Príloha č. 3
Harmonogram vykonávania diela a platobný kalendár
	Míľnik 
	Predpokladaný počet týždňov (T) 
	Financovanie % z ceny diela
	Úkon pre financovanie v súlade s Článkom 4. Zmluvy

	Začiatok realizácie
	
	
	

	Vypracovanie realizačnej dokumentácie a jej odsúhlasenie Objednávateľom
	ZoD+8T
	
	

	Potvrdenie termínu dodania mechanických a strojných zariadení 
	ZoD+10T 
	
	Dodací list

	Dodávka, mechanických a strojných častí zariadení na výrobu vodíka na  lokalitu
	ZoD+40T 
	25%
	Protokol o ukončení etáp

	Inštalácia, montáž a  testovanie mechanických a strojných častí vrátane elektro a SKR zariadení na výrobu vodíka, vykonanie IS po ukončení montáže preukázané protokolom podpísaným  oprávnenými osobami za Zhotoviteľa a Objednávateľa
	ZoD+45T 
	50%
	Protokol o ukončení etáp

	Úspešné vykonanie PKV a KV preukázané protokolom podpísaným  oprávnenými osobami za Zhotoviteľa a Objednávateľa
	ZoD+50T 
	
	

	Odovzdanie a prevzatie diela a uvedenie do prevádzky
	ZoD+50T , najneskôr však do 14.12.2023
	25%
	ZoP, Preberací protokol o konečnom prevzatí Diela a kolaudačné rozhodnutie


Pozn. ZoD = dátum podpisu Zmluvy
