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BUDOWA STAWU ANTECKIEGO W ANDRYCHOWIE – DOKOŃCZENIE ROZPOCZĘTEJ INWESTYCJI

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”.

Spis kodów CPV dla robót budowlanych i prac projektowych

NAZWY I KODY (CPV)

GRUP, KLAS I 

ROBÓT:

CPV – 71000000 – 8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV – 71320000 – 2 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV – 45233161 – 5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

CPV – 45233162 – 2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

CPV – 45112700 – 2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

CPV – 45233200 – 1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

CPV – 45111200 – 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV – 45111291 – 4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV – 31527200 – 8 - Oświetlenie zewnętrzne

CPV – 45310000 – 3 - Roboty instalacyjne elektryczne

CPV – 45330000 – 9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

CPV – 45212110 – 0 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków wypoczynkowych
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
BUDOWA STAWU ANTECKIEGO W ANDRYCHOWIE – DOKOŃCZENIE ROZPOCZĘTEJ INWESTYCJI

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”.

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO

Opis wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w spawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Definicje i skróty 

 [1]  SWZ  –  Specyfikacja Warunków  Zamówienia  w  ramach  niniejszego  postępowania o udzielenie  zamówienia

publicznego,  w  jej  skład  wchodzą:  Formularz Oferty wraz z załącznikami, Wzór Umowy, Ogólne Specyfikacje Techniczne

oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami. 

[2] PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami. 

[3]       PK –  Projekt  koncepcyjny  dla  przedsięwzięcia  :  „Pańska  Góra  – kompleksowe  zagospodarowanie  przestrzeni

rekreacyjnej i parkowej" - Koncepcja pełno branżowa – część 2.1. „Zalew Anteckiego” (opracowanie lipiec 2020 r, autorstwa

mgr inż. arch. Kinga Nowak-Mazur).

[4]  Zamawiający (zwany też Inwestorem) – Gmina Andrychów , 34-120 Andrychów , ul. Rynek 15 

[5]  Wykonawca –  podmiot  realizujący  niniejsze  zamówienie  publiczne,  obejmujący  wszystkie  osoby  fizyczne   i

podmioty  zatrudnione  do  realizacji  zamówienia,  w  tym  do  projektowania  i  dostawy wszelkich materiałów, sprzętu,

ekspertyz, konsultantów, itp. 

 [6]  Oferta – oznacza oferta złożoną przez Wykonawcę,  na podstawie  której  podpisana jest  Umowa na realizację

niniejszego zamówienia publicznego. 

 [7]  Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem budowlanym,  które

wykonają  projekt  budowlany  i  projekty  wykonawcze,  pozyskają  wszystkie  wymagane  prawem dokumenty  i  uzgodnienia

niezbędne do realizacji i ukończenia budowy i oddania inwestycji  do użytkowania oraz zobowiązują się do pełnienia nadzoru

autorskiego w ramach umowy. 

 [8]  Umowa– dokument pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie i zrealizowanie inwestycji , wraz

ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU. 

 [9] Zamówienie  –  zestaw  czynności,  których  wykonanie  przez  Wykonawcę  przewiduje  SIWZ  oraz Kontrakt

zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

[10] Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

[11] STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

[12] OSTWiORB – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

[13] ZALEW / STAW / ZBIORNIK – Zbiornik wodny nazwany ZALEWEM ANTECKIEGO powstały w ramach realizacji

przedsięwzięcia. 

[14] TRASY–  Projektowane ciągi komunikacyjne powstałe w ramach realizacji inwestycji obejmujące trasy rowerowe,

piesze i pieszo-rowerowe.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
BUDOWA STAWU ANTECKIEGO W ANDRYCHOWIE – DOKOŃCZENIE ROZPOCZĘTEJ INWESTYCJI

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”.

1.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a)  Przedmiot zamówienia     

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji dla zadania  pn.:

"BUDOWA STAWU ANTECKIEGO W ANDRYCHOWIE – DOKOŃCZENIE ROZPOCZĘTEJ INWESTYCJI" W RAMACH

ZADANIA  „PAŃSKA  GÓRA  -  KOMPLEKSOWE  ZAGOSPODAROWANIE  PRZESTRZENI  REKREACYJNEJ  I

PARKOWEJ”

Celem  inwestycji  jest  budowa rekreacyjnego  zbiornika  wodnego  z  funkcją  retencyjną  (przepływową  i  przelewową  wód

opadowych),  wokół  którego planuje  się  ogólnodostępne tereny rekreacyjne.  Niniejszy  program FU powstał  w  oparciu  o

opracowany Projekt koncepcyjny dla przedsięwzięcia: „Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni

rekreacyjnej i parkowej" - Koncepcja pełno branżowa – część 2.1. „Zalew Anteckiego” (opracowanie lipiec 2020 r,

autorstwa mgr inż. arch. Kinga Nowak-Mazur) - stanowiący załącznik nr 1 niniejszego PFU oraz propozycje określone w

opracowaniu pn.: „Opinia hydrologiczna w zakresie potencjalnego naruszenia stosunków wodnych oraz poprawności

rozwiązań projektowych związanych z budową stawu Anteckiego” (opracowanie marzec 2022 r., autorstwa „Inwest-

Group” s.c. J.Suchanek, M.Gabzdyl) - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego PFU.

W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i

usterek ww. przedsięwzięcie, w oparciu o przedłożone PFU. Inwestycja ma być zrealizowana na podstawie Dokumentacji

Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z

PFU i  obowiązującym   prawem.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  przeprowadzenia  niezależnego koreferatu  do

dokumentacji  projektowej,  którego  wnioski  lub  wytyczne  będą  wiążące  dla  Wykonawcy.  Dokumentacja   Projektowa

zostanie  przygotowana  na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje.

Część robót budowlanych została już wykonana na podstawie umowy pomiędzy Zamawiającym i poprzednim Wykonawcą

robót  budowlanych.  Nowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  realizacji  całości  zakresu  budowy  stawu  Anteckiego  na

warunkach opisanych w PFU i jego załącznikach oraz przedstawionych przez Zamawiającego dodatkowych dokumentów

bezpośrednio  związanych  z  inwestycją  (takich  jak  ekspertyzy,  badania,  opinie).  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do

dokończenia rozpoczętych przez poprzedniego Wykonawcę robót budowlanych (w tym: budowę brakującej  części grobli,

wykonanie  przesłony  przeciwfiltracyjnej  lub  innego  uszczelnienia,  przygotowanie  terenu  dna  stawu  wraz  z  rowami,

ewentualne  dostosowanie  wykonanych  elementów żelbetowych  do stanu wymagań  określonych  w PFU,  realizacji  robót

nierozpoczętych  np.  zabezpieczenia  skarp grobli,  zabudowy infrastruktury  stawu itp.).  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

weryfikacji  poprawności  wykonanych  przez  poprzedniego  wykonawcę  całości  robót  i  niezwłocznego  zgłoszenia

Zamawiającemu wszelkich dostrzeżonych wad, usterek i nieprawidłowości.

b) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 Prace  projektowe (prace  przedprojektowe  – inwentaryzacja  w  terenie  stanu  istniejącego  wraz  z  oceną  stanu

technicznego  i  przydatności  wykonanych  przez  poprzedniego  wykonawcę  robót  budowlanych),  wykonanie

wielobranżowego  projektu  budowlanego  i  wykonawczego,  wykonanie  przedmiarów  robót  wraz  z  uzyskaniem

niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji,

 Pełnienie nadzoru autorskiego na placu budowy,

 Usługi towarzyszące pracom projektowym i robotom budowlanym,

 Wykonanie  na  podstawie  opracowanej  dokumentacji  projektowej  oraz  wydanych  aktów  administracyjnych

kompletnego obiektu  budowlanego spełniającego wymagania zawarte w Programie  Funkcjonalno–Użytkowym i

jego załącznikach.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
BUDOWA STAWU ANTECKIEGO W ANDRYCHOWIE – DOKOŃCZENIE ROZPOCZĘTEJ INWESTYCJI

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”.

c)  Zakres niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej i projektowej obejmuje m.in.:

 Projekt architektoniczno-budowlany 

 Projekt zagospodarowania terenu 

 Informacja BIOZ

 Przedmiar robót

 Kosztorys rozliczeniowy

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

UWAGA: przedstawione przedmiary, kosztorysy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będą zgodne z wymaganiami 

przewidzianymi dla tych dokumentów rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego 

(Dz.U.2004 nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i z dnia 18.maja 2004r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno

– użytkowym, (Dz.U.2004r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.)

 Operat wodno-prawny 

 Pozwolenia wodno-prawne (w przypadku takiej konieczności)

 Decyzje zezwalające na wycinkę drzew (w przypadku takiej konieczności)

 Karta informacyjna przedsięwzięcia, lub raport oddziaływania na środowisko (w przypadku takiej konieczności)

 Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  (w  przypadku  takiej

konieczności)

 Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji wariantowo:

a) uzyskanie  nowej  decyzji  o pozwoleniu na budowę z wygaszeniem aktualnej  decyzji  nr 60/A/2021  z dnia

19.02.2021r. znak: NBZ-RZA.6740.1.344.2020 lub

b) zmiana  istniejącej  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  nr  60/A/2021  z  dnia  19.02.2021r.  znak:  NBZ-

RZA.6740.1.344.2020

 Decyzja zezwalająca na użytkowanie obiektu budowlanego.

d) Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje:

 Budowa Zalewu Anteckiego u podnóża Pańskiej Góry, w ramach której zakłada się:

o roboty przygotowawcze umożliwiające wznowienie prac i dalszą kontynuację robót, w tym m.in.: ocenę

stanu istniejącego  wykonanych  prac  pod kątem możliwości  ich  przyjęcia  i  wykorzystania  w procesie

realizacji inwestycji, wycinkę zieleni wysokiej i zakrzaczeń kolidujących z inwestycją, rozbiórkę i wywóz

pozostałości po poprzednim wykonawcy, a znajdujących się na terenie inwestycji.

o makroniwelacje terenu zbiornika,

o roboty profilujące dno zbiornika,

o budowa  ogroblowania,  urządzeń  wodnych  zasilających  i  odwadniających  Zalew, przy  założeniu

wykorzystania wykonanej grobli oraz wykonanych urządzeń wodnych,

o ubezpieczenie odwodnej części grobli przed podmywaniem przy pomocy narzutu kamiennego,

o ubezpieczenie koryta cieku b.n. w rejonie ujęcia i zrzutu wody,

o zabezpieczenia grobli przed przesiąknięciami i przebiciami hydraulicznymi,

o budowę tras pieszych i rowerowych na groblach,

o budowę pomostu dolnego wzdłuż grobli  "C"  przy wykorzystaniu  istniejącego palowania (pale wbijane

żelbetowe),

o budowę pomostu spacerowego - górnego wzdłuż grobli "C" przy wykorzystaniu istniejącego palowania

(pale wbijane żelbetowe),

o budowę  zielonej  (trawiastej)  strefy  rekreacji  i  wypoczynku  wzdłuż  części  wschodniej  inwestycji  -

(z wyprofilowaniem i podniesieniem terenu - w razie takiej konieczności),
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w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”.

o budowę  strefy  rekreacyjnej  z  nawierzchni  bezpiecznej  dla  dzieci  wraz  z  montażem  urządzeń

zabawowych - (z wyprofilowaniem i podniesieniem terenu - w razie takiej konieczności),

o budowę sprawnego systemu powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych wybranych obiektów

budowlanych,  który  ma  za  zadanie  niwelować  lub  ograniczać  skutki  zalewania  terenów  przyległych

do inwestycji  oraz  infrastruktury  technicznej  i  rekreacyjnej  –  według  m.in.  ewentualnych  propozycji

określonych  w  opracowaniu  „Opinia  hydrologiczna  w  zakresie  potencjalnego  naruszenia  stosunków

wodnych  oraz  poprawności  rozwiązań  projektowych  związanych  z  budową  stawu  Anteckiego”

(opracowanie  marzec  2022  r.,  autorstwa  „Inwest-Group”  s.c.  J.Suchanek,  M.Gabzdyl)  stanowiącym

załącznik nr 2 do niniejszego PFU,

o zapewnienie funkcji retencyjnej stawu z możliwością realizacji funkcji przepływowej i przelewowej stawu,

o montaż  obiektów  małej  architektury:  urządzenia  fitnessu  zewnętrznego,  ławki,  siedziska,  stojaki

rowerowe, kosze na śmieci.

o budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego, użytkowego i iluminacji wybranych obiektów,

o budowa instalacji dozorowej (monitoringu),

o budowa mostku „górnego” pieszego nad ciekiem wodnym- w rejonie ujęcia wody, przy wykorzystaniu

wykonanych elementów podpór żelbetowych,

o budowa,  przebudowa  lub  remont  mostka  „dolnego”  pieszego  nad  ciekiem  wodnym  -  w  miejscu

istniejącego obiektu – zgodnie z PK,

o budowę zejścia  pieszego w formie schodów terenowych na skarpie od strony ul.  T.  Kościuszki  przy

wykorzystaniu wykonanych murów oporowych,

o budowa  studni  głębinowej  na  dz.nr  889  (uwaga:  do  ewentualnego  wykorzystania  odwiert  studni

wykonany przez poprzedniego wykonawcę),

o realizacja  nasadzeń  zieleni  wysokiej,  humusowanie  i  obsiew  mieszankami  traw  korpusów  zapór

ziemnych.

o oznakowanie tablicami terenu (informacyjne, regulamin etc.).

o budowa ogrodzenia systemowego, panelowego od strony zachodniej – zgodnie z PK,

o budowa dwóch odejść pieszych w kierunku ul. Dąbrowskiego – zgodnie z PK.

W  trakcie  realizacji  zamówienia  Wykonawca  wykonywać  będzie  wszelkie  niezbędne  czynności konieczne do

prawidłowej  realizacji  robót.  Obejmować będą one m.in.  budowę obiektów i  instalacji  tymczasowych  (np.  dróg

technologicznych  i  obiektów  inżynierskich  w  ich  ciągach,  dróg  objazdowych,  zaplecza budowy,  itp.),  jak  i

uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  zezwoleń  i  uzgodnień  dla  wykonania  tych obiektów  tymczasowych  z

wyjątkiem  sytuacji,  w  których  zostało  to  inaczej  uregulowane.  Cena zawarta w Umowie obejmie wszystkie

czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika lub  może  wynikać  z  niniejszego  PFU  oraz

jego  załączników.  

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.  

Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót budowlanych zostały określone na podstawie  Projektu

koncepcyjnego dla przedsięwzięcia:  „Pańska Góra –  kompleksowe zagospodarowanie  przestrzeni  rekreacyjnej  i

parkowej" - Koncepcja pełno branżowa – część 2.1. „Zalew Anteckiego” (opracowanie lipiec 2020 r, autorstwa mgr

inż. arch. Kinga Nowak-Mazur). 

W ramach przedsięwzięcia zakłada się zagospodarowanie przestrzeni Stawu Anteckiego tj. terenu o powierzchni około – 2,7

ha na cele rekreacyjne. 
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w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”.

Głównym celem zamierzania budowlanego jest realizacja Zalewu o pow. około 1,115 ha, o nieregularnym kształcie i  linii

brzegowej. Wokół zalewu zakłada się budowę ścieżek pieszo-rowerowych. Wzdłuż i za groblą wschodnią ozn. "C" - zakłada

się pomosty i strefę rekreacji. Całość terenu należy wyposażyć  w obiekty małej architektury.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

- obszary: Zalewu Anteckiego objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWAŁA NR XXVII-

313-01 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 14.12.2002r.

- istniejący mały Staw ujęty jest w Programie Małej Retencji Województwa Małopolskiego, 

- obszar objęty inwestycją znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego,

- Zamawiający posiada  Projekt koncepcyjny dla przedsięwzięcia:  „Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie

przestrzeni rekreacyjnej  i parkowej" -  Koncepcja pełno branżowa – część 2.1. „Zalew Anteckiego” (opracowanie

lipiec 2020 r, autorstwa mgr inż. arch. Kinga Nowak-Mazur) – załącznik nr 1 do PFU oraz  opracowanie pn.: „Opinia

hydrologiczna w zakresie potencjalnego naruszenia stosunków wodnych oraz poprawności rozwiązań projektowych

związanych z budową stawu Anteckiego” (opracowanie marzec 2022 r., autorstwa „Inwest-Group” s.c. J.Suchanek,

M.Gabzdyl) - załącznik nr 2 do niniejszego PFU.

Wskazane  w  ww.  Projekcie  koncepcyjnym  oraz  Opinii  hydrologicznej  propozycje  rozwiązań  technicznych to

propozycje pomocnicze i poglądowe, nie stanowiące wytycznych końcowych i ostatecznych do opracowania dokumentacji

projektowej. Zamawiający z uwagi na charakter powyższych opracowań zastrzega sobie prawo możliwości proponowania,

uzgadniania  i  wprowadzania  korekt  rozwiązań  technicznych  na  etapie  opracowywania  przez  Wykonawcę  docelowej

dokumentacji projektowej. 

- sprawozdanie z wykonanych badań geotechnicznych (opracowanie czerwiec 2022r., autorstwa „GEOTEST” geolog mgr

M.Rusak) - załącznik nr 3 do niniejszego PFU.

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OO.420.2.44.2018.TP z dnia 19.08.2019r. wydana przez Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - załącznik nr 4 do niniejszego PFU,

- decyzja wodno-prawna znak: KR.ZUZ.5.4210.4.32.2020.MT z dnia 21.12.2020r. wydana przez Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu - załącznik nr 5 do niniejszego PFU,

- decyzja pozwolenia na budowę Nr 60/A/2021 znak: NBZ-RZA.6740.1.344.2020 z dnia 19.02.2021r. wydana przez Starostę

Wadowickiego - załącznik nr 6 do niniejszego PFU.

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zamawiający  oczekuje,  że  dzięki  rewitalizacji  tej  części  miasta, Andrychów  zyska  atrakcyjny  i  bezpieczny  obszar,

przeznaczony do spędzania  wolnego czasu dla  użytkowników w różnych  przedziałach  wiekowych.  W zakresie Zalewu

Anteckiego,  ma  nastąpić  kompleksowa  rewitalizacja  terenu,  dzięki  której  obszar  zyska  funkcję  rekreacyjną.  Teren  z

założenia  ma  być  terenem  ogólnodostępnym  dla  wszystkich  grup  wiekowych  użytkowników,  w  tym  dla  osób

niepełnosprawnych. Teren objęty będzie monitoringiem miejskim.

Zrealizowanie  zamierzenia  inwestycyjnego  przyczyni  się do  poprawy komfortu użytkowania,  jego bezpieczeństwa,  oraz

zwiększenia  dedykowanej liczby użytkowników oraz wydłużenia okresu bezpiecznego korzystania z obiektów o każdej porze

roku. Dodatkową funkcją stawu będzie funkcja małej retencji zapobiegająca naruszaniu stosunków wodnych dla terenów

sąsiednich i ich zalewania w okresach intensywnych opadów deszczu lub roztopów. 

1.4   Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

1.4.1 Zalew Anteckiego

Podstawową funkcją zbiornika będzie magazynowanie wody dla celów rekreacji i wypoczynku mieszkańców Andrychowa.

Realizacja niniejszego obiektu przyczyni się do aktywizacji obszarów przyległych dla funkcji rekreacyjnej - rekreacja przy i

nadwodna. Ponadto realizacja zbiornika wpłynie na poprawę mikroklimatu, będzie stanowiła element małej retencji a także

będzie zasilać wody podziemne.
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w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”.

Szczegółowy opis i obliczenia znajdują się w części B HYDROTECHNICZNA. - Obliczenia hydrologiczno - hydrauliczna

zamieszczone w PK.

Orientacyjne parametry zalewu:

Poziom piętrzenia 345,5 m n.p.m.

o Pow. zalewu 1,115 ha

o Rzędna grobli 346,2 ÷ 346.8 m n.p.m.

o Długość grobli 535 m

o Nachylenie skarpy odwodnej grobli 1:2,5

o Nachylenie skarpy odpowietrznej grobli  1:2

Uszczelnienie zalewu za pomocą przesłony przeciwfiltracyjnej w koronie grobli do głębokości zakotwienia minimum 1m w

warstwach  nieprzepuszczalnych  (iły)  zgodnie  z  pierwotnymi  założeniami  projektowymi  lub  zaprojektowanie  i  wykonanie

innego równoważnego rozwiązania uszczelniającego. 

Wykonana przez poprzedniego Wykonawcę robót budowlanych przesłona przeciwfiltracyjna nie jest zakotwiona w gruntach

ilastych (nieprzepuszczalnych) na całym obwodzie grobli, a co za tym idzie - nie spełnia pierwotnych założeń projektowych –

powyższe wynika z opracowania pn.:  ”Sprawozdanie z wykonanych badań geotechnicznych (opracowanie czerwiec

2022r., autorstwa „GEOTEST” geolog mgr M.Rusak)  - załącznik nr 3 do niniejszego PFU.

Groble okalające zalew podzielono w części graficznej na 3 odcinki:

grobla południowo- zachodnia "A"

grobla północna - "B"

grobla wschodnia - "C"

Zalew zasilany  będzie  wodami  potoku  przepływającego  po  stronie  północnej.  W tym celu  w narożniku  grobli  „B”  i  „C”

poprzedni  Wykonawca  zaprojektował  ujęcie  wody  typu  brzegowego.  Z  ujęcia  woda  będzie  kierowana  grawitacyjnie

rurociągiem  do  czaszy  zalewu.  Wylot  rury  doprowadzającej  będzie  ubezpieczony  poprzez  wykonanie  ubezpieczenia  z

materiałów naturalnych (narzut kamienny na podbudowie betonowej).

Również  w  korycie  cieku  zasilającego  w  rejonie  ujęcia  należy  wykonać  ubezpieczenie  w  dnie  i  na  brzegach  także  z

materiałów naturalnych. 

Dla odprowadzenia wody z zalewu w narożu grobli „A” i „B” należy wykonać mnicha spustowego. 
Ubezpieczenie na korycie głównym cieku bez nazwy w rejonie wylotu należy wykonać w dnie oraz na brzegach, zakończone

gurtem betonowym, długość ubezpieczenia ok. 2 m powyżej i ok. 8 m poniżej osi wylotu.

Dla funkcjonowania Zalewu poprzedni Wykonawca wykonał  częściowo brzegowe ujęcie wody z potoku b.n. oraz mnicha

odprowadzającego wodę (należy skalkulować dokończenie robót).

Zakłada  się  kontynuację  robót  budowlanych  na  istniejących  groblach  wykonanych  przez  poprzedniego  Wykonawcę

(ewentualnie  przebudowę lub  rozbudowę grobli  w  przypadku  takiej  konieczności  wynikającej  z  nowego  pozwolenia  na

budowę) oraz dna ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim w miejscu projektowanego odpływu. 

Ponadto  zgodnie  z  zaleceniami  opracowania  pn.: „Opinia  hydrologiczna  w  zakresie  potencjalnego  naruszenia

stosunków  wodnych  oraz  poprawności  rozwiązań  projektowych  związanych  z  budową  stawu  Anteckiego”

(opracowanie marzec 2022 r., autorstwa „Inwest-Group” s.c. J.Suchanek, M.Gabzdyl) - załącznik nr 2 do niniejszego

PFU,  jako  propozycje  możliwych  rozwiązań  niwelujących  lub  ograniczających  skutki  zalewania  terenów  przyległych

do inwestycji oraz infrastruktury technicznej i rekreacyjnej przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie rozwiązań opisanych

w ww. opracowaniu m.in. w punkcie 10, strona 28.

Wskazane w Projekcie koncepcyjnym oraz ww. opinii  hydrologicznej  propozycje rozwiązań technicznych można

traktować  jako  dokumenty  pomocnicze  lub  poglądowe,  nie  stanowiące  materiału  końcowego  do opracowania

dokumentacji  projektowej.  Zamawiający  z  uwagi  na  charakter  tego  opracowania  zastrzega  sobie  prawo  możliwości

proponowania i  uzgadniania do wprowadzania korekt  rozwiązań na etapie opracowywania przez Wykonawcę docelowej

dokumentacji projektowej. 
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w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”.

1.4.2 Trasa rowerowa wokół Zalewu

Wokół Zalewu Anteckiego zakłada się realizację funkcji rekreacyjnej.  Na nowo zaprojektowanych groblach projektuje się

trasę  rowerową.  Trasa  będzie  o  nawierzchni  asfaltowej  -  przeznaczona  do  użytkowania  przez  rowerzystów,  rolkarzy,

narciarzy biegowych oraz nartorolkarzy. Trasa została poprowadzona po obwodzie inwestycji, przebiega po koronie grobli

zalewu i wokół terenów rekreacyjnych. Zakłada się realizację trasy rowerowej i pieszej. Ścieżkę pieszą projektuje się bliżej

Zalewu,  a  trasę rowerową na  zewnątrz  od  niej.  Trasa  rowerowa ma  być  wykonana  jako  dwukierunkowa.  Zakłada  się

połączenie projektowanej  trasy rowerowej  z istniejącym układem komunikacji kołowej - ul.  Kościuszki,  poprzez istniejący

mostek nad ciekiem, który będzie przebudowany/remontowany/budowany w ramach niniejszej inwestycji. 

Szczegóły znajdują się w części: A ARCHITEKTURA oraz C DROGOWA - zamieszczone w PK.

Orientacyjne parametry ciągu rowerowego :

długość trasy 630,0m 

szerokość jezdni 2,0m

spadek poprzeczny 2%

spadek podłużny maks. 1-5%

kolorystyka nawierzchni - czerwona

Należy zachować ciągłość trasy rowerowej w obrębie proponowanych rozwiązań niwelujących lub ograniczających skutki

zalewania terenów przyległych do inwestycji oraz infrastruktury technicznej i rekreacyjnej wynikających z opracowania pn.:

„Opinia  hydrologiczna  w  zakresie  potencjalnego  naruszenia  stosunków wodnych  oraz  poprawności  rozwiązań

projektowych związanych z budową stawu Anteckiego” (opracowanie marzec 2022 r., autorstwa „Inwest-Group” s.c.

J.Suchanek, M.Gabzdyl) - załącznik nr 2 do niniejszego PFU.

1.4.3 Trasa piesza wokół Zalewu

Równolegle  do  trasy  rowerowej,  ale  bliżej  Zalewu projektuje  się  trasę  przeznaczoną  dla  pieszych  oraz  do uprawiania

pokrewnych sportów: bieganie czy nordic walkingu.

Trasy prowadzi się łącznie lub rozłącznie  względem siebie.  Miejscowe rozsunięcia tras wykorzystuje się na małe strefy

rekreacji, które wyposaża się w obiekty małej architektury typu: ławki, kosze i stojaki rowerowe. Trasa piesza łączy się swoim

przebiegiem z pomostami spacerowymi. Zapewnia także dojście do terenu Zalewu od strony ul. Kościuszki - poprzez mostki:

nowo projektowany i istniejący. Łączy się z dojściami dla niepełnosprawnych od strony ul. Dąbrowskiego. Dojścia od strony

ul. Dąbrowskiego (poza zakresem określonym w PK) realizowane będą w ramach odrębnej inwestycji. Przy jednym z dojść

proponuje się wykonać 2 miejsca postojowe (MP+MPN) – np. w pobliżu działki nr 887/2.

Szczegóły znajdują się w części: A ARCHITEKTURA oraz C DROGOWA - zamieszczone w PK.

Orientacyjne parametry ciągu pieszego :

- długość trasy 559,0m 

- szerokość jezdni 2,0m

- spadek poprzeczny 2%

- spadek podłużny maks. 1- 5%

Orientacyjne parametry podejścia górskiego od strony ul. Kościuszki:

- długość trasy 32,0m 

- szerokość 2,0m

- spadek poprzeczny 2%

Należy  zachować  ciągłość  trasy  pieszej  w  obrębie  proponowanych  rozwiązań  niwelujących  lub  ograniczających  skutki

zalewania terenów przyległych do inwestycji oraz infrastruktury technicznej i rekreacyjnej wynikających z opracowania pn.:

„Opinia  hydrologiczna  w  zakresie  potencjalnego  naruszenia  stosunków wodnych  oraz  poprawności  rozwiązań

projektowych związanych z budową stawu Anteckiego” (opracowanie marzec 2022 r., autorstwa „Inwest-Group” s.c.

J.Suchanek, M.Gabzdyl) - załącznik nr 2 do niniejszego PFU.
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1.4.4 Pomosty.

Funkcja rekreacyjna, forma plaży. Pomosty projektuje się przy i nad groblą "C".

Zakłada  się  realizację  dwóch  poziomów  pomostów,  dolnego  pełniącego  rolę  podestu  cumowniczego  oraz  górnego

pełniącego rolę tarasu spacerowego i plaży. Pomosty mają być typu stałego. Pomost dolny - projektuje się ok. 0,7m nad

poziomem wody spiętrzonej, a pomost górny o 1m wyżej względem podestu  dolnego. Pomost dolny należy wyposażyć w

balustradę od strony odwodnej.

Poziom użytkowy tarasu górnego związany jest bezpośrednio z projektowaną rzędną grobli "C", która wynosi około 268.80m

npm.  Główną  konstrukcję  nośną  stanowią  słupy  żelbetowe  posadawiane  w  gruncie  nośnym  (słupy  wykonane  przez

poprzedniego Wykonawcę). Należy zabezpieczać go środkami impregnującymi. Poszycie pomostów projektuje się z deski

tarasowej i będzie układane na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej. Wszystkie połączenia należy wykonać śrubami lub

ocynkowanymi wkrętami. Na pomostach należy wykonać deski ryflowane – antypoślizgowe. 

Dopuszcza się deskę drewnianą (modrzew syberyjski) lub deskę kompozytową w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wzdłuż pomostu cumowniczego projektuje się kabestany do cumowania łódek.

Różnicę poziomów względem pomostem górnym i dolnym zakłada się pokonać schodami, po stronie północnej i pochylnią

od strony północnej. Rozsunięcie pomostów należy wykończyć siatką z konstrukcyjnych lin tworzywowych. Siatka będzie

pełnić dwojaką funkcję: zabezpieczać różnicę wysokości oraz ma być miejscem do leżakowania - formą plaży.

Projektowany pomost górny od strony terenów rekreacyjnych zamyka się formą ławki - siedziska o nieregularnym, obłym

kształcie.

Przy pomostach zakłada się oświetlenie użytkowe oraz projektuje się wykonanie iluminacji wybranych obiektów tj.: podest,

ławka okaz drzewny.

Orientacyjne parametry:

Pomost cumowniczy (dolny):

Długość: 92,0 m

Szerokość: 4,0-5,0 m

Powierzchnia: 375,0 m2

Powierzchnia siatki z lin: 125,0m2

Orientacyjne parametry;

Pomost górny:

Długość: 99,0 m 

Szerokość: 4,0-34,0 m

Powierzchnia: 1425,0 m2

Powierzchnia schodów: 35,0 m2

1.4.5 Zielona strefa rekreacji i wypoczynku.

Teren pomiędzy  Zalewem - Groblą "C",  a ścieżką rowerową przeznacza się na funkcje rekreacyjne.  Część obejmująca

południowo - wschodni narożnik inwestycji zostaje przeznaczony na plażę trawiastą. Na powierzchni ok. 2505,0m2 zakłada

się realizację pagórkowatej przestrzeni wykończonej wysokogatunkową nawierzchnią trawiastą. Maksymalne przewyższenia

terenu to ok.  1,0 m.  Do makroniwelacji  terenowych zaleca się wykorzystanie  mas ziemnych z zalewu,  pod  warunkiem

stwierdzenia  ich  przydatności.  Należy  zastosować  domieszkę  ziemni  piaszczystej  celem  uzyskania  lepszej  infiltracji,

napowietrzna  gleby. Zwraca  się  uwagę  na  właściwe  uzbrojenie  tej  części  w  system  sprawnego  odprowadzenia  wód

powierzchniowych, uniemożliwiający długie ich zaleganie w pofałdowanej przestrzeni.

Na  tym  terenie  należy  uwzględnić  rozwiązania  odprowadzenia  wód  opadowych  wynikające  z  opracowania  pn.:

„Opinia  hydrologiczna  w  zakresie  potencjalnego  naruszenia  stosunków wodnych  oraz  poprawności  rozwiązań

projektowych związanych z budową stawu Anteckiego” (opracowanie marzec 2022 r., autorstwa „Inwest-Group” s.c.

J.Suchanek, M.Gabzdyl) - załącznik nr 2 do niniejszego PFU, jako propozycje możliwych rozwiązań niwelujących lub

ograniczających skutki zalewania terenów przyległych do inwestycji oraz infrastruktury technicznej i rekreacyjnej.
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W pasie  wzdłuż ścieżki  rowerowej  zakłada się montaż 5 urządzeń do  fitness  zewnętrznego wyposażonego w siłowniki

hydrauliczne lub inne rozwiązanie pozwalające na regulowanie oporu i obciążenia. 

Orientacyjne parametry plaży trawiastej :

- powierzchnia - 2505,0 m2

- rzędna projektowanego terenu 346,0m npm

- wyniesienia terenu w formie pagórków 347,0m npm

-  5  urządzeń  siłowni  zewnętrznej -  tj.  orbitrek,  wioślarz,  ławka  do  wyciskania  leżąc,  wahadło  podwójne,

(wyposażone w  siłowniki  hydrauliczne  lub  inne  rozwiązanie  pozwalające  na  regulowanie  oporu  i  obciążenia),

zestaw drabinka + drążek - podwójne. 

1.4.6 Strefa rekreacji dla dzieci

Pozostałą część wolnego terenu pomiędzy pomostem górnym, a ścieżką rowerową przeznacza się pod realizację strefy

rekreacji dziecięcej. Na zasadzie analogii do strefy rekreacji i wypoczynku, zakłada się realizację wielkopowierzchniowego,

pagórkowatego terenu wykonanego z monolitycznej nawierzchni bezpiecznej typu EPDM. Należy przewidzieć utworzenie

małego parku  trampolin (3 szt.),  wkomponowanego w wyżej  opisywaną nawierzchnię bezpieczną.  Zwraca się uwagę na

właściwe uzbrojenie tej  części w system sprawnego odprowadzenia wód powierzchniowych, uniemożliwiający  długie ich

zaleganie w pofałdowanej przestrzeni.

Jako uzupełnienie atrakcji zakłada się montaż ok. 7 urządzeń zabawowych (statek z elementami: zjeżdżalni,  wspinaczki

linowej, wspinaczki body bulding; zjazd linowy; zestaw huśtawek wahadłowych – 3 szt. w tym jedna typu ptasie gniazdo oraz

2 szt. huśtawek tradycyjnych; huśtawka wagowa ważka/kiwak; piaskownica wyposażona w koparkę – zabawkę; karuzela;

sprężynowiec)

Orientacyjne parametry strefy dziecięcej :

- powierzchnia z EPDM / SBR 560,0 m2

- powierzchnia trawiasta 410,0 m2

- zestaw trampolin (3 szt.)  wkomponowanych w powierzchnie bezpieczne,

- 7 urządzeń zabawowych typu:

-  wielofunkcyjny obiekt typu statek

- zjazd linowy

-  zestaw huśtawek wahadłowych – 3 szt. w tym jedna typu ptasie gniazdo oraz  2 szt. huśtawek tradycyjnych

- huśtawka wagowa ważka/kiwak

- piaskownica dziecięca wyposażona w koparkę zabawową

- karuzela

- sprężynowiec

Należy skalkulować w ofercie urządzenia wymienione w PFU zamiennie do urządzeń wymienionych w KP.

1.4.7   Mostki nad ciekiem wodnym

Celem skomunikowania terenu z ul. Kościuszki projektuje się dwie przeprawy nad ciekiem.

Jako pierwszą wykorzystuje się istniejącą kładkę znajdującą się w północno-zachodnim narożniku inwestycji. Konieczna jest

jej rozbiórka i budowa lub przebudowa albo remont w celu poszerzenia i połączenia z projektowanym narysem grobli. Ma

ona służyć ruchowi pieszo – rowerowemu i zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych do terenu inwestycji.

Projektuje się także nową kładkę pieszą/mostek w północno - wschodnim narożniku inwestycji, która połączy projektowane

schody terenowe na skarpie wzdłuż ul. Kościuszki ze ścieżkami wokół zalewu.

Oba mostki będą wykonanie jako konstrukcja jednoprzęsłowa, ramowa, dwudźwigarowa wykonaną z elementów stalowych.

Na dźwigarach projektuje się drewniany pomost i balustradę. 

Orientacyjne parametry Mostu istniejącego:

- Szerokość całkowita: 2,80 m

- Szerokość użytkowa: 2,50 m

- Długość całkowita: 18,0 m

- przeznaczenie: ruch pieszo-rowerowy bez separacji
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Orientacyjne parametry Mostu projektowanego:

- Szerokość całkowita: 2,80 m

- Szerokość użytkowa: 2,50 m

- Długość całkowita: 13,5 m

- przeznaczenie: ruch pieszy

Elementy wyposażenia mostków:

- Nawierzchnia: na obiekcie projektuje się nawierzchnię z deski tarasowej ryflowanej, ułożonej na podłużnicach drewnianych,

- Balustrada: na obiekcie projektuje się balustradę drewnianą wys. 110cm,

- Przyczółki: żelbetowe wraz z okładziną np. naturalny kamień,

- skarpy potoku w obrębie mostku: utwardzenie i wyłożenie kamieniem naturalnym.

Wszystkie  elementy mostku należy wykonać z elementów odpornych  na korozję.  Elementy  drewniane hydrofobizować i

zabezpieczyć antykorozyjne. Stosować środki i impregnaty nieszkodliwe dla środowiska.

1.4.8 Obiekty małej architektury 

Wokół zalewu a wzdłuż projektowanych tras pieszych i rowerowych projektuje się 4 małe strefy odpoczynku. Wyposaża się

je w obiekty małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe.

- ławki wolnostojące z oparciem i podłokietnikami:

- wokół Zalewu: 12 szt. 

- wzdłuż stref rekreacji dziecięcej: 5 szt.

- siedziska ciągłe na pomoście górnym: 51+95 m 

- stojaki na rowery:   5 szt.

- kosze na śmieci:  20 szt.

Urządzenia  powinny  być  wandaloodporne,  przy  zastosowaniu  jak  najlepszych  materiałów.  Zalecane  materiały  to  stal  i

drewno wysokiej jakości. 

1.4.9 Studnia głębinowa

Zakłada  się  zrealizowanie  1szt.  studni  głębinowej  mającej  zapewnić  wodę  do  celów  gospodarczych  dla  terenów

rekreacyjnych wokół Zalewu. Studnię lokalizuje się w południowo-zachodnim narożniku dz. nr 889. Zakłada się studnię o

maks.  głębokości 15m i  poborze nie większym niż 5m3/dobę (studnia częściowo została wykonana przez poprzedniego

Wykonawcę - wywiercona i zarurowana). Wyposażenie do zabudowy:  pompa głębinowa, aparatura pomiarowa, rurociąg

tłoczny, wodomierz, impulsator, kran zewnętrzny.

1.4.10 Ogrodzenie panelowe od strony zachodniej

Dł. projektowanego ogrodzenia: ok. 160 m

Wys. segmentu panela ok. 1,53 m

1.4.11 Hydrant

Do zabudowy hydrant (1 szt.) wraz z przyłączem o długości ok. 100 m i wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej przy ul. 

Dąbrowskiego. Proponowana lokalizacja przy dojściu od ul. Dąbrowskiego  – np. w pobliżu działki nr 898/4. 

1.4.12 Monitoring

Sieć monitoringu w rejonie zalewu musi być kompatybilna z systemem monitoringu wizyjnego Gminy Andrychów dla  rejonu 

Stawu Anteckiego i Pańskiej Góry. 

Szczegóły znajdują się na projekcie zagospodarowania terenu – rys. A-1.1 oraz w części: D ELEKTRYCZNA - zamieszczone

w PK.
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1.4.13 Inne wyposażenie infrastruktury terenu Zalewu.

-  Oświetlenie  terenu.  Szczegóły  znajdują  się  na  projekcie  zagospodarowania  terenu  –  rys.  A-1.1  oraz  w  części:

D ELEKTRYCZNA - zamieszczone w PK. 
- 2 miejsca postojowe (MP+MPN) przy dojściu od ul. Dąbrowskiego  – np. w pobliżu działki nr 887/2.

-   na tarasie górnym, poza obrysem grobli "C", w zielonej strefie rekreacji i wypoczynku oraz strefie rekreacji dla dzieci

projektuje się łącznie ok. 20 szt nasadzeń zieleni wysokiej  oraz 40 m2 zieleni ozdobnej. Dopuszcza się inną lokalizację

nasadzeń zieleni w przypadku stwierdzenia ryzyka uszkodzenia grobli przez system korzeniowy drzew.
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2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.   Układ konstrukcyjny obiektów budowlanych  

PRZYJĘTE UKŁADY KONSTRUKCYJNE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Konstrukcja grobli:

-  nasypy ziemne, dodatkowo zabezpieczane przeciwko infiltracji  i przebiciom hydraulicznym - technologia systemowa

dobór na etapie projektu budowlanego

Konstrukcja pomostów:

- posadowienie bezpośrednie - pale żelbetowe

- konstrukcja stalowa 

Mostki :
posadowienie bezpośrednie, przyczółki żelbetowe, konstrukcja stalowa

2.2. Geotechniczne warunki posadowienia i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych. Dla potrzeb

określenia  warunków  gruntowych  została  opracowana  dokumentacja  geologiczno-inżynierska  opracowana  przez  firmę

Progeos w maju 2020r.

Zamawiający dysponuje Sprawozdaniem z wykonanych badań geotechnicznych (opracowanie czerwiec 2022r., autorstwa

„GEOTEST” geolog mgr M.Rusak) - załącznik nr 3 do niniejszego PFU.

Zaleca się wykorzystanie powyższego opracowania w celu sporządzenia dokumentacji projektowej.

2.3.   Rozwiązania materiałowe i elementów wykończeniowych     

Wszystkie elementy wykończeniowe oraz elementy gotowe (mała architektura) powinny stanowić estetyczną i spójną całość.

- zalew: - groble - humusowanie i obsiew mieszankami traw, 

ubezpieczenie odwodnej części grobli przed podmywaniem przy 

pomocy narzutu z kamienia naturalnego oraz pojedynczych 

okazów skał narzutowych;

- trasy komunikacyjne: piesze, rowerowe, - wykonać z  mieszanki bitumicznej (asfaltowej), obrzeża 

krawężnikowe i rynsztoki betonowe , pobocza utwardzone 

tłuczniem, dla ścieżki rowerowej – kolor czerwony;

- pomosty przywodne: - drewno (modrzew syberyjski) lub deska tarasowa kompozytowa 

drewnopodobna,

- pochwyty z drewna lub stali,

- mostki: - deska ryflowana na konstrukcji stalowo-drewnianej, przyczółki żelbetowe,

- balustrada drewniano-stalowa;

- strefa rekreacji - zielona plaża: - wysokogatunkowa mieszanka traw, w celu uzyskania gęstego "dywanu".

- strefa rekreacji dziecięcej - bezpieczna nawierzchnia monolityczna z EPDM wylewana 

na warstwie SBR oraz nawierzchnia trawiasta. 

- urządzenia zabawowe i fitness: - klasa wykonania: wandaloodporne, drewniane i stalowe.

- ławki wzdłuż tras: - konstrukcja stalowa z podłokietnikami, siedziska i oparcia - 

drewniane – drewno liściaste bezsękowe;

- ławki na pomostach: -  drewniane (drewno liściaste bezsękowe) na konstrukcji stalowej;

- ogrodzenie - systemowe ogrodzenie panelowe, materiał stal ocynk, 

malowany proszkowo.
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2.4.     R  ozwiązania zasady dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych     

Projektowany  obszar  jest  terenem  ogólnodostępnym  i  przeznaczonym  dla  wszystkich  mieszkańców.  Obiekt

zaprojektowano  z  uwzględnieniem  potrzeb  osób  o  ograniczonej  zdolności  poruszania  się,  w  tym  osób

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Dostęp do terenu odbywa się od strony ul. T. Kościuszki poprzez

przebudowany  istniejący  mostek.  Trasy  piesze,  pomosty  i  strefy  rekreacji  zostały  zaprojektowane  bez  barier

architektonicznych.  Projektowane  nachylania  terenu  nie  przekraczają  5%.  Cały  teren  jest  dostosowany  zarówno

w kwestii dostępności jaki i eksploatacji dla osób niepełnosprawnych.

2.  5.   R  ozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego     

W ramach projektu zakłada się realizację instalacji oświetlenia zewnętrznego i monitoringu. Wszystkie rozwiązania mają być

zgodnie z Polską Normą oraz kompatybilne z miejskim systemem oświetlenia ulicznego oraz monitoringu wykorzystywanym

w Gminie Andrychów.

Lampy oświetleniowe projektuje się :

   - wzdłuż wszystkich tras rowerowych i pieszych,  wzdłuż pomostu, w strefie rekreacji dziecięcej – około 47 szt. 

ponadto projektuje się iluminację:
- wybranych elementów małej architektury: drzewo, pomost, ławka na pomoście górnym – około 46 szt.

- wybranych elementów zieleni wysokiej – około 10 szt.

Projektuje się oprawy energooszczędne typu LED. Oprawy oświetleniowe powinny posiadać funkcję sterowania natężeniem

oświetlenia i układ sterowania. Oprawy powinny być wyposażone w okablowane gniazdo NEMA 5/7 pin w standardzie ANSI

C136.41  wraz  z wbudowanym  sterownikiem  współpracującym  z  systemem  sterowania  oświetleniem  ulicznym

wykorzystywanym w Gminie Andrychów. Temperatura barwowa źródła światła Tk = 2200K-2700K. Odporność na uderzenia

IK8-  IK10. Zasilacz  diod  LED  zabudowany  w  oprawie  powinien  umożliwiać  sterowanie  sygnałem  cyfrowym  DALI  lub

analogowym 0- 10V (1-10V).

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach natężenie oświetlenie w godz. 22.00-23.00

należy osłabić do 70%, a po 23.00 należy wyłączyć.

Dobór,  ilość  i  rozmieszczenie  lamp  na  etapie  projektu  budowlanego.  Oprawy  oświetleniowe  powinny  mieć  charakter

parkowy.

Całość inwestycji  ma być  objęta  instalacją  dozorową (monitoringiem).  Projektuje  się  kamery zewnętrzne,  zabudowane,

obrotowe z  autofocusem  IP,  zoom optyczny  minimum 30X,  rozdzielczość  FullHD  1080p  wraz  z  licencjami,  możliwość

rejestracji  60kl/s.  Parametry  techniczne  kamer  powinny  umożliwić  całodobowy  monitoring  terenu.  Kamery  oraz  system

sterowania kamer kompatybilny z miejskim systemem monitoringu. Sygnał doprowadzony do miejskiej bazy monitoringu – ul.

Rynek 31, Andrychów.

2.6. Przygotowania terenu budowy

Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien odbyć wizytację terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną

odpowiedzialność,  kosztu  i  ryzyka  wszystkich  czynników  koniecznych  do  przygotowania  rzetelnej  oferty,  obejmującej

wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót, budowlanych jak i do

opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej  do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji.

Przy  projektowaniu  i  realizacji  inwestycji  musi  obowiązywać  zasada  ochrony  jak  największej  ilości istniejącej zieleni

jako elementu żywego  i  wartościowego. Wycinkę drzew i  krzewów należy ograniczyć  do niezbędnego minimum.  Zieleń

przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć  na  okres robót  zgodnie z projektem oraz STWiORB. Drzewa  pozostające,

które mogłyby zostać  uszkodzone  w  trakcie  robót  powinny  zostać  zabezpieczone  poprzez  odeskowanie  pni, owinięcie
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ich matami słomianymi lub trzcinowymi. Organizacja  zaplecza  budowy,  dróg  technologicznych  i dojazdowych  do  budowy

należy  do Wykonawcy robót. 

Teren  budowy  powinien  być  odpowiednio  zabezpieczony  przed  dostępem  osób  nieuprawnionych  oraz  oznakowany.

Obowiązuje  tu  zasada  minimalizacji  utrudnień  i zagrożeń  dla  użytkowników  terenów bezpośrednio przyległych do terenu

budowy.  

2.7.  Wymagania dotyczące   architektury  

Opis  wymagań  został  ujęty  w  pkt.  1.4  PFU  oraz  w  Projekcie  Koncepcyjnym  dla  przedsięwzięcia:  „Pańska  Góra  –

kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni  rekreacyjnej  i  parkowej"  -  Koncepcja  pełno branżowa – część 2.1.  „Zalew

Anteckiego” (opracowanie lipiec 2020 r, autorstwa mgr inż. arch. Kinga Nowak-Mazur).

2.8.    Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu   

Na  niniejszą  inwestycję  składa  się  wiele  obiektów  budowlanych,  opisanych  powyżej,  które  stanowią  integralną  część

wykończenia zagospodarowania terenu. 

Oczekuje się otrzymać wysokiej jakości obiekty budowlane, które będą służyły rekreacji mieszkańców Andrychowa. 

Przestrzeń  ma  stanowić  integralna  całość  estetyczną  z  poszanowaniem  walorów  przyrodniczych  oraz  zapewniającą

bezpieczny i komfortowy wypoczynek szerokiej grupie użytkowników.
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3.   WARUNKI   WYKONANIA  I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  ODPOWIADAJĄCYCH

ZAWARTOŚCI   SPECYFIKACJI   TECHNICZNYCH  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

BUDOWLANYCH

3.1. Harmonogram   realizacji i finansowania projektu.  

Celem  zapewnienia  możliwości  monitorowania  postępu  prac  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  i

zatwierdzenia u Zamawiającego szczegółowego Harmonogramu realizacji i finansowania projektu.  

Harmonogram ma zawierać  w szczególności:

- Terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów opracowań projektowych

- Terminy zakończenia prac projektowych 

- Daty rozpoczęcia i zakończenia robót budowlano-montażowych 

- Daty uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu

Harmonogram będzie uwzględniał  możliwe rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.  W razie potrzeby harmonogram

będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego

3.2.   Projekt.  

3.2.1.  Wymagania dla projektowania

Wykonawca podczas wykonywania prac projektowych dokona potwierdzenia, bądź weryfikacji dotychczasowych założeń i w

uzasadnionych  wypadkach  dostosuje  założenia  projektowe  w  taki  sposób,  aby  zagwarantować  osiągnięcie  wymagań

zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

W razie konieczności Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać na bieżąco przyjęte rozwiązania z Zamawiającym. 

Obiekty budowlane należy zaprojektować i wybudować zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych.

Dokumentację projektową oraz dokumentację formalno-prawną należy opracować m.in.  zgodnie z:

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U.  z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.); 

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

 -Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U  Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) 

-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu

budowlanego (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1133, z późn. zm.);

 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.

U. z 2004 r. Nr 202  poz. 2072 z późn. zm.);

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania

kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2010 Nr 72, poz. 464);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;
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W rozwiązaniach projektowych należy stosować materiały i wyroby budowlane  dopuszczone do stosowania w budownictwie

zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – art.10 (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.);

- Ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.);

- Ustawy z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności ( Dz. U.

2010 Nr 114 poz. 760, z późn zm.);

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.z  2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

3.2.2.  Zakres dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację przedprojektową obejmującą:

 sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych z wykorzystaniem istniejących opracowań geodezyjnych

w zakresie niezbędnym do celów projektowych. 

 uzyskanie aktualnych map ewidencyjnych i wypisów z rejestru ewidencji gruntów.  

 Wykonanie inwentaryzacji zieleni - drzew i krzewów (w przypadku wystąpienia konieczności dokonania

wycinki)

 Wykonanie dokumentacji geologicznej i/lub geologiczno-inżynierskiej (w przypadku takiej konieczności)

w zakresie  niezbędnym  do  celów  projektowych.  Zamawiający  dopuszcza  wykorzystanie  dotychczas

wykonanych opracowań i ocen geologicznych.

 wykonanie dokumentacji hydrologicznej.

 stosowanie: Karta informacyjna przedsięwzięcia,  Raport oddziaływania inwestycji na środowisko celem

uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą:

 Projekt architektoniczno-budowlany – 5 egz. (wraz z 2 egz. wersji elektronicznej)

 Projekt zagospodarowania terenu – 5 egz. (wraz z 2 egz. wersji elektronicznej)

 Projekt wykonawczy – 5 egz. (wraz z 2 egz. wersji elektronicznej)

 Informacja BIOZ- 5 egz. (wraz z 2 egz. wersji elektronicznej)

 Przedmiar robót - 2 egz. (wraz z 2 egz. wersji elektronicznej)

 Kosztorys inwestorski - 2 egz. (wraz z 2 egz. wersji elektronicznej)

 Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  2  egz.  (wraz  z  2  egz.  wersji

elektronicznej)

 Operat wodnoprawny - 3 egz. (wraz z 2 egz. wersji elektronicznej)

 Inwentaryzacja drzew i krzewów – 3 egz. (wraz z 2 egz. wersji elektronicznej)

Wersja   elektroniczna  Dokumentacji  projektowej  wykonana  zostanie  z  zastosowaniem  następujących  formatów

elektronicznych:

 Rysunki, schematy, diagramy – format  pdf

 Opisy, zestawienia, specyfikacje: format plików tekstowych *.doc 

 format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie przekazana Zamawiającemu na dwóch płytach CD lub DVD.

Dokumentację  projektową  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  w  uzgodnionej  ilości  egzemplarzy  w  wersji

drukowanej  i  w  wersji  elektronicznej  do  zatwierdzenia.  Każdy  egzemplarz  zostanie  odpowiednio  oznakowany.

Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym protokół przekazania poszczególnych jej faz.
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Wykonawca uzyska następującą dokumentację formalno-prawną obejmującą m.in.:

 Decyzje zezwalające na wycinkę drzew ( gdy wymagana) 

 Pozwolenie wodno-prawne ( gdy wymagane)

 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ( gdy wymagana)

 Decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót ( gdy wymagana)

 Decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji (lub zmiana istniejącej decyzji) 

 Decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu budowlanego

Roboty  powinny  być  tak  zaprojektowane,  aby  odpowiadały  pod  każdym  względem  najnowszym,  aktualnym

praktykom inżynieryjnym. Rozwiązania projektowe powinny być tak przyjęte, aby budowle, urządzenia i wyposażenie

zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. 

3.3  Przygotowanie terenu budowy

3.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  zawartej  umowie  o  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  systemie

„zaprojektuj i wybuduj” , przekaże Wykonawcy teren przyszłej budowy .  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące i uzgadniające

oraz  przez  dotychczasowych  użytkowników  terenów,  na  których  prowadzone  będą  prace  budowlane,  objęte

umową.

Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o

terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.

Umiejscowienie  głównej  rzędnej  niwelacyjnej  dla  robót  zostanie  zaproponowane  na  terenie  budowy  przez

Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  winien  nanieść  główną  rzędną  niwelacyjną

względem reperu państwowego.

Wykonawca powinien ustalić tymczasowe punkty  niwelacyjne, jakich będzie potrzebował  podczas prowadzenia

robót.  Do  obowiązków  Wykonawcy  będzie  należało  zachowanie  zarówno  głównej  rzędnej  niwelacyjnej,  jak  i

tymczasowych punktów niwelacyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów pomiarowych, aż do

odbioru  końcowego  budowy.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne,  Wykonawca  odtworzy  na  własny

koszt.

3.3.2  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa terenu budowy, w całym okresie realizacji przedmiotu

umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:

 zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, związane z budową i

nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpieczenie terenu budowy, przed dostępem

osób niepowołanych,

 fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z

Zamawiającym oraz umieści tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.

Tablice, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia robót. 

3.3.3 Zaplecze budowy

 Place manewrowe i składowe oraz zaplecze administracyjne i techniczne należy tak zlokalizować i zorganizować,

by nie powodowały konieczności usunięcia drzew i krzewów. 

 Zaplecze  budowlane  winno  spełniać  wymagania  polskiego  prawa  w  tym  zakresie.  Zaplecze  winno  być

zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

 Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych i sukcesywnie

wywożone, przez uprawnione podmiot, do najbliższej oczyszczalni ścieków.

 Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu budowy.
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3.3.4 Tablica informacyjna

Wykonawca  powinien  dostarczyć  i  zamontować,  na  terenie  budowy  tablicę  informacyjną wykonaną z  trwałego

materiału i opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim.

Wykonawca  winien  utrzymywać  tablicę  w  należytym  stanie  a  w  razie  konieczności  dokonać  jej  naprawy lub

odnowienia.

Koszt tablic informacyjnych powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę.

Tablica informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu, przy wjeździe na plac budowy.

3.3.5 Wytyczenie geodezyjne inwestycji

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego inwestycji.

3.4.  Wymagania dotyczące prowadzenia robót

3.4.1  Usunięcie krzew i drzew 

Wycinka  drzew  i  krzewów  zostanie  ograniczona  do  niezbędnego  minimum,  ewentualne  prace  należy

przeprowadzić w terminie od 1 sierpnia do1 marca, czyli poza głównym okresem lęgowym ptaków. 

Prace  prowadzone  w  rejonie  drzew  nie  przewidzianych  do  usunięcia  winny  być  poprzedzone  zabiegami

zabezpieczającymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie systemów korzeniowych i pni).

Ponadto  należy  pozostawić obszar  o średnicy  odpowiadającej  dwukrotnej  szerokości  korony drzewa.  Prace w

okolicach drzew i krzewów będą wykonane przy pomocy koparek podsiębiernych. Usuwanie drzew lub krzewów

będzie możliwe po uzyskaniu odrębnego zezwolenia. Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do

usunięcia  winny  być  poprzedzone  zabiegami  zabezpieczającymi  drzewa  przed  mechanicznym  uszkodzeniem

(zabezpieczenie systemów korzeniowych i pni).

3.4.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie

pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów. Teren pod budowę obwałowania i

dróg w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,

powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. Roślinność istniejąca w pasie robot, nie przeznaczona do usunięcia,

powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robot ziemnych, muszą być wykarczowane.

Poza  miejscami  wykopów  doły  po  wykarczowanych  pniach  należy  wypełnić  gruntem  przydatnym do  budowy

nasypów i zagęścić.

Sposób  zniszczenia  pozostałości  po  usuniętej  roślinności  powinien  być  zgodny  ze  wskazaniami  inspektora

nadzoru.

3.4.3 Zdjęcie humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. Po wykonaniu makroniwelacji,

należy  ponownie  wbudować  humus  w  czaszę  zbiornika   i  w  korpus  wałów  w  celu  odtworzenia  aktywności

biologicznej  gleby.  Sposób  zdejmowania  humusu  i  jego  składowania  i  jego  zagospodarowanie  powinno  być

wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. 

3.4.4 Roboty ziemne – wymagania ogólne

 Przed  rozpoczęciem  prac  ziemnych  warstwa  humusu  (15  -  20  cm)  zostanie  zebrana  i   zmagazynowana,  a

następnie wykorzystana w celu odtworzenia aktywności biologicznej gleby.

 Prace  prowadzone  w  rejonie  drzew  nie  przewidzianych  do  usunięcia  winny  być  poprzedzone  zabiegami

zabezpieczającymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie systemów korzeniowych i pni).

 Po  wykonaniu  makroniwelacji  zbiornika  powierzchnię  dna  zbiornika  należy  zrekultywować  zebraną  wcześniej

warstwą humusu i dokonać sukcesywnego obsiewu mieszanką traw.

 Wykonawca przystępując do robót powinien dysponować sprzętem w wystarczającej ilości służącego do:

-  odspajania  i  wydobywania  gruntów  ,  przemieszczania  gruntów  ,  transportu  mas  ziemnych   i  sprzętu  

zagęszczającego 

22



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
BUDOWA STAWU ANTECKIEGO W ANDRYCHOWIE – DOKOŃCZENIE ROZPOCZĘTEJ INWESTYCJI

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”.

 Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  gruntu,  jego

objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do odległości  transportu.  Wydajność  środków transportowych

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

3.4.5 Roboty ziemne – kształtowanie nasypów ziemnych

 Teren pod nasyp należy oczyścić usuwając darninę, warstwę humusu oraz grunt słabonośny, jeżeli projekt nie

przewiduje ich pozostawienia. 

 Należy zagęścić powierzchniową warstwę podłoża do wielkości ustalonej projektem

 W przypadku wykonywania nasypów na podłożu z gruntów słabonośnych sposób przygotowania podłoża określa

się w projekcie. 

 Kształt podłoża powinien uwzględniać budowle przewidywane do wbudowania w nasyp.

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w

dokumentacji projektowej. Rodzaje gruntów w nasypie określa projekt.

 Wymagane zagęszczenie gruntów w nasypie określa projekt, uwzględniający parametry zawarte w normie PN-B-

12095 Urządzenia wodno-melioracyjne,

3.5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie projektowania oraz

prowadzenia i ukończenia robót.  Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie  przepisy wydane przez władze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i

robotami i  będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa.  Istotnym elementem tych wytycznych

będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji. 

3.5.1 Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego

Wykonawca  winien  wykonywać  roboty  zgodnie  z  zawartą  umową.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. 

Wszystkie  dokumenty  wykonawcy,  roboty  i  dostarczone  materiały  i  urządzenia  będą  zgodne  z  umową  oraz

dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę.  Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w

pełni zgodne z wymaganiami zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie

materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w wymienionych  dokumentach,  a o ich  wykryciu

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i autora projektu, który dokona odpowiednich zmian, poprawek

lub interpretacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Polskich Norm, które mają związek z projektowaniem i realizacją

robót oraz stosowania ich  postanowień na równi  z wszystkimi  innymi wymaganiami zawartymi  w PFU. Należy

przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy

wycofane bez zastąpienia. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed

Inspektorem nadzoru i uzyska jego zgodę na piśmie.  

3.5.2 Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia,

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badanie  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  gwarantującą

wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót. Minimalne wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są określone w

normach (PN) i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam dokładnie sprecyzowane, Inspektor ustali czas i

zakres kontroli, jaki jest niezbędny, aby zapewnić realizację robót, zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
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Inspektorowi nadzoru dokumentację stwierdzającą, że wszystkie stosowane urządzenia i cały sprzęt badawczy

posiada  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom norm określających

procedury badań.

Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru   powinien  każdorazowo  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub

metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań,

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do wbudowania dopiero wtedy,

gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych

materiałów.

Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wykonawca.

3.5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania,  wymaganego w Szczegółowych Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stosować należy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru o

rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  powinien

przekazać ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

Autor dokumentacji projektowej w ramach wykonywanych obowiązków winien przewidzieć:

a) metodę sprawdzenia zachowania projektowanych parametrów przesłony przeciwfiltracyjnej, w tym jej ciągłości;

b)monitoring  wykonanych  budowli  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji  w  zakresie  wyznaczenia  przemieszczeń  i

odkształceń.  Interpretacja  wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń  budowli  powinna być sporządzona

zgodnie z przepisami techniczno-prawnymi.

3.5.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości  materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor  nadzoru może  dopuścić  do  użycia

materiały  posiadające  atest  producenta,  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  sprecyzowanymi  w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  Specyfikacje  Techniczne,  każda  partia

materiałów, dostarczana na plac budowy musi posiadać atest wydany przez producenta, poparty w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez producenta badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.

Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  ze  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi

Wykonania i odbioru Robót, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

3.5.5 Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym,  obowiązującym  Zamawiającego  (Inwestora)  i

Wykonawcę.  Odpowiedzialność  za  prawidłowe  prowadzenie  dziennika  budowy,  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 108 z 2002r.

poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Zapisy w dzienniku  budowy powinny  być  dokonywane  na bieżąco i  powinny  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska

oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,

bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  powinny  być  oznaczone  kolejnym  numerem

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy oraz Podwykonawców,  wpisane do dziennika budowy, muszą być

przedłożone  Inżynierowi  Budowy,  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inżyniera,  wpisane  do  dziennika  budowy,

adresat tj. Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem odmiennego stanowiska.

Wpis Wykonawcy do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  do zajęcia stanowiska na piśmie.

3.5.6 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację inwestycji 

- protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy

- protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających

- protokoły z narad i ustaleń

- korespondencję służbową.

Dokumenty  te  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  biurze  Wykonawcy.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  w/w

dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla

Inspektora nadzoru.

3.6. Obmiar robót

3.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach  ustalonych  zgodnie  z

Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki będą adekwatne do charakteru realizowanych robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz

Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w umowie  lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

Szczegółową formę prowadzenia dokumentów obmiarowych ustali Inspektor nadzoru.

3.6.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi,  będą obmierzone poziomo wzdłuż  linii

osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót  nie wymagają tego inaczej, objętości będą

wyliczone  w  metrach  sześciennych,  jako  długość  pomnożona  przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.

3.6.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą  przeprowadzane  przed  każdym  końcowym  lub  częściowym  odbiorem części  robót,  a  także  w

przypadku  wystąpienia  dłuższej  przerwy  w  robotach  lub  zmiany  Podwykonawcy.  Obmiar  robót  zanikających

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich

zakryciem.  Pomiary  i  konieczne  obliczenia  będą  wykonane  i  zapisane  w sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na

karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone, w formie oddzielnego załącznika do

Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

3.7 Odbiór robót

3.7.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności  od charakteru i  skomplikowania  robót  oraz  od  harmonogramu i  odpowiednich ustaleń,  zawartych  w

Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych Wykonania  i  Odbioru Robót  roboty  podlegają następującym głównym

etapom odbioru technicznego,  dokonywanego  przez  Inspektora nadzoru oraz ewentualnie  branżowych  inspektorów

nadzoru, przy udziale bezpośrednich, branżowych Podwykonawców oraz Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór odcinka robót lub rodzaju robót, czy też rodzaju urządzeń instalacyjnych

- odbiór końcowy obiektu

3.7.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonania robót lub

instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną zakryciu i będą niedostępne. 
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Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez

hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość  danego  fragmentu  robót  do  częściowego  odbioru,  zgłasza  bezpośredni  Podwykonawca  poprzez

Wykonawcę, wpisem do Dziennika budowy, z równoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru z propozycją

terminu odbioru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia Inspektor  nadzoru na podstawie  dokumentów, zawierających

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją

projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  i  uprzednimi ustaleniami,  dokonanymi w

trakcie prowadzenia robót.

3.7.3 Odbiór końcowy robót

Odbiór  końcowy ostateczny polega na finalnej  i  kompleksowej  ocenie rzeczywistego wykonania robót objętych

umową, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości.

Gdy całość robót zostanie całkowicie ukończona Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Całkowite  zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru  ostatecznego, będzie potwierdzona przez Wykonawcę

wpisem do Dziennika budowy. Inspektor nadzoru zostanie powiadomiony o tym fakcie na piśmie.

Odbiór ostateczny całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie  po przekazaniu Inspektorowi

nadzoru kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania Odbioru Ostatecznego. Termin odbioru końcowego

oraz skład Komisji Odbioru wyznacza Zamawiający. 

Odbioru  ostatecznego  robót dokonuje  Komisja  Odbioru,  powołana  przez Zamawiającego,  przy obowiązkowym

udziale  Inspektora  nadzoru,  Wykonawcy  oraz Podwykonawców  robót  częściowych  oraz  branżowych.  Komisja

odbierająca roboty, dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i

pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  budowlanych  i  instalacyjnych  z  Dokumentacją

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń, przyjętych w trakcie odbiorów

robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonywania  robót  uzupełniających  lub

poprawkowych.

W przypadku niewykonania  w/w robót  poprawkowych  Komisja  może  przerwać  swoje  czynności  i ustalić  nowy

termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia  i  ułatwienia  pracy głównej  Komisji  Odbioru  Zadania  Inwestycyjnego,  dopuszcza  się i  zaleca

dokonywanie formalnych odbiorów, dla kompleksowo wykonanych obiektów wchodzących w skład danego zadania

inwestycyjnego.

Pracę Komisji Odbioru, mogą poprzedzać Branżowe Komisje Odbioru, odbierające ukończone asortymenty robót

dla poszczególnych obiektów, wchodzących w skład zadania inwestycyjnego.

Protokoły Odbioru tych branżowych Komisji, muszą być przedłożone podczas pracy Ogólnej Komisji Odbioru.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  którąkolwiek  Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót,  w poszczególnych

asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma

większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  lub  rodzaju  robót,  Komisja  dokona  potrąceń  oceniając

pomniejszą wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

3.7.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  dokonania  ostatecznego,  końcowego  odbioru  budowy  jest  protokół  odbioru,

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć Komisji Odbioru następujące

dokumenty:

- kompletną wielobranżową zatwierdzoną Dokumentację Projektową obejmującą realizację całego zadania

inwestycyjnego

- Dokumentację Powykonawczą dotyczącą wszystkich obiektów i branż objętych zadaniem inwestycyjnym

i umową  z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami,  zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru

wraz z opracowanym stosownym wnioskiem celem uzyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie

obiektu

- komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
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- protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu

- protokoły  komisyjnego  częściowego  odbioru  dokonanego  dla  obiektów  i  robót  budowlanych  oraz

instalacyjnych wchodzących w skład zadania Inwestycyjnego

- protokoły komisyjnego przejęcia odcinka robót lub obiektu

- Dziennik budowy i Księgę Obmiaru

- wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  laboratoryjnych  wykonanych  zgodnie  ze Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów

- sprawozdanie  techniczne  zawierające  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich

dostępnych  wyników  badań  i  pomiarów,  wykonanych  zgodnie  z  zaleceniami  Specyfikacji  (SST)  i

dotyczące wszystkich obiektów budowlanych objętych danym zadaniem

- dokumentację geodezyjną

- inne  dokumenty  wymagane  przez  Zamawiającego,  m.in.:  oświadczenie  Wykonawcy  o zgodności

wykonania robót z projektem budowlanym i  warunkami pozwolenia realizację inwestycji   przepisami i

obowiązującymi Polskimi Normami; 

- oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  Odbioru  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  powinny  być  spisane  i

realizowane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Komisję i na koszt Wykonawcy.

3.7.5 Okres Rękojmi 

Okres rękojmi zgodnie z zawartą umową będzie wynosił 60 miesięcy.
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II.  CZĘŚĆ  INFORMACYJNA PROGRAMU  FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO

1.   Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami  wynikającymi  z  

odrębnych przepisów.      

Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2.  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele     

budowlane.     

Struktura własności:

działki nr: 888, 889, 887/1, 887/3, 886/3, 886/4, 880/22, 880/23, 880/24, 884/2, 6443, 885/2, 885/5, 885/10, 1904/9,

- stanowią własność Gmina Andrychów, Rynek 15; 34-120 Andrychów,

działki nr: 1923/2, 1923/3 - stanowią  własność Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie, koresp. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudzkiego 22, 31-109 

Kraków,

działki nr: 887/2, 886/1, 886/2, 880/21, 880/25  – własność prywatna zgoda właściciela na realizację inwestycji 

Zamawiający zapewnia, że będzie posiadał prawo dysponowania terenem na cele budowlane.  

3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia budowlanego     

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Dla  wszystkich  aktów  prawnych  obowiązuje

ich  aktualny  stan  prawny.  Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw.
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III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1     

Projekt koncepcyjny dla przedsięwzięcia: „Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej

i parkowej" - Koncepcja pełno branżowa – część 2.1. „Zalew Anteckiego” (opracowanie lipiec 2020 r, autorstwa mgr

inż. arch. Kinga Nowak-Mazur)

 

Załącznik nr 2     

„Opinia  hydrologiczna  w  zakresie  potencjalnego  naruszenia  stosunków wodnych  oraz  poprawności  rozwiązań

projektowych związanych z budową stawu Anteckiego” (opracowanie marzec 2022 r., autorstwa „Inwest-Group” s.c.

J.Suchanek, M.Gabzdyl)

 

Załącznik nr 3

”Sprawozdanie  z  wykonanych  badań  geotechnicznych”  (opracowanie  czerwiec  2022r.,  autorstwa  „GEOTEST”

geolog mgr M.Rusak)

Załącznik nr 4     

Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  znak:  OO.420.2.44.2018.TP  z  dnia  19.08.2019r.  wydana  przez

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie wraz z załącznikami

Załącznik nr 5     

Decyzja  wodno-prawna  znak:  KR.ZUZ.5.4210.4.32.2020.MT  z  dnia  21.12.2020r.  wydana  przez  Państwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu wraz z załącznikami

Załącznik nr 6 

Decyzja  pozwolenia na  budowę Nr  60/A/2021  znak:  NBZ-RZA.6740.1.344.2020  z  dnia  19.02.2021r.  wydana przez

Starostę Wadowickiego wraz z załącznikami
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