
Identifikácia Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie

1 SO 04 Železná Breznica  ev.č. 2441-5 244 dni Str 1.3.23 Po 30.10.23

2 Prevzatie staveniska zhotoviteľom 0 dni Str 1.3.23 Str 1.3.23

3 Zriadenie zariadenia staveniska 14 dni Str 1.3.23 Ut 14.3.23

4 I. Etapa - realizácia pravej strany mostu 227 dni Po 6.3.23 Str 18.10.23

5 Osadenie dočasného dopravného značenia 2 dni Po 6.3.23 Ut 7.3.23

6 Búracie práce - mostný zvršok, nosná konštrukcia 14 dni Str 8.3.23 Ut 21.3.23

7 Zemné práce - prechodová oblasť 12 dni Pi 17.3.23 Ut 28.3.23

8 Relizácia spodnej stavby - úložné prahy 18 dni Str 29.3.23 So 15.4.23

9 Realizácia nosnej konštrukcie 28 dni Ne 16.4.23 So 13.5.23

10 Realizácia prechodovej oblasti 21 dni Ne 14.5.23 So 3.6.23

11 Realizácia príslušenstva mostu 21 dni Ne 4.6.23 So 24.6.23

12 II. etapa - realizácia ľavej strany mostu 116 dni Ne 25.6.23 Str 18.10.23

13 Osadenie dočasného dopravného značenia 2 dni Ne 25.6.23 Po 26.6.23

14 Búracie práce - mostný zvršok, nosná konštrukcia 14 dni Ut 27.6.23 Po 10.7.23

15 Zemné práce - prechodová oblasť 12 dni Ut 11.7.23 So 22.7.23

16 Relizácia spodnej stavby - úložné prahy 18 dni Ne 23.7.23 Str 9.8.23

17 Realizácia nosnej konštrukcie 28 dni Št 10.8.23 Str 6.9.23

18 Realizácia prechodovej oblasti 21 dni Št 7.9.23 Str 27.9.23

19 Realizácia príslušenstva mostu 21 dni Št 28.9.23 Str 18.10.23

20 Úpravy pod mostom 14 dni Ne 8.10.23 So 21.10.23

21 Dokončovacie práce (odstránenie dočasného 
premostenia)

18 dni Pi 13.10.23 Po 30.10.23

22 Odovzdanie objektu 0 dni Po 30.10.23 Po 30.10.23

SO 04 Železná Breznica  ev.č. 2441-5

Prevzatie staveniska zhotoviteľom

Zriadenie zariadenia staveniska

Osadenie dočasného dopravného značenia

Búracie práce - mostný zvršok, nosná konštrukcia

Zemné práce - prechodová oblasť

Relizácia spodnej stavby - úložné prahy
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Realizácia nosnej konštrukcie

Realizácia prechodovej oblasti

Realizácia príslušenstva mostu

Osadenie dočasného dopravného značenia

Búracie práce - mostný zvršok, nosná konštrukcia

Zemné práce - prechodová oblasť

Relizácia spod
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I. Etapa - realizácia pravej strany mostu

II. etapa - realizácia ľavej strany mostu

Relizácia spodnej stavby - úložné prahy

Realizácia nosnej konštrukcie

Realizácia prechodovej oblasti

Realizácia príslušenstva mostu

Úpravy pod mostom

Dokončovacie práce (odstránenie dočasného premostenia)

Odovzdanie objektu
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