
 

 

 

Dodatok č. 4 

k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2022  
 

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie 

podlimitných zákaziek). 

I. Zmluvné strany 

Na jednej strane:            Mesto Fiľakovo  

Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo  

IČO: 00316075  

DIČ: 2021115052  

Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta  

Bankové spojenie: VÚB Slovensko a.s.  

IBAN: SK33 0200 0000 0029 1559 6059  

Osoby oprávnené 

konať vo veciach: 

-zmluvy:  JUDr. Norbert GECSO 

-emaily:  norbert.gecso@filakovo.sk  

-technických:  Ing. Ivan Vanko  

-emaily:  ivan.vanko@filakovo.sk  

-telefónny kontakt:  Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983 

 

 (ďalej len „objednávateľ“)  

                                                                                    a  

na strane druhej:  

Obchodné meno:                             Metrostav Slovakia a. s.  

Sídlo, (miesto podnikania):               Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 

IČO:                                         47 144 190  

DIČ:                                         2023755712 

IČDPH:                                        SK2023755712  

Štatutárny orgán:                         Ing. Róbert Pátek, Ph.D.- predseda predstavenstva  

                                                    Ing. Marcel Rýchly - člen predstavenstva  

Bankové spojenie:                   Tatra banka a. s. 

                                               č. účtu: SK80 1100 0000 0029 4015 0059  

Zapísaný v:                              Obchodnom registri Okresného súdu I, Číslo zápisu:  

                                                  oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B  

 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

Článok II. Predmet dodatku 

2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 22410769 v znení jej 

dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác s označením investičnej 

akcie „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Sávoľskej ceste - Brownfield Fiľakovo “, 

obsahujúcej stavebné objekty: SO.01 Administratívna budova, SO.02 Skladová oceľová hala, 



 

 

 

SO.04 Vrátnica, SO.05 Parkoviská, SO.06 Komunikácie, spevnené plochy, SO.07 Dažďová 

kanalizácia ORL, SO.08 Vodovodná prípojka, SO.09 Kanalizačná prípojka ČOV, SO.10 

Trafostanica + VN prípojka, SO.11 Verejné osvetlenie, SO.12 Oplotenie, SO.13 Sadové 

úpravy, SO.14. Doplňujúce položky k vodoprávnemu konaniu. 

2.2. Počas realizácie Diela vznikla potreba zmeny diela, pričom ide najmä o vykonanie 

nepredvídateľných a doplňujúcich stavebných prác. Jedná sa o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú 

nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ a zmena dodávateľa 

(Zhotoviteľa) nie je možná z ekonomických a technických dôvodov a zmena dodávateľa 

(Zhotoviteľa) by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti a podstatnú duplicitu 

nákladov, zároveň niektoré zmeny vyplynuli z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a 

skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 

3 k zmluve o dielo. 

2.3 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 2.2. tohto článku uzatvárajú zmluvné strany po 

vzájomnej dohode a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 3 písm. a),  § 18 ods. 5 a § 18 

ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tento dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa zmluva o dielo 

dopĺňa tak ako je uvedené v článku III. tohto dodatku. 

 

Článok III.  Obsah dodatku 

3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňa nasledovný článok zmluvy o dielo: 

 

3.1.1. Týmto dodatkom sa mení rozsah diela o práce a dodávky podľa pokynov Objednávateľa; v tejto 

súvislosti sa čl. II Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia v ods. 1. dopĺňa o nový bod 1.1. 

nasledovne:  

1.1. Rozsah diela sa mení a dopĺňa o práce a dodávky podľa zmenových listov č. 24-34 a podľa 

požiadaviek Objednávateľa; zmenové listy sa stávajú neoddeliteľnými prílohami Zmluvy. 

 

3.1.2. Týmto dodatkom sa v súvislosti so zmenou (rozšírením) rozsahu diela podľa ods. 3.1.2. tohto 

Dodatku a v  zmysle čl. IV. Cena diela,  mení celková zmluvná cena diela nasledovne: 

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3 bez DPH 3 275 344,83 Eur 

Cena DPH (20%)       655 068,97 Eur  

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3 vrátane DPH 3 930 413,80 Eur 

 

Cena Dodatku č.4  bez DPH     103 349,65 Eur   

Cena DPH (20%)       20 669,93 Eur 

Cena diela Dodatku č.4 vrátane DPH    124 019,58 Eur 

 

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3+Dodatok č.4 bez DPH  

3 378 694,48 Eur 

Cena DPH (20%)       675 738,90 Eur  

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3+Dodatok č.4 vrátane DPH 

         4 054 433,38 Eur 

 

 

Článok IV. Záverečné ustanovenia 

4.1 Ostatné body ZoD ostávajú nezmenené. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so 

zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov. 



 

 

 

4.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a 

zhotoviteľ dve vyhotovenia.  

4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1:  Zmenové listy č. 24-34 

 

Za zhotoviteľa:                                                                          Za objednávateľa:  

 

V Bratislave, dňa 23.08.2023                        Vo Fiľakove, dňa 05.09.2023 

 

                          

 

            

   

____________ v.r. ______________                                           _____________ v.r. _____________  

Ing. Róbert Pátek, Ph.D.                                                                        Mgr. Attila Agócs, PhD.        

predseda predstavenstva Metrostav Slovakia a. s.                                        primátor mesta   

                                                                                   

  

 

 

___________ v.r. _______________                                             

Ing. Marcel Rýchly  

člen predstavenstva Metrostav Slovakia a. s. 



B ro wn_F i e I d_F i ľa ko vo

Sumarizácia zmenových listov - príloha k Dodatku04 ZoD

Kontrolný súčet €.(bez DPH) €.(bez DPH) €.(bez DPH)

ZoD 3 073 304,44 3 073 304,44 3 073 304,44
Dodatok_01 18 502,29

202 040,39
305 390,04

Dodatok_02 0,00
Dodatok_03 183 538,10
Dodatok_04 103 349,65 103 349,65

Cena_Diela (bez DPH) 3 378 694,48 3 378 694,48 3 378 694,48

bez_DPH

ZML.č. ZML zahrnuté do Dodatku_04 €.(bez DPH) komentár

24 Brány na oplotení 2 588,16 odsúhlasené
25 Spínacia skrinka 53 254,56 odsúhlasené
26 Technická miestnosť_rev.2 906,23 odsúhlasené
27 Naviac odpady 34 946,35 odsúhlasené
28 Trvalé dopravné značenie -1 602,05 odsúhlasené
29 VO - kamenná rovnanina 1 069,01 odsúhlasené

31
Naviac oplotenie pre posuvné brány, 
nadspotreba betónu 13 210,25 odsúhlasené

32
Dolamovanie betónov, čerpanie spodnej 
vody 9 503,83 odsúhlasené

33 Prídlažba pri SO 02 105,07 odsúhlasené
34 Odpočet nerealizovaných prác -10 631,76 odsúhlasené

Zmenové listy podľa Dodatku_04 103 349,65



Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny 
NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

meTRC'STau
ZMENOVÝ LIST č,24_ver.3

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Realizácia monolitického venca pre kotvenie samonosných brán

Dôvod zmeny: Dodatočná požiadavka investora

Prílohy:

č.1 Rozpočet k ZL_24
č.2 Výkaz výmer
č.3 Situačný plán
č.4 ST_21203_66_Brownfield_Filakovo_brána 11,5m_kotvenie
č.5 ST_21203_67_Brownfield_Filakovo_brána 8,0m_kotvenie
č.6 ST_21203_68_Brownfield_Filakovo_brána 11,5m_výstuž
č.7 ST_21203_69_Brownfield_Filakovo_brána 8,0m_výstuž

2 588,16 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.24 2 588,16 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela do 31.10.2023

W

Objednávateľ
Ing. Ivan Vanko

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja

Zhotoviteľ
Ondrej Garaj 

vedúci projektového tímu Dátum:

Ml

Dátum:

2
Podpis:



ROZPOČET-ZMENOVÝ LIST č.24

Stavba:
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
12 - SO 12 Oplotenie

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: &' U ’
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 588,16

d HSV Práce a dodávky HSV 2 588,16

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 588,16
Nová položky z cenníka CENEKON 01_2023

38 K 378311113.S
Ochranná prímurovka hr. 50-250 mm bez výstužnej 
vložky, betón tr. C 20/25, bez tradičného debnenia

m3 8,848 173,56 1 535,66

"v zmysle prílohy č.2_výkaz výmer"8,848 8,848
_______________________________Nová položky z cenníka CENEKON 01_2023 ________________________

39 K 378361121.S
Sekundárne ostenie, výstuž z betonárskej ocele B500 
(10505)

t 0,171 2 105,73 360,08

"v zmysle prílohy č.2_výkaz výmeŕO, 171 0,171
Položka zo zmluvného rozpočtu SO 02

53 K 341351105 Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 25,280 22,84 577,40

‘V zmysle prílohy č.2_výkaz výmer 25,280
Položka zo zmluvného rozpočtu SO 02

54 K 341351106
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie- 

dielce
m2 25,280 4,55 115,02

V zmysle prílohy č. 2_výkaz výmer' 25,280
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iSfewta REWAILIZÁCIIÄ BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZéNY
NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FiELB RĽÄKOWJII1

^ENIWÝ LIJ^I’ ©Ä

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Spínacia skrinka vrátane pripojenia k distibučnej sústave

Inžinierska činnosť pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Dôvod zmeny: Dodatočná požiadavka investora

č.1
č. 2

Prílohy:

Rozpočet k ZL_25
Výkaz výmer

53 254,56 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.25 53 254,56 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

MENOU OSOBOU OBJEDNÁVATEĽA
J

Objednávateľ
Ing. Ivan Vanko

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum:

Zhotoviteľ



Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

REKAPľľULÁCIA_ZL č.2fi

Spínacia skrinka vrátane pripojenia k distibučnej sústave 47 479,56

Inžinierska činnosť pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia 5 775,00
CELKOM bez DPH 53 254,56

13280 - Fiľakovo - Šávoľská cesta, rozšírenie VNK

P.č. Popis položky MJ Množstvo
Jednotková 

cena
Montáž Materiál

1
Inžinierska a geodetická činosť pred vybavením územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej 
stavby

2. Inžinierska činnosť - predrealizačná

2.1
vybavenie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby súb 1

2.2
zabezpečenie vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov 
štátnej správy a dotknutých organizácii súb 1

2.3 zabezpečenie súhlasov vlastníkov pozemkov, listy vlastníctva súb 1

2.4

Náklady súvisiace s vypracovaním PD a výkonom inžinierskej 
činnosti napr. správne poplatky súvisiace s inžinierskou činnosťou, 
geodetické práce a pod súb 1

CELKOM BEZ DPH ________ 5 775,00



13280 - Fiľakovo - Šávoľská cesta, rozšírenie VNK

P.č. Popis položky MJ Množstvo Jednotková 
cena

Montáž Materiál

Objekí: Spínacia stanica 24 350,55

1

Stavebná časť EH8 BOX 1900x1400mmm, vrátane vnútorného 
osvetlenia, vnútorného uzemnenia, bleskozvodu, hliníkových dverí a 
krytov vetracích otvorov, vonkajšej syntetickej fasády, 
utesňovacieho systému, Rozvádzač VN Siemens 8DJH RRRR ks 1 18 638,55 18 638,55

2
Zemné a montážne práce pre zhotovenie lôžka spínacej stanice a 
vonkajšej uzemňovacej sústavy súbor 1 3 129,00 3 129,00

3 POPLATOK ZA LIKVIDÁCIU ODPADOV EUR 1,000 210,00 210,00
4 VÝKON STAVBYVEDÚCEHO PRIP 1,000 189,00 189,00
5 VYPRACOVANIE REV.SPRAVY PRIP 1,000 231,00 231,00
6 TECHNICKÁ INŠPEKCIA PRIP 1,000 315,00 315,00
7 NAKLADY ZA DOPRAVU EUR 1,000 1 638,00 1 638,00

Spolu: 5 712,00 18 638,55

VNK vedenie 14 613,01

Zemné práce 4 931,14
8 ROZBÚRANIE BETONOVEHO ZAKLADU M3 1,625 323,30 525,36
9 VYKOP JAMY-SPOJKA NAD 10KV RUČNE TR.3 KUS 2 391,93 783,86
10 ZAHOZ JAMY PRE KABEL.SPOJKU RUČNE TR.3-4 M3 13,5 23,17 312,80
11 VYPODLOŽ.,ODDELENIE,KRYTIE SPOJKY DO 35K KUS 2 88,27 176,54
12 BÚRANIE ZIVIC.POVRCHU.VRSTVA DO 3-5 CM M2 6 8,48 50,88
13 REZANIE SPARY V AS.FALTOBETONE DO 15CM M 12 14,42 173,04
14 VYKOP KÁBEL.RYHY 65X120CM RUČNE,ZEM.TR.3 M 7 20,79 145,53
15 OHRADENIE VYKOPÚ V ZAST.TERENE 2-TYC. ZÁBRADLÍM M 40 10,91 436,40
16 FÓLIA VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM - VN M 30 0,77 23,10
17 PRESTUP Z FXKV RUR 16CM M 30 4,04 121,20
18 RÚRA NA OPTICKY KÁBEL 40x3 M 15 1,82 27,30
19 KONCOVKA PRE HDPE CHRANICKU 40MM M 2 0,98 1,96
20 MARKER ELEKTRONICKY S ID KUS 3 0,98 2,94
21 ZAISTENIE OTVORU V MURE PROTI VNIK.VODY KUS 2 156,16 312,32
22 ZAHOZ KABEL.RYHY65X120CM RUČNE,ZEM.TR.3 M 7 9,35 65,45
23 ODVOZ ZEMINY DO VZDIALENOSTI 1KM M3 18,96 11,27 213,68
24 ODVOZ ZEMINY ZA KAZDY DALSI KM M3 94,8 1,73 164,00
25 ZAISTENIE KABELU PRI KRIZENI KUS 7 12,38 86,66
26 PODKLADOVÁ VRSTVA ZO ŠTRKOPIESKU (FRAKCIA 0-063) M3 5,4 73,42 396,47
27 PODKLADOVÁ VRSTVA ZO ŠTRKOPIESKU (FRAKCIA 0-4) M3 6,75 80,26 541,76
28 JEDNOVRST.VOZOVKAZ BETONU-VRSTVA 10CM M2 9 41,10 369,90

Montážne a demontážne práce 1 833,46
30 KÁBEL NA2XS(F)2Y 1x240/25 MM2 12,7/22kV VOĽNE ULOZEN M 90 3,56 320,40
31 KONCOVKA VNÚTORNÁ DO 1X240 MM2 AXEKCY SADA 2 186,74 373,48
32 SPOJKA HYBRIDNÁ RAYCHEM 1X240-3X240 MM2 SADA 2 466,83 933,66
33 ŠTÍTOK OZNACOVACi PRE KABEL-NOVE VEDENIA KUS 6 1,77 10,62
34 ZVAZKOVANIE 1.ZIL.KABLA VN 7,6MM X 365MM KUS 90 0,57 51,30
35 PRIPL.NA ZAŤAHOVANIE KABLA-HM.DO 2KG M 90 1,60 144,00

Materiál 4 740,41
36 Vodič pevný NA2XS(F)2Y 1x240/25 12,7/22kVXLPE čierny m 90 13,01 1 170,90
37 VN hybridná spojka MXSU-24C/1XU-3HL sada 2 909,76 1 819,52
31 5854 KONEKTOR-T TIEŇ 400-630A 0KABLA 95-240MM sada 2 654,57 1 309,14
32 Chránička káblová RAUTEC 160mm 450N HDPE čierna m 30 5,19 155,70
33 Doska krycia káblová DEKAB 300/2 PVC červená 1m m 30 3,15 94,50
34 Chránička káblová LWL 40x3 HDPE čierna s oranžovým pásikom m 15 2,59 38,85
35 Koncovka 05041 HDPE ks 2 6,87 13,74
36 Podružný materiál % 3 46,02 138,06

Ostatné náklady 3 108,00
37 POPLATOK ZA LIKVIDÁCIU ODPADOV EUR 1,000 252,00 252,00
38 VÝKON STAVBYVEDÚCEHO PRIP 1,000 189,00 189,00
39 VYPRACOVANIE REV.SPRAVY PRIP 1,000 231,00 231,00
40 NAPÄŤOVÉ SKÚŠKY VN KÁBLOV PRIP 2,000 546,00 1 092,00
41 NAKLADY ZA DOPRAVU EUR 1,000 1 344,00 1 344,00



P.č. Popis položky MJ Množstvo
Jednotková 

cena
Montáž Materiál

inžinierska činnosť - realizačná a poreafizačná 8 516,00

42

Prebratie staveniska so zástupcami SSD, a.s, vypracovanie preberacieho 
protokolu, návrh, príprava a vypracovanie a schválenie VČP, koordinácia 
prác so SSD, a.s., vypracovanie PD skutočného vyhotovenia - v ceruzke, 
označenie TS v zmysle požiadaviek SSD, a.s., odovzdanie stavby voči SSD, 
a.s., vypracovanie odovzdávacích protokolov + príprava dokumentov k 
odovzdaniu, vypracovanie CD odovzdania stavby

SUB

1,000 3 885,00 3 885,00
43 Rozkopové povolenie, projekt dopravného značenia + dopravné značky SUB 1,000 1 344,00 1 344,00
44 VYTÝČENIE SIETÍ SUB 1,000 1 680,00 1 680,00

45
GEODETICKÉ PRACE (predrealizačné vytýčenie trasy, porealizačné 
zameranie, geometrický plán) SUB 1,000 1 239,00 1 239,00

46 vybavenie kolaudačného rozhodnutia SUB 1,000 368,00 368,00

CELKOM BEZ DPH 47 479,56



Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ priemyselnej zóny na 
ČÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

meTRC'STau
ZMENOVÝ LIST č.26

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
—

Zmena dispozičného usporiadanie m.č. 1.16 Technická miestnosť

Doplnenie priečky + interiérových dverí čím vznikla nová miestnosť 1.16a

Naviac keramická dlažba a maľby z dôvodu vzniku miestnosti 1.16a 

Zmena polohy prívodu prípojky NN

Dôvod zmeny: Umiestnenie HRI a RVO v samostatnej miestnosti z dôvodu predpisov z STN noriem.

Prílohy:

č.1 Rozpočet k ZL_26

č.2 Výkaz výmer
č.3 Pôdorys - Dispozícia technickej miestnosti

906,23 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.26 906,23 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

Objednávateľ
Ing. Ivan Vanko

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum: Podpis:____________

Zhotoviteľ
Ondrej G a raj 

vedúci projektového tímu pod



ROZPOČET-ZMENOVÝ LIST č.26

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:

01 - SO 01 Administratívna budova

Čast:

01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

ODPOČET

D 763 Konštrukcie - drevostavby -98.75

13í K 763115120
Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami 
RB 12,5 mm m2 -2,822 34,9S -98,75

W výmera v zmysle výkazu výmer_príloha č.2 -2,822

D 771 Podlahy z dlaždíc -113.68

186 K 771575129 Montáž podláh 2 dlaždíc keramických do tmelu m2 -2,020 34,80 -70,30

W výmera v zmysle výkazu výmer_príloha č.2 -2,020

187 M 5976498290 Dlaždice keramické m2 -2,137 20,30 -43,38

W uvažované stratné 5,8% -2,137

ODPOČET CELKOM -212,43

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 28.94

96 K 632477005 Nive lačná stierka podlahová m2 3,040 9,52 28,94

W výmera v zmysle výkazu výmer_priloha č.2 3,040

D 766 Konštrukcie stolárske 356.61

154 K 766662112
Montáž dverného krídla do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 1,000 19,00 19,00

naviac dvere v zmysle výkresu "dispozícia technickej miestnosti" z
V’ 20.06.2023 ''000

155 M 5491502040 Kovanie - 2x kľučka, povrch nerež brúsený, 2x rozeta BB, 
FAB ks 1,000 16,77 16,77
naviac dvere v zmysle výkresu "dispozícia technickej miestnosti“ z

V 20.06.2023 1'000

Použitá podobná položka zo zmluvného W

158 M 6117103114L Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné 
800/1970mm do obložkovejzárubne, ozn.L/2 ks 1,000 155,39 155,39

, naviac dvere v zmysle výkresu "dispozícia technickej miestnosti" z
20.06.2023 1'000

161 K 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 1,000 54,78 54,78

naviac dvere v zmysle výkresu "dispozícia technickej miestnosti" z
A 20.06.2023 1'000

162 M 6118100025001 Zárubňa drevená vnútorná obložková šírka 600-900 mm, 
výška 1970 mm, pre jednokrídlové dvere ks 1,000 110,67 110,67

naviac dvere v zmysle výkresu "dispozícia technickej miestnosti" z
20.06.2023 1'000

D 776 Podlahy povfakové 129.99

253 K 776541101r Dodávka, montáž antistatickej PVC rohože m2 3,040 42,76 129,99

W výmera v zmysle výkresu_dispozícia technickej miestnosti 3,040

D 784 Maľby 46.05

205 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky 
do 3, 80 m m2 19,594 0,45 8,82

W výmera v zmysle výkazu výmer_príloha č.2 19,594

206 K 784422271
Maíby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na 
emnozrnný podklad výšky do 3,80 m m2 19,594 1,90 37,23

W výmera v zmysle výkazu výmer_priloha č.2 19,594

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 557,07

Nové položky nakoľko sa nenachádzajú v zmluvnom rozpočte_použitá databáza CENEKON 01/2023

254 972056011.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do 
stropov - železobetónových -0,00027t - zmena polohy 
prípojky vody

cm 70,000 1,40 98,00

255 972056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stropov - železobetónových -0,00095t - zmena polohy NN
prípojky

cm 70,000 3,38 236,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR] Cena celkom [EUR]

256 971055014.S
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm 
stenovou pílou -0,024001 - rozvádzač m 2,400 61,59 147,82

257 Doprava kpl 1,000 75,00 75,00

CELKOM PRÍPOČET 1118,66

CELKOM ODPOČET ■ PRÍPOČET 906,23
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Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY 
NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

meTRGsrau
ZMENOVÝ LIST č.27

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Naviac množstvo odpadov zo stavby, ktoré nie je súčasťou zmluvného rozpočtu ani projektovej 
dokumentácie.
Pôvodné projektové riešenie uvažuje zo spätným zásypom z výkopového materiálu. Predmetný 
výkopový materiál nie je vhodný na spätné zásypy pre dosiahnutie požadovanej únosnosti Edef2 = min.

Výkopový odpad bola nahradený štrkodrvou.

Naviac vzniknuté odpady z dôvodu nevhodného podložia ktoré obsahuje zmes betónov a tehál.
Dôvod zmeny: Predmetnú výkopovú zeminu nie je možné použiť na spätné zásypy inžinierskych sietí - v zmysle zápisu 

investora v stavebnom denníku.

34 946,35 €

Prílohy:

č.1 Rozpočet k ZL_27
č.2 Zápis SD zo dňa 28.04.2023

Celková cena Ocenenia zmeny č.27 34 946,35 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

Objednávateľ
Ing. Ivan Vanko

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum: Podpis:

.20 n

Zhotoviteľ
Ondrej Garaj _______

vedúci projektového tímuh^^^H



ROZPOČETZMENOVÝ LIST 27
Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo 

Objekt:

SO 09 Splašková kanalizácia

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Fiľakovo

Mesto Fiľakovo
Metrostav Slovakia a.s.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

17.10.2022
rx/-\p/-\r\, ô.i .u.,

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9

Použitá podobná položka zo zmluvného výkazu 
výmer_SO 05 Parkoviská
Predpokladané množtvo do ukončenia prác

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 34 946,35

41 K 979082213.S Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km t 1 076,266 1,97 2 120,24

Naviac množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe, 
čerpanie bude doložené vážnymi lístkami

1 076,266

42 K 979082219.S Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 
km pre vodorovnú dopravu sutiny t 4 305,063 0,42 1 808,13

43 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny t 1 076,266 5,26 5 661,16

44 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné t 1 076,266 23,56 25 356,82

SPOLU 34 946,35
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Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na 
ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO Jll

mcTR^srau
ZMENOVÝ LIST č.28

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Odpočet dopravných značiek zo zmluvného rozpočtu

Dôvod zmeny: Aktualizácia rozpočtu v zmysle projektovej dokumentácie

č.1 Rozpočet k ZL_28 -1 602,05 €

Prílohy:
č.2 v.č.08 - Trvalé dopravné značenie

Celková cena Ocenenia zmeny č.28 -1 602,05 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela
termín sa nemení



ROZPOČET-ZMENOVÝ LIST č.28

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt: 

05-SO 05 Parkoviská

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ; Mesto Fiľakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu „1 602,05

d HSV Práce a dodávky HSV -1 602,05
ODPOČET NEREALIZOVANÝCH PRÁC

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie _______________________________________________________ -1 602,05

31 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks -16,000 19,40 -310,40

32 M 4C441G011100S Dopravná značka, rozmer 630 mm, retroreflexia RA2, 
pozinkovaná

ks -16,000 52,95 -847,20

33 M 404490008500 S
Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely 
reflexný polep), pre dopravné značky

ks -15,000 29,63 -444,45

ODPOČET CELKOM 602'05
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Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na 
ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

meTR0STau
ZMENOVÝ LIST č.29

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Naviac kamenná rovnanina v zmysle v.č.5 VÝUSTNÝ OBJEKT - VO

Dôvod zmeny: Zmluvný rozpočet bol spracovaný na nesprávnu výmeru

č.1 Rozpočet k ZL_29 1 069,01 €

Prílohy:
č.2 v.č.05 Výustný objekt - VO

Celková cena Ocenenia zmeny č.29 1 069,01 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

Podpis:Dátum:

Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného 

prostredia a stratégie rozvoja

Zhotoviteľ Dátum: Po ipisd

27. 07. 2023



WS--

ROZPOČET-ZMENOVÝ LIST č.29

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:

14 - Doplňujúce položky k vodoprávnemu konaniu

17.10.2022

KApAR, s.r.o., Prešov

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovíte!':

Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Metrostav Slovakia a.s.

Dátum:

Projektant: 

Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena |EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu
1 069,01

d HSV Práce a dodávky HSV 1 069,01
PRÍPOČET NAVIAC VÝMERY

D 4 Vodorovné konštrukcie
1 069 01

11 K 451312211.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 8/10 hr. nad 100 
do 150 mm 9,780 18,97 185,53

W Celkom výmera 4,3x6,98 30,014

w odpočet VO 1,3x2,78 -3,614

w CELKOM 26.400

W výmera zo ZoD 16,620

ROZDIEL NAVIAC 9,780

12 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 2,908 58,37 169,74

W Celkom výmera 4,3x6,98*0,15 4,502

W odpočet VO 1,3x2,78 -0,542

w CELKOM 3,960

w výmera zo ZoD 1,052

ROZDIEL NAVIAC 2,908

13 K 465511511.S
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 
vyškárovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 9,780 72,98 713,74

W Celkom výmera 4,3x6,98 30,014

W odpočet VO 1,3x2,78 -3,614

w CELKOM 26,400

w výmera zo ZoD 16,620

ROZDIEL NAVIAC 9,780
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Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny 
NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

mevR^srau
ZMENOVÝ LIST č.31

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Doplnenie oplotenia v zmysle revízie projektovej dokumentácie z 06/2023 - naviac 5 m pre základ 
posuvnej brány

Nadspotreba pribetonávky pôvodného muriva

Dôvod zmeny:
Dodatočná požiadavka investora. Nadspotreba betónu vznikla z dôvodu výskytu nerovností na 
pôvodnom tehlovom murive

13 210,25 €
č.1
č.2

Rozpočet k ZL_31
Výkaz výmer

Príiohy: č3

č.4 
č.5

Zoznam dodacích listov betónu
v.č. E6/2023 - Vytyčovací výkres_vyznačenie naviac oplotenia
v.č. E9/2023 - Pozdĺžny rez_vyznačenie postupu betonáže

Celková cena Ocenenia zmeny č.31 13 210,25 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

Dátum: Podpis:
Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného 

prostredia a stratégie rozvoja

Zhotoviteľ
Ondrej Garaj 

vedúci projektového tímu C:átum: Podpjs:

-------27. 07^2023^



ROZPOČET-ZMENOVÝ LIST č.31

Stavba:
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo 

Objekt:
12 - SO 12 Oplotenie

Dátum.

Projektant:
Spracovateľ:

17.10.2022
rxnpnrx, äj.u..

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotovíte!':

Fiľakovo

Mesto Fiľakovo
Metrostav Slovakia a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 210,25

D HSV

1.

Práce a dodávky HSV
NADSPOTREBA BETÓNU NA PRIBETONÁVKU 
PO VODNÉHO MURIVA

13 210,25

D 2 Zakladanie
Nová položky z cenníka CENEKON 01_2023, použitá 

vZLč.13

8717,10

38 K 378311113.S
Ochranná prímurovka hr. 50-250 mm bez výstužnej 
vložky, betón tr. C 20/25, bez tradičného debnenia

m 3 50,225 173,56 8 717,10

'V zmysle prílohy č.2_výkaz výmer - celkové množstvo"8,848

"množstvo v zmysle ZL č. 13 OPLOTENIE”103,28 m3 
ROZDIEL NAVIAC

153,505

-103,280 
50,225

2. NAVIAC BÚRANIE POVODNÉHO MURIVA V DĹŽKE 5 m

Položky použité zo zmluvného W

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 521,22

18 K 962032231
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených s výziskom tehál

m3 7,975 24,83 198,02

"naviac búranie 5 bm"5,0‘0,55*2,9 7,975
| 19 K |979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 15,150 14,11 213,77

"použitá objemová hmotnosť 1.9 t/m3“7.975'1,9 15,150

20 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 60,600 0,49 29,69

21 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 15,150 9,33 141,35

22 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 136,350 1,05 143,17

23 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 15,150 52,49 795,22

D 99 Presun hmôt HSV 1 266,29
24 K 998011001.S

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 117,249 10,80 1 266,29

w 117,249 "v zmysle programu CENKROS 4" 117,249

3. NAVIAC NOVÉ OPLOTENIE V DĹŽKE 5 m

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 705,64

73 K 767916120.S
Montáž oplotenia z plechu profilového s hmotnosťou 

1m oplotenia do 50 kg
m 5,000 15,82 79,10

w
5,0 "naviac oplotenie z rebrov. Plechu - základ pre pusuvnú 
bránu

5,000

74 M 553510029550.S
Panel pre panelový plotový systém, z rebrovaného 
plechu

m2 10,000 103,20 1 032,00

w 5,0 x2,0 "naviac oplotenie z rebrov. Plechu - základ pre 
pusuvnú bránu

10,000

79 K 767916560.S
Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m 

na oceľovú platňu
ks 4,000 11,99 47,96

w 4 "oplotenie z rebrov. plechu 4,000

80 M 553510009811.S Kotva M 12x140 mm - závit.tyč + chemická kotva+vrt ks 16,000 2,00 32,00

w 4‘4 " kotvenie stĺpikov HILTY komplet 4 ks/stlpik 16,000

81 M 553510029900.S Stĺpik, výška 2,2 m, pre panelový plotový systém ks 4,000 74,31 297,24

82 M 553510031000.S
Platňa pre stĺpik 200x180x5 mm - 4 otvory pre 
kotvenie, pre panelovýplotovýsystém ks 4,000 50,00 200,00

35 K 998767201.S
^resun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 16,883 1,03 17,34
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Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny 
NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

meTRGSTau
ZMENOVÝ LIST č.32

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Dolamovanie základových konštrukcií pôvodných objektov v mieste staveniska. Predmetné betónové 
konštrukcie bolo nutné vybúrať z dôvodu kolízie z realizovaními inžinierskymi sieťami a retenčnými 
nádržami.
Dolamovanie základových konštrukcií pôvodných objektov v mieste realizácie nákladacej rampy pre SO 
02.

Čerpanie spodnej vody pri realizácii inžinierskych sietí a technológie ČOV a RN.

Dôvod zmeny:
Potrebné odstránenie betónov z dôvodu kolízie z novými konštrukciami. Nutné čerpanie spodnej vody z 
dôvodu nemožnosti realizácie podkladných betónov a lôžka pre ČOV a RN.

Ô 503,83 €
č.1 Rozpočet k ZL_32

Prílohy:
č.2 Výkaz výmer_dolamovanie betónov
č.3 Harmonogram čerpania vody
č.4 Situačný výkres_dolamovanie betónov inž. siete
č.5 Situačný výkres_dolamovanie betónov SO 06 
č.6 Fotodokumentácia

Celková cena Ocenenia zmeny č.32 9 503,83 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení

Jl

Dátum:

Objednávateľ
Ing. Ivan Vanko

Vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja

Zhotoviteľ
Ondrej Garaj 

vedúci projektového tímu Dátum:

2.6 -W
Podpis:



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.32
Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
07 - SO 07 Dažďová kanalizácia

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Fiľakovo
Metrostav Slovakia a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

r\/-\pnr\, s.i.u..

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 447,82

Použitá nová položka z databázy CENEKON_0172023

D 1 Zemné práce 1 254,00

149 K 115101202.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 I do 
10001

hod 127,200 8,96 1 139,71

v zmysle prílohy č.3_harmonogram čerpania vody 127,200

150 K 115101302.S Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 I hod 25,800 4,43 114,29

v zmysle prílohy č.3_harmonogram čerpania vody 25,800

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 193,82

151 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 
2,20000t

m3 20,300 108,07 2 193,82

v zmysle prílohy č.2_výkaz dolamovania betónov 20,300

I

ROZPOČET-ZMENOVÝ LIST č.32

Stavba:

Objekt:
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

09.1 - SO 09.1 Splašková kanalizácia + ČOV

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mesto Fiľakovo

Metrostav Slovakia a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

KApAR, s.r.o., 
Prešov

| PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu 1 906,12

D 1
Použitá nová položka z databázy CENEKON_0172023
Zemné práce 609,28

88 K 115101202.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 I do 
1000 I

hod 68,000 8,96 609,28

v zmysle prílohy č.3_harmonogram čerpania vody 68,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 296,84

89 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 
2,20000t

m3 12,000 108,07 1 296,84

v zmysle prílohy č.2_výkaz dolamovania betónov 12,000

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.32

Stavba:
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Objekt:
06 - SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mesto Fiľakovo

Metrostav Slovakia a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

KApAR, s.r.o., 
Prešov

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu 4 149,89

D 9
Použitá nová položka z databázy CENEKON_01/2023
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 149,89

49 | K
961043111.S

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 
2,20000t

m3 38,400 108,07 4 149,89

"v zmysle prílohy č.2_výkaz dolamovania betónov" 
12,0x16,0x0,2 38,400

SPOLU 9 503,83
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Stavba: revitalizácia bývalej priemyselnej zóny 
NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

meTR^srau
ZMENOVÝ LIST č.33

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Betónová dlažba pri objekte SO 02 - náhrada za asfaltový povrch

Dôvod zmeny: Nemožnosť realizácie asfaltového povrchu až k parapetnému murivu SO 02

105,07 €
č.1 Rozpočet k ZL_33
č.2 Situácia_SO 06

Prílohy:

Celková cena Ocenenia zmeny č.33 105,07 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení



ROZPOČET-ZMENOVÝ LIST č.33

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Savoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
06 - SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: &°'
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena[EUR] Cena celkom [EUR]

PRÍPOČET DLAŽBY

d HSV Práce a dodávky H SV 658,18

o 5 Komunikácie 658,18

Použitá nová položka z databázy CENEK0N_01/2023

50 K 596811320.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 

kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 16,700 16,61 277,39

“pozdĺž objektu SO 02 v styku z asfaltovým 
__________________________ povrchom"33,4Om x 0,5__________________________________ ,__________ ’

51 M 592460022900.S
Platňa betónová záhradná, rozmer 500x500x50 mm, 
prírodná

m2 17,030 22,36 380,79

PRÍPOČET CELKOM 658,18

ODPOČET ASFALTOVÉHO POVRCHU -553,11

25 K 573111116.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 -16,700 1,09 -18,20

26 K 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2
m2 -16,700 0,78 -13,03

27 K 577134231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm
m2 -16,700 14,38 -240,15

28 K 577164311.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 

70 mm

m2 -16,700 16,87 -281,73

ODPOČET CELKOM -553,11

CELKOM ODPOČET-PRÍPOČET 105,07
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Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ priemyselnej zóny na 
ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVOJII

meTRC'STau
ZMENOVÝ LIST č.34

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
—

Nerealizované práce v zmysle zmluvného rozpočtu

Dôvod zmeny: Predmetné práce sa nerealizovali z dôvodu nesúladu výkazu výmer a projektovej dokumentácie

č.1 Rekapitulácia vrátane rozpočtov

Prílohy:

-10 631,76 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.34 -10 631,76 € 
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela termín sa nemení



REKAPITULÁCIA ODPOČTOV ZO ZMLUVNÉHO ROZPOČTU

Objekt Popis Cena celkom [EUR]

SO_01_AB Nezrealizované práce -6 569,14
SO_01_ELI_ZL č.21 Chyba v spracovaní ZL č.21 -1455,35

SO_02_ELI Nedodaný materiál -795,60
SO_02_ELI_ZL č.21 Chyba v spracovaní ZL č.21 -878,14
SO_05 Parkoviská Nezrealizované práce . -291,12

SO_06 Komunikácie Nezrealizované práce -582,24
SO_08_VODOVOD Nedodaný materiál -60,17

CELKOM ODPOČET -10 631,76

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.34

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt: 
01 - SO 01 Administratívna budova

Časť:
01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Prešov
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR] Cena celkom (EUR]

Náklady z rozpočtu

d HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konštrukcie -3 807,72

56 K 411354175
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 
20 kPa zhotovenie

m2 -286,080 10,88 -3 112,55

57 K 411354176
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 
20 kPa odstránenie

m2 -286,080 2,43 -695,17

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa -2 761,42
189 K 772401123

Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo 
šikmých stien s lícom rovným

m2 -30,300 39,13 -1 185,64

190 M 583840012901 Kameň prírodný - Black Pearí remeinok 60x15 hr. 1,5-3cm - 
Výber investora

m2 -31,815 46,43 -1 477,17

191 K 998772202
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% -23,818 4,14 -98,61
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ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.34

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
02 - SO 02 Skladová hala

Časť:
02.4 - SO 02.4 Elektroinštalácia

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Fiľakovo
Metrostav Slovakia a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

KApAR, s.r.o., Prešov

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 21-M Elektromontáže -795,60
| 23 | M \345750011800 | Kryt káblového žľabu 250 mm | m | ■120,000 6,63 ■795,60

ROZPOČET-ZMENOVÝ LIST č.34

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt: 
05 - SO 05 Parkoviská

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Prešov
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

d HSV Práce a dodávky HSV -291,12

D 8 Rúrové vedenie ____________________________________ -291,12

29 K 894401111.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS_______________________________________

ks -12,000 24,26 -291,12
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ROZPOČET-ZMENOVÝ LIST č.34

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
08 - SO 08 Vodovodná prípojka

Miesto: Fiľakovo

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

17.10.2022

KApAR, s.r.o., Prešov

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D3 III.C 271 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY -60,17

97 | M \PONUKA.46 lAutozásuvka 1 ks 1 -11,000 5.47 -60,17

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.34

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:
06 - SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto: Fiľakovo Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo Projektant: KApAR, s.r.o., Prešov
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

d HSV Práce a dodávky HSV -582,24

D 8 Rúrové vedenie -582,24
32 K 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS ks -24,000 24,26 -582,24


