-~ FAKUL:I'NA NEMOCNICA
TRENCIN
Legionarska 28,911 71 Trendin

V Trencine, dia 20.9.2022 Vsetkym zaujemcom

Vec: Vysvetlenie sitaznych podkladov — Ziadost’ o vysvetlenie SP 3

Oznacenie verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel Fakultna nemocnica Trené¢in, Legionarska 28, 911 71 Trendin

Predmet zakazky: Stavebné upravy pracoviska magnetickej rezonancie FN
Trendin

Typ zékazky a postup: | Bezny postup pre podlimitné zakazky (§112-114 ZVO)

Vyhlasené Vo Vestniku VO ¢. 119/2022 zo dna 12.09.2022 pod. ¢. 40479 - WYP

a publikované

Verejny obstaravatel na zaklade Zziadosti 0 vysvetlenie poskytuje zaujemcom
nasledovné vysvetlenie.

Otazka 3-1

1. v sataznych podkladoch FNTN-PZ-02-2022-SU-MRI-SP-p1-VV ¢ast’ ASR - Stav upravy
prac mag rezonancie FN Trenc¢in SO 01 BEZ CIEN polozka por. ¢. 66 popis polozky praca
Zeriavu je uvedené mnozstvo 6,000 hod.

Ziadame o $pecifikiciu, za akym Gdelom bude tato polozka vyuzitd. Ak bude vyuZivana
trefou stranou napr. pre potreby zavazania technolégie MR pozadujeme konkrétnu
Specifikaciu zZeriavu. Jeho pozadované vyloZenia ramena a jeho nosnost’ pri pozadovanom
vyloZeni. Zéaroven ak sa jednd o pracu pre tretiu stranu pozadujeme informadciu, ¢i praca v
trvani 6,000 hod bude postacujuca aj na pripravu Zeriavu na pracu alebo je to €isty ¢as vykonu
prace Zeriavu.

Odpoved’ 3-1:

Zeriav bude pouzity na zloZenie pristroja MR a chladi¢a MR. Najtazsia ¢ast MR 8t. Zeriav
pouzit’ s nosnostou 10t. Cas na pracu je postadutci.

Otazka 3-2

2. Podla prilohy FNTN - PZ-02-2022-SU-MRI-SP-p6-Zmluva Clanok IV. bod 1 1.
Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo a odovzdat’ ho objednavatel'ovi najneskor do 4 mesiacov
od odovzdania staveniska objednavatel'om a jeho prevzatia zhotovitel'om

Vzniknu pocas realizacie diela situicie, kedy budu na stavenisku pracovat’ dodavatelia
technologie? Ak ano, ziadame o poskytnutie harmonogramu montaze technologie MR s
vyzna¢enim mil'nikov v akej faze vystavby budi montazne prace vykonavané a ¢asovy rozsah
ich montaZze. Informacie st nevyhnutne potrebné pre riadne spracovanie harmonogramu prac
a spravneho vypodtu dizky realizacie predmetu verejného obstaravania.

Odpoved’ 3-2:

Trend je taky, ze na prvom kontrolnom dni pride aj zastupca dodavatela MR technologie a
dohodnt si harmonogram prac so stavebnou firmou. Prvoradé pre dodavatel'a MR technologie
bude nutné realizovat’ vySetroviiu MR a technickii miestnost’, potom ovlada¢ a ostatné.
Realizacia stavebnych prac bude prebiehat’ aj za ucasti dodavatel'a MR technolégie.

Otazka 3-3
3. v sitaznych podkladoch FNTN-PZ-02-2022-SU-MRI-SP-p3-PD, cast’ SO-01 Stavebne
upravy MR, vykres AS-15 VYKAZY v ¢asti ,,skladby podlah je uvedené Ze PVC ma byt
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vyvedené 100 mm nad podlahu ako soklik PVC. Vytahované sokliky st z pravidla ocetiované
ako samostatna polozka, avsak v sutaznych podkladoch FNTN-PZ-02-2022-SU-MRI-SP-p1-
VV cast’ ASR takato polozka nefiguruje.

Ako mé dodavatel’ ocenit’ polozku vytahovanych soklov? Moze verejny obstaravatel’ doplnit’
polozku vytahovanych soklov do Casti sutaznych podkladoch FNTN-PZ-02-2022-SU-MRI-
SP-p1-VV ASR?

Odpoved’ 3-3:

PVC bude vytiahnutd 80 mm alebo 100 mm nad podlahu. PVC bude z jedného kusa
vytiahnutd na stenu ako soklik PVC do vysky 80 alebo 100 mm. Preto cena soklika je v
podlahe a neocetiuje sa samostatne ako lista PVC.

Otazka 3-4

4. v sutaznych podkladoch FNTN-PZ-02-2022-SU-MRI-SP-p3-PD, c¢ast’ SO-01 Stavebné
ipravy MR, vykres AS-15 VYKAZY v ¢asti ,,skladby podlah“ je uvedené e MR kabina
skladba podlahy je dodavka technolégie.

Prosime o Specifikaciu hornej vrstvy skladby podlahy dodavanej technoldgiou pre spravne
zvolenie a nacenenie penetracie a vodivého lepidla pre naslapnu vrstvu vodivej podlahy.
Odpoved’ 3-4:

Skladby podldh v PD - MR kabina skladba podlahy dodéavka technologie — zloZenie by malo
byt: nerezova alebo medena kabina + drevotrieska hr.19 mm + drevotrieska hr.19 mm a na to
uz ide elektrostaticky vodiva podlaha- dodavka stavby.

Verejny obstaravatel’ upozornuje, ze udaje, ktoré boli ku dnu 20.9.2022 poskytnuté
tymto vysvetlenim, musia byt’ zohl'adnené v relevantnych dokumentoch predlozenych ponuk,
ktorych sa to v zmysle Sutaznych podkladov tyka, v stlade s informaciami uvedenymi v
tomto vysvetleni sutaznych podkladov.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesnik
Zodpovedna osoba verejného obstaravatel’a
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