 Názov stavby:
Rekonštrukcia ciest a mostov II526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa – úseky v rámci okresu Zvolen
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE









Názov stavby:
Rekonštrukcia ciest a mostov II526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa – úseky v rámci okresu Zvolen
Kraj:
Banskobystrický
 
Okres:
Zvolen
Katastrálen územie:
 Babina, Sása, Pliešovce, Lažteky, Vidov Vrh,   
Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
Správca:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

2. URČENIE DOKUMENTÁCIE








Predmet stavieb

Predmetom riešenia je rekonštrukcia ciest II/526 a II/527 v okrese Zvolen. Ide o úpravy nevyhovujúceho stavebného  stavu ciest najmä vozovky, odvodńovacích zariadení, mostov a priepustov,  opravy a dolnenia bezpečnostných záchytných zariadení.
Riešený úsek cesty II/526 začína na hranici s okresom Krupina v km16,108, prechádza územím VO Lešť a končí pred areálom MO so zákazom so zákazom vstupu pre verejnosť v km 19,809. Dĺžka trasy je 3,701 km. Na tomto úseku sa bude rekonštruovať jeden mostný objekt a 9 priepustov. Šírkové usporiadanie zodpovedá kategórii C 7,5 resp. 6,5. 

Riešený úsek cesty II/527 začína v staničení 75,454 na hranici okresu Krupina a končí napojením na cestu I/66 pri obci Dobrá Niva v km 85,566. Dĺžka trasy v okrese Zvolen je 10,112 km. Sú na nej 2 mostné objekty a 23 priečnych priepustov. 
Pri stavebných úpravách ciest ide o rekonštrukciu cestného telesa v jej pôvodnom trasovaní s tým, že bude realizovaná na existujúcom telese cesty. Stavba je rozdelená na stavebné objekty cesty a mosty, v nasledovnej objetovej sklatbe:
Cesty:
SO ZV-526 

Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 – 19,809
SO ZV-526.01 
Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 – 19,809

SO ZV-526.02 
Cesta II/526 v km 16,108 – 19,809 – dopravné značenie – trvalé

SO ZV-526.03            Cesta II/526 v km 16,108 – 19,809 – dopravné opatrenia a značenie počas výstavby

SO ZV-527

Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 – 85,566

SO ZV-527.01
Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 – 85,566
SO ZV-527.02
Cesta II/527 v km 75,454 – 85,566 – dopravné značenie – trvalé

SO ZV-527.03
Cesta II/527 v km 75,454 – 85,566 – dopravné opatrenia a značenie počas výstavby

Mosty:

SO 526-009

Rekonštrukcia mosta ev.č. 526-009 km 16,670
SO 526-009.01
Rekonštrukcia mosta ev.č. 526-009 km 16,670 – mostný objekt

SO 526-009.02
Rekonštrukcia mosta ev.č. 526-009 km 16,670 – úprava komunikácie

SO 526-009.03
Rekonštrukcia mosta ev.č. 526-009 km 16,670 – dočasná obchádzková komunikácia

SO 526-009.04
Rekonštrukcia mosta ev.č. 526-009 km 16,670 – preložka vedenia ST
SO 527-037

Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-037 km 77,844
SO 527-037.01
Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-037 km 77,844 – mostný objekt
SO 527-037.02
Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-037 km 77,844 – úprava komunikácie
SO 527-037.03
Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-037 km 77,844 – preložka vedenia ST
SO 527-041

Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-041 km 83,193
SO 527-041.01
Rekonštrukcia mosta ev.č. 527-041 km 83,193 – mostný objekt

SO 527-041.02
Rekonštrukcia mosta ev.č.  527-041 km 83,193 – úprava komunikácie

Zrealizovaním stavby bude dosiahnuté zlepšenie stavebno-technického stavu ciest a mostov s dopadom na plynulosť cestnej premávky, zníženie nehodovosti, zvýšenie bezpečnosti a prevádzkovej spôsobilosti, lepšie prepojenie na nadradenú dopravnú infraštruktúru (siete E77, TEN-T), zlepšenie dopravnej obslužnosti územia, zlepšenie podmienok pre cestnú hromadnú dopravu, zníženie energetickej náročnosti dopravy a negatívnych dopadov na životné prostredie, zlepšenie dostupnosti regionálneho cestovného ruchu. 
Vrámci stavby budú realizovaná zemné práce v rozsahu odhumusovanie svahov, výkopy pre zazubenie jestvujúcich svahov, opory mostov, násypy pri mostných objektoch , svahových kuželoch a profilácii brehových lavíc, násypy nesúržných materiálov do konštrukcie vozovky, dosypanie zemných krajníc, zahumusovanie a zatrávnenie upravených svahov pri mostných objektoch.
Rekonštrukcia vozovky bude pozostávať z odfrézovania a výmeny ložných a obrusných asfaltových vrstiev vozovky. Celkovo sa uvažuje s 5 základnými typmi úprav vozovky v rozsahu: obnova obrusnej vrstvy (odfrézovanie 50 mm krytu a položenie novej obrusnej vrstvy), obnova krytu (odfrézovani obrusnej a ložnej vrstvy  v hrúbke 50 + 60 mm  a položnie nových vrstiev krytu), obnova krytu + zosilnenie (odfrézovanie krytu v hrúbke 70 mm a položenie nových vrstiev krytu), recykláž za studena  (odfrézovanie krytu v hrúbke 100 mm, vytvorenie novej nosnej vrstvy hrúbky 200 mm spôsobom recykláže za studena a položenie nových vrstiev krytu), nová vozovka v rozšíreniach komunikácií pred mostnými objektami. 
V nadväznosti na obnovenú vozoku sa upravia aj nespevnené krajnice, ktoré sú na mnohých miestach prevýšené oproti asfaltovému povrchu komunikácie. Krajnice sa nahrhuje zrezať a spevniť do normového stavu (sklon 8% od komunikácie, asfaltový kryt má byť o 30 mm prevýšený nad nespevnenou krjnicou. Spevnenie kamenivovom fr. 16/32 hr. 100 mm).
Vrámci stavby sa ďalej upravia a prečistia odvodňovacie zariadenia ciest resp. sa budú reprofilovať do vhodného trojuholníkového/lichobežníkového tvaru, čím sa zabezpečí bezproblémové odvedenie zrážkových vôd z telesa komunikácie.    
Rekonštrukcia mostných objektov je zameraná na zvýšenie požadovanej zaťažitľnosti, ktorá pozostáva z vytvorenia spriahujúcej dosky pri mostoch, kde stavebno-technický stav dovoľuje použitie navrhnutej technológie. Pri mostných objektoch kde stavebno-technický stav nedovoľuje použitie spriahujúcej dosky  je navrhnutá jej výmena za novú, s normovou zaťažiteľnosťou. Úprava spodnej stavby pozostáva zo sanácie pohľadových plôch a z úprav alebo vytvorenia nových úložných prahov, na ktorých bude osadená nová železobetónová doska.  Mostný objekt, ktorého stavebno-technický stav nedovoľuje zvýšenie zaťažiteľnosti zosilnením, je navrhnutý na úplnú prestavbu. Úplná prestavba pozostáva z výmeny nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Existujúca konštrukcia bude nahradená, vzhľadom k navrhovanému rorpätiu, novou polorámovou konštrukciou.    

Na trase ciest sa nachádza 31 priepustov (okres ZV), ktoré budú rekonštruované resp. nahradené novými. Nevyhovujúce priepusty budú odstránené a nahradené novými rúrovými a rámovými priepustmi. 
 Za účelom zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky budú na cestách vymenené zvodidlá, ktoré budú ukotvené aj do novovybudovaného betónového mikropilotového prahu. Celková dĺžka nových zvodidiel je spolu 1932m, z toho budú zriadené 4 úseky betónového prahu o celkovej dĺžke 970m. Úroveň zachytenia zvodiel na krajnici  j enavrhovaná N2. Na mostoch a bet. Prahu sa uvažuje so zvodidlami  (zábradľovými zvodidlami) úrovne zachytenia H2. 
Predpokladaný čas výstavby je 10 mesiacov
Predmet činnosti

Vo vzťahu k stavebným činnostiam:

a) preštudovať všetky dokumenty podľa dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), stavebné povolenia, oznámenia k ohláseniam stavebných úprav, zmluvné dokumenty súvisiace so stavbou a iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti Stavebného dozoru pre stavbu,

b) oznámiť príslušným orgánom začatie stavby najmenej 15 dní pred jej začatím, prípadne oznámiť dotknutým orgánom ďalšie údaje vyplývajúce zo stavebných povolení alebo iných rozhodnutí v termínoch v nich určených, 
c) odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, vrátane úkonov s tým spojených (podpis protokolu a pod.),
d) skontrolovať harmonogram prác zhotoviteľa stavby najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi (najmä trvanie jednotlivých činností, ich vzájomné väzby a následné väzby na lehotu výstavby, prípadné potrebné technologické prestávky medzi jednotlivými technologickými postupmi vrátane posúdenia väzieb na technické zariadenia, materiálové vybavenie zhotoviteľa a personálne kapacity zhotoviteľa). V prípade zistenia nedostatkov alebo nezrovnalostí v predloženom harmonograme prác upozorní na túto skutočnosť zápisom v protokole o odovzdaní staveniska a zároveň určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov a nezrovnalostí v harmonograme prác. Objednávateľ si vyhradzuje právo neschváliť zmenu harmonogramu prác. Harmonogram prác schválený poskytovateľom a objednávateľom bude v rozsahu, v akom to Zmluva so zhotoviteľom pripúšťa záväzný pre zhotoviteľa počas celej doby výstavby.

Vo vzťahu k stavebnému denníku:

e) vykonávať nasledujúce činnosti vo vzťahu k stavebnému denníku:

i. kontrola včasného zavedenia stavebného denníka s potvrdením dňa začatia stavebných prác na jednotlivých objektoch/úsekoch. Kontrola riadneho vedenia stavebného denníka a jeho predpísaných príloh,

ii. zápis nedostatkov zistených v priebehu prác do stavebného denníka, požiadaviek na ich odstránenie a zápis ďalších skutočností dôležitých pre priebeh realizácie predmetu zmluvy a bezodkladné písomné (postačí emailom) upozorňovanie objednávateľa o všetkých takýchto skutočnostiach,
iii. sledovať obsah stavebného denníka, k zápisom zhotoviteľa alebo iných subjektov pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko a prípadné pripomienky. Ak poskytovateľ nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému problému, ktorý zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť, a to v stavebnom denníku do troch pracovných dní s uvedením odôvodnenia. V prípade, že otázka alebo problém presahuje kompetencie poskytovateľa alebo môže mať vplyv na plnenie Zmluvy so zhotoviteľom a/alebo právne postavenie objednávateľa zo Zmluvy so zhotoviteľom, oznámi to bezodkladne objednávateľovi, aby sa otázka alebo problém okamžite riešil. Do denníka zapíše poskytovateľ ďalší postup riešenia,
iv. po priebežnej kontrole a preverení prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú inak neprístupné, musí poskytovateľ do stavebného denníka jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá, resp. či prebehli v súlade s príslušnou dokumentáciou, a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie, resp. na ne inak nadväzujú;

Vo vzťahu k priebehu a vykonávaniu prác na stavbe:

f) kontrolovať dodržiavanie hraníc dočasných a trvalých záberov, 

g) kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na realizáciu stavby s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie a ďalšími relevantnými dokumentmi, na základe ktorých sú stavebné činnosti v zmysle Zmluvy so zhotoviteľom realizované a sledovať dodržiavanie podmienok v zmysle vydaného stavebného povolenia na stavbu, resp. iných povolení vydaných príslušnými orgánmi verejnej moci, ak tieto boli vydané,
h) protokolárne odovzdať základné smerové a výškové vytýčenie jednotlivých objektov stavby zhotoviteľovi v spolupráci s autorským dozorom objednávateľa, spolupracovať s autorizovaným geodetom pri dohľade nad dodržaním priestorového umiestnenia objektov, 
i) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie a plnenie podmienok stanovených v dokumentácii pre realizáciu stavby a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách, 
j) skontrolovať kontrolný skúšobný plán predložený zhotoviteľom, vznášať k nemu pripomienky a tento schvaľovať, 
k) pokiaľ vznesie zhotoviteľ akúkoľvek požiadavku (napr. na naviacpráce, na súčinnosť objednávateľa a pod.), vyjadrovať sa na požiadanie objednávateľa k takýmto požiadavkám zhotoviteľa,
l) kontrolovať vecnú stránku množstva a kvality vykonaných prác zhotoviteľom pri realizácii stavby a zaznamenávať zistené množstvá a kvalitu týchto prác (vrátane použitých materiálov), kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a platných dokladov, ich súlad s podmienkami Zmluvy so zhotoviteľom, 
m) organizovať kontrolné dni a koordinačné porady za účelom riešenia prípadných problémov, aktualizácie  a informovania o priebehu prác a ďalších relevantných otázkach pre plnenie Zmluvy so zhotoviteľom, a to minimálne raz za 14 dní v prípade potreby a naliehavosti aj častejšie – bezodkladne po vzniku otázky alebo problému, ktorý je potrebné riešiť. Kontrolné dni a koordinačné porady sa nebudú uskutočňovať v čase prerušenia prác na stavbe z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, (t. j. v zimnom období),
n) vykonávať kontrolu a preberanie konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných pilót atď. 
o) na základe zistených skutočností sa vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov, 
p) pred začatím využívania miestnych, resp. účelových komunikácií zabezpečiť ich prehliadku za účasti zainteresovaných subjektov a vyhotoviť o tom záznam s prípadnou fotodokumentáciou, najmä za tým účelom, aby bolo možné kontrolovať a preukázať, či došlo k akýmkoľvek poškodeniam činnosťou zhotoviteľa a v akom rozsahu,
q) priebežne (sústavne) kontrolovať postup prác v zmysle schváleného harmonogramu prác zhotoviteľa stavby. Na zistené nezrovnalosti je poskytovateľ povinný upozorniť zhotoviteľa formou zápisu v stavebnom denníku bezodkladne v deň zistenia (najmä trvanie jednotlivých činností, ich vzájomné väzby a následná väzba na lehotu výstavby, potrebné technologické prestávky medzi jednotlivými technologickými postupmi vrátane posúdenia väzieb na technické zariadenia, materiálové vybavenie zhotoviteľa a personálne kapacity zhotoviteľa) a objednávateľa bezodkladne (najneskôr ráno nasledujúceho kalendárneho dňa) prinajmenšom formou emailu spoločne s fotokópiou, resp. iným čitateľným záznamom príslušného zápisu v stavebnom denníku; na vyžiadanie objednávateľa je poskytovateľ povinný tomuto obratom situáciu objasniť do požadovaných detailov. V prípade zistenia omeškania zhotoviteľa s realizáciou stavby je poskytovateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne uviesť zápisom v stavebnom denníku, ktorým súčasne vyzve na akceleráciu prác a súčasne určí primeranú lehotu na odstránenie vzniknutého časového sklzu oproti schválenému harmonogramu prác s prihliadnutím na celkovú dobu výstavby. O zistenej skutočnosti informuje bezodkladne, avšak najneskôr nasledujúci kalendárny deň aj objednávateľa, aj zhotoviteľa v súlade s článkom VII. ods. 7.3 (plus aj odoslaním na príslušný email zhotoviteľa). Písomné oznámenie poskytovateľa bude obsahovať jednoznačne určený začiatok vzniku časového sklzu oproti schválenému harmonogramu prác, presný počet dní omeškania ku dňu upozornenia a upozornenie na sankčné mechanizmy vyplývajúce zo zmluvných dojednaní medzi objednávateľom  a zhotoviteľom,
r) sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiarna bezpečnosť v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zabezpečiť koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. a to najmä podľa § 6. Zabezpečiť koordináciu všetkých účastníkov výstavby a ich subdodávateľov,     
s) predkladať objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie predmetu zmluvy,

t) chronologicky podľa položiek výkazu výmer vyhotovovať fotodokumentáciu priebehu realizácie, najmä častí stavby, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými pri ďalších prácach vykonávaných pri realizácii stavby, 
u) vyhotovovanie pravidelných správ stavebného dozoru a ich predloženie technickému dozoru objednávateľa a osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, a to minimálne raz za dva mesiace, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom je povinný túto správu podať. Technický dozor objednávateľa a osoba objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, sa zaväzujú schváliť pravidelnú správu stavebného dozoru do 10 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia do dispozície technického dozoru objednávateľa alebo osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy alebo ju vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie. V prípade omeškania poskytovateľa s predložením pravidelnej správy stavebného dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo v prípade neúplnosti údajov pravidelnej správy stavebného dozoru, objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti. Formát pravidelnej správy stavebného dozoru je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, 

v) vypracovanie súhrnnej správy stavebného dozoru obsahujúcej popis rozpracovanosti prác na predmete zmluvy k termínu ukončenia realizácie prác na predmete zmluvy v príslušnom kalendárnom roku z objektívne odôvodnených príčin (napr. klimatické podmienky) a jej predloženie technickému dozoru objednávateľa a osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy prerušenie prác v príslušnom kalendárnom roku nastalo. Technický dozor objednávateľa a osoba objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, sa zaväzujú schváliť súhrnnú správu stavebného dozoru do 10 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia do dispozície technického dozoru objednávateľa alebo osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy alebo ju vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie. V prípade omeškania poskytovateľa s predložením súhrnnej správy stavebného dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo v prípade neúplnosti údajov súhrnnej správy stavebného dozoru, objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti. 

Osobitne vo vzťahu k zabezpečeniu kvality dodávok a prác na stavbe, avšak bez toho, aby tým v súvislosti s týmto predmetom boli dotknuté povinnosti vyššie: 

w) sledovať, či zhotoviteľ vykonáva pri realizácii stavby predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,

x) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťami zistenými pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechnickú činnosť prijímať návrhy doplnkových riešení, za spoluúčasti odborných zástupcov objednávateľa, a udeľovať pokyny zhotoviteľovi v danej súvislosti, ak si ich udelenie nevyhradí objednávateľ,
y) sledovať dodržiavanie skúšok materiálov, konštrukcií, s kontrolou ich výsledkov a predpísaných technológií podľa schváleného skúšobného plánu, vyžadovať doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,

V závere realizácie prác na stavbe, resp. jednotlivých ich častí a po ich realizácii: 

z) organizovať odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti,

aa) zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám na stavbe,
ab) kontrolovať doklady, ktoré predloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby, 
ac) kontrolovať odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých  termínoch,
ad) zabezpečovať preberacie konania vrátane vypracovania protokolu o prevzatí a odovzdaní verejnej práce v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, resp. účasť na vypracovaní protokolu a ďalších potrebných úkonoch v rozsahu pokynu objednávateľa,
ae) kontrolovať vypratanie a upratanie staveniska a priľahlých pozemkov a ciest zhotoviteľom, 
af) za účasti a súčinnosti zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určiť prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností, ako aj potrebný rozsah opráv, 
ag) oznamovať akékoľvek a všetky vady alebo poškodenia zhotoviteľovi a objednávateľovi, ako aj kontrolovať odstraňovanie vád zistených počas záručnej doby,
ah) vypracovať záverečnú správu Stavebného dozoru a jej predloženie osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, a to najneskôr do 15 dní odo dňa termínu ukončenia trvania zmluvy. Záverečná správa bude obsahovať kumulatívne údaje za celú dobu výkonu činnosti Stavebného dozoru. Objednávateľ sa prostredníctvom osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických a prostredníctvom technického dozoru objednávateľa zaväzuje schváliť záverečnú správu Stavebného dozoru do 10 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia alebo ju vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie.  
Link na projektovú dokumentáciu:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15613/summary 
