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1 Identifikačné údaje 
 

1.1 Stavba 
 

Názov stavby: ZVIDITEĽNENIE CHODCOV NA PRIECHODOCH 

PRE CHODCOV V MESTE TRNAVA 

Miesto stavby:   MESTO TRNAVA 

Katastrálne územie:  k. ú. TRNAVA (864790) 

    k. ú. MODRANKA (838071) 

Okres:    TRNAVA 

Kraj:    TRNAVSKÝ 

Stupeň dokumentácie: DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 

 

1.2 Investor 
 

INVESTOR:  MESTO TRNAVA 

Adresa:  Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava 

IČO:    00313114 

 

1.1 Zhotoviteľ  
 

Zhotoviteľ:  Eco-logic s.r.o. 

Adresa:  Krátka 4, 903 01 Senec 

IČO:    45401454 

DIČ:    2023031450 

IČ DPH:   SK2023031450 

Hlavný projektant:  Ing. Ladislav Valčo -  autorizovaný stavebný inžinier v SKSI, 

ev. č. 2011; kategória 2-3 (Inžinierske stavby);  

podkategória 421 (líniové vedenia a rozvody) 
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2 Základné údaje o stavbe 
 

2.1 Opis stavby 
 
Stavba rieši zviditeľnenie chodcov na vybraných rizikových priechodoch pre chodcov(cyklistov) 

v meste Trnava. V rámci stavby sa rieši bezbariérovosť priechodu s implementáciou prvkov pre 

nevidiacich a slabozrakých vrátane vrátane asymetrického osvetlenia na oboch stranách 

jazdného pruhu. 

 

2.2 Členenie stavby na stavebné objekty 
 
Stavba rieši 16ks priechodov pre chodcov(cyklistov). Stavba je rozdelená na nasledujúce 

stavebné objekty: 

 

SO 01 – Priechod pre chodcov - Ul. Okružná- v blízkosti novonavrhovaného parkoviska 

SO 02 - Priechod pre chodcov- Ul. Tamaškovičová – pri zastávke pri križovatke s ul. Bulharskou 

SO 03 - Priechod pre chodcov - Ul. Bratislavská- pri reštaurácii BONO 

SO 04 - Priechod pre chodcov - Križovatka ul. Kollárova – A. Hlinku 

SO 05 - Priechod pre cyklistov - Ul. A. Hlinku- cyklopriechod – za garážami 

SO 06 - Priechod pre chodcov - Ul. Trstínska- pred bývalým Sony 

SO 07 - Priechod pre chodcov - Križovatka ul. J. Hlúbika- Slnečná 

SO 08 - Priechod pre chodcov - Križovatka ul. Oblúková- Okružná (pri MŠ) 

SO 09 - Priechod pre chodcov - Križovatka Starohájska- Tehelná 

SO 10 - Priechod pre chodcov - Okružná križovatka Vl. Clementisa výjazd Kaufland 

SO 11 - Priechod pre chodcov - Ul. Vl. Clementisa pri Mercelke 

SO 12 - Priechod pre chodcov - Križovatka Kollárova- Športová- rameno Kollárova 

SO 13 - Priechod pre chodcov - Križovatka Kollárova Rázusova- rameno Kollárova-pri 

právnickej fakulte 

SO 14 - Priechod pre chodcov - Ul. Ivana Krasku -Modranka- Pri ZŠ 

SO 15 - Priechod pre chodcov a cyklistov - Ul. Hospodárska- svetelne riadený priechod  

pri Zelenom Kríčku 

SO 16 - Priechod pre chodcov - Ul. Hlboká- pri ostrovčeku pri Daňovom úrade 

 

 

2.3 Charakteristika územia stavby 
 
Predmetná stavba sa nachádza v Meste Trnava na rôznych uliciach v rámci mesta. Stavba rieši 

úpravu povrchov a obrubníkov plochy pred vstupom na priechod pre chodcov vrátane 

vybudovania asymetrického osvetlenia v počte 16ks priechodov pre chodcov(cyklistov).  
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2.4 Koncepcia výstavby  a príprava pre výstavbu 
 
Táto koncepcia rieši otázky výstavby, realizácie a postupov stavebných a montážnych prác v 

ich technologických väzbách, pričom hlavne rieši otázky vybavenia stavby potrebným 

zariadením staveniska a zaoberá sa staveniskovou prevádzkou, potrebami výstavby, 

zásobovaním vodou a elektrickou energiou, skladovaním materiálov, vnútro staveniskovou 

dopravou a zariadeniami, potrebnými pre danú stavbu. 

 

Navrhujeme najskôr zrealizovať elektroinštalačné práce vrátane osadenia stožiarov a napojenie 

nového káblového vedenia na exitujúce verejné osvetlenie pri stavebných objektoch SO01-

SO016. V druhej časti navrhujeme stavebné úpravy, úpravy  obrubníkov a dlažby pre 

slabozrakých a nevidiacich na chodníkov pre priechodom pre chodcov (cyklistov).  

 

Pred začatím stavebných prác je povinný dať vyhotoviť realizátor stavby riadne vytýčenie 

inžinierskych sietí. 

Pred začatím stavebných prác je realizátor povinný zabezpečiť bezpečné komunikačné trasy 

pre verejnosť okolo staveniska. 

 

Ak to bude potrebné, investor stavby je povinný uzavrieť zmluvu o nájme dotknutých parciel a o 

dočasnom zabratí verejného priestranstva stavebnou činnosťou. 

Investor stavby v predstihu zabezpečí poučenie zamestnancov o stavebných prácach. 

 

 

Postup stavebných prác SO 01 – SO 16: 

 

- vytýčenie inžinierskych sietí 

- Výkop základových jám pre stožiare 

- Výkop káblových rýh s pokládkou nového káblového vedenia 

- Betonáž základov pre stožiare 

- Osadenie stožiarov a výložníkov so svietidlom 

- Vybúranie asfaltových plôch a obrubníkov 

- Rozoberanie dlažby 

- Osadenie novej betónovej dlažby a nových betónových obrubníkov 

 

2.5 Základné riešenie staveniska  
 

Technológia a organizácia stavebných prác a spôsob ich realizácie kladie minimálne nároky na 

vonkajšie plochy pre skladovanie. Priestor na umiestnenie zariadenia staveniska je značne 

obmedzený, je potrebné zabrať verejný priestor v okolí stavebného objektu, preto je navrhovaný 

v minimálnom rozsahu. Skladovanie stavebných materiálov musí byť riešené len na nevyhnutne 

krátky čas a v množstvách, ktoré sa stíhajú zapracovať. Dodávateľ musí využiť na skládku 

vlastný stavebný dvor. 
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Pri realizácii stavby musia byť dodržané bezpečnostné opatrenia uvedené v Zbierke zákonov 

č.510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Bezpečnosť práce je nutné zabezpečiť počas výstavby kvalifikovaným stavebným dozorom.  

 

Na stavenisku bude zhotoviteľ v plnom rozsahu ďalej rešpektovať: 

✓ všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy a vyhlášky 

✓ bezpečnostné predpisy vyplývajúce z STN 

✓ zákonník práce a nariadenia vlády 

✓ vyhlášku o bezpečnosti práce 

✓ zákon č. 576/2004 Zb. o zdravotnej starostlivosti 

✓ bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach, vyhl. č. 74/1996. 

✓ Vyhláška č. 508/2009 z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a bezpečnosti technických zariadení 

 

Vstup na stavenisko je z priľahlých komunikácií. Dodávateľ stavby uskutoční očistu vozidiel a 

mechanizmov stavby, aby neznečisťovali dotknutú komunikáciu v zmysle Cestného zákona č. 

55/1984 Z.z. Počas výstavby bude osadené dočasné dopravné značenie, 

 

2.5.1 Ochrana a výrub stromov: 

 

Na stavenisku sa nenachádzajú vzrastlé dreviny. 

 

2.5.2 Ochrana umeleckých diel na stavenisku: 

 

Na stavenisku sa nenachádzajú umelecké diela 

 

2.5.3 Záber poľnohospodárskeho a lesného fondu: 

 

Vzhľadom k lokalite a polohe staveniska nedochádza k záberu ani poľnohospodárskeho ani 

lesného fondu. 

 

2.6 Zabezpečenie elektrickej energie a vody na stavenisku  
 

Voda: 

Zabezpečenie prívodu vody nie je na stavenisku možné. Potrebná voda sa musí na stavenisko 

doviezť 

 

Elektrická energia: 

Zabezpečenie elektrickej energie počas výstavby bude pomocou elektrocentrály: 
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2.7 Zabezpečenie napojenie na kanalizáciu, telefón, ubytovanie  
 

Splašková kanalizácia: 

Splašková kanalizácia: neuvažuje sa pre túto stavbu 

Pracovníci stavby budú používať  WC prenosného typu.  

 

Staveniskový telefón: 

Telefónny signál na stavenisku bude zabezpečený bezdrôtovým spojením – pomocou 

mobilných telefónov. 

 

Ubytovanie pracovníkov: 

Ubytovanie pracovníkov stavby zabezpečí zhotoviteľ stavby.  

Stravovanie bude zabezpečené v niektorej z okolitých jedální a bufetov. 

 

Lekárska starostlivosť: 

Lekárska starostlivosť – na stavbe musia byť lekárničky pre poskytnutie prvej 

pomoci, 

 

 

2.8 Údaje o dopravných trasách , skladovacie plochy 
 

Rozhodujúci materiál pre stavbu je doprava betónovej zmesi, betónovej dlažby, obrubníkov, 

štrkodrvy a odvoz zeminy.  

Príjazd a odjazd s mechanizáciou a dopravnými prostriedkami na stavenisko je z priľahlých 

komunikácií. 

Zhotoviteľ zabezpečí čistenie verejnej komunikácie. Na verejnej komunikácii budú osadené 

dočasné dopravné značky.  

Skladovacie plochy sú na stavenisku obmedzené z dôvodu priestorových možností.  

 

 

 

2.9 Predpokladaný počet pracovníkov na stavbe 
 

Pre plánovaný rozsah stavebných prác sa predpokladá priemerný počet 8 pracovníkov na 

stavbe. Krátkodobo pre nárazové práce max. 14 pracovníkov. 
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2.10 Vplyv stavby na životné prostredie a spôsob obmedzenia alebo 

vylúčenia nežiadúcich vplyvov 

 

Pri výstavbe bude vykonávaná bežná stavebná činnosť prevádzaná bežnými technológiami. 

 

Počas realizácie stavby treba hlavne dodržiavať: 

- zákon č. 50/1976 (Stavebný zákon) v znení zákona č. 23/2000 Z.z.; 

- nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko, príloha 1 a 2 v znení nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z.; 

- zákon č. 287/1994 Z.z. O ochrane prírody a krajiny; 

- vyhlášku MŽP SR č. 284/2001 Z.z. O odpadoch; 

- vyhlášku MŽP SR č. 19/1996, č. 238/1991? Č. 255/1993 Z.z.; 

- zákon č. 31/1995 Z.z. O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 

- zákon č. 127/1994 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Stavba nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Počas realizácie stavby nie je nutné 

stanovovať ani dočasné ochranné hygienické pásma. Navrhovaný vstup na stavenisko ako i 

režim na stavenisku rešpektujú požiadavky zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie, ochranu jestvujúcej vzrastlej zelene, problematiku a nakladanie s odpadmi 

počas stavebných prác 

 

Zhotoviteľ stavby je povinný pri preberacom konaní odovzdať investorovi doklad o uskladnení 

vzniknutého odpadu na riadenej skládke. 
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2.11 Nakladanie s odpadmi 
 

Pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby bude dodávateľ stavby rešpektovať 

ustanovenia obsiahnuté v nasledovných vyhláškach a zákonoch: 

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 19/1996 Z.z.,  

v zmysle zákona č. 238/1991 Z.z. o odpadoch,  

v znení zákona č. 255/1993 Z.z. budú odpady vzniknuté počas výstavby zatriedené podľa 

vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Katalógu odpadov a budú predstavovať tieto druhy a množstvá: 

 

Pri nakladaní s odpadmi je potrebné dodržať tieto podmienky: 

➢ S odpadmi ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so 

zákonom, pričom treba chrániť zdravie ľudí a životné prostredie 

➢ Vzniknuté odpady zhromažďovať utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich 

pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom 

➢ Zabezpečovať zneškodnenie vzniknutých nezhodnotiteľných odpadov (odpady 

odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch), ak nie 

je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie 

➢ Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov v zmysle par. 9 vyhlášky 

MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 

neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať v rámci realizácie predmetnej stavby 

ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení. 

 

Počas výstavby vzniknú nasledovné druhy odpadov: 

Číslo, druh 

odpadu 

Názov odpadu Kategória 

odpadu 

Nakladanie s 

odpadom 

Množstvo (t) 

15 01 Obaly vrátane odpadových 

obalov z triedeného zberu 

komunálnych odpadov (15 01 

01 – 15 01 09) 

O R1 1 t 

17 01 01  Betón  - stavebný odpad O R5 3 t 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako 

uvedené v 17 03 01 

O R5 5 t 

17 04 05 Železo a oceľ O R4 0,1 t 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 

10 

O R4,R12 0,1 t 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 

uvedená v 170 05 

O R5 17 t 
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2.12 Ochrana pred hlukom  
Ochrana pred hlukom 

Počas stavebných prác je potrebné minimalizovať hluk počas prác na stavbe. Zabezpečiť, aby 

práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí 

stanovenú príslušnou legislatívou. Pre stroje a zariadenia používané na stavbe zabezpečiť 

pravidelnú údržbu a kontrolu. 

Pre ochranu zdravia pred hlukom a vibráciami sa vzťahujú nasledovné predpisy: 

➢ Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

vibráciám. 

➢ Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, v znení NV SR č. 

555/2006 Z. z. 

 

 

2.13 Vypratanie zariadenia staveniska  
 
Zariadenie staveniska bude vypratané súčasne s odovzdaním dokončenej stavby. V prípade, ak 

sa pri odovzdaní a prevzatí stavby zistia závady, dodávateľ si ponechá nevyhnutné zariadenia 

na dobu odstránenia kolaudačných závad. Termín bude zapísaný v preberacom protokole. 

 

 

 

 

 

 

 

 


