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ˇ I)oD5›,TEK Č. 1 KE SMLOUVE O DILO C. OBJEDNATELE 29/08073/19 
uzavřený dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY; 

Objednatel: Zhotovitel: 

město Uherský Brod STRABAG a.s. 
Masarykovo nám. 100 Kačírkova 982/4, Jinonice 

688 01 Uherský Brod 158 00 Praha 5 

dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 

Osoby oprávněné jednat V záležitostech této předmětné Smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Ing. Ferdinand Kubánik, Starosta Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště 
Ing. Karel edoucí OTÚ Oblasti Východ Ve věcech Stavby je oprávněn jednat Odbor +

rozvoje města, Oddělení investic: 
Ing. Robert Vráblík, vedoucí odboru a 
Libor Obadal, Odbor rozvoje města 

Bankovní Spoj ení: 

Česká spořitelna, a.S UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s 
číslo účtu: číslo účtu: 

Identifikační číslo: 

002 91 463 608 38 744 

Daňové identifikační číslo: 
Pro tuto veřejnou Zakázku CZ60838744 
není Zadavatel plátce DPH 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Městského soudu V Praze 
Oddíl B vložka č. 7634 
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Název veřejné Zakázky: Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořadí, Těšovská -Uherský 
Brod 
Část B - Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku V ul. 

Pořádí, Uherský Brod 
Místo plnění: k. ú. Uherský Brod 
Projektant: Ing. Josef Šico, IČ 40422394 
Anıøx-flıçý đøzøxz Ing. Jøsef Šiøø, IČ 40422394 
Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, S. r. o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ 

27744442 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Richard Krajsa, DiS, tel. 

Technický dozor objednatele: Josef Krajsa, tel. mobil e-mail:

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a Soupisy provedených St. prací, dodávek a služeb Libor Obadal 

tel:  mobi

II. PREAMBULE: 

Účelem dodatku č. 1 (dále jen ,,dodatek“) je změna Smlouvy o dílo č. 29/08073/19 ze dne 11.07.2019 (dále 
jen ,,Smlouva“) Související S menším rozsahem Skutečně provedených prací uvedených ve Změnových listech 
č. 1 a 2 a v návaznosti na čl. IV. Cena díla odst. 3 a) smlouvy o dílo a V souladu S § 100 odstavec 1 Zákona 
o Zadávání veřejných zakázek (objednatel Si vyhradil měřený kontrakt, tzn. uhrazení ceny za dílo dle 
skutečného měření provedených prací a dodávek). Smluvní Strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 

přesto, že pro měření Skutečně provedených prací, dodávek a služeb by postačovala evidence změn ve 
výrněrách. 

III. PŘEDMĚT DODATKU: 

Tímto dodatkem se mění následující ujednání Smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními 
stranami takto: 

1. V čl. II. Předmět Smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně Specifikovaných položek, který je přílohou 
tohoto dodatku. 

2. V čl. IV. Cena díla Se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
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Změna ceny dle dodatku 
Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH ˇ 373-105,11 Kč 
DPH 21°/0 - 79.402,07 Kč 
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem ., 

včetně DPH - 457.507,18 Kc 

Cena díla celkem 
Cena dle smlouvy bez DPH 4.707.451,05 Kč 
Røzflfl áıø đøáflıınx č. 1 høz DPH - 378-105,11 Kč 
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH 4.329.345,94 Kč 
DPH 21% 909.162,65 Kč 
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně 
DPH 5.238.508.59 Kč 

(slovy: pětmilionůdvěstětřicetosmtísícpětsetosm 59/100 korunčeskýclı) 

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁz 

l. Ostatní ujednání zůstávají V platnosti. 

2. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění 
vregistnı smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek 
správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření 
dodatku. 

3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet a Změnový list č. 1 a 2. 

4. Dodatek je vyhotoven ve 4 Stejnopisech, Z nichž 2 obdrží obj ednatel, 2 zhotovitel. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
19. Schůze konaná dne 27.05.2019 

č. usnesení 520/R19/19 
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SMLGUVU PROVĚŘILZ 

V Uherském Brodě, dne 30.10.2019 Ve Zlíně, dne 31.10.2019 

(^

Za Obj ednatele: Za Zhotøvitele: 

město Uherský Brod STRABAG, a. S. 

Ing. Føłdinnná Knhánik /// Ing. Pen Kyóıičøk 
starosta Vedoucí PJ Uherský Hradiště 

Kfırel Vaculík 
vedgšíıcí OTU Oblasti Východ 
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ZMNOVY LIST čisıø ZL; 1 

lnvestor: město Uherský Brod 
Zhotovitel: STRABAG, a. S., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 

608 38 744 
Změnový list vystavil: město Uherský Brod, Masaıykovo náměstí 100, Uherský Brod 
Datum: 19.08.2019 
Název akce: 
Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořádí, Těšovská - Uherský Brod 
Část B - Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

Podepsaní Zmocněnclpotvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto Změnu rozsahu 
dila: 
Předmět změny: 
SO 01 - dotační část 
Realizace odvodňovacich žlabů v chodníku v menším rozsahu. 

Popis a zdůvodnění změny: 
Při realizaci Stavby bylo zjištěno, že někteří vlastníci nemovitostí si provedli napojení 
svých dešťových Svodü ze střechy přímo do kanalizace vkrátkém předstihu, před 
samotnou rekonstrukci ulice, a tím nebylo zapotřebí řešit odvodnění nemovitostí v místě 
křížení S plochou chodníku v předpokládaném rozsahu. 

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 0 
Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH : 

40.670 Kč 0 Kč 

Výsledná cena Změny bez DPH 2 Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

-40.670 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace Zakázkıpro celé dílo. 
Podpisćzsmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

ømn 

Mp 
Datum; 19.08.2019 Drum: 19.08. “ı 
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ZMNovY LIST črsıø ZL; 2 
Investor: město Uherský Brod 
Zhotovitel: STRABAG, a. S., Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5, IČ 

608 38 744 ˇ

' 

Změnový list vystavil: 
y 

město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod 
Datum: 28.10.2019 
Název akce: 
zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořádí, Těšovská - Uherský Brod 
Cást B - Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

Podepsaní Zmocněncí potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto Změnu rozsahu 
díla: 
Předmět změny: 
S0 02, 03, 04, 05 a 06 - nedotační část 
Stavební práce dle skutečně provedeného rozsahu. 
Do změnového rozpočtu byly zapracovány Změny neprovedených stavebních prací 
a dodávek související S menším rozsahem skutečně provedených prací, které neměly 
vliv na účel a kvalitu díla. 

Přehled položek S pořadovým číslem: 

S0 02 - p. č. 24, 25, 27, 28, 42, 47 až 50 
S0 03 - p. č.24, 26, 27 a 41 
S0 04 - p. č. 24, 26, 27 a 41 
S0 05 - p. č. 32 
S0 06 - p. č. 27, 29, 40 a 48 

Počet připojených listů specifikací: 5 Počet připojených výkresů: O 
Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH : 

337.435,11 Kč 0 Kč 

Výsledná cena Změny bez DPH : Nově Sjednaná lhůta dokončení díla: 

-337.435,11 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace ZakáZky_pro celé dílo. ` 

5 Datum: 30.10.2019 Datum: 30.10.2019 
~~“5€Iì 

Podpis zmocněnce objednaÍQnl6z:; , Podpis zmocněnce zhotovitele:
y 
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Položkový rozpočet 
S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod 

O; So O1 oprava MK 2015. chøøınšk Pøráói - DoTAćNí ČÁST - ZL č. 1 - mênêpráce 

48 935931312 Odvodrlěnlá plastovými žlaby pro zatížení C250 S roštem m 10,00000 4 067,00 40 670,00 
Š Iltinovým vnitřní Š x hl 100x74 mm 
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Položkový rozpočet 
S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku V ul. Pořádí, Uherský Brod 

O: SO 02 Rekonstrukce komunikace úsek 1 - NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - méněpráce 

24 565131111 vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obaíovaným m2 
kamenívem ACP (OK) tl 50 mm , 

100,00000 232.00 23 200.00 

25 Ž565131111R00 Podklad Z Obal kamen. ACP 16+, Š. do 3 m, tl. 5 Cm 
` 

m2 8850000 232.00 20 532,00 

271 573211112R0O Postřík živičný spojovací Z asfaltu 0,2 kg/m2 1 m2 300.69000 11,00 3 307,59 

28 577142112R00 `BeÍ0n asfaltový ACO 11+. ACO 16+. nad 3 m. fl.5 cm 
I 

m2 212,19000 294,00 62 383,86 
»zn 

42 40444940.A Značka dopr 
1 

kus 3.00000 829,00 2 487,00 

AktuaíìZace~NáZev xf D2: 
veììkoet Základní 

47 P.C. §Zabe-tonování patek+ zemní práce ks 3.00000 1 696,00 5 088.00 

beton 812/15 v patka pro značky 0,3xCł,3xG,3m 
48§P.C. Dodání síoupků AL60/5,1+ osazení 

` 

ks 2.00000 497,00 994.00 
'P.C. Dodání příslušenství pro Značky 300000 623 00 1 869,00 49 ks , , 

/”r5řéšůh0'0”Bh{6ı, pózemnıkørnnnikaøe, ıflyı živičný 
ˇ

1 300,54 

, 
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Položkový rozpočet 
S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

O: SO 03 Rekonstrukce komunikace úsek 2 - NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - méněpráce 

24 ̀ 565131111R00 
28 §57 3211112RO0 Postřik živičny spojovacı Z asfaltu 0,2 kg/m2 m2 426,14000 11,00 4 687,54 
27 57 7142112R0O 

{P‹›łzıKıàa z øhaı Kámen. AcP 16+, š. dn 3 m, u. 5 nm 

Í 

m2 1o1,4o00O 232,00 23 524,805 

Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tI.5 cm m2 324,74000| 294,00 95 473,56 
'üäw 

41 f99 225111RO0 ìPřesun hmot, pozemní komunikace, krytživićný 
1 

t 
I 5327000; 6,001 319,62 `
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Položkový rozpočet 
S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod 

O: SO 04 Rekonstrukce komunikace úsek 3 - NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - méněpráce 
3 0- 

1
» 

1 
J 

" ~ L. 
0 

' 0 

24 585131111R0o ìšP‹›áı‹ıaó z øhaı Kavnen. AcP 1e+, š. an 3 nn, ıı. 5 nm 
0 

1 

” 

m2 98200001 282,00 22 318,40 
§31* 3×) CCI* 1273 

Í“3 
1 m2 1 24950000 11,00* 2744.50 26 §Postřìk živićný spojovací Z asfaltu 0,2 kg/m2 

27 55771421 12R00 ŽBeton asfaltový ACO 114-, ACO 16+, nad 3 m, fl.5 cm m2 153,30000í 294,00 45 070,20 
ve 

1 
31.19000' 6,00 187,14Í 

41 *998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt žıvičny 

` Ĺ ' ` 
\ ~ 

Poznámk uchazečekzadání 
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Položkový rozpočet 
S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

O: SO 05 Chødnik úsek 2 NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - mênêpráce

x 

obrubníku ABO 100/10/25 
32 5917832111RT5 Ošazení Słojał. Obrub. bet.beZ 0pěry,!ože Z C12/15 včetně' m 

I 

12,00000 411,00 4 932,00
` 

Poznámk uchazečekzadání
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Poløžkový rozpočet 
S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořàdí, Uherský Brod 

Oz So 06 Chødnik úsek 3 - NEDOTAČNÍ ČÁST - ZL č. 2 - mènêpráøe 
`*Rz as 0 - tščàørščui čšsr -21. zf mx 

27 565131111R00 Podklad Z obal kamen. ACP 16+, Š. dc 3 m, łl. 5 cm m2 38.50000 232,00 8 932,00 
29 573211112R00 Postřik živičný spojovací Z asfaltu 0,2 kg/m2 m2 

; 

3850000 11.001 423.50 

HŘŤ5 
0 

/àbfizùf ì›èč.ı5èž 06pêry,ıøže z C12/15 včøınè vn 21.00000 411,001 8 831,00 
Obrubníku ABC 100/1 O/25 

`

V

ˇ 

1 . . . 6,00 48 998223011R0O Přesun hmot, pozemnı komumkaoe, kryt dlážděny t 4,81000 28,86 

_ 
_ , _ 

Poznámk uchazeče k Zadání
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