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NÁVRH PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

1.1. Stavba 

Názov stavby: Cestička pre chodcov a cyklistov, Ulica Hlboká, Trnava 

Stavebný objekt:  Plán organizácie výstavby 
Kraj:    Trnavský 
Okres:    Trnava 
Katastrálne územie: Trnava 
Druh stavby:   rekonštrukcia, novostavba 

1.2. Stavebník 

Názov a adresa: Mesto Trnava 
 Hlavná č. 1, 917 71 Trnava 
Kontaktná osoba: MÚ Trnava, Odbor investičnej výstavby 
 Ing. Monika Heregová 

1.3. Projektant 

Názov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
 Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
 IČO 35860073 
 Tel. +421 2 5930 8261 
 Fax. +421 2 5930 8260 
  
Hlavný inžinier projektu: Ing. Martin Svetlánsky 
Zodpovedný projektant: Ing. Martin Svetlánsky  
Vypracoval: Ing. Martin Svetlánsky 
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2. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPORIADANIE STAVENISKA 
VČETNE JEHO ODVODNENIA, ZÁSADY ZARIADENIA STAVENISKA 

Jedná sa o stavbu malého rozsahu, a preto sa s výstavbou zariadenia staveniska neuvažuje. 

Zrealizuje sa iba vymedzenie priestoru jednotlivých úsekov staveniska a na viditeľných 

miestach sa umiestnia tabule s telefónnymi číslami prvej pomoci, požiarnej ochrany, vedenia 

stavby a výstražné tabule upozorňujúce na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu. 

Podľa potreby sa v mieste stavby umiestnia maximálne dve mobilné unimobunky.  

Drobný materiál bude na stavenisku uskladnený v mieste stavby v nadväznosti na jeho 

upotrebenie na stavbe. Väčší materiál bude na stavbu privezený postupne s postupujúcou 

výstavbou a bude priebežne zabudovaný do stavby. 

Ďalej bude zrealizované dopravné značenie pre označenie pracovných miest. 

Ubytovanie pracovníkov zaistí zhotoviteľ. Stravovanie pracovníkov zaistí zhotoviteľ. Lekárska 

starostlivosť – prvá pomoc bude poskytnutá na stavenisku. 

3. STANOVENIE OBVODU STAVENISKA, JEHO ZDÔVODNENIE 
A ÚDAJE O POZEMKOCH  STAVENISKA, VČETNE POZEMKOV, 
KTORÉ ZAISŤUJE STAVEBNÍK/OBJEDNÁVATEĽ  

Územie je v rovinatom území vo výškovom pásme 145,0 m n.m. 

Miesto stavby: Trnava, Hlboká ul., k.ú. Trnava 

Riešením stavby sú dotknuté tieto pozemky podľa katastra nehnuteľností: 
 

Parcelné 
číslo 

Druh pozemku 

Výmera 
pozemku 

m
2
 

Výmera 
pozemku 

m
2
 

Číslo listu 
vlastníctva 

Katastrálne 
územie 

Vlastník 

podľa KN v zábere 

397/1 Záhrady 314 51,84 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

397/2 Záhrady 38 27,90 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

398 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
163 18,45 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

399/1 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
117 0,19 12341 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

399/2 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
243 6,38 12341 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

407 Záhrady 213 32,40 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

410 Záhrady 158 28,99 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

412 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
193 21,31 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

415 Záhrady 99 18,41 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

418 Záhrady 141 13,45 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

420 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
185 9,37 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 



Cestička pre chodcov a cyklistov 

  Ulica Hlboká, Trnava 

  Dokumentácia na realizáciu stavby 

  O. Projekt organizácie výstavby 

 

 

 
4 

423 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
421 20,09 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

426 Záhrady 137 10,54 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

429 Záhrady 136 10,21 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

431 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
187 12,96 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

432 Záhrady 139 1,64 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

434 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
381 16,55 12341 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

438 Záhrady 226 15,99 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

442 Záhrady 681 34,00 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

446 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
552 23,96 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

447 Záhrady 725 30,91 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

453 Záhrady 108 13,73 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

455 Záhrady 153 12,78 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

457 Záhrady 327 31,06 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

459 Záhrady 119 8,91 5000 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1 

91701 Trnava 

8813/1 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
18144 40,23 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

8936/1 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
2822 196,83 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

8936/2 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
1410 122,40 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

8936/3 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
7062 23,15 12341 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

8936/4 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
263 6,58 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

8936/5 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
885 64,47 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

9062/1 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
4126 698,57 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

9062/2 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
1550 0,33 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

9062/5 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
417 223,27 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

9062/7 
Zastavané plochy 

a nádvoria 
5295 1704,79 5000 Trnava 

Mesto Trnava, Hlavná 1 
91701 Trnava 

Prístup na pozemok nekomplikovaný z obslužných komunikácií.  

Pre zariadenie staveniska odporúčame nasledovné lokality: 
- km 0,038 vľavo: stavebný dvor a skládka materiálu    100 m2 
- km 0,485 vľavo: skládka materiálu         100 m2 
- km 0,830 vľavo: stavebný dvor a skládka materiálu    100 m2 



Cestička pre chodcov a cyklistov 

Ulica Hlboká, Trnava 

Dokumentácia na realizáciu stavby 

O. Projekt organizácie výstavby 

 

5 
 

 

4. OBJEKTY, KTORÉ JE NUTNÉ UVIESŤ SAMOSTATNE DO 
PREVÁDZKY (PREDČASNÉ UŽÍVANIE) 

V rámci stavby sa neriešia objekty, ktoré by bolo nutné uviesť samostatne do prevádzky.  

5. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE OCHRANY STAVENISKA 
A JEHO OKOLIA    

Okolie a hranice staveniska musia byť usporiadané a označené tak, aby boli jasne viditeľné a 

identifikovateľné. Vstupy na stavenisko ako i prístupové cesty, ktoré k nim vedú musia byť 

označené bezpečnostnými značkami a tabuľkami, napr. zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

 

Prístupové komunikácie, odstavné plochy, apod. sa musia po celú dobu výstavby udržovať v 

bezpečnom stave.  

Stavebník je povinný občanov včas upozorniť na stavbu v danej lokalite s ohľadom na ich 

bezpečnosť.  

Vstup tretích osôb bude zakázaný. 

6. NAPOJENIE ZARIADENIA STAVENISKA NA INŽINIERSKE SIETE 

Pitnú a technologickú vodu môže zhotoviteľ odoberať provizórnym vodovodom alebo cisternami 
po dohode so správcom vodovodu a to z niektorých z rady funkčných vodovodných radov v 
okolí stavby. 

Prípojka plynu nebude zriaďovaná. 

Zdroj elektrickej energie je v okolitých trafostaniciach, alebo z existujúceho rozvodu NN. 

Telefónne a dátové spojenie bude realizované prostredníctvom siete GSM. 

7. ODPORÚČANÉ ZDROJE HLAVNÝCH MATERIÁLOV, ZEMNÍKOV A 
SKLÁDOK 

Surovinové zdroje Trnavského samosprávneho kraja: 

Ložiská stavebných kameňov pre kamenivo zahŕňajú vo väčšine prípadov dolomity a vápence. 
Vápence a dolomity často nie sú čisté, prechádzajú do dolomitických vápencov a vápnitých 
dolomitov. U hornín sú časté prejavy skrasovatenia, pričom výplň krasových puklín a dutín je 
hlinito-piesčitá. Dolomity bývajú zväčša masívne, avšak vyskytujú sa aj vrstevnaté dolomity. U 
dolomitov dochádza k rozpadu až na piesok a múčku. Väčšia kusovitosť je u dolomitov 
zriedkavá, u vápencov sa vyskytuje kusovitosť až do 0,5 m3. Hrúbky ložísk dosahujú od 
niekoľkých desiatok metrov až po 100 m. Suroviny sú väčšinou používané a použiteľné ako 
stavebný kameň na kamenivo do betónových zmesí a ako hutné drvené kamenivo na vozovky. 
Vápence z niektorých lokalít sú vhodné aj ako lomový, prípadne soklový kameň.  

Dolomity a vápence, hodnotené ako stavebný kameň sa nachádzajú v lokalitách:  

• Dolomity – Buková, Dechtice, dolný Lopašov, Lančár, Horné Otrokovce – Holý vrch, Horné 
Trhovište, Jelšové, Prašník – Šterusy, Smolenice, Trstín a ďalšie menej významné lokality. 
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 • Vápence – Dechtice – Dolná Skalová, Hubina, Prašník – Šterusy, Šterusy, Smolenice, 
Buková, Trstín a ďalšie menej významné lokality vylúčené pre malé zásoby alebo stret záujmov.  

Ďalším typom stavebného kameňa na kamenivo sú melafýrové horniny. Patrí sem jediné 
otvorené ložisko Lošonec.  

Štrkopiesky, resp. ich ložiská, patria k náplavom rieky Váh a len v malej miere (na juhu okresu 
Trnava) náplavom Dunaja v Podunajskej rovine. Náplavy sú zmesou rôznych hornín. Väčšinou 
sú zastúpené kremeň, kremenec, ale aj ruly, pieskovce, vápence, dolomity a bridlice. 

Medzi významné ložiská patria Bašovce, Leopoldov – Červeník, Drahovce, Madunice, Siladice, 
Hlohovec, Horné Zelenice, Šulekovo, Majcichov, Piešťany, Terezov, Šúr, Valtov, Zavar. 

8. MOŽNOSTI PRÍSTUPU NA STAVENISKO, DOPRAVNÉ TRASY, 
OBMEDZENIA 

Prístup na stavenisko bude po existujúcich komunikáciách v okolí stavby. V rámci vjazdov a 
výjazdov na stavenisko bude na komunikáciách umiestnené DDZ upozorňujúce na výjazd 
vozidiel stavby. 

 

9. ZVLÁŠTNE PODMIENKY A POŽIADAVKY NA REALIZÁCIU STAVBY 

 Pred zahájením prác bude nutné zrealizovať podrobnú pasportizáciu stavebno-
technického stavu všetkých okolitých objektov. Cieľom pasportizácie je zachytenie 
existujúceho stavu objektov a konštrukcií, prípadných porúch a poškodenia, 
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kvantitatívne definovanie šírky trhlín. Behom stavby pri prípadných poruchách je 
následne možné stanoviť jednoznačnú príčinu ich vzniku a časovú väzbu medzi vznikom 
trhliny a možným podnetom. 

 Zhotoviteľ musí rešpektovať existujúce inžinierske siete. 

 V rámci prístupov k jednotlivým nehnuteľnostiam zhotoviteľ zaistí prístup imobilných 
obyvateľov a to odstránením akýchkoľvek bariér a prekážok.  

 Pri vykonávaní stavebných prác je nutné dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy 
platné v stavebníctve, týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných a 
betonárskych prácach 

 Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko – kvalitatívne 
podmienky. 

 Počas výstavby je potrebná technologická disciplína, udržiavanie stavebných 
mechanizmov v dobrom technickom stave bez možnosti únikov ropných látok, 
zabezpečenie stavebných dvorov proti prenikaniu znečisťujúcich látok do podložia 
návrhom vhodného odvodnenia a čistenia stavebných dvorov. 

 Výrub drevín je povolený iba v rozsahu danom príslušným rozhodnutím. 

 Zásah do drevín rastúcich mimo les, kde sa nedá vyhnúť výrubu drevín a krovín treba 
realizovať v mimohniezdnom období. 

10.   POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC (ZAČATIE, REALIZÁCIA A 

UKONČENIE) 

Budúci zhotoviteľ stavby musí predložiť vo svojej ponuke harmonogram výstavby, v ktorom 
preukáže zabezpečenie nižšie požadovaných termínov výstavby a míľnikov vykonania 
niektorých prác a súčasne preukáže ich vykonanie kapacitným zabezpečením. Termíny 
výstavby: 

Termíny výstavby: 

Predpokladaný začiatok výstavby:     03.2017 

Predpokladané ukončenie stavby:     10.2017 

V dobe trvania stavby je potrebné vykonať všetky funkčné skúšky, revízie a ostatné 
administratívne úkony tak, aby k termínu ukončenia stavby bolo možné odovzdať všetky časti 
stavby do úplného užívania. Po tomto termíne možno vykonávať len práce na likvidácii 
stavebných dvorov a iných dočasných zariadení staveniska v termínoch podľa Zmluvných 
podmienok. 

11.   DOPORUČENÝ POSTUP VÝSTAVBY 

Stavba sa bude realizovať po jednotlivých úsekoch.  

Budúci zhotoviteľ stavby musí predložiť v svojej ponuke aktualizovaný harmonogram 

výstavby, v ktorom preukáže zaistenie požadovaných termínov výstavby a míľnikov 

realizácie niektorých prác a súčasne preukáže ich realizáciu kapacitným zabezpečením. 

Predpokladáme nasledujúci obecný postup prác : 

- vytýčenie staveniska, včetne vytýčenia inžinierskych sietí, 

- príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, ochrana stromov dreveným debnením, 

apod.), 

- postupná realizácia zemných prác (pri dodržovaní predpísaných technologických 

predpisov a rešpektovaní klimatických obmedzení), 
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- konštrukčné vrstvy vozovky chodníkov a cyklocesty (v zmysle príslušných STN, TKP), 

- dosypávka plôch štrkodrvinou, 

- dokončovacie práce: dopravné značenie, verejné osvetlenie, atď., 

Likvidácia porastov 

Pred výstavbou bude potrebné zlikvidovať stromy a kry rastúce mimo lesa (špecifikované v 
inventarizácii drevín. Drevná hmota - pne stromov budú po výrube odovzdané mestu Trnava, 
korene stromov a kroviny budú umiestnené na evidovanú skládku odpadov. Likvidácia porastov 
bude vykonaná podľa postupu a potrieb stavby na uvoľňovanie staveniska. 

Ochranné pásma a chránené objekty 

V priestore staveniska sú evidované ochranné pásma inžinierskych sietí. Podmienky 
dodržiavania uvedených ochranných pásiem sú zrejmé z príslušných zákonných predpisov a 
noriem. 

12.   ODPADY 

Nakladanie s odpadom v zmysle zákona o odpadoch je zber, preprava, zhodnocovanie a 
zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti 
o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa. 

Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý 
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k 

- riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, 
- obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 
- nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 

Podľa Programu odpadového hospodárstva SR je potrebné pri nakladaní s odpadmi 
vznikajúcimi pri výstavbe cesty uprednostniť ich materiálové zhodnocovanie pred 
zhodnocovaním energetickým a zneškodňovanie spaľovaním pred skládkovaním. 

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za 
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo 
pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie. Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva ako 
materiálové alebo energetické zhodnocovanie. Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá 
nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo 
energie. 

Na stavenisku budú umiestnené zberné nádoby (napr. kontajnery) pre zhromažďovanie 

jednotlivých odpadov (okrem odpadov, ktoré budú odvážané priamo z miesta vzniku). 

Nepredpokladá sa, že pri zemných prácach dôjde ku kontaktu s kontaminovanou zeminou. 

Odpady vznikajúce pri výstavbe tvorí prevažne prebytočný výkopový materiál a materiál 
z demolácií neznečistený škodlivinami. Odpad zahŕňajúci vybúraný a vyzískaný materiál sa 
predpokladá zhodnocovať prevažne v rámci stavby, pričom sa s ním bude nakladať 
nasledovne: 

- vyrúbaná zeleň z TZ i DZ bude odovzdaná mestu Trnava, 
- pne stromov budú odovzdané mestu Trnava, vetvy konárov stromov a krovín z výrubu 

budú umiestnené na evidovanú skládku odpadov. Drevná hmota, ktorá nebude využitá, sa 
zlikviduje štiepkovaním. Nakladanie s týmto materiálom sa musí zdokumentovať, je 
zakázané páliť pne, vetvy stromov a krovín na stavenisku. 

- kovové konštrukcie a vodiče z demontovaných vedení sa odovzdajú majiteľovi resp. 
správcovi danej siete na miesto, ktoré určí. Je nutné počítať s väčšou rozvoznou 

vzdialenosťou –  skladovacie kapacity správcov sietí sú prevažne centralizované. Krajné 
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riešenie (ak správca vedenia odmietne materiály zo svojich sietí) je odovzdať ich do 
najbližšej zberne surovín, 

- vhodná zemina z výkopových prác jednotlivých objektov sa zabuduje do násypu cestného 
telesa,  

- prebytočná neznečistená výkopová zemina nevhodná na zabudovanie do násypu sa 
môže použiť na vykonanie terénnych úprav uvedených v stavebnom zákone, len na 
základe rozhodnutia príslušného stavebného úradu 

Nebezpečné odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby sa zneškodňujú termickým 
spaľovaním, biodegradáciou, alebo využitím ako druhotné suroviny. Odpad musí byť vytriedený 
a podľa jednotlivých druhov zhromažďovaný. Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť označenie 
nebezpečných odpadov nachádzajúcich sa v kontajneroch, nádobách, skladovacích a 
manipulačných miestach identifikačným listom nebezpečného odpadu. Obaly musia byť pevné 
a nepriepustné, aby vydržali namáhanie pri skladovaní, preprave a uložení. Odpady sa musia 
baliť bezpečne a podľa účelu ďalšieho nakladania s nimi. 

Pre nebezpečné odpady musí byť zabezpečená analýza ich vlastností oprávnenou osobou za 
účelom určenia podmienok nakladania s nimi, resp. z hľadiska spôsobu ich zneškodnenia. 
Nebezpečný odpad môže byť odovzdaný na ďalšie nakladanie či likvidáciu výlučne len 

odberateľovi s písomným oprávnením –  rozhodnutím na nakladanie s nebezpečným odpadom, 

vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, alebo Ministerstvom 
životného prostredia SR. Uvedené rozhodnutie musí byť založené v dokumentácii evidencie 
odpadov zhotoviteľa stavby. 

Odpady produkované počas výstavby a prevádzky sa zaraďujú do kategórií a druhov v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje „Katalóg odpadov“, v znení vyhlášky 
MŽP SR č. 409/2002 a vyhlášky MŽP SR č. 129/2004. Jednotlivé druhy odpadov sa zaraďujú 
do skupín a podskupín odpadov. 

V zmysle zákona o odpadoch 79/2015,  §77  ods.3  je za nakladanie s odpadmi zodpovedný ten 
pre ktorého bolo vydané stavebné povolenie.  

 Počas výstavby bude vedená evidencia všetkých druhov odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR 
č. 283/2001 Z. z. („Evidenčný list odpadu“), sumárne „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s 
ním“ bude predložené príslušnému obvodnému úradu ku kolaudácii stavby. 

Katalóg
ové 

číslo 

Kategória 
odpadu 

Názov odpadu M.j. 
Množstvo 
odpadov  

Spôsob 
zneškodňov

ania 

17 01 01  O 
Odpad stavebný z úlomkov 
stavebných materiálov - betón 

t  1 

17 01 07  O Zmesi betónu t  1 

17 03 02 O Bitúmenové zmesi iné ako 17 03 01 t  1 

17 04 05 O Železo a oceľ t  1 

17 04 11 O Káble iné ako uvedené v 17 04 10 t  1 

17 05 04 O 
Výkopová zemina iná ako uvedená 
v 17 05 03  

t  3 

17 05 06 O 
Výkopová zemina iná ako uvedená 
v 17 05 05  

t  3  

17 06 04 O 
Izolačné materiály iné ako uvedené v 
17 06 01 a 17 06 03 

t  1 
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13.   BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

 (pod)zhotovitelia sú povinní oboznámiť s preventívnymi opatreniami BOZP, zahrnutými v 
pláne BOZP, všetkých svojich zamestnancov a personál a vyžadovať ich dodržiavanie, 

 kópia plánu BOZP bude umiestnená na stavenisku na každému známom a prístupnom 
mieste až do úplného ukončenia prác, 

 všetky práce a činnosti v rámci stavby je potrebné vykonávať so zreteľom na : 

- zabezpečenie zdravia a bezpečnosti pre zamestnancov a personál (pod)zhotoviteľov 
a ostatných strán zúčastnených na stavbe, 

- vytvorenie pozitívneho a bezpečného pracovného prostredia, 

- ochranu verejnosti pred zranením a materiálnymi škodami, 

- ochranu životného prostredia. 

 (pod)zhotovitelia zodpovedajú za kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť svojich 
zamestnancov,  ich poučenie z predpisov o BOZP, ochrane pred požiarmi a za inú 
odbornú spôsobilosť potrebnú pre nimi vykonávané činnosti, 

 zhotoviteľ písomne vymedzí právomoci a zodpovednosť vedúceho stavby a pracovníkov 
dozoru na stavbe v oblasti BOZP, 

 koordináciu plnenia úloh BOZP pri realizácii prác na stavenisku zabezpečuje koordinátor  
bezpečnosti,  

 v prípade, že na stavbe budú vykonávané práce viacerými (pod)zhotoviteľmi súčasne, 
musia byť tieto práce navzájom koordinované a vykonávané takým spôsobom, aby 
nedošlo k vzájomnému ohrozeniu bezpečnosti a zdravia zamestnancov, 

 za zriadenie stavebného dvora a zariadenie staveniska zodpovedá zhotoviteľ, 

 stavebný dvor musí byť zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb funkčným 
oplotením. Výška oplotenia bude minimálne 2 m. Oplotenie musí byť funkčné počas 
celej doby výstavby.  

 Pri všetkých vchodoch na stavenisko (resp. zriadené stavebné dvory) musí byť 
umiestnený  zákaz vstupu nepovolaných osôb. 

 koordinátor bezpečnosti vypracuje pre stavbu a stavebný dvor situačný plán, ktorý bude 
umiestnený počas celej výstavby na každému trvale dostupnom mieste. Situačný plán 
musí obsahovať najmä : 

- rozmiestnenie jednotlivých objektov, 

- vyznačenie komunikačných a skladových priestorov, 

- vyznačenie prístupových, únikových a zásahových ciest, 

- vyznačenie prípojok elektriny a vody, 

 rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a prostriedkov pre záchranné práce, okolie 
a obvod staveniska musia byť usporiadané a označené tak, aby boli jasne viditeľné 
a identifikovateľné, 

 prístupové komunikácie, odstavné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na 
stavenisku udržiavať v bezpečnom stave, 

 (pod)zhotovitelia dbajú na to, aby nedošlo k znečisteniu priľahlých verejných komunikácii 
stavebnými vozidlami, mechanizmami alebo prepravovaným materiálom. Horniny, 
piesok a iný materiál produkujúci prach musia byť pred prepravou kropené. Vozidlá pre 
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prevoz takýchto materiálov musia byť vybavené plachtami. V prípade znečistenia je 
(pod)zhotoviteľ povinný komunikáciu ihneď očistiť, 

 v rámci stavebného dvora sa stavebný materiál a konštrukčné prvky (ďalej len stavebný   
materiál) môžu skladovať len na vyhradených miestach podľa pokynov zhotoviteľa. 
Skladovanie stavebného materiálu mimo areál staveniska, resp. stavebného dvora je 
možné len vo výnimočných prípadoch a na nevyhnutnú dobu, pričom je nutné materiál 
uskladniť tak, aby neprekážal premávke na verejných komunikáciách,  

 (pod)zhotovitelia musia zabezpečiť, aby všetky stroje, nástroje a náradie používané na 
stavbe boli v dobrom technickom stave, riadne udržiavané, správne inštalované a 
certifikované, pokiaľ to vyžadujú príslušné predpisy. Stroje a náradie môžu obsluhovať 
len kvalifikované a skúsené osoby a ich obsluha musí byť vykonávaná v súlade s 
návodom výrobcu. Je zakázané používať poškodené zariadenia, najmä ak sa 
poškodenie týka ochranných a bezpečnostných prvkov (napr. poškodené alebo 
chýbajúce kryty pohyblivých/rotujúcich častí, poškodená izolácia častí pod el. napätím, 
poškodené, resp. nefunkčné bezpečnostné vypínače a ochrany a pod.). 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, október 2016    Vypracoval: Ing. Martin Svetlánsky 

 
 
 


