Poznámky k príprave harmonogramu k Prílohe č. 13:  
· Pred stavbou ťažkých lešení je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu lešenia zhotoviteľom stavby a tú odsúhlasiť KPU Košice. Dĺžka používania lešenia uvedená vo výkaze výmer je pre zhotoviteľa záväzná a musí jej prispôsobiť harmonogram prác. V prípade dlhšieho obdobia požívania lešenia je povinný na túto skutočnosť upozorniť v prílohe harmonogramu. Minimalizovať dobu státia lešenia v zimnom období, najmä mimo intravilánu hradu.
· Zhotoviteľ stavby je povinný pred realizáciou, v dostatočnom predstihu vyhotoviť a odsúhlasiť gen. projektantom a KPU Košice všetky dielenské a výrobné dokumentácie na základe zameraných  skutočných rozmerov obnaženej a rozostavanej stavby v priebehu realizácie. 
· Predmety zariadenia staveniska nie sú uvedené v harmonograme, zhotoviteľ ale musí s nimi uvažovať podľa svojho zváženia.
· Spišský hrad bude počas realizácie stavby prístupný verejnosti v rozsahu mimo vrchného nádvoria a s prípadným obmedzením podľa potreby románskeho predhradia, a to v čase, otváracích hodín pre verejnosť v turistickej sezóne, ktorej začiatok a koniec určuje objednávateľ. V tomto období v čase otváracích hodín  bude obmedzené zásobovanie materiálom, ako aj nebudeprípustné znefunkčniť prístupovú komunikáciu k hradu.
· Reštaurátorské práce  budú realizované v zmysle rozsahu uvedenom v Návrhu na reštaurovanie predmetných častí stavebných objektov a rozhodnutí KPÚ k predmetným dokumentáciám.
· Práce na archeologickom výskume v románskom paláci (objekt SO.01) musia byť zosúladené s prácami na terasách západných palácov (objekt SO.02), kde musia byť po jednotlivých miestnostiach najprv ukončené práce na obnove murív a ich korún v 2. NP, následne odstránené betónové časti podláh a odstránené násypy z klenieb, odsolené a vyčistené zvislé murivá a ruby klenieb, a až tak bude dutina vyplnená násypom z odstránených a archeologicky preskúmaných vrstiev z klenby nad 1. NP v románskom paláci, ktorá musí byť suchá a tým  ihneď aj realizovaná nová skladba podláh.
Tieto skutočnosti je potrebné zohľadniť pri spracovaní harmonogramu.
SO.01 – románsky palác
· Počas realizácie archeologického výskumu nad klenbou 1. NP, nie je možné realizovať stavbu lešenia a realizovať práce v interiéri paláca. Práce z exteriéru a na korune muriva bude  možné realizovať iba pri dodržaní bezpečnostných prepisov a ochrany pracovníkov v interiéri paláca.
· Predpokladaný časový rozsah potrebných prác na archeologickom výskume v koordinácii so stavbou: 
Archeologické práce môžu byť realizované iba v letnom období, t.j. časovom rozpätie 15.4. – 15.10. 
Časová potreba archeologického výskumu:
[bookmark: _Hlk119316139]7 týždňov  – prestávka pre odstránenie súčasného dočasného prekrytia zhotoviteľom stavby – 4 týždne archeologický výskum pokračovanie – prestávka na zhotovenie oceľovej konštrukcie na klenbou zhotoviteľom stavby –  4 týždne ukončenie archeologického výskumu 
· Nutná koordinácia s dodávateľom oceľovej konštrukcie a textilnej membrány

SO.02 – západné paláce s kaplnkou
· Elektromontáže (silnoprúd a slaboprúd) - rozvody západných palácov musia súbežne pokračovať so stavebnými prácami po odstránení násypov v každej miestnosti, aby bolo možné postupne ruby klenieb dosýpať. Káblové prestupy hydroizoláciou musia byť zaizolované súčasne s realizáciou hydroizolácie a zatesnené. 
· Práce v interiéri palácov (okrem odstraňovania sekundárnych omietok a vybraných rešt. prác) môžu byť realizované až po hydroizolácii podláh na 2. NP ( terasy ), aby nedošlo k ich poškodeniu

Poznámka: 
Zhotoviteľ môže priložiť k harmonogramu v excell tabuľke aj písomné vysvetlenie v textovej forme s číslom položky, ktorú uvedie v tabuľke v príslušnej položke, ku ktorej sa poznámka viaže: napr. 1/, 2/ atď. 

K SO.01
Reštaurátorské práce sú  predpripravené v Harmonograme a rozdelené  na menšie časti, a to:
[bookmark: _Hlk119317464]Reštaurovanie stien interiéru  nad klenbou 1. NP paláca vrátane konzol, omietkových vrstiev a výmaľby,  rytiny v omietke, kresby uhľom
Reštaurovanie stien interiéru 1. NP, vrátane prevétu
Reštaurovanie klenby v 1. NP
[bookmark: _Hlk119317410]Reštaurovanie stien exteriéru paláca – zo strany vrchného hradu (vo vnútri opevnenia),  armované nárožia, konzoly
[bookmark: _Hlk119317922]Reštaurovanie stien exteriéru paláca – zo strany hradného brala (z extravilánu) , prevéty, armované nárožia
Reštaurovanie gotického arkiera
Reštaurovanie a rekonštrukcia vstupného portálu  do 1. NP
Reštaurovanie a rekonštrukcia vstupného portálu  do 2. NP
Reštaurovanie ostení otvorov a ich výplní : združené okná, fragmenty ostení, renesančné ostenia, Reštaurovanie 2 ks gotických pätiek pilierov
Vypracovanie dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác
 
K SO.02
Reštaurátorské práce sú  predpripravené v Harmonograme a rozdelené  na menšie časti, a to: 
Kaplnka 
· Omietka a armované nárožia – exteriérový plášť
· Rešt. práce – interiér, omietky vrátane prípor , klenbových rebier a pastofória
· Rešt. práce – kamenné gotické kružbové ostenia, združené okno
· Vyhotovenie umeleckého zasklenia okien
Západné paláce
· Kamenné prvky - fragmenty kamenných ostení, sedlové portály dverových ostení, okenné ostenia, kamenné konzoly západných palácov 
· Reštaurovanie omietok a prezentácia povrchov arkádovej chodby 
· Sanácia exteriérových murív s fragmentmi omietok, armovanými nárožiami, rešt. obnova a výsledná prezentácia
· Sanácia interiérových murív  a klenieb prízemia, rešt. obnova a výsledná prezentácia (západný trakt)
· Vypracovanie dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác.

Poznámka: 
Zhotoviteľ môže priložiť k harmonogramu v excell tabuľke aj písomné vysvetlenie v textovej forme s číslom položky, ktorú uvedie v tabuľke v príslušnej položke, ku ktorej sa poznámka viaže: napr. 1/, 2/ atď. 
 
