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 Bratislava, 30.05.2024 

 Všetkým uchádzačom  

 

Oznámenie o zrušení zákazky 
 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava  

- mestská časť Staré Mesto(ďalej ako „verejný obstarávateľ“) Vám vo verejnom obstarávaní na 

predmet zákazky „Činnosť Stavebného dozoru pre projekt Nové dopravné prepojenie 

II/505 s MČ Dúbravka II“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou  

17112 - MSS Vestník č. 90/2023 - 09.05.2023, oznamuje, že 

r u š í  

predmetnú zákazku vyhlásenú formou verejnej súťaže z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za 

ktorých sa predmetná zákazka vyhlásila. 

Odôvodnenie: 

Podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní môže verejný obstarávateľ zrušiť verejné 

obstarávanie, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v 

priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré 

nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom 

obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo 

mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve 

ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná 

hodnota. 

Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka, na ktorý bola určená činnosť 

stavebného dozoru bol súčasťou partnerského projektu so Železnicami Slovenskej republiky 

(ďalej len „ŽSR“) a ich investičného zámeru výstavby terminálu integrovanej osobnej prepravy 

(ďalej len „TIOP“)  v danej lokalite.  

 

ŽSR pri projektovaní svojej dokumentácie na stavebné povolenie nerešpektovali vydané 

právoplatné stavebné povolenie projektu verejného obstarávateľa - Predĺženia Saratovskej.  

Z predmetného vznikol problém pri povoľovaní stavby TIOP z dôvodu konfliktných 

stavebných objektov, ktorý verejnému obstarávateľovi a ŽSR odprezentoval vysúťažený 

a zazmluvnený zhotoviteľ ŽSR ešte v máji 2023. V zmysle uvedeného sme boli nútení v našom 

projekte riešiť zmenu projektovej dokumentácie a tiež zmenu v stavebnom povolení, po 

schválení ktorej následne odovzdáme práva a povinnosti na  konfliktné stavebné objekty ŽSR. 

Na základe uvedeného by nebolo možné realizovať projekt výstavby v takom rozsahu ako bol 

pôvodne plánovaný.  
 

Zároveň by sme chceli s poľutovaním uviesť, že sa verejnému obstarávateľovi nepodarilo 

zabezpečiť externé finančné zdroje z Operačného programu integrovaná infraštruktúra na 
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spolufinancovanie realizácie tohto projektu a z toho dôvodu sa nezačala ani realizácia 

predmetného projektu.  

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti sa verejný obstarávateľ rozhodol zrušiť 

verejné obstarávanie a súčasne s tým by Vám chcel vysloviť poďakovanie za Vašu účasť vo 

verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zároveň záujemcom oznamuje, že predmetnú 

zákazku v najbližšom čase neplánuje znova vyhlásiť. 

 

S pozdravom  

     Mgr. Marian Szakáll, v. r. 

                                                                                                        vedúci referátu č. 2 

oddelenie verejného obstarávania 


