
Harmonogram stavby "Poltar internat"
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Začiatok Koniec Dĺžka trvania Celk. cena [EUR]

Poltar internat 297 000,00

  Rekonštrukcia školského internátu 287 597,35

    Práce a dodávky HSV 186 921,02

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 153 339,50

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie 27 399,33

      Presun hmôt HSV 6 182,19

    Práce a dodávky PSV 100 502,19

      Izolácie proti vode a vlhkosti 3 372,77

      Izolácie striech, povlakové krytiny 14 756,64

      Izolácie tepelné   18 933,39

      Konštrukcie klampiarske 7 845,79

      Konštrukcie stolárske 36 304,46

      Konštrukcie doplnkové kovové 12 557,19

      Montáže vzduchotechnických zariadení 130,56

      Podlahy z dlaždíc 6 590,07

      Nátery 11,32

    Práce a dodávky M 174,14

      Elektromontáže 174,14

  Bleskozvod 9 402,65

    Zemné práce pri extr.mont.prácach   1 909,08

    Elektromontáže   7 493,57
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