
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO ZO dňa 08.11.2019
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „dalej iba „Dodatok“)

BETPRES, s.r.o.
Boženy Némcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou

p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti

31 684 343
SK2020527861
2020527861
VÚB, a.s.

SK07 0200 0000 0002 1904 1632 

v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, 
vložka č. 1502/P

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov 
PhDr. Marek Čižmár, primátor 
00 331 996 
SK2020773590 
2020773590
OTP banka, a.s.- IBAN: SK73 5200 0000 0000 0700 0396 

VÚB, a.s. - IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151

- účet pre bankovú záruku IBAN: SK03 0200 0000 

3500 1932 5622 

(ďalej ako „Objednávateľ“)
Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné 
strany“.

Článok 1 
Preambula

1.1 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 08.11.2019 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“) a to na základe výsledku 

verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného 

obstarávania, ktorej predmetom je „Obnova mestskej plavárne -  II. Etapa -opakovaná“.

1.2 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 23.01.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej iba "Dodatok č. 1“)

1.3 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák, č. 343/2015 Z, z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov,

Dodávateľ:
Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie: 

IBAN:

Zapísaný:

(ďalej ako „dodávateľ")

Objednávateľ:
Názov:
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
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Článok 2 
Nepodstatné zmeny zmluvy

2.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 

možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia 

ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo 

podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej 

dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

2.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, došlo od 

začiatku prác na Diele k odsúhlaseným zmenám jednak v projektovej dokumentácii diela a jednak v rozpočte Diela 

s ohľadom na jednotlivé položky rozpočtu a to v rozsahu prác naviac ( príloha č. 1 tohto Dodatku) a menej prác 

(príloha č. 2 tohto Dodatku) oproti rozpočtu predloženého Dodávateľom vo verejnom obstarávaní.

2.3 Na základe skutočnosti uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k zapracovaniu naviac prác nad rámec pôvodnej

Zmluvy v znení Dodatku č. 1 v hodnote vo výške 9.946,47 EUR bez DPH

2.4 Na základe skutočnosti uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k odpočtu menej prác z rozsahu pôvodnej Zmluvy

v znení Dodatku č. 1 v hodnote vo výške 6.941,36 EUR bez DPH

Článok 3

Zmena zmluvy na základe nepredvídateľných okolností

3.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm, c) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 

možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa 

nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

3.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, došlo od 

začiatku prác k realizácii prác, ktoré Objednávateľ (verejný obstarávateľ) nemohol predvídať ani pri vynaložení 

náležitej odbornej starostlivosti najmä kvôli tomu, že ide o práce na skrytých konštrukciách, ktoré boli odhalené až 

postupom búracích prác. Rovnako sa vyskytli práce, ktoré boli pôvodne Objednávateľom predpokladané, ale 

vzhľadom na skutočný postup prác bolo ich vykonanie zhodnotené ako nepotrebné.

3.3 Na základe skutočností uvedených v ods. 3.1 a 3.2 dôjde k zapracovaniu nepredvídaných prác naviac ( príloha 

č. 3 tohto Dodatku) nad rozsah pôvodnej Zmluvy v znení Dodatku č. 1 v hodnote vo výške 35.717,92 EUR 

bez DPH.

3.4 Na základe skutočnosti uvedených v ods. 3.1 a 3.2 dôjde k odpočtu menej prác z rozsahu pôvodnej Zmluvy 

v znení Dodatku č. 1 ( príloha č. 4 tohto Dodatku) v hodnote vo výške 66.962,25 EUR bez DPH

Článok 4 
Zmena zmluvy

4.1 Na základe skutočností uvedených v Článku 2 a 3 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodli

na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 08.11.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.01.2020 takto: 

a) text odseku 5.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996
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Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a v súlade s cenovou ponukou

Dodávateľa zo dňa 12.09.2019 a súlade s Dodatkom č. 1 k zmluve takto:

Cena bez DPH 1.268.305,96 EUR

DPH 253.661,19 EUR

Cena celkom vrátane DPH 1.521.967,15 EUR

Článok 5 
Záverečné dojednania

5.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez 

zmeny.

5.2 Dodatok je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Dodávateľa a štyri (4) pre 

Objednávateľa.

5.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

5.4 Prílohami tohto Dodatku sú
Príloha č. 1 -  Práce naviac č. 1 -  rozpočet 

Príloha č. 2 -  Menej práce č.1 - rozpočet 

Príloha č. 3 - Práce naviac č. 2 -  rozpočet 

Príloha č. 4 -  Menej práce č,2 - rozpočet

V Trebišove, dňa 27.02.2020 Vo Vranove nad Topľou, dňa 27.02.2020
a O  t .

Za Objednávateľa: Za Dodávateľa:

PhDr. Marek Čižmár 

primátor

p. Matúš Barkóci 

konateľ spoločnosti
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Stavba: Obnova mestskej plavárne Trebišov
časť: Viac práce č.1 rozpočet

Objednávateľ: m esto Trebišov

Zhotovíte!’: BETPRES.s.r.o. dátum: 19.02.2020

Miesto: Trebišov

KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena

jednotková
Cena celkom

941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 
1,90 do 2,50 m-pre podhľad

m2 265,650 2,980
791,637

763138313
Podhľad RIGIPS RF11'12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie 
na závesoch, poznámka: nutný RFI 12,5 m2 265,650 30,810 8 184,677

763190010 Úprava styku SDK murivo tmelením ,prepáskovanímn m 177,100 1,623 287,433

783894612 Náter sadrokartonu dvojnásobný m2 265,650 2,570
682,721

V iac  práce č.1 spolu
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Stavba: Obnova mestskej plavárne Trebišov
časť: Menej práce č.1 rozpočet

Objednávateľ: mesto Trebišov

Zhotovíte!-: BETPRES.s.r.o. dátum: 19.02.2020

Miesto: Trebišov

C. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena

jednotková
Cena celkom

M en e j p rá c e  č.1

27 K 611459171
Vyspravenie povrchu betonových alebo železobetonových 
konštrukcií m2 -135,306 1,930 -261,141

28 K 611461116 Príprava vnútorného podkladu stropov univezalny základ m2 -253,765 1,530 -388,260

29 K 611461135
Vnútorná omietka stropov VC strojne miešanie, ručné nanašanie, 
jadrová omietka hr.8mm m2 -253,765 8,230 -2 088,486

30 K 611461184
Vnútorná omietka stropov štuková, strojne miešanie, ručné 
nanaášanie, hr.3mm m2 -253,765 6,500 -1 649,473

144
M 6114124004

Plastová zasklenná stena 5400/2150mm, členená s dvojkrydlovými 
otvaravými dverami 800/1970mm, +pevné svetlíky , 5-komorový 
pro fil, izolačné trojsklo, kovanie, s prahom, rošširovacie profily ks -1,000 2 554,000 -2 554,000

M en e j p rá c e  č.1 s p o lu  -6  9 4 1 ,3 6
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Zhotoviteľ: BETPRES.s.r.o.

Miesto: Trebišov dátum: 19.02.2020

Stavba: Obnova mestskej plavárne Trebišov
časť: Viac práce č.2 rozpočet

KCN Kód položky Popis MJ Výkon Cena
jednotková

Cena celkom sute, tonáž

K 342272104 Priečka z tvárnic YTONG priečka bazén 2np (0,106t) m2 9,230 19,850 183,216 2,10

340291122 Dodatočné ukotvenie priečok m 2,310 10.730 24,786

K 962031132 Vybúranie tehlovej priečky bazén 2np, nestabilná priečka, -0,196t m2 9,230 2,590
23,906 0.51

962031132 Vybúranie tehlovej priečky -0,196t m2 67,940 2,590
175,965 13,32

K 978013191 Otlčenie povodných omietok steny bazén , -0,046 m2 91.230 1,780 162,389 4,20

K 978059531 Osekávanie povodný keram obklad bazén, -0,068 m2 57,660 3.320 191,431 3.92

K 965043341 Vybúranie pôvodných podkladných betonov hr.200mm, -2,2 m3 11,640 70,440 819,922 25,61

K 978071421R
Demontáž povodnej tepelnej izolácie strop nad bazénom z lešenia 
vo výške 9 až 13m m2 144,000 27.930 4 021,920 1,73

K 767996801 DMTZ pomocnej OK konštrukcie strop + OK lavičky kg 0,000 0,850 0,000

979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím

24,050 8,860
213,083

979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 49,290 12,000
591,480

979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý cfalši 1 km t 1 232,250 0,350
431,288

979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 49,290 8,940
440,653

979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t 49,290 1,000

49,290

979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri 
vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt

t 49,290 4,550
224,270

979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné t 49,290 14,000

690,060

Rozdiel ceny skládky suť/izolácia -strop nad bazénom t 1,730 41,000
70,930

721171310 D+M kanalizačné potrubie 160, prepojenie D9 - D10 m 10,500 32,335 339,518

K 175101100 Obsyp a podsyp kanalizačného potrubia, daž kanalizácie D1-D11 m3 17,440 31,780 554,243

K 451572111
Lôžko z piesku fr.0-4mm po odpočítaní piesok pod pov bazéna 
.1.891 m3 17,440 34,870 608,133 32,96

K 174101102
Spätný zhutnený zásyp v uzavr.priestore daždovej kanalizácie D1- 
D11 m3 72,900 25,320 1 845,828

K 631571003
štrkové ložko pod podkladný betón po mtz daž.kanalizácia 
hr.lOOmm, 1,837t m3 5,820 42,760 248.863 10,69

K 631313661 Podkladný betón po daž kanalizácií hr.100mm B15 , 2,23t m3 5,820 113,300 659,406 12,98

631319173 Príplatok za strhnutie povrchu m3 5,820 6,100 35,502

K 631361221
<ARI rohož D+M 6/150/150 podkladné betóny kanal D1 -D11, 
58,2m2x3,03*1,1=194 kg t 0,194 1 233,370 239,274 0,19

162201211
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným 
:úrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 m3 17,440 12,500

218,000
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KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena

jednotková
Cena celkom sute, tonáž

162201219
Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným 
fúrikom príplatok za k. cf. 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5

m3 69,760 12,500

872,000

162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 17,440 4,680
81,619

162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 
1000 m

m3 122,080 0,470

57,378

167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 17,440 8,350
145,624

171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 17,440 0,860
14,998

171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 31,390 8,000
251,120

999281111 Presun hmôt 58,924 16,000 942,784

K R
Vstupná hliníková presklená stena 5400/3200 s 
dvojkrídlovými dverami ozn. "2" ks 2,000 6 273,000 12 546,000

K Zmena kanalizácie pre napojenie bazéna

K 721171310 Potrubie z rúr PE-HD v zemi DN160 m -18,000 32,335
-582,030

721171311R Potrubie z rúr PE-HD v zemi DN 250 m 22,000 87,630 1 927,860

721212402 Montáž podlahovéh vpustu
ks 3,000 6,875 20,625

286630029400
Podlahový vpust HL70, (1,12 l/s), horizontálny odtok DN 75/110, 3x 
prítok DN 40/50, klapka proti vzdutej vode, rám 123x123 mm, 
mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerez

ks 3,000 172,300
516,900

721100911 Zazátkovanie kanalizačného potrubia ks 1,000 24,970
24,970

286520016200
Zátka PVC na hladký koniec DN 250 kanalizačný systém, 
PIPEUFE

ks 1,000 6,418
6,418

721259108 Montáž čistiaceho kusa ks 1,000 44,820
44,820

286520042700 Čistiaci kus PVC DN 250 hladký kanalizačný systém, PIPEUFE ks 1,000 167,000
167,000

predstena pre stúpačky VZT

763122331 Inštalačná predstena, opláštenie 2x RBI m2 73,300 31,740
2 326,542

941955004
Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 
3,5 m

m2 36,200 6,370
230,594

783894612 Náter sadrokartonu dvojnásobný m2 73,300 2,570
188,381

767995102 Montáž doplnkových kovových konštrukcii kg 470,650 4,470
2 103,806

MAT 5532 Valcovaný profil U100= 8,5 m x 10,6kg = 90,10 kg kg 90,100 1,630
146,863

MAT 5532
Uzavretý U profil 100/100 = 12 mx 30.40kg= 364,80kg, 
platne=15,75kg kg 380,550 1,630

620,297

V iac  p ráce  č.2 35  717 ,92



Stavba: Obnova mestskej plavárne Trebišov
časť: menej práce č.2 rozpočet

Objednávateľ: mesto Trebišov

Zhotoviteľ: BETPRES.s.r.o. dátum: 19.02.2020

Miesto: Trebišov

Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena

jednotková
Cena celkom

M en e j p rá c e  č .2

31 K 61146PC01
Očistenie betón povrchu s použitím WL-vysokotlakým vodným 
lúčom, vr.mechanického oklepania poškodených časti ZB 
konštrukcie alebo ekvivalent

m2 -2 036,139 3,850
-7 839,135

32 K 61146PC02
Doplnenie oceľovej KARI sieť d.6/150mm, kotvenie oceľovej 
výstuže pomocou chemickej kotvy RE500 alebo ekvivalent m2 -2 036,139 4,870 -9 915,997

33 K 61146PC03
Navlhčenie podkladu nanesenie spojovacieho mostíka a ochrany 
výstuže SIKA MONOTOP 910N alebo ekvivalent m2 -2 036,139 1,950 -3 970,471

34 K 61146PC04
Reprofilacia povrchu oteruvzdomou maltou SIKA REP CZ v 
priemernej hrúbke 20mm, min.hr.10mm, alebo ekvivalent m2 -2 036,139 16,640 -33 881,353

64 K 965081712
Búranie dlažieb bez podklsdu loža z xylolit, alebo keramických 
dlaždíc hr.do 10mm m2 -236,050 1,950 -460,298

143
M 6114124002

posuvnými dverami 1800/21OOmm+pevné svetlíky , ôkomorový 
pro fil, izolačný profil, izolačné trojsklo, kovanie, s prahom, 
rošširovacie profily ks -2,000 4 630,000 -9 260,000

146
M 6114124008

Plastová zasklena stena interierová 2650/3000mm, členená s 
dvojkrydlovými otvaravými dverami 1600/2100+pevné svetlíky, 
kovanie ks -1,000 1 635,000 -1 635,000

M en e j p rá c e  č .2  *66 962,25
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