
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO ZO dňa 08.11.2019
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „dalej iba „Dodatok“)

Dodávateľ:
Obchodné meno:
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:
Zapísaný:

(ďalej ako „dodávateľ“)

BETPRES, s.r.o.
Boženy Némcovej 1698,093 01 Vranov nad Topľou
p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
31 684 343
SK2020527861
2020527861
VÚB, a.s.
SK07 0200 0000 0002 1904 1632 
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, 
vložka č. 1502/P

Objednávateľ:
Názov:
So sídlom: 
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204,075 01 Trebišov 
PhDr. Marek Čižmár, primátor 
00 331 996 
SK2020773590 
2020773590
OTP banka, a.s.- IBAN: SK73 5200 0000 0000 0700 0396 
VÚB, a.s. - IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151

• účet pre bankovú záruku IBAN: SK03 0200 0000 
3500 1932 5622

(ďalej ako „Objednávateľ“)
Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné 
strany

Článok 1 
Preambula

1.1 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 08.11.2019 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“) a to na základe výsledku 

verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného 

obstarávania, ktorej predmetom je „Obnova mestskej plavárne -  II. Etapa -opakovaná“.

1.2 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 23.01.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej iba "Dodatok č. 1")

1.3 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 27.02.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej iba “Dodatok č. 2")

1.4 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.
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Článok 2 
Nepodstatné zmeny zmluvy

V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 
možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia 
ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa 
§ 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, 
ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, došlo od 
začiatku prác na Dieíe na základe požiadavky Objednávateľa k odsúhlaseným zmenám jednak v projektovej 
dokumentácii diela a jednak v rozpočte Diela s ohfadom na jednotlivé položky rozpočtu a to v rozsahu menej prác 
(príloha č. 1 tohto Dodatku) oproti rozpočtu predloženého Dodávateľom vo verejnom obstarávaní.
Na základe skutočnosti uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k odpočtu menej prác z rozsahu pôvodnej Zmluvy 
v znení neskorších dodatkov v hodnote vo výške 16.167,64 EUR bez DPH

Článok 3

Zmena zmluvy na základe nepredvídateľných okolností
V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 
možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré 
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení 
charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, došlo od 
začiatku prác k realizácii prác, ktoré Objednávateľ (verejný obstarávateľ) nemohol predvídať ani pri vynaložení 
náležitej odbornej starostlivosti najmä kvôli tomu, že ide o práce na skrytých konštrukciách, ktoré boli odhalené až 
postupom búracích prác.

Na základe skutočností uvedených v ods. 3.1 a 3.2 dôjde k zapracovaniu nepredvídaných prác naviac ( príloha 
č. 2 tohto Dodatku) nad rozsah pôvodnej Zmluvy v znení neskorších dodatkov v hodnote vo výške 70.929,65 
EUR bez DPH.

Článok 4 
Zmena zmluvy

Na základe skutočností uvedených v Článku 2 a 3 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodli 

na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 08.11.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.01.2020 a v znení 

Dodatku č. 2 zo dňa 27.02.2020 takto: 

a) text odseku 5.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Dodávateľa zo dňa 

12.09.2019 a v súlade s Dodatkom č. 1, Dodatkom č. 2 a Dodatkom č. 3 k Zmluve o dielo 

takto:

Strana 2



Cena bez DPH 

DPH 

Cena celkom vrátane DPH

1.323.067,97 EUR 

264.613,59 EUR 

1.587.681,56 EUR

Článok 5 
Záverečné dojednania

5.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
5.2 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Dodávateľa a štyri (4) pre 

Objednávateľa.
5.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
5.4 Prílohami tohto Dodatku sú

Príloha č. 1 -  Menej práce č. 1 -  rozpočet 
Príloha č. 2 -  Naviac práce č.1 - rozpočet

V Trebíšove, dňa 0  & 04* 252J Vo Vranove nad Topľou, dňa 0 3 .  04. ž 32J

f )  i  ; '■
Za Objednávateľa: l  \ \ ■ Za Dodávateľa:

1 _  f íHETPfttS, i.r.o. ____

p. Matúš Barkóci 
konateľ spoločnostiprimátor
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Stavba: Obnova mestskej plavárne Trebišov

časť: Sanácia stropu nad bazénom - viac práce .menej práce

O bjednáva te ľ: m esto  T reb išov  

Z h o to v ite f: B E T P R E S .s .r.o .

Sanácia stropu nad bazénom
Oceľové konštrukcie 
Oceľové konštrukcie demontáž

183 K 767996801
D em on táž  osta tn ých  d op ln ko v  s ta v ie b  s hm o tn osťo u  je d n o tlivých  d ie lov 
kon š tru kc ii d o  50 kg, -0 ,0 01 0 0 t kg 10 045 ,600 0 ,850 8  5 38 ,76

7 6 7 9 9 1 9 1 2

1 5 .5 5 0 -5 .5 0 4 ,4 0 = 1 0 .0 4 5 ,6 0  kg  
Rozpaľovanie OK (na cca 2-3m kusy)
Rezanie  -ro z p a ľo v a n ie  je d n o tl iv ý c h  d e m o n to v a n ý c h  častí m 5 9 ,0 1 1 ,5 8 9 3 ,2 4
IPE120 = 6 3 0  m  / 2  = 315  re z o v  xO,12= 37 ,8 0m  
TR 5 1 /3 ,5  = 2 81 ,5  m  / 2  =  141  re z o v  x0 ,0 5 1 =  7 ,17m  
1 1 0 0 /1 2  = 1 4 6 ,6 7 /2 =  75 rez ov  x 0 , l=  7 ,5m  
L 6 5 /8  = 134  m /3 = 4 4  rez ov  x  0 ,0 6 5= 2 ,8 6m  
L 50 /6=  4 1 ,8 /3 =  14 re z o v  x0 ,0 5 =  0 ,70  m 
L 32 /4  = 1 3 4 /3 =  4 5 re z o v  xO,0 32 = 1 ,44  m 
Pás 5 0 /6  = 9 2 ,4 m  /3 = 3 1  rez ov  x 0 ,0 5 = l,5 4 m  
sp o lu  5 9 ,0 1  m

3 3 0 5 4 0 3 0 8

2 5 0 0 2 0 0 2 1

R e z a n ie  p le c h u  h r .n a d  5 
4 2 ,6 3 5 + 7 ,4 9 1 = 5 0 ,1 3 m 2
O p a ľo v a n ie  re z u  p la m e ň o m  p re d  p o v c h .ú p ra v o u  n á te ro m

m

m 2

5 0 .0 0

3 5 .0 0

6 ,1 7

3 ,8 0

3 0 8 ,5 0

1 3 3 ,0 0

9 7 9 0 1 1 1 3 1 Z v is lá  d o p ra v a  v y b ú ra n ý c h  h m ô t  ru č n e  p o  le š e n í d o  3 ,5  m t 1 5 ,5 5 2 0 ,5 4 3 1 9 ,4 0

9 7 9 0 1 1 1 4 1 P r íp la to k  za  k a ž d ý c h  3 ,5  m  z v is lé h o  p re s u n u  

Oceľové konštrukcie povrchová úprava

t 3 1 ,1 0 6 ,4 5 2 0 0 ,6 0

203 K 2 50 0 4 03 1 3
O tryská va n ie  k rem ič itým  p ieskom  tr.II.spo treba  p iesku  96  kg /m 2, v ý š k a  5 - 1 0  
m m 2 5 13 ,45 0 2 8,650 14 710 ,34

5 3 6  m 2 -2 2 ,551 = 51 3 .4 5
204 M 5 8 Í5 3 0 0 0 0 7 0 0 P ie s o k  k re m ič itý  S T  10/40, frakc ia  1 ,0-4,0  m m , b a le n ie  50  kg 49,921 5 5.000 2 745 ,66

205 K M V M urá rske  výpom oc i % 14 710 ,000 0 ,030 441 ,30

206 K PM P odružný  m a te riá l % 14 710 ,000 0 ,050 735 ,50
207 K P P V P od ie l p rid ružených  výk on o v % 14 710 ,000 0 ,050 735,50

7 8 3  R Z á k la d n ý  n á te r  O K  h rú b k y  1 0 0  n m  N o rm a s t ic  4 0 5  AL m 2 5 3 6 ,0 0 4 ,2 3 2  2 6 7 ,2 8
7 8 3  R D ru h ý  z á k la d n ý  n á te r  O K  h rú b k y  1 0 0  n m  N o rm a s t ic  4 0 5  b ie ly m 2 5 3 6 ,0 0 4 ,9 1 2  6 3 1 ,7 6
7 8 3  R V rc h n ý  n á te r  O K  h rú b k y  8 0  ( im  E p o te x  H B  v  RAL m 2 5 3 6 ,0 0 4 ,8 7 2 6 1 0 ,3 2

198 K 7 83120442
N á te ry  o ce ľo výc h  konštrukc ií p ro ti v lhkosti a p ro tip o ž ia rn e  -  vä zn íky  n ad  
b azénovou  halou m 2 -225 ,510 15,300 -3  4 50 ,30

Oceľové konštrukcie spolu 33 020,84 

Betónové plochy
9 7 8 0 5  R1 O klepan ie  nes úd ržn ých  častí, za č is ten ie  a rm a tú ry  od  koróz ie m 747 ,600 2 ,740 2  0 48 ,42

6 1 1 4 6 R 1 O čis ten ie  b e tónových  p o v rc ho v  tlakom  vo d y  d o  3 0 0  bar. m 2 1 116 ,390 2,630 2 936,11

6 1146R 2 O tryskan ie  b e tónových  p lôch  vo d ný m  lúčom m 2 1 116 ,390 8 ,190 9  143,23

6 1 1 4 6 R 3 S po jo v a c í m o s tík  S IK A  M O N O T O P  9 10 N m 2 4 8 2 ,3 5 0 2 ,6 1 0 1 2 58 ,93

6 27 4 7 11 3 2 R e pro filá c ia  p od h ľad o v  sanačnou  m a ltou  hr. d o  2 0  m m  S ika  R ep m 2 137,000 57,270 7 8 45 ,99
2,74m3= 137m2

6 1 1 4 6  R 4 Vysprávka škrupín EPS 20 mm, kotvy , sieťka, Sika rep m 2 10,010 55,000 5 50 ,55
6 11 4 6  R 5 H yd ro fóbna  s tie rka  S ika  T o p  S e a l 107 m2 482 ,350 15,360 7 4 08 ,90

6 11 4 6  R 6 Z jedn o cu júc i d vo jná so b ný  n á te r S ikaga rd  6 7 5  W  E le s to co lo u r m2 1 116 ,350 8 ,570 9  5 67 ,12

199 K 7 83891129 N á te ry  Ž B  p a n e lo v  p ro ti v lhkosti -  p ane ly  n ad  baz én o vo u  ha lou m2 -902 ,040 3 ,160 -2  850 ,44 6

Betónové p lochy spolu 37 908,81

/
f  f  / '7  i /  //

. -  Sanác ia  s t ro p y  nad  bazénom 7 0  929 ,65



Stavba: Obnova mestskej plavárne Trebišov

časť: Odvetraná fasáda - v iac práce .menej práce

Odvetraná fasáda menej práce

1 K 6 22255016.1
M o ntá ž  s t ie n  p re ve trá va n e j fa s á d y  z  fa s á d n y c h  d o s ie k , s  o ce ľo vo u  
k o n š tru kco u , uchy ten ie , s te p e ln o u  izo lác io u  h r. 160 m m  s  n ak a š iro va n o u  
fó liou

m 2 -11 5 ,8 9 0 177 ,450 -2 0  5 64 ,68

2 M 5915600101 D o s k a  fa s á d n a C E T R IS  h r  12m m  a le b o  e k v iv a le n t m 2 ■121.690 4 2 ,1 00 -5  123 ,15
Odvetraná fasáda menej práce -2 5  6 87 ,83

O d v e tra n á  fa s á d a  p rá c e  n a v ia c :

R

D o d á v k a  a  m o n tá ž  d re v e n ý  o b k la d , p ro f ily  T H E R M O W O O D  B o ro v ic a  
R o m b u s  v rá ta n e  k o tv ia c e j k o n š tru k c ie  -o s a d e n é  v o d o rvn e  ( tie n ia c i s ys té m  
p re d  o kn am i)

m 2 6 8 1 2 6 ,5

8  602 ,00

K on ta k tné  za te p len ie  m e d z io ke n n ých  s tlik o v

8 K 625251339 .1 K on ta k tný  z a te p ľo va c í s ys té m  h r. 160 m m  - m in e rá ln e  rieš en ie , s k m tko va c ie  
ko tvy, v r. s o k lo v ý c h  a  ro h o v ý c h  líš t-m e d z io k e n n é  p ilie re  z á p a d n á  fasáda m 2 14,800 4 9 ,2 90

7 2 9 ,4 9

5 K 6 22 4 6 42 2 2 V o n k a jš ia  o m ie tka  s t ie n  te n k o v rs tv o v á  , s ilik á to v á , šk ra b an á , h r. 2  m m m 2 14,800 12.750
1 8 8 ,7 0

O d v e tra n á  fa s á d a  p rá c e  n a v ia c  s p o lu : 9 520,19

Rozdiel •16 167,64
3 .3 .2 0 20

_
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