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DODATOK  č. 4 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 08.11.2019 
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „dalej iba „Dodatok“) 

 
Dodávateľ:  
Obchodné meno:    BETPRES, s.r.o. 
So sídlom:     Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou 
Zastúpený:    p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti 
IČO:     31 684 343 
IČ DPH:    SK2020527861 
DIČ:     2020527861 
Bankové spojenie :    VÚB, a.s. 
IBAN:     SK07 0200 0000 0002 1904 1632 
Zapísaný:    v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro,  

vložka č. 1502/P 
(ďalej ako „dodávateľ“) 

 
Objednávateľ: 
Názov: Mesto Trebišov 
So sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov 
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
IČO: 00 331 996 
IČ DPH: SK2020773590 
DIČ: 2020773590 
Bankové spojenie :       OTP banka, a.s.- IBAN: SK73 5200 0000 0000 0700 0396 

   VÚB, a.s. - IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151 
- účet pre bankovú záruku IBAN: SK03 0200 0000 

3500 1932 5622 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 
Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné 
strany“. 

Článok 1 
Preambula 

1.1 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 08.11.2019 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“) a to na základe 
výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku 
verejného obstarávania, ktorej predmetom je „Obnova mestskej plavárne – II. Etapa –opakovaná“. 

1.2  Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 23.01.2020 Dodatok č. 1 k  Zmluve o dielo (ďalej iba “Dodatok 
č. 1“). 

1.3 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 27.02.2020 Dodatok č. 2 k  Zmluve o dielo (ďalej iba “Dodatok č. 
2“). 

1.4 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 06.04.2020 Dodatok č. 3 k  Zmluve o dielo (ďalej iba “Dodatok č. 
3“). 
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1.5 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Článok 2 

Nepodstatné zmeny zmluvy 
2.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú 

zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých 
zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a 
rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty 
pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác 

2.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä  v rekonštrukcii už existujúceho objektu, 
došlo od začiatku prác na Diele k odsúhlaseným zmenám jednak v projektovej dokumentácii diela 
a jednak v rozpočte Diela s ohľadom na jednotlivé položky rozpočtu a to v rozsahu prác naviac ( príloha č. 
1 tohto Dodatku) oproti rozpočtu predloženého Dodávateľom vo verejnom obstarávaní. 

2.3 Na základe skutočnosti uvedených v ods. 2.1 a 2.2  dôjde k zapracovaniu naviac prác nad rámec 
pôvodnej Zmluvy v znení Dodatku č. 1 v  hodnote vo výške 100.974,49 EUR bez DPH 

 
Článok 3 

Zmena zmluvy na základe nepredvídateľných okolností 
3.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú 

zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula 
z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 
predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

3.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä  v rekonštrukcii už existujúceho objektu, 
došlo od začiatku prác k realizácii prác, ktoré Objednávateľ (verejný obstarávateľ) nemohol predvídať ani 
pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti najmä kvôli tomu, že ide o práce spočívajúce najmä 
v sanácii statiky budovy a s tým súvisiacich dodávok a prác, ktoré objednávateľ nepredvídal. Práce bolo 
nutné vykonať s ohľadom na projekt statiky vypracovaný po uzavretí zmluvy o dielo.  Rovnako sa vyskytli 
práce, ktoré boli pôvodne Objednávateľom predpokladané, ale vzhľadom na skutočný postup prác bolo 
ich vykonanie zhodnotené ako nepotrebné. 

3.3 Na základe skutočností uvedených v ods. 3.1 a 3.2 dôjde k zapracovaniu nepredvídaných prác naviac 
( príloha č. 2 tohto Dodatku)  nad rozsah pôvodnej Zmluvy v znení Dodatku č. 1   v hodnote vo výške 
187.631,97 EUR bez DPH. 

3.4 Na základe skutočnosti uvedených v ods. 3.1 a 3.2  dôjde k odpočtu menej prác z rozsahu pôvodnej 
Zmluvy v znení Dodatku č. 1 ( príloha č. 3 tohto Dodatku) v  hodnote vo výške 25.166,17 EUR bez 
DPH. 
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3.5  Zapracovaním zmien uvedených v tomto článku do zmluvy dôjde k navýšeniu ceny za dielo 
162.465,81 EUR bez DPH. 

 
Článok 4 

Zmena zmluvy 
4.1 Na základe skutočností uvedených v Článku 2 a 3 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodli 

na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 08.11.2019 v znení jej neskorších dodatkov takto: 
a) text odseku 5.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením: 
5.1 Cena Diela je  stanovená vzájomnou dohodou  zmluvných  strán podľa zákona č.  18/1996 

Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a v súlade s cenovou ponukou 
Dodávateľa zo dňa 12.09.2019 a súlade s Dodatkom č. 1 k zmluve takto: 
Cena bez DPH  1.586.508,27 EUR  
DPH  335.301,65EUR  
Cena celkom vrátane DPH  1.903.809,92 EUR  
 

Článok 5 
Záverečné dojednania 

5.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez 
zmeny. 

5.2 Dodatok je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Dodávateľa a štyri (4) pre 
Objednávateľa. 

5.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán   
a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 

5.4 Prílohami tohto Dodatku sú  
Príloha č. 1 – Práce naviac č. 1 – rozpočet 
Príloha č. 2 - Práce naviac č. 2 – rozpočet 
Príloha č. 3 – Menej práce č. 2 - rozpočet 

 
 

V Trebišove, dňa 15.05.2020 Vo Vranove nad Topľou, dňa 15.05.2020 
 
 

Za Objednávateľa: Za Dodávateľa : 
 
 
........................................................ ...................................................... 

 
PhDr. Marek Čižmár         p. Matúš Barkóci 
primátor          konateľ spoločnosti 

 



Plaváreň Trebišov - prehľad pre  zmluvný dodatok č.4

Naviac práce č. 1 - predvídané
v EUR bez DPH

1. Ostatné viac práce 1.časť 27 883,62

2. Ostatné viac práce 2.časť 24 502,71

3. Ostatné viac práce 3.časť 48 588,16

Spolu 100.974,49

Naviac práce č. 2 - nepredvídané

1. Sanácia podľa PD Ing.Tury s upresneným rozsahom
Sanácia objekt bazén 79 820,68

Sanácia ostatné priestory 102 142,16

2. Nájom lešenia 5 669,13

Spolu 187 631,97

Menej práce č. 2 - nepredvídané

1. Menej práce-sanácia strojovňa -25 166,17

Spolu -25 166,17

13.5.2020



Stavba:   Obnova mestskej plavárne Trebišov
časť:   Sanácia objektu mimo stropu nad bazénom - viac práce

Sanácia objektu plavárne podľa RPD ,ktorú spracoval Ing.Tury

Sanácia objektu  bazén 

Búranie podlahy -vč.02-ST

965043341 Vybúranie pôvodných podkladných betonov hr.200mm, -2,2 m3 22,130 70,440 1 558,837

7,26+14,87=22,13m3

979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 48,690 12,000 584,280

979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 1 217,250 0,350 426,038

979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 48,690 8,940 435,289

979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t 48,690 1,000 48,690

979086112 Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej 
doprave sutiny a vybúraných hmôt t 48,690 4,550 221,540

979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 48,690 14,000 681,660

713122111 Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej 
vrstve m2 148,000 0,800

118,4

74m2*2 =148m2

28375000PC01 Izolačná doska XPS, 1250x600 mm, m3 22,800 146,000 3328,8

Búranie podlahy -vč.02-ST spolu 7 403,533

Sanácia bazén  vč.04-ST,05-ST,06-ST

Sanácia č.1 = 760,26m2+5%= 798,27 m2
974049341R Vyfrézovanie rýh pre lamely  317,88+5%=334 m 334,000 7,740 2 585,160

R Reprofilovanie drážok Sika MonoTop 412N v hrúbke 20 mm m 334,000 3,780 1 262,520

R Lepenie lamiel lepidlom Sikadur 30 m 334,000 18,650 6 229,100

MAT Lamely Sikacarbodur S 512 dodáva m 334,000 22,400 7 481,600

R Vlepenie strmienkovej výstuže R8 do prievlakov a stľpa+Sika rep ks 307 6,55 2010,85

97806 R2 Oklepanie nesúdržných častí, začistenie armatúry od korózie m2 159,650 3,780 603,48

61146R2 Otryskanie betonových plôch m2 798,270 7,320 5 843,34

61146 R3  Spojovací mostík SIKA MONOTOP 910N m2 798,270 1,950 1 556,63

61146R4 Reprofilácia Sika MonoTop 412N /odolná síranom/ hr.10 mm m2 798,270 19,65 15 686,01

61146 R5 Hydrofóbna stierka Sika Top Seal 107 m2 798,270 13,790 11 008,14

61146 R6 Zjednocujúci dvojnásobný náter Sikagard 675 W Elestocolour m2 0,000 7,180 0,00

Sanácia č.1 spolu 54 266,82

Sanácia č.2 = 454,20m2+5%= 476,91m2
97806 R2 Oklepanie nesúdržných častí, začistenie armatúry od korózie m2 143,070 3,780 540,80

61146R2 Otryskanie betonových plôch m2 454,200 7,320 3 324,74

61146 R3  Spojovací mostík SIKA MONOTOP 910N m2 454,200 1,950 885,69

627471131R Reprofilácia  sanačnou maltou hr. 10 mm m2 476,910 16,640 7 935,78

Sanácia č.2 spolu 12 687,02

Sanácia č.3 = 230,04 m2+5%= 241,54m2 (spiroly)
61146R2 Otryskanie betonových plôch m2 230,040 7,320 1 683,89

61146 R3  Spojovací mostík SIKA MONOTOP 910N m2 230,040 1,950 448,58

61146 R5 Hydrofóbna stierka Sika Top Seal 107 m2 241,540 13,790 3 330,84

Sanácia č.3 spolu 5 463,31

Sanácia objektu  bazén  spolu bez DPH 79 820,680



Sanácia ostaté priestory 

Sanácia č.1=127,1m2+5%= 133 m2  , vč 12-ST 
97806 R2 Oklepanie nesúdržných častí, začistenie armatúry od korózie m2 39,900 3,780 150,82

61146R2 Otryskanie betonových plôch m2 127,100 7,320 930,37

61146 R3  Spojovací mostík SIKA MONOTOP 910N m2 127,100 1,950 247,85

61146R4 Reprofilácia Sika MonoTop 412N /odolná síranom/ hr.10 mm m2 133,000 19,65 2 613,45

61146 R5 Hydrofóbna stierka Sika Top Seal 107 m2 133,000 13,790 1 834,07

61146 R6 Zjednocujúci dvojnásobný náter Sikagard 675 W Elestocolour m2 133,000 7,180 954,94

Sanácia č.2 =2610,99+5%=2741,54 m2 , vč. 07,08,09,10-ST
97806 R2 Oklepanie nesúdržných častí, začistenie armatúry od korózie m2 705,000 3,780 2 664,90

61146R2 Otryskanie betonových plôch m2 2 350,000 7,320 17 202,00

61146 R3  Spojovací mostík SIKA MONOTOP 910N m2 2 350,000 1,950 4 582,50

627471131R Reprofilácia  sanačnou maltou hr. 10 mm m2 2 350,000 16,640 39 104,00

Sanácia stlpov  vč.11-ST, 

61146R2 Otryskanie betonových plôch= 1447,8*1,05=1.520,19 m2 m2 760,000 7,320 5 563,20

Sanácia č.1

61146 R3  Spojovací mostík SIKA MONOTOP 910N m2 598,000 1,950 1 166,10

61146R4 Reprofilácia Sika MonoTop 412N /odolná síranom/ hr.10 mm m2 598,000 19,65 11 750,70

61146 R5 Hydrofóbna stierka Sika Top Seal 107 m2 598,000 13,790 8 246,42

61146 R6 Zjednocujúci dvojnásobný náter Sikagard 675 W Elestocolour m2 0,000 7,180 0,00

Sanácia č.2

61146 R3  Spojovací mostík SIKA MONOTOP 910N m2 276,000 1,950 538,20

627471131R Reprofilácia  sanačnou maltou hr. 10 mm m2 276,000 16,640 4 592,64

Sanácia ostaté priestory  spolu 102 142,16

Sanácia  po úprave rozsahu  spolu bez DPH 181 962,839

8.4.2020



Stavba:   Obnova mestskej plavárne Trebišov
časť :   Viac práce pre dod. č.4  - 1.časť

Objednávateľ:   mesto Trebišov

Zhotoviteľ:   BETPRES,s.r.o.

Dvere fitnes , hl.vstup,socialka

K 766641161 Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, 
za 1 m obvodu dverí m 16,46 10,59 174,31

R 6114124007R Plastové vchodové dvere  1650/2150 mm dvojkrídlové  ks 1,00 1 019,00 1 019,00

R 6114124008R Plastové vchodové dvere  2000/2430 mm dvojkrídlové ks 1,00 1 395,00 1 395,00

K 766661132 Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zárubne, 
dvojkrídlové ks 3,00 14,50 43,50

M 6117103113.7 Dvere  vnútorné plné s povrch.úpravou CPL laminát,  dvojkrídlové 
1450/1970mm (podľa výberu investora) ks 3,00 235,00 705,00

K 766669112 Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu 
zárubňu pre dvere dvojkrídlové ks 3,00 8,70 26,10

M 549663PC02 Kovanie - štítok, kľučky, zámok pre dvojkrídlové dver (podľa výberu 
investora) ks 3,00 38,20 114,60

K 766702121 Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 
mm ks 3,00 46,06 138,18

M 6117103144.1 Zárubňa  vnútorná, normal, laminát, dvojkrídlová, hrúbka steny do 
170mm, š.1450mm (podľa výberuinvestora) ks 3,00 198,00 594,00

K 766661112 Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, 
jednokrídlové ks 2,000 11,200 22,400

M 6117103113.3 Dvere  vnútorné plné s povrch.úpravou CPL laminát, jednokrídlové 
700/1970mm (podľa výberu investora) ks 2,000 95,000 190,000

K 766669111 Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu 
zárubňu pre dvere jednokrídlové ks 2,000 4,350 8,700

M 549663PC01 Kovanie - štítok, kľučky, zámok pre jednokrídlové dver (podľa výberu 
investora) ks 2,000 38,200 76,400

K 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 
mm ks 2,000 41,490 82,980

M 6117103142.3 Zárubňa  vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny do 170mm,  
š.700mm (podľa výberu investora) ks 2,000 147,000 294,000

Dvere pre fitnes a hl.vstup spolu 4 884,17

Interiérová úprava ostení okien

šatne mč.001, bazen mč.101

62525017210 Doteplenie ostenia -parapetu XPS hr.30 mm m2 8,80 23,95 210,76

62525017510 Doteplenie ostenia -nadpražia XPS hr.60 mm m2 8,80 33,51 294,89

612409991 Začistenie okenných ostení, orezanie PUR m 158,87 2,14 339,98

76669999R Interiérová okenná páska montáž a dodávka m 158,87 3,11 494,09

Interiérová úprava ostení okien 1 339,72



Ostatné viac práce
340238232 Ytong hr.75 mm-zamurovanie ník m2 7,20 18,81 135,43
340239237 Zamurovanie otvorov sociálka mč.203 m2 2,40 43,70 104,88
342272104 Priečka Ytong hr.150 mm sociálka mč.203 m2 12,94 19,85 256,86
317165121 Prekladový trámec  dl.1150 mm sociálka mč.203 ks 3,00 16,03 48,09
340291122 Dodatočné ukotvenie priečok m 4,30 10,73 46,14
342948115 Ukončenie priečok montážnou penou m 4,30 3,35 14,41
612465116 Príprava podkladu univerzálny základ m2 25,23 1,58 39,86
612481119 Potiahnutie stien sklotext. mriežkou soc. mč.203 m2 25,23 3,91 98,65
612465184 Vnútorná omietka štukova 3mm soc. mč.203 m2 25,23 6,50 164,00
962031132 Buranie priečky hr.do 150 mm-sociálka mč.203 m2 7,80 2,59 20,20
971033531 Sekanie otvorov do 1 m2,hr.150 mm - pre VZT m2 25,00 7,72 193,00

979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,430 12,000 77,160

979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

t 160,750 0,350 56,263

979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m

t 6,430 8,940 57,484

979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

t 6,430 1,000 6,430

979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri 
vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt

t 6,430 4,550 29,257

979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 6,430 14,000 90,020

999281111 Presun hmôt t 0,000 16,000 0,000

763112113 SDK priečka hr.125 mm  2x RB 12,5 vč.izolácie -vstup m2 23,08 46,45 1 072,07

783894612 Náter SDK priečky m2 46,16 2,57 118,63

Ostatné viac práce spolu 2 628,83

Fasáda

R Svetelná reklama "MESTSKÁ PLAVÁREŇ" kpl 2,00 4 155,00 8 310,00
rozmery 9,85 m x 0,6 m , výška písmen 0,4 m

R Lakovanie profilov odvetranej fasády m 556,00 3,15 1 751,40

Klampiarske konštrukcie súvisiace s fasádou
1. Oplechovanie atík

76431189R Demontáž pôvodných častí oplechovania,PVC folii m 62,00 3,15 195,30
a nečistôt na streche

R Vyčistenie pôv. folie v mieste napojenia Sikacleaner m 62,00 3,00 186,00
76243137R Podkladná OSB doska hr.25 mm  š.670,PUR pena m 62,00 22,10 1 370,20

spojovací materiál ,dorezy
712391172 Zhotovenie ochr.vrstvy z geotextilie m2 62,00 3,36 208,32
71255666R Dodávka a montáž folie vrátane detailov m 62,00 23,65 1 466,30
712973520 Ukončenie folie lištou m 62,00 16,14 1 000,68
712973781 Ukončovací L profil z poplast.plechu m 124,00 4,87 603,88
712973895 Oplechovanie okraja lištou lakoplast rš.330 mm m 62,00 24,20 1 500,40

 s preizolovaním pásikom z folie PVC

2. Prekrytie vstupu,parapety
76442145R Dodávka a montáž parapetov AL plech hr.1mm rš.460 m 28,00 32,20 901,60
76471111R Dodávka a montáž parapetov rš.315 lakoplast na mieru ks 24,00 19,70 472,80
76243137R Podkladná OSB doska hr.25 mm  m2 8,50 22,10 187,85
712973895 Oplechovanie okraja lištou lakoplast rš.330 mm m 9,10 24,20 220,22
712391172 Zhotovenie ochr.vrstvy z geotextilie m2 11,00 3,36 36,96
71255666R Dodávka a montáž folie vrátane detailov m 12,50 23,65 295,63
712973781 Ukončovací L profil z poplast.plechu m 23,00 4,87 112,01



R Vyčistenie,úprava podkladu m2 11,00 2,70 29,70
R Kotviaci a tesniaci system do žb podkladu m2 11,00 12,50 137,50

Fasáda spolu 18 986,75

Viac práce pre dod.č.4 -  1.časť spolu 27 839,46



Stavba:   Obnova mestskej plavárne Trebišov
časť:   Viac práce  pre dod.č.4   - 2.časť 

Objednávateľ:   mesto Trebišov

Zhotoviteľ:   BETPRES,s.r.o.

ELI pre svetelnú reklamu na fasáde-rozpis príloha 1 251,56

ELI pre saunovú časť -rozpis príloha 2 779,85

ELI uzemnenie a bleskozvod -rozpis príloha 10 865,57

Ostatné práce pre realizáciu bleskozvodu:
766411811 Demontáž  fasádnych dosiek Cetris m2 57,60 3,98 229,25
766413115 Znovumontáž fasádnych dosiek Cetris m2 57,60 9,96 573,70

941941042
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m

m2 90,000 2,200 198,000

941941292
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 
1,20 m, v. nad 10 do 30 m

m2 90,000 1,670 150,300

941941842
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m

m2 90,000 1,360 122,400

Ostatné práce pre realizáciu bleskozvodu spolu: 1 273,64

Rebrík na fasáde 
767832100 Montáž rebríka do muriva (Hilty) m 7,90 10,42 82,32
767834102 Montáž ochr.koša rebríka zváraním m 6,40 5,62 35,97

553 R Dodávka rebríka dl. 7,9 m s ochranným košom+4 kotvy kus 1,00 985,00 985,00
Rebrík na fasáde spolu 1 103,29

Fasáda - južná strana,chýba v pohľade a výkaze výmer

622255036.1
Montáž stien prevetrávanej fasády z drevených dosiek, s hliníkovou 
konštrukcou, uchytenie, s tepelnou izoláciou hr. 160 mm s 
nakašírovanou fóliou

m2 31,500 171,200 5 392,800

591560PC01 Drevený obklad na zvislo, profily THERMOWOOD Borovica Rombus 
tienidlový profil 26x68mm s priznanými medzerami alebo ekvivalent m2 33,000 46,800 1 544,400

941941042 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m m2 40,000 2,200 88,000

941941292
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 
m, v. nad 10 do 30 m

m2 40,000 1,670 66,800

941941842 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m m2 40,000 1,360 54,400

944944103 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit alebo ekvivalent m2 40,000 1,500 60,000

944944803 Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit alebo 
ekvivalent m2 40,000 0,560 22,400

Fasáda - južná strana spolu 7 228,80

Spolu 24 502,71



Stavba: Rekonštrukcia plavárne Trebišov
Zhotoviteľ BETPRES s.r.o 

ELI pre svetelné reklamy-viac práce
popis Súpis materiálu  a  prác M.J Počet Cena/ MJ Celkom  €
M istič 16A/1 (dopl.do RS1,RS3) ks 2 6,5 13

M istič 10A/1/B (do RR1,RR2) ks 4 5,5 22
M kombin.pr.chránič 10A/2p/30mA ks 2 25,8 51,6
M nástenná 24 modulová rozvodnica ks 2 38 76
M hlavný vypínač 25A/1f ks 2 6,6 13,2
M istič IJ6A-napájanie súmr.spínača ks 2 5,5 11
M astronomické digitálne  hodiny ks 2 82,5 165
M kábel CYKY-j 3x1,5 m 96 0,56 53,76

K
elektroinštalačné práce+ výroba a zapojenie 
rozvádzačov RR hod 36 23,5 846

spolu: 1251,56



Strana 1 z 1

Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Trebišov Dátum: 31. 3. 2020

Objednávateľ: IČO:

mesto Trebišov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.Ján Titko IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 448

Stavba:

Miesto: Trebišov Dátum:

Objednávateľ: mesto Trebišov Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov



Elektroinštalácia-pripojenie saunového sveta,plaváreň Trebišov

31. 3. 2020

 
Ing.Ján Titko

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

3 335,822 779,85448 Elektroinštalácia-pripojenie saunového 
sveta,plaváreň Trebišov

2 779,85 3 335,82

448

Elektroinštalácia-pripojenie saunového sveta,plaváreň Trebišov

2 779,85

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,0020,00%

EUR 3 335,82

0,00
2 779,85 555,9720,00%
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Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Trebišov Dátum: 31. 3. 2020

Objednávateľ: IČO:

mesto Sečovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Ján Titko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.Ján Titko IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 447

Stavba:

Miesto: Trebišov Dátum:

Objednávateľ: mesto Sečovce Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov



EUR 13 038,68

0,00
10 865,57 2 173,1120,00%

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,0020,00%

447

Uzemnenie a bleskozvod-plaváreň Trebišov

10 865,57

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

13 038,6810 865,57447 Uzemnenie a bleskozvod-plaváreň Trebišov

10 865,57 13 038,68

Uzemnenie a bleskozvod-plaváreň Trebišov

31. 3. 2020

Ing.Ján Titko
Ing.Ján Titko



Stavba:   Obnova mestskej plavárne Trebišov
časť:   Sanácia menej práce

Menej práce

objekt strojovňa pôvodná sanácia

61146PC01 Očistenie beton.povrchu s použitím VVL-vysokotla.vodným lúčom , vr. 
mechanického oklepania poškodených častí ŽB konštrukcie m2 -921,500 3,850 -3 547,775

61146PC02 Doplnenie oceľovej výstuže KARI sieť d.6/150mm, kotvenie oceľ.výstuže 
pomocou chemickej kotvy RE500 alebo ekvivalent m2 -921,500 4,870 -4 487,705

61146PC03 Navlhčenie podkladu, nanesenie spojovacieho mostíka a ochrany výstuže 
(SIKA MONOTOP 910N alebo ekvivalent m2 -921,500 1,950 -1 796,925

61146PC04 Reprofilácia povrchu oetruvzdornou maltou (SIKA REP CZ) v priemernej 
hr.20mm (min.hrúbka 10mm) alebo ekvivalent m2 -921,500 16,640 -15 333,760

Menej práce -objekt strojovňa pôvodná sanácia -25 166,165



Plaváreň Trebišov

Viac práce pre dod.č.4 , 3.časť

Predvídané práce
1. Vodovodná prípoka 7 707,21

2. Kanalizačná prípojka predná 3 580,66

3. Kanalizačná prípojka bočná 7 472,22

4. Prelivový žľab
311369999 Dodávka a montáž prelivový bazénový žľab s mriežkou m 26,00 110,00 2 860,00
311369998 Rohový prvok prelivového žľabu s mriežkou ks 7,00 375,50 2 628,50

Prelivový žľab spolu 5 488,50

Oplechovanie atiky -južná fasáda
76431189R Demontáž pôvodných častí oplechovania,PVC folii m 6,00 3,15 18,90

a nečistôt na streche
R Vyčistenie pôv. folie v mieste napojenia Sikacleaner m 6,00 3,00 18,00

76243137R Podkladná OSB doska hr.25 mm  š.670,PUR pena m 6,00 22,10 132,60
spojovací materiál ,dorezy

712391172 Zhotovenie ochr.vrstvy z geotextilie m2 6,00 3,36 20,16

71255666R Dodávka a montáž folie vrátane detailov m 6,00 23,65 141,90
712973520 Ukončenie folie lištou m 6,00 16,14 96,84
712973781 Ukončovací L profil z poplast.plechu m 6,00 4,87 29,22
712973895 Oplechovanie okraja lištou lakoplast rš.330 mm m 6,00 24,20 145,20

 s preizolovaním pásikom z folie PVC
Oplechovanie atiky -južná fasáda spolu 602,82

SDK priečka +požiarne okna - zápis v SD 28.4.2020

763112134 SDK priečka  hr.150 mm vč.izolácieopláštenie  2x RBI 12,5 mm m2 127,58 47,14 6 014,12
763190010 Úprava styku SDK murivo  tmelením ,prepáskovanímn m 32,000 1,623 51,94
783894612 Náter SDK priečky m2 255,16 2,57 655,76

941941031 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky do 1,0m m2 191,160 2,110
403,35

941941191 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia m2 191,160 1,460 279,09
941941831 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami m2 191,160 1,330 254,24

767646510 Montáž protipožiarneho okna ks 6,00 58,60 351,60

PC Okno pevné 1000/2150 mm s pož.odolnosťou  EI15 -dodávka ks 6,00 798,50 4 791,00

767995101 Montáž doplnkových  kovových konštrukcii do 5kg-navarenie platní pre SDK priečku kg 17,500 6,410
112,18

5534 Platne 150/150/4 dodávka ks 20,000 6,250 125,00

SDK priečka +požiarne okna spolu 12 749,17

Úprava ostení okien -sever,západ
6,2525E+10 Doteplenie ostenia -parapetu XPS hr.30 mm m2 3,94 23,95 94,36
6,2525E+10 Doteplenie ostenia -nadpražia XPS hr.30 mm m2 3,94 25,54 100,63
612409991 Začistenie okenných ostení, orezanie PUR m 64,80 2,14 138,67
76669999R Interiérová okenná páska montáž a dodávka-2.NP severná strana m 64,80 3,11 201,53
76669998R Exteriérová okenná páska montáž a dodávka-1.NP západná strana m 160,00 5,78 924,80
342272104 Priečka Ytong hr.150 mm domurovka ník  2.NP bazen m2 32,90 19,85 653,07

Úprava ostení okien -sever,západ 2 113,06



Podhľad  bazen  strop 2.NP pod balkonom

941955003 Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m-pre 
podhľad m2 55,000 2,980 163,90

763138313
Podhľad RIGIPS RFI 1*12, 5-OK, strop železobetonový, upevnenie na závesoch, poznámka: 
nutný RFI 12,5 m2 53,930 30,810 1 661,58

763190010 Úprava styku SDK murivo  tmelením ,prepáskovanímn m 28,500 1,623 46,26

783894612 Náter sadrokartonu dvojnásobný m2 53,930 2,570 138,60
Podhľad  bazen  strop 2.NP pod balkonom 2 010,34

Búracie práce

978011191 Otlčenie omietok stropov-  1.NP bazén,-0,05t m2 125,91 3,05 384,03
971033631 Vybúranie otvoru do 2 m2 v priečke hr.150mm ,-0,27t m2 2,00 4,35 8,70
979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,840 12,000 82,08
979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 170,000 0,350 59,50
979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 6,840 8,940 61,15

979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m

t 13,680 1,000
13,68

979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej 
doprave sutiny a vybúraných hmôt

t 6,840 4,550
31,12

979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 6,840 14,000 95,76

Búracie práce spolu 736,02

Lešenie južná fasáda

Exteriérová strana
942941021 Montáž lešenia ťažkého šírky do 2,5 m , výšky do 10 m m2 292,000 4,230 1 235,16

364-72=292m2
942941191 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia m2 292,000 2,210 645,32
942941821 Demontáž lešenia m2 292,000 2,430 709,56

Interiérová strana
942941021 Montáž lešenia ťažkého šírky do 2,5 m , výšky do 10 m m2 292,000 4,230 1 235,16

364-72=292 m2
942941191 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia m2 292,000 2,210 645,32
942941821 Demontáž lešenia m2 292,000 2,430 709,56

Týždenný prenájom lešenia z int.strany   j.c € 1,000 162,000

Lešenie južná fasáda spolu 5 180,08

ELI  rozvody pre zásuvkové rozvody vestibul, turnikety 948,10

Predvídané spolu 48 588,17
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Stavba:   Kanalizačná a vodovodná  prípojka pre mestskú plaváreň v Trebišove
Objekt:   Vodovodná prípojka

Objednávateľ:   Mesto Trebišov
Zhotoviteľ:  BETPRES s.r.o 
Miesto:  Trebišov

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

1 Zemné práce   3 724,910

1 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy   m3 46,800 17,360 812,448
2 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 46,800 38,450 1 799,460

65*1,20*0,60   46,800

3 174101102 Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu m3 34,740 12,630 438,766

46,8-5,85-6,21=34,74

4 17510110 Obsyp potrubia  s prehodením m3 6,210 24,890 154,567

5 5834522700 Piesok pre obsyp potrubia t 11,180 12,910 144,334

6 162501102 Vodorovné premiestnenie zeminy do 5000 m m3 12,060 5,920 71,395

7 171209011 Poplatok za skladku zeminy t 21,710 14,000 303,940

4 Vodorovné konštrukcie   178,718

8 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku do 63 mm   m3 5,850 30,550 178,718
65*0,6*0,15   5,850

8 Rúrové vedenie   2 889,443

9 871241121
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru  
90 mm   m 77,000 3,840 295,680
65+12   

10 2861668818 Prechodka PE/oceľ USTR PE  100 sdr 11 DN   90   ks 4,000 165,000 660,000
11 2861188630 Redukovaná vsuvka G3" M10   -pozinkovaná 3" ks 4,000 17,360 69,440

12 2861684989
Ventil. armatúra s vnút. závitom s prechodom PE/ bronz VAM RG DN 
90/11",GK závit 3"   ks 4,000 121,350 485,400

13 5511874620 Rohový ventil, 1/2" x 3/8", s matkou, chrómovaná mosadz -pre umývadlá   ks 14,000 3,850 53,900

14 2860017870
HDPE rúra PE  90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej 
vody   m 77,000 7,590 584,430

15 877311211
Montáž oblúka na potrubie z vodovodných odstredivo liatych 
sklolaminátových rúr DN 90 mm   ks 4,000 14,690 58,760

16 2862345010
Oblúk z odstredivo liateho laminátu PN 1   DN  90  DA  168  so spojkou, 
od 60° do 90°   ks 4,000 33,200 132,800

17 891261111 Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100   ks 1,000 31,000 31,000

18 891269111
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr plast., DN 
100   ks 1,000 48,520 48,520

19 4229126106 Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 100   voda HAWLE   ks 1,010 66,300 66,963
1 * 1,01   1,010

20 4222362900 Posúvač  D 100 mm  S 13-111-606 P 3, PN 6   ks 1,000 152,300 152,300
21 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou   m 65,000 0,910 59,150
22 8952233111 Preplach a dezinfekcia potrubia m 65,000 2,940 191,100

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   526,843

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
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Stavba:   Kanalizačná a vodovodná  prípojka pre mestskú plaváreň v Trebišove
Objekt:   Vodovodná prípojka

Objednávateľ:   Mesto Trebišov
Zhotoviteľ:  BETPRES s.r.o 
Miesto:  Trebišov

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

23 961043111
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t   m3 0,204 83,410 17,016
2*0,3*0,3*0,3+0,6*0,5*0,5   0,204

24 965043441
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 
poterom,teracom hr.do 150 mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t   m3 1,080 70,440 76,075
12*0,15*0,60   1,080

25 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 8,475 8,940 75,767
2,825*3   

26 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 8,475 12,000 101,700

27 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 42,380 0,350 14,833

28 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 8,475 8,940 75,767

29 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t 8,475 1,000 8,475

30 979086112 Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej 
doprave sutiny a vybúraných hmôt t 8,475 4,550 38,561

31 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 8,475 14,000 118,650

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   387,300

32 725119701
Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej 
konštrukcie (napr.GEBERIT)-pre WC imobilného   súb. 1,000 42,300 42,300

33 5513005451 Duofix pre WC s nádržkou  (UP320) bezbariérová úprava  - imobilný   ks 1,000 345,000 345,000

Celkom   7 707,214
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Stavba:   Obnova mestskej plavárne Trebišov -II.etapa
Objekt:   Kanalizačná prípojka predná

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   BETPRES s.r.o Spracoval:  

Dátum:   24. 4. 2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 296,376

1 Zemné práce   1 513,632

130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 19,140 38,450 735,933
11,50*1,0*0,6   ; 17*1,20*0,6   ; Súčet   

174101102 Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu m3 12,295 12,630 155,286

175101100 Obsyp potrubia zeminou s prehodením m3 4,280 24,890 106,529

28,50*0,6*0,25=4,28

162501102 Vodorovné premiestnenie zeminy do 5000 m m3 16,575 5,920 98,124

171209011 Poplatok za skladku zeminy t 29,840 14,000 417,760

4 Vodorovné konštrukcie   95,278

452311146 Dosky,bloky,sedla z betonu C20/25 v otvorenom výkope m3 0,162 104,430 16,918
0,6*0,6*0,15*3   

451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 2,565 30,550 78,361
28,5*0,6*0,15   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   154,418

631315511
Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 120 do 
240 mm- po výkopoch pred vchodom do objektu   m3 1,035 110,200 114,057
11,50*0,6*0,15   

631319165 Príplatok za prehladenie m3 1,035 11,240 11,633

631362021
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov 
zo zváraných sietí z drôtov typu KARI150/150/6   t 0,021 1 368,000 28,728
11,50*0,6*0,003033 *1,15  

8 Rúrové vedenie   989,156

871350510
Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových 
korungovaných rúr SN 10 DN 200 mm - montáž KG potrubia   m 28,500 11,664 332,424

2860012790
Rúra 200/6000  - PP korugovaný kanalizačný systém - KG 
SN8 DN200   ks 5,000 56,350 281,750

894431272

Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 so zberným dnom pre 
korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 
400/DN 200   ks 1,000 35,352 35,352

2860007980
Predĺženie revíznej šachty DN 425/1,5m  na PVC hladkú 
kanalizáciu s predĺžením   ks 1,000 69,800 69,800
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2862103800 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 45°   ks 1,000 16,430 16,430

2860007840
Plastový poklop s rámom 1,5t  pre revízne šachty DN 425  
na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením   ks 1,000 53,200 53,200

2860008330
Zberné dno DN 425, vtok/vývod 200 (PVC hladká rúra) -pre 
revízne šachty s PP korugovaným predĺžením   ks 1,000 142,300 142,300

892351000 Skúška tesnosti kanalizácie m 30,000 1,930 57,900

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   362,912

965042241

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -
2,20000t   m3 2,760 70,440 194,414
11,5*0,6*0,40   

979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 6,072 12,000 72,864

979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km   t 30,360 0,350 10,626
6,072*5   

979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 6,072 14,000 85,008

99 Presun hmôt HSV   180,978

998271201
Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane 
drobných objektov v otvorenom výkope   t 7,754 23,340 180,978

PSV Práce a dodávky PSV   284,280

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   284,280
722211190 Montáž spätnej klapky prírubovej DN 200 v šachte   ks 1,000 21,600 21,600
722211195 Montáž spätnej klapky prírubovej DN 250 v šachte   ks 1,000 26,400 26,400
2860004850 PVC spätná klapka 200-hladký kanalizačný systém   ks 1,000 62,280 62,280
2860004860 PVC spätná klapka 250-hladký kanalizačný systém   ks 1,000 174,000 174,000

Celkom   3 580,656
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Objekt:   Kanalizačná prípojka bočná
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 265,122

1 Zemné práce   2 063,305

1 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 36,018 38,450 1 384,892
41,40*0,6*1,45   

2 174101102 Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu m3 32,292 12,630 407,848
36,018-6,21

3 175101100 Obsyp potrubia zeminou s prehodením m3 6,210 24,890 154,567

41,4*0,6*0,25=6,21

4 162501102 Vodorovné premiestnenie zeminy do 5000 m m3 3,726 5,920 22,058

5 171209011 Poplatok za skladku zeminy t 6,710 14,000 93,940

4 Vodorovné konštrukcie   160,823

6 452311146 Dosky, bloky,sedla z betonu C20/25 v otvorenom výkope m3 0,450 104,430 46,994
0,6*0,6*0,15*3   ; 1,20*1,20*0,20   ; Súčet   

7 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 3,726 30,550 113,829
41,40*0,6*0,15   

8 Rúrové vedenie   4 812,053

8 871310320
Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových 
hladkých rúr SN 12 DN 150 mm - montáž KG potrubia   m 3,700 10,200 37,740

9 2860014290
Rúra 150/1m  - PP hladký kanalizačný systém SN12 - KG 
SN8 DN160   ks 4,000 17,820 71,280

### 871350320
Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových 
hladkých rúr SN 12 DN 200 mm - montáž KG potrubia   m 40,400 11,664 471,226

## 2860014320
Rúra 200mm  - PP hladký kanalizačný systém SN12 - KG 
SN8 DN200   m 40,400 27,900 1 127,160

### 877350420
Montáž kolena na potrubie z kanalizačných korungovaných 
polypropylénových rúr DN 200 mm   ks 2,000 21,696 43,392

### 877350430
Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných korungovaných 
polypropylénových rúr DN 200 mm   ks 4,000 21,696 86,784

### 894431161
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 425/200 (DN šachty/DN 
potr. ved.), tlak 40 t, hl. 900 do 1300mm   ks 1,000 35,357 35,357

## 286000802P
Šachtové dno DN 425, vtok/vývod 200 pre revízne šachty na 
PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením   ks 1,000 141,900 141,900

## 2862103800 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 45°   ks 4,000 16,430 65,720
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## 2860003130 PVC koleno 200/87°-hladký kanalizačný systém   ks 6,000 9,830 58,980

## 2860007980
Predĺženie revíznej šachty DN 425/1,5m  na PVC hladkú 
kanalizáciu s predĺžením   ks 1,000 69,700 69,700

## 2860007840
Plastový poklop s rámom 1,5t  pre revízne šachty DN 425  
na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením   ks 1,000 15,440 15,440

### 894431312

Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000 s dnom pre 
predlžovaciu skruž (DN šachty/DN potr. ved.) DN 1000/DN 
200   ks 1,000 81,600 81,600

## 286001052R
Šachtové dno PRO1000/200 0° - 180° -pre revízne šachty 
DN1000   ks 1,000 523,600 523,600

## 286001045P
Predlžovacia skruž DN1000/500 mm -pre revízne šachty 
DN1000   ks 3,000 62,300 186,900

## 2860010440
Tesnenie DN1000 mm -pre revízne šachty DN1000   
(kc.1RS045100)   ks 3,000 31,280 93,840

## 2860010430
Kónus s nadstavcom DN1000/600 (250 mm) -pre revízne 
šachty DN1000   ks 1,000 236,100 236,100

## 2860008610
Plastový poklop bez rámu, do 1,5t -pre revízne šachty 
DN630   ks 1,000 74,300 74,300

### 894431282
Montáž revíznej šachty z PP, DN 600 s dnom pre 
korugované predĺženie s prítokom DN 200   ks 2,000 57,300 114,600

## 2860008670 Predĺženie PP D630/1500 -pre revízne šachty DN630   ks 2,000 115,300 230,600
## 2860008700 Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630   ks 2,000 18,492 36,984

## 2860008810
Šachtové dno PRO630/200 0° - 180° -pre revízne šachty 
DN630   ks 2,000 212,300 424,600

## 5524213560
Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 
1000 PL600/C250   ks 2,000 125,000 250,000

## 5922441020 Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630   ks 2,000 49,300 98,600

## 5624921030
Univerzálny lapač strešných splavenín 300 × 155 
priamy čierny   ks 4,000 37,200 148,800

## 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie m 45,000 1,930 86,850

99 Presun hmôt HSV   228,942

### 998271201
Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane 
drobných objektov v otvorenom výkope   t 9,809 23,340 228,942

PSV Práce a dodávky PSV   207,100

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   113,200

### 721242126
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 
300x155/125   ks 4,000 28,300 113,200

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   93,900
### 722211190 Montáž spätnej klapky prírubovej DN 200 v šachte   ks 1,000 21,600 21,600
## 2860004850 PVC spätná klapka 200-hladký kanalizačný systém   ks 1,000 72,300 72,300

Celkom   7 472,222



Zhotoviteľ : BETPRES , s.r.o Vranov nad Topľou
                   
Viac práce časť ELI

zásuvkové okruhy vo vestibule

popis Súpis materiálu  a  prác M.J Počet Cena/ MJ Celkom  €

M
kombin.pr.chránič 10A/2p/30mA-doplnenie 
rozvádzača RV2 ks 5 37,62 188,1

M furka FXP 20 m 50 2,08 104
M kábel CYKY-j 3x2,5 m 100 1,36 136

K
elektroinštalačné práce+ doplnenie 
zapojenie rozvádzačov RV2 hod 20 23 460

K
podruž.materiál-skrutky,hmoždinky,OBO 
príchytka sada 1 60 60

spolu: 948,1

Napojenie turniketov ,serverovne,




