
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA 

Námestie L. Svobodu 1, 975 17 

Banská Bystrica Slovenská republika 

 
 

 

všetkým známym záujemcom 

 

 

V Bratislave 01. 02. 2024 

 

Vec 

 

Vysvetlenie č. 44 - Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica  

 

Verejný obstarávateľ Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica sídlom 

Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17, IČO: 00 165 549 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) 

vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania 

uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 03. 10. 2023 pod č. 2023/S 190-594423 (ďalej 

ako „Oznámenie“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „Rekonštrukcia a 

dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica“ (ďalej len „Verejná súťaž“).  

 

Dňa 26. 01. 2024 bola Verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok 

uvedených v súťažných podkladoch k Verejnej súťaži. 

 

V súlade ustanovením § 48 ZVO Verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené vysvetlenie.  

 

Žiadosť o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov 

Číslo Otázka / obsah žiadosti a odpoveď (bold) 

Žiadosť o vysvetlenie č. 1 

1. V zmysle článku 5.2 DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA Zmluvných podmienok Zväzok 2 

OBCHODNÉ PODMIENKY je uvedené: 

 

„Pokiaľ nie je v Požiadavkách Objednávateľa uvedené inak, každá lehota na preskúmanie 

nepresiahne 21 dní, počítané od dátumu, kedy Stavebný dozor obdrží Dokument Zhotoviteľa a 

oznámenie Zhotoviteľa. V tomto oznámení bude uvedené, že Dokument Zhotoviteľa sa považuje 

za pripravený ako pre preskúmanie (a schválenie, ak je tak stanovené) v súlade s týmto 

podčlánkom ako aj pre použitie. V tomto oznámení sa tiež uvedie, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa 

požiadavky Zmluvy alebo rozsah, v ktorom nespĺňa požiadavky Zmluvy.“ 

 

A zároveň v zmysle súťažných podkladov Zväzok 3 POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA v článku 

2.8  SCHVAĽOVANIE DOKUMENTÁCIE je uvedené: 

 

„Schválenie dokumentácie Objednávateľom bude pre Zhotoviteľa v trvaní bez zbytočného odkladu 

najneskôr však do 14 dní od odovzdania dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľovi. Zhotoviteľ je 

povinný tieto pripomienky Objednávateľa zapracovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 

14 dní od vznesenia pripomienok Objednávateľa.“ 

 

Vyššie uvedené lehoty (21 dní, resp. 14 dní) považujeme za neprimerane dlhé, a to vzhľadom na 

Milník č. 2 (Schválenie dokumentácie v stupni pre stavebné do 120 dni od Dátumu Začatia prác). 

Z tohto dôvodu prosíme Verejného obstarávateľa o skrátenie vyššie uvedených lehôt na 3 dni. 
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 Odpoveď: 

 

Verejný obstarávateľ neupraví lehotu na schvaľovanie dokumentácie Zhotoviteľa. Verejný 

obstarávateľ uvádza, že nie je objektívne možné v lehote do troch dní pripomienkovať ani 

schvaľovať dokumentáciu Zhotoviteľa. Verejný obstarávateľ trvá na lehotách uvedených v 

Obchodných podmienkach. Verejný obstarávateľ, konajúci prostredníctvom Stavebného dozora 

schváli dokumentáciu Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu najneskôr však do 14 dní od 

odovzdania dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľovi alebo k nej v rovnakej lehote predloží 

pripomienky. 

 

2.  V zmysle článku 3.1 POVINNOSTI A PRÁVOMOC STAVEBNÉHO DOZORA Zmluvných 

podmienok Zväzok 2 OBCHODNÉ PODMIENKY je uvedené: 

 

„Na účely získania písomného súhlasu Objednávateľa je Stavebný dozor povinný včas predložiť 

Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia 

Stavebného dozoru s návrhom rozhodnutia, pokynu alebo iného úkonu a taktiež zdôvodnenie 

jeho vplyvu na Zmluvnú cenu, Lehotu výstavby alebo lehotu na ukončenie Míľnika, tak aby mohla 

byť dodržaná lehota 14 dní na vydanie rozhodnutia, pokynu alebo iného úkonu podľa posledného 

odseku tohto podčlánku.“ 

 

A zároveň 

 

„V prípade ak má v zmysle tejto Zmluvy Stavebný dozor vydať akékoľvek rozhodnutie, pokyn 

alebo iný úkon, je povinný tak urobiť do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti, nároku alebo iného 

oznámenia Zhotoviteľa Stavebnému dozoru; uvedené platí len ak  Zhotoviteľ predložil 

Stavebnému dozoru všetky podklady potrebné k vydaniu rozhodnutia, pokynu alebo iného úkonu.“ 

 

Vyššie uvedené lehoty (14 dní) považujeme za neprimerane dlhé. 

Z tohto dôvodu prosíme Verejného obstarávateľa o skrátenie vyššie uvedených lehôt na 7 dni. 

 

 Odpoveď: 

 

Verejný obstarávateľ neupraví lehotu na vydanie rozhodnutia Stavebného dozoru v podčlánku 3.1 

Osobitných zmluvných podmienok. Stavebný dozor bude rozhodovať v lehote 14 dní a v rámci 

tejto lehoty získa súhlas verejného obstarávateľa. Navrhovaná sedemdňová lehota nie je 

dostatočná na vydanie rozhodnutia Stavebného dozora, ktoré je naviac podmienené získaním 

súhlasu Verejného obstarávateľa. V prípade sedemdňovej lehoty by platilo, že Stavebný dozor 

má na rozhodnutie, vrátane získania súhlasu verejného obstarávateľa, päť pracovných dní, a aj 

to len za predpokladu, že počas sedemdňovej lehoty na žiaden pracovný deň nepripadne štátny 

sviatok. 

  

3. V záujme predchádzať predlžovaniu projektových prác a z dôvodu čo najskoršieho schválenie 

projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie, sa chceme opýtať, či je možné 

priebežné schvaľovanie predmetnej dokumentácie Objednávateľom v logicky ucelených celkoch, 

a to počas celého trvania od Dátumu Začatia prác do uplynutia lehoty Milníka č. 2? 

 

 Odpoveď: 

 

Verejný obstarávateľ súhlasí s odovzdávaním dokumentácie po logických celkoch. Míľnik č. 2 

však bude splnený až po schválení kompletnej projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné 
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povolenie v rozsahu podľa súpisu stavebných objektov z DUR 2 (okrem SO - 804) (článok 2.3.5.1 

Zväzku 3 – Požiadavky Objednávateľa). 

 

Verejný obstarávateľ pre úplnosť uvádza, že v zmysle podčlánku 5.2 Všeobecných zmluvných 

podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok je Zhotoviteľ povinný naprojektovať 

Dokumentáciu Zhotoviteľa v súlade s Požiadavkami Objednávateľa. Dokumentácia Zhotoviteľa 

navrhnutá Zhotoviteľom musí spĺňať všetky požadované parametre ako sú definované v 

súťažných podkladoch ako aj požiadavky na prevádzku. Dielo musí byť v celom rozsahu vhodné 

pre účel, ktorému má Dielo a jeho jednotlivé časti slúžiť. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní 

projektovej dokumentácie dodržať všetky Právne predpisy a príslušné technické normy 

vzťahujúce sa na Dielo. Akékoľvek schválenie alebo súhlas alebo akékoľvek preskúmanie 

Stavebného dozora podľa podčlánku 5.2 nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho záväzku alebo 

zodpovednosti. 

 

4. Prosíme Verejného obstarávateľa o definovanie mimoriadne nepriaznivých klimatických 

podmienok v zmysle článku 8.4 PREDĹŽENIE písmeno c) Zmluvných podmienok a to doplnením 

nasledovného odseku do článku 8.4 Zmluvných podmienok: 

 

„Mimoriadnymi nepriaznivými klimatickými podmienkami sa rozumie existencia nepriaznivých 

poveternostných a klimatických podmienok v mieste vykonávania Diela, za ktoré zmluvné strany 

považujú víchrice, povodne a prívalové zrážky v trvaní dlhšom ako 1 hodina, rýchlosť vetra vyššia 

ako 40 km/h, vonkajšia teplota pod 5°C, iné poveternostné podmienky, ktoré neumožňujú 

dodržanie technologických postupov.“ 

 

 Odpoveď: 

 

Verejný obstarávateľ nebude vopred definovať mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky. O 

nároku Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty realizácie podľa písm. c) podčlánku 8.4 uplatnenom 

podľa podčlánku 20.1 rozhodne Stavebný dozor spôsobom podľa podčlánku 3.5 Všeobecných 

zmluvných podmienok. Stavebný dozor posúdi a rozhodne, či klimatické podmienky na stavenisku 

je možné považovať za mimoriadne nepriaznivé na účely postupu podľa podčlánku 8.4 písm. c) 

Všeobecných zmluvných podmienok. 

 

5. Prosíme Verejného obstarávateľa zahrnúť do definície Vyššej moci podľa článku 19.1 DEFINÍCIA 

VYŠŠEJ MOCI Zmluvných podmienok aj výpadok dodávky elektrickej energie a dodávok vody na 

Stavenisko. 

 

 Odpoveď: 

 

Verejný obstarávateľ nesúhlasí s klasifikáciou výpadku dodávok elektrickej energie a dodávok 

vody ako prípadov vyššej moci. Výpadky dodávok médií sú predvídateľnými, resp. odstrániteľnými 

prekážkami postupu prác. V zmysle bodu 5.5 Požiadaviek Objednávateľa platí, že v prípade 

nedostatku dodávanej elektrickej energie, resp. nemožnosti pripojenia na existujúce vedenia 

elektrického prúdu, Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady náhradné zdroje energie (generátory) 

s dostatočnou kapacitou. 

 

6. Záujemca na základe Zväzku 3 Súťažných podkladov a článku 2.4.3 SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 

nedokáže v tejto chvíli odhadnúť dĺžku trvania skúšobnej prevádzky, a preto prosíme Verejného 

obstarávateľa o poskytnutie zamýšľanej dĺžky skúšobnej prevádzky Diela. 
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 Odpoveď: 

 

Verejný obstarávateľ nebude vopred presne definovať ani odhadovať dĺžku trvania skúšobnej 

prevádzky. 

 

Účelom skúšobnej prevádzky je preverenie, či sú stavba a technické vybavenie stavby schopné 

dosahovať parametre stanovené Projektovou dokumentáciou Zhotoviteľa a prevádzkou 

nemocnice. Stavba a technické vybavenie stavby musí pracovať v skutočných prevádzkových 

podmienkach, aby bolo možné odstrániť prípadné chyby, ktoré nebolo možné identifikovať v 

statickom stave. V dobe skúšobnej prevádzky bude vykonané preverenie spoľahlivosti zariadení, 

overovanie ich funkčnosti, skutočné dopady na prevádzku nemocnice. Počas skúšobnej 

prevádzky bude zaškolená obsluha a údržba stavby a preverí sa organizácia zdravotníckej 

prevádzky nemocnice. 

 

Doba trvania skúšobnej prevádzky bude určená tak, aby bol naplnený vyššie popísaný účel 

skúšobnej prevádzky. 

 

Verejný obstarávateľ určil trvanie skúšobnej prevádzky rámcovo v článku 2.4.3 Požiadaviek 

Objednávateľa nasledovne: 

 

„Skúšobná prevádzka pre stavebné objekty Míľnika č. 4 bude prebiehať vo vopred dohodnutom 

časovom rámci medzi Míľnikom č. 4  a vydaním kolaudačného rozhodnutia  pre stavebné objekty 

Míľnika č. 4. 

Skúšobná prevádzka pre stavebné objekty Míľnika č. 5 bude prebiehať vo vopred dohodnutom 

časovom rámci medzi Míľnikom č. 5 a vydaním kolaudačného rozhodnutia pre stavebné objekty 

Míľnika č. 5. Časový rámec skúšobnej prevádzky bude dohodnutý medzi Objednávateľom, 

Zhotoviteľom a Stavebným dozorom. „ 

 

Trvanie skúšobnej prevádzky záväzne určí príslušný stavebný úrad v rozhodnutí o dočasnom 

užívaní stavby na dočasnú prevádzku. Predmetné rozhodnutie zabezpečuje Zhotoviteľ. 

 

7. Rozumie záujemca správne, že náklady na dodávku energií počas skúšobnej prevádzky Diela 

bude znášať v celom rozsahu Objednávateľ? 

 

 Odpoveď: 

 

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že náklady na dodávku energií pre skúšobnú prevádzku Diela 

alebo jeho časti, znáša verejný obstarávateľ. 

 

  

 

 

S pozdravom, 

 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

v z. Mgr. Peter Bartoš 


