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Vec 

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov  

 

 

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 06.10.2019 k zákazke „Rekonštrukcia cesty a mostov 

II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS - projektová dokumentácia a súvisiace činnosti“, 24573 - WYS, Vestník č. 

191/2019 zo dňa 23.09.2019 a v súlade s ust. § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame 

nasledovné vysvetlenie: 

 

 

Otázka č. 1: 

„Dňa 2.10.2019 sme Vám zaslali nasledovnú otázku: „V prípade, že nastane situácia, že bude treba vypracovať 

DÚR v nevyhnutnej miere na niektorej časti cestného úseku alebo stavebného objektu, a územné rozhodnutie 

na tento úsek alebo stavebný objekt bude vydané lehote do 4 (štyroch) mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy, 

bude verejný obstarávateľ akceptovať predĺženie lehoty na dodanie DSP s DRS, a taktiež, predĺži verejný 

obstarávateľ aj lehotu na vydanie stavebného povolenia aby nenastala situácia, že úsek, alebo stavebný 

objekt, ktorý musel prejsť procesom ÚR, sa nemusel dávať na stavebné povolenie samostatne, t.j. neskôr ako 

zvyšok trasy, nakoľko lehota na odovzdanie je 4 mesiace?“ 

Odpoveď verejného obstarávateľa znie: „Verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že ak záujemca 

zabezpečí na stavebné objekty, ktoré v nevyhnutnej miere podliehajú územnému rozhodnutiu, územné 

rozhodnutia do štyroch mesiacov od podpisu zmluvy, tak nebude potrebné predlžovať lehotu na dodanie DSP 

s DRS ktorá je do štyroch mesiacov a ani lehotu na inžiniersku činnosť k vydaniu stavebných povolení, čo je do 

šiestich mesiacov od podpisu zmluvy. Je na záujemcovi, aby vypracoval PD optimálnym technickým a 

ekonomickým riešením s minimalizovaním prípadných dočasných a trvalých záberov a tiež, aby si urobil 

harmonogram spracovania jednotlivých stupňov dokumentácie. Verejný obstarávateľ pripomína, že DSZ 

požaduje verejný obstarávateľ na celú stavbu „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu 

LC/RS“.!“ 

Z uvedenej odpovede je zrejmé že spracovateľ odpovede asi nepozná proces povoľovania stavby nakoľko na 

odovzdanie DSP/DRS stanovil objednávateľ rovnako 4 mesiace od podpisu zmluvy ako na zabezpečenie 

vydania územného rozhodnutia t.j. závery z platného územného rozhodnutia sa nedajú zapracovať do 

dokumentácie DSP/DRS. Nerozumieme ako obstarávateľ môže uviesť vo svojej odpovedi, že nemusí 

predlžovať lehotu na odovzdanie DSP/DRS potom to znamená, že obstarávateľ prevezme nekompletnú 



dokumentáciu, ktorá nebude obsahovať závery z právoplatného územného rozhodnutia? Žiadame 

obstarávateľa jednoznačne popísať ako chce uvedenú vec riešiť, nakoľko podľa nášho názoru by malo dôjsť k 

predĺženiu lehoty odovzdania DSP/DRS.“ 

 

Otázka č. 2: 

„Dňa 2.10.2019 sme Vám zaslali nasledovnú otázku: „V prípade, že nastane situácia, že bude treba vypracovať 

DÚR v nevyhnutnej miere na niektorej časti cestného úseku alebo stavebného objektu, je si verejný 

obstarávateľ vedomý situácie, že tieto skutočnosti nebudú zapracované v DSZ, ktoré je potrebné odovzdať už 

do 2 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy?“  

Odpoveď verejného obstarávateľa znie: „Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie DSZ podľa zákona č. 

254/1998 Z. z. o verejných prácach. Podľa zmluvy záujemca/zhotoviteľ zabezpečí na stavebné objekty, ktoré 

v nevyhnutnej miere podliehajú územnému rozhodnutiu, územné rozhodnutia do štyroch mesiacov od podpisu 

zmluvy.“  

Odpoveď verejného obstarávateľa nepovažujeme za riadnu odpoveď, nakoľko my sme sa nepýtali, že čo má 

byť obsahom DSZ ale to, že keď nastane situácia, že bude treba vypracovať DÚR v nevyhnutnej miere na 

niektorej časti cestného úseku alebo stavebného objektu, je si verejný obstarávateľ vedomý situácie, že tieto 

skutočnosti nebudú zapracované v DSZ lebo sa DSZ odovzdáva do 2 mesiacoch a možno DUR neskôr. Žiadame 

verejného obstarávateľa jasne odpovedať či si si vedomý alebo nie. 

 

 

Otázka č. 3: 

„Dňa 2.10.2019 sme Vám zaslali nasledovnú otázku: „Ako sa verejný obstarávateľ vysporiada pri vyhodnotení 

ponuky s variantným riešením, ktoré pripustil pri spracovaní projektovej dokumentácii - v stupňoch PD a v 

inžinierskej činnosti, v súťažných podkladoch sa niektoré časti spracovávajú len podľa potreby, čím, podľa nás 

sa stávajú ponuky jednotlivých uchádzačov neporovnateľné.“  

Odpoveď verejného obstarávateľa znie: Verejný obstarávateľ oznamujem záujemcom, že nepožaduje 

variantné riešenia. Je na zhotoviteľovi aby vypracoval PD optimálnym technickým a ekonomickým riešením s 

minimalizovaním prípadných dočasných a trvalých záberov.  

Z uvedenej odpovede je zrejmé že spracovateľ odpovede asi nečítal dostatočne súťažné podklady nakoľko je 

jednoznačné že súťažné podklady uvažujú s variantným riešením a cenové ponuky uchádzačov nebudú 

porovnateľné. Na jednej strane obstarávateľ vraví že je na zhotoviteľovi aby vypracoval PD optimálnym 

technickým a ekonomickým riešením s minimalizovaním prípadných dočasných a trvalých záberov a na druhej 

strane pripúšťa, že bude treba na niektoré časti stavby vypracovať dokumentáciu územného rozhodnutia a 

aj vybaviť územné rozhodnutie a v cenovej časti uvádza len inžiniersku činnosť za územné rozhodnutie a 

dokumentácia územného rozhodnutia nie je nikde t.j. ak bude treba vypracovať dokumentáciu pre územné 

rozhodnutie alebo ak nebude treba tak má byť taká istá cena? Ako bude verejný obstarávateľ dohadovať 

cenu v prípade, že nebude treba spracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie, veď každý uchádzač po 

podpise zmluvy môže predložiť rôznu kalkuláciu čo by mohlo mať vplyv na vyhodnotenie ponúk. Rovnako 

pripúšťate variantné riešenia v inžinierskej činnosti t.j. neviete či bude treba robiť inžiniersku činnosť na 

územné rozhodnutie a rovnako neviete či stavbu budete povoľovať stavebným povolením alebo ohlásením 

stavby. Tvrdíme, že takto zadefinované požiadavky sú variantné a predložené ponuky sa stavajú 

neporovnateľné nakoľko ak sa v skutočnosti nebude niečo realizovať tak nie je známe ako bude verejný 

obstarávateľ postupovať a môže vzniknúť situácia, že by úspešným uchádzačom bol niekto iný. Na základe 

horeuvedeného, odpoveď verejného obstarávateľa nepovažujeme za riadnu odpoveď a žiadame ho aby sa 

jasne vyjadril ako sa vysporiada pri vyhodnotení ponuky s variantným riešením, ktoré pripustil pri spracovaní 

projektovej dokumentácii - v stupňoch PD a v inžinierskej činnosti. 

 

 

 



Odpoveď ku všetkým otázkam: 

Vzhľadom ku skutočnosti, že z vyššie uvedeného nevyplývajú žiadne nové otázky, na ktoré verejný 

obstarávateľ ešte neodpovedal, verejný obstarávateľ trvá na svojom vyjadrení z dňa 03.10.2019. 

 

S úctou 

 

 

 

 Ing. Monika Debnárová 

 kontaktná osoba verejného obstarávateľa 

 


