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0949 014 596 

 

 

Vec 

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4 

2. Informácia o zmene lehôt č. 1 

 

 

Identifikácia verejného obstarávania: 

 

Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Predmet zákazky: Rekonštrukcia mostov v majetku BBSK – I. etapa 

Druh postupu:  nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 257/2023 dňa 27.12.2023 pod 

značkou oznámenia 39755 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. 247/2023 pod 

č. oznámenia 784644-2023 

 

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie 

identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručených verejnému obstarávateľovi elektronicky 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým 

známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:  

 

 

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4 

 

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 05.02.2024 o 20:14 hod.:  

„Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie/vysvetlenie SP v nasledujúcich skutočnostiach: 

1. 

Súčasťou inžinierskej činnosti je zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. iného legislatívneho 

ekvivalentu pre zabezpečenie realizácie stavby. 

K tomu, aby bola úspešne vykonaná daná činnosť, je potrebné mať vyriešené majetkovoprávne vzťahy. Tie sa 

budú dotýkať vlastníkov dotknutých plánovanými stavbami – rekonštrukciami mostov. V rámci rekonštrukcie 
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je možné, že dôjde k záberom poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, vodných plôch a k výrubom drevín 

v danej oblasti. 

Zmluvné vzťahy, ktoré budú dokladované ku stavbám musia obsahovať aj súhlasy vlastníkov s prípadným 

odňatím poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov resp. súhlasy s výrubom drevín. 

Otázka 1. : Sú majetkovoprávne vzťahy v rozsahu plánovaných stavieb zabezpečené, obsahujú súhlasy týchto 

vlastníkov aj súhlasy k spomínaným činnostiam? 

Otázka 2.: Ak nie, kto zabezpečí MPV vysporiadanie a v akom časovom horizonte? 

2. 

Otázka 3.: V prípade, že sú na mostoch umiestnené aj inžinierske siete médií (voda, kanalizácia, elektrika, 

plyn....atď.), boli v rámci prípravy stavby prerokované podmienky s vlastníkmi a správcami týchto sietí? 

Otázka 4.: Ako má byť zabezpečená funkčnosť týchto sietí počas vykonávania rekonštrukcie mostov? 

3.  

Otázka 5.: Boli stavby mostov riešené v rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie? 

Žiadame VO o zodpovedanie našich otázok a vysvetlenie/doplnenie SP o príslušné informácie k uvedeným 

skutočnostiam.“ 

 

Odpovede k Žiadosti o vysvetlenie SP doručené dňa 05.02.2024 o 20:14 hod.:  

Verejný obstarávateľ upresňuje, že všetky uvedené činnosti spadajú pod inžiniersku činnosť, ktorú si 

zabezpečuje podľa FIDIC-u zhotoviteľ/úspešný uchádzač.  

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza: 

K otázke č. 1: Dielo/stavba sa má uskutočniť v mieste jestvujúcich mostov, t.j. na cestných 

pozemkoch/parcelách, na ktorých verejný obstarávateľ nepotrebuje súhlas, t.j. na vlastných pozemkoch 

verejného obstarávateľa. Pokiaľ by záujemca/uchádzač/zhotoviteľ potreboval rozšíriť stavenisko aj na parcely 

(napr. stavebný dvor ap.), ktoré nie sú v jeho vlastníctve, na tie verejný obstarávateľ súhlas nemá udelený 

a záujemca/uchádzač/zhotoviteľ si bude musieť vybaviť súhlasy od vlastníkov v rámci inžinierskej činnosti. 

V bode 9. Zmluvy o dielo je uvedené: „Zhotoviteľ sa zaväzuje na účely zhotovenia Diela zriadiť Stavenisko 

výlučne na pozemkoch vo vlastníctve Objednávateľa.“ 

K otázke č. 5: Verejný obstarávateľ má za to, že sa jedná o rekonštrukcie existujúcich mostov a teda 

posudzovanie EIA nie je potrebné. 

 

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 06.02.2024 o 09:18 hod.:  

„1. Na základe vykonania miestnej obhliadky mosta v obci Podhorie (p.č.3, cestný objekt III/2538-001, most 

M1802) sme zistili, že tento mostný objekt priamo nadväzuje a je prepojený s oporným múrom cesty. V smere 

na obec Močiar sa nachádza cca 30m dlhý a 2m vysoký oporný múr murovaný z prírodného kameňa. Na 

opačný smer na Banskú Štiavnicu sa tiež nachádza oporný múr dĺžky cca 40m výšky 3m z gabionových košov 

vyplnených kamenivom. Vzhľadom na pomerne vysoké náklady súvisiace s prípadnou realizáciou 

rekonštrukcie týchto oporných múrov, môže verejný obstarávateľ jednoznačne určiť hranicu rekonštrukcie 

mostného objektu, ktorú majú uchádzači oceniť? 

2. Na základe vykonania miestnej obhliadky mosta v meste Detva (p.č.6, cestný objekt III/2455-009, most 

M4844) sme zistili, že tento mostný objekt priamo nadväzuje a je prepojený s oporným múrom pod miestnou 

lávkou pre peších a premostením plynovodu a teplovodu. Vzhľadom na pomerne vysoké náklady súvisiace 

s prípadnou realizáciou rekonštrukcie/prekládky týchto stavebných objektov (oporný múr, plynovod, 

teplovod, lávky pre peších) môže verejný obstarávateľ jednoznačne určiť hranicu rekonštrukcie mostného 

objektu a tiež, ktoré z týchto stavebných objektov (oporný múr, plynovod, teplovod, lávky pre peších) plánuje 

verejný obstarávateľ ponechať v aktuálnom stave bez akéhokoľvek zásahu? 

3. Na základe vykonania miestnej obhliadky mosta v obci Muráň (p.č.8, cestný objekt II/531-042, most M3050) 

sme zistili, že tento mostný objekt priamo nadväzuje na susedný monolitický klenbový most a priepust pre 

zrážkovú povrchovú vodu. Vzhľadom na pomerne vysoké náklady súvisiace s prípadnou realizáciou 
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rekonštrukcie týchto stavebných objektov, môže verejný obstarávateľ jednoznačne určiť hranicu rekonštrukcie 

mostného objektu a tiež ktoré z týchto stavebných objektov plánuje verejný obstarávateľ ponechať 

v aktuálnom stave bez akéhokoľvek zásahu? 

4. Na základe vykonania miestnej obhliadky mosta Čelovce (p.č.9, cestný objekt III/2568-010, most M6914) 

sme zistili, že tento mostný objekt priamo nadväzuje na susedný mostný objekt, ktorý zrejme slúži pre potreby 

prejazdu poľnohospodárskych strojov a zariadení. Vzhľadom na pomerne vysoké náklady súvisiace 

s prípadnou realizáciou rekonštrukcie vedľajšieho mostného objektu (slúžiaceho ako podjazd), môže verejný 

obstarávateľ jednoznačne určiť hranicu požadovanej rekonštrukcie? 

5. Na základe vykonania miestnej obhliadky mosta Želovce (p.č.10, cestný objekt III/2607-002, most M5264) 

sme zistili, že tento mostný objekt priamo nadväzuje a je prepojený s ďalšími stavebnými objektami (oporný 

múr a objekt štátnej pozorovacej siete SHMU). Vzhľadom na pomerne vysoké náklady súvisiace s prípadnou 

realizáciou rekonštrukcie týchto stavebných objektov, môže verejný obstarávateľ jednoznačne určiť hranicu 

rekonštrukcie mostného objektu a tiež ktoré z týchto stavebných objektov plánuje verejný obstarávateľ 

ponechať v aktuálnom stave bez akéhokoľvek zásahu?“ 

 

Odpovede k Žiadosti o vysvetlenie SP doručené dňa 06.02.2024 o 09:18 hod.:  

Verejný obstarávateľ predpokladá vo všetkých dopytovaných mostoch rekonštrukciu stupňa R2 definovanú 

v zmysle štúdie, t.j. rieši sa nosná konštrukcia ohraničená mostnými závermi, t.j. nerieši sa rekonštrukcia 

spomenutých oporných múrov, mostných krídiel, prekládok a rekonštrukcií vedľajších objektov, susediacimi 

s mostami. Zhotoviteľ rieši v rámci rekonštrukcie len siete, ktoré sú priamo vedené mostným objektom. 

 

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 06.02.2024 o 14:25 hod.:  

„Lehota výstavby je stanovená na 500 dní od účinnosti Zmluvy o Dielo, najneskôr do 31.07.2025 a 90 % časti 

Zmluvnej ceny bude Objednávateľom uhradené po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo. Doba výstavby 

bude dlhšia ako posledný deň účtovného obdobia roku 2024 a naša spoločnosť je mesačný platiteľ DPH. Máme 

za to, že existuje opodstatnený predpoklad, že pri takejto zmluvnej podmienke sme my a pravdepodobne 

každý ďalší uchádzač vystavený riziku porušenia zákona o DPH. Je nastavenie platobných podmienok 

v súťažných podkladoch v súlade s platnou legislatívou a na uchádzača nie je prenesené v tomto smere žiadne 

finančné riziko?“ 

 

Odpovede k Žiadosti o vysvetlenie SP doručené dňa 06.02.2024 o 14:25 hod.:  

Verejný obstarávateľ upresňuje, že nastavenie platobných podmienok v článku 14.7 Platba v Osobitných 

zmluvných podmienkach k Zmluve o dielo je v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

(ďalej len „Zákon o DPH“).  

Podľa § 19 ods. 1 Zákona o DPH, „daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je 

deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode 

nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň 

zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy 

o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 

1 písm. c) je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.“  

V zmysle uvedeného je pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo dňom dodania deň odovzdania stavby 

Objednávateľovi. Dodanie stavby Objednávateľovi nastane po Dokončení diela, pričom na základe Prílohy č. 

4 Špecifikácia míľnikov k Zmluve o dielo podkladom pre odovzdanie stavby Objednávateľovi je až Preberací 

protokol o odovzdaní a prevzatí diela.  Faktúru Zhotoviteľ vystaví v súlade s lehotou podľa § 73 Zákona o DPH 

po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo. 
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Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich 

ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.  

 

2. Informácia o zmene lehôt č. 1 

 

Verejný obstarávateľ oznamuje, že v súlade s § 21 ods. 4 ZVO, primerane predlžuje lehotu na predkladanie 

ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:  

 

Pôvodné lehoty:  

Lehota na predkladanie ponúk: 12.02.2024 do 10:00 hod.  

Dátum otvárania ponúk: 12.02.2024 o 11:00 hod.  

 

Nové lehoty: 

Lehota na predkladanie ponúk: 22.02.2024 do 10:00 hod.  

Dátum otvárania ponúk: 22.02.2024 o 11:00 hod.  

 

Verejný obstarávateľ pristúpil k predĺženiu lehôt z dôvodu doručených žiadostí o vysvetlenie informácií 

uvedených v súťažných podkladoch, ktoré sa viažu k opisu predmetu zákazky.  

 

Predĺženie lehôt verejný obstarávateľ oznamuje aj formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania, ktorým sa vyhlásilo toto verejného obstarávanie. 

 

 

S úctou, 

 

 

 

 

 Ivana Mesiariková 

 kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
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