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Vec  

I Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 7 

II Informácia o zmene súťažných podkladov č. 4 

 

Identifikácia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Predmet zákazky: Rekonštrukcia mostov v majetku BBSK – I. etapa 

Druh postupu:  nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 257/2023 dňa 27.12.2023 pod 

značkou oznámenia 39755 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. 247/2023 pod 

č. oznámenia 784644-2023 

 

I Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 7 

 

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácie uvedenej v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie 

identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým 

známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:  

 

Otázka:  

„V návrhu zmluvy o dielo v Prílohe č. 4 Špecifikácia míľnikov uvádza verejný obstarávateľ - Doba na dokončenie 

Diela je 500 dní od účinnosti zmluvy. Avšak v prílohe k ponuke, ktorá je zároveň Prílohou zmluvy o dielo sa 

v podčlánku zmluvných podmienok 1.1.3.3 Lehota výstavby uvádza : lehota výstavby sa určuje od Dátumu 

začatia prác až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo najneskôr do 31.7.2025. 

Po zvážení možných predpokladaných lehôt potrebných pre: podanie ponuky, následne jej vyhodnotenie, 

lehota na poskytnutie súčinnosti pri podpise zmluvy o dielo a lehota samotného podpisu zmluvy, nám vyšiel 

nesúlad medzi lehotou na dokončenie Diela 500 dní (v prílohe Míľniky) a lehotou výstavby do 31.07.2025 (v 

prílohe k ponuke), pričom reálne nie je možné vzhľadom na vecné a časové súvislosti, dodržať obidve zadané 

podmienky. 
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Otázka č. 1 : môže verejný obstarávateľ objasniť, ktorá z vyššie uvádzaných lehôt je správna? Pri dodržaní 

lehoty výstavby do 31.07.2025 má totiž uchádzač (prípadný víťaz/Zhotoviteľ)automaticky zníženú lehotu 

uvedenú v Prílohe č. 4 - Špecifikácia Míľnikov.“ 

 

Odpoveď:  

Verejný obstarávateľ upresňuje, že lehota výstavby je 500 dní odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo. V návrhu 

zmluvy o dielo v Prílohe č. 4 Špecifikácia míľnikov je zapracovaná zmena na: „Najneskôr do 500 dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy“. Pôvodné znenie ostalo zapracované administratívnou chybou. 

 

 

II Informácia o zmene súťažných podkladov č. 4 

 

V súvislosti s vyššie uvedenou odpoveďou, verejný obstarávateľ predkladá upravenú 

- Príloha č. 1 SP – Zmluva o dielo – úprava – 19.02.2024, v ktorej je farebne – zeleným zvýraznením 

uvedená zmena. 

 

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich 

ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.  

 

 

S úctou, 

 

 

 

 Ivana Mesiariková 

 kontaktná osoba verejného obstarávateľa 

http://www.bbsk.sk/

