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DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO č. 2020/0100 zo dňa 13.02.2020

uzavretej V súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka V znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Sídlo :

Štatutárny zástupca:

V technických otázkach:

ICO:

DIČ:
Banková spoj enie:

IBAN:

Zhotoviteľ:

Vedúci člen:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:
Zapísaný v OR OS:

Banková spoj enie:

IBAN:

Člen 2:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

Kontaktná osoba:

( ďalej len „Dohoda“)

Článok I.
Zmluvné strany

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Mgr. Radovan Hladký

3 6126624

2021613275

Štátna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "Objednávateľ"/

a

Združenie s názvom CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD

tvorené:

ESP Consult, s.r.o.

Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín

Ing. Peter Polák, konateľ

46 092 404

2023226216

SK2023226216

Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T

VÚB, a.s.

SK6902000000002869968551

R — PROJECT INVEST s.r.o.

Pečnianska 27, 851 01 Bratislava

Mgr. Georgína Bergendyová, konateľka

43 831 915

Ing. Peter Polák

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotovitel’ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“/

Strana 1 z 4



Článok II.
Predmet Dohody

. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0100 (ďalej ako „ZoD“

alebo „ zmluva “), V ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre Objednávateľa
službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie V

podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a
občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v

TSK“ — ,,1’1sek Nemšová — Dubnica nad Váhom - Ladce“ (ďalej len „Dielo“) V termíne
do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, pričom súčasťou “IČ“ bude aj právoplatné

stavebné povolenie (vrátene Všetkých príslušných vyj adrení V rámci inžinierskej činnosti

a ich súpisu).
Zmluvné strany z dôvodu konania, resp. nekonania tretích strán uzatvorili po vzájomnej

dohode k predmetnej zmluve nasledujúce Dodatky:

- Dodatok č. 1 dňa 13.7.2020, ktorým predĺžili termín plnenia do 9,5 mesiacov od

účinnosti zmluvy.

- Dodatok č. 2 dňa 27.11.2020, ktorým predĺžili termín plnenia do 14,5 mesiacov od

účinnosti zmluvy.

. Nakoľko VplyV konania tretich strán nepominul ani po Dodatku č. 2 a termíne plnenia do 14,5
mesiacov od účinnosti zmluvy, t.j. zhotoviteľ nemohol doručiť predmet diela do termínu

30.4.2021, dohodli sa zmluvné strany na ukončení zmluvy o dielo formou dohody o ukončení
zmluvy o dielo č. 2020/0100. Skutočnosti vyplývajúce z konania, resp. nekonanía tretích strán

nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán.
. Keďže Zhotoviteľ nemohol odovzdať predmet zmluvy V termíne do 30.4.2021 z dôvodu

konania alebo nekonania tretích strán, nie je možné V súlade s princípom proporcionality a
právnej istoty uplatňovať zmluvou stanovené sankcie za omeškanie, nakoľko omeškanie

nastalo 2 objektivnych dôvodov nezavinených Zhotovíteľom.

Článok III.
Predmet Dohody 0 vysporiadaní

. Zmluvné strany vyhlasujú, že nakoľko V dôsledku skončenia platnosti zmluvy medzi nimi

existujú sporné práva a povinnosti, majú záujem touto dohodou usporiadať takto vzniknuté

sporné nároky.

. Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá Objednávateľovi časť diela „PD“ - Vypracovanie
projektovej dokumentácie pre stavbu V rozsahu spracovanom ku dňu 30.4.2021 tak, ako bola
Objednávateľoví predložená dňa 25.08.2021 na základe záznamu zo stretnutia konaného

V zmysle článku III, bodu 5 Dohody o postupe ukončenia zmluvy o dielo č. 2020/0100 zo

dňa 13.02.2020.

. Termín dodania čistopisu rozpracovanej PD zodpovedajúceho spravodlivému rozsahu PD je
najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto dohody. Zhotoviteľ objednávateľovi odovzdá časť

diela V počte 12 ks vytlačenej PD (6X úplná PD a 6X skrátená PD pre IČ), a 2 ks CD/DVD
s obsahom PD VO formáte pdf a edit (dwg/dgn,doc/Xls).

. Objednávateľ sa zaväzuje takto vyhotovenú časť diela prevziať a podpísať preberací

protokol.

. Objednávateľ vyhlasuje, Že po splnení povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu
dohody uhradí zhotoviteľovi cenu za časť diela „PD“ - Vypracovanie projektovej
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dokumentácie pre stavbu“ Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry V TSK“ - „úsek

Nemšová — Dubnica nad Váhom - Ladce“ (ďalej len „Dielo“) V rozsahu spracovanom
ku dňu 30.4.2021 tak, ako bola Objednávateľovi predložená dňa 25.08.2021 V nasledovnej

výške:
Cena „PD"- vypracovanie proj ektovej dokumentácie pre stavbu: 46 335 00 EUR bez DPH,

t.j. spolu V0 výške 46 335,00 EUR bez DPH,

SPOLU 55 602,00 EUR s DPH

a to na základe podpísaného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a zaslanej
faktúry vystavenej V súlade s podmienkami pre fakturáciu uvedených V Zmluve o dielo.

 

- vyššie uvedené skutočnosti, vrátane finančného plnenia za odovzdaný predmet diela boli

prerokované a odsúhlasené projektovou radou S názvom „Zlepšenie cyklistickej

infraštruktúry V TSK“ na zasadnutí dňa 9.9.2021 aj za účasti zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zhotoviteľ bude objednávateľa náležite informovať,

ak obdrží ďalšie dokumenty súvisiace s Výkonom diela po termíne odovzdania časti diela
V zmysle tejto dohody, a tie po ich obdržaní bezodkladne prepošle na objednávateľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že úhradou sumy podľa čl. III bod 5. Dohody sú ich sporné nároky

V súvislosti s cenou za dielo vysporiadané a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie
nároky z uvedeného vyplývajúce.

. Objednávateľ berie na vedomie že Zhotoviteľ nemohol dokončiť dielo čo znamená, že dielo
odovzdáva obj ednávateľovi V rozsahu, ktorý je od neho možné spravodlivo vyžadovať ku dňu
30.4.2021 tak, ako bola Objednávateľovi predložená dňa 25.08.2021. Objednávateľ je si

rovnako vedomý, že dielo je nutné dokončiť čo si môže vyžadovať aj úpravu PD a IČ. Z tohto

dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie čl. X upravujúceho autorské práva sa
vzťahuje aj na úpravu odovzdanej časti Diela.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia Dohody 0 ukončení zmluvy o dielo

. Dohoda je vypracovaná V 3 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 2 vyhotoveniach

a zhotovitel’ obdrží 1 vyhotovenie.

. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu Všetkými zmluvnými stranami a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obj ednávateľa.

. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a

Vážne, že sa zhoduje s ich prejavom Vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím

vlastnoručným podpisom.
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V Trenčíne dňa [l' ~’ vi“ / V Samorine dňa 14.9.2021"„...-...“"..„u,

Za Objednávateľa; Za Zhotoviteľa:

   Ing. Jaroslav Baška Ing. Peter olák ;
predseda TSK konateľ ESP Consult, s.r.o.

splnomocnený zástupca
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