
__
_J

k
“
\
\
\

!

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO č. 2020/0098 zo dňa 13.02.2020

uzavretej V súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991

Zb. Obchodného zákonníka V znení neskorších predpisov
( ďalej len „Dohoda“)
 

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

V technických otázkach:

ICO:

DIČ:
Banková spojenie:

IBAN:

Zhotoviteľ:

Vedúci člen:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný V OR OS:

Banková spojenie:

IBAN:

Člen 2:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

Kontaktná osoba:

Článok I.
Zmluvné strany

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Mgr. Radovan Hladký

36126624

202161 3275

Štátna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "Objednávatelw/

a

Združenie s názvom CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD

tvorené:

ESP Consult, s.r.o.

Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Ing. Peter Polák, konateľ

46 092 404

2023226216

SK2023226216

Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T

VÚB, a.s.

SK6902000000002869968551

R _, PROJECT INVEST s.r.o.

Pečnianska 27, 851 01 Bratislava

Mgr. Georgína Bergendyová, konateľka

43 83 1 915

Ing. Peter Polák

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“/
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Článok II.
Predmet Dohody

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0098 (ďalej ako „ZoD“

alebo „zmluva“), V ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre Objednávateľa
službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie V

podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a
občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v

TSK“ - „úsek Ladce - Púchov“ (ďalej len „Dielo“) V termíne do 5 mesiacov od účinnosti
zmluvy o dielo, pričom súčasťou “IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátene

Všetkých príslušných vyj adrení V rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu).
Zmluvné strany z dôvodu konania, resp. nekonania tretích strán uzatvorili po vzájomnej

dohode k predmetnej zmluve nasledujúce Dodatky:

- Dodatok č. 1 dňa 13.7.2020, ktorým predĺžili termín plnenia do 8 mesiacov od účinnosti

zmluvy.

- Dodatok č. 2 dňa 13.10.2020, ktorým predĺžili termín plnenia do 11 mesiacov od

účinnosti zmluvy.

— Dodatok č. 3 dňa 14.1.2021, ktorým predĺžili termín plnenia do 15 mesiacov od

účinnosti zmluvy.

2. Nakoľko Vplyv konania, resp. nekonania tretích strán nepominul ani po Dodatku č. 3 a
termíne plnenia do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy, t.j. zhotoviteľ nemohol doručiť predmet

diela do termínu 15.5.2021, dohodli sa zmluvné strany na ukončení zmluvy o dielo formou
dohody o ukončení zmluvy o dielo č. 2020/0098. Skutočnosti vyplývajúce z konania, resp.

nekonania tretích strán nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán.

3. Keďže Zhotoviteľ nemohol odovzdať predmet zmluvy V termíne do 15.5.2021 z dôvodu
konania alebo nekonania tretích strán, nie je možné V súlade s principom proporcionality a

právnej istoty uplatňovať zmluvou stanovené sankcie za omeškanie, nakoľko omeškanie

nastalo z objektívnych dôvodov nezavinených Zhotoviteľom.

Článok III.
Predmet Dohody o vysporiadaní

1. Zmluvné strany vyhlasujú, Že nakoľko V dôsledku skončenia platnosti zmluvy medzi nimi

existujú sporné práva a povinnosti, majú záujem touto dohodou usporiadať takto vzniknuté

sporné nároky.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá Obj ednávateľovi čast" diela „PD“ - Vypracovanie

projektovej dokumentácie pre stavbu a doklady z IČ V rozsahu spracovanom ku dňu
15.5.2021 tak, ako bola Objednávateľovi predložená dňa 25.08.2021 na základe záznamu zo

stretnutia konaného V zmysle článku III, bodu 5 Dohody o postupe ukončenia zmluvy o dielo

č. 2020/0098 zo dňa 13.02.2020.

3. Termín dodania čistopisu rozpracovanej PD a dokladov IČ zodpovedajúceho spravodlivému
rozsahu PD a IČ je najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto dohody. Zhotoviteľ

obj ednávateľovi odovzdá časť diela V počte 7 ks vytlačenej PD (z toho 2 výtlačky PD už sú
predložené na príslušnom stavebnom úrade), 1 ks IČ a2 ks CD/DVD s obsahom PD V0
formáte pdf a edit (dwg/dgn,doo/Xls) a IČ. IČ bude obsahovať podrobný súpis inžinierskej

činnosti s uvedením známych kontaktných osôb s ktorými bol proces vybavovania riešený aj
s prehľadom stavu vybavovania nedoriešených náležitostí, príp. upozornenia, na možné

ďalšie problémy V rámci IČ.
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4. Objednávateľ sa zaväzuje takto vyhotovenú časť diela prevziať apodpl'sat’ preberaci
protokol.

D“ 5. Obj ednávateľ vyhlasuje, že po splnení povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu
:l’a dohody uhradí zhotoviteľovi cenu za časť diela „PD“ - Vypracovanie projektovej
V dokumentácie a IC pre stavbu“ Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry V TSK“ - „úsek

Ladce - Púchov“ (ďalej len „Dielo“) V rozsahu spracovanorn ku dňu 15.5.2021 tak, ako

  

2 3 bola Objednávateľovi predložená dňa 25.08.2021 V nasledovnej výške:
)sti Cena ,,Pp"- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: 81 700 00 EUR bez DPH,
:ne Cena „IC' '~ inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie: 15 485 00 EUR bez DPH,

t.j. spolu vo výške 97 185,00 EUR bez DPH,
nej . SPOLU 116 622,00 EUR's DPH _

a to na základe podpísaného preberac1eho protokolu oboma zmluvnýmr stranam1 a zaslanej
t' faktúry vystavenej V súlade s podmienkami pre fakturáciu uvedených V Zmluve o dielo.

)s 1

- cena „PD“— vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu bola znížená o 4300 EUR
od bez DPH na sumu 81 700 EUR bez DPH. Dôvodom zníženia ceny bol vynechaný úsek

VMeste Púchov okolo športového areálu za hrádzou zdôvodu chýbajúceho doriešenia
maj etkoprávnych vzťahov.

0d - vyššie uvedené skutočnosti, vrátane finančného plnenia za odovzdaný predmet diela boli
prerokované a odsúhlasené projektovou radou s názvom „Zlepšenie cyklistickej

3 a infraštruktúry V TSK“ na zasadnutí dňa 9.9.2021 aj za účasti zhotoviteľa.
net

rou 6. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zhotoviteľ bude objednávateľa náležite informovať,
:sp. ak obdrží ďalšie dokumenty súvisiace s Výkonom IČ po termíne odovzdania časti diela

V zmysle tejto dohody, a tie po ich obdržaní bezodkladne prepošle na objednávateľa.
adu
y a 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanovenia čl. VIII. Zmluvy, ustanovenia týkajúce sa záruky

mie a občasného autorského dozoru zostávajú zachované aj po skončení platnosti Zmluvy, a to V
rozsahu zodpovedajúcom spravodlivej časti Diela, ktorú Zhotoviteľ odovzdal
Objednávateľovi. Záruka Zhotoviteľa sa nevzťahuje na vady diela, na ktoré Zhotoviteľ

upozornil Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že aj po ukončení zmluvy bude súčinný
s objednávateľom najmä pri možných otázkach týkajúcich sa odovzdanej spravodlivej časti
Diela V rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

umr . 8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanovenia čl. VI. Zmluvy, ustanovenia týkajúce sa garančnej
1ute zábezpeky vo výške 5% z ceny predmetu zmluvy bez DPH sa touto dohodou upravujú na

zádržné V rovnakej výške z rozsahu zodpovedajúcom spravodlivej časti Diela, ktorú
mie Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi. Zmluvné strany sa V zmysle tohto bodu dohodli na
dňu zádržnom zvystavenej faktúry zhotoviteľa vo výške 5% z fakturovanej sumy bez DPH.

„1 zo Zádržné bude automaticky uvoľnené po skončení záručnej lehoty V zmysle čl. VIII. ods. 2
.i610 Zmluvy, t.j. 36 mesiacov od prevzatia diela.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že úhradou sumy podľa čl. III bod 5. Dohody sú ich sporné nároky

ému V súvislosti s cenou za dielo vysporiadané a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie
ziteľ nároky z uvedeného vyplývajúce.

f3: 10. Obj ednávateľ berie na vedomie že Zhotoviteľ nemohol dokončiť dieločo znamená, že dielo

'skej odovzdáva objednávateľovi V_rozsehu, ktorý je od neho možné spravodhvo vyžadovaAť ku dňu

1ý aj 15.05.2021 tak, ako bola Objednavateľovr predložená dňa 25.08.2021. Z tohto doVodo sa

ažné zmluvné strany dohodh, že ustanoveme čl. X upravujúceho autorské prava sa vzťahuje a] na
úpravu odovzdanej časti Diela.
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Čl. IV
Záverečné ustanovenia Dohody 0 ukončení zmluvy 0 dielo

1. Dohoda je vypracovaná V 3 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 2 vyhotoveniach

a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.

2. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu Všetkými zmluvnými stranami a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obj ednávateľa.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a

Vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím

vlastnoručným podpisom.

/1 :1”:;'7/y

 

V Trenčíne dňa 11:4... V Šamoríne dňa 14.9.2021

Za Obj ednávateľ ' Za Zhotoviteľa:

// '<“/'/ \

/Č l" .“,

ý /

Ing. Jaroslav Baška Ing. Peter Polák

predseda TSK konateľ ESP Consult, s.r.o.

splnomocnený zástupca
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