
 
 

Dodatok č. 2 MDOB-REF-M/2021/1156 
k Zmluve o dielo číslo MDOB-REF-M/2020/8118 zo dňa 15.10.2020 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

 
 

1. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 
Názov:                                        Mesto Dobšiná  
Sídlo:                                          SNP 554, 049 25 Dobšiná  
IČO:                                            00328197  
DIČ:                                            2020961250  
Bankové spojenie:                   Československá obchodná banka,  a. s.  
IBAN:                                          SK6575000000004027154278 
Zastúpený:                                Ján Slovák, primátor  
(ďalej ako „Objednávateľ“)  
a  
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:                  WESTRON Partners s.r.o.  
Sídlo:                                       Rázusova č.1, 040 01 Košice  
IČO:                                         449 347 26  
DIČ:                                         202 288 9605  
IČ DPH:                                   SK2022889605  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: sro , vložka 
číslo:37042/V  
V mene spoločnosti  
koná:                                      Zsolt Liptai  
IBAN:                                     SK08 1100 0000 0029 4902 0744  
(ďalej ako „Zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „zmluvné strany“) 

 
 

Preambula 
 
     Predmetom Dodatku č. 2 je v súlade s § 18 bod 1  písm. b) a c)  zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov nasledovná zmena Zmluvy o dielo číslo MDOB-
REF-M/2020/8118 zo dňa 15.10.2020 (ďalej len „Zmluva“) v znení dodatku č.1  MDOB-REF-
M/2020/9269 zo dňa 20.1.2021: 
  a)  vznik nových okolností a úprava technického riešenia pôvodného návrhu  trasovania vodovodnej  
       a kanalizačnej prípojky. Táto zmena je v prílohe č. 1 tohto dodatku špecifikovaná ako N.02a  
       Vodovodná prípojka - ZMENA - ODPOČET;  N.02 - Z Vodovodná prípojka - ZMENA - PRÍPOČET  
       a N.03a Kanalizačná prípojka - ZMENA - ODPOČET ; N.03 - Z Kanalizačná prípojka - ZMENA –  
       PRÍPOČET; 
  b) zmena  vo vybraných položkách, vypustenie a doplnenie, v objekte C.01 -Architektonicko- 



       stavebné riešenie, z dôvodu úpravy  technického riešenia pôvodného návrhu rekonštrukcie  
       stavby. Zmeny sú farebne vyznačené a slovne špecifikované u konkrétnych položiek ako  
      „PRÍPOČET“, resp. „ODPOČET“ v prílohe č. 1 tohto dodatku v objekte C.01-Architektonicko- 
      stavebné riešenie;  
 c)  vznik nových okolností v rámci realizácie predmetu zákazky „Centrum integrovanej zdravotnej  
       starostlivosti v meste Dobšiná – Rekonštrukcia a prístavba“, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnú  
       realizáciu diela. Jedná sa o tieto práce:  

- zamurovanie stúpačiek ZTI,  
- výmena vnútorných dverí,  
- oprava podláh,  
- schody v kotolni,  
- Pospojovanie, doplnenie svietidla nad dvere hlavný vstup a ovládania Typ-E  fasáda.  
Tieto práce neboli predmetom pôvodného návrhu rekonštrukcie stavby a sú špecifikované 
v prílohe č. 2 tohto dodatku,  ako práce naviac, v  dôsledku ktorých dochádza k zmene pôvodnej 
výšky ceny diela; 

 
2. Predmet dodatku 

 
      Na základe dohody oboch zmluvných strán sa text predmetnej Zmluvy o dielo číslo MDOB-REF-
M/2020/8118 zo dňa 15.10.2020 (ďalej len zmluvy), v súlade s bodom 3.11.5 zmluvy mení a dopĺňa 
v nasledovnom rozsahu: 
 
2.1 V bode 3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky, bod 3.1.2 sa pôvodný text:  
„3.1.2  Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH: 558.259,14  EUR 

Sadzba DPH: 111.651,83  EUR 

Cena s DPH: 669.910,97  EUR 

(slovom: šesťstošesťdesiatdeväťtisícdeväťstodesať EUR 97 centov ) 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)“ 

vypúšťa a nahrádza novým znením, ktorý znie: 
„3.1.2  Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH: 602.207,37  EUR 

Sadzba DPH: 120.441,48  EUR 

Cena s DPH: 722.648,85  EUR 

(slovom: sedemstodvadsaťdvatisícšesťstoštyridsaťosem EUR 85 centov ) 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)“ 

 

2.2 V bode 3.11.8 sa Príloha č. 2 Zmluvy Rozpočet Diela nahrádza Prílohou č. 1 tohto dodatku  
       s názvom  „Príloha č. 2 Rozpočet Diela –  Zmenové konanie“, ktorá  tvorí neoddeliteľnú súčasť  
       tohto dodatku.  
2.3 Bod 3.11.8 Zmluvy sa dopĺňa o Prílohu č. 2a  Naviac práce, ktorá obsahuje   stavebné  objekty   
       s názvom:“  
      a) Stúpačky ZTI, vnútorné dvere a oprava podlahy - naviac práce – neoprávnené náklady,  
      b) Schody v kotolni – naviac práce – neoprávnené náklady,  



      c) Pospojovanie , doplnenie svietidla nad dvere hlavný vstup a ovládania Typ-E  fasáda – naviac  
          práce – neoprávnené náklady“, ktorá ako Príloha č. 2  tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto  
          dodatku.  
 
 
 

3. Záverečné ustanovenia 

 
3.1   Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. MDOB-REF-M/2020/8118 zo dňa 15.10.2020   
         v znení dodatku č. 1 MDOB-REF-M/2020/9269 zo dňa 20.1.2021 ostávajú nezmenené. 
3.2   Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. MDOB-REF-M/2020/8118 zo dňa    
         15.10.2020. 
3.3.  Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2)     

         rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy. 

3.4.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch    

         zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle    

         objednávateľa. 

3.5   Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy: 

         Príloha č. 1: Príloha č. 2 Rozpočet Diela – Zmenové konanie 

      Príloha č. 2: Príloha č. 2a Naviac práce  

             a) Stúpačky ZTI, vnútorné dvere a oprava podlahy-naviac práce – neoprávnené náklady,  
             b) Schody v kotolni – naviac práce – neoprávnené náklady,  
             c) Pospojovanie , doplnenie svietidla nad dvere hlavný vstup a ovládania Typ-E  fasáda –   
                naviac práce – neoprávnené náklady. 
 3.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok  pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho obsahu  

         porozumeli,  uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a  

         na znak  súhlasu s jeho obsahom Dodatok vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

 

Objednávateľ  
V Dobšinej  
Dňa 12.5.2021 
 
 

Zhotoviteľ  
V Košiciach  
Dňa 12.5.2021 

_________________________________  
Za Mesto Dobšiná  
Ján Slovák, primátor  

_________________________________  
Za WESTRON Partners s.r.o.  
Zsolt Liptai - konateľ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 k dodatku č. 2 

 

Príloha č. 2 Rozpočet diela -  Zmenové konanie 
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 201808311platWST
Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

JKSO: KS:
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 3/5/2021

Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 44934726

 WESTRON Partners,s.r.o., Rázusova 1, Košice IČ DPH: SK2022889605

Poznámka:

Cena bez DPH 557,675.33

Sadzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 20.00% 0.00 0.00

znížená 20.00% 557,675.33 111,535.07

Cena s DPH v EUR 669,210.40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201808311platWST

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov 557,675.33 669,210.40

01ON 501,392.54 601,671.05

01 419,475.44 503,370.53

C.01 Architektonicko-stavebné riešenie 302,226.94 362,672.33

C.02 Ústedné vykurovanie 77,843.90 93,412.68

C.03 Zdravotechnické inštalácie 39,404.60 47,285.52

02 Aktivita G) - Budovanie bezbariérových prístupov 81,917.10 98,300.52

G.01 Architektonicko-stavebné riešenie 81,917.10 98,300.52

02NN 56,282.79 67,539.35

02 56,282.79 67,539.35

N.01 Elektroinštalácia a bleskozvod 46,568.70 55,882.44

N.02 Vodovodná prípojka 1,712.90 2,055.48

N.02a Vodovodná prípojka - ZMENA - ODPOČET -1,712.90 -2,055.48

N.03a Kanalizačná prípojka - ZMENA - ODPOČET -3,570.80 -4,284.96

N.03 Kanalizačná prípojka 3,570.80 4,284.96

N.04 NN prípojka 5,014.20 6,017.04

N.03 - Z Kanalizačná prípojka - ZMENA - PRÍPOČET 2,776.45 3,331.74

N.02 - Z Vodovodná prípojka - ZMENA - PRÍPOČET 1,923.44 2,308.13

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná 
trieda 1566/41, Košice

 WESTRON Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v 
meste Dobšiná - oprávnené náklady

Aktivita C) - Nadstavba, stavebné úpravy a 
rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v 
meste Dobšiná - neoprávnené náklady

Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a 
vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

01 - Aktivita C) - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj.

Úroveň 3:

C.01 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO: KS:
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 44934726

 WESTRON Partners,s.r.o., Rázusova 1, Košice IČ DPH: SK2022889605

Poznámka:

Cena bez DPH 302,226.94

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 302,226.94 20.00% 60,445.39

Cena s DPH v EUR 362,672.33

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

01ON - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - oprávnené 
náklady



Strana 4 z 76

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

01 - Aktivita C) - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj.

Úroveň 3:

C.01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 302,226.94

HSV - Práce a dodávky HSV 198,180.11

    1 - Zemné práce 3,612.26

    2 - Zakladanie 15.28

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 7,219.88

    4 - Vodorovné konštrukcie 123.32

    5 - Komunikácie 875.24

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 137,456.35

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 42,491.77

    99 - Presun hmôt HSV 6,386.01

PSV - Práce a dodávky PSV 103,656.23

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 271.89

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 149.09

    713 - Izolácie tepelné 25,539.50

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1,171.33

    762 - Konštrukcie tesárske 308.70

    763 - Konštrukcie - drevostavby 2,251.53

    764 - Konštrukcie klampiarske 8,408.72

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 41.14

    766 - Konštrukcie stolárske 9,832.59

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 14,774.97

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 4,259.51

    771 - Podlahy z dlaždíc 6,230.99

    775 - Podlahy vlysové a parketové 202.21

    776 - Podlahy povlakové 5,667.58

    781 - Obklady 8,283.03

    783 - Nátery 8,777.52

01ON - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - oprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice
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    784 - Maľby 7,485.93

M - Práce a dodávky M 390.60

    21-M - Elektromontáže 390.60
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ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

01 - Aktivita C) - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj.

Úroveň 3:

C.01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 302,226.94

D HSV Práce a dodávky HSV 198,180.11

D 1 Zemné práce 3,612.26

1 K 113106612 m2 51.600 2.30 118.68

2 K 113107131 m2 16.680 18.08 301.57

3 K 132211101 m3 38.832 60.50 2,349.34

4 K 132211119 m3 38.832 12.10 469.87

5 K 162501102 m3 13.077 3.60 47.08

6 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 13.077 0.65 8.50

7 K 171209002 t 24.454 9.76 238.67

8 K 174101001 m3 25.755 3.05 78.55

D 2 Zakladanie 15.28

9 K 215901101 m2 76.380 0.20 15.28

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 7,219.88

10 K 310237251 ks 1.000 23.65 23.65

11 K 310238211 m3 1.341 215.65 289.19

12 K 310239211 m3 1.073 203.16 217.99

13 K 314275007 Komínová zostava jednoprieduchová, výšky do 5 m súb. 1.000 1,563.64 1,563.64

14 K 317162102 Prefabrikovaný preklad dĺžky 1250 mm ks 21.000 12.33 258.93

15 K 317162103 Prefabrikovaný preklad dĺžky 1500 mm ks 10.000 14.01 140.10

16 K 317162105 Prefabrikovaný preklad dĺžky 2000 mm ks 3.000 17.69 53.07

17 K 340238212 m2 0.757 34.32 25.98

18 K 340239212 m2 15.981 32.74 523.22

19 K 342272102 m2 198.084 20.82 4,124.11

01ON - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - oprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche 
nad 20 m2,  -0,26000t

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným 
náradím v hornine tr. 3

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v 
murive nadzákladného nad 300 do 450 mm

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v 
murive nadzákladného tehlami na maltu 
vápennocementovú
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive 
nadzákladného

Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 v priečkach hr. 
nad 100 mm
Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v priečkach, 
stenách hr.do 150 mm
Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 100 mm na MVC a 
maltu tenkovrstvú
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 4 Vodorovné konštrukcie 123.32

20 K 451577777 m2 51.600 2.39 123.32

D 5 Komunikácie 875.24

21 K 564731111 m2 51.600 3.59 185.24

22 K 564761111 m2 8.100 6.55 53.06

23 K 564851111 m2 8.340 4.24 35.36

24 K 567114311 m2 51.600 9.53 491.75

25 K 581114113 m2 8.100 10.42 84.40

26 K 631362422 m2 8.100 3.14 25.43

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 137,456.35

27 K 611421221 m2 1,153.140 1.84 2,121.78

28 K 611460121 m2 1,153.140 2.45 2,825.19

29 K 611460122 m2 1,153.140 2.55 2,940.51

30 K 611460221 m2 1,153.140 7.94 9,155.93

31 K 611481119 m2 1,153.140 4.67 5,385.16

32 K 612421221 m2 2,461.622 1.34 3,298.57

33 K 612460121 m2 2,581.856 1.68 4,337.52

34 K 612460122 m2 2,461.622 1.77 4,357.07

35 K 612460221 m2 2,637.546 6.52 17,196.80

36 K 612481119 m2 2,895.119 4.53 13,114.89

37 K 622423121 m2 959.690 2.82 2,706.33

38 K 622460122 m2 959.690 2.30 2,207.29

39 K 622463024 m2 1,002.566 1.59 1,594.08

40 K 622464232 m2 949.983 11.43 10,858.31

41 K 622465111 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá soklová m2 52.583 15.55 817.67

42 K 625251351 m2 18.640 27.98 521.55

43 K 625251362 m2 790.909 58.13 45,975.54

44 K 625251372 m2 60.186 32.44 1,952.43

45 K 625251406 m2 80.610 33.79 2,723.81

46 K 625251422 m2 9.345 25.39 237.27

47 K 632451611 m2 19.650 8.10 159.17

48 K 642942111 ks 18.000 39.96 719.28

49 K 642944121 ks 27.000 50.71 1,369.17

50 M 553310007100 Zárubňa oceľová CgU 600x1970 mm ks 23.000 19.10 439.30

51 M 553310007300 Zárubňa oceľová CgU 650x1970 mm ks 3.000 19.54 58.62

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm

Podklad alebo kryt zo štrkodrviny s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, štrkový okapový 
chodník š. 300 mm
Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 
100 mm
Kryt z betónu prostého C 16/20 komunikácií pre peších 
hr. 150 mm
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
základnou pod omietky
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
hĺbkovou
Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 
3 mm
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou pod omietky
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
hĺbkovou
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 
mm
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. 
stupeň členitosti III - 10 % opravovanej plochy

Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 
hĺbkovou
Príprava vonkajšieho podkladu stien podkladný náter 
pod fasádnu omietku
Vonkajšia omietka stien a podhľadov tenkovrstvová 
fasádna

Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - minerálne 
riešenie, zatĺkacie kotvy

Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne 
riešenie, zatĺkacie kotvy, bez povrchovej úpravy

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30-40 mm - 
minerálne riešenie
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - riešenie pre 
sokel (XPS), zatĺkacie kotvy

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20-30 mm - 
riešenie pre sokel (XPS)

Systém - sanácia betónových konštrukcií (balkóny a 
lodžie) maltou 

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 
otvoru do 2,5 m2
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52 M 553310007500 Zárubňa oceľová CgU 800x1970 mm ks 10.000 19.96 199.60

53 M 553310007800 Zárubňa oceľová CgU 900x1970 mm ks 9.000 20.39 183.51

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 42,491.77

54 K 938902071 Očistenie povrchu vonkajšej fasády tlakovou vodou m2 959.690 2.02 1,938.57

55 K 941941031 m2 982.674 2.00 1,965.35

56 K 941941191 m2 8,844.066 1.27 11,231.96

57 K 941941831 m2 982.674 1.29 1,267.65

58 K 941955001 m2 1,231.340 2.49 3,066.04

59 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 1,231.340 3.62 4,457.45

60 K 953842150 Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa  súb. 1.000 1,200.00 1,200.00

61 K 953945102 Soklový profil 20 (hliníkový) m 73.300 6.53 478.65

62 K 953945111 Rohová lišta pre spevnenie zateplenia m 363.290 2.23 810.14

63 K 953946201 Systém - priamy balkónový profil (hliníkový) k2 m 19.800 33.53 663.89

64 K 953996617 Začisťovací okenný profil s tkaninou m 347.990 2.65 922.17

65 K 953996620 Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 101.900 2.40 244.56

66 K 953996626 Parapetný profil s tkaninou m 93.650 2.76 258.47

67 K 962031132 m2 169.495 2.35 398.31

243 K 9620322311 kpl 1.000 419.27 419.27

68 K 962032631 m3 1.534 28.32 43.44

69 K 962081141 m2 4.875 5.86 28.57

70 K 965081712 m2 129.800 1.80 233.64

71 K 968061116 m 31.540 2.16 68.13

72 K 968061125 ks 51.000 0.57 29.07

73 K 968062745 m2 8.992 1.81 16.28

74 K 968071115 m 56.300 3.96 222.95

75 K 968072455 m2 68.359 18.39 1,257.12

76 K 968072456 m2 3.150 13.79 43.44

77 K 968081115 m 17.700 4.33 76.64

78 K 968081116 m 21.300 4.33 92.23

79 K 971033561 m3 2.109 70.98 149.70

80 K 971033651 m3 6.634 48.44 321.35

81 K 971038807 súb. 1.000 404.75 404.75

82 K 976071111 Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -0,03700t m 22.200 5.98 132.76

83 K 978011121 m2 1,153.140 0.28 322.88

84 K 978013121 m2 2,461.622 0.28 689.25

85 K 978015221 m2 959.690 0.19 182.34

86 K 978059531 m2 151.468 3.26 493.79

87 K 979011111 t 113.323 8.55 968.91

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov z tehál 
pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -
0,19600t

Búranie muriva a osekanie ostenia okien "ZMENA - 
PRÍPOČET "

Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na 
akúkoľvek maltu,  -1,63300t
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 
150 mm,  -0,08200t
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm vč. soklíkov,  -
0,02000t
Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu aj 
so zárubňou- 0,012t
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t
Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo 
výkladných,  -0,02400t
Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu aj s rámom - 
0,005t
Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2,  -
0,07600t
Vybúranie dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -
0,06300t
Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu aj s rámom - 
0,007t
Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu 
aj so zárubňou - 0,012t
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
600 mm,  -1,87500t
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
600 mm,  -1,87500t
Vyrovnanie povrchu prieduchu komína frézovaním, 
tehla, otvor priemeru do 200 mm  -0,02700t

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 10 %,  -0,00400t

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 10 %,  -0,00400t

Otlčenie omietok vonkajších jednoduchých, v rozsahu 
do 10 %,  -0,00500t
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím
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88 K 979011121 t 226.646 5.99 1,357.61

89 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 113.323 11.19 1,268.08

90 K 979081121 t 1,133.230 0.35 396.63

91 K 979082111 t 113.323 8.62 976.84

92 K 979082121 t 226.646 0.97 219.85

93 K 979089012 Poplatok za skladovanie - ostatné t 113.323 28.00 3,173.04

D 99 Presun hmôt HSV 6,386.01

94 K 999281111 t 210.551 30.33 6,386.01

D PSV Práce a dodávky PSV 103,656.23

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 271.89

95 K 711210200 m2 14.520 3.01 43.71

96 M 247710011400 m2 14.520 15.35 222.88

97 K 998711102 t 0.192 27.58 5.30

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 149.09

98 K 712370070 m2 5.130 4.27 21.91

99 M 283220002000 m2 5.900 5.54 32.69

100 K 712391175 m 18.100 3.18 57.56

101 M 553430004300 Plech poplastovaný  PVC m2 1.810 14.64 26.50

102 K 712990040 m2 5.130 0.48 2.46

103 M 693110001200 Geotextília polypropylénová PP 300 m2 5.900 0.90 5.31

104 K 998712102 t 0.089 29.86 2.66

D 713 Izolácie tepelné 25,539.50

105 K 713111125 m2 335.780 5.29 1,776.28

106 M 631440010200 m2 342.496 15.97 5,469.66

107 K 713116410 Montáž tepelnej izolácie stropov PIR hr. 160 mm m2 338.760 3.79 1,283.90

108 M 283750007700 Tepelná PIR izolácia s fóliou, hr. 160 mm m2 345.535 41.91 14,481.37

109 K 713122131 m2 14.520 5.03 73.04

110 M 283720002800 Spádový klin z polystyrénu EPS 150 S hr. 20-50 mm m2 14.810 3.57 52.87

111 K 713131143 Montáž parotesnej fólie m2 399.755 1.40 559.66

112 M 283230007150 Parotesná zábrana PE fólia m2 459.718 0.90 413.75

113 K 713141151 m2 60.995 1.06 64.65

114 M 631440003500 Tepelná -  minerálna izolácia hr. 200-280 mm m2 62.215 16.92 1,052.68

115 K 713142155 m2 3.510 5.98 20.99

116 M 283720007500 m2 3.580 2.07 7.41

117 K 998713102 t 9.556 29.64 283.24

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1,171.33

118 K 722250005 súb. 4.000 13.47 53.88

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

Zhotovenie hydroizolácie kašírovaným polyetylénovým 
pásom hr. 3,5 mm

Pás hydroizolačný kašírovaný polyetylénový, pod 
keramické dlažby na balkóny a terasy hr. 3,5 mm

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju

Hydroizolačná fólia PVC hr. 1,8 - 2,0 mm,izolácia 
plochých striech
Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách 
do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 
vlnou, spodkom prilepením a prikotvením

Doska hr. 100 mm z kamennej vlny, vhodná pre izoláciu 
kontaktných zatepľovacích systémov podhľadov

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným do lepidla

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne

Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, 
rozloženej v jednej vrstve
Doska EPS 100S hr. min 20 mm, na zateplenie podláh 
a plochých striech v spáde
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 
D 25
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119 M 449150000800 ks 4.000 278.71 1,114.84

120 K 998722102 t 0.466 5.60 2.61

D 762 Konštrukcie tesárske 308.70

121 K 762341002 m2 60.995 3.69 225.07

122 K 762341811 m2 60.995 1.20 73.19

123 K 998762102 t 0.250 41.74 10.44

D 763 Konštrukcie - drevostavby 2,251.53

124 K 763122131 Predsadená SDK stena hr. 12,5 mm m2 16.305 33.68 549.15

125 K 763138221 m2 78.200 20.82 1,628.12

126 K 998763303 t 1.309 56.73 74.26

D 764 Konštrukcie klampiarske 8,408.72

127 K 764171101 m2 60.995 19.96 1,217.46

128 K 764311822 m2 74.130 1.09 80.80

129 K 764323420 m 11.650 9.53 111.02

130 K 764333460 m 20.000 26.14 522.80

131 K 764339410 ks 1.000 59.97 59.97

132 K 764352423 m 17.000 22.18 377.06

133 K 764352425 m 89.000 23.09 2,055.01

134 K 764352810 m 89.000 0.82 72.98

135 K 764359411 ks 8.000 20.83 166.64

136 K 764359810 ks 5.000 1.09 5.45

137 K 764410450 m 17.250 13.69 236.15

138 K 764410470 m 76.400 19.58 1,495.91

139 K 764410850 m 85.650 1.09 93.36

140 K 764451804 m 53.750 0.82 44.08

141 K 764454434 ks 17.000 5.14 87.38

142 M 553440048500 Koleno lisované pozink farebný K 100,, priemer 100 mm ks 13.000 5.88 76.44

143 M 553440048300 Koleno lisované pozink farebný K 80, priemer 80 mm ks 6.000 5.56 33.36

144 K 764454452 m 7.000 20.79 145.53

145 K 764454453 m 61.000 21.17 1,291.37

146 K 764900003 Hydroizolačná fólia pod strešnú krytinu m2 60.995 1.47 89.66

147 K 998764102 t 2.591 56.46 146.29

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 41.14

148 K 765311810 m2 6.760 2.63 17.78

149 K 765311912 m2 6.760 2.69 18.18

Hydrantový navijakový hadicový systém s tvarovo 
stálou hadicou priemeru 25mm, dĺžky 30m, rozmery 
(výška, šírka, hĺbka) 700 x 200 x 700 mm, prúdnica s 
uzáverom, tlakomer integrovaný v bubne

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

Montáž debnenia jednoduchých striech, 
drevotrieskovými OSB doskami - spätná montáž
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 
60°, z dosiek OSB
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky 
do 12 m

Podhľad SDK 12.5 mm závesný, oceľová 
podkonštrukcia CD
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky od 7 do 24 m

Spätná montáž plechovej krytiny strešnej z tabúľ so 
sklonom do 30 st.
Demontáž krytiny strešnej z tabúľ so sklonom do 30st.,  
-0,00732t

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
odkvapov na strechách r.š. 250 mm - k15

Lemovanie atiky z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, na plochých strechách r.š. 670 mm - k17

Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
komínov v ploche na krytine - k20
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 230 mm - k14
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm - k13
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t

Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pre rúry s priemerom do 100 mm - k13, k14

Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 
30st.,  -0,00110t

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 285 mm - k1, k2, k3

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 455 mm - k4, k5, k6, k7, 
k8, k9, k10, k11
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t
Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou do 
150 mm,  -0,00418t
Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm 
- k13, k14

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 80 mm - k14
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 100 mm - k13

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho, 
sklon strechy do 45°, -0,05t
Spätná montáž keramickej krytiny zo škridliel na sucho 
sklon strechy do 45°
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150 K 998765102 t 0.160 32.36 5.18

D 766 Konštrukcie stolárske 9,832.59

151 K 766621400 Montáž okien plastových, 1 m obvodu okien m 63.100 10.27 648.04

152 M 611410005500 ks 14.000 99.86 1,398.04

153 M 611410005600 ks 3.000 106.55 319.65

154 M 611410005900 ks 1.000 140.24 140.24

155 M 611410010300 ks 2.000 354.42 708.84

156 K 766641161 m 26.640 7.18 191.28

157 M 611670001000 Plastové dvere 1500x2200 mm - D1 ks 1.000 879.65 879.65

158 M 611670001001 Plastové dvere 900x2020 mm - D2 ks 1.000 540.00 540.00

159 M 611670001002 Plastové dvere 1700x2150 mm - D5 ks 1.000 775.09 775.09

160 M 611670001003 Plastové dvere 850x1970 mm - D6 ks 1.000 495.79 495.79

161 K 766662112 ks 45.000 16.43 739.35

162 M 549150000600 Kľučka dverová 2x, 2x rozeta, zámok ks 45.000 16.92 761.40

163 M 611610000400 Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm ks 45.000 47.35 2,130.75

164 K 766694111 ks 1.000 4.61 4.61

165 M 611550000700 Vnútorný parapet hliníkový m 0.900 16.65 14.99

166 M 611550000701 Krytky k parapetom hliníkovým, pár ks 1.000 1.83 1.83

167 K 766694141 ks 17.000 5.69 96.73

239 K 766694141. ks -17.000 5.69 -96.73

168 K 766694143 ks 2.000 9.84 19.68

240 K 766694143. ks -2.000 9.84 -19.68

169 M 611560000400 Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná m 19.350 15.21 294.31

241 M 611560000400. m -19.350 15.21 -294.31

170 M 611560000800 Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár ks 19.000 0.45 8.55

242 M 611560000800. ks -19.000 0.45 -8.55

171 K 766694985 ks 3.000 1.06 3.18

172 K 998766102 t 2.480 32.20 79.86

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 14,774.97

173 K 767163010 m 19.800 35.03 693.59

174 M 553520002400 m 19.800 85.32 1,689.34

175 K 767340115 m2 14.730 59.35 874.23

176 M 553580007300 m2 14.730 195.36 2,877.65

177 K 767612100 Montáž okien hliníkových, 1 bm obvodu montáže m 3.000 15.98 47.94

178 M 553410003900 ks 1.000 167.25 167.25

179 K 767640010 m 34.000 18.31 622.54

180 M 553410032500 ks 2.000 654.22 1,308.44

181 M 553410032501 ks 2.000 1,945.92 3,891.84

182 K 767652210 ks 2.000 106.64 213.28

183 M 553410048900 ks 1.000 1,070.52 1,070.52

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x900 mm, 
izolačné trojsklo - O1
Plastové okno jednokrídlové S, vxš 600x1000 mm, 
izolačné trojsklo - O2
Plastové okno jednokrídlové S, vxš 600x1750 mm, 
izolačné trojsklo - O3
Plastové okno trojkrídlové OS+P+OS, vxš 1400x2000 
mm, izolačné trojsklo - O4

Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, 
vrátane kovania

Montáž parapetnej dosky hliníkovej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1000 mm

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1000 mm

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1000 mm "ZMENA - ODPOČET"

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1600-2600 mm
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1600-2600 mm "ZMENA - ODPOČET "

Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná 
"ZMENA - ODPOČET "

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár 
"ZMENA - ODPOČET "

Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1600 mm, -0,003t
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

Montáž zábradlia na balkóny, kotvenie zboku do balk. 
dosky
Zábradlie oceľové na balkóny a lodžie vč. povrchoveh 
úpravy - z1, z2

Montáž oceľového prístrešku kotveného do steny, rovná 
strecha z polykaronárových dosiek do plochy 20 m2

Prístrešok oceľový kotvený a stenu, rovná strecha, 
strešná krytina polykarbonátové dosky

Okno hliníkové protipožiarne 600x900 mm EI30/D1 - C, 
jednokrídlové otváravo sklopné 
Montáž zdvižno hliníkových dverí, 1 bm obvodu 
montáže
Dvere hliníkové presklené s bočným svetlíkom 
1600x1970 mm vč. zárubne - D7

Dvere hliníkové presklené s bočnými svetlíkami a 
nadsvetlíkom 2400x2530 mm vč. zárubne - D12 

Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej 
konštrukcie, s plochou do 6 m2
Garážová brána dvojkrídlová 2300x2450 mm vč. 
zárubne - D3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

184 M 553410048901 ks 1.000 1,122.85 1,122.85

185 K 998767102 t 5.000 39.10 195.50

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 4,259.51

186 K 769011200 Montáž ventilátora malého veľkosť: 100 ks 36.000 11.86 426.96

187 M 429110005100 Ventilátor s prípojením na potrubie d 100 mm ks 36.000 68.51 2,466.36

188 K 769021000 Montáž spiro potrubia do DN 100 m 85.000 2.61 221.85

189 M 429810000200 Potrubie kruhové spiro DN 100 mm m 85.000 2.29 194.65

190 K 769021003 Montáž spiro potrubia DN 125-140 m 8.000 2.85 22.80

191 M 429810000300 Potrubie kruhové spiro DN 125 mm m 8.000 2.92 23.36

192 K 769021006 Montáž spiro potrubia DN 160-180 m 2.000 3.18 6.36

193 M 429810000500 Potrubie kruhové spiro DN 160 mm m 2.000 3.74 7.48

194 K 769021012 Montáž spiro potrubia DN 250-280 m 28.000 3.89 108.92

195 M 429810000900 Potrubie kruhové spiro DN 250 mm m 28.000 5.84 163.52

196 K 769021015 Montáž spiro potrubia DN 315-355 m 17.000 4.04 68.68

197 M 429810001100 Potrubie kruhové spiro DN 315 mm m 17.000 8.89 151.13

198 M 429850000300 Tvarovky pre potrubie Spiro (20 %) % 20.000 3.00 60.01

199 K 769021496 Montáž vetracej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm ks 1.000 6.39 6.39

200 M 429720006500 Vetracia hlavica nadstrešná priemer 160 mm ks 1.000 44.71 44.71

201 K 769021499 Montáž vetracej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm ks 3.000 7.89 23.67

202 M 429720006800 Vetracia hlavica nadstrešná priemer 250 mm ks 2.000 60.52 121.04

203 M 429720007000 Vetracia hlavica nadstrešná priemer 315 mm ks 1.000 72.67 72.67

204 K 769035000 Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2 ks 2.000 3.45 6.90

205 M 429720255600 ks 2.000 24.83 49.66

206 K 769035078 Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2 ks 1.000 2.58 2.58

207 M 429720199500 ks 1.000 8.12 8.12

208 K 998769203 t 1.055 1.60 1.69

D 771 Podlahy z dlaždíc 6,230.99

209 K 771415003 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu m 96.120 2.48 238.38

210 M 597640005900 Sokel keramický m 98.042 2.53 248.05

211 K 771415012 m 12.800 2.93 37.50

212 M 597640006100 Sokel keramický m 13.056 4.59 59.93

213 K 771575506 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu m2 171.800 13.56 2,329.61

214 M 597740000400 Dlaždice keramické m2 175.236 15.17 2,658.33

215 K 771576304 m2 14.020 15.98 224.04

216 M 597740000900 Dlaždice keramické m2 14.300 16.51 236.09

217 K 771990110 m2 185.820 0.43 79.90

218 K 998771102 t 6.403 18.61 119.16

D 775 Podlahy vlysové a parketové 202.21

219 K 775413220 Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním m 30.750 4.07 125.15

220 M 611990000800 Lišta prechodová m 31.058 2.41 74.85

221 K 998775102 t 0.070 31.50 2.21

D 776 Podlahy povlakové 5,667.58

222 K 776420010 Lepenie podlahových soklov z PVC m 190.820 1.83 349.20

223 M 283820012700 Sokel z PVC m 194.636 1.30 253.03

224 K 776511810 m2 255.640 2.05 524.06

Garážová brána dvojkrídlová 2500x2250 mm vč. 
zárubne - D4
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

Dverová vetracia mriežka 150/400 mm hliníková s 
protirámom

PVC fasádna mriežka bez príruby s protikusom, rozmer 
204/204 mm, s pevnou žalúziou a integrovanou sieťkou 
proti hmyzu

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 
mrazuvzdorného

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 
flexibilného mrazuvzdorného 

Penetrovanie podkladu pred kladením keramickej 
dlažby
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy, vč. 
soklíkov  -0,00100t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

225 K 776521100 Lepenie povlakových podláh z PVC m2 194.600 6.31 1,227.93

226 M 284110002000 Podlahovina PVC m2 200.438 10.51 2,106.60

227 K 776990110 m2 194.600 0.60 116.76

228 K 776992127 Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm m2 194.600 5.37 1,045.00

229 K 998776102 t 2.941 15.30 45.00

D 781 Obklady 8,283.03

230 K 781445018 m2 257.573 15.62 4,023.29

231 M 597640000400 Obkladačky keramické m2 262.724 15.91 4,179.94

232 K 998781102 t 4.288 18.61 79.80

D 783 Nátery 8,777.52

233 K 783812100 m2 1,394.202 6.16 8,588.28

234 K 783894612 m2 78.200 2.42 189.24

D 784 Maľby 7,485.93

235 K 784402801 m2 3,278.982 0.79 2,590.40

236 K 784411301 m2 2,340.794 0.31 725.65

237 K 784452371 m2 2,396.484 1.74 4,169.88

D M Práce a dodávky M 390.60

D 21-M Elektromontáže 390.60

238 K 210290000 Demontáž bleskozvodov m 210.000 1.86 390.60

Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových 
podláh

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu 

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

Nátery olejové farby omietok stien dvojnásobné 1x s 
emailovaním
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym 
pre náter sadrokartón. stropov 2x

Odstránenie malieb a náterov oškrabaním, výšky do 
3,80 m
Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné 
jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m

Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané 
dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

01 - Aktivita C) - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj.

Úroveň 3:

C.02 - Ústedné vykurovanie

JKSO: KS:
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 44934726

 WESTRON Partners,s.r.o., Rázusova 1, Košice IČ DPH: SK2022889605

Poznámka:

Cena bez DPH 77,843.90

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 77,843.90 20.00% 15,568.78

Cena s DPH v EUR 93,412.68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

01ON - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - oprávnené 
náklady
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

01 - Aktivita C) - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj.

Úroveň 3:

C.02 - Ústedné vykurovanie

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 77,843.90

PSV -  Práce a dodávky PSV 77,843.90

    713 -  Izolácie tepelné 5,143.19

    731 -  Ústredné kúrenie, kotolne 54,495.54

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 10,090.33

    735 -  Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 8,114.84

01ON - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - oprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice



Strana 18 z 76

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

01 - Aktivita C) - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj.

Úroveň 3:

C.02 - Ústedné vykurovanie

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 77,843.90

D PSV  Práce a dodávky PSV 77,843.90

D 713  Izolácie tepelné 5,143.19

1 M 283310004500 m 113.000 0.84 94.92

2 M 283310004600 m 140.000 0.90 126.00

3 M 283310004700 m 50.000 1.03 51.50

4 M 283310004800 m 100.000 1.21 121.00

5 M 283310004900 m 160.000 1.33 212.80

6 M 283310005000 m 92.000 1.54 141.68

7 M 283310005200 m 80.000 2.31 184.80

8 M 283310005400 m 33.000 2.79 92.07

9 K 713483103 m 253.000 3.90 986.70

10 K 713483104 m 767.000 4.08 3,129.36

11 K 998713103 t 0.058 32.29 1.87

12 K 998713193 t 0.058 8.39 0.49

D 731  Ústredné kúrenie, kotolne 54,495.54

13 M 484620004900 ks 1.000 600.88 600.88

14 K 732331159 ks 1.000 48.04 48.04

15 M 484630005800 ks 1.000 120.22 120.22

16 K 732331048 ks 1.000 15.14 15.14

17 M 4847300006002 Zásobníkový ohrievač vody s výmenníkom tepla 1000L ks 1.000 2,708.61 2,708.61

18 K 732219225 ks 1.000 87.01 87.01

19 M 4847300006003 Akumulačná nádrž , 1000L ks 3.000 1,215.27 3,645.81

20 M 48473000060010 Kotol na tuhé palivo kombinovaný , výkon100kW ks 1.000 7,535.36 7,535.36

01ON - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - oprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice

Izolačná PE trubica  15x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Izolačná PE trubica 18x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Izolačná PE trubica 28x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Izolačná PE trubica 35x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Izolačná PE trubica 42x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Izolačná PE trubica 54x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Izolačná PE trubica 76x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 
14-19 mm kúrenia, zdravotechniky, klimatizácie a 
chladenia

Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 
od 20 mm kúrenia, zdravotechniky, klimatizácie a 
chladenia
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 500 m

Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom typ Refix DT 
60 l, D 409 mm, v 766 mm, pripojenie Flowjet RP 1 1/4", 
10 bar, zelená, 
Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vymeniteľným 
vakom objem 60 l

Nádoba expanzná s membránou typ NG 100 l, D 480 
mm, v 670 mm, pripojenie R 1", 3/1,5 bar, šedá

Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 
100 l

Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej 
vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M 48473000060012 ks 1.000 454.96 454.96

22 M 48473000060011 Teplotná poistná armatúra 100° ks 1.000 191.84 191.84

23 M 48473000060013 ks 1.000 126.72 126.72

24 M 48473000060014 ks 1.000 424.16 424.16

25 M 48473000060015 odpopolnenie do nádoby na popol 20L ks 1.000 1,410.62 1,410.62

26 M 48473000060016 ks 1.000 56.32 56.32

27 M 48473000060017 odlučovač TZL zo spalín Pyromat 81-151 ks 1.000 3,181.17 3,181.17

28 M 48473000060018 Zásobovanie palivom, vynášanie pružinovým ramenom ks 1.000 15,864.61 15,864.61

29 M 48473000060019 predĺženie vynášacej závitovky, 4M ks 1.000 2,517.65 2,517.65

30 M 48473000060020 regulátor vykurovanie miestností ks 3.000 313.28 939.84

31 M 48473000060021 dátové vedenie so zástrčkou 10m ks 3.000 55.00 165.00

32 M 48473000060022 regulátor ohrev TÚV B1 ks 1.000 413.60 413.60

33 M 48473000060023 regulátor cirkulácia TÚV ks 1.000 374.88 374.88

34 K 731111035 ks 1.000 397.10 397.10

35 K 732351010 ks 3.000 102.41 307.23

36 M 484650000300 m 1.000 233.43 233.43

37 K 732111403 ks 1.000 23.43 23.43

38 M 484650039500 ks 1.000 57.54 57.54

39 M 4846500395001 Anuloid - HVDT3, M=12 m3/hod ks 1.000 565.83 565.83

40 K 7321114012 Montáž HVDT - 02 Z ks 1.000 22.53 22.53

41 M 426110002500 Čerpadlo obehové Magna3 25-40 ks 2.000 276.58 553.16

42 M 426110003200 Čerpadlo obehové ALPHA2 25-60 130 ks 1.000 285.29 285.29

43 K 732429112 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového súb. 3.000 10.99 32.97

44 M 4846300062001 El. topné teleso pre ZTV, 9-250 ks 1.000 565.83 565.83

45 M 4847300006004 Prepojovacia hadica s T-kusom ks 2.000 260.04 520.08

46 M 4847300006005 sub 1.000 9,415.90 9,415.90

47 K 998731101 t 3.707 132.68 491.84

48 K 998731193 t 3.707 38.02 140.94

D 733  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 10,090.33

49 K 733120819 m 650.000 1.68 1,092.00

50 M 286210007100 Rúra PE-RT, 16x2,0 m 113.000 2.40 271.20

51 M 2862100071001 Rúra PE-RT, 18x2,0 m 140.000 2.70 378.00

52 M 2862100071002 Rúra PE-RT, 20x2,0 m 50.000 3.21 160.50

53 M 2862100071003 Rúra PE-RT, 26x3,0 m 100.000 4.84 484.00

54 M 2862100071004 Rúra PE-RT, 32x3,0 m 160.000 6.78 1,084.80

55 M 2862100071005 Rúra PE-RT, 40x3,5 m 85.000 10.38 882.30

56 M 2862100071006 Rúra PE-RT, 50x4,0 m 80.000 16.72 1,337.60

57 M 141140004500 m 33.000 19.62 647.46

58 M 141140004300 m 7.000 7.57 52.99

Termický hasiaci ventil R 1/2, 50-90°C - Termicky 
otváraný hasiaci ventil s nastaviteľnou teplotou 
otvarania pre napojenie na tlakové vodovodné potrubie

MAlý rozdeľovač, pozostáva z : Poistného ventilu DN15 
(3 bar), manometra, odvzdušňovača a tepelnej izolácie

Obmedzovač stavu vody. Na namontovanie do výstupu 
vykurovacej vody mimo vykurovacieho kotla.

Ventil s klobúčikom R 1. Pre membránové expanzné 
nádoby typ N 80 až N 500, menovitý tlak PN 10, max. 
prevádzková teplota 120 °C.

Montáž kotla liatinového na tuhé palivo automatického 
výkon 100 kW
Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v 
spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami 
na pevné palivo objem 1000 l

Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 120 mm, max. 
prietok 15 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 
0,6 MPa
Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 15 
m3/h (modul 120)
Nastaviteľný stojan NS 80 - 100, výška 720 - 970 mm 
pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI

Ostatné rozpočtové náklady kotolní (armatúry, montáže 
a demontáže, atď.), cca 6% z ceny UK

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
do 6 m
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 500 m

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad do 
D 60,3,  -0,00473t

Rúra z uhlíkovej ocele lisovacia vo vnútri/z vonku 
pozinkovaná C-Steel d 76,1 mm, hr. steny 2,0 mm

Rúra z uhlíkovej ocele lisovacia vo vnútri/z vonku 
pozinkovaná C-Steel d 42,0 mm, hr. steny 1,5 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

59 K 230140030 m 7.000 8.83 61.81

60 K 230140041 Montáž rúrok D x t 76 x 2, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 m 33.000 12.31 406.23

61 K 733167106 Montáž plasthliníkového potrubia D 26x3 m 100.000 4.78 478.00

62 K 733167300 Montáž plasthliníkového potrubia D 16x2 m 113.000 2.89 326.57

63 K 733167303 Montáž plasthliníkového potrubia D 18x2 m 140.000 3.17 443.80

64 K 733167306 Montáž plasthliníkového potrubia D 20x2 m 50.000 3.46 173.00

65 K 733167312 Montáž plasthliníkového potrubia D 32x3 m 160.000 4.16 665.60

66 K 733167315 Montáž plasthliníkového potrubia D 40x3,5 m 85.000 4.36 370.60

67 K 733167318 Montáž plasthliníkového potrubia D 50x4 m 80.000 4.51 360.80

68 K 733190217 m 40.000 0.55 22.00

69 K 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 563.000 0.40 225.20

70 K 733191302 Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm m 165.000 0.49 80.85

71 K 998733103 t 1.574 40.36 63.53

72 K 998733193 t 1.574 13.65 21.49

D 735  Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 8,114.84

73 K 734223208 súb. 53.000 1.39 73.67

74 K 735111810 Demontáž radiátorov článkových,  -0,02380t m2 31.200 0.96 29.95

75 M 4845300486000 ks 6.000 78.06 468.36

76 M 4845300486001 ks 1.000 79.46 79.46

77 M 4845300486002 ks 1.000 85.18 85.18

78 M 4845300486003 ks 3.000 90.82 272.46

79 M 4845300486004 ks 2.000 96.27 192.54

80 M 4845300486005 ks 1.000 129.45 129.45

81 M 4845300486006 ks 5.000 124.25 621.25

82 M 4845300486007 ks 2.000 139.48 278.96

83 M 4845300486008 ks 2.000 139.83 279.66

84 M 4845300486009 ks 1.000 187.09 187.09

85 M 48453004860010 ks 1.000 110.26 110.26

86 M 48453004860011 ks 2.000 129.18 258.36

87 M 48453004860012 ks 5.000 129.27 646.35

88 M 48453004860013 ks 1.000 157.34 157.34

89 M 48453004860014 ks 1.000 183.21 183.21

90 M 48453004860015 ks 1.000 209.35 209.35

91 M 48453004860016 ks 1.000 200.73 200.73

92 M 48453004860017 ks 4.000 182.60 730.40

93 M 48453004860018 ks 1.000 199.05 199.05

94 M 48453004860019 ks 6.000 214.54 1,287.24

95 M 48453004860020 ks 1.000 226.69 226.69

Montáž rúrok D x t 42 x 1,5, z nehrdzavejúcej ocele tr. 
17

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 
89/5

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m

Montáž setu pre pripojenie vykurovacieho telesa typu 
VK

Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové 
11VK, vxl 600x400 mm so spodným pripojením

Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové 
11VK, vxl 600x500 mm so spodným pripojením

Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové 
11VK, vxl 600x600 mm so spodným pripojením

Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové 
11VK, vxl 600x700 mm so spodným pripojením

Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové 
11VK, vxl 600x800 mm so spodným pripojením

Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové 
11VK, vxl 600x1400 mm so spodným pripojením

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
21VK, vxl 600x900 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
21VK, vxl 600x1100 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
21VK, vxl 600x1200 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
21VK, vxl 600x1700 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
22VK, vxl 600x600 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
22VK, vxl 600x800 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
22VK, vxl 600x900 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
22VK, vxl 600x1100 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
22VK, vxl 600x1300 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
22VK, vxl 600x1600 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
22VK, vxl 900x900 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
33VK, vxl 600x800 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
33VK, vxl 600x900 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
33VK, vxl 600x1000 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
33VK, vxl 600x1100 mm so spodným pripojením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

96 M 48453004860021 ks 1.000 200.11 200.11

97 M 48453004860022 ks 1.000 270.42 270.42

98 M 48453004860023 ks 1.000 252.91 252.91

99 M 484520000400 ks 1.000 56.92 56.92

100 K 735154040 ks 8.000 6.54 52.32

101 K 735154041 ks 3.000 6.93 20.79

102 K 735154043 ks 1.000 9.38 9.38

103 K 735154140 ks 1.000 6.64 6.64

104 K 735154141 ks 12.000 7.10 85.20

105 K 735154142 ks 5.000 7.55 37.75

106 K 735154143 ks 3.000 9.71 29.13

107 K 735154151 ks 1.000 7.99 7.99

108 K 735154241 ks 5.000 8.08 40.40

109 K 735154242 ks 8.000 8.86 70.88

110 K 735154243 ks 1.000 11.65 11.65

111 K 735154251 ks 1.000 9.06 9.06

112 K 735162140 Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm ks 1.000 9.51 9.51

113 K 735191910 m2 46.110 0.39 17.98

114 K 998735103 t 0.373 35.04 13.07

115 K 998735193 t 0.373 15.34 5.72

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
33VK, vxl 600x1200 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 
33VK, vxl 600x1400 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 
33VK, vxl 900x800 mm so spodným pripojením
Teleso vykurovacie rebríkové oceľové LINEAR MAX-M 
KLMM, lxvxhĺ 450x1500x30 mm
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm

Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 
potrubia o v. pl. vykurovacích telies
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m
Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

01 - Aktivita C) - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj.

Úroveň 3:

C.03 - Zdravotechnické inštalácie

JKSO: KS:
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 44934726

 WESTRON Partners,s.r.o., Rázusova 1, Košice IČ DPH: SK2022889605

Poznámka:

Cena bez DPH 39,404.60

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 39,404.60 20.00% 7,880.92

Cena s DPH v EUR 47,285.52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

01ON - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - oprávnené 
náklady
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

01 - Aktivita C) - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj.

Úroveň 3:

C.03 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 39,404.60

PSV -  Práce a dodávky PSV 39,404.60

    713 -  Izolácie tepelné 4,213.05

    721 -  Zdravotechnika 7,718.69

    722 -  Zdravotechnika 7,093.68

    725 -  Zdravotechnika 20,379.18

01ON - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - oprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice
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ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

01 - Aktivita C) - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj.

Úroveň 3:

C.03 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 39,404.60

D PSV  Práce a dodávky PSV 39,404.60

D 713  Izolácie tepelné 4,213.05

1 M 283310004500 m 298.500 0.84 250.74

2 M 283310004700 m 138.000 1.03 142.14

3 M 283310004800 m 101.000 1.21 122.21

4 M 283310004900 m 54.400 1.33 72.35

5 M 283310005000 m 110.110 1.54 169.57

6 M 283310005200 m 75.520 2.31 174.45

7 M 283310005400 m 23.500 2.79 65.57

8 K 713483103 m 298.500 3.90 1,164.15

9 K 713483104 m 502.530 4.08 2,050.32

10 K 998713103 t 0.038 32.29 1.23

11 K 998713193 t 0.038 8.39 0.32

D 721  Zdravotechnika 7,718.69

12 K 721110806 m 300.000 3.46 1,038.00

13 K 721171808 m 50.000 0.98 49.00

14 M 429720000600 Hlavica vetracia HL810.0, DN 110, materiál PP ks 5.000 19.89 99.45

15 K 721172393 Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100 ks 5.000 4.29 21.45

16 M 286630056200 ks 7.000 20.77 145.39

17 K 895991121 Montáž lapača nečistôt ks 7.000 4.40 30.80

18 M 286120016100 Rúra odpadová rovná D 50x1,8 mm m 132.000 0.82 108.24

19 M 286120016300 Rúra odpadová rovná D 75x1,8 mm m 96.000 1.28 122.88

20 M 286120016400 Rúra odpadová rovná D 110x2,2 mm m 300.000 1.75 525.00

01ON - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - oprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice

Izolačná PE trubica  15x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Izolačná PE trubica 28x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Izolačná PE trubica 35x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Izolačná PE trubica 42x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Izolačná PE trubica 54x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Izolačná PE trubica 76x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná
Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 
14-19 mm kúrenia, zdravotechniky, klimatizácie a 
chladenia

Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 
od 20 mm kúrenia, zdravotechniky, klimatizácie a 
chladenia
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 500 m

Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a 
kyselinovzdorných nad 100 do DN 200,  -0,02670t

Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
alebo pripojovacieho nad 75 do D114,  -0,00198 t

Lapač strešných splavenín HL660/2, DN 110/125, (6,67 
l/s), vertikálny odtok, kôš na nečistoty, nezámrzná 
a pachonepriepustná klapka, pasovný krúžok D 75 - 
110 mm, PP



Strana 26 z 76

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M 551610001200 ks 9.000 44.90 404.10

22 M 286520042300 Čistiaci kus PVC DN 100 hladký kanalizačný systém ks 18.000 6.75 121.50

23 K 721172206 Montáž odpadového HT potrubia DN 50 m 132.000 8.13 1,073.16

24 K 721172209 Montáž odpadového HT potrubia DN 70 m 96.000 8.79 843.84

25 K 721172212 Montáž odpadového HT potrubia DN 100 m 300.000 9.21 2,763.00

26 K 7211722121 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 m 40.000 9.21 368.40

27 K 998721103 t 0.807 5.55 4.48

D 722  Zdravotechnika 7,093.68

28 K 722130803 m 276.000 2.82 778.32

29 K 722172327 m 298.500 3.91 1,167.14

30 K 722172330 m 138.000 4.31 594.78

31 K 722172333 m 100.000 4.75 475.00

32 K 722172336 m 50.000 5.44 272.00

33 K 722172339 m 110.110 5.77 635.33

34 K 722172342 m 59.000 6.42 378.78

35 K 722172345 m 22.000 7.12 156.64

36 K 725330820 súb. 1.000 6.71 6.71

37 M 286140019600 m 298.500 0.55 164.18

38 M 286140019700 m 138.000 0.66 91.08

39 M 286140019800 m 100.000 0.96 96.00

40 M 286140019900 m 50.000 1.64 82.00

41 M 286140020000 m 110.110 2.53 278.58

42 M 286140020100 m 59.000 3.86 227.74

43 M 286140020200 m 22.000 5.80 127.60

44 M 2861400202001 Rúra oceľová pozinkovaná DN25 m 6.000 2.99 17.94

45 M 2861400202002 Rúra oceľová pozinkovaná DN32 m 4.400 4.31 18.96

46 M 2861400202003 Rúra oceľová pozinkovaná DN50 m 16.520 6.86 113.33

47 M 2861400202004 Rúra oceľová pozinkovaná DN65 m 1.600 9.59 15.34

48 K 230140014 Montáž rúrok DN25, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 m 6.000 4.28 25.68

49 K 230140025 Montáž rúrok DN32 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 m 4.400 8.03 35.33

50 K 230140037 Montáž rúrok DN50 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 m 16.520 13.24 218.72

51 K 230140044 Montáž rúrok DN65, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 m 1.600 21.81 34.90

52 K 722290226 m 761.010 1.28 974.09

53 K 722290229 m 40.120 2.62 105.11

54 K 998722103 t 0.433 5.55 2.40

D 725  Zdravotechnika 20,379.18

55 K 725110811 súb. 34.000 6.47 219.98

56 K 725210821 súb. 17.000 4.27 72.59

57 K 725514801 Demontáž prietokového ohrievača súb. 6.000 3.55 21.30

58 K 725530826 súb. 2.000 31.87 63.74

Privzdušňovací ventil - pre privzdušnenie splaškových 
potrubí d 70-114 mm

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 
do DN 50,  -0,00670t
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym 
zváraním PN 16 D 16x2,2
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym 
zváraním PN 16 D 20x2,8
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym 
zváraním PN 16 D 25x3,5
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym 
zváraním PN 16 D 32x4,4
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym 
zváraním PN 16 D 40x5,5
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym 
zváraním PN 16 D 50x6,9
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym 
zváraním PN 16 D 63x8,6

Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a 
splachovacieho potrubia,diturvitovej,  -0,03470t

Rúra PP-R, D 16x2,2 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre 
rozvod pitnej, studenej a teplej vody, 
Rúra PP-R, D 20x2,8 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre 
rozvod pitnej, studenej a teplej vody
Rúra PP-R 25x3,5 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre 
rozvod pitnej, studenej a teplej vody
Rúra PP-R D 32x4,4 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre 
rozvod pitnej, studenej a teplej vody
Rúra PP-R D 40x5,5 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre 
rozvod pitnej, studenej a teplej vody
Rúra PP-R D 50x6,9 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre 
rozvod pitnej, studenej a teplej vody
Rúra PP-R D 63x8,6 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre 
rozvod pitnej, studenej a teplej vody

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad 
DN 50 do DN 100
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody 
akumulačného do 800 l,  -0,69347t



Strana 27 z 76

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

59 M 552370000100 ks 17.000 328.92 5,591.64

60 K 725119721 súb. 17.000 35.60 605.20

61 M 642360000200 ks 17.000 91.24 1,551.08

62 K 725119410 Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom ks 17.000 14.82 251.94

63 M 642110000200 Umývadlo keramické, rozmer 600x450x170 mm, biela ks 38.000 68.18 2,590.84

64 M 642110000600 ks 2.000 318.11 636.22

65 K 725219401 súb. 40.000 25.55 1,022.00

66 M 642510000200 ks 2.000 327.80 655.60

67 K 725129210 súb. 2.000 11.14 22.28

68 M 642710000300 Výlevka závesná keramická, rozmery 450x335x360mm ks 2.000 133.76 267.52

69 M 554230000800 ks 2.000 131.12 262.24

70 K 725241112 súb. 2.000 40.29 80.58

71 M 552310000800 ks 10.000 43.38 433.80

72 K 725319112 súb. 10.000 13.08 130.80

73 M 551450004200 ks 40.000 52.10 2,084.00

74 M 551450000600 ks 10.000 50.59 505.90

75 M 551450003500 ks 2.000 44.25 88.50

76 M 551450002300 ks 2.000 37.69 75.38

77 K 725829601 ks 54.000 9.22 497.88

78 M 4847300006005 sub 1.000 2,640.12 2,640.12

79 K 998725103 t 1.451 5.55 8.05

Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm 
so splachovacou podomietkovou nádržou, 
bezbariérový, plast
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou
Misa záchodová keramická závesná,rozmer 
355x500x360 mm, 6 l, s hlbokým splachovaním

Dvojumývadlo keramické, rozmer 1300x485x165 mm, 
biela
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry
Pisoár so senzorom, rozmer 430x315x665 mm, 
keramika
Montáž pisoáru keramického s automatickým 
splachovaním

Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová, rozmer 
900x900 mm, hĺbka 30 mm,
Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 
900x900 mm
Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky s 
odkvapkávacou plochou, 835x440 mm, hĺbka 150 mm, 
sifón

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, 
s rozmerom  do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr

Batéria umývadlová stojanková páková, rozmer 
355x155x65 mm, bez zátky, 
Batéria drezová stojanková páková s otočným 
výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm
Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 
210 mm, rozteč 100 mm
Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 100 mm, bez 
sprchovej súpravy, 
Montáž batérií umývadlových stojankových pákových 
alebo klasických
Ostatné rozpočtové náklady (armatúry, montáže a 
demontáže, atď.), cca 6% z ceny ZTI
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:
02 - Aktivita G) - Budovanie bezbariérových prístupov

Úroveň 3:

G.01 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO: KS:
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 44934726

 WESTRON Partners,s.r.o., Rázusova 1, Košice IČ DPH: SK2022889605

Poznámka:

Cena bez DPH 81,917.10

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 81,917.10 20.00% 16,383.42

Cena s DPH v EUR 98,300.52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

01ON - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - oprávnené 
náklady
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:
02 - Aktivita G) - Budovanie bezbariérových prístupov

Úroveň 3:

G.01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 81,917.10

HSV - Práce a dodávky HSV 16,023.13

    020 - Výťah 0.00

    1 - Zemné práce 1,430.27

    2 - Zakladanie 800.31

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2,860.33

    4 - Vodorovné konštrukcie 868.78

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7,153.93

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 734.97

    99 - Presun hmôt HSV 2,174.54

PSV - Práce a dodávky PSV 1,831.72

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 249.94

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 379.61

    713 - Izolácie tepelné 454.16

    764 - Konštrukcie klampiarske 348.25

    766 - Konštrukcie stolárske 111.76

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 14.73

    771 - Podlahy z dlaždíc 190.78

    783 - Nátery 58.38

    784 - Maľby 24.11

M - Práce a dodávky M 64,062.25

    33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 64,062.25

01ON - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - oprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice
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ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:
02 - Aktivita G) - Budovanie bezbariérových prístupov

Úroveň 3:

G.01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 81,917.10

D HSV Práce a dodávky HSV 16,023.13

D 020 Výťah 0.00

D 1 Zemné práce 1,430.27

1 K 113106612 m2 3.875 2.33 9.03

2 K 113107131 m2 3.875 17.94 69.52

3 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 12.344 9.57 118.13

4 K 131201109 m3 12.344 0.76 9.38

5 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 5.807 26.41 153.36

6 K 132201109 m3 5.807 7.46 43.32

7 K 162501102 m3 18.151 3.61 65.53

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 18.151 0.64 11.62

9 K 171209002 t 33.942 28.00 950.38

D 2 Zakladanie 800.31

10 K 215901101 m2 11.554 0.19 2.20

11 K 271573001 m3 1.681 37.42 62.90

12 K 273321311 m3 2.348 80.94 190.05

13 K 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 2.265 10.71 24.26

14 K 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 2.265 2.43 5.50

15 K 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 50/150/6 t 0.038 1,206.98 45.87

16 K 274271302 m3 0.833 151.23 125.97

17 K 274313611 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 4.309 79.73 343.56

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2,860.33

18 K 311271302 m3 16.050 154.32 2,476.84

01ON - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - oprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche 
nad 20 m2,  -0,26000t

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
16/20

Murivo základových pásov (m3) DT 50x25x25 s 
betónovou výplňou C 16/20 a armovaním hr. 250 mm

Murivo nosné (m3) DT 50x25x25 s betónovou výplňou a 
armovaním hr. 250 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 311272511 m3 0.614 150.66 92.51

20 K 311272561 m3 0.972 174.51 169.62

21 K 317165204 ks 2.000 60.68 121.36

D 4 Vodorovné konštrukcie 868.78

22 K 411321414 m3 2.093 97.04 203.10

23 K 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 13.590 9.54 129.65

24 K 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 13.590 4.07 55.31

25 K 411354171 m2 7.200 5.90 42.48

26 K 411354172 m2 7.200 1.74 12.53

27 K 411354181 m2 6.390 1.52 9.71

28 K 411354182 m2 6.390 0.54 3.45

29 K 411361821 t 0.209 1,581.38 330.51

30 K 417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 0.368 101.16 37.23

31 K 417351115 m2 3.125 7.67 23.97

32 K 417351116 m2 3.125 3.03 9.47

33 K 417361821 t 0.008 1,421.81 11.37

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7,153.93

34 K 611460121 m2 4.500 2.43 10.94

35 K 611460221 m2 4.500 7.88 35.46

36 K 611481119 m2 4.500 4.63 20.84

37 K 612460121 m2 16.919 1.66 28.09

38 K 612460221 m2 16.919 6.47 109.47

39 K 612481119 m2 16.919 4.50 76.14

40 K 622463024 m2 99.118 1.58 156.61

41 K 622464232 m2 87.332 11.34 990.34

42 K 622465111 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá soklová m2 11.786 15.43 181.86

43 K 625251351 m2 2.550 27.76 70.79

44 K 625251362 m2 83.872 57.67 4,836.90

45 K 625251406 m2 11.290 33.53 378.55

46 K 631571003 Násyp zo štrkopiesku (pre spevnenie podkladu) m3 2.295 43.87 100.68

47 K 632440118 Anhydritový samonivelizačný poter, hr. 50 mm m2 4.500 20.05 90.23

48 K 632452219 Cementový poter, hr. 50 mm m2 3.150 21.28 67.03

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 734.97

49 K 931961115 m2 1.325 4.39 5.82

50 K 941941031 m2 29.580 1.99 58.86

51 K 941941191 m2 266.220 1.26 335.44

52 K 941941831 m2 29.580 1.28 37.86

Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm na MVC a 
maltu tenkovrstvú
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 200 mm na MVC a 
maltu tenkovrstvú
Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 
2000 mm

Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
20/25

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa zhotovenie
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa odstránenie
Príplatok pre výšku nad 4 podpornej konštrukcii stropov 
pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie

Príplatok pre výšku nad 4 m podpornej konštrukcii 
stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie

Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505

Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
základnou pod omietky
Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 
3 mm
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou pod omietky
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 
mm
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením
Príprava vonkajšieho podkladu stien podkladný náter 
pod fasádnu omietku
Vonkajšia omietka stien a podhľadov tenkovrstvová 
fasádna

Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - minerálne 
riešenie, zatĺkacie kotvy

Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne 
riešenie, zatĺkacie kotvy, bez povrchovej úpravy

Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - riešenie pre 
sokel (XPS), zatĺkacie kotvy

Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej 
dosky hr. 20 mm

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 K 941955001 m2 4.500 2.47 11.12

54 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 4.500 3.59 16.16

55 K 953945102 Soklový profil 20 (hliníkový) m 8.350 6.48 54.11

56 K 953945111 Rohová lišta pre spevnenie zateplenia m 36.700 2.21 81.11

57 K 953996617 Začisťovací okenný profil s tkaninou m 5.950 2.63 15.65

58 K 953996620 Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 1.550 2.38 3.69

59 K 979011111 t 1.879 8.48 15.93

60 K 979011121 t 3.758 5.94 22.32

61 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1.879 11.11 20.88

62 K 979081121 t 18.790 0.35 6.58

63 K 979082111 t 1.879 8.55 16.07

64 K 979082121 t 3.758 0.96 3.61

65 K 979089012 Poplatok za skladovanie - ostatné t 1.879 15.84 29.76

D 99 Presun hmôt HSV 2,174.54

66 K 999281111 t 72.244 30.10 2,174.54

D PSV Práce a dodávky PSV 1,831.72

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 249.94

67 K 711111001 m2 10.150 0.19 1.93

68 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0.003 1,707.15 5.12

69 K 711112001 m2 7.248 0.24 1.74

70 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0.003 1,707.15 5.12

71 K 711141559 m2 20.300 3.48 70.64

72 M 628310001000 m2 23.345 2.61 60.93

73 K 711142559 m2 14.496 3.78 54.79

74 M 628310001000 m2 17.395 2.61 45.40

75 K 998711102 t 0.156 27.37 4.27

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 379.61

76 K 712311101 m2 13.070 0.64 8.36

77 M 111630002800 Penetračný náter l 3.268 3.83 12.52

78 K 712370070 m2 14.848 4.23 62.81

79 M 283220002000 m2 17.075 5.50 93.91

80 K 712391175 m 37.450 3.16 118.34

81 M 553430004300 Plech poplastovaný  PVC m2 3.745 14.53 54.41

82 K 712990040 m2 14.848 0.48 7.13

83 M 693110001200 Geotextília polypropylénová PP 300 m2 17.075 0.90 15.37

84 K 998712102 t 0.228 29.63 6.76

D 713 Izolácie tepelné 454.16

85 K 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 4.500 0.69 3.11

86 M 283230011400 Krycia PE fólia m2 5.175 0.51 2.64

87 K 713122111 m2 4.500 0.83 3.74

88 M 283720009000 m2 4.590 8.97 41.17

89 K 713131143 Parozábrana z asfaltových pásov m2 14.848 1.39 20.64

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavením
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
za studena náterom penetračným

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju

Hydroizolačná fólia PVC hr. 1,8 - 2,0 mm,izolácia 
plochých striech
Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách 
do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve
Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a 
strešných terás
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

90 K 713132133 Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, prilepením m2 4.600 3.46 15.92

91 M 283750001000 m2 4.692 19.56 91.78

92 K 713142155 m2 9.678 5.93 57.39

93 M 283720009700 m2 9.872 21.52 212.45

94 K 998713102 t 0.181 29.41 5.32

D 764 Konštrukcie klampiarske 348.25

95 K 764323420 m 2.750 9.46 26.02

96 K 764333430 m 8.000 16.49 131.92

97 K 764333440 m 3.000 18.81 56.43

98 K 764352425 m 3.000 22.91 68.73

99 K 764359411 ks 1.000 20.67 20.67

100 K 764454434 ks 2.000 5.10 10.20

101 M 553440048300 Koleno lisované pozink farebný K 80, priemer 80 mm ks 2.000 5.52 11.04

102 K 764459431 Odkvapová reťaz - k16 m 2.200 7.66 16.85

103 K 998764102 t 0.114 56.02 6.39

D 766 Konštrukcie stolárske 111.76

104 K 766641161 m 7.400 7.13 52.76

105 M 611670001000 Plastové dvere 1500x2200 mm - D1 ks 1.000 51.75 51.75

106 K 998766102 t 0.227 31.95 7.25

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 14.73

107 K 767995335 bm 7.200 2.02 14.54

108 K 998767102 t 0.005 38.79 0.19

D 771 Podlahy z dlaždíc 190.78

109 K 771415003 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu m 10.950 2.46 26.94

110 M 597640005900 Sokel keramický m 11.169 2.51 28.03

111 K 771575506 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu m2 4.500 13.46 60.57

112 M 597740000400 Dlaždice keramické m2 4.590 15.05 69.08

113 K 771990110 m2 4.500 0.52 2.34

114 K 998771102 t 0.207 18.46 3.82

D 783 Nátery 58.38

115 K 783812100 m2 9.540 6.12 58.38

D 784 Maľby 24.11

116 K 784411301 m2 11.879 0.31 3.68

117 K 784452371 m2 11.879 1.72 20.43

D M Práce a dodávky M 64,062.25

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 64,062.25

Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, 
podláh
Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, 
rozloženej v jednej vrstve
Doska EPS 150S hr. 220-260 mm, na zateplenie 
podláh, striech a strešných terás
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
odkvapov na strechách r.š. 250 mm - k15

Lemovanie štítové z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, na strechách r.š. 350 mm - k18

Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, styk 
múrov a strechy r.š. 410 mm - k19

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm - k13

Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pre rúry s priemerom do 100 mm - k13, k14

Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm 
- k13, k14

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

Kočíkové koľajnice - montáž a dodávka vč. povrchovej 
úpravy
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

Penetrovanie podkladu pred kladením keramickej 
dlažby
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

Nátery olejové farby omietok stien dvojnásobné 1x s 
emailovaním

Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné 
jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m

Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané 
dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

118 K 330030002 ks 1.000 57,022.30 57,022.30

119 K 330060035 ks 1.000 7,039.95 7,039.95

Osobný, trakčný výťah bez samostatnej strojovne, 
nosnosť 630 kg, počet osôb 8 zdvih 7,65 m, stanice 4, 
šachta 1900x1900 mm, kabína 1100x1400x2000 mm a 
ostatné príslušenstvo - montáž a dodávka

Šikmá schodisková plošina s príslušenstvom - montáž a 
dodávka
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.01 - Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO: KS:
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 44934726

 WESTRON Partners,s.r.o., Rázusova 1, Košice IČ DPH: SK2022889605

Poznámka:

Cena bez DPH 46,568.70

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 46,568.70 20.00% 9,313.74

Cena s DPH v EUR 55,882.44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.01 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46,568.70

D1 - Elektromontáže 46,568.70

    D2 - M21 - Bleskozvod 4,054.91

    D3 - M21 - elektrotechnické inštalácie 33,792.89

    D5 - M22 - Slaboprúd 8,720.90

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice
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ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.01 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46,568.70

D D1 Elektromontáže 46,568.70

D D2 M21 - Bleskozvod 4,054.91

1 K 21022-0002 m 210.000 1.77 371.70

2 M 354 9001A70 Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8 kg 29.000 7.26 210.54

3 M 354 9021A00 - podpera vedenia PV 11, pod škridľovú krytinu kus 88.000 1.18 103.84

4 M 354 9021A06 - podpera vedenia PV 15 kus 130.000 0.92 119.60

5 M 354 9010A03 kus 3.000 0.37 1.11

6 M 354 9020A00 - podpera vedenia PV 21, na ploché strechy, oceľová kus 60.000 2.29 137.40

7 M 354 9020A01 - podložka plastová pre PV 21 kus 60.000 1.03 61.80

8 M 354 9012A04 kus 62.000 0.83 51.46

9 K 21022-0301 Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) kus 30.000 2.46 73.80

10 M 354 9040A20 Svorka SS, spojovacia (2xM8) kus 30.000 0.48 14.40

11 K 21022-0302 kus 36.000 3.42 123.12

12 M 354 9040A10 Svorka SK, krížová kus 5.000 0.72 3.60

13 M 354 9040A34 Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov kus 8.000 0.93 7.44

14 M 354 9040A05 Svorka SJ 02, pre uzemňovacie tyče D25mm kus 14.000 1.21 16.94

15 M 354 9040A01 Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm kus 2.000 1.20 2.40

16 M 354 9040A36 Svorka SZ, skúšobná kus 7.000 1.34 9.38

17 K 21022-0231 kus 2.000 7.13 14.26

18 M 354 9030A32 Tyč zvodová RD16/10-4m (D20x4000)mm kus 2.000 21.56 43.12

19 M 354 9030A80 - strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20mm kus 2.000 1.14 2.28

20 M 354 9030A85 - strieška ochranná OS 04, spodná, otvor D20mm kus 2.000 1.32 2.64

21 M 354 9030A70 kus 2.000 3.08 6.16

22 M 354 9030A71 kus 2.000 5.10 10.20

23 K 21022-0022 m 140.000 0.35 49.00

24 M 354 9000A01 Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10 kg 87.000 1.58 137.46

25 K 21022-0372 Uholník ochranný s držiakmi do muriva kus 7.000 8.18 57.26

26 M 354 9060A02 Uholník ochranný OU 2 (2m) kus 7.000 6.07 42.49

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice

Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, 
vrátane svoriek

- podpera vedenia do muriva PV 01h, vrut 
(D6x60+80)mm do hmoždinky

- podpera vedenia do izolácií, sadrokartónu PV 17-4, 
klinec (D5x140+200)mm

Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky 
(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)

Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m na 
stojan

- držiak zvodovej tyče DJ 4h, na krov horná (pre tyče 
D20)
- držiak zvodovej tyče DJ 4d, na krov dolná (pre tyče 
D20)
Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane 
svoriek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M 354 9060A10 kus 14.000 0.91 12.74

28 K 21022-0361 kus 14.000 14.26 199.64

29 M 354 9050A03 Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m) kus 14.000 13.99 195.86

30 K 21022-0401 Štítok na označenie zvodu kus 7.000 0.91 6.37

31 M 354 9071A01 Štítok označovací na bleskozvod kus 7.000 0.26 1.82

32 K 46020-0133 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3 m 30.000 2.20 66.00

33 K 46056-0133 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3 m 30.000 0.95 28.50

34 K 46003-0081 Rezanie drážky v asfalte, betóne m 50.000 2.11 105.50

35 K 46008-0101 Betónový základ - rozbúranie m3 3.000 164.56 493.68

36 K 46008-0001 Betónový základ z prostého betónu do zeminy m3 3.000 112.64 337.92

37 K 22179-0040 Demontáž existujúceho zariadenia hod 40.000 10.74 429.60

38 K 22178-0051 Prirážka pre podružný materiál % 13.840 2.55 35.32

39 K 22178-0052 Prirážka zo stratného materiálu % 4.046 4.31 17.45

40 K 22178-0053 Doprava % 13.840 3.08 42.63

41 K 22178-0054 Presun % 13.840 0.79 10.96

42 K 22178-0055 Pridružené výkony % 23.808 5.10 121.52

43 K 21329-1000 hod 16.000 17.25 276.00

D D3 M21 - elektrotechnické inštalácie 33,792.89

44 K 21080-0509 Vodič Cu inštalačný v rúrkach CY 16 m 75.000 0.42 31.50

45 M 341 010M039 Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý m 75.000 1.79 134.25

46 K 21080-0101 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x1,5 m 90.000 0.50 45.00

47 M 341 203M001 Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5 m 5.000 0.39 1.95

48 K 21080-0105 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 m 1,870.000 0.50 935.00

49 M 341 203M100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 1,350.000 0.53 715.50

50 M 341 203M101 Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 m 520.000 0.53 275.60

51 K 21080-0106 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5 m 1,580.000 0.50 790.00

52 M 341 203M110 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 m 1,580.000 0.84 1,327.20

53 K 21080-0115 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5 m 180.000 0.50 90.00

54 K 21080-0116 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5 m 45.000 0.54 24.30

55 M 341 203M300 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 m 180.000 0.86 154.80

56 M 341 203M310 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5 m 45.000 1.40 63.00

57 K 21080-0117 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4 m 40.000 0.54 21.60

58 M 341 203M320 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4 m 40.000 2.24 89.60

59 K 21080-0118 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16 m 575.000 0.66 379.50

60 M 341 203M330 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 m 490.000 3.25 1,592.50

61 M 341 203M340 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10 m 60.000 5.40 324.00

62 M 341 203M350 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16 m 25.000 9.07 226.75

63 K 21001-0002 Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm m 95.000 0.79 75.05

64 M 345 650I501 m 95.000 0.29 27.55

65 K 21022-0325 Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie kus 1.000 12.85 12.85

66 M 354 9090D02 kus 1.000 6.42 6.42

67 K 21022-0321 Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom kus 10.000 2.29 22.90

68 M 354 9040A90 Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás kus 5.000 0.44 2.20

69 M 354 9040A91 Páska Cu uzemňovacia pre Bernard kus 2.000 0.84 1.68

70 K 21001-0313 Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia kus 1.000 2.02 2.02

71 M 345 604I201 kus 1.000 3.43 3.43

72 K 21011-0041 Spínač zapustený IP20, rad.1 kus 20.000 1.14 22.80

73 M 345 300A401 Spínač rad.1 : 3553-01289 B1, Classic, lesklý biely kus 20.000 1.94 38.80

74 K 21011-0043 Spínač zapustený IP20, rad.5 kus 15.000 1.32 19.80

- držiak ochranného uholníka DO U vr.1, vrut 
(D8x100+80)mm
Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie 
vedenia

Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 
správy

Rúrka el-inšt PVC ohybná 083269 : FXP-Turbo ® 16, 
sivá

Prípojnica potenciálového vyrovnania : EVP-S, bez 
krytu

Škatuľa KO odbočná 000722 : AKG 150 (150x150x65) s 
viečkom
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

75 M 345 313A401 Prepínač rad.5 : biely kus 15.000 2.29 34.35

76 K 21011-0045 Prepínač zapustený IP20, rad.6 kus 55.000 1.35 74.25

77 M 345 324A401 Prepínač rad.6 : biely kus 55.000 2.33 128.15

78 K 21011-0046 Prepínač zapustený IP20, rad.7 kus 15.000 1.50 22.50

79 M 345 327A401 Prepínač rad.7 :  biely kus 15.000 2.33 34.95

80 K 21011-0044 kus 13.000 2.99 38.87

81 M 345 318A401 Prepínač rad.5A (6+1) :  biely kus 13.000 3.03 39.39

82 K 21011-0021 Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1 kus 15.000 3.43 51.45

83 M 345 350A202 kus 15.000 2.51 37.65

84 K 21011-0023 Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5 kus 1.000 3.61 3.61

85 M 345 363A201 kus 1.000 3.26 3.26

86 K 21011-0024 Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6 kus 6.000 3.61 21.66

87 M 345 374A202 kus 6.000 3.08 18.48

88 K 21011-0-r11 Montáž spínača centál stop kus 2.000 4.43 8.86

89 M 358 130-r12 Tlačidlo núdzové Centál Stop kus 2.000 21.56 43.12

90 K 21011-1012 kus 159.000 2.90 461.10

91 M 345 400A401 Zásuvka 1-nás. biela kus 22.000 2.42 53.24

92 M 345 410A401 Zásuvka 2-nás.  biela kus 137.000 2.99 409.63

93 K 21011-1031 kus 22.000 3.70 81.40

94 M 345 420A021 kus 6.000 5.90 35.40

95 M 345 420A201 kus 16.000 3.26 52.16

96 K 21011-1111 Zásuvka priemys. nástenná IP67, 16A/500V, 2P+Z kus 4.000 3.48 13.92

97 M 358 000D000 Zásuvka 230V/16A nástenná flexo55 , IP55 kus 4.000 4.58 18.32

98 K 21011-1103 Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N) kus 2.000 3.67 7.34

99 M 358 000D600 kus 2.000 3.43 6.86

100 K 21020-1018 Svietidlo žiarivkové stropné IP20-54 kus 176.000 7.66 1,348.16

101 M 348 2B00001 Svietidlo stropné LED - 230V - 15-40W - A,A1,D,A2 kus 176.000 36.14 6,360.64

102 K 21020-1076 Svietidlo nástenné resp. stropné IP44 kus 9.000 5.90 53.10

103 M 348 3B00802 Svietidlo LED nástenné resp. stropné IP44, 20W  - B,E kus 9.000 17.25 155.25

104 K 21020-0004 Svietidlo LED IP20, 1x15-25W kus 59.000 3.89 229.51

105 M 348 2M0002 kus 59.000 17.25 1,017.75

106 K 21020-0039 Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20 kus 23.000 4.84 111.32

107 M 348 8B0002 Svietidlo LED núdzové 8W, IP20, 2h - N kus 23.000 20.59 473.57

108 K 21019-1-rr1 Montáž snímača prítomnosti kus 37.000 5.72 211.64

109 M 374 95E-sp Snímač prítomnosti PRS46B kus 37.000 21.56 797.72

110 K 21001-0301 Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia kus 290.000 0.79 229.10

111 M 345 600D050 kus 290.000 0.11 31.90

112 K 21001-0321 Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia kus 225.000 3.43 771.75

113 M 345 608D000 kus 75.000 0.53 39.75

114 K 21001-0351 Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 ( 6455-11) kus 4.000 5.98 23.92

115 M 345 620D502 kus 4.000 3.96 15.84

116 M 345 641G212 kus 150.000 0.07 10.50

117 M 345 641G312 kus 150.000 0.09 13.50

118 M 345 641G412 kus 150.000 0.11 16.50

119 K 21010-0003 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16 kus 4.000 0.74 2.96

Spínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 
6+6...

Spínač rad.1 : 3553-01929 S, Praktik IP44, nástenný, 
šedá

Prepínač rad.5 : 3553-05929 B, Praktik IP44, nástenný, 
biela

Prepínač rad.6 : 3553-06929 S, Praktik IP44, nástenný, 
šedá

Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, 
priebežná

Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 
250V, koncová
Zásuvka 1-nás. 5518A-2989 B Tango® IP44, zapustená 
(bc) biela
Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, Praktik IP44, nástenná s 
viečkom, biela

Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZS 1653, 
IP44, červená

Svietidlo LED stropné resp. zaspustené 15-25W - 
C,Cp,F

Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) 
(68/2-1901)

Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-
1903) kompletná

Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP65 : 6457-11, 6x vstup 
(4xPg13,5+2xD16) 5x3/4mm2
Svorka bezskrutková WAGO : 273-252 (2x1,0-2,5mm2) 
400V, škatuľová, transparentná
Svorka bezskrutková WAGO : 273-253 (3x1,0-2,5mm2) 
400V, škatuľová, transparentná
Svorka bezskrutková WAGO : 273-254 (4x1,0-2,5mm2) 
400V, škatuľová, transparentná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

120 M 345 641G512 kus 150.000 0.12 18.00

121 K 21010-0258 kus 19.000 3.08 58.52

122 K 21095-0101 Štítok označovací na kábel kus 155.000 0.20 31.00

123 M 358 5444P08 Štítok nápisu kus 155.000 0.09 13.95

124 K 21019-0003 Montáž rozvodnice do 100kg kus 15.000 16.46 246.90

125 M 357 000E-r1 Rozvádzač HR, vrátane zloženia kus 1.000 626.47 626.47

126 M 357 000E-r2 Rozvádzač R1,2,3, vrátane zloženia kus 3.000 319.70 959.10

127 M 357 000E-r3 Rozvádzač R, vrátane zloženia kus 9.000 174.50 1,570.50

128 M 357 000E-r4 Rozvádzač R-F, vrátane zloženia kus 1.000 319.70 319.70

129 M 357 000E-r5 Rozvádzač R-K, vrátane zloženia kus 1.000 220.35 220.35

130 K 97403-1121 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm m 600.000 1.78 1,068.00

131 K 97403-1122 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm m 300.000 2.06 618.00

132 K 97403-1142 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 7 cm m 200.000 2.38 476.00

133 K 21329-1002 Demontážné práce -elektr. rozvody hod 170.000 10.74 1,825.80

134 K 22178-0051 Prirážka pre podružný materiál % 215.257 2.55 549.33

135 K 22178-0052 Prirážka zo stratného materiálu % 57.153 4.31 246.44

136 K 22178-0053 Doprava % 215.257 3.08 662.99

137 K 22178-0054 Presun % 215.257 0.79 170.48

138 K 22178-0055 Pridružené výkony % 122.357 5.10 624.51

139 K 21329-1000 hod 140.000 17.25 2,415.00

D D5 M22 - Slaboprúd 8,720.90

140 M Pol51 Stojanový rozvádzač ks 1.000 748.00 748.00

141 M Pol52 Polička do dátového rozvádzača ks 6.000 22.00 132.00

142 M Pol53 Rozvodný panel ks 2.000 45.76 91.52

143 M Pol54 Držiak patch káblov ks 6.000 5.72 34.32

144 M Pol55 Patch panel ks 3.000 49.54 148.62

145 M Pol58 Dátová zásuvka ks 40.000 5.19 207.60

146 M Pol59 Patch kábel m 48.000 2.82 135.36

147 M Pol60 Patch kábel m 8.000 2.82 22.56

148 M Pol61 Kábel m 3,965.000 0.62 2,458.30

149 M Pol62 UPS záložný zdroj ks 1.000 440.00 440.00

150 K Pol63 Kábel montáž m 3,965.000 0.53 2,101.45

151 M Pol64 Rúrka ohybná m 2,600.000 0.26 676.00

152 K Pol65 Rúrka ohybná - montáž m 2,600.000 0.18 468.00

153 K Pol66 Dátová zásuvka - montáž ks 40.000 2.20 88.00

154 K Pol67 Montáž komponentov do racku ks 1.000 440.00 440.00

155 M Pol69 Podružný materiál ks 1.000 309.17 309.17

156 K Pol70 Revízie ks 1.000 220.00 220.00

Svorka bezskrutková WAGO : 273-255 (5x1,0-2,5mm2) 
400V, škatuľová, transparentná
Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 
5x4

Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 
správy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.02 - Vodovodná prípojka 

JKSO: KS:
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 44934726

 WESTRON Partners,s.r.o., Rázusova 1, Košice IČ DPH: SK2022889605

Poznámka:

Cena bez DPH 1,712.90

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 1,712.90 20.00% 342.58

Cena s DPH v EUR 2,055.48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.02 - Vodovodná prípojka 

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1,712.90

001 - Vodovodná prípojka 1,712.90

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice
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ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.02 - Vodovodná prípojka 

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1,712.90

D 001 Vodovodná prípojka 1,712.90

1 K 113107142 m2 10.000 4.95 49.50

2 K 132101201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 m3 14.000 9.03 126.42

3 K 162501102 m3 14.000 3.61 50.54

4 K 162501105 m3 14.000 0.36 5.04

5 K 167101101 m3 14.000 6.27 87.78

6 M 286130048900 m 2.000 0.84 1.68

7 M 286130049200 m 9.000 2.93 26.37

8 K 174101001 m3 14.000 3.03 42.42

9 K 871171000 m 2.000 0.46 0.92

10 K 871221006 m 9.000 0.62 5.58

11 M 286610029700 Vodomerná šachta DN 1000, výška 1600mm ks 1.000 374.29 374.29

12 K 894810012 ks 1.000 65.24 65.24

13 M 592240009200 Betónový roznášací prstenec pre šachty DN 1000 ks 1.000 79.79 79.79

14 M 592240008400 ks 1.000 162.14 162.14

15 K 893810133 ks 1.000 30.34 30.34

16 M 552520069200 ks 2.000 29.64 59.28

17 M 551110016700 Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, ks 1.000 33.51 33.51

18 M 551110007400 ks 1.000 26.53 26.53

19 M 388240001800 Vodomer DN32 5/4", 6,0m3/h ks 1.000 32.21 32.21

20 M 551110008800 Guľový uzáver pre vodu, 5/4" ks 1.000 31.15 31.15

21 M 422210006000 ks 1.000 254.49 254.49

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3
Rúra HDPE PE100 D 32x3,0 mm, PN 16 (SDR11) pre 
tlakový rozvod pitnej vody
Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm,PN 16 (SDR11) pre 
tlakový rozvod pitnej vody
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov do 100 m3

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm

Montáž plastovej vodomernej šachty 1000 PP, výška 
šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom

Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre 
zaťaženie do 40 t pre šachty DN 630 až 1000

Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP 
samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m

Spojka redukovaná ISO liatinová, d 63-50 mm, PN 16, s 
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, 
niklovaná mosadz,

Posúvač prírubový redukovaný typ E2 DN 100/65, PN 
16 na vodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M 422210001800 ks 1.000 25.88 25.88

23 M 4222100018001 Podkladná doska ks 1.000 7.17 7.17

24 M 4222100018002 Uličný poklop voda ks 1.000 49.37 49.37

25 M 551180001700 Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 100 - 2" na vodu ks 1.000 34.16 34.16

26 M 552520069000 ks 2.000 23.07 46.14

27 K 892241111 m 8.000 0.62 4.96

Zemná súprava posúvačová teleskopická D 65 mm, 1,2 
- 1,8 m

Spojka redukovaná ISO liatinová, d 50-32 mm, PN 16, s 
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.02a - Vodovodná prípojka - ZMENA - ODPOČET 

JKSO: KS:
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 44934726

 WESTRON Partners,s.r.o., Rázusova 1, Košice IČ DPH: SK2022889605

Poznámka:

Cena bez DPH -1,712.90

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená -1,712.90 20.00% -342.58

Cena s DPH v EUR -2,055.48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.02a - Vodovodná prípojka - ZMENA - ODPOČET 

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -1,712.90

001 - Vodovodná prípojka -1,712.90

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice
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ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.02a - Vodovodná prípojka - ZMENA - ODPOČET 

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -1,712.90

D 001 Vodovodná prípojka -1,712.90

1 K 113107142 m2 -10.000 4.95 -49.50

2 K 132101201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 m3 -14.000 9.03 -126.42

3 K 162501102 m3 -14.000 3.61 -50.54

4 K 162501105 m3 -14.000 0.36 -5.04

5 K 167101101 m3 -14.000 6.27 -87.78

6 M 286130048900 m -2.000 0.84 -1.68

7 M 286130049200 m -9.000 2.93 -26.37

8 K 174101001 m3 -14.000 3.03 -42.42

9 K 871171000 m -2.000 0.46 -0.92

10 K 871221006 m -9.000 0.62 -5.58

11 M 286610029700 Vodomerná šachta DN 1000, výška 1600mm ks -1.000 374.29 -374.29

12 K 894810012 ks -1.000 65.24 -65.24

13 M 592240009200 Betónový roznášací prstenec pre šachty DN 1000 ks -1.000 79.79 -79.79

14 M 592240008400 ks -1.000 162.14 -162.14

15 K 893810133 ks -1.000 30.34 -30.34

16 M 552520069200 ks -2.000 29.64 -59.28

17 M 551110016700 Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, ks -1.000 33.51 -33.51

18 M 551110007400 ks -1.000 26.53 -26.53

19 M 388240001800 Vodomer DN32 5/4", 6,0m3/h ks -1.000 32.21 -32.21

20 M 551110008800 Guľový uzáver pre vodu, 5/4" ks -1.000 31.15 -31.15

21 M 422210006000 ks -1.000 254.49 -254.49

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3
Rúra HDPE PE100 D 32x3,0 mm, PN 16 (SDR11) pre 
tlakový rozvod pitnej vody
Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm,PN 16 (SDR11) pre 
tlakový rozvod pitnej vody
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov do 100 m3

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm

Montáž plastovej vodomernej šachty 1000 PP, výška 
šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom

Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre 
zaťaženie do 40 t pre šachty DN 630 až 1000

Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP 
samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m

Spojka redukovaná ISO liatinová, d 63-50 mm, PN 16, s 
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, 
niklovaná mosadz,

Posúvač prírubový redukovaný typ E2 DN 100/65, PN 
16 na vodu



Strana 52 z 76

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M 422210001800 ks -1.000 25.88 -25.88

23 M 4222100018001 Podkladná doska ks -1.000 7.17 -7.17

24 M 4222100018002 Uličný poklop voda ks -1.000 49.37 -49.37

25 M 551180001700 Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 100 - 2" na vodu ks -1.000 34.16 -34.16

26 M 552520069000 ks -2.000 23.07 -46.14

27 K 892241111 m -8.000 0.62 -4.96

Zemná súprava posúvačová teleskopická D 65 mm, 1,2 
- 1,8 m

Spojka redukovaná ISO liatinová, d 50-32 mm, PN 16, s 
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.03a - Kanalizačná prípojka - ZMENA - ODPOČET

JKSO: KS:
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 44934726

 WESTRON Partners,s.r.o., Rázusova 1, Košice IČ DPH: SK2022889605

Poznámka:

Cena bez DPH -3,570.80

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená -3,570.80 20.00% -714.16

Cena s DPH v EUR -4,284.96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



Strana 55 z 76

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.03a - Kanalizačná prípojka - ZMENA - ODPOČET

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -3,570.80

PSV - Práce a dodávky PSV -3,570.80

    721 - Kanalizačná prípojka -3,570.80

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice
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ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.03a - Kanalizačná prípojka - ZMENA - ODPOČET

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -3,570.80

D PSV Práce a dodávky PSV -3,570.80

D 721 Kanalizačná prípojka -3,570.80

1 K 721110809 m -30.000 5.71 -171.30

2 K 113107142 m2 -48.000 4.95 -237.60

3 K 132101201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 m3 -72.000 9.03 -650.16

4 K 162501102 m3 -72.000 3.61 -259.92

5 K 162501105 m3 -72.000 0.36 -25.92

6 K 167101101 m3 -72.000 6.27 -451.44

7 K 174101001 m3 -72.000 3.03 -218.16

8 M 286120001000 ks -8.000 15.61 -124.88

9 M 286120001500 ks -3.000 24.86 -74.58

10 M 286520003000 Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém ks -4.000 1.37 -5.48

11 M 286520003100 ks -1.000 2.64 -2.64

12 M 286520010200 ks -1.000 1.78 -1.78

13 M 286520010000 ks -4.000 1.10 -4.40

14 M 286520018000 ks -1.000 3.27 -3.27

15 M 286520021400 ks -1.000 5.28 -5.28

16 M 286610002300 ks -1.000 32.67 -32.67

17 M 286610027600 ks -1.000 64.14 -64.14

18 M 286610011700 ks -1.000 324.63 -324.63

19 M 286610028400 ks -3.000 150.00 -450.00

20 M 286610029400 ks -1.000 104.59 -104.59

21 M 592240009100 ks -1.000 79.79 -79.79

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice

Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a 
kyselinovzdorných nad 200 do DN 300,  -0,05121t

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov do 100 m3
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dĺ. 5 
m, SN4
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dĺ. 5 
m, SN4

Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, 
PIPELIFE
Redukcia PVC D 150/125 mm hladký kanalizačný 
systém
Redukcia PVC D 125/100 mm hladký kanalizačný 
systém, PIPELIFE
Odbočka PVC DN 125/125/45° hladký kanalizačný 
systém
Odbočka PVC DN 150/125/87° hladký kanalizačný 
systém

Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne 
šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením

Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie 
do 40 t, pre PP revízne šachty
Šachtové dno PRO800/160, 0°-180°, pre PP revízne 
šachty DN 800
Predlžovacia skruž DN 800, dĺžka 0,5 m, pre PP revízne 
šachty DN 800
Kónus s nadstavcom DN 800/600, dĺžka 250 mm, pre 
PP revízne šachty DN 800, PIPELIFE
Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 
800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M 592240008400 ks -1.000 162.31 -162.31

23 M 286520042500 Čistiaci kus PVC DN 150 hladký kanalizačný systém ks -1.000 14.50 -14.50

24 M 286520042400 ks -1.000 9.28 -9.28

25 K 894810006 ks -1.000 26.84 -26.84

26 K 894810012 ks -1.000 65.24 -65.24

Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre 
zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000

Čistiaci kus PVC DN 125 hladký kanalizačný systém, 
PIPELIFE
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky 
šachty 2 m s plastovým poklopom

Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 800 PP, 
výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom



Strana 58 z 76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.03 - Kanalizačná prípojka  

JKSO: KS:
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 44934726

 WESTRON Partners,s.r.o., Rázusova 1, Košice IČ DPH: SK2022889605

Poznámka:

Cena bez DPH 3,570.80

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 3,570.80 20.00% 714.16

Cena s DPH v EUR 4,284.96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.03 - Kanalizačná prípojka  

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3,570.80

PSV - Práce a dodávky PSV 3,570.80

    721 - Kanalizačná prípojka 3,570.80

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice
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ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.03 - Kanalizačná prípojka  

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3,570.80

D PSV Práce a dodávky PSV 3,570.80

D 721 Kanalizačná prípojka 3,570.80

1 K 721110809 m 30.000 5.71 171.30

2 K 113107142 m2 48.000 4.95 237.60

3 K 132101201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 m3 72.000 9.03 650.16

4 K 162501102 m3 72.000 3.61 259.92

5 K 162501105 m3 72.000 0.36 25.92

6 K 167101101 m3 72.000 6.27 451.44

7 K 174101001 m3 72.000 3.03 218.16

8 M 286120001000 ks 8.000 15.61 124.88

9 M 286120001500 ks 3.000 24.86 74.58

10 M 286520003000 Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém ks 4.000 1.37 5.48

11 M 286520003100 ks 1.000 2.64 2.64

12 M 286520010200 ks 1.000 1.78 1.78

13 M 286520010000 ks 4.000 1.10 4.40

14 M 286520018000 ks 1.000 3.27 3.27

15 M 286520021400 ks 1.000 5.28 5.28

16 M 286610002300 ks 1.000 32.67 32.67

17 M 286610027600 ks 1.000 64.14 64.14

18 M 286610011700 ks 1.000 324.63 324.63

19 M 286610028400 ks 3.000 150.00 450.00

20 M 286610029400 ks 1.000 104.59 104.59

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice

Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a 
kyselinovzdorných nad 200 do DN 300,  -0,05121t

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov do 100 m3
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dĺ. 5 
m, SN4
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dĺ. 5 
m, SN4

Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, 
PIPELIFE
Redukcia PVC D 150/125 mm hladký kanalizačný 
systém
Redukcia PVC D 125/100 mm hladký kanalizačný 
systém, PIPELIFE
Odbočka PVC DN 125/125/45° hladký kanalizačný 
systém
Odbočka PVC DN 150/125/87° hladký kanalizačný 
systém

Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne 
šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením

Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie 
do 40 t, pre PP revízne šachty

Šachtové dno PRO800/160, 0°-180°, pre PP revízne 
šachty DN 800

Predlžovacia skruž DN 800, dĺžka 0,5 m, pre PP revízne 
šachty DN 800

Kónus s nadstavcom DN 800/600, dĺžka 250 mm, pre 
PP revízne šachty DN 800, PIPELIFE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M 592240009100 ks 1.000 79.79 79.79

22 M 592240008400 ks 1.000 162.31 162.31

23 M 286520042500 Čistiaci kus PVC DN 150 hladký kanalizačný systém ks 1.000 14.50 14.50

24 M 286520042400 ks 1.000 9.28 9.28

25 K 894810006 ks 1.000 26.84 26.84

26 K 894810012 ks 1.000 65.24 65.24

Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 
800

Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre 
zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000

Čistiaci kus PVC DN 125 hladký kanalizačný systém, 
PIPELIFE

Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky 
šachty 2 m s plastovým poklopom

Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 800 PP, 
výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.04 - NN prípojka

JKSO: KS:
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 44934726

 WESTRON Partners,s.r.o., Rázusova 1, Košice IČ DPH: SK2022889605

Poznámka:

Cena bez DPH 5,014.20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 5,014.20 20.00% 1,002.84

Cena s DPH v EUR 6,017.04

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.04 - NN prípojka

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5,014.20

D1 - Elektromontáže 5,014.20

    D4 - M21 - NN rozvody 5,014.20

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice
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ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.04 - NN prípojka

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5,014.20

D D1 Elektromontáže 5,014.20

D D4 M21 - NN rozvody 5,014.20

1 K 21001-0135 Rúrka PE uložená pevne 80mm m 28.000 1.23 34.44

2 M 345 653I307 Rúrka el-inšt PVC tuhá : UPRM-Turbo ® 63 m 2.000 3.26 6.52

3 M 345 658I002 m 26.000 1.32 34.32

4 K 21090-1092 Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50 m 36.000 1.14 41.04

5 M 921 AN01769 Kábel NAYY-J 4X50 m 36.000 4.22 151.92

6 K 46003-0081 Rezanie drážky v asfalte, betóne m 30.000 1.94 58.20

7 K 46008-0101 Betónový základ - rozbúranie m3 2.500 158.37 395.93

8 K 46008-0001 Betónový základ z prostého betónu do zeminy m3 2.500 105.58 263.95

9 K 46020-0683 Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 120, zemina tr 3 m 15.000 7.74 116.10

10 K 46042-0022 Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom m 15.000 1.67 25.05

11 K 46049-0011 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm m 15.000 0.53 7.95

12 K 46056-0683 Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 120, zemina tr 3 m 15.000 3.48 52.20

13 K 21019-1551 Skriňa rozpojovacia VRIS I,II,K kus 1.000 4.14 4.14

14 M 357 509H002 Skriňa 0731204 : VRIS 1 kus 1.000 143.40 143.40

15 M 357 509H005 Upínací nerezový pás 1301304 : HASMA kus 1.000 3.26 3.26

16 K 21012-0103 Vložka poistková, nožová PC kus 3.000 0.13 0.39

17 M 358 5702O32 Poistka nožová PN1 : 07233 - 100A gG kus 3.000 2.46 7.38

18 K 21019-0004 Montáž rozvodnice do 150kg kus 3.000 30.62 91.86

19 K 21019-1542 Montáž piliera pre RE kus 3.000 46.63 139.89

20 M 357 541H046 kus 3.000 975.76 2,927.28

21 K 21022-0021 m 18.000 0.69 12.42

22 M 354 9000A34 Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 kg 18.000 1.42 25.56

23 K 22178-0051 Prirážka pre podružný materiál % 38.251 2.55 97.60

24 K 22178-0052 Prirážka zo stratného materiálu % 2.567 4.31 11.07

25 K 22178-0053 Doprava % 38.251 3.08 117.79

26 K 22178-0054 Presun % 38.251 0.86 32.98

27 K 22178-0055 Pridružené výkony % 14.430 5.10 73.64

28 K 21329-1000 hod 8.000 17.24 137.92

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice

Chránička HD-PE kábelová ohybná 026353 : FXKVR 
75, čierna

Rozvodnica elektromerová RE2.0 1x25A+1x32A/2.1-
5x25A + präpeťová ochrana
Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, 
vrátane svoriek

Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 
správy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.03 - Z - Kanalizačná prípojka - ZMENA - PRÍPOČET

JKSO: KS:
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 44934726

 WESTRON Partners,s.r.o., Rázusova 1, Košice IČ DPH: SK2022889605

Poznámka:

Cena bez DPH 2,776.45

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 2,776.45 20.00% 555.29

Cena s DPH v EUR 3,331.74

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



Strana 69 z 76

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.03 - Z - Kanalizačná prípojka - ZMENA - PRÍPOČET

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2,776.45

PSV - Práce a dodávky PSV 2,776.45

    721 - Kanalizačná prípojka 2,776.45

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice
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ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.03 - Z - Kanalizačná prípojka - ZMENA - PRÍPOČET

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2,776.45

D PSV Práce a dodávky PSV 2,776.45

D 721 Kanalizačná prípojka 2,776.45

1 K 721110809 m 30.000 5.71 171.30

2 K 113107142 m2 44.000 4.95 217.80

3 K 132101201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 m3 63.000 9.03 568.89

4 K 162501102 m3 12.600 3.61 45.49

5 K 162501105 m3 12.600 0.36 4.54

6 K 167101101 m3 12.600 6.27 79.00

7 K 174101001 m3 50.400 3.03 152.71

8 M 286120001000 ks 8.000 15.61 124.88

9 M 286120001500 ks 2.000 24.86 49.72

10 M 286520003000 Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém ks 4.000 1.37 5.48

11 M 286520003100 Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém ks 3.000 2.64 7.92

12 M 286520010200 ks 1.000 1.78 1.78

13 M 286520010000 ks 4.000 1.10 4.40

14 M 286520018000 ks 1.000 3.27 3.27

15 M 286520021400 ks 1.000 5.28 5.28

16 M 286610002300 ks 1.000 32.67 32.67

17 M 286610027600 ks 1.000 64.14 64.14

18 M 286610011700 ks 1.000 324.63 324.63

19 M 286610028400 ks 3.000 150.00 450.00

20 M 286610029400 ks 1.000 104.59 104.59

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice

Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a 
kyselinovzdorných nad 200 do DN 300,  -0,05121t

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov do 100 m3

Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dĺ. 5 
m, SN4
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dĺ. 5 
m, SN4

Redukcia PVC D 150/125 mm hladký kanalizačný 
systém
Redukcia PVC D 125/100 mm hladký kanalizačný 
systém
Odbočka PVC DN 125/125/45° hladký kanalizačný 
systém
Odbočka PVC DN 150/125/87° hladký kanalizačný 
systém

Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne 
šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením

Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie 
do 40 t, pre PP revízne šachty

Šachtové dno PRO800/160, 0°-180°, pre PP revízne 
šachty DN 800

Predlžovacia skruž DN 800, dĺžka 0,5 m, pre PP revízne 
šachty DN 800

Kónus s nadstavcom DN 800/600, dĺžka 250 mm, pre 
PP revízne šachty DN 800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M 592240009100 ks 1.000 79.79 79.79

22 M 592240008400 ks 1.000 162.31 162.31

23 M 286520042500 Čistiaci kus PVC DN 150 hladký kanalizačný systém ks 1.000 14.50 14.50

24 M 286520042400 Čistiaci kus PVC DN 125 hladký kanalizačný systém ks 1.000 9.28 9.28

25 K 894810006 ks 1.000 26.84 26.84

26 K 894810012 ks 1.000 65.24 65.24

Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 
800

Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre 
zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000

Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky 
šachty 2 m s plastovým poklopom

Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 800 PP, 
výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.02 - Z - Vodovodná prípojka - ZMENA - PRÍPOČET

JKSO: KS:
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 44934726

 WESTRON Partners,s.r.o., Rázusova 1, Košice IČ DPH: SK2022889605

Poznámka:

Cena bez DPH 1,923.44

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 1,923.44 20.00% 384.69

Cena s DPH v EUR 2,308.13

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.02 - Z - Vodovodná prípojka - ZMENA - PRÍPOČET

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1,923.44

HSV - Práce a dodávky HSV 1,923.44

    1 - Zemné práce 388.97

    4 - Vodorovné konštrukcie 42.59

    8 - Rúrové vedenie 1,383.35

    99 - Presun hmôt HSV 108.53

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice
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ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - ZMENOVÉ KONANIE

Objekt:

Časť:

02 - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút.a vonk.priest.stav.obj. - neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.02 - Z - Vodovodná prípojka - ZMENA - PRÍPOČET

Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 05.03.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1,923.44

D HSV Práce a dodávky HSV 1,923.44

D 1 Zemné práce 388.97

1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 7.200 9.03 65.02

2 K 132201209.S m3 7.200 3.61 25.99

3 K 162201102 m3 7.200 0.36 2.59

4 K 162501102.S m3 5.000 4.10 20.50

5 K 162501105.S m3 5.000 0.41 2.05

6 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 5.000 0.73 3.65

7 K 171209002.S t 7.500 35.00 262.50

8 K 174101001 m3 2.200 3.03 6.67

D 4 Vodorovné konštrukcie 42.59

9 K 451541111 m3 0.300 38.96 11.69

10 K 452311141 m3 0.300 103.00 30.90

D 8 Rúrové vedenie 1,383.35

32 M 286130049200 m 2.000 2.93 5.86

33 K 871221006 m 2.000 0.62 1.24

11 M 551180003800 ks 1.000 34.16 34.16

12 M 552520084700 Posúvač domovej prípojky DN 2" (2"), voda ks 1.000 131.00 131.00

13 M 422710000700 Teleskopická zemná súprava 1,3-1,8m ks 1.000 214.00 214.00

14 M 552520087000 ks 1.000 17.90 17.90

15 M 552410000400 ks 1.000 17.89 17.89

16 K 891211111 ks 1.000 28.00 28.00

17 K 891269111 ks 1.000 48.72 48.72

02NN - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná - neoprávnené 
náklady

Ing.Jiří Tencar 
Ph.D.;Južná trieda 
1566/41, Košice

 WESTRON 
Partners,s.r.o., 
Rázusova 1, Košice

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20

Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dĺ. 100 m PN 16 
(SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm

Navrtávaci pás Hawex D 110 - 2" na vodu, z tvárnej 
liatiny

Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm 
pre uličné poklopy

Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, 
ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná

Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 
súpravy (bez poklopov)

Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. 
z rúr liat., oceľ., plast., DN 100



Strana 76 z 76

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 M Vodomerná šachta DN 1200, výška 1500mm ks 1.000 374.29 374.29

19 K 893810132 ks 1.000 32.27 32.27

20 M Vodomer MN QN 6 XN DN32 1.000 32.21 32.21

21 K 722263417.S ks 1.000 17.20 17.20

22 M 551110014000 ks 1.000 31.15 31.15

23 M 551110007400 ks 1.000 26.53 26.53

24 K 722221025.S ks 2.000 5.01 10.02

25 M 422010003200.S Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz ks 1.000 17.52 17.52

26 K 722221375.S Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4 ks 1.000 5.08 5.08

27 M 551110016700.S ks 1.000 33.51 33.51

28 K 722221280.S Montáž spätného ventilu závitového G 5/4 ks 1.000 5.08 5.08

29 M 552410002300.S Poklop liatinový D400 priemer 600 mm ks 1.000 162.14 162.14

30 M ks 2.000 29.64 59.28

31 M ks 2.000 18.21 36.42

34 K 877221006 ks 4.000 10.47 41.88

D 99 Presun hmôt HSV 108.53

35 K 998276101 t 1.785 30.56 54.55

36 K 998276115 t 1.785 30.24 53.98

00010000000000
001

Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP 
samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m

00000100000100
00

Montáž vodomeru závitového jednovtokového 
suchobežného G 5/4

Guľový uzáver pre vodu , 5/4" FF, páčka, niklovaná 
mosadz

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, 
niklovaná mosadz
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 5/4

Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, 
disk plast

00010000100010
0

Spojka redukovaná ISO POM pre rúry z PE do PN 16, 
D 63/32 mm, na vodu

00010000100010
01

Spojka s vonkajším závitom ISO POM pre rúry z PE do 
PN 16, D32 / 6/4" , na vodu

Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 
zváranej natupo D 63 mm

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové 
vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad 
vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m



 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 k dodatku č. 2 

 

Príloha č. 2a Naviac práce  



 

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY -  naviac práce 

Stavba : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste – naviac práce - neoprávnené  
               náklady 
 
Miesto: kat. územie Dobšiná, parc. č. 1319/1 

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR 

Zhotoviteľ: WESTRON Partners, s.r.o. , Rázusova č. 1, 040 01 Košice 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Popis                                                                        Cena bez DPH (EUR)                                 Cena s DPH (EUR) 

__________________________________________________________________________________ 

Náklady  z rozpočtov – naviac práce                   44 532,04                                                  53 438,45 
 
a) Stúpačky ZTI, vnútorné dvere                          26 159,23                                                   31 391,08 
    a oprava podlahy-naviac práce  
    – neoprávnené náklady,  
 
b) Schody v kotolni – naviac práce                            930,00                                                     1 116,00 
    – neoprávnené náklady,  
 
c) Pospojovanie , doplnenie svietidla                  17 442,81                                                   20 931,37 
    nad dvere hlavný vstup a ovládania 
    Typ-E  fasáda – naviac práce 
    – neoprávnené náklady 
 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavebný objekt 
 

a) Stúpačky ZTI, vnútorné dvere a oprava podlahy- 
naviac práce – neoprávnené náklady 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1 Dátum: 22.2.2021

Objednávateľ: IČO:

 mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44934726
 WESTRON Partners s.r.o. IČ DPH: SK2022889605

Projektant: IČO:

 Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 31 391,08

0,00 0,0020,00%

26 159,23 5 231,8520,00%

 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná                                                                                               

Názov objektu:Stúpačky ZTI,vnútorné dvere a oprava podlahy-naviac práce - neoprávnené náklady

26 159,23

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná                                                                                               

Názov objektu:Stúpačky ZTI,vnútorné dvere a oprava podlahy-naviac práce - neoprávnené náklady

22.02.2021

 

 

31 391,0826 159,2322,02,2021 Centrum inte...

26 159,23 31 391,08
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 22.02.2021

kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1
Objednávateľ: IČO:

mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR

Zhotoviteľ: IČO: 44934726

WESTRON Partners s.r.o. SK2022889605

Projektant: IČO:

Ing.Jiří Tencar Ph.D.;Južná trieda 1566/41, Košice

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 159,23

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 26 159,23 20,00% 5 231,85

Cena s DPH v EUR 31 391,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná                                                                                               

Názov objektu:Stúpačky ZTI,vnútorné dvere a oprava podlahy-naviac práce - 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22.02.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:
Ing.Jiří Tencar 

Ph.D.;Južná trieda 
Zhotoviteľ: WESTRON Partners s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 26 159,23

HSV - Práce a dodávky HSV 8 043,12

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 335,50

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 532,51

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 175,11

PSV - Práce a dodávky PSV 18 116,11

    766 - Konštrukcie stolárske 9 162,11

    776 - Podlahy povlakové 8 465,54

    783 - Nátery 488,46

 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná                                                                                               

Názov objektu:Stúpačky ZTI,vnútorné dvere a oprava podlahy-naviac práce - 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22.02.2021

Objednávateľ: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR Projektant:
Ing.Jiří Tencar 

Ph.D.;Južná trieda 
Zhotoviteľ: WESTRON Partners s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 26 159,23

D HSV Práce a dodávky HSV 8 043,12

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 335,50

1 K 342273300

Murovanie priečok z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-

500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX 

(100x250x500)

m2 50,000 6,71 335,50

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 532,51

2 K 632455604
Cementový poter BAUMIT Estrich, triedy CT-C20-F5, 

hr. 50 mm
m2 326,080 13,90 4 532,51

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 175,11

3 K 962031132.S

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 

mm,  -0,19600t

m2 50,000 2,35 117,50

4 K 965081812.S

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 

čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -

0,06500t

m2 639,220 1,80 1 150,60

5 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 49,375 11,19 552,51

6 M 553310007100 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm L ks 3,000 22,50 67,50

7 M 553310007200 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm P ks 2,000 22,50 45,00

8 M 553310007400 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x100 mm P ks 1,000 22,68 22,68

9 M 553310007500 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm L ks 23,000 22,94 527,62

10 M 553310007600 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm P ks 23,000 22,94 527,62

11 M 553310007700 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm L ks 4,000 23,44 93,76

12 M 553310007800 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm P ks 3,000 23,44 70,32

D PSV Práce a dodávky PSV 18 116,11

D 766 Konštrukcie stolárske 9 162,11

13 K 553782332 Demontáž a montáž oceľovej zárubni ks 59,000 74,59 4 400,81

14 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 59,000 16,43 969,37

15 M 611610000400.S
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 

výplň papierová voština, povrch fólia, plné
ks 59,000 47,35 2 793,65

16 M 549150000600
Kľučka dverová 2x, 2x rozeta, nehrdzavejúca oceľ, 

povrch nerez brúsený,
ks 59,000 16,92 998,28

D 776 Podlahy povlakové 8 465,54

17 K 776420010.S Lepenie podlahových soklov z PVC m 305,000 1,83 558,15

18 M 284110002000

Podlaha PVC homogénna Standard Plus PUR - 

základná trieda, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34, 

TARKETT

m 314,150 1,30 408,40

19 K 776511820.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

lepených s podložkou,  -0,00100t
m2 335,000 2,05 686,75

20 K 776541100.S
Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v 

pásoch
m2 335,000 6,31 2 113,85

21 M 284110003130
Podlaha PVC homogénna Acczent Excellence 70 

Meteor, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43,TARKETT
m2 326,080 10,51 3 427,10

22 K 776990110.S
Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových 

podláh
m2 335,000 0,60 201,00

23 K 776992127.S Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm m2 199,310 5,37 1 070,29

D 783 Nátery 488,46

 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná                                                                                               
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 783225100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 

schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm
m2 63,602 7,68 488,46

Strana 6 z 6



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavebný objekt 
b) Schody v kotolni – naviac práce – neoprávnené náklady 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Dobšiná

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 44934726 SK2022889605

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 17,14 8 Práca nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 912,86 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 930,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 930,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 930,00 186,00

Objednávateľ
25 1 116,00

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

CIZS Dobśiná

Schody v kotolni - naviac práce - neoprávnené náklady

   

Mesto Dobšiná

   

WESTRON Partners s.r.o.   

02.03.2021

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)



Stavba:   CIZS Dobśiná

Objekt:   Schody v kotolni - naviac práce - neoprávnené náklady

Zhotoviteľ:   WESTRON Partners s.r.o.

Miesto:  Dobšiná

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   17,14 912,86 930,00 0,078

4 Vodorovné konštrukcie   17,14 912,86 930,00 0,078

1 435121207-321 Schodiskové rameno v celku zo zábradlím,hmotnosti do 3,0t v budovách   1,000 810,00 0,00 810,00 810,00 0,00000 0,000

2 435123112.S

Montáž schodiskových konštrukcií ramien s podestou v celku, hmotnosti 

do 3,0 t, v budovách výšky do 24 m l=30 m   ks 1,000 120,00 17,14 102,86 120,00 0,07759 0,078

Celkom   17,14 912,86 930,00 0,078

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   2. 3. 2021

Objednávateľ:   Mesto Dobšiná



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavebný objekt 
c) Pospojovanie , doplnenie svietidla nad dvere hlavný vstup         
    a ovládania Typ-E  fasáda – naviac práce – neoprávnené  
     náklady 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 44934726 SK2022889605

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 5 325,00 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 283,55 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 11 834,26 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 17 442,81 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 17 442,81

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 17 442,81 3 488,56

Objednávateľ
25 20 931,37

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

kat.územie 

Dobšiná,parc.číslo 1319/1

01.03.2021

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

CIZS Dobšiná

Pospojovanie, doplnenie svietidla nad dvere hlavný vstup a 

ovládania Typ-E fasáda - naviac práce - neoprávnené náklady

   

Mesto Dobšiná

   

WESTRON Partners s.r.o.   



Stavba:   CIZS Dobšiná

Objekt:   Pospojovanie, doplnenie svietidla nad dvere hlavný vstup a ovládania Typ E-fasáda - naviac práce - Neoprávnené náklady

Objednávateľ:   Mesto Dobšiná

Zhotoviteľ:   WESTRON Partners s.r.o.

Miesto:  kat.územie Dobšiná,parc.číslo 1319/1

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 325,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   5 325,00

1 974029121.S

Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a šírky 

do 30 mm -0,002 t   m 2 500,000 2,13 5 325,00

M Práce a dodávky M   12 117,81

21-M Elektromontáže   12 117,81

2 210010051 Dodávka a montáž-súmrakový spínač   ks 1,000 54,86 54,86

3 210010053 Dozbrojenie rozvádzača RH   ks 1,000 173,00 173,00

4 974029122 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3cm š.do 3cm   ks 120,000 2,13 255,60

5 210160051

Rúrka elektroinštalačná ohybná UV stabilná bezhalogénová 

uložená pevne D 16   ks 21,000 32,62 685,02

6 210160052 Dodávka a montáž-svorkovnica hlavného pospojovania   ks 1,000 76,36 76,36

7 210800521 Dodávka a montáž-CY-J 25   m 22,000 3,54 77,88

8 210800522 Dodávka a montáž CYA-J 6   m 289,000 1,86 537,54

9 210800523 Dodávka a montáž-CYA-J 4   m 3 477,000 1,24 4 311,48

10 210800541 Zakončenie pospojovania káblovým okom do 6mm2   ks 102,000 1,32 134,64

11 210800543 Svorka na potrubie BERNARD c Cu pásom   ks 185,000 2,74 506,90

12 210800544 Svorka na potrubie BERNARD   ks 185,000 0,53 98,05

13 210800545 Kábel 750V uvoźený pod omietkou CYKY 3x1,5   m 156,000 0,62 96,72

14 210800546 Kábel Cu 750V:CYKY-J 3x1,5   m 156,000 0,63 98,28

15 3482E0010 Svietidlo nástenné resp. stropné IP44   ks 1,000 7,10 7,10

16 3482E0014 Svietidlo LED nástenné reso. stropné IP44,20W-B,E   ks 1,000 20,85 20,85

17 210800562 Páska Cu muzemňovacia pre BERNARD   ks 89,000 1,09 97,01

18 220260551 Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm   m 3 788,000 0,95 3 598,60

19 220260554 Rúrka el-inšt PVC ohybná 083269:FXP-Turbo 16,sivá   m 3 788,000 0,34 1 287,92

Celkom   17 442,81

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   1. 3. 2021
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