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DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O DIELO 
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)  
 

ev. č. objednávateľa: 81/107/2024/ODDPS                                         ev. č. zhotoviteľa:       

 

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: 

„SOŠ HSaO Zvolen – Rekonštrukcia a modernizácia strediska praktického 
vyučovania“  

(ďalej len ako „Dodatok“) 
 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:  
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo:    Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica 
Právna forma: vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny 

celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 

Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho 
kraja 

IČO:    37828100 
 DIČ:    2021627333 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
 Číslo účtu:   SK60 8180 0000 0070 0069 6775 
 Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach Zmluvy: Mgr. Martin Daniš,  riaditeľ odboru verejného obstarávania 
a zdieľaných služieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja 

Osoby oprávnené rokovať  
v technických 
(realizačných) veciach: Ing. Nora Oravcová, odborná referentka pre investície oddelenia 

pozemných stavieb v rámci odboru verejného obstarávania 
a zdieľaných služieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja 
PaedDr. Helena Hrnčiarová, riaditeľka školy, Stredná odborná škola 
hotelových služieb a obchodu Zvolen, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen 
(IČO: 37 890 115)  

 Telefón/fax:   048/4325 111, 048/4325527, 048/4325609, 048/4325525 
E-mail: podatelna@bbsk.sk, martin.danis@bbsk.sk, nora.oravcova@bbsk.sk, 

hrnciarova.hela@soshotel.sk  
 
(ďalej len ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:   KALORIM s.r.o.  

mailto:podatelna@bbsk.sk
mailto:martin.danis@bbsk.sk
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Sídlo:  023 41 Nesluša 759    
 Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č. 66853/L 

Štatutárny orgán:   Ing. Michal Skokan, konateľ    
 IČO:    50625781   
 DIČ:    2120400722   
 IČ DPH :   SK2120400722  
 Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 Číslo účtu:   SK69 0900 0000 0052 2374 5096  

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
- zmluvných:     Ing. Michal Skokan 
- technických:   Ing. Michal Skokan  
 

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „Zmluvné strany“)  

 
Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.11.2024 Zmluvu o dielo, ev. č. objednávateľa 107/2024/ODDPS, 
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „SOŠ HSaO Zvolen – Rekonštrukcia a 
modernizácia strediska praktického vyučovania“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.11.2024 (ďalej len 
ako „Zmluva“).  

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI bod 10, čl. IX bod 1, bod 3 a čl. XVII bod 2 Zmluvy dohodli na 
uzavretí tohto Dodatku, a to jednak z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri 
realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 
4 tejto preambuly, ako aj z dôvodu potreby úpravy ceny za dielo v dôsledku zákonnej zmeny sadzby 
dane z pridanej hodnoty. 

3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania prác 
na diele bola zistená potreba vykonania naviac prác tak, ako tieto vyplývajú zo skutočností 
špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne 
dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie 
diela a s tým súvisiacu zmenu celkovej ceny za dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou 
naviac prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť 
priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy. 

4. Potreba vykonania naviac prác je odôvodnená nasledovne: 

Počas realizácie stavebných prác sa po vybúraní obkladov zistilo, že pôvodné zabudované 
pozinkované potrubia v stenách sú skorodované, a nie je možné nadpájanie nových armatúr. 
Na základe obhliadky na kontrolnom dni bolo skonštatované, že je nevyhnutná kompletná 
výmena vodovodných rozvodov v riešených priestoroch, ktoré by sa napojili na existujúce 
stúpacie potrubia. 

5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 
„ZVO“), nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2  ZVO a zároveň je 
nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, keďže ide o zákazku na 
uskutočnenie stavebných prác.  
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Čl. I 

Predmet Dodatku 
 

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, 
dohoda Zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy: 

1.1 Čl. V bod 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením: 

„3. Cena za dielo je dohodnutá nasledovne:  
Cena bez DPH ...........................  181 568,22 EUR 
DPH vo výške 23 % ..........................     41 760,69 EUR 
Cena s DPH                  ...........................  223 328,91 EUR 
(slovom: dvestodvadsaťtritisíctristodvadsaťosem eur a deväťdesiatjeden centov s DPH)“ 
 

 1.2 V čl. V Zmluvy sa dopĺňa bod 7 v nasledovnom znení: 

„7. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností, bez ohľadu na dohodu Zmluvných strán o výške 

ceny za dielo uvedenú v Zmluve, vrátane jej príloh, ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom 

ustanovená sadzba DPH, cena za dielo sa určí tak, že k príslušnej časti ceny za dielo bez DPH sa 

priráta taká sadzba DPH, ktorá bude určená aplikovateľnými právnymi predpismi v čase vzniku 

daňovej povinnosti zhotoviteľa a príslušná časť ceny za dielo sa o takto zmenenú sadzbu DPH zníži 

alebo zvýši; o zmene ceny za dielo vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi 

Zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok.“ 

1.3 Čl. IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením: 

„1.3. dokončenie realizácie: najneskôr do 65 kalendárnych dní odo dňa začiatku realizácie“ 
 

1.4 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie prílohy č. 1 Zmluvy – Rozpočet/Ocenený výkaz výmer 

zhotoviteľa tak, že sa pôvodné znenie prílohy č. 1 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje 

zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha 

č. 1. 

 

1.5 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie prílohy č. 3 Zmluvy – Vecný a časový harmonogram 

realizácie stavebných prác tak, že sa pôvodné znenie prílohy č. 3 nahrádza jej novým znením, ktoré 

zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako 

jeho príloha č. 2. 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich 
pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
 
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
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neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
 
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené 
pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 
 
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, 
ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe 
ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre Zmluvné strany určité 
a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. 

6. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku tvorí: 
Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa 
Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác 

 

V Banskej Bystrici, dňa:    .............................             V Nesluši, dňa: ..............................                                        

 

Objednávateľ:                                                           Zhotoviteľ: 

 

 

 

................................................................                                     …………………………....................... 

Banskobystrický samosprávny kraj     KALORIM s.r.o.     
Mgr. Ondrej Lunter,      Ing. Michal Skokan, 
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja  konateľ 
 


