
Energetické aktivity

Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Modernizácia systému umelého osvetlenia

Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Výmena vykurovacieho systému

Výmena a inštalácia zdroja tepla

Iné aktivity

Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Obnova vonkajších povrchových úprav bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastností konštrukcie 

Podtlakové vetranie hygienických priestorov

200 210 220 230 240 250140 150 160 170 180 19020 70 80 110 120 130

Harmonogram stavebných prác:   „Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Kremnica – zníženie energetickej náročnosti objektu“ 

Termín v dňoch 

90

Popis

30 40 10050 6010

Termíny realizácie diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch: 

prevzatie staveniska zhotoviteľom: v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII bod 1 Zmluvy, 
začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom,  najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,
dokončenie realizácie (vykonanie diela): najneskôr do 250 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.

V Banskej Bystrici dňa  01.08.2024
Za : I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.  

.................................                       .................................
Štefan Maťúš Ing. Pavel Fekiač 
člen –predstavenstva                     predseda - predstavenstva




