Príloha č. 7
Harmonogram dodávky
	Etapa
	Oblasť
	Termín

	1. Etapa
	Oblasť riadenia prekladiska:
	31.03.2026

	
	· implementácia a projektové riadenie
	

	
	· napojenie na systém Helios
	

	
	· napojenie na hardware prekladiska
	

	
	· elektronické cestné váhy
	

	
	· semafory
	

	
	· elektronická koľajová váhu širokého rozchodu
	

	
	· elektronická koľajová váhu normálneho rozchodu
	

	
	· elektronické plošinové váhy
	

	
	· elektronické váhy na manipulačných prostriedkoch
	

	
	· elektronické váhy na cestách
	

	
	· závory, OCR Kamery
	

	
	· kamery na snímanie technického stavu kontajnerov
	

	
	· informačná tabuľa
	

	
	· čítačky čiarových kódov
	

	
	· Napojenie na externé systémy
	

	
	· CODECO
	

	
	· IS colného úradu SR
	

	
	· IS ZSSK Cargo
	

	
	· IS Ukrajinských železníc
	

	
	· o IS OPT (ČD Cargo)
	

	
	· o IS OTŽ (ZSSK Cargo)
	

	2. Etapa
	Oblasť riadenia vlečky, špedície
	

	
	- implementácia a projektové riadenie
	31.05.2026

	3. Etapa
	Oblasť logistického skladu
	31.08.2026

	
	· doklady a zápisy
	

	
	· manipulácia, obsadenosť, vyhodnotenie
	

	
	· systém pre riadiace stredisko Velín
	

	4. Etapa
	Web nadstavba pre zákazníkov
	31.10.2026

	
	Riadenie parkoviska
	

	
	Oblasť bezpečnosti
	

	
	· systém pro kamerové systémy
	

	
	Správa majetku
	

	
	Drony pro zabezpečení areálu
	

	
	Ďalšie požiadavka podľa zadania Diela
	

	
	· analýzy,
	

	
	· exporty
	

	
	· deklarácie
	

	
	· …
	

	5. Etapa
	Zabezpečenie, implementácia
	31.12.2026

	6. Etapa
	Stavebné práve, implementácia, testovanie
	01.04.2026

	7. Etapa
	Skúšobná prevádzka
	01.06.2026

	8. Etapa
	Odovzdanie Diela
	15.12.2026



