
Projekt organizácie výstavby
Domov sociálnych služieb Detva –  Pionierska 850/13, 962 12 Detva – PRESTAVBA A NADSTAVBA OBJEKTU

01. Všeobecná časť

Projekt  organizácie  výstavby  je  spracovaný  v  zmysle  platnej  legislatívy  SR,  t.j.  zákona
č. 50/1976  Zb.  O  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  (Stavebný  zákon),  v  znení  zákona
č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona NR SR č. 136/1995 Z.z., zákona NR SR č. 199/1995
Z.z., nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z. a
zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., nálezu Ústavného súdu SR
č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z., zákona č.
608/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 290/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č.
24/2006 Z.z.,  zákona č.  218/2007 Z.z.,  zákona č.  540/2008 Z.z.,  zákona č.  66/2009 Z.z.,  zákona č.
513/2009 Z.z., zákona č. 118/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z., zákona č. 547/2010 Z.z., zákona č.
408/2011 Z.z., zákona č. 300/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 219/2013 Z.z., 368/2013
Z.z., zákona č. 293/2014 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Technické a organizačné riešenie prípravy a následného postupu výstavby, ktoré je navrhnuté
v predmetnej dokumentácii zabezpečuje, na pozemkoch investorom majetko-právne vysporiadaných,
maximálne  možnú  hospodárnosť,  s  prihliadnutím  na  minimalizáciu  stavebných  nákladov  a
predpokladaných lehôt výstavby.

- projektom  navrhované  stavenisko  v  plnom  rozsahu  rešpektuje  stanoviská  príslušných
orgánov štátnej správy, stanoviská výstavbou dotknutých majiteľov a správcov inžinierskych
sietí,

- uvoľnenie  riešeného  územia  (plochy  navrhovaného  staveniska):  pozemky  sú  uvoľnené,
priestranstvo má zarovnaný povrch

02. Identifikačné údaje

názov stavby Domov sociálnych služieb Detva
Pionierska 850/13, 962 12 Detva
PRESTAVBA A NADSTAVBA OBJEKTU

miesto stavby Pionierska 850/13, 962 12 Detva

katastrálne územie Detva

parcelné čísla 5146 779 m2

5147/1 3.966 m2

5147/2 391 m2

vlastník 1/1 Banskobystrický samosprávny kraj 
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

stavebník Domov sociálnych služieb
Pionierska 850/13, 962 12 Detva

zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

-1- x-arch s.r.o.
Kollárova 44, Banská Bystrica



Projekt organizácie výstavby
Domov sociálnych služieb Detva –  Pionierska 850/13, 962 12 Detva – PRESTAVBA A NADSTAVBA OBJEKTU

spracovateľ projektu x-arch s.r.o.
Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica

hlavný projektant Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel
autorizovaný architekt SKA

03. Použité podklady

- stanoviská majiteľov a správcov výstavbou dotknutých I.S. a súvisiacich objektov
- stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy
- projektové riešenia príslušných odborných profesii v stupni PD – PSP
- kópia katastrálnej mapy
- polohopis / výškopis (Matúš Riečan, geodézia bb s.r.o., 10/2021)

04. Charakteristika stavby

Stavba sa nachádza v južnej časti mesta Detva, na plochách vyhradených územným plánom
ako plochy občianskej vybavenosti (objekt, západná časť areálu), resp. ako plocha zelene (východná
časť areálu).  Východne a severne od riešeného územia sa nachádzajú obytné zóny (bytové, resp.
rodinné  domy),  južne  a  západne  sa  nachádzajú  stavby  občianskej  vybavenosti  a  školské  stavby.
Zástavba lokality je regulovaná schváleným územným plánom mesta.

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je prestavba a nadstavba Domova sociálnych
služieb Detva na parcelách registra C-KN 5146 (objekt) a C-KN 5147/1, 5147/2 (areál), v katastrálnom
území Detva. Zriaďovateľom zariadenia je Banskobystrický samosprávny kraj.

Riešené  parcely  majú  mierne  svahovitý charakter,  dopravne  sú prístupné  existujúcim
príjazdom napojeným z  priľahlej  ulice  (Pionierska)  ukončeným pri  hlavnom vchode do zariadenia
parkovacou plochou (príjazd a odstavná plocha - parcela C-KN 5145). Sekundárny vjazd na plochy
riešených parciel (do areálu) je umiestnený v juhozápadnej časti územia – príjazdová komunikácia je
umiestnená na plochách parciel C-KN 5148/1, 5149/4, 5149/5 a slúži rovnako pre dopravnú obsluhu
okolitých objektov.

Návrh  prestavby  a  nadstavby  predpokladá  stavebné  a  dispozičné  zásahy  do  existujúceho
objektu a úpravu riešenia jednotlivých fasád. Dokumentácia nemení plošný rozsah existujúcej stavby
(zastavanú plochu stavby). Projekt rieši dispozičné, konštrukčné, architektonické úpravy jednotlivých
podlaží a nadstavbu jedného nadzemného podlažia objektu. Uvedené úpravy vyplývajú z požiadaviek
stavebníka  na  budúcu  prevádzku  zariadenia  DSS  (SO-01).  Uvedené  úpravy  objektu  rešpektujú
existujúcu technickú infraštruktúru (vonkajšie rozvody inžinierskych sietí, dopravné riešenie lokality).
Samostatnou  časťou  riešenia  (samostatným  stavebným  objektom  SO-02)  je  dokumentácia
spevnených plôch pre zabezpečenie potrieb prevádzky zariadenia.

Počas  realizácie  stavebných  prác,  bude  priestor  zabezpečený  existujúcim  oplotením
umiestneným na parcelách vo vlastníctve stavebníka. Pri realizácii stavby bude potrebný záber parciel
mimo vlastníctva stavebníka, nakoľko nie je možné v dostatočnom rozsahu pre potreby zariadenia
staveniska využiť plochu pozemku vo vlastníctve stavebníka (čiastočný záber parcely C-KN 5145).

Zásobovanie stavby elektrickou energiou počas realizačných prác bude riešené z existujúcej
prípojky  NN  ukončenej  v  riešenom  objekte.  Zásobovanie  stavby  vodou  bude  rovnako  riešené
z existujúcej vodovodnej prípojky ukončenej vodomerom.

Výkopové a stavebné práce súvisiace s prestavbou a nadstavbou objektu v dotyku vytýčených
existujúcich  IS  budú  prebiehať  v  zmysle  podmienok  jednotlivých  správcov,  ktoré  boli  určené
v jednotlivých stanoviskách správcov a v zmysle platných predpisov.
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Riešený objekt, resp. riešený priestor (parcela) nie je predmetom ochrany, riešená parcela nie
je súčasťou ochranného pásma prírodného alebo technického charakteru.

05. Navrhnutá objektová skladba

SO-01 DSS Detva – Prestavba a nadstavba objektu
SO-02 DSS Detva – Spevnené plochy

06. Základné riešenie zariadenia staveniska

06.01 Charakteristika riešeného územia / staveniska

Hranica riešeného územia je zo severovýchodnej strany vymedzená príjazdovou komunikáciou
(parcely C-KN 5145, 5141/3) resp. radom troch bytových domov (C-KN 5143, 5142/2, 5141/4, 5141/5,
5141/6,  5141/7,  5141/8,  5141/9,  5141/10,  5141/11,  5141/12).  Z  juhovýchodnej  a  juhozápadnej
strany je územie vymedzené komunikáciami (z východu Pionierska ulica – parcela C-KN 5156 a z juhu
komunikáciou  na plochách parciel  C-KN 5148/1,  5149/4,  5149/5).  Zo  severozápadnej  strany areál
susedí so školským areálom gymnázia a strojárskej priemyslovky.

06.02 Ochranné pásma riešeného územia

Počas výstavby a  aj  pri  neskoršom užívaní  zrealizovaného stavebného fondu nie  je  nutné
stanovovať mimoriadne, dočasné, ochranné hygienické pásma. Jestvujúce ochranné pásma územia
budú  v  plnom  rozsahu  rešpektované.  Zvláštne  a  osobitné  opatrenia  počas  výstavby,  v  dotyku
s inžinierskymi  sieťami,  revíznymi  šachtami,  vpusťami  a  ostatnými  objektmi  a  zariadeniami  sú
upresnené  v  samostatných  projektových  riešeniach  odborne  spôsobilých  projektantov.  V  prípade
požiadavky zo strany správcov jednotlivých I.S.,  bude presné polohopisné a výškopisné zakreslenie
podzemných I.S. a ich reálne vytýčenie v teréne tvoriť súčasť dodávateľskej  dokumentácie.

06.03 Charakteristika staveniska (dočasných objektov ZS) z technologického hľadiska

Zabezpečenie stavby si vyžiada vybudovanie staveniska, na ktorom budú osadené dočasné
objekty  ZS,  kde  bude  umiestnený  strojový  park  vybraného  dodávateľa,  a  ktoré  bude  primerane
oplotené a osvetlené.

Z technologického hľadiska POV možno navrhované stavenisko charakterizovať:

. z hľadiska účelu - prevádzkové, výrobné, sociálne a hygienické

. z hľadiska spôsobu užívania - spoločné, resp. združené

. z hľadiska rozsahu a umiestnenia ZS - centrálne a miestne

Disponibilita  plôch  riešeného  územia  umožňuje  sociálne  a  skladové  zázemie  navrhovanej
výstavby  realizovať  iba  na  pozemkoch  stavebníka  (Domov  sociálnych  služieb  Detva),  resp.
na pozemkoch zriaďovateľa (Banskobystrický samosprávny kraj).  Hranice disponibilného územia sú
zrejmé z výkresovej časti projektu POV.

06.04 Vytýčenie staveniska a jestvujúcich objektov

Pri preberaní riešeného územia, t.j. priestoru navrhovaného staveniska, za účelom zriadenia
staveniskového  zázemia  výstavby,  odovzdá  oprávnený  zástupca  stavebníka,  zástupcovi  vybraného
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dodávateľa  stavby  vyznačenie  hraníc,  objektov,  jestvujúcich  podzemných  a  nadzemných  vedení
inžinierskych sietí, šácht, vpustí, a pod..

Najneskôr jeden mesiac pred odovzdaním staveniska k výstavbe upresní stavebník s vybraným
dodávateľom stavby plochy vhodné pre osadenie dočasných objektov staveniska.

Požiadavky  stavby  na  ďalšie  geodetické  a  monitorovacie  statické  práce  budú  priebežne
upresňované  statikom  stavby,  resp.  v  Zmluve  o  dielo  (ZoD)  medzi  stavebníkom  a  vybraným
dodávateľom stavby.

06.05 Dočasný záber

K záberu verejných plôch, plôch mimo majetko-právnu hranicu pozemkov stavebníka, resp.
vlastníka počas realizácie dôjde len v minimálnom nevyhnutnom rozsahu (časť parcely C-KN 5145).

V  prípade,  že  z  hľadiska  postupu  stavebných  prác  vyplýva  potreba  záberu  plôch  mimo
vlastníctvo stavebníka, dĺžka trvania jednotlivých dočasných záberov bude minimalizovaná na dobu
technicky nevyhnutnú pre uskutočnenie príslušného stavebného objektu, resp. jeho úseku.

Zdôrazňujeme,  že  prejazdnosť  verejných  komunikácií  a  súvisiacich  chodníkov,  v  dotyku
s riešeným územím, bude v plnej miere zabezpečená podľa potreby (napr. dopravným značením).  

V prípade potreby, projekt organizácie dopravy počas výstavby (zabezpečí vybraný dodávateľ
stavby), bude vypracovaný pred začiatkom realizácie, ako samostatná časť projektovej dokumentácie.

06.06 Záber poľnohospodárskeho (PPF), resp. lesného pôdneho fondu (LPF)  

Vzhľadom k polohe riešeného územia,  v rámci mesta Detva, k záberu poľnohospodárskeho
(PPF),  resp.  lesného  pôdneho  fondu  (LPF)  stavbou,  v  rozsahu  navrhovanej  objektovej  skladby
nedochádza.

06.07 Hranice riešeného územia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby

a.) Hranica riešeného priestoru je tvorená priestorom, na ktorom budú realizované všetky
stavebné práce v rozsahu navrhnutej objektovej skladby.

b.)  Hranica  staveniska  je  definovaná  stavebníkom  majetko-právne  vysporiadanou  plochou
pozemkov, resp. polohou staveniskového oplotenia, osadeného na ploche riešených pozemkov.

c.) Hranicu stavby tvorí línia osadeného staveniskového oplotenia na stavebníkom majetko-
právne vysporiadanej ploche pozemkov. Hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby je zrejmá
z výkresovej časti PD POV.

06.08 Oplotenie navrhovaného staveniska

Pre zabezpečenie fyzického oddelenia stavebných činností realizovaných na ploche staveniska,
vybraný dodávateľ zrealizuje dočasné nepriehľadné oplotenie vo výške minimálne 1,80m (v polohách,
kde neplní funkciu oplotenia staveniska existujúce oplotenie).

06.09 Vstup a výjazd zo staveniska

Navrhovaný vstup a výjazd z územia určeného k výstavbe, t. j.  z  navrhovaného staveniska
rešpektuje podmienky vyplývajúce z Vyhlášky č.83/76 Zb., v znení Vyhlášky č.45/79 Zb. a Vyhlášky
č.376/92 Zb. a rešpektuje dopravný režim v lokalite.

Vstup  a  výjazd  zo  staveniska  je  vzhľadom  na  minimalizovanie  vplyvu  stavby  na  okolie
navrhnutý ako dočasný (v rámci demontovanej časti existujúceho uličného oplotenia v juhovýchodnej
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polohe), dopravne napojený na Pioniersku ulicu. Komunikácia je vo vlastníctve mesta Detva. Poloha
navrhovaného vstupu a výjazdu na stavenisko je zrejmá z výkresovej časti dokumentácie POV.

Vozidlá  opúšťajúce  stavenisko  budú  v  plnom rozsahu rešpektovať  podmienky vyplývajúce
z tzv.  Cestného  zákona,  v  úplnom  znení  vyhlásenom  pod  č.  193/1997  Z.z.  (Zabezpečenie  čistoty
verejných priestranstiev), v znení neskorších predpisov. Za týmto účelom je v mieste výjazdu vozidiel
stavby  na  verejnú  komunikáciu  navrhnutá  spevnená  plocha,  na  ktorej  bude  realizovaná  očista
pneumatík.  Spôsob suchého čistenia (napr.  oklepávanie,  ometanie) upresní  do zahájenia  výstavby
vybraný dodávateľ stavby. Dodávateľ zároveň zabezpečí, aby všetky komunikácie v bezprostrednom
dotyku  riešeného  územia  (staveniska)  neboli  staveniskovou  dopravou  znečisťované  (vyčlenenie
pracovníkov na priebežné dočisťovanie, zametanie a pod.), resp. poškodené.

06.10 Ochrana a výrub jestvujúcej zelene riešeného územia 

Na ploche riešeného územia sa v súčasnosti nachádza viacero typov zelene (vzrastlá zeleň,
kroviny), ktorá nekoliduje s navrhnutým riešením v rámci tejto projektovej dokumentácie. Je nutné,
aby vybraný dodávateľ stavby, zabezpečil dostatočnú ochranu jednotlivých prvkov jestvujúcej zelene,
tak  aby  neboli  poškodené  stavebnou  činnosťou,  realizáciou  dočasných  spevnených  plôch  a
staveniskovou dopravou. Prípadnú konfliktnú, vzrastlú zeleň je potrebné individuálne posúdiť.

Vzhľadom  k  polohe  riešeného  územia,  bude  prípadná  odstraňovaná  zeleň  likvidovaná
odvozom,  drvenie  a  pálenie  na  stavenisku  je  neprípustné.  Výrub  (v  prípade  potreby)  bude
uskutočnený odborne spôsobilou organizáciou.

V prípade prác s drevinami je potrebné, aby vybraný dodávateľ stavby dodržiaval podmienky
obsiahnuté v Zákone NR SR č. 543/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, o ochrane prírody a krajiny,
prípadne s platným VZN mesta Banská Bystrica.

06.11 Staveniskové lešenie

Inštalácia  dočasného staveniskového lešenia  (typ lešenia  upresní  vybraný dodávateľ,  resp.
subdodávateľ stavby) je podmienená rešpektovaním príslušných právnych predpisov a noriem (napr.
STN  73  8101  Lešenie,  STN  73  8107  Rúrkové  lešenie,  a  pod.)  a  je  podmienená  vypracovaním
samostatnej dodávateľskej dokumentácie.

06.12 Predbežný návrh mechanizácie stavby, hlavné zdvíhacie mechanizmy

Vzhľadom na podlažnosť objektu (3.NP, výška stavebnej konštrukcie 11,950m nad +0,000, čo
zodpovedá 374,950 m.n.m.), ako hlavný zdvíhací mechanizmus stavby, predbežne navrhujeme použiť
autožeriavy (napr.  Liebherr),  príp.  stavebné výťahy (napr.  MultiLift)  a čiastočne elektrické závesné
plošiny  a  elektrické  vrátky.  Podrobné  technické  riešenie  zabezpečenia  vertikálnej  a  horizontálnej
dopravy  stavebného  materiálu  na  stavenisku  ako  aj  základné  technické  parametre  navrhovaného
hlavného zdvíhacieho mechanizmu na stavenisku upresní vybraný dodávateľ stavby v samostatnej
dodávateľskej dokumentácii. Predbežne sú konštatované nasledovné požiadavky na osadený zdvíhací
mechanizmus:

- min. dosah ramena žeriavu bude (v závislosti od polohy stroja) 30,00m
- min. nosnosť na ramene žeriavu bude 2,50t

Maximálna výška konštrukcie stavby pre hlavný zdvíhací mechanizmus stavby je predbežne
stanovená na úroveň 11,950m.
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06.13 Kapacita a využitie doterajších alebo navrhnutých objektov využiteľných na ZS

Na  ploche  navrhovaného  staveniska  sa  nachádzajú  objekty  (DSS)  využiteľné  pre potreby
zriadenia  staveniska.  Avšak  vzhľadom  na  charakter  stavby  (úplná  rekonštrukcia),  sa  neodporúča,
využiť jestvujúce priestory ako priestory pre potreby zariadenie staveniska.

Dodávateľ stavby bude organizácia určená na základe výberového konania. Vybraný dodávateľ
stavby, na základe uzavretej zmluvy so stavebníkom, bude nároky na sociálne zázemie zabezpečovať
vo svojich dočasných staveniskových objektoch.

Spevnené  plochy  pre  zriadenie  operatívnych  skládok  materiálu,  plechové  sklady  (sklady
drobného stavebného materiálu) a objekty pre zriadenie sociálneho zázemia vybraného dodávateľa
stavby sú navrhnuté,  resp. osadené tak,  aby neobmedzovali  pracovný, resp.  manipulačný priestor
po obvode riešeného objektu.

Navrhnuté  polohy  sociálneho  a  skladového  zázemia  stavby  sú  zrejmé  z  výkresovej  časti
projektovej dokumentácie POV.

- objekty VARIOCONT (tzv. UNIMO bunky) 4 ks
- plechové sklady 2 ks

Návrh  počtu  objektov  sociálneho  zázemia  výstavby  –  kancelárií  musí  rešpektovať  nižšie
uvedený nárokovateľný rozsah:

13,00 m2 pre vedúceho pracovníka stavby
6,00 – 8,00 m2 pre technický personál
5,00 – 6,00 m2 pre administratívny personál
4,00 m2  pre pomocný personál

06.14 Výpočet minimálnych potrieb skladových plôch na stavenisku

Na  základe  predbežného,  aproximatívneho  prepočtu,  rešpektujúc  matematický  vzťah
(100,00m2 +/0,14 . m3 obostavaného priestoru hlavného stavebného objektu . 0,37t/m3) a rozsahu
navrhovaného  staveniska,  je  možné  konštatovať,  že  vybraný  dodávateľ  stavby  (vrátane
subdodávateľov)  bude  mať  na  zriadenom  stavenisku  dostatok  voľných  plôch  na  zriadenie
nevyhnutného skladového zázemia – min. 250 m2.

06.15 Spoločné objekty a zariadenia pre priamych dodávateľov stavebníka, prípadné združené
zariadenie staveniska

Pozri kapitolu 06.13 Kapacita a využitie doterajších alebo navrhovaných objektov využiteľných
na účely zariadenia staveniska.

06.16 Zabezpečenie prívodu vody k stavenisku

a.) Stavenisková voda

Zabezpečenie  dočasných  objektov  zariadenia  staveniska  vodou  a  zabezpečenie  vody
pre predpokladanú technológiu výstavby bude riešené existujúcim napojením z verejného vodovodu,
resp. zo stavebníkom vyčleneného odberného miesta v rámci objektu. Odber vody pre staveniskové
účely  je  podmienený  inštaláciou  prietokového,  dočasného  staveniskového  vodomeru  (ak  sa
nedohodne inak). V prípade nutnosti je možno dočasne vodu na zriadenom stavenisku zabezpečiť
dovozom v autocisterne (z kontrolovaného zdroja), resp. dovážať ako balenú (pre pitné účely).
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b.) Predpokladaný odber staveniskovej vody (odborný technický odhad)

Použité skratky: Q - celková potreba vody
Q1 - úžitková voda
Q2 - pitná voda a voda pre sanitárne účely

  (STN 83 0611, s kvalitou STN 73 0122)
Q3 - požiarna voda v zmysle projektového riešenia
Sv - spotreba vody za smenu

  a, murárske práce od 2,00 – 8,00 l/m3 
  b, betonárske práce od 2,00 – 600,00 l/m3

  c, sanitárne zariadenia od 8,00 – 120,00 l/os./deň
kn - koeficient nerovnomernosti odberu

  a, príprava stavebných látok 1,60
  b, vlastné stavebné procesy 1,50
  c, pomocné procesy 1,20
  d, dopravné procesy 2,00
  e, sociálne potreby 2,70

t - dĺžka trvania odberu
Nr - počet nasadených pracovníkov stavby
q - norma spotreby na osobu a deň
V - tabuľková potreba požiarnej vody

  a, obostavaný priestor do 1.000 m3     6,70 – 10,00 l/s
  b, obostavaný priestor do 2.000 m3     6,70 – 13,30 l/s
  c, obostavaný priestor do 20.000 m3   6,70 – 16,70 l/s

N - koeficient rýchlosti horenia podľa stupňa požiarnej
  bezpečnosti
  a, nehorľavé 1,10 – 1,50
  b, zmiešané 1,40 – 2,00
  c, horľavé 1,60 – 2,20

Sv . kn
Q1 = --------------- = cca 0,20 l/s

t . 3600

Nr . q . kn 
Q2 = ----------------- = cca 0,10 l/s

t . 3600    

Q3 = V . N = 9,4 l/s Q  =  9,70 l/s

Pri nakladaní s vodou v riešenom území, resp. na stavenisku musia byť dodržané podmienky
obsiahnuté v Zákone č. 184/2002 Zb. O vodách, v znení Zákona č. 238/1993 Z.z. a vo vyhláške č.
442/2002 Zb. O verejných vodovodoch a kanalizáciách.

06.17 Základné požiadavky na zabezpečenie požiarnej vody počas výstavby

Pozri kapitolu 06.16 Zabezpečenie prívodu vody k stavenisku v časti Q3 (potreba požiarnej
vody na stavenisku).
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06.18 Osvetlenie navrhovaného staveniska

Zabezpečenie ostrahy dočasných objektov ZS, umiestnených na ploche zriadeného staveniska
si  vyžiada,  v  miestach  určených  vybraným  dodávateľom  stavby,  umiestniť  dočasné  staveniskové
osvetlenie.  Polohu  a  spôsob  uchytenia  upresní  vybraný  dodávateľ  stavby  do  zahájenia  prác.
Predbežne  je  navrhnuté  umiestnenie  8  ks  svietidiel,  vo  výške  cca  4,00m  nad  úrovňou  terénu.
Osvetlenie je nutné umiestniť tak, aby inštalované dočasné osvetlenie neožarovalo okolité objekty. 

06.19 Stavenisková elektrická energia

Elektrická energia pre dočasné objekty navrhovaného zariadenia staveniska a pre nasadené
elektromotory  stavebných strojov  bude riešená  z  jestvujúceho odberného miesta objektu.  Odber
staveniskového elektrického prúdu musí byť realizovaný cez navrhnutý staveniskový rozvádzač (HSR),
odkiaľ bude elektrická energia rozvedená po stavenisku k miestam odberu a napojená na lokálne
rozpojovacie  istiace  skrine  (napr.  RIS)  NN  –  trojfázové  s  napätím  400/230  V.  Meranie  spotreby
elektrickej energie sa bude vykonávať na prípojnom vedení.

Požadovaný odber staveniskového prúdu je stanovený v projekte POV na základe odborného
technického  odhadu  (viď.  nasledujúci  odsek).  Odhadovaný  (navrhovaný)  požadovaný  odber  je
potrebné upresniť pred začiatkom realizácie s vybraným hlavným dodávateľom stavby.

P1 inštalovaný výkon elektromotorov max. 35,00 kW, koeficient súčasnosti 0,8
- stavebné výťahy
- miešačky
- čerpadlá
- kompresory
- zváracie agregáty
- malá elektromechanizácia
- závesné elektrické plošiny, elektrické kladky a pod.

P1 28,00 kW
P2 inštalovaný výkon vnútorného osvetlenia staveniska max. 4,00 kW
P3 inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia max. 1,00 kW

S` výsledný zdanlivý príkon [kVA] (v zmysle STN 34 1610)

S` = 1,1 . √((0,5 . P1 + 0,8 . P2 + P3)2 + (0,7 . P1)2)
S` = cca 35,00 kW

Elektrická sieť: 3 – PEN ~ 50Hz 3x230/400V TN-C

Ochranu pred zásahom elektrickým prúdom realizovať podľa STN 33 2000-4-41:2007
- samočinné odpojenie napájania

a.) základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom
- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zábranami alebo krytmi

b.) ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom
- samočinným odpojením napájania pri poruche
- dvojitá alebo zosilnená izolácia

a.) základná ochrana - základnou izoláciou živých častí
b.) ochrana pri poruche - dvojitou izoláciou
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06.20 Odvodnenie plôch staveniska, podzemné a povrchové vody

Navrhnuté  stavebné  riešenia,  resp.  spôsob  zariadenia  staveniska  žiadnym  spôsobom
neovplyvnia odvodnenie plôch areálu školy, resp. odvod podzemných a povrchových vôd.

06.21 Odkanalizovanie navrhnutého zariadenia staveniska

Pre sociálne zázemie stavby bude po dohode so  stavebníkom vyčlenená jedna hygienická
sekcia v rámci existujúcej stavby.

06.22 Staveniskový telefón

Požiadavka  vybraného  dodávateľa  resp.  dodávateľov  stavby  na  telefónny  signál  bude
zabezpečená bezdrôtovým spojením (napr. vysielačka, mobil).

07. Dopravné trasy a Projekt organizácie dopravy (DOP)

Podrobné  riešenie  jednotlivých  dopravných  trás  je  závislé  od  aktuálnej  situácie  v  čase
realizácie predmetného objektu a preto definitívne schválenie všetkých prípadných úprav dopravného
systému  lokality  môže  byť  vyžiadané  a  povolené  príslušnou  štátnou  správou  len  pred  začatím
realizácie príslušných prác v lehote maximálne do 30 dní.

Nároky  na  prípadné  osobitné  užívanie  pozemných  komunikácií,  vybraným  dodávateľom
stavby,  v  zmysle  §6  Vyhlášky  MDPaT  SR  č.  116/1997  Z.z.  O  podmienkach  prevádzky  vozidiel
na pozemných  komunikáciách,  budú  upresnené  vybraným  dodávateľom  stavby  a  schválené
príslušným orgánom štátnej správy.

Dokumentácia  POV  uvažuje,  vzhľadom  na  minimalizovanie  vplyvu  staveniskovej  dopravy
na režim  dopravy v  lokalite,  o  využití  dočasného pripojenia  na  Pioniersku ulicu  a  následne  bude
smerovaná k Záhradnej ulici. Prejazd vozidiel stavby po Štúrovej ulici bude vylúčený.

Stavenisková  doprava  nebude  vyžadovať  úpravy  na  prejazdných  profiloch  a  podchodných
výškach premostení jestvujúcich komunikácií lokality.

08. Predpokladaný počet pracovníkov a ich sociálne zabezpečenie

Použité skratky: Nr - počet nasadených robotníkov HSV, resp. PSV
Fn - investičný náklad za sledované obdobie
Pd - produktivita práce 1 pracovníka

  
t - počet mesiacov sledovaného obdobia
i - index súčasnosti

i . Fn
Nr = -------------- =  cca 16 pracovníkov 

Pd . t

Orientačne  sa  pre  vybraného  vyššieho  dodávateľa  stavby  predpokladá  nasadenie  cca  16
pracovníkov naraz.  Skutočne nasadené kapacity upresní dodávateľ do zahájenia  prác,  zohľadňujúc
predpokladaný postup výstavby a kapacitné (priestorové) možnosti navrhovaného staveniska.

-9- x-arch s.r.o.
Kollárova 44, Banská Bystrica



Projekt organizácie výstavby
Domov sociálnych služieb Detva –  Pionierska 850/13, 962 12 Detva – PRESTAVBA A NADSTAVBA OBJEKTU

Sociálne zabezpečenie nasadených kapacít,  pri  zohľadnení miestnych podmienok a polohy
riešenej stavby, resp. staveniska v rámci mesta Detva:

− ubytovanie nasadených stavebných robotníkov zabezpečiť mimo navrhnuté stavenisko
− stravovanie  stavebných  robotníkov  zabezpečiť  dovozom,  resp.  v  reštauračných

zariadeniach a bufetoch nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti staveniska
− dovoz  stavebných  robotníkov  na  stavenisko  zabezpečiť  dopravnými  prostriedkami

vybraného dodávateľa / subdodávateľov stavby, resp. použiť  bežné linkové prostriedky
MHD

− prvú  pomoc  zabezpečiť  priamo  na  stavenisku,  vo  vyčlenených  priestoroch  objektu,
v dočasných  objektoch  zariadenia  staveniska,  resp.  v  nemocničných  zariadeniach  na
území mesta Detva

Navrhované zastúpenie pracovníkov stavby (orientačné) pre potreby PD POV, upresní vybraný
dodávateľ stavby:

− robotníci HSV a PSV 90% t.j. cca 14 pracovníkov
− inžiniersko-technický personál 10% t.j. cca 2 pracovníci

09. Údaje o osobitných opatreniach, prípadne o spôsobe
 vykonávania činností vyžadujúcich bezpečnostné opatrenia

Požiarne predpisy

Vybraný  dodávateľ,  resp.  zúčastnení  dodávatelia  stavby  budú  na  zriadenom  stavenisku
v plnom rozsahu rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej problematike, hlavne Zákona NR
SR č.314/ 2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, Vyhlášku MV SR č.121/
2002  Z.z.  O  požiarnej  prevencii,  v znení  neskorších  predpisov,  Vyhlášku  MV  SR  č.94/  2004  Z.z.,
Vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z.z., STN 92 0201-1,2,3,4  a ich príslušných zmien.

Umiestnenie  vonkajších  hydrantov  je  v súlade  s  §  8,  odst.  9,  Vyhl.  699  mimo  požiarne
nebezpečný  priestor, viac  ako  5,0m  a  najviac  80,0m  od  stavby  vo  vzájomnej  vzdialenosti  najviac
160,0m k jestvujúcim hydrantom v zmysle požiadavky čl.4.9 v STN 92 0400.

10. Bezpečnostné predpisy

Počas  stavebných  prác  je  dodávateľ,  resp.  zúčastnení  dodávatelia  povinní  rešpektovať  a
dodržiavať  normy,  technické  a  technologické  postupy  a  riadiť  sa  vyhláškou  Ministerstva  práce,
sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov (vyhláška 46/2014,
vyhláška 100/2015), ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacimi.

Počas  stavebných  prác  je  dodávateľ,  resp.  zúčastnení  dodávatelia  povinní  rešpektovať  a
dodržiavať  aj  podmienky  obsiahnuté  v  Nariadení  vlády  SR  č.  391/2006  Z.z.,  o  minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadení vlády SR č. 444/2001 Z.z.,  o
minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády č. 281/2006 Z.z., o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami.

Požiadavky  vyplývajúce  z  Nariadenia  vlády  č.  510/2001  Z.z.,  resp.  282/2004  Z.z.,  v  znení
neskorších predpisov, sú v plnom rozsahu rešpektované a zapracované v navrhnutej dokumentácii
POV. Ak napriek tomu vyplynie potreba vypracovať Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tento
bude súčasťou dodávateľskej dokumentácie. 
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11. Všeobecné a spoločné požiadavky na stavebné práce realizované na stavenisku
 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov

11.01   Povinnosti zástupcu vyššieho dodávateľa stavby

− dodávatelia stavebných prác budú viesť evidenciu pracovníkov nastupujúcich do práce,
resp. prácu opúšťajúcich

− dodávatelia  stavebných  prác  sú  povinný  vybaviť  nasadených  pracovníkov  osobnými
ochrannými pomôckami a prostriedkami

− dodávatelia  stavebných prác  zabezpečia  príslušný  rozsah školení  pracovníkov stavby a
poskytnú  informácie  na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  v  rozsahu
ustanovenom zákonom

− dodávatelia stavebných prác zabezpečia technologické predpisy na konkrétne stavebné
činnosti projektované v predmetnom stupni projektovej dokumentácie a zrealizujú ich na
stavenisku  na  základe  dodávateľskej  dokumentácie,  v  zmysle  príslušných  pracovných
postupov

− pri súčasnom vykonávaní prác viacerých dodávateľov na stavenisku je nutné zabezpečiť
formou zápisu odovzdanie pracoviska, resp. pracovísk

− dodávatelia stavby na stavenisku zabezpečia udržanie poriadku a čistoty, prístupnosť a
trasy  k  jednotlivým  pracoviskám,  podmienky  na  manipuláciu  s  rôznymi  materiálmi,
technickú  údržbu  a  kontrolu  nasadených  zariadení,  určenie  miest  na  uskladňovanie
materiálov,  najmä  ak  ide  o  nebezpečné  druhy,  podmienky  na  odstránenie  použitých
(najmä  nebezpečných)  materiálov,  prispôsobenie  času  určeného  na  jednotlivé  práce
podľa  skutočného  postupu  prác,  spoluprácu  medzi  zúčastnenými  dodávateľmi  a
samostatne  zárobkovo  činnými  osobami,  vzájomné  pôsobenie  pracovných  činností
uskutočňovaných na stavenisku

− dodávatelia  stavebných  prác  prijmú  na  stavenisku  opatrenia  v  súlade  s  minimálnymi
bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami

11.02   Konkrétne zásady a ďalšie požiadavky na stav  ebné   práce realizované na stavenisku

− v riešenom území bude stavenisko oplotené súvislým oplotením (viď. príslušnú kapitolu)
− prekážky na stavenisku vyššie ako 0,10m budú zabezpečené únosným prejazdom
− plochy na skladovanie musia byť vopred pripravené (urovnané, spevnené)
− na  výrobu,  resp.  predmontáž  debnenia  na  stavenisku  musí  byť  zriadené  samostatné

pracovisko vybavené príslušnými strojmi a zariadeniami
− pri  oddebňovaní  jednotlivých  častí  konštrukcií  je  potrebné  postupovať  podľa

samostatných bezpečnostných požiadaviek (technologický predpis)
− pri ručnom odbere sypkého materiálu je tento možné vŕšiť max. do výšky 2,0m
− vrecovaný  materiál  možno  ukladať  max.  do  výšky  3,0m pri  mechanizovanom  odbere,

max. do výšky 1,5m pri ručnom odbere
− kusový materiál  možno ukladať  max.  do výšky  3,0m pri  mechanizovanom odbere,  pri

ručnom  odbere  max.  do výšky  2,0m (pri  pravidelných  tvaroch materiálu),  resp.  max.
do výšky 1,5m pri nepravidelných tvaroch materiálu

− rúry a trúbky ukladať max. do výšky 2,0m pri ručnom odbere
− pred  zahájením  zemných  prác  je  nutné  zrealizovať  a  vyznačiť  vytýčenie  všetkých

jestvujúcich podzemných I.S. (aj dočasných)
− pri výkopoch v miestach, kde sa nachádzajú podzemné siete, alebo kde možno očakávať
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podzemné vedenia, bude postupované podľa osobitných predpisov
− strojmi možno hĺbiť výkopy do vzdialenosti 1,0m od vyznačenej polohy vedenia, pokiaľ to

predpisy umožňujú
− výkopy zabezpečiť proti pádu osôb: zakryť, ohradiť, zneprístupniť a zriadiť prechody min.

0,75, resp. 1,5m široké
− stabilitu stien výkopov (pokiaľ neurčí zodpovedný projektant inak) zabezpečiť primeraným

pažením od hĺbky 1,3m v zastavanom území, resp. od 1,5m v nezastavanom území
− stabilita stien výkopov sa riadi osobitným predpisom
− pred vstupom pracovníkov do výkopu, musí zodpovedný pracovník skontrolovať stabilitu

stien, vrúbenie, pevnosť prístupových rebríkov, plošín, a pod.
− prisypanie zeminy mechanizmami sa riadi osobitnými technologickými predpismi
− na nasadené automobily stavby sa výkopok môže nakladať iba cez ich zadnú alebo bočnú

stranu
− pojazdy nasadených rýpadiel na stavenisku vo svahoch je zakázaný, rovnako ako pojazd

bližšie ako 2,0m pri svahoch výkopov alebo zárezov
− pri murovaní vonkajších múrov zabezpečiť pracovníkov pred pádom do hĺbky
− materiál na murovanie ukladať s odstupom 0,6m od miesta práce
− po stropoch s tenkostenných materiálov možno chodiť a dopravovať materiál až po ich

kompletnom dohotovení
− železiarske práce realizovať  oddelene od ostatných pracovníkov stavby,  na dostatočne

uchytených strojoch
− montážne  práce  sa  riadia  samostatnými,  vopred  vypracovanými  technologickými

postupmi
− pracovníci vykonávajúci práce vo výške, resp. nad voľnou hĺbkou, musia byť zabezpečený

kolektívnym alebo osobným zabezpečím
− pod prácami vo výškach vymedziť ochranné pásmo, v prípade nutnosti ohrozený priestor

zabezpečiť
− konštrukcie pre práce vo výške budú odovzdané pracovníkom formou zápisu
− práce nad sebou realizovať v zmysle osobitného technologického postupu
− vstup pracovníkov do ohrozeného priestoru pri prenášaní bremien je zakázaný
− pre  použitie  stavebných  strojov  na  stavenisku  platia  osobitné  predpisy  a  stavebno-

technologické postupy, rovnako aj pre ich obsluhu
− údržba  nasadených  strojov  bude  vykonávaná  v  zmysle  pokynov  výrobcu  strojov  a

osobitných  predpisov  (smerové  a  periodické  technické  kontroly,  bežné  a  generálne
opravy)

11.03   Konkrétne  zásady  a  ďalšie  požiadavky  na  zabezpečenie  plnenia  minimálnych
bezpečnostných a zdravotných podmienok na stavenisku

Prezentované okruhy požiadaviek  sa  budú uplatňovať na navrhnutom stavenisku,  ak  si  to
vyžiadajú podmienky, činnosť a iné okolnosti alebo možné nebezpečenstvo.

a.) Všeobecné minimálne požiadavky na zriaďované staveniská

Stavenisko, navrhované v príslušnej časti projektovej dokumentácie, bude spĺňať nasledujúce
požiadavky, ktoré zabezpečia minimalizáciu možného nebezpečenstva:

− zabezpečenie stability a pevnosti materiálov a prvkov používaných na stavenisku
− zabezpečenie ochrany využívaných energetických rozvodov
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− zabezpečenie a výrazné vyznačenie únikových ciest a východov (STN)
− zabezpečenie  osôb  zodpovedných  za  identifikáciu,  ohlásenie  a  zdolávanie  možného

požiaru
− zabezpečenie vetrania uzavretých staveniskových priestorov
− zabezpečenie ochrany pred osobitnými nebezpečenstvami
− zabezpečenie primeranej teploty na jednotlivých pracoviskách zriadeného staveniska
− zabezpečenie prirodzeného a umelého osvetlenia pracovísk, priestorov a komunikácií na

zriadenom stavenisku
− zabezpečenie  staveniskových  dverí  a  brán  výrazným  označením  a  príslušnými

bezpečnostnými mechanizmami
− zabezpečenie staveniskových komunikácií a ohrozených priestorov výrazným označením a

ich realizácia v zmysle platnej legislatívy
− zabezpečenie nainštalovaných staveniskových nakladacích plošín a rámp v zmysle platnej

legislatívy s dôrazom na bezpečnostné predpisy
− zabezpečenie  pohybu  na  pracovisku  po  vyznačených  trasách,  so  zreteľom  na  polohu

umiestnených staveniskových zariadení
− zabezpečenie  prvej  pomoci  na  stavenisku  a  viditeľné  umiestnenie  kontaktných

zdravotných čísiel
− zabezpečenie hygienických zariadení na stavenisku

b.) Všeobecné minimálne požiadavky na zriaďované vnútorné priestory staveniska (pracoviská

vo vnútorných priestoroch navrhovaného stavebného fondu)

Umiestnenie  staveniskových  objektov  a  zariadení  dodávateľa  stavby,  slúžiacich  na
zabezpečenie  nevyhnutného  sociálneho  zázemia  nasadených stavebných robotníkov  musia  spĺňať
nasledujúce požiadavky:

− všetky  zriadené  pracoviská  staveniska  musia  mať  konštrukčnú  stabilitu  a  pevnosť
primeranú charakteru ich používania

− dvere núdzových východov musia byť otváravé smerom von, nebudú uzamykané, resp.
budú zaistené spôsobom umožňujúcim jednoduché a rýchle otvorenie

− zabezpečenie primeranej teploty, prípadne tienenia vyčlenených oddychových priestorov
staveniska (sociálneho zázemia)

− zabezpečenie  primeraného,  normového,  umelého  osvetlenia  pracovísk  v  nočných
hodinách

− zabezpečenie primeranej  rovnosti  podláh, resp.  označenie  nerovnosti  na interiérových
pracoviskách staveniska a zabezpečenie protišmykovej úpravy

− zabezpečenie  výrazného  označenia  priehľadných  a  priesvitných  stien  a  zabezpečenie
možnosti bezpečného otvárania a zatváranie, nastavenia, resp. zaistenia okien, svetlíkov a
vetracích zariadení

− zabezpečenie výrazného označenia priehľadných dverí a brán

c.) Všeobecné minimálne požiadavky na zriaďované vonkajšie priestory staveniska (pracoviská

vo vonkajších priestoroch navrhovaného staveniska)

− zabezpečiť, aby pracoviská vo výškach, resp. v hĺbke boli primerane, v zmysle príslušnej
platnej  legislatívy  zabezpečené  s  dôrazom  na  možnosť  prepadnutia  a  prevrhnutia  a
zabezpečiť ich priebežnú kontrolu stability a pevnosti

− zabezpečiť pravidelnú kontrolu energetických rozvodov vystavených vonkajším vplyvom
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− zabezpečiť  výrazné  označenie  energetických  zariadení  a  zabezpečiť  och  proti  dotyku
nepovolaných osôb

− zabezpečiť,  aby  jestvujúce  živé  energetické  zariadenia,  ponechané  na  zriadenom
stavenisku, boli ohraničené a označené

− zabezpečiť primeranú ochranu nasadených pracovníkov pred vplyvom počasia a ochranu
pred možným pádom predmetov

− zabezpečiť  prerušenie  stavebných  prác  v  prípade  opustenia  pracoviska  pracovníkom,
nevyhovujúcim  (nebezpečným)  technickým  stavom  konštrukcie  stroja  a  zariadenia,
vplyvom  prírodných  živlov  alebo  iných  nepredvídateľných  okolností,  pri  zhoršených
poveternostných podmienkach (pri vetre o rýchlosti 8,0 m/s), kedy pracovníci vykonávajú
prácu  na  zavesených  pomocných  konštrukciách,  z  rebríkov  nad  5,0m  a  za  použitia
osobného zabezpečenia, pri rýchlosti vetra 10,0 m/s v ostatných pracovných úkonoch, pri
viditeľnosti menšej ako 30,0m, pri teplote prostredia nižšej ako -10,0 °C

− zabezpečiť, aby pri prácach vo výškach boli nainštalované dostatočne pevné zábrany so
zarážkami  pri  podlahe  a  aby  nasadený  pracovníci  boli  zabezpečení  kolektívnymi  aj
osobnými bezpečnostnými ochrannými pomôckami

− zabezpečiť, aby lešenia, lávky, pracovné plošiny a rebríky využívané na stavenisku, boli
bezpečné po statickej, funkčnej a pracovnej stránke a aby boli nainštalované, zo zákona,
osobitne spôsobilým pracovníkom

− zabezpečiť,  aby  na  stavenisku  nasadené  zdvíhacie  zariadenia,  osadené  v  zmysle
osobitných  predpisov,  na  základe  samostatnej  dokumentácie,  zo  zákona  oprávnenou
organizáciou bolo obsluhované oprávnenou osobou a bolo pravidelne kontrolované

− zabezpečiť,  aby  všetky  dopravné  prostriedky,  stroje  na  zemné  práce  a  stroje  na
manipuláciu s materiálom, zariadenia,  stroje a pracovné prostriedky, boli  obsluhované
odborne spôsobilou obsluhou, a aby spĺňali bezpečnostné predpisy vo vzťahu k obsluhe
aj stavenisku

− zabezpečiť, aby pri výkopoch a ostatných zemných prácach, pri zohľadnení ťažiteľnosti
zeminy,  boli  vykonané  všetky,  z  príslušnej  legislatívy  a  projektovej  dokumentácie
vyplývajúce, bezpečnostné opatrenia (svahovanie, debnenie, a pod.), resp. aby nedošlo k
zatopeniu, prípadne pádu do výkopu

− zabezpečiť,  aby  všetky  konštrukcie  na  stavenisku  boli  uskladnené  v  zmysle  inštrukcií
výrobcu, a aby boli pod dozorom zodpovednej osoby

− zabezpečiť,  aby práce vo  výškach,  napr.  na streche,  nepresahovali  povolené limity  na
sklon,  aby  boli  nasadení  pracovníci  vybavení  osobnými  a  kolektívnymi  ochrannými
bezpečnostnými prostriedkami, a aby bolo primeranou formou zabezpečené stavenisko,
resp. priestory v dotyku pred možným pádom náradia a stavebného materiálu 

V  riešenom  území  bude  dodávateľ,  resp.  subdodávatelia  v  plnom  rozsahu rešpektovať  aj
podmienky obsiahnuté v nasledujúcej legislatíve:

− zákon č. 543/2002 Z.z., Zákon o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov
− všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác
− zákonník práce
− zákon č. 125/2006 Z.z., O inšpekcii práce, v znení neskorších predpisov
− zákon č.  256/1994  Z.z.,  ktorým sa mení  a  dopĺňa  zákon č.  174/1968 Zb.,  O štátnom

odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, v znení neskorších predpisov
− vyhlášku MPSVaR SR č.  147/2013 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti  na zaistenie

bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  stavebných  prácach  a  podrobnosti  o  odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, v zmysle neskorších predpisov
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12. Zvláštne opatrenia

a. Stavebným dozorom môže byť poverená iba odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname
SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov).

b. Na stavbe bude založený a vedený stavebný denník, ktorý bude tvoriť súčasť dokumentácie
uloženej na zriadenom stavenisku.

c. Zriadené  stavenisko,  bude  v  zmysle  Stavebného  zákona,  označené  ako  stavenisko,
s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

d. Na stavenisku je vybraný dodávateľ povinný, po celý čas výstavby, zabezpečiť PD overenú
stavebným úradom, ktorá je potrebná na výkon štátneho stavebného dohľadu.

13. Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a spôsob obmedzenia,
resp. vylúčenia nežiadúcich vplyvov

13.01   Ochrana životného prostredia

Riešená stavba bude mať určitý, avšak iba dočasný dopad na životné prostredie. Tento vplyv
súvisí  s  nutnosťou  zabezpečenia  uvoľnenia  riešeného  územia  pre  výstavbu,  s  nutnosťou  odvozu
stavebných  sutí  zo  staveniska  počas  výstavby,  dotácie  zrealizovaného  staveniska  stavebným
materiálom. Samotné, v predmetnej časti projektovej dokumentácie predbežne navrhované, dočasné
staveniskové objekty a navrhovaný postup výstavby nebude mať zásadne negatívny dopad na životné
prostredie, v zmysle §8, Stavebného zákona, nebude produkovať škodlivé exhaláty, hluk, teplo, otrasy,
vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a
jeho okolí nad prípustnú mieru, resp. nad mieru povolenú vydaným stavebným povolením.

13.02   Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov počas výstavby

Vzhľadom  na  rozsah  a  postup  plánovanej  výstavby  jednotlivých  stavebných  objektov
navrhnutej  objektovej  skladby,  bude nutné dôsledne dodržiavať  nasledovné základné podmienky,
zabezpečujúce minimalizovanie vplyvu výstavby na životné prostredie lokality.

Z hľadiska ochrany ovzdušia

− pri  činnostiach,  pri  ktorých  môžu vznikať  prašné  emisie  je  potrebné  využiť  technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zariadenia na
výrobu,  úpravu  a  hlavne  dopravu  prašných  materiálov  je  potrebné  prekryť,  práce
vykonávať primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami)

− skladovanie  prašných  stavebných  materiálov  v  hraniciach  navrhovaného  staveniska
minimalizovať, resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a silách

− skladovanie stavebného materiálu popri výkopoch minimalizovať

Z hľadiska ochrany pred hlukom

− zabezpečiť, aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo
vonkajšom  prostredí  mimo  dopravy  (60  dB  cez  deň,  resp.  50  dB  v  noci  –  2,0m  od
sledovaných okien jestvujúceho stavebného fondu lokality

− na  stavenisku  používať  iba  stroje  a  zariadenia  vhodné  k  danej  činnosti  (navrhnutej
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technológii) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu
− zabezpečiť, aby práce na stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z tzv. Domového

poriadku, t.j. rešpektovali napr. nočný kľud po 22:00 hodine
− zabezpečiť, aby stavebné práce neboli vykonávané v nedeľu, resp. aby boli vykonávané

iba  nehlučné  a  neprašné  práce  (výnimku  tvoria  činnosti  zabezpečujúce  dodržanie
predpísaných  technologických  postupov,  resp.  činnosti,  ktoré  svojím  prerušením
znehodnocujú už realizované dielo)

− zabezpečiť, aby stavebné práce rešpektovali požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR
č. 40/2002 Z.z., o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, v znení neskorších predpisov 

Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel

− zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali
kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality

− zabezpečiť, aby navrhované dočasné sociálne zariadenia staveniska, jeho odpadové vody
a  odpadové  vody  z  navrhovaných  technologických  procesov  stavby,  rešpektovali  tzv.
Kanalizačný poriadok príslušného správcu siete ( STVPS, a.s. Zvolen)

Z hľadiska ochrany zelene

− zabezpečiť, aby s jestvujúcou zeleňou riešeného územia nakladala zo zákona oprávnená
(odborne spôsobilá) organizácia a prípadné odstraňovanie zelene bolo uskutočnené na
základe  záverov  prezentovaných  v  dendrologickom  posudku,  po  schválení  príslušným
orgánom štátnej správy

− zabezpečiť,  aby  prípadná likvidácia drevnej  hmoty,  vznikajúca odstraňovaním zelene z
plochy riešeného územia bola realizovaná odvozom, nie pálením a drvením na stavenisku

− zabezpečiť,  aby  zeleň  bola  odstraňovaná  primeraným  spôsobom  a  primeranými
prostriedkami (ručne, resp. malou mechanizáciou)

− zabezpečiť, aby ostatná vzrastlá zeleň, bola počas výstavby rešpektovaná v plnom rozsahu
− zabezpečiť, aby bola prípadná náhradná výsadba zelene odborne ošetrovaná a polievaná

po dobu minimálne 3 rokov 

14. Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby

14.01   Časový postup zabezpečenia projektovej dokumentácie

Zadanie stavby 09/2021
Projekt stavby (PpSP+RP) 12/2021

14.02   Požiadavky na včasné odovzdanie podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie
a osobitné požiadavky   priamych   dodávateľov na uskutočnenie stavby (spolupôsobenie)

Požiadavky,  na  včasné  odovzdávanie  podkladov  pre  prípadné  úpravy projektovej
dokumentácie budú obsiahnuté v osobitnej  Zmluve o dielo (ZoD) medzi stavebníkom a generálnym
projektantom (GP).
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14.03   Osobitné požiadavky priamych dodávateľov na spôsob uskutočňovania stavby

Osobitné požiadavky vyššieho dodávateľa stavby, generálneho dodávateľa technológie, resp.
subdodávateľov  na  spôsob  uskutočňovania  výstavby,  budú  upresnené  stavebníkovi  stavby
po ukončení výberového konania.

15. Lehoty výstavby a predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby, termíny pripravenosti
k montáži, predpokladané termíny dokončenia objektov, zariadení, prípadne ich častí

Zahájenie výstavby : predbežne 06/2024

S výstavbou možno začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti vydaného stavebného
povolenia.  Začatie  stavby je stavebník  povinný oznámiť príslušnému stavebnému úradu.  Stavebné
povolenie  stráca  platnosť,  ak  sa  so  stavbou  nezačalo  do  dvoch  rokov  odo  dňa,  keď  nadobudlo
právoplatnosť.

Ukončenie výstavby : v zmysle ZoD
Lehota výstavby v mesiacoch : 15 mesiacov

16. Určenie stavebných objektov a zariadení, prípadne ich častí,
ktoré treba predčasne uviesť do prevádzky alebo užívania

16.01   Podmieňujúce predpoklady výstavby
 

Projektant  nepredpokladá  potrebu  uvádzania  ktorejkoľvek  časti  stavby,  resp.  stavebného
objektu do predčasného užívania. Do predčasného užívania budú navrhnuté také objekty objektovej
skladby, ktoré zabezpečia základné a nevyhnutné podmienky pre výstavbu (zariadenia staveniska)
vybranému dodávateľovi stavby. Tieto objekty budú zrealizované ako trvalé (v zmysle projektového
riešenia), resp. dočasné, v predstihu, ako súčasť budovania objektov ZS:

− vybudovanie dočasného vjazdu na stavenisko
− vybudovanie dočasných spevnených plôch pre potreby zariadenia staveniska
− vypratanie (nábytok, zariadenie) riešeného objektu

16.02   Vyvolané podmieňujúce investície výstavby

Pred  zahájením  hlavnej  stavebnej  činnosti,  za  účelom  uvoľnenia  riešeného  územia  pre
výstavbu, je nutné realizovať nasledovné činnosti:

− odstrániť náletovú zeleň, resp. kroviny z plochy navrhovaného staveniska

17. Postup výstavby

Podrobný  postup  výstavby,  vrátane  prípravných,  stavenisko  uvoľňujúcich  a  dokončovacích
prác bude vypracovaný, v prípade požiadavky stavebníka, ako samostatná dokumentácia inžinierskych
činností a bude zohľadňovať stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, majiteľov a správcov sietí,
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obsiahnuté  aj  vo  vydanom  stavebnom  povolení  a  zohľadňujúce  výsledky  vyplývajúce
z podrobnejšieho riešenia objektov navrhovanej objektovej skladby. Predbežne, v rozsahu objektovej
skladby je možné konštatovať, že navrhnuté stavebné objekty budú realizované naraz, pri dodržaní
predbežného návrhu postupu výstavby.

18. Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby

18.01   Pre navrhnuté objekty zariadenia staveniska

Rozsah  skúšok  ako  aj  podmienky  predčasného  užívania  upresnia  projekty  príslušných
odborných profesií a stanoviská majiteľov a správcov príslušných inžinierskych sietí.

18.02   Pre objekty navrhnutej objektovej skladby

Komplexné, garančné a tlakové skúšky prebehnú ako súčasť stavebných prác príslušnej stavby
navrhovanej  objektovej  skladby,  v  rozsahu STN a  požiadaviek  projektov  odborných profesií.  Vyšší
dodávateľ  stavby  a  generálny  dodávateľ  technológie  odovzdá  stavebníkovi  všetky  protokoly
o vykonaných  skúškach  a  revízne  správy.  Ďalej  odovzdá  výsledky  o  skúškach  (napr.  pevnosti
betónových zmesí), certifikáty materiálov a zariadení zabudovaných v stavbe. Vykoná funkčné skúšky
všetkých zariadení a zariaďovacích predmetov, ktorými preukáže, že celá stavba bola zrealizovaná
podľa projektového riešenia a spĺňa požadované parametre.

19. Časový postup vypratania staveniskových objektov zariadenia staveniska

Likvidácia dočasných objektov navrhovaného staveniska je podmienená ukončením výstavby
posledného hlavného stavebného objektu, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby. Likvidácia musí
byť  uskutočnená  do  30  dní  po  ukončení  stavebných  prác,  pokiaľ  v  tom  dodávateľovi  nebránia
nedokončené práce iných priamych dodávateľov alebo pokiaľ nepotrebuje stavenisko pre dokončenie
iných  samostatne  odovzdávaných  častí  stavby.  Po  uplynutí  tejto  doby,  môže  dodávateľ,  resp.
dodávatelia  na  stavenisku  ponechať  iba  stroje,  výrobné  zariadenia  a  materiál,  potrebný
na odstránenie vád a nedorobkov (napr. kolaudačné závady). Po ich odstránení je povinný odstrániť
stavenisko tiež najneskôr do 30 dní.

20. Odpadové hospodárstvo (nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby)

20.01   Všeobecne

Prípravné a stavebné práce na stavenisku budú rešpektovať všetky platné právne predpisy
v danej  problematike,  a že nakladanie so vzniknutými stavebnými suťami bude spĺňať podmienky
obsiahnuté:

− zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. (platný od 01.01.2016), o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

− vyhláška MŽP SR č.  223/2001 Z.z.,  resp. vyhláška MŽP SR č.  310/2013 Z.z.,  ktorou sa
vykonávajú  niektoré  ustanovenia  zákona  o  odpadoch,  resp.  zákon  č.  484/2013  Z.z.,
ktorým sa mení  a dopĺňa  zákon č,  223/2001 Z.z.  O odpadoch a  o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoších predpisov
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− vyhláška  MŽP  SR  č.  284/2001  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov,  v  znení
neskorších predpisov 

V  zmysle  Vyhlášky  Ministerstva  životného  prostredia  SR  č.  223/2001  Z.z.,  resp.  v  zmysle
vyhlášky  Ministerstva  životného  prostredia  SR  č.  310/2013  Z.z.,  ktorou  sa  vykonávajú  niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch, resp. v zmysle zákona č. 484/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č,  223/2001 Z.z.  O odpadoch a  o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskoších
predpisov,  sú  odpady  vznikajúce  výstavbou  a  následnou  prevádzkou  objektu  zatriedené  (podľa
katalógu odpadov) a likvidované v zmysle samostatnej projektovej dokumentácie.

20.02   Miesto odporúčanej skládky

Stavebné sute

Stavebné sute,  vznikajúce počas  výstavby,  sa  budú priebežne odvážať  na riadenú skládku
s nekontaminovaným  (ostatným  –  0)  odpadom  a  to  na  skládku  odpadov  vo  Zvolenskej  Slatine
(Pohronie a.s., resp. Marius Pedersen, a.s.) vo vzdialenosti cca 15 km.

Komunálne odpady

Nekontaminovaný  komunálny  odpad  (ostatný  –  0),  bude  odvážať  zo  zákona  oprávnená
organizácia,  na  riadenú  skládku,  ktorej  polohu  upresní  v  ZoD  (v  Zmluve  o  dielo)  likvidátor,
so správcovskou  organizáciou,  resp.  odvozom  do  zariadení  Zberných  surovín  a  Zberných  dvorov
(pri dodržaní podmienky zabezpečenia separácie pri zhromažďovaní komunálneho odpadu).

Po  ukončení  výstavby,  v  rozsahu  navrhovanej  objektovej  skladby,  vybraný  dodávateľ
v spolupráci  so  stavebníkom,  predloží  ku  kolaudačnému  konaniu  evidenciu  odpadov  zo  stavby  a
doklady o ich zneškodnení,  zmluvu na odvoz a  zneškodnenie komunálneho odpadu podľa VZN a
ostatných predpisov mesta.

21. Podmienky použitia predmetnej projektovej dokumentácie, časť POV

Predložená dokumentácia pre stavebné povolenie  a realizáciu stavby, časť POV, nenahrádza
dodávateľskú dokumentáciu. Použitie predmetného projektu ako podkladu pre zriadenie príslušného
zariadenia staveniska (ZS) je možné len za nasledujúcich podmienok:

− zriaďovanie ZS je možné začať len po dôkladnom preštudovaní projektovej dokumentácie
a po prípadnom vyhotovení vlastnej dodávateľskej dokumentácie

− na prípadné vady projektového diela, alebo jeho časti, sú dodávatelia stavebného diela
povinní  upozorniť  generálneho  projektanta  a  zodpovedného  projektanta,  zásadne
pred začatím prác

− prípadné vady diela odstráni zodpovedný projektant na vlastné náklady
− škody, ktoré by mohli vzniknúť stavebným dodávateľom z dôvodu, že vady projektového

diela zistia až po zrealizovaní ZS, nie sú vecou generálneho projektanta a zodpovedného
projektanta

− požadované zmeny pri  zriaďovaní  ZS  dodávateľmi  stavby oproti  POV,  sú možné len  v
prípade, ak príde k zlepšeniu projektových parametrov bez toho, aby prišlo k nutnosti
zmeny stavebného povolenia, k zvýšeniu nákladov na zriadenie ZS alebo jeho súčasti

− s každou zmenou projektovej dokumentácie POV musí súhlasiť stavebník
− takáto navrhovaná zmena riešenia ZS oproti POV sa nebude považovať za vadu projektu a

prípadné  projektové  a  koordinačné  práce,  ktoré  z  takejto  zmeny  vzniknú,  budú
zodpovednému,  resp.  generálnemu  projektantovi  osobitne  uhradené  tým  subjektom,
ktorý bude takúto zmenu požadovať

-19- x-arch s.r.o.
Kollárova 44, Banská Bystrica



Projekt organizácie výstavby
Domov sociálnych služieb Detva –  Pionierska 850/13, 962 12 Detva – PRESTAVBA A NADSTAVBA OBJEKTU

− projektant POV upozorňuje,  že  všetky použité  stroje a zariadenia  na navrhovanom ZS
musia mať doklady povoľujúce ich použitie na území SR (certifikáty)

− technické a technologické postupy v navrhovanom ZS musia spĺňať príslušné, platné STN,
ON a technologické predpisy 

22. Telefónne čísla stavby

Tiesňové volania

Jednotné európske číslo tiesňového volania …................. 112
Hasičský a záchranný zbor …................. 150
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby …................. 155
Polícia …................. 158
Mestská polícia …................. 159

Poruchové volania

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. …................. 0850 111 234
Stredoslovenská energetika …................. 0800 159 000
SPP – distribúcia, a.s. …................. 0850 111 727

Ing. arch. Marek Danihel
09/2023
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