Plan kontrolnich prohlidek stavby :

STAVEBNIi UPRAVY KOMUNIKACE UL. ZA ZAHRADAMI,

STERNBERK - ¢ast1 + ¢ast2 A,B

Poradi Faze rozestavéné stavby Predpokladany Poznamka

prohlidky termin prohlidky

1. Vyty€eni smérovée polohy novych sil. obrub, | 1.- 12 tyden Kontrola umisténi, Sifkového uspofadani,

dast 1 chodniku, osazeni pfechodného DZ fadného osazeni pfechodného DZ
Odfrézovani asfaltobetonu, rozebr. kostky Ovéreni polohy navrzenych obrubnikd,
Vybourani obrubnikd, vykop pro kce kontrola kvality provedeni obrub
vozovky, chodniku, osazeni novych obrub + Kontrola ulozeni a kryti stavajicich siti, odvod.
kostka 10/10, osazeni uli€. vpusti, odvod. Zlabu, osazeni uli¢nich vpusti, kvalita dlazby -
Zlaby, pokladka dlazby, polozeni kce spary, rovinatost, barevnost, tvar, umisténi
vozovky a asfaltobetonu + sanace, osazeni novych stromu, frézovani a polozeni
DZ a nastfik VDZ asfaltobetonu a dale umisténi znacek a

spravného provedeni vodorovného DZ
2. Vyty€eni smérové polohy novych sil. obrub, | 13. - 17. tyden Kontrola umisténi, Sifkového usporadani,
sast 2 A B chodnikl, osazeni pfechodného DZ fadného osazeni prechodného DZ

Odfrézovani asfaltobetonu, rozebr. kostky

Vybourani obrubnikl, osazeni novych
obrub + kostka 10/10, pokladka dlazby,
polozeni asfaltobetonu, nastfik VDZ

Ovéreni polohy navrzenych obrubnikd,
kontrola kvality provedeni obrub

Kontrola ulozeni a kryti stavajicich siti, kvalita
dlazby - spary, rovinatost, barevnost, tvar,
frézovani a polozZeni asfaltobetonu a dale
spravného provedeni vodorovného DZ
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