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ČASŤ 2.2 OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

 
Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok upravujú alebo doplňujú Všeobecné 
zmluvné podmienky. 
 
 
Podčlánok  
1.1 

Definície 1.1.1.1 “Zmluva”  
 
Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných 
zmluvných podmienkach a nahraďte 
nasledovným: 
 
“Zmluva” znamená Zmluvu o Dielo, tak ako je 
definovaná v Zmluvných dojednaniach 
(Zväzok 2 Časť 1 súťažných podkladov).” 

1.1.1.2 Vypúšťa sa 

1.1.1.3 „Oznámenie o prijatí Ponuky” 
 
Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných 
zmluvných podmienkach a nahraďte 
nasledovným: 
„Oznámenie o prijatí Ponuky” znamená 
„Zmluvu o Dielo“. 

  1.1.1.5 „Požiadavky Objednávateľa” 
 
Na konci podčlánku doplňte: 
„Požiadavky Objednávateľa” zahŕňajú Zväzok 
3 súťažných podkladov (Zväzok 3 Požiadavky 
Objednávateľa) a všetky ostatné dokumenty 
Zmluvy, ktoré špecifikujú Dielo po technickej a 
kvalitatívnej stránke a definujú požiadavky 
Objednávateľa na prípravu, realizáciu, 
kontrolu a prevzatie vykonaných prác.“  
 

  1.1.1.11 „Faktúra“ 
 
Vložte novú definíciu: 
 
„Faktúra znamená doklad, ktorý musí spĺňať 
náležitosti účtovného dokladu v zmysle 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a daňového dokladu 
v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov.“ 

  1.1.1.12 „Stavebný denník“ 
 
Vložte novú definíciu: 
„Stavebný denník znamená dokument, 
ktorého náležitosti stanovuje zákon č. 50/1976 
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Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov(ďalej 
len „Stavebný zákon“) a vykonávacie predpisy 
k nemu.“  

  1.1.1.13 „Zákon o verejnom obstarávaní“ 
 
Vložte novú definíciu: 
„Zákon o verejnom obstarávaní znamená 
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

Podčlánok 
1.1.2. 

Strany a osoby 1.1.2.4 „Stavebný dozor“ 

 
Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: 

„Stavebný dozor znamená Stavebnotechnický 
dozor, t.j. osobu ustanovenú Objednávateľom 
na výkon funkcie Stavebnotechnického 
dozoru pre účely Zmluvy. Ak je kdekoľvek 
v Zmluve uvedený pojem Stavebný dozor, 
myslí sa tým Stavebnotechnický dozor podľa 
tohto podčlánku.“ 

  1.1.2.6 

 

„Personál Objednávateľa“  

Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: 
 
„Personál Objednávateľa znamená tím 
Stavebnotechnického dozoru podľa 
podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc 
Stavebnotechnického dozoru) a pracovníkov 
Objednávateľa (zamestnanci Objednávateľa a 
zmluvní partneri Objednávateľa), ako aj 
všetkých ostatných pracovníkov oznámených 
Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo 
Stavebnotechnickým dozorom ako Personál 
Objednávateľa.“ 

  1.1.2.8 “Podzhotoviteľ” 

 
Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: 

“Podzhotoviteľ znamená každú fyzickú alebo 
každú právnickú osobu, ktorá na základe 
priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom 
realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak 
sú) alebo stavebné práce alebo realizuje 
dodávku a montáž Technologického 
zariadenia ako aj právnych nástupcov 
všetkých týchto osôb. 

 
Podzhotoviteľ musí počas trvania tejto Zmluvy 
spĺňať podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) 
Zákona o verejnom obstarávaní.“ 
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  1.1.2.8.1 

 

Vložte novú definíciu „Priamy Podzhotoviteľ 
“ 
 
„Priamy Podzhotoviteľ je Podzhotoviteľ, ktorý 
na základe priameho zmluvného vzťahu so 
Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa 
projektové práce  alebo stavebné práce alebo 
realizuje dodávku a montáž Technologického 
zariadenia v sume rovnej alebo vyššej ako 
0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez 
DPH ako aj právnych nástupcov všetkých 
týchto osôb. 
 
Priamy Podzhotoviteľ musí počas trvania tejto 
Zmluvy spĺňať podmienky podľa § 41 ods. 1 
písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní  
 
 

  1.1.2.11 Vložte novú definíciu „Dodávateľ 
Zhotoviteľa“ 

„Dodávateľ Zhotoviteľa“ znamená fyzickú 
alebo právnickú osobu v priamom zmluvnom 
vzťahu so Zhotoviteľom, ktorú nie je možné 
subsumovať pod pojem Podzhotoviteľ  alebo 
Priamy Podzhotoviteľ ako aj právnych 
nástupcov všetkých týchto osôb.  

 
Dodávateľ Zhotoviteľa musí počas trvania tejto 
Zmluvy spĺňať podmienky podľa § 41 ods. 1 
písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní.“ 

 

  1.1.3.10 Vložte novú definíciu „Záručná doba“ 
 
„Záručná doba“ znamená obdobie pre 
oznámenie vád na:  
a) Diele alebo Sekcií alebo časti Diela (podľa 
okolností), ktoré je uvedené v Prílohe k 
ponuke pre stavebné práce a Technologické 
zariadenie, počítané od dátumu potvrdenia 
dokončenia Diela alebo Sekcie potvrdeného 
podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a 
Sekcií), alebo 
b)(pokiaľ dielo bolo preberané po častiach) 
počítané od dátumu dokončenia časti Diela 
potvrdeného podľa podčlánku 10.2 
(Preberanie častí Diela). 
 
Objednávateľ má právo požadovať, aby 
Zhotoviteľ v Záručnej dobe odstránil 
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akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku 
porušenia Zhotoviteľových povinností.  
 
Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, 
ak vyhotovenie Diela nezodpovedá  účelu 
požadovanému v Zmluve alebo ak nie je 
predmet Diela zhotovený v súlade so 
všeobecne záväznými Právnymi predpismi a 
technickými predpismi a technickými normami 
účinnými na území Slovenskej republiky. 
 
Záručná doba sa vzťahuje aj na 
Technologické zariadenia a Materiály dodané 
Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali 
po kratšiu dobu ako je Záručná doba. 
Zhotoviteľ poskytne na Technologické 
zariadenia a Materiály, ktoré sú určené, aby sa 
užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na 
celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas 
plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, resp. 
nahradiť akékoľvek Technologické zariadenia 
a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú 
určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je 
dĺžka Záručnej doby. 
 
 
 
 

  1.1.4.1 
 

„Akceptovaná zmluvná hodnota” 
 
Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: 

„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená 
„Navrhovanú zmluvnú cenu“ uvedenú 
v ponuke uchádzača tak, ako je akceptovaná 
v Zmluvných dojednaniach za 
vyprojektovanie, , vyhotovenie a dokončenie 
Diela a odstránenie akýchkoľvek vád.“ 
 

  1.1.4.11 „Zádržné“ 

Na konci definície doplňte nasledovný text: 
 

„Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená výška  
percenta zadržaných platieb, tento podčlánok 
nebude platiť.“ 

  1.1.5.9 Vložte novú definíciu: 

„Časť stavby“, “stavebný objekt“, 
„prevádzkový súbor”, „technologická 
časť“, „objekt“ 
 
Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy „časť 
stavby“, „stavebný objekt (SO)“ alebo 
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„prevádzkový súbor (PS)“, „technologická 
časť“ alebo „objekt“ má sa za to, že tieto 
výrazy sú rovnocenné a majú byť 
interpretované rovnako ako výraz „časť Diela“. 

  1.1.6.3 „Zariadenie Objednávateľa” 
 
Na konci tejto definície vložte: 

„Ak to bolo vopred oznámené Zhotoviteľovi, 
Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať 
zariadenie a predmety vo vlastníctve iných 
subjektov v Slovenskej republike a v užívaní 
Objednávateľa. 

 
Zmluvné Strany vylučujú použitie ust. § 539 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len 
„Obchodný zákonník).“ 
 

  1.1.6.5 „Právne predpisy“ 
 
Definícia sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim 
textom: 
 
„Právne predpisy znamenajú všetky 
všeobecne záväzné právne predpisy 
uverejnené v Zbierke zákonov SR, najmä 
Ústava SR, ústavné zákony, medzinárodné 
zmluvy s aplikačnou prednosťou pred 
zákonom, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy, výnosy a opatrenia, všeobecne 
záväzné nariadenia vyšších územných celkov 
a obcí. Právnymi predpismi sa pre účely tejto 
Zmluvy rozumie aj právo Európskej únie 
platné a záväzné na území Slovenskej 
republiky.“ 

 

  1.1.6.10 Vložte novú definíciu „Konflikt  záujmov“:  
 
„Konflikt záujmov znamená situáciu, kedy z 
dôvodov osobných alebo iných obdobných 
vzťahov medzi Zhotoviteľom 
a Stavebnotechnickým dozorom je alebo by 
mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem 
Objednávateľa na nestrannom a objektívnom 
výkone práv a povinností Zhotoviteľa 
a Stavebnotechnického dozoru. Za osobné 
alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná 
spriaznenosť, citová spriaznenosť, personálna 
spriaznenosť, politická spriaznenosť a 
ekonomický alebo akýkoľvek iný, napr. 
majetkový záujem zdieľaný medzi 
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Zhotoviteľom a Stavebnotechnickým 
dozorom.“  

 

  1.1.6.11 „Vada diela“ 
 
Vložte novú definíciu: 
 
„Vada diela je všetko to, čím sa líši skutočné 
zhotovenie Diela od výsledku určeného 
Zmluvou.“ 
 

Podčlánok  
1.2 
 
 
 

Výklad pojmov Doplňte písm. e): 
 
(e) „Počítanie času sa riadi ustanoveniami § 122 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov.“ 
 

Podčlánok 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikácia Na konci podčlánku vložte: 
 
„Zhotoviteľ je povinný každú doručenú písomnosť 
týkajúcu sa Diela naskenovať a bez zbytočného odkladu 
zaslať Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-
mailovú adresu:  xxxxxx, <doplní Objednávateľ pred 
podpisom Zmluvy> vo formáte pdf. Zhotoviteľ je taktiež 
povinný každú písomnosť určenú na odoslanie týkajúcu 
sa Diela pred jej odoslaním naskenovať a zaslať 
Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-mailovú 
adresu:  xxxxxx, <doplní Objednávateľ pred podpisom 
Zmluvy> vo formáte pdf.“  
Zoznam mesačnej evidencie pošty Zhotoviteľ dá ako 
prílohu do svojej mesačnej správy. 
 
Spôsob nahlásenia podozrenia na bezpečnostný incident 
alebo kybernetický bezpečnostný incident sa vykoná v 
zmysle Zmluvy KB. 
 
 

Podčlánok  
1.5 
 

Poradie záväznosti 
dokumentov 

Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (h), odstráňte 
výraz “nasledovné:” na konci prvej vety a nahraďte ho 
nasledovným textom: 
 
„také, ako je uvedené  v Zmluvných  dojednaniach.” 
 

Podčlánok 
1.6 
 

Zmluva o Dielo Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom: 
 
„Strany uzavrú Zmluvu o Dielo v lehote viazanosti 
ponuky podľa § 46 Zákona o verejnom obstarávaní, nie 
však skôr ako v lehotách podľa § 56 Zákona o verejnom 
obstarávaní.” 
 

Podčlánok  
1.7 
 

Postúpenie zmluvy 
 

Na konci bodu b) za slovo „splatnými“ vložte nasledujúci 
text: 
 



DP Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa – stavebné práce                                                          Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
(v zmysle zmluvných podmienok Fidic – “Žltá kniha”)                                                             Dúbravská cesta 14, Bratislava 
  
 

„a to s predchádzajúcim súhlasom druhej Strany, podľa 
vlastného uváženia tejto druhej Strany.“ 
 

Podčlánok 
1.8 

Starostlivosť 
o dokumentáciu 
a jej dodanie 

Za druhý odsek podčlánku vložte:  
 
„Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, 
ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace 
dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela 
vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej 
dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k 
dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. 
Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať 
štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný 
denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť 
zápisy osoby oprávnené v zmysle Stavebného zákona.” 
 
Do prvej vety tretieho odseku za výrazom “…jednu kópiu 
Zmluvy…” vložte: 
„vrátane Všeobecných zmluvných podmienok,” 
 
 

Podčlánok 

1.10 

Užívanie 
Dokumentácie 
Zhotoviteľa 
Objednávateľom 

V druhom odseku, písm. b) za slová „demolácie Diela,“ 
vložte nasledovný text: 

„auditu v zmysle bodu 19 Zmluvných dojednaní, a“ 

 

Na konci podčlánku vložte: 
 
„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a vysporiadať všetky 
práva pre používanie počítačových programov 
potrebných pre prevádzkovanie Diela Objednávateľom v 
súlade s podčlánkom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) 
alebo 10.2 (Preberanie častí Diela), a to v súlade 
s dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky tak, že po 
dokončení bude Dielo spĺňať účel špecifikovaný             
v Zmluve. Má sa za to, že licenčné poplatky a všetky 
ostatné náklady spojené s užívaním počítačových 
programov sú zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej 
hodnote.“ 

 

Podčlánok  
1.12 

Dôverné 
podrobnosti 

Na konci podčlánku vložte: 
 
„Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy 
ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo 
je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre 
súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ 
nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť 
akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom 
komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 
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Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom 
komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou, s 
médiami a tretími osobami o predmete Diela, toto právo 
si výlučne vyhradzuje Objednávateľ.  
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ poruší túto svoju povinnosť 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) za 
každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej 
pokuty nemá vplyv na plnenie tejto povinnosti Zhotoviteľa 
v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude 
uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ 
 

Podčlánok 
1.13 

Súlad s Právnymi 
predpismi 

V prvom odseku, druhej vete, nahraďte slovné spojenie 
„vo Zvláštnych podmienkach“ slovným spojením „v 
Osobitných zmluvných podmienkach“ 

 

Vypúšťa sa odsek (a) 

 

Na konci odseku (b) vložte:  

„Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v 
Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, 
súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, 
ktoré budú potrebné po vydaní stavebného povolenia, pre 
účely  realizácie prác na Diele (napr.: súhlas 
k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas k prácam 
v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu 
cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych 
sietí a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov 
a poplatkov s tým súvisiacich. 
 
V prípade zmien stavby pred dokončením a činností 
z toho vyplývajúcich, vrátane inžinierskej činnosti, je 
Zhotoviteľ zodpovedný aj za zabezpečenie týchto nových 
rozhodnutí/povolení a súhlasov a iných potrebných 
dokumentov, ako aj  za vyprojektovanie súvisiacej 
projektovej dokumentácie, vrátane všetkých nákladov a 
poplatkov s tým súvisiacich tak, aby Dielo bolo 
dokončené pre účely a v kvalite, ako je to definované v 
Zmluve. 

V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia 
vád Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky rozhodnutia 
a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie 
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Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k 
vydaniu všetkých úradných schválení. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom. 

Podčlánok 
1.14 

Spoločná a 
nerozdielna 
zodpovednosť 

Na konci písm. a) doplňte nasledovný text: 
 

„Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností  Objednávateľ je 
oprávnený požadovať splnenie akéhokoľvek záväzku 
vyplývajúceho z tejto Zmluvy o dielo od ktoréhokoľvek 
člena predmetného zoskupenia bez právnej subjektivity, 
bez ohľadu na rozsah a kvalitatívne vymedzenie jeho 
podielu na Diele a úpravu vzájomných práv a povinností 
účastníkov predmetného zoskupenia v zmluve 
o vytvorení predmetného zoskupenia.“ 
 
Na konci podčlánku doplňte nasledovný text: 
 
„V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v 
písm. c) tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR, 
(slovom: desaťtisíc EUR) za každé porušenie tejto 
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
povinnosť Zhotoviteľa postupovať v súlade s týmto 
podčlánkom a odstrániť nesúlad jeho konania so 
Zmluvou. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie tejto povinnosti 
sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a 
Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.“ 

Podčlánok 
1.15 

Obchodné 
tajomstvo 

 

Vložte nový podčlánok 1.15: 
 
„Objednávateľ bude rešpektovať práva Zhotoviteľa 
týkajúce sa obchodného tajomstva v zmysle § 17 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov.“ 
 

Podčlánok 
1.16 

Konflikt záujmov Vložte nový podčlánok 1.16: 
 
„Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy počínať 
si tak, aby nedošlo k vzniku Konfliktu záujmov medzi ním 
a Stavebnotechnickým dozorom. V prípade, ak počas 
trvania Zmluvy hrozí Konflikt záujmov Zhotoviteľ je 
povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby 
k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo.  
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V prípade, ak Objednávateľ počas trvania Zmluvy zistí, že 
Zhotoviteľ poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné 
informácie v rámci jeho povinností v zmysle Zväzku 1, 
ods.32.13  alebo, že Zhotoviteľ nevykonal všetky 
potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu 
záujmov, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať 
tisíc EUR). Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nie je 
dotknutý nárok Objednávateľa postupovať v zmysle 
Podčlánku 15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Objednávateľa)” 

 
Podčlánok 
1.17 

Sociálne aspekty 
Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť prezentačný objekt pre ohlásené skupiny v 
rozsahu do 45 návštevníkov v zmysle Zväzku 3, časť 1, bod 6.6 
Prezentačný objekt súťažných podkladov, 

b) umožniť  počas realizácie Diela uskutočnenie exkurzií pre 
školy technického zamerania v súlade so Zväzkom  3, časť 1, 
bod 6.6 Prezentačný objekt súťažných podkladov.  

V prípade nesplnenia tejto povinnosti, vzniká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 EUR  
(slovom: tisíc eur) za každé porušenie povinnosti, a to aj 
opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa 

Podčlánok 
2.1 

Právo prístupu na 
Stavenisko 

Za tretí odsek vložte nový odsek:  
 
„Právo prístupu a dočasného užívania  časti Staveniska 
na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov 
určených v Zmluve je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné 
náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania 
s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú 
náklady ako dôsledok toho,  že nezaistil včas vstupy na 
pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na 
predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto 
nákladov a primeraného zisku.“  
 

Podčlánok  

2.4  
Finančné 
zabezpečenie 
Objednávateľa 

Vypúšťa sa 

Podčlánok 
3.1 

Povinnosti 
a právomoc 
Stavebnotechnické- 

Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom: 
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ho dozoru “Objednávateľ je povinný zabezpečiť výkon činnosti 
Stavebnotechnického dozoru, ktorý bude vykonávať 
povinnosti stanovené mu v Zmluve. Stavebnotechnický 
dozor vykonáva svoju činnosť prostredníctvom tímu 
Stavebnotechnického dozoru. Tím Stavebnotechnického 
dozoru je tvorený kľúčovými a nekľúčovými odborníkmi 
a podporným personálom na čele s Vedúcim tímu 
Stavebnotechnického dozoru. Kľúčový odborník v pozícii 
Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej len 
„Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru“) je oprávnený 
konať v mene Stavebnotechnického dozoru v rozsahu 
práv a povinností Stavebnotechnického dozoru 
vyplývajúcich zo Zmluvy. Ostatní kľúčoví a nekľúčoví 
odborníci konajú v mene Stavebnotechnického dozoru iba 
v rozsahu práv a povinností podľa ich funkčného 
zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru. Akékoľvek 
právne úkony vyhotovené v mene Stavebnotechnického 
dozoru, na ktoré sa v zmysle ustanovení Zmluvy vyžaduje 
písomná forma, je oprávnený podpisovať v mene 
Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu 
Stavebnotechnického dozoru.  
 
Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi meno 
vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru. Personálne 
zloženie časti tímu Stavebnotechnického dozoru a jeho 
priebežné zmeny je povinný oznámiť Zhotoviteľovi 
Stavebnotechnický dozor.   
 
Stavebnotechnický dozor nemá žiadnu právomoc meniť 
Zmluvu. 
 
Stavebnotechnický dozor smie uplatňovať právomoci, 
ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené v Zmluve alebo 
ako to zo Zmluvy nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby 
Stavebnotechnický dozor získal súhlas Objednávateľa 
pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky 
musia byť uvedené v Zmluve.   
Avšak, kedykoľvek Stavebnotechnický dozor vykonáva 
určitú právomoc, pre ktorú sa vyžaduje súhlas 
Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy) sa má za to, že 
Objednávateľ mu taký súhlas dal. Ustanovenie 
predchádzajúcej vety sa neuplatní v prípadoch  
písomného súhlasu Objednávateľa uvedených 
v nasledujúcom odseku.   
 
Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný 
súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí 
podľa Zmluvy v prípade: 

a) Preskúmania a/alebo schvaľovania 
Dokumentácie Zhotoviteľa podľa podčlánku 5.2 
(Dokumentácia Zhotoviteľa) 

b) Vykonávanie akýchkoľvek úkonov, ktoré 
Stavebnotechnický dozor vykonáva podľa Zmluvy  
a ktoré majú alebo je predpoklad, že v budúcnosti 
by mohli mať vplyv na Zmluvnú cenu, Lehotu 
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výstavby alebo lehotu ukončenia Míľnika; tým nie 
je dotknutá povinnosť Stavebnotechnického 
dozoru získať písomný súhlas Objednávateľa 
v zmysle podčlánku 13.1 (Právo na Zmenu) 
a 13.3 (Postup pri Zmenách) 

 
c)   pred vydaním Preberacieho protokolu podľa 

podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) a pred 
vystavením Protokolu o vyhotovení Diela podľa 
podčlánku 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela).  
 

Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je 
Stavebnotechnický dozor povinný predložiť 
Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace 
dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia 
Stavebnotechnického dozora s návrhom znenia úkonu, 
ktorý plánuje vykonať v rámci uplatnenia svojej 
právomoci a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú 
cenu alebo Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia 
Míľnika.  
 
Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené 
vyššie, ak podľa názoru Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru vznikol stav ohrozenia 
zdravia alebo života človeka alebo ohrozenie bezpečnosti 
Diela, prípadne priľahlého majetku alebo poškodenia 
životného prostredia (ďalej len “stav ohrozenia”), Vedúci 
tímu Stavebnotechnického dozoru môže, ale bez 
odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo 
zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať 
všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť 
podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického 
dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili 
takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn 
Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru dodržať 
napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. Ak takýto 
pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne 
nebude ocenená a  následne Stavebnotechnický dozor 
vydá pokyn podľa podčlánku 3.3 (Pokyny 
Stavebnotechnického dozoru), ktorý sa musí posudzovať 
podľa podčlánku 13.3 (Postup pri Zmenách ). V takom 
prípade Stavebnotechnický dozor v súlade s podčlánkom 
13.3 (Postup pri Zmenách), odsúhlasí alebo rozhodne aj 
o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z pokynu vydaného 
v stave ohrozenia a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou 
zaslanou Objednávateľovi. 
 
Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené ináč: 
 
(a) Kedykoľvek si Stavebnotechnický dozor plní svoje 

povinnosti, alebo uplatňuje právomoci uvedené 
v Zmluve alebo z nej vyplývajúce, má sa zato, že 
Stavebnotechnický dozor koná v mene 
Objednávateľa; 
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(b) Stavebnotechnický dozor nemá právomoc zbaviť 
ktorúkoľvek zo Strán akýchkoľvek povinností, 
záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo 
Zmluvy; 

(c) Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, 
preskúmanie, prehliadka, pokyn , oznámenie, návrh, 
požiadanie, skúška alebo podobný úkon 
Stavebnotechnického dozoru (vrátane absencie 
nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej 
zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane 
zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely 
a nesúlady.“ 

 
V prípade ak má v zmysle tejto Zmluvy Stavebný dozor 
vydať akékoľvek rozhodnutie, pokyn alebo iný úkon, je 
povinný tak urobiť do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti, 
nároku alebo iného oznámenia Zhotoviteľa Stavebnému 
dozorovi; uvedené platí len ak sa na takého rozhodnutie 
nevyžaduje súhlas Objednávateľa a ak Zhotoviteľ predložil 
Stavebnému dozorovi všetky podklady potrebné 
k rozhodnutiu.“ 
 

Podčlánok  
3.2 

Dočasná 
neprítomnosť 
Vedúceho tímu 
Stavebnotechnické-
ho dozoru a iných 
kľúčových 
odborníkov 

Pôvodný názov podčlánku „Delegovanie právomoci 
Stavebným dozorom nahraďte názvom: „Dočasná 
neprítomnosť Vedúceho tímu Stavebnotechnického 
dozoru a iných kľúčových odborníkov“ a zároveň 
odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom:  
 
„Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže 
poveriť/splnomocniť plnením svojich povinností  svojho 
zástupcu, a to len v nevyhnutnom rozsahu, na 
nevyhnutný čas a z výnimočných dôvodov (napr. 
choroba, úraz, iné dôležité prekážky na strane Vedúceho 
tímu Stavebnotechnického dozoru, dovolenka Vedúceho 
tímu Stavebnotechnického dozoru), a to s presným 
vymedzením jeho právomocí a povinností ako aj času, na 
ktorý sa toto poverenie/splnomocnenie vzťahuje. Toto 
poverenie/splnomocnenie nadobudne účinnosť vtedy, ak 
Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia príslušnú kópiu, a to 
podľa toho, kto ho obdrží ako posledný.“ 
 

Podčlánok 
3.3 

Pokyny 
Stavebnotechnické-
ho dozoru 
 

V druhej vete prvého odseku vypustite slovné spojenie: 

„alebo od asistenta, na ktorého boli delegované príslušné 
právomoci podľa tohto článku“ 

Druhý odsek  vypustite a nahraďte nasledovným textom: 

“Zhotoviteľ je povinný plniť pokyny vydané 
Stavebnotechnickým dozorom v ktorejkoľvek záležitosti 
súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny budú vydané výlučne 
písomnou formou; tým nie je dotknutá možnosť vydať 
ústny pokyn Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru v 
stave ohrozenia podľa podčlánku 3.1 (Povinnosti a 
právomoc Stavebnotechnického dozoru) a to vo 
výnimočných prípadoch, ak okamžité vydanie ústneho 
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pokynu neznesie odklad a za podmienky zápisu o vydaní 
ústneho pokynu do Stavebného denníka Vedúcim tímu 
Stavebnotechnického dozoru  bezodkladne po vydaní 
ústneho pokynu. Zhotoviteľ je zodpovedný za akúkoľvek 
škodu spôsobenú neplnením pokynov 
Stavebnotechnického dozoru vydaných podľa 
predchádzajúcej vety.“ 

 

Na konci tohto podčlánku vložte: 
 
„Vydanie akéhokoľvek pokynu musí byť písomne 
oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 
(Komunikácia) v lehote do 20 dní odo dňa vydania 
pokynu.“ 

Podčlánok 
3.4 

Zmena v tíme 
Stavebnotechnické
ho dozoru 

Pôvodný názov podčlánku „Výmena Stavebného dozora“ 
nahraďte názvom: „Zmena v tíme Stavebnotechnického 
dozoru“ a zároveň odstráňte celý text podčlánku 
a nahraďte ho textom:  
 
„Objednávateľ je povinný písomne upovedomiť 
Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek 
kľúčového odborníka vrátane osoby Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru. 
Stavebnotechnický dozor je povinný písomne 
upovedomiť Zhotoviteľa o každej zmene v osobe 
akéhokoľvek nekľúčového odborníka. 
 
Zmeny v personálnom zložení tímu Stavebnotechnického 
dozoru v súlade s týmto podčlánkom budú Zhotoviteľovi 
oznamované po celú dobu účinnosti Zmluvy, pričom 
dôvody zmeny nie je potrebné uvádzať.“ 
 

Podčlánok  
3.6 

Pravidelné 
pracovné rokovania 

Vložte nový podčlánok 3.6: 
  
Kontrolné dni zvoláva Stavebnotechnický dozor a/alebo 
Objednávateľ (štatutárne kontrolné dni) a musia sa 
konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz do 
mesiaca a koordinačné porady stavby najmenej raz do 
týždňa, prípadne podľa potreby a dohody zmluvných 
Strán aj častejšie. Štatutárnych kontrolných dní a 
Kontrolných dní a koordinačných porád stavby (ďalej len 
„Pravidelné pracovné rokovania“) sú povinní 
zúčastňovať sa: Predstaviteľ Zhotoviteľa, 
Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ spolu s 
ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných 
rokovaní týka, vrátane Hlavného inžiniera projektu pre 
operatívne zabezpečenie riešenia projektových prác. 
Zmyslom Pravidelných pracovných rokovaní je 
monitorovanie postupu projektových a stavebných prác 
vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu 
prác, preskúmanie prípravy následných inžinierskych 
činností, plánovanie a koordinácia prác.  
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Stavebnotechnický dozor je povinný zaznamenať 
agendu týchto Pravidelných pracovných rokovaní a 
doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho 
účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby 
zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny 
plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so 
Zmluvou.  

 
Všetky záznamy z  Pravidelných pracovných rokovaní , 
alebo ich časť, podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, 
Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom ako 
správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný 
záznam o prediskutovaných a dohodnutých 
záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade 
nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy 
a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade 
s podčlánkom 1.3 (Komunikácia) Zmluvných podmienok 
a ani zmenu zmluvne dohodnutých realizácie Diela. 

V prípade, ak sa Pravidelných pracovných rokovaní  
nebudú zúčastňovať Predstaviteľ Zhotoviteľa spolu 
s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda rokovaní 
týka podľa požiadaviek Stavebnotechnického dozoru, aj 
napriek tomu, že boli Stavebnotechnickým dozorom 
vyzvaní, aby sa zúčastnili, vzniká  Objednávateľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR 
(slovom: tristo EUR) za každé porušenie tejto povinnosti, 
t.j. za neúčasť každej jednotlivej osoby na Pravidelnom 
pracovnom rokovaní. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá 
vplyv na plnenie povinnosti v súlade s týmto 
podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“  

 

Podčlánok 
4.1. 

Všeobecné 
povinnosti 
Zhotoviteľa 

 
Na konci podčlánku vložte text: 
 „Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého 
materiálu (ak taký je) (napr. zemina, kamenivo a pod.) na 
základe mesačnej inventarizácie vyťaženého materiálu 
odsúhlasenej Stavebnotechnickým dozorom. Do 15 dní 
odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie 
Stavebnotechnickým dozorom je Zhotoviteľ povinný 
predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi. 
 
Výrub drevnej hmoty rastúcej mimo les sa vykoná na 
základe inventarizácie porastov. Drevná hmota je 
majetkom Objednávateľa.  Zhotoviteľ si do svojej ceny 
zahrnie manipuláciu s vyrúbanou drevnou hmotou a 
všetky náklady a poplatky s tým súvisiace a súvisiace 
s odpredajom drevnej hmoty tretím osobám ( napr. 
stráženie, premiestnenie, skládkovanie a pod.)  
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Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odpredaj drevnej hmoty 
rastúcej mimo les, ktorá je majetkom Objednávateľa 
tretím osobám,  a to na základe najvyššej ponukovej ceny 
záujemcu vyplývajúcej z vykonaného prieskumu  trhu. Na 
účely tohto článku sa za prieskum trhu považuje 
Zhotoviteľove písomné a/alebo emailové oslovenie 
najmenej troch rôznych záujemcov o kúpu drevnej hmoty 
v predmetnom čase.  
Stavebnotechnický dozor odkontroluje predložené 
doklady, všetky predložené cenové ponuky, najmä, avšak 
nie len vážne lístky a s tým súvisiace podklady a 
Objednávateľ na základe potvrdených dokladov od 
Stavebnotechnického dozora a predloženej podpísanej 
zmluvy Zhotoviteľa s treťou osobou o kúpe a predaji 
drevnej hmoty (sprostredkovanie predaja) a vystavenej 
faktúry na túto tretiu osobu, vystaví faktúru Zhotoviteľovi. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky 
podklady na vystavenie faktúry bezodkladne najneskôr 
do 10 dní odo dňa odovzdania drevnej hmoty 
kupujúcemu. Objednávateľ na základe potvrdených 
dokladov od Stavebnotechnického dozora a Hlavného 
inžiniera stavby  vystaví faktúru na Zhotoviteľa do 15 dní 
od schválenia vyššie uvedených podkladov 
Objednávateľom. Faktúra bude obsahovať obligatórne 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na účely 
fakturácie sa za deň dodania považuje deň odovzdania 
drevnej hmoty kupujúcemu. Faktúra je splatná v lehote 15 
(pätnásť) dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
V prípade, ak Objednávateľ zistí akékoľvek porušenie 
povinnosti Zhotoviteľa spojené s odpredajom drevnej 
hmoty (každé jednotlivo) tretej osobe v zmysle tohto 
podčlánku a tejto Zmluvy, poškodzujúce nie len, ale 
najmä finančné záujmy Objednávateľa, prislúcha 
Objednávateľovi nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty 
vo výške 20 000,- EUR (dvadsaťtisíc eur) za každé jedno 
porušenie zo strany Zhotoviteľa pri odpredaji drevnej 
hmoty tretej osoby, súčasne tým nie je dotknuté právo 
Objednávateľa na náhradu škody.  
Ďalšie podrobnosti  sú uvedené vo zv.3. 
 
Ak sa na Zhotoviteľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o registri partnerov verejného sektora“), Zhotoviteľ 
je povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania 
Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa 
podľa predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (slovom: päťsto 
EUR) za každý deň porušenia, pričom porušenie 
uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje 
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
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Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť všetky svoje 
finančné záväzky za poskytnuté plnenia tretích osôb vo 
vzťahu k vyhotoveniu Diela v súlade so zmluvnými 
podmienkami stanovenými v zmluvách podpísaných 
medzi Zhotoviteľom a jeho Podzhotoviteľmi. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje najmä riadne a včas plniť všetky svoje finančné 
záväzky voči  Podzhotoviteľom v priamom zmluvnom 
vzťahu so Zhotoviteľom za zrealizované projektové 
práce, stavebné práce alebo dodávku/montáž 
Technologického zariadenia. Za účelom vylúčenia 
pochybností zmluvné Strany týmto deklarujú, že finančné 
záväzky podľa predchádzajúcej vety predstavujú záväzky 
Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom za riadne vykonané 
práce/dodaný tovar, ktoré sú ako súčasť riadne 
vykonaných prác na Diele v súlade so zmluvnými 
podmienkami stanovenými v zmluvách podpísaných 
medzi Zhotoviteľom a jeho Podzhotoviteľmi, schválené 
Stavebným dozorom a sú v plnom rozsahu zahrnuté 
v Priebežnom platobnom potvrdení, resp. v Záverečnom 
platobnom potvrdení.“ 
 
 
 

Podčlánok  
4.2 

Zábezpeka na 
vykonanie prác  

 Pôvodný text podčlánku odstráňte a nahraďte 
nasledovným textom: 

 
„Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) 
Zábezpeku na vykonanie prác v čiastke a v menách 
uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke 
nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, 
tento podčlánok nebude platiť. 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi 
Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr do 14 dní od 
účinnosti Zmluvy.  V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží 
Zábezpeku na vykonanie prác vo výške uvedenej 
v Prílohe k ponuke najneskôr do 14 dní od účinnosti 
Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky na 
vykonanie prác  uvedenej v Prílohe k ponuke. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Porušenie povinnosti Zhotoviteľa predložiť Zábezpeku na 
vykonanie prác vo výške  uvedenej v Prílohe k ponuke 
najneskôr do 28 dní od účinnosti Zmluvy  sa považuje za 
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podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa 
na odstúpenie od Zmluvy. 
 
Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa 
musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zábezpeka na vykonanie prác (ďalej aj len 
„banková záruka“) musí byť poskytnutá bankou so 
sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou 
zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej 
záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne 
a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí 
Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 
peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková 
výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ 
požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, 
ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo 
Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
 
Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah 
záručnej listiny musí vopred schváliť Objednávateľ. 
 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Zábezpeka na 
vykonanie prác bola platná, účinná a vymáhateľná, kým 
Stavebnotechnický dozor nevydá Protokol o vyhotovení 
Diela.  
 
Ak podmienky Zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú 
dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol 
právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 
dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na 
vykonanie prác, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť 
platnosť Zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým 
nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto 
prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 
predĺženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác 
najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej 
Zábezpeky na vykonanie prác. V prípade, ak Zhotoviteľ 
nepredĺži platnosť bankovej záruky podľa 
predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky 
na vykonanie prác  uvedenej v Prílohe k ponuke. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 7 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Zhotoviteľ je povinný predĺžiť Zábezpeku na vykonanie 
prác aj v prípade, ak dôjde k predĺženiu Lehoty výstavby. 
V takomto prípade je povinný predĺžiť trvanie Zábezpeky 
na vykonanie prác o počet dní zodpovedajúci  predĺženiu 
Lehoty výstavby, pričom predĺženie Zábezpeky na 
vykonanie prác je povinný predložiť Objednávateľovi 
najneskôr do 15 dní od vydania pokynu na Zmenu, ktorým 
bola predĺžená Lehota výstavby. V prípade, ak Zhotoviteľ 
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nepredĺži platnosť Zábezpeky na vykonanie prác podľa 
predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR 
(slovom: päťtisíc EUR) za každý deň omeškania až do 
splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade 
s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Objednávateľ je oprávnený uplatniť si svoje práva zo 
Zábezpeky na vykonanie prác v prípade akéhokoľvek 
porušenia Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych 
predpisov vzťahujúcich sa k vykonávaniu Diela 
Zhotoviteľom. 
 
Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že 
na uplatnenie práva Objednávateľa zo Zábezpeky na 
vykonanie prác sa nevyžaduje postup podľa podčlánku 
2.5 (Nároky Objednávateľa). 
 
Objednávateľ je povinný odškodniť Zhotoviteľa a 
zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna škoda, strata alebo 
výdavky (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) 
v dôsledku uplatnenia nároku na Zábezpeku na 
vykonanie prác v rozsahu, na ktorý Objednávateľ nemal 
nárok. 
 
Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie 
prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom ako obdrží kópiu 
Protokolu o vyhotovení Diela.“ 
 

Podčlánok 

4.3 

Predstaviteľ 
Zhotoviteľa 

Štvrtý odsek nahraďte textom: 
 
„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa Predstaviteľ 
Zhotoviteľa (Riaditeľ stavby) venoval riadeniu 
Zhotoviteľovej zmluvnej činnosti na plný úväzok. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Predstaviteľ 
Zhotoviteľa nevykonával na inom diele ako je Dielo 
definované v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú ako 
je  funkcia akéhokoľvek kľúčového odborníka podľa 
Zmluvy. V prípade, že Predstaviteľ Zhotoviteľa dočasne 
nevykonáva svoju činnosť na Diele podľa Zmluvy (z 
dôvodov choroby, úrazu a iných dôležitých prekážok 
v práci na jeho strane ako aj z dôvodu čerpania 
dovolenky Predstaviteľa Zhotoviteľa), Zhotoviteľ sa 
zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie v plnom rozsahu 
Zodpovedným projektantom pre technologickú časť 
pričom Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ musia 
byť o tejto skutočnosti vopred písomne informovaní.“  
 
Šiesty odsek nahraďte textom: 
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„Predstaviteľ Zhotoviteľa je oprávnený  čiastočne, ad hoc 
a na dočasnú dobu delegovať svoje kompetencie 
a právomoci na inú kompetentnú osobu a toto 
delegovanie môže kedykoľvek zrušiť. Akékoľvek 
delegovanie alebo jeho odvolanie nebude účinné, dokiaľ 
Stavebnotechnický dozor neobdrží oznámenie 
podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, v ktorom bude 
táto osoba uvedená a kde budú uvedené kompetencie a 
právomoci, ktoré sa jej delegujú alebo rušia.“  
 
Na konci siedmeho odseku vložte text: 
 
„Objednávateľ za účelom bezproblémovej komunikácie 
s kľúčovými odborníkmi: Riaditeľ stavby – predstaviteľ 
Zhotoviteľa a Hlavný stavbyvedúci požaduje, aby ovládali 
slovenský jazyk alebo český jazyk minimálne na úrovni 
C1. V prípade odborníkov so zahraničným občianstvom 
je povinný daný odborník predložiť príslušný jazykový 
certifikát.  V prípade, že kľúčoví odborníci slovenský jazyk 
alebo český jazyk na požadovanej úrovni neovládajú, 
Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady v priebehu 
plnenia Zmluvy zabezpečiť kvalifikovaných tlmočníkov v 
prípade ústnej komunikácie a kvalifikovaných 
prekladateľov v prípade písomnej komunikácie v zmysle 
zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch v znení neskorších predpisov na 
komunikáciu v slovenskom jazyku na minimálnej úrovni 
znalosti C2. Objednávateľ si kedykoľvek počas plnenia 
Zmluvy vyhradzuje právo požiadať o zabezpečenie 
kvalifikovaného tlmočníka alebo prekladateľa v zmysle 
predchádzajúcej vety aj v prípade, ak kľúčový odborník je 
držiteľom požadovaného certifikátu o znalosti 
slovenského jazyka alebo je slovenským alebo českým 
občanom“ 
 
Na konci podčlánku vložte text: 
 
„V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa 
druhej vety štvrtého odseku, vzniká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% 
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj 
opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej 
povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať 
na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Porušenie povinnosti podľa druhej vety štvrtého odseku 
sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje 
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“ 
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Podčlánok 
4.4 

Podzhotovitelia, 
Priami 
Podzhotovitelia 
a Dodávatelia 
Zhotoviteľa 

Pôvodný názov podčlánku „Podzhotovitelia“ nahraďte 
názvom: „Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a 
Dodávatelia Zhotoviteľa“ a zároveň odstráňte celý text 
podčlánku a nahraďte ho textom: 
 
 
 
Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby 
každého  Podzhotoviteľa, Priameho Podzhotoviteľa a 
Dodávateľa Zhotoviteľa  vrátane akýchkoľvek osôb  
v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu s Podzhotoviteľom, 
Priamym Podzhotoviteľom alebo Dodávateľom 
Zhotoviteľa, tak ako keby išlo o konanie alebo chyby 
samotného Zhotoviteľa. 
 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotovitelia, 
Priami Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa po celú 
dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia 
§ 41 ods.1 písm. b/ Zákona o verejnom obstarávaní. 
V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa 
predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: 
sto EUR) za každý deň porušenia. 
 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotovitelia, 
Priami Podzhotovitelia  a Dodávatelia Zhotoviteľa, ktorí sa 
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade 
porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej 
vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za 
každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej 
povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy. 
 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 1 Zmluvných 
dojednaní obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 
ustanovenia § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní. 
Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom 
obstarávaní sú údaje o všetkých známych 
Podzhotoviteľoch/Priamych Podzhotoviteľoch/  
Dodávateľoch Zhotoviteľa v rozsahu obchodné 
meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do 
príslušného registra, predmet subdodávky, podiel 
subdodávok vyjadrený v % zo Zmluvnej ceny a údaje o 
osobe oprávnenej konať za Podzhotoviteľa/Priameho 
Podzhotoviteľa/Dodávateľa zhotoviteľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len 
„Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej 
osoby je podľa § 41 ods. 4 písm. a) Zákona o verejnom 
obstarávaní Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia 
povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má 
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- 
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EUR (slovom: päťsto EUR) za každý neoznámený 
zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá 
Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. 
 
Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak nepožaduje sa, aby 
Zhotoviteľ obdržal súhlas pre Dodávateľa Zhotoviteľa; 
 
Každý Priamy Podzhotoviteľ  neuvedený v Prílohe č. 1 
Zmluvných dojednaní, musí byť vopred schválený 
Objednávateľom v súlade s týmto podčlánkom, pre 
navrhovaných ostatných Podzhotoviteľov a dodávateľov 
vybraných Materiálov je Zhotoviteľ povinný obdržať 
predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa, a to na 
základe požiadavky Stavebnotechnického dozora; 
 
Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 14 dní vopred 
Stavebnotechnickému dozoru oznámenie o plánovanom 
dátume začatia prác každého Podzhotoviteľa s výnimkou  
Priameho Podzhotoviteľa, v prípade Priamych 
Podzhotoviteľov  sa uplatní postup uvedený v podčlánku 
4.4b (Pravidlá zmeny Podzhotoviteľov a Dodávateľov 
Zhotoviteľa). 
 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby: 
 
(a) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa  obsahovala ustanovenie, ktoré ukladá 
Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa povinnosť 
písomne upozorniť Objednávateľa o neplnení finančných 
záväzkov Zhotoviteľa; 
 
(b) každá zmluva s  Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch 
subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali 
ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť 
plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči 
oprávnenej strane;  
 
(c) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch 
subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto 
Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli 
v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve;   
 
(d) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa, obsahovala  nasledovné ustanovenia: 
i) predmet subdodávky,  
ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny, 
iii) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči  Podzhotoviteľovi, 
Dodávateľovi Zhotoviteľa, že v prípade nezaplatenia 
splatnej odmeny Zhotoviteľom ani  v nasledujúcom 
fakturačnom období po období vzniknutého nároku, 
vzniká Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, právo 
uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v 
zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej 



DP Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa – stavebné práce                                                          Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
(v zmysle zmluvných podmienok Fidic – “Žltá kniha”)                                                             Dúbravská cesta 14, Bratislava 
  
 

platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa 
nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, 
Dodávateľ Zhotoviteľa písomne prehlási, že 
zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi 
prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 
4.4a) nevyžaduje.    
 
Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné 
záväzky voči Podzhotoviteľom,  Dodávateľom 
Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý  kalendárny 
štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho 
kalendárneho štvrťroka)  predkladať Objednávateľovi 
čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom 
Zhotoviteľa  o tom, že všetky jeho splatné finančné 
záväzky voči Podzhotoviteľom a Dodávateľom  
Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu 
vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom 
uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného 
prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia 
banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku 
Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (Banková platobná 
záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi 
vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu 
vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je 
Zhotoviteľom  viac  právnych subjektov, ktorí za účelom 
plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez 
právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto 
odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov 
prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane 
Zhotoviteľa zvlášť. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží 
čestné prehlásenie podľa tohto odseku alebo sa 
preukáže nepravdivosť údajov v ňom uvedených, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc EUR) za každé 
porušenie povinnosti podľa tohto odseku.  
 
Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nemá 
vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto 
odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ 
 

Podčlánok 
4.4a 

Banková platobná 
záruka 

Vložte nový podčlánok 4.4a: 

„Zhotoviteľ je povinný získať (na svojej náklady) 
Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách 
uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke 
nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, 
tento podčlánok sa nebude platiť. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom 
Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných 
záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
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Zhotoviteľa s výnimkou Podzhotoviteľov, Dodávateľov 
Zhotoviteľa, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie 
svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom 
Bankovej platobnej záruky  nevyžadujú. Na každého  
Podzhotoviteľa, resp. Dodávateľa Zhotoviteľa musí byť 
vystavená samostatná Banková platobná záruka. 

Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť 
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť 
poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike 
alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej 
republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že 
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú 
výzvu uspokojí  Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa 
uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm 
v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí 
sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak 
Zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo 
zmluvy s  Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa. 
V prípade, ak je Zhotoviteľom  viac  právnych subjektov, 
ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo 
vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok 
Zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku podľa 
ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého 
jednotlivého účastníka Zmluvy na strane Zhotoviteľa vo 
vzťahu k Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa 
v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na 
strane Zhotoviteľa. 
 

V prípade, ak  Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ 
nezabezpečil  svoje finančné záväzky voči  
Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, 
prostredníctvom BPZ v súlade s týmto podčlánkom, 
Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé 
porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa 
na odstúpenie od Zmluvy.“ 
 

Podčlánok 

4.4b 

Pravidlá zmeny 
Podzhotoviteľov, 
Priamych 
Podzhotoviteľov 
a dodávateľov 
Zhotoviteľa 

 
Vložte nový podčlánok  4.4b: 
 
„Každý navrhovaný Priamy Podzhotoviteľ, musí byť 
vopred písomne schválený Objednávateľom v súlade 
s týmto podčlánkom, pre navrhovaných ostatných 
Podzhotoviteľov a Dodávateľov vybraných materiálov je 
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Zhotoviteľ povinný obdržať predchádzajúci súhlas 
Stavebnotechnického dozora. V prípade zmeny 
Dodávateľov Zhotoviteľa sa  súhlas a ani uzatvorenie 
dodatku k Zmluve o dielo podľa predchádzajúcej vety 
nevyžaduje. 
 
Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ 
nevyžaduje údaje špecifikované v § 41 ods. 3 a 4 Zákona 
o verejnom obstarávaní vzťahujúce sa k dodávateľom 
tovaru pri zákazkách na stavebné práce, Zhotoviteľ teda 
nemá povinnosť identifikovať Dodávateľov Zhotoviteľa, 
ktorí v rámci plnenia podľa Zmluvy dodávajú tovar. 
 
Priamy Podzhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať 
práce na Stavenisku až po jeho  písomnom schválení 
Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom 
Priameho Podzhotoviteľa, predložiť Objednávateľovi 
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ust. § 
41 ods. 1 písm.b) Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj 
povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora, ak sa na neho takáto povinnosť vzťahuje, po celú 
dobu trvania Zmluvy. 
 
V prípade, že navrhovaný Priamy Podzhotoviteľ spĺňa 
uvedené podmienky, Objednávateľ ho  schváli v opačnom 
prípade zamietne. Po obdržaní písomného schválenia 
Priameho Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Priamym 
Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami 
uvedenými v podčlánku 4.4 (Podzhotovitelia, Priami 
Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa). Pre vylúčenie 
pochybností platí, že písomné schválenie Priameho 
Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť doručením kópie 
zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi. 
 
Pre navrhovaných ostatných Podzhotoviteľov 
a Dodávateľov Zhotoviteľa   je Zhotoviteľ povinný obdržať 
predchádzajúci súhlas Objednávateľa, a to na základe 
požiadavky Stavebnotechnického dozora. Zhotoviteľ je 
povinný spolu s návrhom Podzhotoviteľa a Dodávateľa 
Zhotoviteľa preukázať, že Podzhotoviteľ resp. Dodávateľ 
Zhotoviteľa spĺňa podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 
1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní ako aj 
povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora, ak sa na neho takáto povinnosť vzťahuje, po celú 
dobu trvania Zmluvy. 
 
Stavebnotechnický dozor a v prípade Priameho 
Podzhotoviteľa  Objednávateľ, má právo kedykoľvek 
odvolať schválenie Podzhotoviteľa v prípade, že 
vykonané práce/dodaný tovar Podzhotoviteľa,   nie sú 
vykonávané/dodávané v súlade so Zmluvou 
a k spokojnosti Stavebnotechnického dozoru alebo 
Objednávateľa. 
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V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek 
povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ 
za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi 
zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám. 
 
Zhotoviteľ je povinný preukázateľným spôsobom 
oboznámiť Subdodávateľa s podmienkami tejto Zmluvy a 
zaviazať Subdodávateľa na dodržiavanie povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za 
splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy 
zo strany Subdodávateľa.” 
 

Podčlánok  

4.6 

Spolupráca Na konci podčlánku vložte text: 
 
„Zhotoviteľ bude zodpovedný za svoju činnosť 
vykonávanú na Stavenisku a bude koordinovať svoju 
činnosť s činnosťou ostatných Zhotoviteľov 
 
Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a 
činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných 
Objednávateľom na Stavenisku a jeho súčastiach, ich 
vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou 
Zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v Zmluvných 
dokumentoch, tak aby nebola ohrozená kvalita prác, 
Lehota výstavby Diela alebo jeho častí alebo Sekcií, ako 
aj súvisiacich diel. 
 
Ďalšie podrobnosti, ako aj požiadavky na spoluprácu, 
vrátane koordinácie prác sú uvedené  v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom. 
 

Podčlánok 
4.7 

Vytyčovanie  Pôvodný text podčlánku odstráňte a nahraďte 
nasledovným textom: 
 
„Objednávateľ (prostredníctvom zodpovednej osoby) 
odovzdá Zhotoviteľovi body Základnej vytyčovacej siete, 
ktoré bude Zhotoviteľ počas Lehoty výstavby udržiavať. 
Zhotoviteľ stavby, po prebratí základnej vytyčovacej 
siete, je povinný prípadné poškodenie bodov (zistené 
pochôdzkou v teréne) opraviť a určiť nové parametre 
základnej vytyčovacej siete na vlastné náklady. V prípade 
požiadaviek Zhotoviteľa na zhustenie bodov počas 
výstavby si Zhotoviteľ zabezpečí požadované naviac 
body (vybudovanie aj zameranie) na vlastné náklady.  

Po ukončení výstavby Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi 
základnú vytyčovaciu sieť, ako aj body lokálnych 
vytyčovacích sietí a vzťažné body na meranie posunov a 
deformácií. Všetky poškodenia stabilizácie, nátery a 
ochrany bodov budú opravené. Odovzdaný bude 
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geodetický elaborát vrátane poslednej revízie. Zhotoviteľ 
odovzdá Objednávateľovi základnú vytyčovaciu sieť po 
obhliadke v teréne a geodetický elaborát po kontrole 
Objednávateľom formou odovzdávacích a preberacích 
protokolov.“ 

Podčlánok  

4.9 

Zabezpečenie 
kvality 

 

 

 

 

 

 

Za prvú vetu prvého odseku vložte: 
„Zhotoviteľ je povinný v lehote do 7 dní po nadobudnutí 
účinnosti Zmluvy predložiť Objednávateľovi certifikát 
o zavedení systému riadenia kvality v zmysle 
požiadaviek normy ISO 9001 vydaný Zhotoviteľovi 
nezávislou inštitúciou. 
 
 V opačnom prípade vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 000,- EUR 
(slovom: tridsať tisíc EUR), a to samostatne za 
nesplnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety za 
ktorýkoľvek certifikát. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá 
vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto 
podčlánkom.  
 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa.”  

Druhú vetu prvého odseku vymažte. 
 

Podčlánok  

4.10 

Údaje o Stavenisku Na konci tohto podčlánku vložte: 

„Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto 
podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve 
a ostatné verejne dostupné údaje. 
 
Zhotoviteľ je zodpovedný za zaobstaranie ďalších údajov 
a informácií o Stavenisku a ich interpretácií a taktiež je 
povinný zabezpečiť v rámci projektových prác doplňujúce 
prieskumy v rozsahu a podrobnostiach vylučujúcich 
v maximálnej možnej miere nepredvídateľné fyzické 
podmienky definované podčlánkom 4.12 
(Nepredvídateľné fyzické podmienky). 
 
Ďalšie požiadavky a podrobnosti sú uvedené 
v Požiadavkách Objednávateľa a s nimi súvisiacich 
dokumentoch Zmluvy.“ 
 

Podčlánok 
4.13 

Prístupové práva 
a prostriedky 
Zhotoviteľa 

Na konci tohto podčlánku vložte: 
 
„Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu 
známe dohody Objednávateľa s majiteľmi používaných 
pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať 
v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na 
požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.“ 
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Podčlánok 
4.15 

Prístupové cesty Za text prvého odseku „Toto úsilie zahŕňa správne 
používanie vhodných vozidiel a trás“ vložte nasledujúci 
text: 

„na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s 
dotknutými obcami/majiteľmi/správcami priľahlých 
komunikácií.“ 

Na konci tohto podčlánku vložte: 

„Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek 
prístupových ciest potrebných počas realizácie Diela je 
zodpovedný Zhotoviteľ. 

Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný pripraviť 
a predložiť Stavebnotechnickému dozoru dokumentáciu 
skutočného stavu (pasport) ním používaných 
prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností v blízkosti 
staveniska, ktoré by mohli byť poškodené alebo ohrozené 
pracovnou činnosťou Zhotoviteľa. 
 
Po ukončení užívania týchto prístupových ciest 
Zhotoviteľom, Stavebnotechnický dozor  za účasti a 
súčinnosti  Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určí bez 
zbytočného odkladu prípadné poškodenie prístupových 
ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah 
opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu. 
 
Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v 
Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom.“  

Podčlánok  
4.18 

Ochrana životného 
prostredia 

Na konci podčlánku vložte nasledovný text: 
 
“Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v 
nasledovných prípadoch porušenia povinností 
Zhotoviteľa: 

 
a) nedostatočné udržiavanie čistoty spevnených 

komunikácii v miestach, na ktoré vychádzajú 
vozidlá stavby zo Staveniska, a to za každé 
zistenie porušenie zdokumentované v Stavebnom 
denníku vo výške 100,- EUR (slovom sto eur),  

b) povinnosť kropiť spevnené komunikácie, ktoré sú 
využívané vozidlami stavby na prevoz 
násypového/vyťaženého materiálu a nachádzajú 
sa do 200 m od obydlí, v intervale najmenej  1x za 
hodinu, a to za každé zistené porušenie vo výške 
100,- EUR (slovom sto eur). Uvedená povinnosť 
sa vzťahuje na dni, keď sa za predchádzajúcich 
24h nevyskytli v danom území zrážky, 

c) porušenie predpisov v oblasti ochrany životného 
prostredia zdokumentované v Stavebnom 
denníku, a to za každé porušenie vo výške 200,- 
EUR (slovom dvesto eur), 

d) porušenie technologických postupov výstavby, 
zabezpečujúcich prevenciu ekologického dopadu 
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nadmerného hluku, prachu, vibrácií atď. na 
pracovníkov, miestnych obyvateľov, a pod., 
(pričom uvedené preventívne opatrenia budú 
realizované aj pozdĺž prepravných trás), a to za 
každé porušenie vo výške 200,- EUR (slovom 
dvesto eur) 

e) porušenie povinnosti vyplývajúcich Zhotoviteľovi 
z bodu 3.7.2 časti 1 Zväzku 3 Zmluvy, a to za 
každé porušenie vo výške 200,- EUR (slovom 
dvesto eur). 
 

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 
povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ 
 

Podčlánok  

4.19 

Elektrina, voda 
a plyn 

Na konci tohto podčlánku vložte:  
 
„V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných 
dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na 
inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené 
napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie 
na siete.“ 
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Podčlánok  

4.21 

Správy o postupe 
prác 

Nahraďte prvú vetu prvého odseku nasledovným 
textom:  

„Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o 
postupe prác, o plnení Harmonogramu prác a predložiť ju 
Stavebnotechnickému dozoru v dvoch kópiách 
v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na 
CD/DVD a USB nosiči a Objednávateľovi v štyroch 
kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej 
forme na CD/ DVD a USB nosiči vo formáte*.doc alebo 
*.docx.“ 

Nahraďte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným 
textom: 

„a)  diagramy a podrobné popisy postupu prác, 
vrátane popisu projektových prác, Dokumentácie 
Zhotoviteľa, vydania, povolení/rozhodnutí, 
všetkých štádií lehôt   predkladania vzoriek na 
schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, 
výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, 
montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do 
prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na 
oznámenie vád,“  

  
Za bod (h) vložte: 

„(i) výsledky geodetického zamerania všetkých 
podzemných vedení, vrátane všetkých ich 
súčastí; 

(j) environmentálne správy,  
(k) správy monitoringu. 
 

 

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v 
Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom.“  

Podčlánok 
4.22 

Zabezpečenie 
staveniska 

Na konci tohto podčlánku vložke druhý odsek v znení: 
 
„Za každú nepovolenú osobu, ktorej Zhotoviteľ 
neobmedzí prístup na Stavenisko a/ alebo jej prístup na 
Stavenisko umožní, zaväzuje sa Zhotoviteľ zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR 
(slovom: tisíc eur) za každú jednu nepovolenú osobu, 
ktorá vstúpila na Stavenisko a to za každý vstup tejto 
nepovolenej osoby.  
 

Podčlánok  
4.23 

Činnosť 
Zhotoviteľa na 
Stavenisku 

Na konci tohto podčlánku vložte: 
 

„Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo 
uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov 
zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych 
sietí, vytváranie dočasných skládok/depónií a pod. nie je 
Zhotoviteľ oprávnený vykonávať bez písomného súhlasu 
Stavebnotechnického dozoru. Zhotoviteľ je povinný 
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písomne požiadať o takéto povolenie Stavebnotechnický 
dozor minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom 
prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti 
o prácach, detailný harmonogram prác a hlavné 
Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené 
a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení 
získaných v súlade s podčlánkom 1.13 (Súlad 
s Právnymi predpismi). 
 
Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť 
Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí 
s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebnotechnického 
dozoru.“ 

Podčlánok 
4.24 

Nálezy na 
Stavenisku 

Na konci tohto podčlánku vložte: 
 
„Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu                      
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť 
zmluvu s  právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má 
príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR 
na vykonanie záchranného archeologického výskumu. 
Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu 
archeologického dozoru a archeologického výskumu na 
Stavenisku.  
 
Zhotoviteľ je povinný, pod dohľadom archeologického 
dozoru, zabezpečiť záchranný archeologický výskum 
archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela 
a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup 
vykonávania jeho prác na Diele. 
 
Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené 
v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom.“ 
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Podčlánok  
4.25 

Existujúce 
inžinierske siete a 
objekty 

Vložte nový podčlánok 4.25: 
 
„Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác 
alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé 
podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, 
vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, 
plynovodné potrubia a podobné, oboznámiť sa 
s umiestnením všetkých sietí, ktoré môžu byť jeho 
činnosťou dotknuté. Pred začatím prác je Zhotoviteľ 
povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo 
prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie 
a v prípade podzemných vedení je povinný vyhotoviť 
ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je 
taktiež povinný overiť si u správcov existenciu prípadných 
inžinierskych sietí položených v období po dokončení 
projektovej dokumentácie. 
Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša 
Zhotoviteľ.  
 
Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na cestách, 
odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných 
inžinierskych sieťach a pod., spôsobených ním alebo 
jeho Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele 
a takéto škody je povinný na vlastné náklady odstrániť, 
a to uvedením do pôvodného stavu bez akýchkoľvek 
ďalších nákladov pre Objednávateľa, do doby určenej na 
ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie 
Stavebnotechnického dozoru o odstránení všetkých 
škôd.  
 
Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi 
inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých 
Objednávateľom a ostatných dostupných informácií 
a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na 
vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie 
existujúcich sietí vrátane zabezpečenia príslušných 
povolení. Zhotoviteľ nemá právo nárokovať si dodatočné 
náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku 
toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami 
o existujúcich inžinierskych sieťach. 
 
V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí 
sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 
(Nepredvídateľné fyzické podmienky) alebo 13.3 (Postup 
pri Zmenách).  
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa, resp. v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 
 

Podčlánok 

4.26 

Stavebný denník  
Vložte nový podčlánok 4.26: 
 
„Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom 
viesť Stavebný denník a uschovávať ho vo svojej 
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kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre 
celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov 
Stavebnotechnického dozoru a zaznamenáva všetky 
dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby  
a ukončenia Diela. 
 
Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú 
súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie 
alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť 
realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 
(Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na 
realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si 
nárokov. 
 
Stavebný denník sa bude viesť v elektronickej podobe 
prostredníctvom na to určenej a vhodnej aplikácie (SW), 
ktorú je povinný odsúhlasiť Stavebnotechnický dozor.  
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 
 

Podčlánok 

4.27 
Hlavný 
stavbyvedúci 

Vložte nový podčlánok 4.27: 
 
„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Hlavný 
stavbyvedúci (zástupca Riaditeľa stavby), nevykonával 
na inom diele ako je Dielo definované v Zmluve funkciu 
rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia akéhokoľvek 
kľúčového odborníka podľa Zmluvy. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa 
prvého odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% 
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj 
opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Porušenie povinnosti uvedenej v tomto podčlánku sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje 
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“ 
 

Podčlánok  

4.28 

Nakladanie s 
odpadmi 

Vložte nový podčlánok 4.28: 

„V prípade vzniku akéhokoľvek odpadu pri prácach na 
Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmto 
odpadom a za plnenie všetkých povinností držiteľa 
odpadu podľa platných Právnych predpisov v oblasti 
nakladania s odpadmi.  

Zhotoviteľ je zároveň povinný v mene Objednávateľa 
plniť všetky povinnosti, ktoré vyplývajú Objednávateľovi 
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v zmysle Právnych predpisov v oblasti nakladania s 
odpadmi, ako pôvodcovi odpadu. Objednávateľ na tieto 
účely Zhotoviteľovi vystaví osobitné splnomocnenie.  

V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda 
v súvislosti s porušením jeho povinností v oblasti 
nakladania s odpadmi, ktorých plnenie preniesol na 
Zhotoviteľa, tak Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa podľa 
podčlánku 17.1 (Náhrada škody).“ 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa.“ 

 

Podčlánok 
4.29 

Kybernetická 
bezpečnosť 

Objednávateľ je prevádzkovateľom základnej služby 
podľa ustanovenia § 3 písmena m) v spojení s písm. l) 
bod 1  zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
kybernetickej bezpečnosti“), pričom plnenie predmetu 
Zmluvy o Dielo má vplyv na prevádzku, alebo priamo 
súvisí s prevádzkou sietí a informačných systémov, ako 
sú definované v zákone o kybernetickej bezpečnosti pre 
prevádzkovateľa základnej služby.   
 
Identifikovanými základnými službami Objednávateľa 
súvisiacimi s predmetom Zmluvy o Dielo je: 
 

- informačný systém diaľnic a rýchlostných ciest. 
 
Zhotoviteľ na základe Zmluvy o Dielo a s poukazom na 
obsah ustanovenia § 19 ods. 2 zákona o kybernetickej 
bezpečnosti vykoná práce, ktorých výsledkom bude 
vykonávanie činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou 
sietí a informačných systémov, ako sú definované v 
zákone o kybernetickej bezpečnosti pre Objednávateľa, 
ako prevádzkovateľa základnej služby. 
 
Zhotoviteľ je povinný zaistiť splnenie povinnosti 
Objednávateľa, ako prevádzkovateľa základnej služby 
plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných 
povinností a to v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 
zákona o kybernetickej bezpečnosti, ustanovením § 9 
ods. 2 Vyhlášky č. 362/2018 Z.z. Národného 
bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje obsah 
bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra 
bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných 
bezpečnostných opatrení (ďalej aj „Vyhláška NBÚ“) a 
počas celej doby výkonu činnosti priamo súvisiacej s 
prevádzkou sietí a informačných systémov pre 
Objednávateľa. 
 
Zhotoviteľ je pre objednávateľa povinný zabezpečiť 
kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov 
Objednávateľa (súvisiacich s predmetom Zmluvy o 
Dielo), ako prevádzkovateľa základnej služby počas ich 
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životného cyklu, predchádzať kybernetickým 
bezpečnostným incidentom, ktoré by sa mohli dotknúť 
sietí a informačných systémov Objednávateľa a 
minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných 
incidentov na kontinuitu prevádzkovania základnej služby 
zo strany Objednávateľa a Zhotoviteľa.“ 
Najneskôr ku dňu Dátumu začatia prác je Zhotoviteľ 
povinný uzavrieť s Objednávateľom zmluvu o 
zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a 
notifikačných povinností podľa § 19 ods. 2 Zákona č. 
69/2018 Z.z. o o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zmluva KB“),  
obsahujúcou náležitosti minimálne v rozsahu Vyhlášky 
Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, 
obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení OBO. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu 
z ustanovení tejto Zmluvy o KB, pričom ak Zhotoviteľ 
nedodrží povinnosti vyplývajúce mu z ustanovení Prílohy 
č. 2 body 1 až 7 Zmluvy KB vzniká Objednávateľovi nárok 
na zmluvnú pokutu, a to vo výške 500 (slovom: pätsto) 
EUR za každý aj začatý deň v ktorý uvedené porušenie 
povinností trvá a za každú porušenú povinnosť osobitne . 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 
povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a 
doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti 
uzatvoriť Zmluvu KB  podľa tohto podčlánku sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje 
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa.“ 
 

 

Podčlánok  

5.1 

Všeobecné 
povinnosti 
súvisiace 
s projektovaním 

 

V prvej vete tretieho odstavca za výraz „Požiadavky 
Objednávateľa (vrátane navrhovaných parametrov, 
výpočtov, ak sú)“ vložte: 
 
„a Dokumentáciu poskytnutú Objednávateľom“ 
 

Podčlánok  

5.2 

Dokumentácia 
Zhotoviteľa 

 

Na konci prvého odseku vložte: 
 
„Za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane 
súvisiacej inžinierskej činnosti, v súlade so Zmluvou je 
v plnom rozsahu zodpovedný Zhotoviteľ pri dodržaní 
podmienok vydaných povolení (napr. požiadaviek 
dotknutých orgánov a organizácií uvedených v územných 
rozhodnutiach a stavebných povoleniach). 



DP Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa – stavebné práce                                                          Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
(v zmysle zmluvných podmienok Fidic – “Žltá kniha”)                                                             Dúbravská cesta 14, Bratislava 
  
 

Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác zabezpečiť Plány 
v zmysle zväzku 3  (napr. Havarijný plán, Povodňový 
plán, atď.). V prípade ak Zhotoviteľ poruší svoju 
povinnosť podľa predchádzajúcej vety vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 1000,- (slovom: tisíc eur) EUR za každé aj 
opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Porušenie povinnosti podľa druhej vety štvrtého odseku 
sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje 
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“ 
 
V štvrtom odseku sa prvá veta ruší a nahrádza sa 
nasledovnou vetou: „Lehota na preskúmanie 
nepresiahne 21 pracovných dni, počítaných od dátumu, 
kedy Stavebný dozor obdrží Dokument Zhotoviteľa 
a oznámenie Zhotoviteľa.  
 
Na koniec podčlánku vložte: 
 
„Predbežné technické riešenie (časť (h) Zmluvy o Dielo) 
je záväzné. Zmeny a úpravy tohto technického riešenia 
sú možné len na základe pokynu Stavebnotechnického 
dozoru a s písomným súhlasom Objednávateľa, v súlade 
s článkom 13 (Zmeny a úpravy).  
 
Ak Predbežné technické riešenie ( časť (h) Zmluvy o 
Dielo) a/alebo následné projektové riešenie Zhotoviteľa 
bude odlišné od projektového riešenia Objednávateľa 
predloženého vo Zväzku 5 súťažných podkladov - 
Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom, bude 
Zhotoviteľ  znášať všetky riziká,  vrátane všetkých 
nákladov vyplývajúcich z prípadnej zmeny geologických 
a hydrogeologických  podmienok, majetkovoprávneho 
vysporiadania, z vyjadrení dotknutých orgánov, alebo 
z iných dôvodov, ktoré vyplynú z navrhnutého 
projektového riešenia Zhotoviteľa a to bez nároku na 
navýšenie Zmluvnej ceny.  
 
Ak Predbežné technické riešenie a/alebo následné 
projektové riešenie Zhotoviteľa bude odlišné od 
projektového riešenia Objednávateľa predloženého vo 
Zväzku 5 súťažných podkladov - Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom, a takéto projektové riešenie 
Zhotoviteľa (vrátane projektového riešenia Zhotoviteľa 
vypracovaného v súlade s Predbežným technickým 
riešením (časť (h) Zmluvy o Dielo)), nebude odsúhlasené 
a schválené príslušnými orgánmi a organizáciami, 
Zhotoviteľovi nevzniká nárok na navýšenie Zmluvnej 
ceny. 
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Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe B2C Zväzku č. 
1 - Pokyny pre uchádzačov.“ 
 

Podčlánok  
5.5 

Zaškolenie V poslednej vete odseku tohto podčlánku odstráňte text: 
 
„podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“  
 
a  nahraďte textom: 
 
„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“ 
 

Podčlánok  
5.6 

Dokumentácia 
skutočného 
vyhotovenia 

Zhotoviteľ pripraví a bude udržiavať aktualizovanú 
kompletnú sadu záznamov ”skutočného vyhotovenia” 
realizácie Diela, ktorá bude obsahovať presné polohy, 
rozmery a podrobnosti prác tak, ako boli vykonané. 
Tieto záznamy budú držané na Stavenisku a budú 
použité výlučne pre účely tohto podčlánku. Dve kópie sa 
dodajú Stavebnotechnickému dozorovi pred začatím 
Preberacích skúšok.  
 
Naviac, Zhotoviteľ dodá Stavebnotechnickému dozorovi 
výkresy skutočného vyhotovenia Diela, znázorňujúce 
celé Dielo tak, ako bolo realizované a predloží ich 
Stavebnotechnickému dozorovi na preskúmanie podľa 
podčlánku 5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa). Zhotoviteľ 
obdrží od Stavebnotechnického dozora súhlas vo 
vzťahu k ich formátu, referenčnému systému a ostatným 
relevantným údajom. 
 
Pred vydaním Preberacieho protokolu Zhotoviteľ dodá 
Stavebnotechnickému dozorovi stanovený počet a druh 
kópií príslušných výkresov skutočného vyhotovenia, v 
súlade s Požiadavkami Objednávateľa. Dielo nebude 
považované za dokončené pre účely preberania podľa 
podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) pokiaľ 
Stavebnotechnický dozor tieto dokumenty neobdrží.“ 
V poslednej odseku tohto podčlánku v poslednej vete 
odstráňte text: 
 
„podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“  
 
a  nahraďte textom: 
 
„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“ 
 
 

Podčlánok  
5.7 

Príručky pre 
prevádzku a údržbu 

V druhom odseku tohto podčlánku v prvej vete  
odstráňte text: 
 
„podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ 
 
a  nahraďte textom: 
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„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“ 
 

Podčlánok 
6.3 

Osoby 
v pracovnom 
pomere 
s Objednávateľom 

Na konci vety vložte: 
„ … a Stavebnotechnického dozoru“. 
 

Podčlánok 

6.4 

Pracovno-právne 
predpisy 

 
Na konci tohto podčlánku vložte: 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s 
realizovaním Diela zamestnávať zamestnancov v rozpore 
s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi 
nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj 
právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore 
so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej 
práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník 
práce, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte 
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 
18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre 
sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene 
zdržiavajú na území členských štátov.  
 
V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej 
práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b 
ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu 
prijať prácu, ktorú Objednávateľovi na základe Zmluvy 
dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ 
stavebných prác prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú 
nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude  
Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú  Objednávateľ 
uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u  Zhotoviteľa 
a  Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi 
nahradiť. 
 

Podčlánok  
6.5 

Pracovná doba V prvej vete prvého odseku nahraďte výraz 
„pracovného kľudu“  výrazom  „pracovného pokoja“. 
 
 
Na konci podčlánku vložte text:  
 
„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na Stavenisku 
v čase potrebnom pre riadne vykonanie Diela v súlade s 
ustanoveniami Zmluvy, pričom je povinný dodržiavať 
príslušné Právne predpisy a  podmienky uvedené v 
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rozhodnutiach  a stanoviskách orgánov verejnej moci, 
resp. orgánov územnej samosprávy a iných dotknutých 
subjektov vzťahujúcich  sa k vykonávaniu Diela. 
 
Zhotoviteľ je oprávnený na Stavenisku vykonávať práce 
v nepretržitom zmenovom pracovnom režime, a to 
v miestne uznaných dňoch pracovného pokoja alebo 
mimo normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne 
záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných 
nariadení platných na mieste výkonu práce.”  
 

Podčlánok  

6.7 

Ochrana 
zdravia  a                   
bezpečnosť pri 
práci 

Na začiatku podčlánku vložte text: 
 
„Ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ 
povinný vykonávať v súlade s účinnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, Plánom BOZP resp. 
aktualizovaným Plánom BOZP. 
 
Zhotoviteľ je povinný od Dátumu začatia prác a počas 
celej realizácie výstavby dodržiavať aktualizovaný Plán 
BOZP ako aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľovi ustanovené 
v nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
Stavenisko (ďalej len “NV”).  
 
Zhotoviteľ je povinný počas realizácie výstavby 
zabezpečiť výkon činnosti koordinátora dokumentácie 
v zmysle NV. Rozsah povinností koordinátora 
dokumentácie je  daný v § 4 a  5 NV a bližšie 
špecifikovaný v tomto podčlánku  a v Požiadavkách 
Objednávateľa.  
 
Poverením koordinátora dokumentácie zo strany 
Objednávateľa podľa ust. § 3 ods. 1 NV nie je dotknutá 
zodpovednosť Zhotoviteľa za výkon činnosti koordinátora 
dokumentácie podľa Zmluvy. 
 
Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom koordinátora 
dokumentácie meniť a dopĺňať do podrobností  Plán 
BOZP,  ktorý je súčasťou Dokumentácie poskytnutej 
Objednávateľom a to na základe Objednávateľom 
odsúhlasenej zmeny v projektovej dokumentácii (DSP, 
DP) ako aj  Zhotoviteľom vypracovanej dokumentácie 
(DVP, výrobnotechnická dokumentácia, technologické 
postupy  a  iná dokumentácia Zhotoviteľa).  
 
Zhotoviteľ je povinný zmenený a doplnený  Plán BOZP 
(ďalej len „aktualizovaný Plán BOZP“) predložiť 
Stavebnotechnickému dozorovi a Objednávateľovi na 
odsúhlasenie, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, 
aby bol aktualizovaný Plán BOZP odsúhlasený najneskôr 
pred  začatím dotknutých stavebných alebo iných prác.                
Plán BOZP a aktualizovaný Plán BOZP je Zhotoviteľ 
povinný dodať v  jednom vyhotovení 
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Stavebnotechnickému dozorovi a v troch vyhotoveniach 
Objednávateľovi a zároveň je povinný o aktualizovanom 
Pláne BOZP  preukazne oboznámiť všetky právnické 
a fyzické osoby na Stavenisku.  
 
Operatívne úpravy Plánu BOZP zabezpečí Objednávateľ 
prostredníctvom koordinátora bezpečnosti z tímu 
Stavebnotechnického dozora, s ktorým je koordinátor 
dokumentácie povinný spolupracovať. 
 
Odsúhlasenie aktualizovaného Plánu BOZP 
Objednávateľom a Stavebnotechnickým 
dozorom  nezbavuje Zhotoviteľa  zodpovednosti za 
úplnosť a správnosť aktualizovaného Plánu BOZP 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ bezodkladne nedoručí 
Objednávateľovi aktualizovaný Plán BOZP  ani do 3 dní 
odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa alebo 
Stavebnotechnického dozora na splnenie predmetnej 
povinnosti, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto 
EUR) za každý deň omeškania až do splnenia uvedenej 
povinnosti.  
 
V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní iné povinnosti 
koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR), a to za každé 
porušenie  povinnosti.  
 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh Dohody o 
vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími 
zhotoviteľmi Objednávateľa podľa § 18 zákona č. 
124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a predložiť ho 
Stavebnotechnickému dozoru najneskôr k Dátumu 
začatia prác. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ nevypracuje alebo nepredloží 
Stavebnotechnickému dozoru návrh Dohody o vytvorení 
podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi, 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 500,- EUR, (slovom: päťsto EUR) za 
každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.  
 
Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia 
povinností v oblasti BOZP, OPP :   
 

a/ za nepoužívanie ochranných prilieb a iných 
osobných ochranných pracovných prostriedkov 
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vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR) za 
každého zamestnanca a pracovníka Personálu 
Zhotoviteľa, 

b/ za požívanie alkoholických nápojov, alebo 
omamných látok alebo psychotropných látok 
a za odmietnutie podrobiť sa skúške na 
prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo 
psychotropnej látky vo výške 500,- EUR 
(slovom: päťsto EUR) za každého zamestnanca 
a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, 

c/ za opätovné zaradenie zamestnanca na práce 
po písomnom vykázaní zo stavby alebo 
Staveniska vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc 
EUR) za každého zamestnanca a pracovníka 
Personálu Zhotoviteľa, 

d/ za nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku 
vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každé 
porušenie, a to najmä za nedodržanie povinnosti 
udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a 
spevnené plochy na Stavenisku podľa 
bezpečnostných predpisov, za nedodržanie 
povinnosti uložiť skladový materiál na 
Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov,  

e/  za nedodržanie povinností 
vyplývajúcich havarijných plánov  a za 
nedodržanie plánu odpadového hospodárstva 
vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každé 
porušenie, 

f/ za neoprávnené používanie technických 
zariadení a vyhradených technických zariadení 
bez platných užívacích osvedčení  vo výške 
100,- EUR (slovom: sto EUR) za každé 
porušenie, 

g/ za chýbajúce doklady a oprávnenia 
zamestnanca a pracovníka Personálu 
Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto 
EUR) za každého zamestnanca a pracovníka 
Personálu Zhotoviteľa. 

h/ Za nedodržanie technologického postupu 
schváleného Stavebnotechnickým dozorom 
a/alebo za prýáce bez technologického postupu 
vo výške 2000,- EUR (slovom dvetisíc eur) za 
každé porušenie.  

 
V prípade, ak Zhotoviteľ neplní alebo porušuje povinnosti 
v zmysle platného (aktualizovaného) Plánu BOZP ako 
aj  platných  predpisov BOZP iné ako povinnosti uvedené 
v predchádzajúcom odseku,  vzniká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR 
(slovom: päťsto EUR) za každé porušenie povinnosti. 

 
Zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto 
podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
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Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany 
Zhotoviteľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ 
má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj 
nárok na náhradu škody v plnej výške. 
 
Objednávateľ je oprávnený za opakované porušenie 
povinností Zhotoviteľa (t.j. za každé ďalšie porušenie) 
podľa tohto podčlánku uložiť zmluvnú pokutu 
v dvojnásobnej výške sadzby uvedenej vyššie pod písm. 
a/ až h/. 
 
Strany sa dohodli, že štvornásobné porušenie tej ktorej 
povinnosti Zhotoviteľa podľa písm a/ až h/ podľa tohto 
podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, 
pre ktoré má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 
 

Podčlánok  
6.8 

Dozor Zhotoviteľa Na konci podčlánku vložte nasledujúci odsek: 

„Dozor Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu 
i písomnú) slovenského jazyka,  v opačnom prípade 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku 
dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov v zmysle 
zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch v znení neskorších predpisov počas 
celej pracovnej doby.“ 

 

Podčlánok  
6.9 

Personál 
Zhotoviteľa 

Na konci podčlánku vložte :  

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo 
prostredníctvom tých osôb, kľúčových odborníkov, 
ktorými podľa Zákona o verejnom obstarávaní 
preukazoval splnenie podmienok účasti.  

Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov na 
stavbe len postupom v súlade so Zmluvou, t.j. písomným 
dodatkom k tejto Zmluve. Každý navrhovaný kľúčový 
odborník, musí byť vopred písomne schválený 
Objednávateľom v súlade s týmto podčlánkom. Kľúčový 
odborník  je oprávnený začať vykonávať práce na 
Stavenisku až po jeho  písomnom schválení 
Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom 
kľúčového odborníka, predložiť Objednávateľovi doklady 
preukazujúce splnenie minimálnej požadovanej úrovne 
podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom 
obstarávaní, tak aby navrhovaný kľúčový odborník spĺňal 
identické podmienky ako nahradzovaný kľúčový 
odborník. V prípade, že navrhovaný kľúčový odborník 
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spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ ho  schváli, v 
opačnom prípade ho zamietne. V prípade, ak Zhotoviteľ 
zmení kľúčového odborníka na stavbe v rozpore s touto 
Zmluvou Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR (slovom: päťtisíc 
EUR) za porušenie tejto povinnosti. V prípade 
opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany 
Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty, a to vo výške      10 000,- EUR (slovom: 
desaťtisíc EUR) za každé ďalšie porušenie tejto 
povinnosti.  

Zaplatením zmluvnej  pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ 
povinnosti postupovať pri výmene kľúčových odborníkov 
na stavbe v súlade s týmto podčlánkom.  

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa. 

V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok 
účasti podľa § 33 Zákona o verejnom obstarávaní inou 
osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať 
zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak 
Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa 
§ 34 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je 
povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať kapacity 
osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti“ 
 

Podčlánok  
6.10 

Záznamy   
o Personáli 
a Zariadení 
Zhotoviteľa 

Odstráňte celý text podčlánku a nahraďťe ho 
nasledovným textom:  
 
„Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia 
stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť 
Stavebnotechnickému dozoru „Zoznam všetkých 
fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb“, ktorí 
budú vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre 
podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu 
rozsahu ich činností.  
 
Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác 
podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému 
dozoru nasledovné údaje : 
 

a) zoznam všetky fyzických osôb - podnikateľov 
a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na 
príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých 
objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich 
činností, 
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b) údaje o počte každého z typov Zariadenia 
Zhotoviteľa  na Stavenisku. 

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží zoznam alebo údaje 
podľa tohto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 500,- EUR 
(slovom: tisícpäťsto EUR) za každé porušenie tejto 
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto 
podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.  
 

V prípade potreby Stavebnotechnický dozor môže 
požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a 
zložení Zhotoviteľovho personálu a Zariadení, a to denne 
alebo týždenne v Stavebnom denníku. Tým nie je 
dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.21 
(Správy o postupe prác).“ 
 

Podčlánok  
7.1 

Spôsob 
vykonávania prác 

Na koniec podčlánku vložte: 

„Ak sa v Požiadavkách Objednávateľa alebo iných 
zmluvných dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým 
zákonom chránený alebo značkový výrobok alebo 
Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť 
Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie inú 
alternatívu, ktorá je kvalitatívne rovnaká a spĺňajúca 
podmienky uvedené v Požiadavkách Objednávateľa 
alebo iných zmluvných dokumentoch. 
 

Zhotoviteľ je povinný dodržať technologické postupy 
schválené Stavebnotechnickým dozorom. Za porušenie 
uvedenej povinnosti Zhotoviteľa má Objednávateľ nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- EUR 
(slovom: dvetisíc EUR), a to za každé porušenie 
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ 

 

Podčlánok  

7.2 

Vzorky 

 

Na koniec podčlánku vložte: 
 
„Zhotoviteľ  v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami 
Zmluvy je povinný zabezpečiť a poskytnúť vzorky 
Materiálov a Vybavenia najmenej 3 týždne pred 
plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto 
Materiálov alebo Vybavenia.  
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Zhotoviteľ nie je oprávnený predkladať vzorky, ktoré nie 
sú v súlade s požiadavkami uvedenými 
v Zmluve.  V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky,               
ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, 
Stavebnotechnický dozor má právo odmietnuť akúkoľvek 
takúto vzorku.  V tom prípade je Zhotoviteľ povinný do 
dvoch týždňov predložiť Stavebnotechnickému dozoru 
novú vzorku. Riziko, výdavky a zodpovednosť za 
prípadné zamietnutia vzoriek Stavebnotechnickým 
dozorom znáša Zhotoviteľ.  
 
Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému 
dozoru príslušné dokumenty, vydané oprávnenými 
inštitúciami alebo oprávnenými osobami  o potvrdení 
súladu tohto Vybavenia a Materiálov s  ostatnými 
požiadavkami podľa Zmluvy. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“  

 

Podčlánok  

7.4 

Skúšky Na začiatku druhého odseku vložte nasledujúci text:  

„Zhotoviteľ je povinný predložiť do 28 dní odo dňa 
schválenia Dokumentácie Zhotoviteľa 
Stavebnotechnickým dozorom, ktorá sa týka jej 
projektovania a realizácie, „Kontrolný a skúšobný plán“ 
na odsúhlasenie Stavebnotechnickému dozoru a 
Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky 
plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa 
predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný 
a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje 
spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah 
a postup vykonávania skúšok. 

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie 
Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi 
„Kontrolný a skúšobný plán“, vzniká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- 
EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania až 
do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto 
podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ 

Na konci druhého odseku vložte nasledujúci text:  

„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných 
prác predložením výsledkov skúšok a príslušných 
dokumentov a dokladov kvality zabudovaných 
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stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, spolu s vykonávacím 
predpisom vyhláškou č. 162/2013 Z. z., Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov 
a systémy posudzovania parametrov, ako aj zákonu č. 
56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení 
Vlády SR. Objednávateľ je oprávnený výsledky skúšok 
zverejniť.  

Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len 
také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 
56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Uvedené je Zhotoviteľ povinný preukázať 
predložením príslušných dokumentov 
Stavebnotechnickému dozoru. 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“  

Podčlánok  

7.6 

Opravné práce Do odseku (a) za posledné slovo vložte nasledujúci text:  

„a ktoré nie sú opraviteľné, pričom o možnosti  opravy 
Materiálu alebo Technologického zariadenia rozhoduje 
Objednávateľ.“ 

Podčlánok  

7.7 

Vlastníctvo 
Technologického 
zariadenia  a 
Materiálov 

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom:  

 „Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k 
Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom 
ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo 
škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch 
prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia 
Objednávateľom v zmysle článku 10 (Preberanie Diela 
Objednávateľom).“ 

Podčlánok  

8.1 

Začatie prác Prvú vetu podčlánku zrušte a nahraďte nasledovným 
textom: 
 
„Dátum začatia prác je dátum oznámený 
Objednávateľom písomne Zhotoviteľovi do 10 dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy podľa bodu 14 
Zmluvných dojednaní.“ 
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Podčlánok 
8.2 

Lehota výstavby Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom:  
 
Zhotoviteľ je povinný dokončiť celé Dielo a každú Sekciu 
(ak sú) v Lehote výstavby Diela alebo Sekcie (podľa 
okolností) vrátane: 
 
(a) dosiahnutia vyhovujúceho výsledku Preberacích 

skúšok a 
(b) dokončenia všetkých prác, ktoré sú uvedené 

v Zmluve, tak ako je to vyžadované pre Dielo alebo 
Sekciu, 

 
aby bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade 
s podčlánkom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) najneskôr 
v posledný deň Lehoty výstavby.“ 

 

Podčlánok 
8.3 

Harmonogram prác  
Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
 
„  
Zhotoviteľ je povinný aktualizovať a predložiť 
Objednávateľovi Harmonogram prác v lehote a podľa 
požiadaviek  uvedených v podčl. 2.3.2, Zväzku 3 
Požiadavky Objednávateľa. 
 
Harmonogram prác tvoria tieto časti:  
 
Časť 1: Vecný harmonogram tzv. Ganttov graf- grafická 
časť  vypracovaná vo formáte *.mpp s jasne vyznačenou 
kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, 
t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých 
stavebných objektov (SO), vyhotovenia požadovanej 
projektovej dokumentácie (ak má byť zabezpečená), 
vrátane doby trvania ich komplexného vyskúšania, 
skúšobnej prevádzky prevádzkových súborov a ich 
technologických častí (ak taká je) a pod (Príloha č. 3.1 
Zmluvných dojednaní). 
 
Časť  2: Míľniky - Objednávateľom určené stavebné 
objekty alebo  časti objektov a lehoty ich ukončenia, ktoré 
sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť v určených lehotách 
(Príloha č. 3.2 Zmluvných dojednaní).  
 
Časť 3: Fakturačný harmonogram vyhotovený podľa 
Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení 
po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch 
Lehoty výstavby  ako aj  v grafickom vyjadrení (tzv. 
S- krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka) (Príloha č. 
3.3 Zmluvných dojednaní).  
 
Kumulatívna fakturačná krivka (S-krivka) musí 
vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých 
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častí stavby (tak ako budú plánované vo Vecnom 
harmonograme) a k nim prislúchajúcim nákladom na 
každý stavebný objekt a prevádzkový súbor, kvôli 
umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác 
a možných rizikových faktorov súvisiacich s predĺžením 
Lehoty výstavby. Na horizontálnej osi S-krivky musí byť 
uvedená Lehota výstavby Diela (v mesiacoch) a na 
vertikálnej osi musí byť uvedené zodpovedajúce 
kumulatívne fakturačné plnenie za príslušný mesiac v €.  
 
Vecný harmonogram, Míľniky a Fakturačný 
harmonogram spolu  tvoria Harmonogram prác, ktorý  je 
pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.  
 
 Zhotoviteľ je povinný Harmonogram prác dodržať, 
pričom skutočné kumulatívne fakturačné plnenie 
Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci Lehoty výstavby oproti 
plánovanému kumulatívnemu fakturačnému plneniu 
Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom harmonograme  
nesmie byť nižšie o viac ako 10%. Ak  skutočné 
kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa oproti 
plánovanému kumulatívnemu fakturačnému plneniu 
Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom harmonograme 
klesne o viac ako 30%, považuje sa to za podstatné 
porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od 
Zmluvy odstúpiť.  

 
Na účely tohto podčlánku sa skutočným kumulatívnym 
fakturačným plnením Zhotoviteľa rozumie celková suma 
vyfakturovaná Zhotoviteľom v období od Dátumu začatia 
prác do posledného dňa mesiaca, ktorého sa platba týka. 
 
Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie 
Stavebnotechnickému dozoru o pravdepodobných 
konkrétnych budúcich udalostiach alebo okolnostiach, 
ktoré by mohli ovplyvniť prácu, zvýšiť Zmluvnú cenu alebo 
zdržať vyhotovenie Diela. Stavebnotechnický dozor môže 
požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad 
predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo 
okolností a/alebo návrh podľa podčlánku 13.3 (Postup pri 
zmenách). 
 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať a počas Lehoty 
výstavby najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho 
mesiaca predkladať Stavebnotechnickému dozoru tzv. 
Mesačný harmonogram prác (plán práce na nasledujúci 
mesiac). Mesačný harmonogram prác musí vychádzať z 
Harmonogramu prác a musí byť vypracovaný 
v podrobnostiach/členení na jednotlivé položky. 
V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Mesačný 
harmonogram prác vo vyššie uvedenej lehote a/alebo 
Mesačný harmonogram prác nebude vypracovaný podľa 
požiadaviek uvedených v druhej vete tohto odseku, 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR) za 
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každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. 
V prípade, ak predložený Mesačný harmonogram prác 
nebude vypracovaný podľa uvedených požiadaviek, 
Stavebnotechnický dozor vráti Zhotoviteľovi Mesačný 
harmonogram prác za účelom jeho prepracovania 
v lehote stanovenej Stavebnotechnickým dozorom; tým 
nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zaplatenie 
zmluvnej pokuty podľa tohto odseku. Zmluvnú pokutu je 
možné uložiť opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade 
s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať 
na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Porušenie povinností uvedených v tomto odseku sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ 
je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.“ 
 

Podčlánok  

8.4 

Predĺženie Lehoty 
výstavby 

Na konci podčlánku vložte: 
 
 
 
„V prípade predĺženia Lehoty výstavby 
Stavebnotechnický dozor preskúma, či neboli dotknuté 
Míľniky. Pokiaľ sa potvrdí, že niektorý z Míľnikov bol 
dotknutý, v procese schvaľovania predĺženia Lehoty 
výstavby Stavebnotechnický dozor rozhodne o posune 
dotknutého Míľnika.“ 
 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmena 
Zmluvy, vo vzťahu k nákladom spojených s predĺžením 
Lehoty výstavby, spočívajúcich s nákladmi na Zábezpeku 
na vykonanie prác (podčlánok 4.2) a s nákladmi na 
Poistenie Diela a zariadenia staveniska (podčlánok 18.2), 
bude považovať za zmenu odôvodňujúcu zmenu Zmluvy, 
a to za podmienky, ak Stavebnotechnický dozor vydá 
v zmysle podčlánku 3.5 Rozhodnutie, na základe Nároku 
Zhotoviteľa podľa podčlánku 20.1, ktorým 
Stavebnotechnický dozor rozhodne o Predĺžení Lehoty 
výstavby z dôvodov, ktoré nastali na strane 
Objednávateľa  a po preskúmaní Nároku Zhotoviteľa 
rozhodne o priznaní nákladov spojených s Predĺžením 
Lehoty výstavby naviazaných na povinnosť Zhotoviteľa 
mať platnú a účinnú Zábezpeku na vykonanie prác 
(podčlánok 4.2) a poistené Dielo (podčlánok 18.2).“ 
 
 
 

   

Podčlánok  

8.7 

Odškodnenie za 
oneskorenie 

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho 
nasledovným textom:  
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 „Ak Zhotoviteľ nesplní ustanovenie podčlánku 8.2 
(Lehota výstavby) potom zaplatí za toto nesplnenie 
Objednávateľovi odškodnenie za oneskorenie. Toto 
odškodnenie za oneskorenie je suma uvedená v Prílohe 
k ponuke, ktorá bude platená za každý deň, ktorý uplynie 
medzi príslušnou Lehotou výstavby a dátumom 
uvedeným v Preberacom protokole. Avšak celková suma 
splatná podľa tohto odseku neprekročí maximálnu sumu 
odškodnenia za oneskorenie (ak je) uvedenú v Prílohe 
k ponuke. Toto odškodnenie za oneskorenie nezbavuje 
Zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť Dielo alebo iných 
povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, ktoré môže 
mať podľa Zmluvy.“ 
 
Ak Zhotoviteľ nesplní Fakturačný harmonogram 
uvedený v podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) potom 
zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi nasledovné 
odškodnenie za oneskorenie:  
 
a) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné 

plnenie Zhotoviteľa v troch po sebe nasledujúcich 
mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným 
kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa 
uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie 
o viac ako 10%, Objednávateľ má nárok na 
zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 
10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc EUR). 
 

b) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné 
plnenie Zhotoviteľa v dvoch po sebe 
nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s 
plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením 
Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom 
harmonograme nižšie o viac ako 20%, 
Objednávateľ má nárok na zaplatenie 
odškodnenia za oneskorenie vo výške 30.000,- 
EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR). 
 

Ak Zhotoviteľ nesplní lehoty ukončenia Míľnikov podľa 
podčlánku 8.3 (Harmonogram prác), potom  zaplatí za 
toto nesplnenie Objednávateľovi za každý Míľnik, s 
ktorým je v omeškaní odškodnenie za oneskorenie, 
ktorého suma je uvedená v Prílohe k ponuke. Omeškanie 
Zhotoviteľa s ukončením Míľniku podľa počlánku 8.3 
(Harmonogram prác), ktoré trvá viac ako 45 kalendárnych 
dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré 
je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 
 
Odškodnenie za oneskorenie je možné uložiť opakovane. 
Zaplatenie odškodnenia za oneskorenie nemá vplyv na 
splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto 
podčlánkom. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné 
Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na 
zaplatenie odškodnenia za oneskorenie podľa tohto 
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podčlánku sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 
(Nároky Objednávateľa). 
 
Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Zaplatením odškodnenia za oneskorenie nie je dotknutý 
nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. 
Úhradu penalizačnej faktúry si môže Objednávateľ 
realizovať započítaním vzájomných pohľadávok.“ 
 

Podčlánok  

8.13 

Požiadavky 
Objednávateľa na 
prevádzku 
existujúceho Diela 
alebo inžinierskych 
sietí  

Vložte nový podčlánok 8.13: 

„Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr 30 dní pred 
plánovaným začatím prác na existujúcom Diele alebo na 
prácach súvisiacich s existujúcim Dielom 
Objednávateľovi, správcom/vlastníkom 
a Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie 
podrobný Harmonogram výstavby/rekonštrukcie 
(technologický postup), kde zohľadní prevádzkovanie 
existujúceho Diela. Akýkoľvek možný zásah do 
prevádzky existujúceho Diela (ak také je) alebo 
inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný 
s Objednávateľom, správcom/vlastníkom existujúceho 
Diela (ak také je) a odsúhlasený Stavebnotechnickým 
dozorom. 
 
Existujúcim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho časť), 
ktoré má byť použité na akýkoľvek účel súvisiaci 
s realizáciou Diela a má svojho správcu/vlastníka alebo 
Dielo (alebo časti Diela), ktoré už boli prevzaté 
Objednávateľom /správcom/vlastníkom.  
 
Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného 
harmonogramu prác (technologického postupu) požiada 
príslušné orgány štátnej správy o odsúhlasenie dočasnej 
prevádzky počas výstavby/rekonštrukcie. Zhotoviteľ 
bude povinný akceptovať a dodržiavať požiadavky týchto 
orgánov počas stanovenej lehoty ich platnosti.“ 
 

   

Podčlánok  

9.1 

Povinnosti 
Zhotoviteľa 

  
Vymažte bod (c) a nasledujúce dva odseky tohto 
podčlánku. 

Podčlánok  
10.1 

Preberanie Diela  a 
Sekcií 

Zrušte pôvodný text podčlánku a nahraďte ho 
nasledovným textom:  

„S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (Neúspešné 
Preberacie skúšky) bude Dielo prebraté Objednávateľom 
(i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, 
vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 (Lehota 
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výstavby) a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre 
Dielo v súlade s týmto článkom. 

Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia 
Stavebnotechnickému dozoru požiadať o vydanie 
Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, než bude 
posledná časť Diela alebo Sekcie podľa názoru 
Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu.  

Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením 
dátumu, kedy bolo Dielo prebraté v súlade so 
Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác 
a vád, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela 
pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebnotechnický 
dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné 
nedokončené práce a vady majú byť odstránené; 
alebo 

b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením 
prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch 
stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak, aby 
bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení 
uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie 
podľa tohto podčlánku. 

Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný 
pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti 
príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie 
protokoly dokončených častí Diela v súlade 
s podčlánkom 10.2 (Preberanie častí Diela). V prípade ak 
je Dielo samostatne prevádzkyschopné a bezpečné 
môže Stavebnotechnický dozor po písomnom schválení 
Objednávateľa vydať Preberací protokol pre Dielo aj bez 
splnenia podmienky uvedenej v predchádzajúcej vete.“ 

 

Komplexné požiadavky na kompletnú Dokumentáciu k 
preberaniu Diela sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa. 

Preberací protokol Diela musí byť v súlade so zákonom 
č. 254/1998 Z.z  o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) so 
všetkými náležitosťami podľa príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov.(1)  

 (1) V čase uzatvorenia tejto Zmluvy je týmto všeobecne záväzným 
právnym predpisom Vyhláška č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon o verejných prácach.  

V prípade, že Preberací protokol neobsahuje náležitostí 
ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
nemožno ho považovať za platný dokument potvrdzujúci 
prebratie Diela Objednávateľom podľa tohto článku.(2) 

(2) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí 

verejnej práce sa nachádza v Časti  8 Zmluvy.“ 
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Podčlánok 
10.2 

Preberanie častí 
diela 

„Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a 
vložte nasledujúci text: 
 
„Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích 
skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti 
Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to 
vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za 
dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v 
podčlánku 9.4 Neúspešné Preberacie skúšky, pri 
dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiada 
Stavebnotechnický dozor o vydanie Preberacieho 
protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží 
Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade s 
Požiadavkami Objednávateľa, (ak ide o Technologické 
zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, 
ako je uvedené v Požiadavkách Objednávateľa vrátane 
príslušných softwarových a digitálnych záznamov v 
slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce 
z ostatných ustanovení Zmluvy.  
 
Zhotoviteľ požiada o vydanie Preberacích protokolov 
dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená 
prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli 
vydané Preberacie protokoly dokončených časti Diela 
Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby. 
 
Komplexné požiadavky na kompletnú Dokumentáciu             
k preberaniu Diela sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa. 
 
Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže: 
a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol 
dokončenej časti Diela s uvedením dátumu, kedy bola 
časť Diela prebratá v súlade so Zmluvou, s výnimkou 
drobných nedokončených prác a vád, ktoré podstatne 
neovplyvnia užívanie časti Diela pre ich zamýšľaný účel, 
pričom Stavebnotechnický dozor určí dátum(y) dokedy 
jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť 
odstránené; alebo 
b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením 
prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch 
stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak,               
aby bolo možné Preberací protokol dokončenej časti 
Diela vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ 
zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku. 
 
Preberací protokol dokončenej časti Diela musí byť v 
súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z  o verejných prácach 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                             
o verejných prácach“) so všetkými náležitosťami podľa 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.  
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Podčlánok 

11.1 

Dohotovenie 
nedokončených 
prác a odstránenie 
vád 

V druhom odseku tohto podčlánku v bode (a) nahraďte 
výraz „ako je určená pokynom Stavebnotechnického 
dozoru“ výrazom „ako je určené v Osobitných zmluvných 
podmienkach.“ 
 
Na koniec podčlánku vložte: 
 
„Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho 
časti Zhotoviteľovi a Stavebnotechnickému dozoru bez 
zbytočného odkladu po jej zistení.  
 
V prípade, ak Stavebnotechnický dozor alebo 
Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na 
odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia 
Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných 
stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 
hodín od oznámenia vady Objednávateľom. 
 
V prípade ak Zhotoviteľ považuje lehotu na odstránenie 
vady, vzhľadom na povahu príslušnej vady, za 
neprimeranú, môže Stavebnotechnický dozor alebo 
Objednávateľa  požiadať o primerané predĺženie tejto 
lehoty, musí tak však urobiť najneskôr do uplynutia lehoty 
na odstránenie danej vady. Na základe žiadosti 
Zhotoviteľa Stavebnotechnický dozor alebo Objednávateľ 
rozhodne o predĺžení lehoty na odstránenie vady alebo 
o zamietnutí žiadosti Zhotoviteľa, a to bezodkladne po 
doručení žiadosti Zhotoviteľa.  
 
O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním 
ktorého potvrdia Stavebnotechnický dozor a obe zmluvné 
Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto 
protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného 
uvedené: 
 

-  mená zástupcov Stavebnotechnického dozoru a 
oboch zmluvných Strán, 

-  číslo Zmluvy o Dielo, 
-  dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa, 
-  popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 
-  dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, 
-  celková doba trvania vady (doba od zistenia do 

odstránenia vady). 
 

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred 
odsúhlasiť so Stavebnotechnickým dozorom 
a Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ 
povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru a 
Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu 
k navrhovanému spôsobu odstránenia vady. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote 
stanovenej Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým 
dozorom alebo v lehote podľa tohto podčlánku vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
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výške 500, - EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň 
omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto 
povinnosti. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred so 
Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom spôsob 
odstránenia vady, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR 
(slovom: tisíc EUR).  Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá 
vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto 
podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 
a nasl. Obchodného zákonníka.“ 
 

Podčlánok 
11.4 

Neodstránenie vád V prvej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „v primeranej 
lehote“ výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 
11.1 (Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie 
vád) “.  

Podčlánok 
11.9 

Protokol o 
vyhotovení Diela 

Na konci prvej vety druhého odseku doplňte:  
 
„... a predloží Zábezpeku na záručné opravy podľa 
podčlánku 11.13. (Zábezpeka na záručné opravy).“ 
 

Podčlánok 
11.12 

Odstraňovanie vád 
po vydaní 
Protokolu 
o vyhotovení Diela 

Vložte nový podčlánok 11.12: 
 
„Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho 
časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení.  
 
V prípade, ak Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, 
lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného 
oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem 
havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu 
odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady 
Objednávateľom. 
 
O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním 
ktorého potvrdia obe zmluvné Strany odstránenie 
reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví 
Zhotoviteľ musí byť okrem iného  uvedené: 
 

-  mená zástupcov oboch zmluvných Strán, 
- číslo Zmluvy o Dielo, 
-  dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa, 
-  popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 
-  dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, 
-  celková doba trvania vady (doba od zistenia do 

odstránenia vady). 
 



DP Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa – stavebné práce                                                          Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
(v zmysle zmluvných podmienok Fidic – “Žltá kniha”)                                                             Dúbravská cesta 14, Bratislava 
  
 

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred 
odsúhlasiť s Objednávateľom. Za týmto účelom je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetku 
potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu 
odstránenia vady. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote 
stanovenej Objednávateľom, alebo v lehote podľa tohto 
podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto 
EUR) za každý deň omeškania s odstránením vady až do 
splnenia tejto povinnosti. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred 
s Objednávateľom spôsob odstránenia vady, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR). Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 
a nasl. Obchodného zákonníka.“  
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Podčlánok 
11.13 

Zábezpeka  na 
záručné opravy 

Vložte nový podčlánok 11.13.: 
 
„Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení 
Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo výške 
3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH  splatnú 
na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo 
zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe.  
 
Poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť 
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom 
v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej 
banky v Slovenskej republike.  
 
V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že 
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú 
výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy 
alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých 
celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú 
Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na záručné 
opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky 
vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
 
Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia 
poslednej Záručnej doby. 
 
Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku 
až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný 
vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy 
Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné 
potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak 
dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť 
nová Záručná doba.“  
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11.14 
Ošetrovanie 
vegetácie 

 Vložte nový podčlánok 11.14: 
 
„Zhotoviteľ je povinný vykonávať 60 mesiacov po 
podpísaní Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.2 
(Preberanie častí Diela) Ošetrovanie vegetácie na 
stavebnom objekte 032-00 a 033-00 tak, aby sa 
zabezpečilo jeho spoľahlivé zakorenenie. Predzáručnú 
prehliadku je potrebné vykonať včas v termíne plného 
rozvoja vegetácie.   
 
Po každom vykonaní Ošetrovania vegetácie na Diele 
Zhotoviteľ vyhotoví písomný protokol v dvoch 
vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a druhý pre 
Zhotoviteľa. Tento protokol musí byť odsúhlasený 
obidvoma zmluvnými Stranami. 
 
V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonávať 
Ošetrovanie vegetácie podľa Zmluvy, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a 
to vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každé 
nesplnenie povinnosti. 
 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a 
doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa, resp.  v  Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 
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Podčlánok 
11.15 

Záručný servis Vložte nový podčlánok 11.15: 
 
“Zhotoviteľ je povinný vykonávať počas plynutia Záručnej 
doby Záručný servis na Diele, a to podľa Prevádzkových 
poriadkov, príručiek a manuálov pre prevádzku a údržbu. 
Zhotoviteľ vyhotoví z každého servisného úkonu písomný 
protokol v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa 
a druhý pre Zhotoviteľa. Tento protokol musí  byť 
odsúhlasený obidvoma Zmluvnými stranami.  
 
 
V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonávať 
Záručný servis podľa Prevádzkových poriadkov, príručiek 
a manuálov pre prevádzku a údržbu, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a 
to vo výške 300,- Eur (slovom: tristo eur) za každý deň a 
za každé nesplnenie povinnosti. Zmluvná  pokuta sa bude 
uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.  
 
Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výkon Záručného 
servisu 1 (jeden) krát ročne. Prvý krát je Zhotoviteľ 
oprávnený fakturovať výkon Záručného servisu až 12 
mesiacov po podpísaní Preberacieho protokolu  podľa 
podčl. 10.1. (Preberanie Diela a Sekcií) .  
 
Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje posledný 
deň obdobia, na ktoré sa platba podľa tohto podčlánku 
vzťahuje.  
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
objednávateľa.“ 
 

Podčlánok  
13.1 

Právo na Zmenu Za prvým odsekom vložte : 
 
“Stavebnotechnický dozor je povinný obdržať k vydaniu 
pokynu ku Zmene písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ 
pokyn ku Zmene nebol písomne odsúhlasený 
Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať. 
 
Na koniec Podčlánku vložte: 
„Zmluvné strany sú povinné postupovať v súlade 
s platným znením Zákona o verejnom obstarávaní 
a postupovať v prípade Zmien v súlade s týmto zákonom.  
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť všetku nevyhnutnú 
súčinnosť za účelom naplnenia požiadaviek Zákona 
o verejnom obstarávaní.“  
 

Podčlánok  
13.2 

Zlepšovací návrh Tento podčlánok sa neuplatňuje. 
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Podčlánok  
13.3  

Postup pri 
Zmenách 

V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom 
„v písomnej forme“ vložte text „a v elektronickej forme na 
CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS 
uvedeného na stránke www.ndsas.sk a  vo forme podľa 
požiadaviek Objednávateľa a Stavebnotechnického 
dozoru.“ 
 
V prvom odseku odstráňte text písm. (c) a nahraďte ho 
textom: 
 

„(c) Návrh Zhotoviteľa na úpravu Zmluvnej ceny v súlade 
so zväzkom 4, Preambula, bod 5 “Postup pri naviac, 
nových a menej prácach.“ 

 
Za prvú vetu druhého odseku vložte: 
 
„Stavebnotechnický dozor pred schválením ponuky 
Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu ku Zmene je povinný 
obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ 
schválenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo 
písomne odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľ 
Zmenu nemôže vykonať. 
 
Stavebnotechnický dozor je za predpokladu poskytnutia 
plnej súčinnosti Zhotoviteľa povinný v rámci pokynu na 
Zmenu, alebo schválenia Zmeny (postupom podľa článku 
13), prípadne po vydaní pokynu na Zmenu, alebo 
schválenia Zmeny (pokiaľ nebude príslušná jednotková 
cena, alebo sadzba odsúhlasená, alebo rozhodnutá), 
určiť dočasnú jednotkovú cenu alebo sadzbu, z ktorej 
následne použije maximálne 70 % pre účely Priebežných 
platobných potvrdení, tak, aby nebola ohrozená plynulosť 
prác do doby odsúhlasenia novej jednotkovej ceny alebo 
sadzby, ktorá bude schválená v zmysle Zv. 4, časť 
Preambula. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 
mesiacov od zrealizovania Zmeny predložiť všetky 
relevantné doklady a kalkulácie požadované vo Zv. 4, 
časť Preambula za účelom odsúhlasenia jednotkovej 
ceny, alebo sadzby. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší túto 
svoju povinnosť, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celkovej čiastky 
určenej na základe dočasnej jednotkovej ceny, či sadzby 
a potvrdenej v Priebežnom platobnom 
potvrdení/Priebežných platobných potvrdeniach, ktorá 
(celková čiastka) bola zo strany Objednávateľa zaplatená 
Zhotoviteľovi v dôsledku zrealizovanej Zmeny. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie tejto povinnosti 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že 
rozhodnutie Stavebnotechnického dozora o určení 
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dočasných jednotkových cien nemá vplyv na povinnosti 
Zhotoviteľa vykonávať práce podľa podčl. 3.1. (Povinnosti 
a právomoc Stavebnotechnického dozoru).“ 
 
 
V prípade pokynu na Zmenu vydaného v dôsledku 
odlišného projektového riešenia Zhotoviteľa od 
projektového riešenia Objednávateľa podľa podčlánku 
5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa), nevzniká Zhotoviteľovi 
nárok na Platby v súlade s ostatnými ustanoveniami 
Zmluvy a Stavebnotechnický dozor vydá pokyn na 
Zmenu bez úpravy Zmluvnej ceny a Formuláru platieb.“   
 

Podčlánok  
13.8 

Úpravy v dôsledku 
zmien Nákladov 
 

Zrušte pôvodný text podčlánku a nahraďte ho 
nasledovným textom: 
 
„V tomto podčlánku "Tabuľka údajov o úpravách" 
znamená doplnenú tabuľku údajov o úpravách 
obsiahnutú v Prílohe k ponuke.  
 
(1) Čiastky splatné Zhotoviteľovi budú upravené kvôli 
zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, 
Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú 
alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca 
stanoveného v tomto podčlánku (v zmysle Metodického 
pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022). 
Všetky Všeobecné položky (označené pod kódom položky 
45.00.00) sa vo fakturácii neupravujú. 
 
(2) Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú 
Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v súlade s príslušným 
Formulárom v cenovej úrovni dátumu  predloženia 
ponuky a potvrdená v Platobných potvrdeniach, bude 
určená podľa nižšie uvedeného vzorca. Vzorec bude mať 
nasledujúcu podobu: 
 

Pt = 0,1 + 0,2 (HICPt/HICPto) + 0,08 (Dt/Dto) + 0,62 
(CMIt/CMIto) 

 
Pt – násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý 

bude použitý pre odhadnutú zmluvnú 
hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom 
týmto obdobím je kvartál. Hodnota 
násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje 
matematicky na 3 desatinné miesta 

t – ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce 
obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje 
indexáciu 

to – referenčné obdobie, kvartál do ktorého 
spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula 
lehota na predkladanie ponúk do súťaže 
na zhotovenie stavby 

0,1 – pevný koeficient 10%, ktorý reprezentuje 
časť nákladov na stavebné činnosti a 
stavby, ktoré nepodliehajú indexácií 
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0,2 – koeficient 20%, ktorý predstavuje časť 
nákladov za realizované stavebné činnosti 
a stavby, ktoré podliehajú indexácii a 
reprezentuje zmenu osobných nákladov, 
resp. nákladov na pracovnú silu  

HICP –  ukazovateľ Harmonizované indexy 
spotrebiteľských cien (priemer roka 
2015=100) – mesačne – Spotrebiteľské 
ceny úhrnom – (Harmonized indices of 
consumer prices) na Slovensku 
publikovaný Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky na jeho internetovej 
stránke www.statistics.sk  

HICPt –  hodnota ukazovateľa Harmonizované 
indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 
2015=100) – mesačne [sp0017ms] – 
Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná 
za kvartál, v období „�“ 

HICPto –  hodnota ukazovateľa Harmonizované 
indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 
2015=100) – mesačne [sp0017ms] – 
Spotrebiteľské ceny úhrnom– za 
referenčné obdobie (kvartál) v období „�o“, 
t.j. kvartál v ktorý uplynula lehota na 
predkladanie ponúk do súťaže na 
zhotovenie stavby 

0,08 – koeficient 8%, ktorý predstavuje časť 
nákladov za realizované stavebné činnosti 
a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave 
a reprezentuje zmenu cien pohonných 
hmôt (motorovej nafty) 

D –  ukazovateľ Priemerné ceny pohonných 
látok v SR (Motorová nafta) – mesačne 
[sp0202ms] prepočítaný za kvartál, 
publikovaný Štatistickým úradom SR na 
jeho internetovej stránke www.statistics.sk  

Dt –  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny 
pohonných látok v SR (Motorová nafta) – 
mesačne [sp0202ms] prepočítaná za 
kvartál, v období „�“  

Dto –  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny 
pohonných látok v SR (Motorová nafta) – 
mesačne [sp0202ms] prepočítaná za 
kvartál, v období „�o“, t.j. kvartál v ktorý 
uplynula lehota na predkladanie ponúk do 
súťaže na zhotovenie stavby 

0,62 – koeficient 62%, ktorý predstavuje časť 
nákladov za realizované stavebné činnosti 
a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave 
a reprezentuje zmenu nákladov cien 
materiálov a výrobkov spotrebovávaných v 
stavebníctve SR. 

CMI – ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a 
materiálov (2021=100) – štvrťročne 
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[sp1010qs] – Indexy stavebných 
materiálov (výrobné ceny) (Price Indices of 
constructions works and materials) za 
štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky na jeho 
internetovej stránke www.statistics.sk  

CMIt  – hodnota ukazovateľa Indexy cien 
stavebných prác a materiálov (2021=100) 
– štvrťročne [sp1010qs] – Indexy 
stavebných materiálov (výrobné ceny) v 
období „�“. 

CMIto  – hodnota ukazovateľa Indexy cien 
stavebných prác a materiálov (2021=100) 
– štvrťročne [sp1010qs] – Indexy 
stavebných materiálov (výrobné ceny) v 
období „�o“. 

 
(3) Použité budú nákladové indexy uvedené v Tabuľke 
údajov o úpravách.  
 
(4) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie môže 
dôjsť najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po 
kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk 
do verejného obstarávania, ktorého výsledkom je 
uzatvorenie tejto Zmluvy. 
 
(5) Základným predpokladom pre uplatnenie 
mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby 
dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného 
Harmonogramu výstavby stavby vrátane Lehôt výstavby. 
Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim 
obdobím kvartál, pričom: 
 
a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „to“) je 
kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý 
uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného 
obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto 
Zmluvy; 
b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „t“), je 
obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje 
indexáciu. 
 
(6) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k 
predĺženiu Lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie 
sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie 
podľa bodu (5) toho článku. 
 
(7) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu 
Lehoty výstavby alebo zmene Harmonogramu v čase 
podpisu Zmluvy, na základe udalostí, ktoré 
preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo možné 
vopred predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky 
adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia Lehoty 
výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije 
referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 
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(5) tohto článku, t.j. v čase predĺženia Lehoty výstavby 
vykonávaná úprava cien bude pokračovať s použitím 
indexu vypočítaného pôvodným mechanizmom. 
 
(8) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu 
zmluvnej Lehoty výstavby z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce 
realizované po pôvodnej lehote výstavby bude 
rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby, 
t.j. v čase predĺženia lehoty výstavby bude vykonávaná 
úprava cien s použitím indexu pre obdobie, do ktorého 
spadá posledný deň fakturačného obdobia v rámci 
pôvodnej Lehoty výstavby. 
 
(9) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov 
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer 
roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské 
ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - 
mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné 
previesť na obdobie kvartál pre obdobia �� a � tak, že sa 
vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 
relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu �� a �. 
Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky 
zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z 
ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov 
(2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] – Indexy stavebných 
materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a 
má povahu indexu k bázickému obdobiu priemer roka 
2021, t.j. index priemer 2021=100. Podiely každého z 3 
(troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 
desatinné miesta. 
 
V prípade zverejnenia zmeny bázického obdobia 
(priemer štvrťrokov) štatistickým úradom sa použijú 
indexy so zmeneným bázickým obdobím. 

 

Podčlánok  

14.3  

Žiadosť o  
Priebežné platobné 
potvrdenie 

V prvej vete tohto podčlánku vymažte slovo 
„šiestich“ a nahraďte: 

„dvoch“ 

Podčlánok  

14.5 

Technologické 
zariadenie a  
Materiály určené 
pre Dielo 

Tento podčlánok sa neuplatňuje. 

Podčlánok  

14.6  

Vydanie 
Priebežných 
platobných 
potvrdení 

Druhú vetu tohto podčlánku nahraďte nasledovným znení: 

 
„Potom Stavebnotechnický dozor do 14 dní po obdržaní 
Prehlásenia a podporných dokumentov, je povinný vydať 
Zhotoviteľovi šesť krát Priebežné platobné potvrdenie 
spolu s podpornými podrobnosťami. Zhotoviteľ predloží 
Stavebnotechnickému dozoru v zmysle Priebežného 
platobného potvrdenia a oznámených podrobností súpis 
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vykonaných prác 6 krát vo forme schválenej 
Objednávateľom (ASPE) na potvrdenie 
Stavebnotechnickému dozoru.“ 
 

Tretia veta tohto podčlánku znie: 
 
„V Priebežnom platobnom potvrdení bude uvedená 
čiastka, ktorú Stavebnotechnických dozor spravodlivo 
rozhodne ako splatnú a deň dodania.“ 

 

Podčlánok 
14.7 

Platba V podčlánku sa ruší text bodu b) a nahrádza sa  
nasledujúcim textom: 
 
„čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom 
potvrdení potom, čo Stavebnotechnický dozor obdrží 
Prehlásenie a podporné dokumenty. Faktúra na 
potvrdenú čiastku za kalendárny mesiac bude 
vyhotovená Zhotoviteľom do 15 dní odo dňa dodania 
uvedenom v Priebežnom platobnom potvrdení podľa 
podčlánku 14.6 (Vydanie Priebežných platobných 
potvrdení). Deň dodania uvedený na faktúre predstavuje 
posledný deň obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená. 
Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.“  

   
V podčlánku sa na konci bodu c) dopĺňa za slová “toto 
Platobné potvrdenie“ nasledujúci text: 
 
„doručené doporučene do sídla Objednávateľa. Na účely 
fakturácie sa za deň dodania považuje deň vydania 
Záverečného platobného potvrdenia 
Stavebnotechnickým dozorom podľa  podčlánku 14.13 
(Vydanie Záverečného platobného potvrdenia). 
 
Záverečná faktúra na čiastku odsúhlasenú v Záverečnom 
platobnom potvrdení bude vyhotovená a doručená 
doporučene do sídla Objednávateľa najneskôr do 15 dní 
odo dňa vydania Záverečného platobného potvrdenia 
Stavebnotechnickým dozorom.“  
   

  Za bodom c) doplňte nasledujúci text: 
 
„Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa §74 zákona 
č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať aj 
nasledovné údaje: odvolávku na  číslo Zmluvy, príp. 
dodatku, referenčné číslo u Objednávateľa,  popis 
plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie, 
číslo stavby:.......... podľa číselníka stavieb 
u Objednávateľa, číslo objektu. 
 
V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) 
Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód 
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a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie 
(EÚ) č. 1209/2014 z 29.októbra 2014. V prípade 
neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona 
o DPH je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre 
výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie 
uvedené údaje, alebo ak bude obsahovať nesprávne 
údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, 
Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť 
Zhotoviteľovi spolu s značením nedostatkov, pre ktoré 
bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty 
splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej 
faktúry do sídla Objednávateľa. Zmluvné Strany berú na 
vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je 
zodpovedný výhradne Zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo 
strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže 
považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej 
uvedených. V prípade, že správca dane udelí 
Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z 
nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) 
Zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený na náhradu 
takto vzniknutej škody od Zhotoviteľa v plnom rozsahu. 
 
Zhotoviteľ je povinný predkladať faktúry vrátane 
Stavebnotechnickým dozorom potvrdeného  Priebežného 
platobného potvrdenia, Stavebnotechnickým dozorom 
potvrdených súpisov prác v papierovej forme 6 krát a 
v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle 
dátového predpisu NDS uvedeného na stránke 
www.ndsas.sk. 
 
Zhotoviteľ je povinný k faktúre doložiť porovnanie 
Fakturačného harmonogramu a skutočného 
kumulatívneho fakturačného plnenia Zhotoviteľa 
k poslednému dňu mesiaca, na ktorý sa platba vzťahuje. 
 
V prípade, že je Zhotoviteľom zoskupenie bez právnej 
subjektivity, je Zhotoviteľ povinný súčasne doložiť 
porovnanie aj  tzv. S-krivky členov (S-krivky jednotlivých 
členov zoskupenia bez právnej subjektivity) a zároveň 
informovať Objednávateľa o rozdelení fakturačného 
plnenia v konkrétnom mesiaci podľa jednotlivých členov 
uvedeného zoskupenia. 
 
Ďalšie požadované podrobnosti sú uvedené v Cenovej 
časti.“ 

 

  Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text: 
 
„Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb 
môže byť vykonaná podľa článku 1.3 (Komunikácia). 
Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu 
s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - 



DP Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa – stavebné práce                                                          Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
(v zmysle zmluvných podmienok Fidic – “Žltá kniha”)                                                             Dúbravská cesta 14, Bratislava 
  
 

zoskupenie bez právnej subjektivity, predloží aj písomný 
súhlas ostatných členov zoskupenia so zmenou účtu 
(potvrdený osobami oprávnenými konať v mene 
jednotlivých členov zoskupenia). Po formálnom schválení 
zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní 
Stavebnotechnického dozoru je možné poukazovať 
platby na nový účet. 
 
Na účely tejto Zmluvy sa za deň zaplatenia považuje deň 
odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa.“ 
 
Dopĺňa sa bod „e)  
 
V súlade s podčlánkom 13.8 (Úpravy v dôsledku zmien 
Nákladov) sa určuje spôsob fakturácie valorizácie 
nasledovne:  
 
Zhotoviteľ vystaví  samostatnú súhrnnú faktúru za 
obdobie štvrťrok.  
 
Podkladom pre vystavenie samostatnej súhrnnej faktúry 
budú štvrťročné súpisy indexácie za príslušné štvrťroky.“ 

Podčlánok  
14.9 

Platba Zádržného Pôvodné znenie podčlánku sa neuplatňuje a nahrádza sa 
nasledovným znením: 
 
„Po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo a keď dielo 
splnilo všetky špecifikované skúšky (vrátane Skúšok po 
prebratí, ak nejaké sú), Stavebný dozor potvrdí 
k vyplateniu Zhotoviteľovi prvú polovicu zádržného.  

 
 
 
Zhotoviteľ môže požiadať po vydaní Preberacieho 
protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku Zádržného 
predložením Zábezpeky na zadržané platby, ktorú 
predloží po odsúhlasení Objednávateľom.  
 
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania 
Lehoty výstavby požiadať Zhotoviteľa o výmenu 
Zádržného alebo jeho časti za Zábezpeku na zadržané 
platby. Zhotoviteľ je povinný tejto žiadosti Objednávateľa 
vyhovieť a predložiť Zábezpeku na zadržané platby 
najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia požiadavky 
Objednávateľa na výmenu zádržného za Zábezpeku na 
zadržané platby. 
 
Poskytnutie Zábezpeky na zadržané platby sa musí 
riadiť ustanoveniami § 313 a násl. Obchodného 
zákonníka. Zábezpeka na zadržané platby musí byť 
poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike 
alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej 
republike. V Zábezpeke na zadržané platby musí banka 
písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 
námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa 
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uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm 
v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí 
peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako 
Zábezpeku na zadržané platby v prípade, ak Zhotoviteľ 
nesplní svoj záväzok odstrániť vadu, za ktorú je podľa 
Zmluvy zodpovedný. 
 
Zhotoviteľ zabezpečí, aby Zábezpeka na zadržané platby 
bola platná až do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení 
Diela. 
 
Ak podmienky Zábezpeky na zadržané platby špecifikujú 
dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol 
právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 
dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na zadržané 
platby, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť 
Zábezpeky na zadržané platby až dovtedy kým nebude 
vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto prípade je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie 
platnosti Zábezpeky na zadržané platby najneskôr 28 dní 
pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na 
zadržané platby. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredĺži 
platnosť Zábezpeky na zadržané platby podľa 
predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky 
na zadržané platby. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 7 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
 
 
 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že 
na uplatnenie práva Objednávateľa zo Zábezpeky na 
zadržané platby sa nevyžaduje postup podľa podčlánku 
2.5 ( Nároky Objednávateľa). 
 
Objednávateľ vráti Zábezpeku na zadržané platby 
Zhotoviteľovi do 21 dní od obdržania originálu Protokolu 
o vyhotovení Diela od Stavebného dozora.“ 
 

Podčlánok 
14.10 

Prehlásenie 
o dokončení Diela 

V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ 
a nahraďte: 
 
„4 originálov“ 

 
Podčlánok  
14.11  

Žiadosť 
o Záverečné 
platobné 
potvrdenie 

V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slová 
„6 kópií “a nahraďte: 
 
„4 originálov“ 
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Podčlánok 
14.15 

Meny platieb Vypustite bod (b) a nahraďte ho nasledovným textom: 
 
„(b) platby škôd/zmluvných pokút určených v Prílohe 
k ponuke budú vykonané v menách a podieloch určených 
v prílohe k ponuke;” 
 

Podčlánok  
15.1  

Výzva k náprave Na koniec podčlánku vložte:  

„Oznámenie bude podľa predchádzajúcej vety riadne 
odôvodnené.“ 

Podčlánok  
15.2  

Odstúpenie od 
Zmluvy zo strany 
Objednávateľa 

V prvom odseku v písmene e) za slová „dôjde u neho“ 
vložte text:  
 
„alebo v prípade združenia u ktoréhokoľvek člena 
združenia“.  
 
Následne pokračuje text v pôvodnom znení.   
 
V prvom odseku sa dopĺňajú písmená g) až o) ktoré 
znejú: 
 
„g) ak Zhotoviteľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na 
zabránenie vzniku Konfliktu záujmu, 
 
h) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného 
obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto 
Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol 
nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, 
 
i) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi 
Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a 
(Banková platobná záruka) odmietne vystaviť 
Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 
4.4a (Banková platobná záruka)  
j) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi 
Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a 
(Banková platobná záruka) poskytla plnenie z Bankovej 
platobnej záruky v celkovej výške vyššej ako 25 % 
z celkovej sumy finančných záväzkov Zhotoviteľa 
zabezpečených prostredníctvom Bankovej platobnej 
záruky podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) 
 
k) ak na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom 
právneho nástupníctva 
 
l) poruší ďalšie povinnosti uvedené v Zmluve, pri ktorých 
je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie 
Zmluvy 
 
m) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj 
v prípadoch uvedených v Zákone o verejnom 
obstarávaní 
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n)  ak sa preukáže, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa 
zákona o registri partnerov verejného sektora byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú 
dobu trvania Zmluvy, ak sa na neho táto povinnosť 
vzťahuje, v súlade s podčlánkom 4.1.  
 
 
Pôvodné znenie druhého odseku sa vypúšťa a nahrádza 
nasledovným znením: 
 
„Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedené v písm. a) až 
d) a f) až n) prvého odseku tohto podčlánku sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je 
oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ je 
oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak 
nastane okolnosť uvedená v písm. e) prvého odseku 
tohto podčlánku. Iné porušenie Zmluvy ako porušenie 
uvedené v písm. a) až d) a f) až n) prvého odseku tohto 
podčlánku  sa považuje za nepodstatné porušenie 
Zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je 
Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť po márnom 
uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve 
Zhotoviteľovi na odstránenie konania v rozpore so 
Zmluvou, jej prílohami a právnymi predpismi ako aj 
následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany 
písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 14 dní. Odstúpenie od Zmluvy sa 
spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka, musí mať písomnú formu a musí byť doručené 
Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho 
doručenia Zhotoviteľovi.“ 
 
Za druhým odsekom vložte nasledovný text: 
 
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj 
v prípade ak pre projekt, ktorý je predmetom tejto Zmluvy 
nebude potvrdené financovanie do dvoch mesiacov odo 
dňa účinnosti zmluvy zo strany Ministerstva dopravy 
Slovenskej republiky. Odstúpenie od Zmluvy je účinné 
dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.“ 
 
V štvrtom odseku v druhej vete vymažte slovo „výpovede“ 
a nahraďte: 
 
„o odstúpení" 
 
 

Podčlánok  
15.3  

Ocenenie k dátumu 
odstúpenia  

Vymažte slovo „platnosť” a nahraďte: 

„účinnosť“  
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Podčlánok  
15.4  

Platba po 
odstúpení  

Vymažte slovo „platnosť” a nahraďte: 

„účinnosť“  

Podčlánok  

15.5  

Oprávnenie 
Objednávateľa 
vypovedať Zmluvu   

Pôvodný názov podčlánku „Oprávnenie Objednávateľa 
odstúpiť od Zmluvy“ sa nahrádza názvom: „Oprávnenie 
Objednávateľa vypovedať Zmluvu.“  
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným 
textom: 
 
„Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu 
kedykoľvek, keď sa mu to hodí, tým že doručí Zhotoviteľovi 
písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa 
doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej 
lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi 
Zábezpeku na vykonanie prác.  
 
Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný 
postupovať podľa podčlánku 16.3 (Ukončenie prác 
a odstránenie Zariadenia Zhotoviteľa) a bude mu 
zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6 (Dobrovoľné 
odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie).“  

Podčlánok  

16.2  

Prerušenie prác a 
odstúpenie od 
Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa  

Pôvodný názov podčlánku „Odstúpenie od Zmluvy zo 
strany Zhotoviteľa“ sa nahrádza názvom: „Prerušenie 
prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“.  

Druhý odsek znie: 

„Odstúpenie podľa písm. a) až e) nadobudne účinnosť 14 
dní po doručení Objednávateľovi. Odstúpenie podľa 
písm. f) a g) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia 
Objednávateľovi.” 

Podčlánok 
16.4 

Platba pri 
odstúpení  

 

Vymažte slovo „platnosť” a nahraďte : 

„účinnosť“  

Podčlánok 
17.1 

Náhrada škody Vypustite text: 
 
„b) poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, 

nehnuteľného alebo osobného (iného než je Dielo) 
v rozsahu v akom také poškodenie alebo strata:“ 

 
a nahraďte ho nasledovným textom: 
 
„b)  akoukoľvek škodou v rozsahu v akej táto škoda:“  
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Podčlánok 
17.5 

Práva 
priemyselného 
vlastníctva a práva 
súvisiace s právom 
priemyselného 
vlastníctva 

 

Pôvodný názov podčlánku „Duševné a priemyselné 
vlastnícke práva“ nahraďte názvom: „Práva 
priemyselného vlastníctva a práva súvisiace s právom 
priemyselného vlastníctva“ 

  
Prvý odsek vypustite a nahraďte ho nasledovným textom: 
 
„V tomto podčlánku „porušenie“ znamená porušenie 
(alebo údajné porušenie) akéhokoľvek patentového 
práva, registrovaného návrhu, ochrannej známky, 
obchodného názvu, obchodného tajomstva alebo iných 
práv priemyselného vlastníctva a práv súvisiacich 
s právom priemyselného vlastníctva vo vzťahu k Dielu; a 
„nárok“ znamená nárok (alebo postup pri uplatňovaní 
nároku) pri obvinení z porušenia.“ 
 
Druhý odsek vypustite. 

 

Podčlánok  

17.5a  

Autorské práva Vložte nový podčlánok  17.5a: 
 
„Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatne, dňom 
podpísania Preberacieho protokolu pre časť Diela podľa 
podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela), 
licenciu/sublicenciu podľa § 65 a nasl. zákona                                
č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský 
zákon“) na použitie autorských diel vzniknutých na 
základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou,                        
ktoré predstavujú súčasť dokončenej časti Diela prevzatej 
Objednávateľom a ktoré boli vytvorené na objednávku 
Objednávateľa podľa osobitných požiadaviek 
Objednávateľa (ďalej len „dielo na objednávku“). 
Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcej vety je 
udelená ako licencia/sublicencia výhradná, po dobu 
trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 
Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na územie 
Slovenskej republiky a udelená na všetky známe spôsoby 
použitia diela na objednávku podľa § 19 ods. 4 
Autorského zákona, vrátane práva meniť/upravovať dielo 
na objednávku, resp. použiť dielo na objednávku za 
účelom vytvorenia akéhokoľvek iného autorského diela. 
Výhradnú licenciu/sublicenciu nadobudnutú v súlade 
s týmto podčlánkom nie je Objednávateľ povinný využiť. 
Vo vzťahu k dielu na objednávku, ktorým je počítačový 
program, je Zhotoviteľ povinný pri podpise Preberacieho 
protokolu podľa prvej vety tohto podčlánku odovzdať 
Objednávateľovi všetky verzie zdrojového kódu 
počítačového programu a s ním súvisiace vývojové 
a užívateľské dokumentácie (ďalej len „Zdrojový kód“). 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi 
Zdrojový kód podľa predchádzajúcej vety, vzniká 
Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) 
za každý deň omeškania so splnením uvedenej 
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povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatením zmluvnej  pokuty sa 
nezbavuje Zhotoviteľ povinnosti podľa tohto podčlánku. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatne, dňom 
podpísania Preberacieho protokolu pre časť Diela podľa 
podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela), 
licenciu/sublicenciu podľa § 65 a nasl. zákona                                
č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský 
zákon“) na použitie počítačového programu,                              
ktorý predstavuje súčasť dokončenej časti Diela prevzatej 
Objednávateľom a ktorý nebol vytvorený na objednávku 
Objednávateľa (ďalej len „Počítačový program bez 
objednávky“). Licencia/sublicencia podľa 
predchádzajúcej vety je udelená ako licencia 
nevýhradná, po dobu trvania majetkových práv autora 
v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne 
obmedzená na územie Slovenskej republiky a udelená 
na účely dokončenia, prevádzky, údržby, úprav a opráv 
Diela vrátane jeho použitia za účelom realizácie 
obdobného autorského diela.  
 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom všetkých autorských 
práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku 
v rozsahu, v akom udelil Objednávateľovi 
licencie/sublicencie podľa tohto podčlánku. Zhotoviteľ 
zároveň udeľuje dňom prevzatia autorského diela podľa 
tohto podčlánku (podpisom Preberacieho protokolu pre 
časť Diela) súhlas Objednávateľovi na postúpenie 
licencie/sublicencie na tretiu osobu a súhlas, aby 
Objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite 
autorského diela podľa tohto podčlánku (sublicenciu) 
v rozsahu udelenej licencie/sublicencie. Zhotoviteľ týmto 
zároveň vyhlasuje, že všetci autori/ spoluautori 
autorských diel a/alebo originálni nositelia majetkových 
práv k autorským dielam súhlasia s udelením 
licencie/sublicencie zo spoločnosti Zhotoviteľa  na 
Objednávateľa a súhlas s udelením licencie/sublicencie 
a/alebo postúpením licencie/sublicencie zo spoločnosti 
Objednávateľa na tretie osoby bez obmedzenia. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že nároky autorov/spoluautorov/ 
originálnych nositeľov majetkových práv k autorským 
dielam podľa tohto podčlánku sú v plnom rozsahu 
vysporiadané tak, aby  Objednávateľ mohol nerušene 
používať autorské diela podľa tohto podčlánku a to bez 
akýchkoľvek nárokov autorov/spoluautorov/originálnych 
nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa 
tohto podčlánku voči Objednávateľovi. V prípade, ak sa 
po uzatvorení Zmluvy preukáže neoprávnené alebo 
nedostatočné/neúplné poskytnutie licenčných/ 
sublicenčných práv Zhotoviteľom Objednávateľovi a v tej 
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súvislosti si bude akýkoľvek autor/spoluautor/originálny 
nositeľ  majetkových práv  k autorským dielam podľa tohto 
podčlánku uplatňovať akékoľvek majetkové nároky voči 
Objednávateľovi z titulu neoprávneného použitia 
autorského diela podľa tohto podčlánku, zaväzuje sa 
Zhotoviteľ nahradiť Objednávateľovi v plnom rozsahu 
akúkoľvek škodu  vzniknutú Objednávateľovi v dôsledku 
porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku. 
Zároveň  v prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy preukáže 
neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné poskytnutie 
licenčných/sublicenčných práv Objednávateľovi                            
k autorským dielam podľa tohto podčlánku, Zhotoviteľ sa 
zaväzuje bez zbytočného odkladu zabezpečiť 
Objednávateľovi udelenie súhlasu (licenciu/sublicenciu)    
k autorským dielam v plnom rozsahu podľa tohto 
podčlánku tak, aby používaním autorských diel 
Objednávateľom na základe takéhoto súhlasu 
nedochádzalo k akýmkoľvek zásahom do práv 
duševného vlastníctva tretích osôb.     
 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred poskytnutím 
licencií/sublicencií Objednávateľovi podľa tohto 
podčlánku neposkytol žiadnej tretej osobe 
sublicenciu/licenciu ani nepostúpil licenciu na použitie 
autorských diel podľa tohto podčlánku. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že použitím autorských diel spôsobom podľa 
tohto podčlánku nedôjde k zásahu do práv tretích osôb, 
najmä do autorských práv, práv na ochranu proti nekalej 
súťaži,  priemyselných práv  a práv na označenie. V 
prípade, ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek 
vyhlásenia podľa tohto podčlánku,  zodpovedá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi v plnom rozsahu za škodu tým 
spôsobenú.” 
 
 

Podčlánok  
18.1  

Všeobecné 
požiadavky na 
poistenie 

V šiestom odseku odstráňte text v zátvorke „počítaných od 
Dátumu začatia prác“ a nahraďte textom: 

„počítaných od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“ 
 
Za deviaty odsek vložte: 
 
„Príslušná Poisťujúca Strana predloží druhej Strane 
a  Stavebnému dozorovi po ukončení kalendárneho roka 
potvrdenie o škodovom priebehu Poistenia Diela 
a Zariadenia Zhotoviteľa za predchádzajúci kalendárny 
rok, respektíve kedykoľvek na požiadanie druhej Strany, 
prípadne Stavebného dozora.“ 
 

Podčlánok 
19.1 

Definícia Vyššej 
moci 

V druhom odseku doplňte : 
 
„(vi) nedostupnosť zdrojov financovania na strane 
Objednávateľa.“ 
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Podčlánok  
19.6  

Dobrovoľné 
odstúpenie od 
Zmluvy, 
platba a uvoľnenie  

Druhú vetu prvého odseku nahraďte nasledovným 
textom: 
 
„V tomto prípade odstúpenie nadobudne platnosť 
a účinnosť dňom jeho doručenia a Zhotoviteľ bude 
postupovať v súlade s podčlánkom 16.3 (Ukončenie prác 
a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa).“ 
 

Podčlánok 
20.2 

Menovanie Komisie 
na riešenie sporov  

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 

„Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov 
(ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (Dosiahnutie 
rozhodnutia Komisie na riešenie sporov). Strany spoločne 
vymenujú KRS k dátumu 60 dní potom, čo jedna Strana 
vydá oznámenie druhej Strane o jej úmysle predložiť spor 
KRS v súlade s podčlánkom 20.4 (Dosiahnutie 
rozhodnutia Komisie na riešenie sporov). 

KRS bude pozostávať, tak ako je to uvedené v Prílohe                 
k ponuke, buď z jednej alebo troch vhodne 
kvalifikovaných osôb („členov“). Ak počet nie je tak 
uvedený a Strany sa nedohodnú inak, KRS bude 
pozostávať z troch osôb. 

Ak majú KRS vytvárať tri osoby, každá zo Strán vymenuje 
jedného člena pre odsúhlasenie druhou Stranou. Strany 
budú konzultovať s oboma týmito členmi a odsúhlasia 
tretieho člena, ktorý bude vymenovaný za predsedu KRS. 
Avšak, ak zoznam potencionálnych členov je uvedený 
v Zmluve, budú členovia vybraní zo zoznamu, okrem 
tých, ktorí sa nemôžu alebo si neprajú akceptovať 
vymenovanie do KRS. 

Dohoda medzi Stranami buď jediným členom 
(„rozhodcom“) alebo každým z troch členov bude 
obsahovať, cez odvolanie sa na, Všeobecné podmienky 
dohody o riešení sporov, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe 
k týmto Všeobecným podmienkam, spolu s takými 
doplnkami, na ktorých sa Strany dohodli. 

Podmienky odmeny buď jediného člena alebo každého 
z troch členov, budú vzájomne odsúhlasené Stranami pri 
odsúhlasení podmienok menovania. Každá Strana bude 
zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny. 

Ak sa kedykoľvek Strany tak dohodnú, môžu menovať 
vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktoré nahradia 
každého jedného alebo viacerých členov KRS. Pokiaľ sa 
Strany nedohodnú inak, menovanie nadobudne platnosť, 
ak člen odmietne vykonávať svoju činnosť alebo ju 
nemôže vykonávať v dôsledku smrti, choroby, rezignácie 
alebo ukončenia menovania. Náhradník bude menovaný 
rovnakým spôsobom, aký bol vyžadovaný pre menovanie 
alebo odsúhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to 
popísané v tomto podčlánku. 
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Vymenovanie ktoréhokoľvek člena môže byť ukončené 
vzájomnou dohodou oboch Strán, ale nie 
Objednávateľom alebo Zhotoviteľom konajúcim 
samostatne. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, 
vymenovanie KRS (vrátane každého jej člena) bude 
ukončené vtedy, keď KRS vydá rozhodnutie o spore,               
na ktoré sa odvoláva podčlánok 20.4 Dosiahnutie 
rozhodnutia Komisie na riešenie sporov, pokiaľ neboli 
KRS do toho času predložené ďalšie spory podľa 
podčlánku 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na 
riešenie sporov, v tomto prípade bude príslušný dátum 
vtedy, keď KRS vydá rozhodnutia aj o týchto sporoch.“ 

Podčlánok  
20.6  

Arbitrážne konanie Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným 
textom: 
 

„Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou 
platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.” 

 

 
 


