
SO 408-33-05.01 Žst. LIPTOVSKÝ HRÁDOK, ASANÁCIA CESTNÉHO NADJAZDU NA CESTE I/18 v nžkm 243,161 (sžkm 246,240)
ETAPA ASANÁCIE Č. 2
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POSTUP ASANÁCIE OBJEKTU 408-33-05.01
ETAPA Č. 2
· ukotvenie kyvných stojok (stredných pilierov)
· synchrónne zdvíhanie konštrukcie pomocou hydraulických lisov o max. rýchlosti 1 mm/min
· umiestnených na podperných vežiach, počas zdvíhania nosnej konštrukcie existujúceho mostného objektu sa

predpokladá snímanie deformácií príp. aj napäťového stavu konštrukcie
· stabilizácia konštrukcie

· montáž líniovej podpernej konštrukcie "PIŽMO" v strednom poli
· priečne zasunutie nosníkov podpernej konštrukcie
· uloženie oceľových nosníkov a ich priečne zasunutie počas krátkych výluk na železničnej trati pod mostom
· montáž podlahového ochranného plechu

· doplňujúca montáž dočasných podperných veží typu "PIŽMO" v krajných poliach
· spustenie nosnej konštrukcie mosta na podperné veže (finálna poloha musí rešpektovať výšku novo už vybudovaného

TV)
· demontáž hydraulických lisov
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Zhotoviteľ najmä s ohľadom na priestorovú zložitosť výstavby spracuje podrobný technologický postup demontáže a
montáže konštrukcie vrátane výrobno-technologickej dokumentácie so zohľadnením skutočných postupov výstavby stavby
vrátane koordinácie so súviasicimi stavebnými a technologickými postupmi, a to hlavne výstavbou preložiek, trakčného
vedenia vrátane, protihlukových stein a iných. . Postupy budú predložené an schválenie a kontrolu projektantovi a
stavebnému dozoru v dostatočnom predstihu.

Pracovné postupy - Etapa 2
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