
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 5 k Oznámeniu o začatí PTK 

HARMONOGRAM REALIZÁCIE MAE OLO 
 



Identifikácia Režim 
úlohy

Názov úlohy Trvanie

1 MaE 2008 dni

2 Podpis zmluvy o dielo 0 dni

3 Odstránenie jestvujúceho dotrieďovacieho závodu 0 dni

4 Inžiniering 789 dni

5 Etapa 0 366 dni

6 Projekt pre stavebné povolenie 212 dni

7 Stavebné povolenie 1 deň

8 Basic Design 396 dni

9 Detail Design - Realizačná dokumentácia 395 dni

10 Objednanie kľúčových komponentov 28 dni

11 Etapa 1 396 dni

12 SO 08 Strojovňa turbogenerátora TG2 184 dni

13 SO 09 Vzduchom chladený kondenzátor 121 dni

14 SO 07 Budova váhy a vrátnice č. 2 122 dni

15 SO 15 Budova pomocných prevádzok - úprava pre
CHÚV

56 dni

16 PS 58 Turbogenerátor TG2 181 dni

17 PS 61 Vzduchom chladený kondenzátor 181 dni

18 PS 66 Výmenníková stanica SCZT 181 dni

19 PS 59 Chemická úprava vody 77 dni

20 Pripojenie pary na nový TG, prifázovanie, skúšky.... 62 dni

21 Etapa 2 325 dni

22 Demontáž CHÚV 28 dni

23 Demolácia budovy CHÚV 45 dni

24 SO 02 a SO 22 Prístavba k zásobníku odpadu 201 dni

25 Nový velín 61 dni

26 SO 01 Budova kotolne - prípravné práce pre K3 153 dni

27 Etapa 3 577 dni

28 SO 13 Demolácie - budova TG, kondenzátor, 
dočasná energetická stavba (točivá redukcia)

46 dni

29 SO 01 Budova kotolne 126 dni

30 SO 06 Hospodárstvo čistenia spalín kotla K3 107 dni

31 SO 04 a PS 64  Kompresorová stanica 120 dni

32 PS 51 Kotol K3 365 dni

33 PS 56 Technológia čistenia spalín kotla K3 303 dni

34 Uvedenie do prevádzky K3, skúšky, ....... 121 dni

35 Etapa 4 488 dni

36 Odstavenie K1 a K2 z prevádzky 1 deň

37 Demontáž čistenia spalín K1 a K2 + ostatné PS 60 dni

38 Demontáž častí systému spaľovania K1 a K2 90 dni

39 SO 05 Hospodárstvo čistenia spalín kotla K2 (K1) 92 dni

40 PS 57 Technológia čistenia spalín kotla K2 (K1) 260 dni

41 PS 52 Rekonštrukcia kotla K2 168 dni

42 PS 53 Rekonštrukcia kotla K1 137 dni

43 Uvedenie do prevádzky K2 (K1), skúšky, ....... 92 dni

44 Etapa 5 819 dni

45 SO 24 Stavebné konštrukcie výsypnej plošiny 123 dni

46 SO 25 Hala drvenia nadrozmerného odpadu 121 dni

47 PS 54 Drvič veľkoobjemového odpadu 61 dni

48 PS 69 Fotovoltický zdroj elektriny 61 dni

49 Architektonické riešenie vzhľadu ZEVO 153 dni
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