
P. č. Míľnik Termín Popis Výstup 

0   do 5 dní odo Dňa účinnosti 
Prvé kontrolné stretnutie 
Objednávateľa a 

Zhotoviteľa 

Dohoda na 

Harmonograme 
Vykonávania Diela, 

vyžiadanie prvých 
Podkladov 

a súčinnosti 
Objednávateľa, popis 

prioritných 

informačných 
systémov 

Objednávateľa 
a Organizácií na 

integrácie 

1a. Míľnik č.1 
Do 60 dní odo Dňa 

účinnosti 

Dokončenie analýzy 
požiadaviek, zber 

potrebných informácií, 

vrátane zmapovanie 
interných systémov 

Objednávateľa a Organizácií 
a vytvorenie detailnej 

špecifikácie Diela. 

Odsúhlasenie špecifikácie 
Objednávateľom. 

Vypracovanie detailného 
návrhu riešenia vrátane 

architektúry Systému, 
databázového modelu a 

používateľského rozhrania, 

plán školení po dohode 

Dokumentácia 

požiadaviek 
a špecifikácie, 

dokumentácia 
návrhu riešenia a 

prototyp základného 
rozhrania, ukončenie 

čiastkový Akceptačný 

protokol 

2a. Míľnik č. 2 
Do 100 dní odo Dňa 

účinnosti 

Príprava Prototypu jeho 

predstavenie, školenie a 
zaškolenie Kľúčových 

užívateľov systému a 

Administrátorov systému, 
UAT Prototypu, testovacie 

prostredie pre Kľúčových 
používateľov Objednávateľa 

a Administrátorov Systému 

Funkčný Prototyp - 

ukončenie 

čiastkovým 
Akceptačným 

protokolom 

2b. Míľnik č.2 
Do (podľa dohody) dní odo 
Dňa účinnosti 

Príprava riešenia pre 
integráciu systémov do ERP 

Odsúhlasené 
požiadavky na 

integráciu systémov 
Objednávateľa a 

Organizácií do 
Prototypu,  

2c. Míľnik č.2 
Do (podľa dohody) dní odo 

Dňa účinnosti 

Zapracovanie 
odsúhlasených požiadaviek 

integrácie do Prototypu, 
UAT integrácie jednotlivých 

systémov, príprava 

testovacieho prostredia pre 
vybrané Organizácie  

Funkčný Prototyp s 

integráciami, ktoré 
sú otestované 

Objednávateľom a 
Organizáciami - 

akceptačný protokol  



2d. Míľnik č.2 
Do(podľa dohody) dní odo 

Dňa účinnosti 

Príprava testovacieho 

prostredia pre ďalších 

vybraných užívateľov 
Objednávateľa  a všetky 

Organizácie, Vypracovanie 
harmonogramu školení 

Kľúčových používateľov 
Objednávateľa, 

Administrátorov Systému, 

Príprava testovacích 
scenárov, príprava 

školiacich materiálov  

Funkčný otestovaný 

Prototyp s 

integráciami 
systémov – čiastkový 

Akceptačný protokol  

2e. Míľnik č.2 Do 31.decembra 2025 

Príprava migrácie dát do 

testovacieho prostredia 

Objednávateľa a 
Organizácií, migrácia dát, 

priebežné migrovanie dát 
po ukončených mesačných 

závierkach až do nasadenia 

skúšobnej prevádzky 
Systému. Kontrola 

migrovaných dát. 

Funkčný Prototyp s 
integráciami a s 

migráciami, ktoré sú 
otestované 

Objednávateľom a 

vybranými 
Organizáciami - 

čiastkový Akceptačný 
protokol  

2f. Míľnik č.2 

Január 2026 po 

akceptovaní v bode 2e do 

90 dní 

Vytvorenie prístupov pre 

všetkých užívateľov 
Objednávateľa a jeho 

Organizácií na základe 
dodaných zoznamov podľa 

jednotlivých kategórií 

užívateľov systému, 
konečné testovacie scenáre, 

odstránenie vád Systému, 
začatie preberacieho 

konania Diela 

Otestovaný Systém 

so zapracovanými 

požiadavkami UAT -  
zápisnica 

o úspešnom UAT 
Systému 

3a Míľnik č.3 
Od začiatku Míľnika č. 2 do 

150 dní 

Pokračovanie v skúšobnej 

prevádzke, odstránenie 
ďalších vád diela pri 

procesoch, ktoré neboli 
zachytené v Míľniku č.2  

Ukončenie skúšobnej 

prevádzky diela  

3b Míľnik č.3 Do (podľa dohody)   

Implementácia diela, 

odovzdanie a prevzatie 

Diela a Zdrojového  kódu, 
harmonogram Zaškolení 

podľa bodu 5.6. ak neboli 
vyčerpané všetky hodiny 

služieb Zaškolení podľa 

bodu 5.7 

Akceptačný protokol 
Systému, vrátane 

všetkých jeho príloh 
a preberacieho 

protokolu 

k Zdrojovému kódu. 
Systém v rutinnej 

prevádzke s 
monitorovacími 

správami a 
záznamami o údržbe  

 


