
 
 

 

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, 

ODBOR NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A KONCESIÍ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 1 

 
Všetkým záujemcom 
 
V Bratislave, dňa 26.06.2025 

 
V e c :  Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 8 – oprava súťažných 
podkladov a oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk 
 

Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky v zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „Modernizácia 
železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník 
(mimo) – Markušovce (mimo)“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
vo Vestníku Európskej únie č. 43837-2025 číslo vydania série S úradného vestníka: 15/2025 dňa 22.01.2025 
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2025 pod značkou 1536 - MSP dňa 23.01.2025 (ďalej len 
„oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania “) nasledovne: 
 
Otázka(y) zo dňa 19.03.2025 
 
Otázka č. 57:  
„Otázka č. 1    SO 05-33-15, SO 05-33-17 
Výkazy výmerov SO 05-33-15 a SO 05-33-17 neobsahujú žiadne položky súvisiace s čiastočným zásypom 
hĺbených úsekov tunela na oboch portáloch.  
Prosíme o doplnenie.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 57: 
Výkaz výmer pre SO 05-33-15 bol upravený v odpovedi na otázku č. 52 nasledovne: 
Nové položky: 

167102103.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3 m3 10 919,000 

162501172.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 10 919,000 

162501173.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 131 028,000 

174101004.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 10000 m3 

m3 10 919,000 

 
Výkaz výmer pre SO 05-33-17 bol upravený v odpovedi na otázku č. 52 nasledovne: 
Nové položky: 

167102102.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 
m3 

m3 3 165,000 

162501142.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 3 165,000 

162501143.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 37 980,000 

174101003.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3 

m3 3 165,000 

 

 
 



 

 

Otázka č. 58:  
„Otázka č. 2  SO 05-32-05.2, SO 05-33-16 
Výkazy výmer podľa nášho názoru obsahujú duplikované položky na stredovú drenáž DN400  (odvodnenie 
PJD v tunelu). Prosíme o kontrolu. 
SO 05-32-05.2: 

21 K 871394032.S Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 12 DN 400 

m 572,000 

22 M 286140004300.S Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 400, SN 12, dĺ. 
6 m 

ks 96,000 

SO 05-33-16: 
54 K 871394452.S Potrubie kanalizačné korugované PP SN 10 DN 400 m 560,200 

 
Vo výkaze výmer a výkrese je rozpor pokiaľ ide o typ potrubie na stredovú drenáž tunela: 

- podľa výkresu „Pojazdný profil odvodnení PJD“  - Potrubie KGEA SN16 DN400, 

- vo výkaze výmer SO 05-32-05.2, pol. 22: - Potrubie SN12 DN400 

- vo výkaze výmer SO 05-33-16, pol. 54: - Potrubie SN10 DN400“ 
 
Odpoveď na otázku č. 58: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.   
 
Otázka(y) zo dňa 21.03.2025 
 
Otázka č. 63:  
„SO 05-34-03 TUNEL KALMANKA, energoblok - stavebná časť:  
Otázka č. 1  
V Technickej správe na str. 4 je uvedené: Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie Bunky sú zhotovené ako 
jeden odliatok procesom takzvaného zvonového liatia, ktorý zabezpečí telesu výnimočnú mechanickú 
odolnosť, vodotesnosť, požiarnu odolnosť 90 min a bezpečnú prepravu a montáž.  
Otázka: Máme to chápať tak, že obstarávateľ požaduje požiarnu odolnosť 90 minút na budovu energobloku 
ako celku?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 63: 
Nie, požiarnu odolnosť 90 minút zvislých a vodorovných nosných konštrukcií bunky deklaroval 
referenčný výrobca prefabrikátov. Konkrétne požiadavky na požiarnu odolnosť konštrukcií určuje projekt 
protipožiarnej bezpečnosti stavby k DSP, ktorý stanovuje: 
Požiarny úsek (miestnosť v stavebnej časti SO 05-34-03) s SPB I.: miestnosť č. 1.01, č. 1.03, č.1.05, č.1.06 
Požiarny úsek (miestnosť v stavebnej časti SO 05-34-03) s SPB II.: miestnosť č. 1.02 a č. 1.04 

DRUH KONŠTRUKCIE 
požiarna odolnosť v min. / druh konštrukcie 

požadovaná pre SPB I.  požadovaná pre SPB II.  skutočná  

Požiarne steny       30/D1 45/D1 vyhovuje 

Požiarne uzávery   15/D1 - C 30/D1 - C nie sú navrhované 

Obvodové steny   15/D1 30/D1 vyhovuje * 

Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
Bez dopadu na výkaz výmer. 
 
Otázka č. 64:  
„SO 05-34-03 TUNEL KALMANKA, energoblok - stavebná časť: 
Otázka č. 2  
V Technickej správe na str. 4 je uvedené: Výplne otvorov Exteriérové dvere do technologických miestností 
sú navrhnuté plastové, zateplené. Okno v miestnosti ATS je navrhnuté plastové.  
Otázka: Aká požiarna odolnosť je požadovaná pre výplne otvorov? Môže obstarávateľ doplniť výkaz výplní 
otvorov?“ 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 64: 
Z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby k DSP vyplýva, že nie je potrebná žiadna požiarna odolnosť 
výplňových konštrukcií. 
Po preverení položiek je potrebná úprava výkazu výplní otvorov. Okno bude vynechané z projektu. 
Exteriérové dvere do technologických miestností sú navrhnuté ako systémové riešenie referenčného 
dodávateľa prefabrikátov. Materiálové prevedenie – hliník. Dvere sú zateplené s bezpečnostnou triedou 
RC2 a kovaním triedy ES2. Popis a rozmery dverí (š x v): 

- D01, dvojkrídlové dvere - otočné, exteriér, 1500 x 2100 mm 

- D02, jednokrídlové dvere - otočné, exteriér, 900 x 2100 mm 

- D03, jednokrídlové dvere - otočné, exteriér, 1200 x 2100 mm 

- D04, jednokrídlové dvere - otočné, exteriér, 800 x 2100 mm 

- D05, jednokrídlové dvere - otočné, exteriér, 1000 x 2500 mm 

- D06, dvojkrídlové dvere - otočné, exteriér, 1700 x 2100 mm 

Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Z výkazu výmer budú odstránené nasledujúce položky: 

61 K 766621400.S 
Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami 
(exteriérová a interiérová) 

m 3,000 

62 M 283290006100.S 
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru 

m 3,150 

63 M 283290006200.S 
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, 
pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru 

m 3,150 

64 M 611410091020.S Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo m 3,000 

65 K 766621405.S 
Montáž  plastových dverí s hydroizolačnými páskami 
(exteriérová a interiérová) 

m 38,700 

66 M 283290006100.S 
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru 

m 40,635 

67 M 283290006200.S 
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, 
pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru 

m 40,635 

68 M 6117300000311 Dvere vchodové plastové jednokrídlové zateplené m 24,200 

69 M 6117300000312 Dvere vchodové plastové dvojkrídlové zateplené m 14,500 

70 K 998766101.S 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 
6 m 

t 0,626 

29 K 9539479521 P Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky ks 6,000 

30 M 
429720339521 
P 

Mriežka vetracia do dverí ks 6,000 

 
Do výkazu výmer budú vložené nasledujúce položky: 

767646520.S 
Montáž dverí hliníkových, vchodových exteriíérových, 1 m obvodu 
dverí 

m 40,200 

55341009709.SP Dvere vchodové hliníkové jednokrídlové m 14,800 

55341009702.SP Dvere vchodové hliníkové dvojkrídlové m 25,400 

 
Otázka č. 65:  
„SO 05-34-03 TUNEL KALMANKA, energoblok - stavebná časť: 
Otázka č. 3  
V Technickej správe na str. 4 je uvedené:  
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, prestupy  
Príslušné plochy buniek sú ošetrené asfaltovou penetráciou a asfaltovým hydroizolačným náterom.  
Prestupy káblov z exteriéru do interiéru (káblového priestoru pod úrovňou terénu) pod úrovňou terénu 
budú tesnené špeciálnymi tesniacimi prvkami (napr. Roxtec), tmely a peny s požiarnou odolnosťou nie sú 
adekvátnou alternatívou.  



 

 

Otázka: V projekte nie sú definované požadované prestupy z exteriéru ani prestupy z miestností do 
káblového priestoru pod zdvojenou podlahou. Môže obstarávateľ doplniť umiestnenie všetkých 
požadovaných prestupov, ich počet a rozmery?“ 
 
„Poznámka: Vo vysvetlení č. 7 zverejneného dňa 7.05.2025 obstarávateľ omylom prepisovou 
chybou v texte otázky doplnil údaje, ktoré považujte za bezpredmetné.  
Hore uvedené znenie otázky je správne.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 65: 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Množstvo v položke č. 22 bude upravené z pôvodných 1 ks na 18 ks: 

22 K 9277274 P Prestupy káblov ROXTEC ks 18,000 

 
V objekte sa ešte nachádza: 
- 7x prestup s mäkkou protipožiarnou upchávkou: 1x 600x200mm, 1x 500x200mm, 1x 500x200mm, 1x 
50x50mm, 1x 100x250mm, 1x 300x200mm, 1x 100x50mm  
Do rozpočtu bude vložená nasledovná položka: 

713510200.S Tesnenie širokých škár v požiarnych deliacich 
konštrukciách protipožiarnym povlakom El120 a TI hr. 120 
mm    

m2 0,413 

 
Prestupy rozvodov a inštalácií medzi požiarnymi úsekmi budú utesnené - požadovaná požiarna odolnosť 
tesniacich prvkov je EI 30 D1 až EI 45 D1. 
 

- 3x prestup v podlahe do káblového priestoru opatrený oceľovým poklopom - 800x600 mm 

Do rozpočtu bude vložená nasledovná položka: 

899101111.S Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. do 50 kg 

ks 3,000 

55241000270.SP Poklop oceľový ľahký 800x600 mm vrátane rámu ks 3,000 

 
Všetky prestupové otvory budú tvorené samotnou technológiou výstavby a teda aj tieto: 

PRESTUPY do káblového priestoru pod technológiou: 

- 1x prestup v podlahe do káblového priestoru – 400x100 mm 

- 1x prestup v podlahe do káblového priestoru – 300x125 mm 

- 1x prestup v podlahe do káblového priestoru – 500x600 mm 

- 3x prestup v podlahe do káblového priestoru – 600x390 mm 

- 2x prestup v podlahe do káblového priestoru – 400x200 mm 

- 1x prestup v podlahe do káblového priestoru – 300x200 mm 

- 1x prestup v podlahe do káblového priestoru – 600x300 mm 

- 2x prestup v podlahe do káblového priestoru – 100x100 mm 

- 3x prestup v podlahe do káblového priestoru – 300x400 mm 

- 1x prestup v podlahe do káblového priestoru – 500x500 mm 

- 1x prestup v podlahe do káblového priestoru – 300x100 mm 

Súčasťou dodávky prefabrikátu bude aj prekrytie požadovaných prestupov podlahovými roštami. Z toho 
dôvodu bude z výkazu výmer odstránená položka č. 74: 

74 K 767590111 P Montáž a dodávka podlahových konštrukcií 
podlahových roštov odnímateľných 

m2 20,064 

 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
 



 

 

Otázka č. 66:  
„SO 05-34-03 TUNEL KALMANKA, energoblok - stavebná časť: 
Otázka č. 4 
V Technickej správe na str. 4 je uvedené: 
Podlahy 
Povrchová úprava podlahy je tvorená epoxidovým náterom. 
Otázka: Požaduje obstarávateľ v niektorej z miestností antistatickú úpravu podlahy?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 66: 
Povrchová úprava podlahy je tvorená buď epoxidovým náterom, HI náterom, systémovým riešením 
podlahy dodávateľa prefabrikátov z pororoštu, antistatickým PVC, alebo bez povrchovej úpravy  
s položenými dielektrickými kobercami. Konkrétne riešenie jednotlivých miestností: 
0.01 - Technológia ATS - HI náter 

1.01 - Technológia ATS - Epoxidový náter 

1.02 - OZT+ŽT - Antistatické PVC 

1.03 - NZE - Betón 

1.04 - Trafokomora - Systémové riešenie – Pororošt (súčasť dodávky prefabrikátu) 

1.05 - SEE - Betón + dielektrické koberce (obsahuje objekt SO 05-24-04.1) 

1.06 - VN a NN rozvodňa - Betón + dielektrické koberce (obsahuje objekt SO 05-24-04.1) 

Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Z výkazu výmer budú odstránené položky: 

21 K 631313511.S Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 
80 do 120 mm 

m3             7,880 

79 K 777110039 P Epoxidová liata podlaha m2 82,860 

 
Do výkazu výmer budú vložené nasledovné položky: 

78389471.SP Povrchová úprava podlahy hydroizolačným náterom  m2 19,400 

 

777610235.S Epoxidový uzatvárací náter, 1x náter m2 20,200 

 

776521230.S Lepenie povlakových podláh PVC, kaučukových 
elektrostaticky vodivých na Cu pásku zo štvorcov, dielcov 

m2 15,500 

284110002400.S Podlaha PVC homogénna elektrostaticky vodivá (antistatická), hrúbka 
do 2,5 mm 

m2 15,500 

998776101.S Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m t 0,051 

 
V rámci preverenia stavu výkazu výmer tohto SO 05-34-03 dôjde k nasledovným úpravám: 
Vo výkaze výmer budú upravené nasledujúce položky: 
Položke č. 1 bude zmenené množstvo z pôvodných 367,9 m3 na 470,810 m3 

1 K 131201102.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3 

m3 470,810 

 
Položke č. 2 bude zmenené množstvo z pôvodných 183,95 m3 na 141,243 m3 

2 K 131201109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 

m3 141,243 

 
Položke č. 7 bude zmenené množstvo z pôvodných 313,92 t na 844,826 t 

7 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné 

t 844,826 

 
Položke č. 8 bude zmenené množstvo z pôvodných 193,5 m3 na 241,86 m3 



 

 

8 K 175101201.S Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny 

m3 241,86 

 
Položke č. 9 bude zmenené množstvo z pôvodných 10,541 m3 na 21,747 m3 

9 K 271582001.S Násyp pod základové konštrukcie zo štrku z 
penového skla (sklopenový granulát) 

m3 21,747 

 
Položke č. 10 bude zmenený rozmer v popise z pôvodných 3,6x4,8 na 3,62x4,9 a množstvo z 1,0 ks na 2,0 
ks 

10 K 38112291 P Železobetónová prefabrikovaná samonosná krabicová 
bunka  3,62x4,9 

ks 2,000 

 
Položke č. 12 bude zmenený popis z pôvodného „Železobetónová prefabrikovaná samonosná krabicová 
bunka  dvojposchodová  4,64x4,8“ nasledovne: 

12 K 38112293 P Železobetónová prefabrikovaná samonosná krabicová 
bunka  4,72x4,9 

ks 1,000 

 
Položke č. 13 bude zmenený rozmer v popise z pôvodných 5,26x4,8 na 2,62x6,1 a množstvo z 1,0 ks na 
2,0 ks 

13 K 38112294 P Železobetónová prefabrikovaná samonosná krabicová 
bunka  2,62x6,1 

ks 2,000 

 
Položke č. 16 bude zmenené množstvo z pôvodných 137,079 m2 na 172,166 m2 

16 K 622460121.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 
základnou 

m2 172,166 

 
Položke č. 17 bude zmenené množstvo z pôvodných 124,656 m2 na 157,18 m2 

17 K 622461033.S Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, 
hr. 2 mm 

m2 157,18 

 
Položke č. 18 bude zmenené množstvo z pôvodných 12,423 m2 na 14,986 m2 

18 K 622461281.S Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna 
mozaiková 

m2 14,986 

 
Položke č. 19 bude zmenené množstvo z pôvodných 124,104 m2 na 147,32 m2 

19 K 625250553.S Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy 

m2 147,32 

 
Položke č. 20 bude zmenené množstvo z pôvodných 118,919 m2 na 147,42 m2 

20 K 625250710.S Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 
150 mm, skrutkovacie kotvy 

m2 147,42 

 
Položke č. 27 bude zmenené množstvo z pôvodných 34,73 m na 42,06 m 

27 K 953945314.S Hliníkový soklový profil šírky 153 mm m 42,06 

 
Položke č. 28 bude zmenené množstvo z pôvodných 49,23 m na 48,924 m 

28 K 953946521 Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou  
(hliníkový) 

m 48,924 

 
Položke č. 32 bude zmenené množstvo z pôvodných 76,194 m2 na 93,666 m2 

32 K 711111001.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena 

m2 93,666 
 

 
Položke č. 33 bude zmenené množstvo z pôvodných 76,194 m2 na 93,666 m2 



 

 

33 K 711111002.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
asfaltovým lakom za studena 

m2 93,666 
 

 
Položke č. 34 bude zmenené množstvo z pôvodných 124,104 m2 na 149,463 m2 

34 K 711112001.S Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena 

m2 149,463 
 

 
Položke č. 35 bude zmenené množstvo z pôvodných 0,07 t na 0,085 t 

35 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,085 

 
Položke č. 36 bude zmenené množstvo z pôvodných 124,104 m2 na 149,463 m2 

36 K 711112002.S Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
asfaltovým lakom za studena 

m2 149,463 

 
Položke č. 39 bude zmenené množstvo z pôvodných 78,613 m2 na 89,9 m2 

39 K 712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 89,900 

 
Položke č. 40 bude zmenené množstvo z pôvodných 90,405 m2 na 103,385 m2 

40 M 283290004000.S Parozábrana m2 103,385 

 
Položke č. 43 bude zmenené množstvo z pôvodných 78,613 m2 na 89,9 m2 

43 K 712370070.S Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 
spoju 

m2 89,900 

 
Položke č. 44 bude zmenené množstvo z pôvodných 88,047 m2 na 100,688 m2 

44 M 283220002000.S Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých 
striech 

m2 100,688 

 
Položke č. 45 bude zmenené množstvo z pôvodných 79,0 ks na 90,0 ks 

45 M 311970001500.S Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 90,000 

 
Položke č. 49 bude zmenené množstvo z pôvodných 70,661 m2 na 89,9 m2 

49 K 713142131.S Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, jednovrstvová prilepením 

m2 89,900 

 
Položke č. 50 bude zmenené množstvo z pôvodných 72,074 m2 na 91,698 m2 

50 M 283750002600.S Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 
obrátené ploché strechy 

m2 91,698 

 
Položke č. 71 bude zmenené množstvo z pôvodných 6,06 m na 6,26 m 

71 K 7671621101 P Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do 
muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg 

m 6,260 

 
Položke č. 72 bude zmenené množstvo z pôvodných 6,06 m na 6,26 m 

72 K 7679952051 P Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej 
ocele 

m 6,260 

 
Položke č. 75 bude zmenené množstvo z pôvodných 4,5 m na 4,95 m 

75 K 7678335111 P Montáž rebríkov  m 4,950 

 
Položke č. 77 bude zmenené množstvo z pôvodných 4,5 m na 4,95 m 

77 M 631260001135.S Rebrík  vrátane kotvenia z kompozitných úchytov m 4,950 

 
Položke č. 85 bude zmenené množstvo z pôvodných 137,079 m2 na 172,166 m2 



 

 

85 K 783897027  Antigraffiti PCS náter, permanentná ochrana povrchu 
pred chemikáliami 

m2 172,166 

 
Z výkazu výmer budú vymazané nasledovné položky: 

3 K 162501112.S Vodorovné premiestnenie výkopku po 
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m 

m3 174,400 

4 K 162501113.S Vodorovné premiestnenie výkopku po 
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m 

m3 4 708,800 

5 K 167101102.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 
nad 100 do 1000 m3 

m3 174,400 

6 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 174,400 

11 K 38112292 P Železobetónová prefabrikovaná samonosná 
krabicová bunka  3,4x4,8 

ks 1,000 

14 K 4111211211 P Montáž panela stropného prefabrikovaného z 
vodostavebného  železobetónu  

m2 78,613 

15 M 593860000221 P Panel  železobetónový  m2 78,613 

23 K 941941031.S Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 

m2 172,794 

24 K 941941191.S Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 

m2 172,794 

25 K 941941831.S Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 
s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 
m 

m2 172,794 

26 K 952901411.S Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, 
zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky 

m2 76,194 

37 M 246170001000 Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch t 0,170 

41 K 712290051.S Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy z 
parozábrany  

m2 78,613 

42 M 283290003600 Separačná fólia m2 90,405 

46 K 712370360.S Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých 
do 10° fóliou EPDM celoplošne lepenou 

m2 78,613 

47 M 628510001000.S Fólia strešná hydroizolačná EPDM hr. 1 - 1,6 mm m2 90,405 

55 K 764454021.S Montáž odbočky z titánzinkového TiZn plechu, 
pre zvodové rúry 

ks 2,000 

56 M 553440056300.S Odbočka zvodová titán-zinok, priemer 120/100 mm ks 2,000 

57 K 764454023.S Montáž kolien z titánzinkového TiZn plechu, pre 
zvodové rúry 

ks 2,000 

58 M 553440057100.S Koleno lisované titán-zinok 72°, priemer 120 mm ks 2,000 

59 K 764454123.S Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, 
kruhové priemer 100 mm 

m 7,800 

73 M 631260001020.S Zábradlie oceľové m 6,060 

76 K 767995225.S Výroba atypického výrobku - rebríka kg 160,000 

81 K 783125130.S Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo 
veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70μm 

m2 26,425 

82 K 783125730.S Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo 
veľmi ľahkých CC základné - 35μm 

m2 26,425 

83 K 783222100.S Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 
šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm 

m2 17,832 

84 K 783226100.S Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce základný - 35µm 

m2 17,832 



 

 

86 K 783904811.S Ostatné práce odmastenie chemickými 
odhrdzavenie kovových konštrukcií 

m2 26,425 

87 K 430861001.S Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka 
do 300 kg vrátane 

kg 825,780 

88 M 5538500003089 Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky 
prierez nad 300 mm 

t 0,826 

89 K 430865100.S Výroba segmentov pre ľahké, jednoduché, krátke 
oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti 
nad 300 do 1000 kg 

kg 825,780 

 
Do výkazu výmer budú vložené nasledovné položky: 

152112530.S Striekaný betón C 25/30 - kalota, lavica, výklenky hr. do 0,25 
m 

m2 49,500 

152219030.S Zvárané siete hmotnosti do 9, 0kg / m2 m2 99,000 
 

Poznámka k položke: 
 
- 2 vrstvy o10mm 150x150mm 

  

152341830.R Kotvy tyčové, vrátane vykonania vrtu, vrátane zainjekt., 
napnutia kotvy a trvalej úpravy pri dĺžky nad 5 m a priem. 28-
32 mm 

ks 12,000 

 
Poznámka k položke: 
 
- klince 32mm, dl. 8m, raster 1,5x1,5m 

  

162501122.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 228,950 

162501123.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 6 181,650 

273313521.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 m3 1,305 

273321511.S Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 m3 24,016 

273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 20,105 

273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 20,105 

27936182.SP Výstuž základových konštrukcií z ocele B500 (10505) t 2,589 

27936202.SP Výstuž základových konštrukcií zo zvár. sietí KARI t 2,377 

279321511.S Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 m3 16,470 

279351105.S Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m2 164,740 

279351106.S Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 164,740 

632921115.S Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu, rozmeru 
nad 300 x 300 mm 

ks 4,000 

59246001450.SP Platňa betónová, rozmer 600x300x50 mm, prírodná ks 4,000 

246170001000.S Lak asfaltový opravný t 0,122 
 

764352425.S Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové 
polkruhové r.š. 280 mm 

m 18,660 

764454453.S Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 100 mm 

m 7,400 

76432722.SP Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 215 mm 

m 17,900 

76443045.SP Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, vrátane rohov r.š. 630 mm 

m 29,300 

63126000102.SP Zábradlie oceľové, pozinkované m 6,260 



 

 

 
Položky vo výkaze výmer budú automaticky prečíslované po každej zmene počtu položiek. Zmeny položiek 
presunu hmôt, ktoré vyplývajú z úprav v jednotlivých objektoch sa prejavia v zmenenom výkaze výmer. 
 
Otázka(y) zo dňa 28.03.2025 
 
Otázka č. 75:  
„Otázka č. 1 
SO 05-32-05.2 Odvodnenie pevnej jazdnej dráhy 

a) Vo výkrese č. 2.1 Situácia je uvedené: Líniové odvodnenie, svetlá šírka žľabu 200 mm – dĺžka 473,5 m 
b) V Technickej správe, Príloha č. 1 – RUO je uvedené: Líniové odvodnenie sv. šírka 200 mm - 480,0 m 
c) Vo výkrese č. 2.1 Situácia je 37 ks vpustí 
d) Vo výkaze výmer je požadovaných 1 106 m žľabov a 22 ks vpustí: 

 

37 K 935141224.S 
Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu 
univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 
mm s roštom triedy D 400/E 600 

m 1 106,000 

38 M 592270063500.S 
Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej 
šírky 150 mm, dĺ. 1 m, bez spádu 

ks 1 106,000 

39 M 592270064400.S 
Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie 
žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej 
šírky 150 mm 

ks 44,000 

 
40 

 
M 

 
592270067700.S 

Mriežkový rošt pozinkovaný, dĺ. 1 m, D 400, pre odvodňovacie 
žľaby univerzálne polymérbetónové 
alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm 

 
ks 

 
1 106,000 

 
41 

 
K 

 
935141291.S 

Osadenie vpustu vrátane kalového koša pre 
odvodňovací polymérbetónový žľab univerzálny s 
ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm s roštom 
D400 vr. flexi zálievky 

 
ks 

 
22,000 

 
42 

 
M 

 
592270054700.S 

Vpust polymérbetónový, výška 450/460 mm, dĺ. 0,5 m, odtok 
s tesnením, vrátane kalového koša, pre odvodňovacie žľaby s 
ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm vr. roštu D 400 a 
doplnkov 

 
ks 

 
22,000 

 
e) V technickej správe je uvedené: Navrhnuté sú kompaktne líniové odvodňovače s vpustami s 
integrovanou liatinovou mrežou D400 a kalovým košom, čo je v rozpore s textom položky vo výkaze 
výmer, kde sú uvedené mriežkové pozinkované rošty: 

 
40 

 
M 

 
592270067700.S 

Mriežkový rošt pozinkovaný, dĺ. 1 m, D 400, pre odvodňovacie 
žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou 
hranou svetlej šírky 150 
mm 

 
ks 

 
1 106,000 

1. Vzhľadom k tomu, že v každej časti projektovej dokumentácie (Technická správa, výkres, výkaz výmer) 
sú uvedené rozdielne množstvá žľabov a vpustí, žiadame o vysvetlenie rozdielov, resp. o zosúladenie 
množstiev žľabov a vpustí tak, aby výkaz výmer zodpovedal projektovej dokumentácii. 

2. Žiadame o vysvetlenie, aká je požadovaná svetlá šírka žľabu a vpustí, keďže údaje v Technickej správe 
požadujú sv. šírku 200 mm a vo výkaze výmer je uvedený žľab sv. šírky 150 mm (pol. 37-40) a vpuste (pol. 
č.41- 42) sú požadované pre žľaby sv. šírky 100 mm. 

3. Žiadame o upresnenie, či sú na žľaby aj vpuste požadované mriežkové pozinkované rošty triedy D400, 
alebo integrované liatinové mreže triedy D400. 

4. Žiadame o upresnenie, či z hľadiska požiarnej odolnosti môže zhotoviteľ uvažovať so žľabmi a vpustami 
z polymérbetónu, alebo je potrebné uvažovať so žľabmi a vpustami z betónu.“ 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 75: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku. 
 
Otázka(y) zo dňa 02.04.2025 
 
Otázka č. 78:  
„Otázka č. 1 
SO 05-33-02 Železničná estakáda v žkm 168,540 
Vo výkaze výmer sú okrem iného uvedené položky: 

83 K 711381021.S 
Zhotovenie izolácie mostoviek na železničných 
mostoch náterom penetračným z epoxidovej živice 

m2 3 000,000 

84 M 235210000400.S Živica epoxidová 2-zložková nízko viskózna kg 272,700 

85 K 711381022.S 
Zhotovenie izolácie mostoviek na železničných 
mostoch z 
plastbetónu hr. 10 mm 

m2 3 000,000 

86 M 235210000600.S Živica epoxidová 2-zložková špeciálna kg 
10 

908,000 

 
SO 05-33-07 Úprava železničného mosta v žkm 171,710 (km 172,746) 
Vo výkaze výmer sú okrem iného uvedené položky: 

58 K 711381021.S 
Zhotovenie izolácie mostoviek na železničných mostoch 
náterom penetračným z epoxidovej živice 

m2 1 004,052 

59 M 235210000400.S Živica epoxidová 2-zložková nízko viskózna kg 91,268 

60 K 711381022.S 
Zhotovenie izolácie mostoviek na železničných mostoch 
z 
plastbetónu hr. 10 mm 

m2 1 004,052 

61 M 235210000600.S Živica epoxidová 2-zložková špeciálna kg 3 650,733 

Po preštudovaní projektovej dokumentácie a preverení v praxi používaných schválených izolačných 
vrstiev (bez ďalšej ochrannej vrstvy hydroizolácie) na mostovky máme za to, že vo výkazoch výmer 
kalkulované množstvo 3,636 kg/m2 (položky č. 86 a č. 61) nie je dostatočné nielen pre zhotovenie 
izolačnej vrstvy hr. 10 mm, ale ani na zhotovenie izolačnej vrstvy s minimálnou hrúbkou 6 mm (takéto 
systémy sú používané na železničných stavbách), ktorá je potrebná na zabezpečenie ochrany proti oteru 
štrkom koľajového lôžka. 
V Technickej správe uvedené: 
3.2.4 Mostný zvršok 
Ako hydroizolácia ŽB mostovky môže byť použitý iba kompletný izolačný systém odskúšaný a schválený povereným 
akreditačným pracoviskom. Odporúčame použiť striekanú (alebo iným spôsobom) nanášanú hydroizoláciu 
na báze polyuretánov alebo epoxidov. Musí byť zachovaná jej minimálna hrúbka deklarovaná výrobcom zohľadňujúca 
okrem iného oter štrku koľajového lôžka. 
Máme za to, že na základe projektovej dokumentácie (vyššie uvedeného výňatku z Technickej správy) je 
možné použiť rôzne schválené systémy hydroizolácie (výber systému je ponechaný na zhotoviteľa) a 
každý systém môže mať iné zloženie a hmotnostné parametre penetračnej aj izolačnej vrstvy a tým aj 
spotrebu materiálu na 1 m2. 
Otázka: 
Môže obstarávateľ v každom z vyššie uvedených SO jestvujúce 4 položky nahradiť 2 položkami – 
pre penetráciu a hydroizoláciu tak, že v položke bude zahrnuté zhotovenie 
penetrácie/hydroizolácie vrátane dodania materiálu? Prípadne môže obstarávateľ poskytnúť 
informácie o referenčnom hydroizolačnom systéme? “ 
 
Odpoveď na otázku č. 78: 
SO 05-33-02: V projekte je predpísaná striekaná hydroizolácia max. hr. 10 mm. Výmery izolácie 
zodpovedajú ploche nosnej konštrukcie  a zhotoviteľ nacení jednotkovou cenou jednotlivé položky tak, 
aby zodpovedali pre použitie schváleného hydroizolačného systému povereným akreditačným 
pracoviskom. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Budú zmazané položky: 



 

 

83 K 711381021.S Zhotovenie izolácie mostoviek na železničných 
mostoch náterom penetračným z epoxidovej živice 

m2 3 000,000 

84 M 235210000400.S Živica epoxidová 2-zložková nízko viskózna kg 272,700 

85 K 711381022.S Zhotovenie izolácie mostoviek na železničných 
mostoch z plastbetónu hr. 10 mm 

m2 3 000,000 

86 M 235210000600.S Živica epoxidová 2-zložková špeciálna kg 10 908,000 

 
Bude doplnená nová položka: 

K 711410300.P Zhotovenie izolácie striekanej - dodávka+montáž m2 3000.000 

 
SO 05-33-07:  
V projekte je predpísaná striekaná hydroizolácia max. hr. 10 mm. Výmery izolácie zodpovedajú ploche 
nosnej konštrukcie  a zhotoviteľ nacení jednotkovou cenou jednotlivé položky tak, aby zodpovedali pre 
použitie schváleného hydroizolačného systému povereným akreditačným pracoviskom. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Budú zmazané položky: 

58 K 711381021.S Zhotovenie izolácie mostoviek na železničných 
mostoch náterom penetračným z epoxidovej živice 

m2 1 004,052 

59 M 235210000400.S Živica epoxidová 2-zložková nízko viskózna kg 91,268 

60 K 711381022.S Zhotovenie izolácie mostoviek na železničných 
mostoch z plastbetónu hr. 10 mm 

m2 1 004,052 

61 M 235210000600.S Živica epoxidová 2-zložková špeciálna kg 3 650,733 

 
Bude doplnená nová položka: 

K 711410300.P Zhotovenie izolácie striekanej - dodávka+montáž m2 1129.000 

 
Položky vo výkaze výmer budú automaticky prečíslované po každej zmene počtu položiek. Zmeny položiek 
presunu hmôt, ktoré vyplývajú z úprav v jednotlivých objektoch sa prejavia v zmenenom výkaze výmer. 
 
Otázka č. 79:  
„Otázka č. 2 
V projektovej dokumentácii chýba projekt k SO 06-34-02.03 ZAST SMIŽANY, technologický domček, 
Časť:  
Vykurovanie a klimatizácia. 
Žiadame obstarávateľa o doplnenie projektu? “ 
 
Odpoveď na otázku č. 79: 
V Súťažných podkladoch „ Priloha_9a_k_SP-DVZ_novyZIP1.zip“ sa nachádza PDF PD predmetného 
SO 06-34-02 v kompletnom rozsahu.  
Chyba mohla nastať pri rozbalení tohto .zip súboru na počítači uchádzača do priečinku na hlbokej úrovni 
(na systémoch Microsoft Windows je maximálna dĺžka cesty k súboru obmedzená na 254 znakov a súbory 
prekračujúce túto hranicu sa neskopírujú). 
 
Súťažné podklady sa nebudú dopĺňať. 
 
Otázka č. 80:  
„1. V rámci súťaže „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – 
Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)“ nie je explicitne uvedený rozsah úsekov, 
ktoré majú byť pokryté plánovaným systémom RBC budovaným v rámci tejto stavby v ŽST Poprad. 
Implicitne je možné len dedukovať z TS k PS 14-21-02, že pôjde len o modernizovaný úsek ŽST 
Markušovce (mimo / bez SZZ v Markušovciach) – ŽST Poprad-Tatry (mimo / bez SZZ v Poprade). 
Otázka: 
a. „Má budúci zhotoviteľ počítať s rozsahom prác a dodanej technológie pre vybudovanie RBC len v 
rozsahu modernizovaného úseku ŽST Markušovce (mimo) – ŽST Poprad-Tatry (mimo)?“ 



 

 

b. „V prípade, ak bude požadovaný iný rozsah prác môže ŽSR určiť presný rozsah úsekov pre budovanie 
RBC v rámci tejto stavby?““ 
 
Odpoveď na otázku č. 80: 
Technológia RBC musí byť dodaná v rozsahu ŽST Markušovce (mimo) – ŽST Poprad-Tatry (mimo) 
s možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie úseky pre riadenú oblasť v cieľovom stave. 
 
Otázka č. 81:  
„V rámci projektovej dokumentácie k tejto stavbe sa uvádza „Dodávateľ musí rešpektovať platnú smernicu 
„Požiadavky ŽSR na subsystém ETCS úrovne 2.“ 
Otázka: 
a. „Je smernica „Požiadavky ŽSR na subsystém ETCS úroveň 2“, zo dňa 24.10.2019, ktorú vydal Odbor 
oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky, aktuálne platná v celom svojom rozsahu?“ 
b. „Prípadne, existujú v tomto čase už aj iné/ďalšie predpisy ŽSR, ktoré obsahujú požiadavky ŽSR na 
subsystém ETCS úrovne 2? Ak áno, tak aké?“ “ 
 
Odpoveď na otázku č. 81: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku. 
 
Otázka č. 82:  
„V rámci projektovej dokumentácie k tejto stavbe je odkaz na „predpis ŽSR R2 Zabezpečenie 
interoperability na ŽSR“, ktorý sa v minulosti odkazoval na „Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/919 z 27. mája 
2016“. Medzičasom došlo k nahradeniu uvedeného nariadenia Komisie (EÚ) a to dokumentom 
„Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2023/1695 z 10. augusta 2023“. 
Otázka: 
a. „Je zo strany ŽSR vydaný aktualizovaný predpis ŽSR „R2 Zabezpečenie interoperability na ŽSR“ alebo 
iný dokument, ktorý ho dopĺňa/nahrádza tak, aby zodpovedal Vykonávaciemu nariadeniu komisie (EÚ) 
2023/1695 z 10. augusta 2023? Ak áno, je tento dokument dostupný uchádzačovi?“ “ 
 
Odpoveď na otázku č. 82: 
Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2023/1695 z 10. augusta 2023 ešte nie je implementované do 
interného predpisu „R2 Zabezpečenie interoperability na ŽSR“. Otázka(y) zo dňa 03.04.2025 
 
Otázka č. 83:  
„Otázka č. 1: 
SO 05 32 02, pol. č. 9: Koľajnica UIC 60E2, akosť ocele R 260 - 515,165t. 
Pri Zhotovení koľaje z koľajových polí UIC 60 v celkovej dĺžke- 4481,85m je v položke č. 9 nepostačujúce 
množstvo potrebných koľajníc. 
Opraví Obstarávateľ množstvo v pol. č. 9?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 83: 
Množstvo v položke č. 9  je dostatočné a predstavuje tonáž nových koľajníc. V položke č.7 je však v dĺžke 
4481,85 m zahrnutá montáž koľaje ako z nového, tak aj z vyzískaného materiálu (dočasné stavy).  
Výkaz výmer nebude upravený. 
 
Otázka č. 84:  
„Otázka č. 2: 
UČS 05 : Vo výkrese SO 05 32 11.1 ŽST Spišská Nová Ves- situácia je v tabuľke výhybiek pri výhybkách 
č. 4, 5, 16, 301, 302 uvedený typ záveru ČZP avšak v kolónke „ žľabový podval“ je uvedené NIE. 
S akou alternatívou má Uchádzač uvažovať?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 84: 
Žľabové podvaly vo výhybkách s ČZP budú použité v hlavných a predjazdných koľajach. V ostatných 
koľajach stanice už žľabové podvaly navrhnuté nie sú, nakoľko nie sú správcom vyžadované. V prípade 
týchto ručne prestavovaných výhybiek č. 4, 5, 16, 301, 302 bude záver umiestnený v medzipodvalovom 
priestore. 
 



 

 

Otázka(y) zo dňa 08.04.2025 
 
Otázka č. 85:  
„Vážený obstarávateľ, v súvislosti so zverejnenými súťažnými podkladmi sa na Vás obraciame so žiadosťou 
o ich vysvetlenie nasledovne: 
Vo vysvetlení č. 6 zo dňa 31.03.2025 na otázku č. 50, týkajúcu sa nesúladu PD (výkresovej a textovej časti) 
ako aj nesúladu VV s PD zverejnil obstarávateľ nasledovnú odpoveď: 
"Obstarávateľ neeviduje žiadnu nezhodu. Odporúčame záujemcom v otázkach definovať presnú 
špecifikáciu položiek, množstiev a prípadne prác, pri ktorých záujemca identifikoval nesúlad.. 
Zemné práce uvedené vo výkaze výmer sú viazané na realizáciu predmetného prevádzkového súboru. 
Budovanie káblovej trasy za zabezpečuje v spolupráci s prevádzkovými súbormi odboru 21 a stavebnými 
objektami odboru 32." 
 
Na základe tejto odpovede verejného obstarávateľa definujeme identifikáciu nesúladov nasledovne: 
Príloha technickej správy s označením "Rozhodujúce ukazovatele objektu" obsahuje množstvá, ktoré nie 
sú totožné s množstvami stanovenými vo Výkaze výmer a to nasledovne: 
vo VV Položka č. 1 - Výstavba optorúr do kábelovej trasy 30 550,000 m, v rozhodujúcich ukazovateľoch 
objektu je uvedené množstvo 35 680,000 m 
vo VV Položka č. 3 - Kontrola priechodnosti jestvujúcich optorúr 30 550,000 m, v rozhodujúcich 
ukazovateľoch objektu je uvedené množstvo 35 680 m 
vo VV absentujú položky týkajúce sa spájania optických rúr, pričom v rozhodujúcich ukazovateľoch objektu 
sú spolu s koncovka,i zadefinované 
vo VV Položka č. 4 - Optický kábel 72 - vláknový 9 830,000 m, v rozhodujúcich ukazovateľoch objektu je 
uvedené množstvo 11 645 m 
vo VV Položka č. 5 - Optický kábel 12-vláknový 1 040,000 m, v rozhodujúcich ukazovateľoch objektu je 
uvedené množstvo 790 m 
vo VV absentuje položka z rozhodujúcich ukazovateľov objektu "Systémový vonkajší optický kábel 24vl v 
množstve 400 m", pričom v technickej správe v bode č. 3.4 je uvedené, že pre Pre prepojenie BTS Kalmanka 
a BTS repeater Kalmanka sa použije miestny optický kábel MOK 24vl.; taktiež je aj zakreslený vo výkresovej 
časti, výkres č. 3, Prehľadová schéma DOK 
a takto by sme mohli pokračovať v nesúladoch medzi textovou, výkresovou časťou PD ako aj Výkazom 
výmer ďalej napr. počet rovných spojok uvedených vo Výkaze výmer a zrejmých zo schémy TK, výkres č. 
3 je taktiež v nesúlade. Dokonca je použité označenie výkresu č. 3 až pre dve prílohy, aj pre Prehľadovú 
schému DOK aj pre Schému TK, pričom v Zozname príloh je Bloková schéma TK pod číslom výkresu 4. 
Obdobné nesúlady sa netýkajú len tohto objektu, ale aj ďalších objektov zabezpečovacej a oznamovacej 
techniky. 
 
Pýtame sa preto ešte raz, zjedná verejný obstarávateľ príslušnú nápravu? Doplní/upraví/zosúladí 
obstarávateľ projektovú dokumentáciu (výkresovú aj textovú časť) nielen tohto objektu ale aj ostatných 
objektov s Výkazom výmer a stanoví tak jednoznačnosť v dokumentácii?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 85: 
Táto otázka bola čiastočne zodpovedaná odpoveďou na otázku č.76 vo Vysvetlení informácií potrebných 
na vypracovanie ponuky 7 
Pre úplnosť uvádzame, že v prípade PS 05-22-01 netreba brať pri nacenovaní do úvahy prílohu technickej 
správy – Rozhodujúce ukazovatele. Výkaz výmer tohto PS je po doplnení po otázke č.76 v poriadku a súhlasí 
s technickým riešením. 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka č. 86:  
„Otázka č. 3    SO 05-33-14 
Súpis prác SO 05-33-14 neobsahuje položky na podkladovú vrstvu betónu C 12/15 pod základ zárubní 
múrov (podľa výkresu 18ZA11025_A2_SO053314_04-1S_Vpr_zar1.pdf) 
Prosíme o doplnenie.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 86: 



 

 

Do výkazu výmer budú doplnené položky pre podkladovú vrstvu základov a kotevných prahov: 

 K 631313512R 
Podkladový  betón prostý (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 
do 120 mm 

m3 5.900 

 K 631315513R 
Podkladový  betón prostý  tr. C 12/15 hr.nad 120 do 
240 mm 

m3 26.000 

 
Z výkazu výmer bude vymazaná položka: 

631313611.S Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm m3 18,398 

 
Otázka č. 87:  
„Otázka č. 4 SO 05-33-14 
Súpis prác SO 05-33-14 neobsahuje položky na debnenie, betonáž a armovanie železobetónových ríms z 
betónu C 30/37 (podľa výkresu 18ZA11025_A2_SO053314_04-1S_Vpr_zar1.pdf) 
Prosíme o doplnenie.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 87: 
Výstuž rímsy ako aj betón rímsy je súčasťou obkladového pohľadového múru. 
Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 
Do výkazu výmer budú doplnené nasledovné položky: 

 K 311362021.S 
Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 
zo zváraných sietí KARI 

t 24.756 

 K 317321511.S 
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 
30/37 

m3 44.700 

 K 317351105.S 
Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane 
podpernej konštrukcie zhotovenie 

m2 108.800 

 K 317351106.S 
Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane 
podpernej konštrukcie odstránenie 

m2 108.800 

 
Vo výkaze výmer budú upravené výmery v položkách nasledovne: 

 K 311321511.S 
Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) 
tr. C 30/37 

m3 649.300 

 K 311321822.S 
Príplatok za pohľadový betón nadzákladových 
múrov triedy SB 2 

m2 1 407.900 

 K 311361821.S Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505) t 20.164 

  
Otázka č. 88:  
„Otázka č. 5 SO 05-33-14 
V súpise prác a technickej správy je rozpor ohľadom triedy betónu pre zárubňový múr. 
V rámci technickej správy bod. 3.2.1. je uvedené, že „Železobetónová konštrukcia steny bude hr. 400m z 
betónu C 25/30“, ale v súpise prácu – betón C 30/37.  
Je to položka:  

21 311321511.S Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. 
C 30/37 

m3 670,6 

Prosím, spresnite.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 88: 
Finálna železobetónová konštrukcia steny (hr. 450 mm) bude z betónu triedy C 30/37“. Množstvo v tejto 
položke bolo upravené v rámci odpovedi na otázku č. 87.  
 
Otázka č. 89:  
„Otázka č. 6 SO 05-33-14 
Prosím o kontrolu a prípadnú úpravu uvedeného množstva položky: 

22 311321822.S Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov 
triedy SB 2 

m2 670,6 



 

 

Mernou jednotkou pre tento príplatok je „m2“, ale de facto, množstvo je duplikované z položky č. 21 
(311321511.S), kde mernou jednotkou je „m3“.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 89: 
Plocha pohľadového betónu nadzákladových múrov bola zrevidovaná. Množstvo v tejto položke bolo 
upravené v rámci odpovedi na otázku č. 87. 

22 K 311321822.S 
Príplatok za pohľadový betón nadzákladových 
múrov triedy SB 2 

m2 1 407,900 

  
Otázka č. 90:  
„Otázka č. 7 SO 05-33-15 
Na zabezpečenie definitívy portálu zo skladaných kamenných obkladov (gabiónov), v súpise prác SO 05-
33-15 sú len položky na dodanie a montáž drôtených košov a nie sú položky na dodanie kamene. 
Prosíme o doplnenie.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 90: 
Množstvo položky č. „327210140.S“ Montáž obkladov z drôtokamenných košov zo zváraných panelov, 
povrchová ochrana“ bude zrevidované nasledovne: 

 K 327210140.S 
Montáž obkladov z drôtokamenných košov z zo 
zváraných panelov, povrchová ochrana 

m3 238.648 

 M 313920003800.S 
Obklad z drôtokamenných košov - zvárané, rozmer oka 
10x10, priemer drôtu 4,0 mm povrchová ochrana 
(Zn+5%Al) 

m3 243.421 

 
Do výkazu výmer bude doplnená nasledovná položka: 

 M 583820001400.S 
Kamenivo do drôtokamenných košov v zmysle TKP31 
(11/2014) 

m3 250.580 

  
Otázka č. 91:  
„Otázka č. 8 SO 05-33-15 
Prosím o kontrolu a prípadnú úpravu uvedeného množstva a mernej jednotky pre tieto položky: 

20 285375115.S Kotvy lanové z popúšťaných pramencov alebo drôtov, 
ich dodanie a osadenie pre nosnosť 0,62-0,93 MN 

ks 700,0 

21 285376115.S Napnutie lanovej kotvy pri únosnosti kotvy nad 0, 62 do 
0,93 MN 

ks 700,0 

Podľa projektovej dokumentácie: 35 ks zemných kotiev dl. 20 m. 
Celkom: 35*20=700 m.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 91: 
Vo výkaze výmer bude upravená merná jednotka a množstvo v týchto položkách: 

 K 285375115.S 
Kotvy lanové z popúšťaných pramencov alebo 
drôtov, ich dodanie a osadenie pre nosnosť 0,62-0,93 
MN 

ks 38.000 

 K 285376115.S 
Napnutie lanovej kotvy pri únosnosti kotvy nad 0, 62 
do 0,93 MN 

ks 38.000 

 
Otázka č. 92:  
„Otázka č. 9 SO 05-33-14 
V súpise prác a technickej správe je rozpor týkajúci sa triedy betónu pre základové pasy zo ŽB. 
Podľa výkresu 18ZA11025_A2_SO053316_04_1S_Vpr-raz.pdf (Vzorové priečné rezy-razená časť v oblúku) – 
betón základových pasů je C 25/30“, ale v súpisu práci – beton C 30/37.  
Je to položka:  

42 274321511.S Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37 

m3 425,75 

Prosím, spresnite.“ 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 92: 
Základové pásy sú navrhované z betónu triedy C 30/37. Množstvo položky je správne.  
 
Otázka č. 93  
„Otázka č. 10 SO 05-33-17 
Prosím o kontrolu a prípadnú úpravu uvedenej mernej jednotky položky: 

24 376121112 Montáž dielcov prefa m 10,0 

Podľa nášho názoru ide o merné jednotky – kus.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 93: 
Vo výkaze výmer bude upravená merná jednotka a množstvo v položkách: 

 K 376121112R Montáž dielcov prefa ks 23.000 

 M 593430000801 ŽB-prefabrikát (485x110x2000) ks 23.000 

  
Otázka(y) zo dňa 09.04.2025 
 
Otázka č. 94:  
„Otázka č. 1: 
SO 05 32 16, pol. č. 10: Vybratie koľajových rozvetvení na betónových/drevených podvaloch- 2807,73m. 
Záujemca žiada Obstarávateľa o uverejnenie Tabuľky demontovaných výhybiek.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 94: 
Položka č. 10  -  jej výmera bola upravená v rámci odpovede č.52 na hodnotu 2685,11 m a s ňou aj súvisiace 
položky. 
Výkaz výmer nebude upravený. 
 
Demontované budú výhybky č. 1, 2, 3ab, 5, 7, 8ab, 9, 10, 11, 12, 13ab, 14, 15, 15XA,16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 68ab, 69, 70XA, 71, 72, 
73, 74, 75, E1, M2, V1 a V2. 
 
Tabuľky existujúcich výhybiek: 

č.v. km tvar smer prestavník podvaly 

M2 172.545 J R65 1:9 - 190 p p d 

1 172.545 J R65 1:9 - 300 L I d 

2 172.596 J S49 1:9 - 190 L I d 

3ab 172.650 C S49 1:9 - 190   I d 

5 172.679 J S49 1:9 - 300 L I d 

7 172.728 J S49 1:9 - 190 p I d 

8ab 172.739 C S49 1:9 - 190   p d 

9 172.792 J S49 1:9 - 190 L p d 

10 172.792 J S49 1:9 - 190 P I d 

11 172.802 J R65 1:9 - 300 L I d 

12 172.799 J R65 1:9 - 300 P p d 

13ab 172.859 C R65 1:9 - 190   p d 

14 172.878 J R65 1:9 - 300 L p d 

15 172.881 J S49 1:7.5 - 190 P p d 

15XA 172.931 J T 8°30' P I d 

16 172.893 J R65 1:9 - 300 P I d 

17 172.926 Obl-0 S49 1:9 - 190 (519/300) P p d 

18 172.953 J S49 1:7.5 - 190 L p d 

19 172.979 J T 6°I. P p d 

20 172.979 J S49 1:7.5 - 190 L p d 

21 172.901 J S49 1:9 - 190 L I d 



 

 

22 173.045 J S49 1:9 - 190 P I d 

24 173.057 J S49 1:9 - 190 P p d 

25 172.964 J S49 1:9 - 190 L p d 

28 173.111 J S49 1:9 - 190 L p d 

29 173.114 J S49 1:9 - 190 P p d 

35 173.345 J S49 1:9 - 190 P l d 

37 173.416 J S49 1:9 - 190 P p d 

38 173.541 J R65 1:9 - 300 L p d 

39 173.617 J R65 1:9 - 300 L I d 

40 173.628 J R65 1:9 - 300 P l d 

41 173.623 J R65 1:9 - 300 L p d 

44 173.699 J R65 1:9 - 300 P p d 

45 173.699 J R65 1:9 - 300 L I d 

46 173.705 J R65 1:11 - 300 P I d 

47 173.705 J R65 1:11 - 300 L p d 

49 173.735 J S49 1:7.5 - 190 P I d 

52 173.785 J R65 1:11 - 300 L p d 

53 173.785 J R65 1:11 - 300 P I d 

54 173.791 J R65 1:9 - 300 L I d 

55 173.791 J R65 1:9 - 300 P p d 

58 173.867 J R65 1:9 - 300 P I d 

61 173.879 J R65 1:9 - 300 P p d 

68ab 173.969 C R65 1:9 - 190   I d 

69 174.029 J 60 1:9 - 300 L p d 

70XA 174.021 J S49 1:7.5 - 190 P p d 

71 174.090 J 60 1:9 -300 L p d 

72 174.111 J 60 1:9 -300 L I d 

73 174.111 J 60 1:9 - 300 L p d 

74 174.187 J 60 1:9 - 300 L p d 

75 174.187 J 60 1:9 - 300 L I d 

V1 0.000 Obl-j S49 1:9 - 300 (780/216) P I d 

V2 0.090 J S49 1:7.5 - 190 L I d 

E1 174.400 J S49 1:7.5 - 190 P p d 

 
Otázka č. 95:  
„Otázka č. 1: 
V nižšie uvedených stavebných objektoch nie je dostačujúca PD k oceneniu týchto stavebných objektov. 
SO 05-34-14.03 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES – 

• Elektromerový rozvádzač pilierový typ RE2.0 K403 25A P0 HASMA v.č.17 
• Rozvodnica pod omietku EATON 72 modulov typ BF-U-3/72-C výzbroj v.č.16 
• Rozvodnica EATON IKA-1/8-ST-UV výzbroj v.č.15 
• Rozvodnica EATON IKA-1/18-ST-UV výzbroj v.č.18 
• Rozvodnica EATON IKA-2/36-ST-UV výzbroj v.č.12 
• Rozvodnica EATON IKA-2/36-ST-UV výzbroj v.č.13 
• Rozvodnica EATON IKA-2/24-ST-UV výzbroj v.č.14 
• Rozvodnica EATON IKA-2/36-ST-UV výzbroj v.č.8 
• Rozvodnica EATON IKA-3/54-ST-UV výzbroj v.č.11 
• Rozvodnica EATON IKA-3/54-ST-UV výzbroj v.č.10 
• Rozvodnica EATON IKA-3/54-ST-UV výzbroj v.č.9 
• Rozvádzač skriňový SVTL-MP-BF-6+6/4 - 2 polia / 600+600 výzbroj v.č.7 

SO 05-34-23.1.02 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
• Rozvodnicová skriňa nástenná plastová RE-ZP, s vývodkami, komplet vrátane elektrovýzbroje 

SO 06-34-02.02 ZAST SMIŽANY, 



 

 

• Skrinka prepäťových ochrán RT-EH1.1 a RT-EH1.02 komplet podľa PD 
• R-OZN - Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, 54 modulov, PEN/PE+N, IP65, komplet vrátane 

elektrovýzbroje 
• R-GSMR Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná podľa PD, komplet vrátane elektrovýzbroje 

SO 06-34-09.02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE 
• Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice 
• Skrine prepätových ochrán 

SO 07-34-02.02 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE 
• R-OZN - Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, 54 modulov, PEN/PE+N, IP65, komplet vrátane 
elektrovýzbroje 
• Skrinka prepäťových ochrán RT-1.02 a RT-1.02A komplet podľa PD 

SO 07-34-05.02 ZAST LETANOVCE 
• R-OZN - Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, 54 modulov, PEN/PE+N, IP65, komplet vrátane 
elektrovýzbroje 
• Skrinka prepäťových ochrán RT-1.02 a RT-1.02A komplet podľa PD 

SO 07-34-17.02 Domček pre IHL 
• Skrinka prepäťových ochrán SPO komplet podľa PD 
• R-OZN - Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, 54 modulov, PEN/PE+N, IP65, komplet vrátane 
elektrovýzbroje 

SO 07-34-17.02 Domček pre IHL 
• Rozvádzač RHE-NZE, skriňový oceľoplechový 400A, komplet aj s elektrovýzbrojou 
• Rozvádzač RQ1, skriňový oceľoplechový 400A, komplet aj s elektrovýzbrojou 

SO 16-35-01 ŽST POPRAD-TATRY, úprava rozvodov nn 
• Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky 
• Rozpojovacia skriňa plastová SR4 

 
Žiadame obstarávateľa o doplnenie PD.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 95: 
Za objekty 05-34-14.03; SO 05-34-23.02; SO 06-34-02.02; SO 06-34-09.02; SO 07-34-02.02; SO 07-34-
05.02; SO 07-34-17.02; SO 16-35-01: 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
Cenu rozvádzača musí vedieť uchádzač oceniť na základe skúseností s obdobnými stavbami aj bez 
jednopólových schém. 
 
Za objekt  SO 07-34-17.02 (v otázke je písaný 2x) 
Rozvádzače RHE-NZE a ani RQ1 sa v stavebnom objekte SO 07-34-17.02 nenachádzajú. 
 
Otázka č. 96:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V technické zprávě se v článku 3.2.10. 
uvádí:  
„Káble budú navrhnuté s ohľadom na výhľadovú zmenu trakčnej sústavy z jednosmernej 3kV na striedavú 
25kV, 50Hz..“ 

a) Předpokládáme správně, že použité kabely budou se zvýšenou ochranou proti účinkům střídavé 
trakce, čili pouze v provedení „ZE“ ? 

b) Žádáme zadavatele o vysvětlení použití i kabelů typu „EY“ ve schématu kabelů a v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 96: 
Nie, budú použité aj káble v prevedení „EY“ v zmysle štandardov, ktoré boli počas platnosti STN 34 2040. 
 
Otázka č. 97:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. Byl nalezen nesoulad mezi 
kabelovou dokumentací, soupisem prací a výpočtem: 

          soupis prací výpočet 



 

 

1 K 220061502 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných 
káblov TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s 
jadrom CU 1,0 mm 

m 21 015,000 20 610,000 

2 M 22006150119 Kábel TCEKPFLEY-d 3P 1,0 m 2 340,000 2 175,000 

3 M 22006150126 Kábel TCEKPFLEY-d 4P 1,0 m 5 210,000 4 295,000 

4 M 22006150139 Kábel TCEKPFLEY-d 7P 1,0 m 3 455,000 3 715,000 

5 M 22006150207 Kábel TCEKPFLEY-d 12P 1,0 m 345,000 450,000 

6 M 22006150223 Kábel TCEKPFLEY-d 24P 1,0 m 245,000 0,000 

    chybí Kábel TCEKPFLEY-d 48P 1,0 m 0,000 450,000 

7 M 22006153403.1 Kábel TCEKEZE 12P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 865,000 1 810,000 

8 M 22006153503.1 Kábel TCEKEZE 16P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 890,000 1 100,000 

9 M 22006153603.1 Kábel TCEKEZE 24P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 1 685,000 1 620,000 

10 M 22006153703.1 Kábel TCEKEZE 30P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 2 650,000 675,000 

11 M 22006153803.1 Kábel TCEKEZE 48P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 3 330,000 3 110,000 

    chybí Kábel TCEKEZE 61P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 0,000 1 210,000 

12 K 220300452.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 
P 1.0 

ks 54,000 52,000 

13 K 220300453.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 4 
P 1.0 

ks 160,000 240,000 

14 K 220300454.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 
P 1.0 

ks 84,000 82,000 

15 K 220300471.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 
12 P 1.0 

ks 10,000 14,000 

16 K 220300472.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 
16 P 1.0 

ks 4,000 6,000 

17 K 220300473.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 
24 P 1.0 

ks 8,000 4,000 

18 K 220300474.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 
30 P 1.0 

ks 8,000 4,000 

    chybí 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 
61 P 1.0 

ks 0,000 4,000 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 
Poznámka: Dotaz souvisí s dotazem ohledně použití pouze „ZE“ kabelů z důvodu přechodu na střídavou 
trakci.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 97: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení sú údaje v položkách č. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 a 18 správne a položky č. 1, 5, 7, 10, 11 a 19 budú vo výkaze výmer upravené nasledovne: 

1 K 220061502 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s jadrom CU 1,0 
mm 

m 21 360,000 

5 M 22006150207 Kábel TCEKPFLEY-d 12P 1,0 m 1 100,000 

7 M 22006153403.1 Kábel TCEKEZE 12P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 1 095,000 



 

 

10 M 22006153703.1 Kábel TCEKEZE 30P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 85,000 

11 M 22006153803.1 Kábel TCEKEZE 48P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 6 090,000 

19 K 220300475.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 48 P 
1.0 

ks 18,000 

 
Výkaz výmer bude upravený. 
 
Otázka č. 98:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. Byl nalezen nesoulad mezi 
kabelovou dokumentací, soupisem prací a výpočtem: 

          soupis prací výpočet 

20 K 220300809.1 
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo 
zapojenie pod svorky do 120 vodičov 

ks 160,000 208,000 

21 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   
50 XN s jadr.CU 0,8 mm 

m 20 840,000 11 615,000 

22 M 22006152106.1 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 m 4 790,000 5 675,000 

23 M 22006152107.1 Kábel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 m 2 215,000 325,000 

24 M 22006152108.1 Kábel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 m 770,000 560,000 

25 M 22006152109.1 Kábel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 m 585,000 1 895,000 

26 M 22006152110.1 Kábel TCEPKPFLEZE 20XN0,8 m 1 080,000 1 650,000 

27 M 22006152111.1 Kábel TCEPKPFLEZE 25XN0,8 m 2 550,000 960,000 

    chybí Kábel TCEPKPFLEZE 30XN0,8 m 0,000 550,000 

28 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 2 130,000 2 265,000 

29 M 22006152123.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN0,9 m 1 160,000 1 485,000 

30 M 22006152124.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10XN0,9 m 85,000 100,000 

31 M 22006152125.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20XN0,9 m 2 185,000 710,000 

32 M 22006152126.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 30XN0,9 m 1 890,000 1 720,000 

33 M 22006152127.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 40XN0,9 m 320,000 0,000 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 98: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení sú údaje v položkách č. 20, 22, 24, 25, 29, 30, 
31, 32 a 33 správne a položky č. 21, 23, 26, 27, 28 budú vo výkaze výmer upravené nasledovne: 

21 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných 
káblov   50 XN s jadr.CU 0,8 mm 

m 21 555,000 

23 M 22006152107.1 Kábel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 m 2 320,000 

26 M 22006152110.1 Kábel TCEPKPFLEZE 20XN0,8 m 1 325,000 

27 M 22006152111.1 Kábel TCEPKPFLEZE 25XN0,8 m 3 340,000 

28 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 2 135,000 

 
A budú doplnené nové položky:  

M 22006152128.2.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20XN1,4 m 1 080,000 

M 22006152130.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 30XN1,4 m 1 080,000 

 
 
 
 



 

 

Otázka č. 99:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V situačním schématu není u výhybek 
č. 4, 5, 16, 301, 302, 303 a 109 zakreslen způsob ovládání (ruční?) a případné zabezpečení (zámky, návěstní 
tělesa?). Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 99: 
Uvedené výhybky budú prestavované ručne bez väzby na elektronické stavadlo. 
 
Otázka č. 100:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V situačním schématu se nachází 
tabulka výhybek, ve které jsou výhybky č. 303, 36, 40, 42, 43, 46, 48 a 109 s označením J 65. Domníváme 
se správně, že se jedná o výhybky na svršku R65?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 100: 
Áno, jedná sa o zvršok R65. 
 
Otázka č. 101:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V situačním schématu se nachází 
výhybka P2, která je ovládaná elektromotorickým přestavníkem. Tato výhybka není uvedena v tabulce 
výhybek. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 101: 
Výhybka P2 bude ovládaná elektromotorickým prestavníkom. Doplnená tabuľka výhybiek je súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 

 
 
Otázka č. 102:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. Byl nalezen nesoulad u venkovních 
prvků: 

     soupis prací výpočet 

52 K 220820041.1 
Mont.prestavníka elektromotor.vr.výkopu,zdvih 240 mm 
s kontr.hrotníc 

ks 60,000 80 nebo 81 

53 M 22082003041.1 Elektromotor. prestavník s príslušenstvom ks 60,000 80 nebo 81 

54 K 220820291.1 Montáž snímača polohy jazykov ks 41,000 68,000 

55 M 22082030112.1 Snímač polohy, s príslušenstvom ks 41,000 68,000 

a) Pokud má být započítána i výhybka P2, tak 81ks elmot. přestavníků, pokud nikoliv, tak 80ks 

přestavníků. 

b) V situačním schématu je zakreslena výhybka č. 57 (dle tabulky výhybek konstrukce s PHS), která 

má zakreslený pouze 1ks snímače polohy jazyka. Pokud platí konstrukce s PHS, pak musí 

výhybka obsahovat 2ks snímače polohy jazyka, celkem tedy 68 ks. 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených množství, případně o opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 102: 
Údaje vo výkaze výmer sú správne. Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka č. 103:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

60 K 220830016.S 
Mont.svetel.návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s piatimi 
návest.,lampášmi 

ks 2,000 

67 M 22083002950 Stožiarové návestidlo 5 svetlové s výstrojou ks 2,000 



 

 

Domníváme se, že uvedené položky odpovídají návěstidlu Sc4, tedy množství 1ks. Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení množství 2ks, případně o opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 103: 
Áno, správne množstvo je 1 ks. Položky 60 a 67 budú vo výkaze výmer upravené nasledovne: 

60 K 220830016.S 
Mont.svetel.návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s 
piatimi návest.,lampášmi 

ks 1,000 

67 M 22083002950 Stožiarové návestidlo 5 svetlové s výstrojou ks 1,000 

 
Otázka č. 104:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položka: 

70 M 22783001425 Betonový základ T III Z zz - 6 - 100 ks 30,000 

I vzhledem k předchozímu dotazu se domníváme, že odpovídající množství je 29ks. Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení, případně o opravu v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 104: 
Údaje vo výkaze výmer sú správne. Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka č. 105:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

71 M 22083004129 Premenný ukazovateľ rýchlosti ks 4,000 

72 M 22083004129.2 Svetelný indikátor "5" kus 4,000 

Vzhledem k tomu, že se v soupisu prací vyskytují také položky pro stožárová návěstidla s PUR, domníváme 
se, že jsou pol. č. 71 a 72 již duplicitní/nadbytečné. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, případně o 
odstranění položek ze soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 105: 
Áno, Položky č. 71 a 72 budú z výkazu výmer odstránené. 

71 M 22083004129 Premenný ukazovateľ rýchlosti ks 0,000 

72 M 22083004129.2 Svetelný indikátor "5" kus 0,000 

 
Otázka č. 106:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

79 K 220850003.1 Montáž koľajnicového snímača na pätu koľajnice ks 101,000 

80 M 22085000729.1 Snímač počítača osí, s príslušenstvom ks 101,000 

Výpočtem bylo zjištěno množství 92ks. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, případně o opravu 
v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 106: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení budú položky č. 79 a 80 vo výkaze výmer 
upravené nasledovne: 

79 K 220850003.1 Montáž koľajnicového snímača na pätu koľajnice ks 106,000 

80 M 22085000729.1 Snímač počítača osí, s príslušenstvom ks 106,000 

 
Otázka č. 107:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

81 K 220850232.1 
Záver káblový zabezpečovací, montáž bez zemných prác,na 
zemnú podperu 

ks 213,000 

82 M 22285023503.1 
Záver káblový zabezpečovací (ako napr. UKMP1-WM, UPMP1-
WM,...) 

ks 213,000 

Domníváme se, že správné množství kabelových závěrů je 233 ks. Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení, případně o opravu v soupisu prací.“ 



 

 

Odpoveď na otázku č. 107: 
Údaje vo výkaze výmer sú správne. Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka č. 108:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky:  

83 K 220870141 
Montáž pomocného stavadla, osadenie 
základu,zostavenie,zatiahnutie kábla bez zapojenia,skúška 

ks 1,000 

84 M 22087014102.2 Pomocné stavadlo - počítačovo riadené ks 1,000 

V technické zprávě se uvádí: 

 

 
Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu s bližším popisem k tomuto vnitřnímu pomocnému stavědlu.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 108: 
Pomocné stavadlo bude umiestnené v existujúcej budove stavadla (po stavebnej úprave). Pomocné stavadlo 
nebude na báze radičov ale na báze počítačového ovládania s monitorom a ovládacími prvkami. 
 
Otázka č. 109:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. Byl nalezen nesoulad u venkovních 
prvků: 

     soupis prací výpočet 

88 K 220890011 
Skúšanie a regulov.elektromotor.prestavníkov, 
premeranie,preskúšanie chodu a funkcie kontrol na pulte 

ks 71,000 91,000 

89 K 220890021 
Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel,premeranie 
a vyregulovanie napätia na žiarovkách 

ks 150,000 192,000 

90 K 220890066.1 
Regulácia a skúšanie kolesového senzora počítača osí, 
vykonanie merania a nastavenie kolesového senzora 

ks 101,000 92,000 

92 K 220880009.1 
Montážne práce na vnútornom zariadení zab. zar., na 
výhybkovú jednotku 

ks 71,000 91,000 

 Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených množství, případně o opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 109: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení sú údaje v položkách č. 88 a 92 správne a 
položky č. 89 a 90 budú vo výkaze výmer upravené nasledovne: 



 

 

89 K 220890021 
Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel,premeranie a 
vyregulovanie napätia na žiarovkách 

ks 206,000 

90 K 220890066.1 
Regulácia a skúšanie kolesového senzora počítača osí, vykonanie 
merania a nastavenie kolesového senzora 

ks 106,000 

 
Otázka č. 110:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V seznamu příloh 
„23ZA11001_A2_PS052101_00S_ZP.pdf“ jsou zapsané přílohy č. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Tyto přílohy jsme 
v zadávací dokumentaci nenalezli. Žádáme zadavatele o jejich poskytnutí.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 110: 
Uvedené prílohy sú vytyčovacie výkresy, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie DVZ. Tieto prílohy budú 
súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka č. 111:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položka: 

102 M 345750002000.1 Žľab káblový, s krytom m 3 084,000 

a) Jaké dimenze žlabu zadavatel požaduje? 
b) Předpokládáme správně, že se požadují běžné/zavedené zemní, plastové žlaby? Žádáme zadavatele o 
prověření.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 111: 
Áno, požadujú sa bežné / zavedené zemné plastové žľaby. Detailné riešenie daného prevádzkového súboru 
je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka č. 112:  
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V situačním schématu jsou zakreslené 
3ks zarážedel. Předpokládáme správně, že jsou uvažované a rozpočtované v rámci některého SO? 
Kterého?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 112: 
Áno, zarážadlá sú súčasťou SO 05-32-12. 

Konkrétne sú uvažované dve koľajnicové zarážadlá (koľaj č. 3 a koľaj č. 301). Koľaj č. 302 končí v garáži pre 

MUV, tu bude ako zarážadlo použitá konštrukcia z priečnych drevených podvalov. 

Do výkazu výmer SO 05-32-12 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - železničný zvršok – koľaje budú doplnené položky: 

925941211.S Koľajové zarážadlo na slepých koľajach typ I- z koľajnice tvaru S 49 ks 2,000 

 
Poznámka k položke: 

- vrátane návesti „Posun zakázaný“ 
  

925954111.P Narážadlo z priečnych drevných podvalov, vrátane návesti „Posun zakázaný“ ks 1,000 

 
Otázka č. 113:  
„) PS 05-21-02 AH SNV-Madaras - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

     soupis prací výpočet 

1 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   
50 XN s jadr.CU 0,8 mm 

m 17 215,000 ? 

2 M 22006152106.1 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 m 645,000 645,000 

3 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 8 190,000 ? 

4 M 22006152123.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN0,9 m 1 820,000 3 160,000 

5 M 22006152123.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN1,4 m 2 200,000 2 200,000 

6 M 22006152128.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10XN1,4 m 1 080,000 1 080,000 

7 M 22006152129.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20XN1,4 m 2 200,000 2 200,000 

8 M 22006152130.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 30XN1,4 m 1 080,000 1 080,000 

(V tabulce uvádíme všechny související položky (tedy i ty jednoznačně správné) kvůli dalším souvislostem). 



 

 

Ve vztahu k pol. č. 3 se v kabelovém schématu nachází kabel č. 1063 (typu AJ-2Y(L)2YDB2Y, 3XN0,9) 
s délkou 14150m. Domníváme se, že je tento údaj chybný. V případě, že by byl tento kabel délky 1415m, 
vychází množství u této položky celkem 6780m. 
Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu schématu kabelů včetně případné opravy množství u 
pol. č. 3 a ostatních položek, které jsou v rozporu.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 113: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení sú údaje v položkách č. 1, 2 a 8 správne 
a výmery položiek č. 3, 4, 5, 6 a 7 budú vo výkaze výmer upravené nasledovne: 

3 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 10 010,000 

4 M 22006152123.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN0,9 m 0,000 

5 M 22006152123.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN1,4 m 0,000 

6 M 22006152128.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10XN1,4 m 2 200,000 

7 M 22006152129.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20XN1,4 m 3 280,000 

 
Otázka č. 114:  
„) PS 05-21-02 AH SNV-Madaras - zabezpečovacie zariadenie. Byl nalezen nesoulad u venkovních 
prvků: 

     soupis prací výpočet 

22 K 220830012.S 
Montáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného 
stožiarového s dvoma návestnými lampášmi 

ks 10,000 12,000 

24 M 22683001204.1 Stožiarové návestidlo s 2 svetlami a výstrojou ks 10,000 12,000 

26 M 22783001110 Betonový základ TIZ AZZ - 5 - 75 ks 19,000 21,000 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených množství, případně o opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 114: 
Platné sú údaje z výkazu výmer. Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Položky vo výkaze výmer budú automaticky prečíslované po každej zmene počtu položiek. Zmeny položiek 
presunu hmôt, ktoré vyplývajú z úprav v jednotlivých objektoch sa prejavia v zmenenom výkaze výmer. 
 
Otázka č. 115:  
„) PS 05-21-02 AH SNV-Madaras - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

29 K 220830002 
Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar AŽD,bez 
zem.prác,predzvestného na svetelné návestidlo 

ks 68,000 

30 M 2208300011.1 Upozorňovadlo predzvestné ks 10,000 

31 M 2208300034.1 Upozorňovadlo vzdialenostné ks 58,000 

Výpočtem byly zjištěny následující dodávky/montáže: 
Vzdálenostní upozorňovadlo k hlavnímu návěstidlu: 6 sad po 3ks, 
Vzdálenostní upozorňovadlo k předvěsti: 12 sad po 4ks, 
Indikátorové tabulky na předvěstech: 12ks. 

a) Žádáme zadavatele o prověření množství u výše uvedených položek. 

b) V soupisu prací jsme nenalezli položky pro dodávku a montáž zmíněných indikátorových tabulek. 

Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění položek do soupisu prací.“ 

 
Odpoveď na otázku č. 115: 
Údaje vo výkaze výmer sú správne. Upozorňovadlá vchodových návestidiel a predzvestí od ŽST 
Markušovce nie sú súčasťou tohto PS. 
 
Otázka č. 116:  
„) PS 05-21-02 AH SNV-Madaras - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položka: 



 

 

39 K 220890021 
Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel,premeranie a 
vyregulovanie napätia na žiarovkách 

ks 47,000 

Domníváme se, že správné množství je 51ks. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, případně o 
opravu v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 116: 
Údaje vo výkaze výmer sú správne. Predzvesti vchodových návestidiel od ŽST Markušovce nie sú súčasťou 
tohto PS. 
 
Otázka č. 117:  
„) PS 05-21-02 AH SNV-Madaras - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

42 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 34,200 

43 K 460200174.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine 
triedy 4 

m 15,000 

44 K 460200554.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 150 cm hlbokej, v zemine 
triedy 4 

m 120,000 

45 K 460420001 
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, 
hrúbky vrstvy 5 cm. 

m 135,000 

46 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 135,000 

47 M 2830002000 Fólia modrá v m m 135,000 

48 K 460510032 
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr 
do D 160/9,1 bez zemných prác 

m 150,000 

49 M 345710006270.1 
Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE čierna do D 
160 mm 

m 150,000 

50 K 460560174.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 
cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 15,000 

51 K 460560714.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 150 
cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 120,000 

a) Předpokládáme správně, že pol. č. 42 je určena k protlakům/podchodům pod kolejemi? 

b) Do které položky si má uchazeč započítat náklady na zához těchto jam? 

Dle kabelového schématu i situačního schématu se má pokládat kabelizace v celkové délce cca 5000m. 
V uvedených položkách zemních prací je uveden jen zlomek z tohoto množství. V této souvislosti žádáme 
zadavatele o prověření množství u pol. č. 43 až 51.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 117: 
a) Jedná sa o jamy pre osadenie návestidiel a káblových skríň. Pretlaky sa neuvažujú, prechody pod 

koľajami budú realizované prekopom v koordinácii s prácami na železničnom spodku a zvršku. 
b) Bez zásypu – viď bod a) 
Množstvo zemných prác vo výkaze výmer je správne, hlavná časť káblovej trasy je vedená v stavebných 
objektoch káblovej chráničkovej trasy, v odbore 32. 
 
Otázka č. 118:  
„) PS 05-21-03 TZZ Levoča - Spišská Nová Ves. V technické zprávě se v článku 3.2.4. uvádí:  
„Káble budú navrhnuté s ohľadom na výhľadovú zmenu trakčnej sústavy z jednosmernej 3kV na striedavú 
25kV, 50Hz.“ 

a) Předpokládáme správně, že použité kabely budou se zvýšenou ochranou proti účinkům střídavé 
trakce, čili pouze v provedení „ZE“ ? 

Žádáme zadavatele o vysvětlení použití i kabelů typu „EY“ ve schématu kabelů a v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 118: 
Nie, budú použité aj káble v prevedení „EY“ v zmysle štandardov, ktoré boli počas platnosti STN 34 2040. 
 
Otázka č. 119:  
„) PS 05-21-03 TZZ Levoča - Spišská Nová Ves. Byl nalezen nesoulad mezi kabelovou dokumentací, 
soupisem prací a výpočtem: 



 

 

     soupis prací výpočet 

4 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných 
káblov   50 XN s jadr.CU 0,8 mm 

m 9 640,000 9 095,00 

5 M 22006152106.1 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 m 4 350,000 4 025,00 

6 M 22006152107.1 Kábel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 m 640,000 840,00 

7 M 22006152110.1 Kábel TCEPKPFLEZE 20XN0,8 m 4 225,000 4 160,00 

8 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 425,000 70,00 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 119: 
Údaje vo výkaze výmer sú správne. Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka č. 120:  
„) PS 05-21-03 TZZ Levoča - Spišská Nová Ves. V soupisu prací se nachází položky: 

35 K 220860071.S 
Montáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so závorou 

ks 2,000 

36 M 400210000750 
Výstražník so závorou, s jednou svetelnou skriňou, vrátane výstražného 
kríža, štítka a ostatného materiálu 

ks 2,000 

40 K 220880001-5 Montáž vnútornej technológie zabezpečovacieho zariadenia ks 1,000 

41 M 40021000000408 
Vnútorná technológia ZZ - technologické skrine s počítačovým výstrojom pre 
PZZ, diagnostika, skriňa dobíjača s batériami, vnútorná kabelizácia a 
ostatný podružný materiál 

ks 1,000 

42 K 220860021.S 
Mont.reléového objektu OPD 2, 5/3,6 E,výkop pre základnéhobloky a ic h 
osad,nasadenie objektu na základy 

ks 1,000 

43 M 400210000716 

Betónový reléový domček 2x3m, s vnútornou inštaláciou, klimatizáciou, 
ochranou proti prepätiu, vrátane rozvádzačov a ostatného materiálu. Súčasťou 
je dodávka rebríka, pracovného stola, stoličky a skrinky pre odkladanie 
dokumentácie 

ks 1,000 

44 M 400210000730 Základ pre betónový reléový domček 2x3m ks 1,000 

45 K 220860061 
Montáž ovládacej skrine prejazdového zariadenia, pripevnenie na 
sklolaminátový domček 

ks 1,000 

46 M 400210000720 Ovládacia skrinka PZS ks 1,000 

47 K 220890081.S 
Regulovanie a aktivovanie automatického prejazd.zariadenia so závorami, 
preskúšanie činnosti 

ks 1,000 

Dle technické zprávy bude přejezd v km 4,828 zabezpečený novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením 
světelným, bez závor s pozitivní signalizací. Podle situačních schémat provizorních stavů i definitivního 
stavu je přejezd po celou dobu stavby i v definitivním stavu stále zabezpečen stávajícím zabezpečovacím 
zařízením typu AŽD71 bez závor, se stávajícími výstražníky a ve stávajícím reléovém domku. Žádáme 
zadavatele o prověření/vysvětlení, zda platí soupis prací, tedy že bude přejezd zabezpečen kompletně novým 
zab. zař.?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 120: 
Priecestie bude zabezpečené novým PZS tak, ako je to uvedené v technickej správe. V situačných schémach 
je mylne uvedený typ AŽD 71 aj po modernizácii. Údaje vo výkaze výmer sú správne. 
 
Otázka č. 121:  
„) PS 05-21-03 TZZ Levoča - Spišská Nová Ves. V soupisu prací se nachází položky: 
50 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 3,600 

51 K 174101001.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 

m3 3,600 



 

 

52 K 460200174.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine 
triedy 4 

m 3 131,000 

53 K 460200554.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 150 cm hlbokej, v zemine 
triedy 4 

m 49,000 

54 K 460420001 
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, 
hrúbky vrstvy 5 cm. 

m 3 131,000 

55 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 3 180,000 

56 M 2830002000 Fólia modrá v m m 3 180,000 

60 K 460560174.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 
cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 3 131,000 

61 K 460560714.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 150 
cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 49,000 

a) Předpokládáme správně, že pol. č. 50 a 51 jsou určeny k protlakům/podchodům pod kolejemi? 

b) Domníváme se, že množství u pol. č. 50 a 51 je nedostačující. Žádáme zadavatele o prověření. 

Dle kabelového schématu i situačního schématu se má pokládat kabelizace v celkové délce cca 4710m. 
V uvedených položkách zemních prací je uvedeno mnohem menší množství. V této souvislosti žádáme 
zadavatele o prověření množství u pol. č. 52 až 61.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 121: 
a), b) áno, jedná sa o pretlaky kabelizácie. Uvedené množstvo vo výkaze výmer je nedostatočné a bude 
upravené nasledovne: 

50 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 28,000 

51 K 174101001.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3 

m3 28,000 

 
Položky zemných prác pre pokládku kabelizácie sú správne. Po cca km 2,3 je kabelizácia vedená v káblovej 
chráničkovej trase a káblovode. 
 
Otázka č. 122:  
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. Byl nalezen 
nesoulad mezi kabelovou dokumentací, soupisem prací a výpočtem: 

     soupis prací výpočet 

1 K 220061502 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s jadrom CU 1,0 
mm 

m 16 375,000 15 405,00 

2 M 22006150119 Kábel TCEKPFLEY-d 3P 1,0 m 2 285,000 1 190,00 

3 M 22006150139 Kábel TCEKPFLEY-d 7P 1,0 m 2 230,000 1 630,00 

4 M 22006150207 Kábel TCEKPFLEY-d 12P 1,0 m 500,000 95,00 

5 M 22006150213 Kábel TCEKPFLEY-d 16P 1,0 m 2 590,000 1 210,00 

6 M 22006150223 Kábel TCEKPFLEY-d 24P 1,0 m 4 200,000 4 155,00 

7 M 22006150323 Kábel TCEKPFLEY-d 30P 1,0 m 1 920,000 2 835,00 

8 M 22006150423 Kábel TCEKPFLEY-d 48P 1,0 m 1 675,000 3 315,00 

10 K 220300452.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 P 
1.0 

ks 60,000 34,00 

11 K 220300454.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 P 
1.0 

ks 52,000 46,00 

12 K 220300471.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 12 P 
1.0 

ks 12,000 2,00 

13 K 220300472.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 16 P 
1.0 

ks 14,000 4,00 



 

 

14 K 220300473.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 24 P 
1.0 

ks 14,000 12,00 

15 K 220300474.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 30 P 
1.0 

ks 6,000 14,00 

16 K 220300475.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 48 P 
1.0 

ks 4,000 10,00 

17 K 220300476.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 61 P 
1.0 

ks 2,000 4,00 

18 K 220300809.1 
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo 
zapojenie pod svorky do 120 vodičov 

ks 16,000 22,00 

19 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   
50 XN s jadr.CU 0,8 mm 

m 4 230,000 6 145,00 

20 M 22006116130 Kábel TCEPKPFLEY 5XN0,8 m 520,000 330,00 

21 M 22006116131 Kábel TCEPKPFLEY 10XN0,8 m 2 510,000 3 050,00 

22 M 22006116132 Kábel TCEPKPFLEY 15XN0,8 m 330,000 1 790,00 

23 M 22006116133 Kábel TCEPKPFLEY 35XN0,8 m 650,000 450,00 

    chybí Kábel TCEPKPFLEY 25XN0,8 m 0,000 525,00 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 
Poznámka: Dotaz souvisí s dotazem ohledně použití pouze „ZE“ kabelů z důvodu přechodu na střídavou 
trakci.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 122: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení sú údaje v položkách č. 10, 11, 12, 13 a 17 
správne a výmery položiek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 a 23 budú vo výkaze výmer 
upravené nasledovne: 

1 K 220061502 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm 

m 17 810,00 

2 M 22006150119 Kábel TCEKPFLEY-d 3P 1,0 m 1 330,000 

3 M 22006150139 Kábel TCEKPFLEY-d 7P 1,0 m 1 160,000 

4 M 22006150207 Kábel TCEKPFLEY-d 12P 1,0 m 605,000 

5 M 22006150213 Kábel TCEKPFLEY-d 16P 1,0 m 2 570,000 

6 M 22006150223 Kábel TCEKPFLEY-d 24P 1,0 m 5 360,000 

7 M 22006150323 Kábel TCEKPFLEY-d 30P 1,0 m 2 570,000 

8 M 22006150423 Kábel TCEKPFLEY-d 48P 1,0 m 3 240,000 

14 K 220300473.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 24 P 1.0 

ks 20,000 

15 K 220300474.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 30 P 1.0 

ks 8,000 

16 K 220300475.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 48 P 1.0 

ks 14,000 

18 K 220300809.1 
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod svorky 
do 120 vodičov 

ks 24,000 

19 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   50 XN s 
jadr.CU 0,8 mm 

m 5 935,00 

20 M 22006116130 Kábel TCEPKPFLEY 5XN0,8 m 525,000 

21 M 22006116131 Kábel TCEPKPFLEY 10XN0,8 m 2 380,000 

22 M 22006116132 Kábel TCEPKPFLEY 15XN0,8 m 2 430,000 



 

 

23 M 22006116133 Kábel TCEPKPFLEY 35XN0,8 m 600,000 

Keďže sa jedná o provizórne káble sú všetky v prevedení EY. 
 
Otázka č. 123:  
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položky: 

33 K 220800001.S 
Montáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola 
činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 29,000 

34 M 22080000101.1 Výmenová zámka jednoduchá ks 14,000 

35 K 220800003.S 
Montáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola 
činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 29,000 

36 M 22080000104.1 Výmenová zámka kontrolná odtlačná ks 14,000 

37 K 220800001.S-D 
Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola 
činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 15,000 

38 K 220800003.S-D 
Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola 
činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 15,000 

Kontrolou situačních schémat bylo zjištěno u pol. č. 34 množství 20ks a u pol. č. 36 také 20ks. Žádáme 
zadavatele o prověření množství u pol. č. 33 až 38 a případnou opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 123: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení sú údaje v položkách č. 33, 34, 35 a 36 
správne a výmery položiek č. 37 a 38 budú vo výkaze výmer upravené nasledovne: 

37 K 220800001.S-D 
Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie zámku a 
kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 29,000 

38 K 220800003.S-D 
Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie zámku a 
kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 29,000 

 

Otázka č. 124:  
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položky: 

39 K 220880008.1 Montáž káblovej skrine a SPP vrátane betónového základu ks 1,000 

40 M 22284000203 Betónový základ pod káblovú skriňu ks 2,000 

41 K 220880008.1-D Demontáž káblovej skrine a SPP vrátane betónového základu ks 1,000 

Z kabelové dokumentace nevyplývají požadavky na nové základy či kabelové skříně. Prosíme zadavatele o 
prověření, ke kterým konkrétním prvkům se uvedené položky vztahují? 
 
Odpoveď na otázku č. 124: 
Údaje vo výkaze výmer sú správne. Jedná sa o dočasnú káblovú skriňu využitú počas stavebných postupov. 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka č. 125:  
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položky: 

42 K 220850003.1 Montáž koľajnicového snímača na pätu koľajnice ks 57,000 

43 K 220850232.1 
Záver káblový zabezpečovací, montáž bez zemných prác,na zemnú 
podperu 

ks 57,000 

Kontrolou situačních schémat bylo zjištěno množství 87ks. Žádáme zadavatele o prověření a případnou 
opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 125: 
Údaje vo výkaze výmer sú správne. Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
 



 

 

Otázka č. 126: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položka: 

47 K 220830999.1 Úprava prvkov zab. zar. - hlavné návestidlo ks 63,000 

Kontrolou situačních schémat bylo zjištěno množství 26ks, což je množství návěstidel, u kterých se 
upravuje/demontuje svítilna. Žádáme zadavatele o prověření množství a o informaci, jaké konkrétní 
úpravy se v rámci této položky požadují. Dále žádáme o případnou opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 126: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení bude množstvo položky č. 47 vo výkaze 
výmer upravené nasledovne: 

47 K 220830999.1 Úprava prvkov zab. zar. - hlavné návestidlo ks 13,000 

 
Otázka č. 127: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V rámci 
provizorních stavů (dokument 
„24ZA11003_A2_DVZ_313_1_F_POV_technicka_sprava_p1_postupy.pdf“) bude v žst. Spišská Nová 
Ves v provozu provizorní zabezpečovací zařízení ve formě pronájmu 3ks provizorních kontejnerů a to 
mezi SP2 – SP13, což je dle harmonogramu stavby (dokument 
„24ZA11003_A2_DVZ_313_3_F_POV_harmonogram.pdf“) v období 25.7.29 – 27.11.30, což je cca 16 
měsíců, tedy položkově 3 + 45 měsíců. V soupisu prací se nachází položky: 

59 M 2208400515.11 
Kontajner mobilného provizórneho zabezpečovacieho zariadenia vrátane SW, 
OP, montáže a demontáže za prvý mesiac - prenájom 

ks 3,000 

60 M 2208400515.12 
Kontajner mobilného provizórneho zabezpečovacieho zariadenia vrátane SW, 
OP, montáže a demontáže za druhý a ďalší mesiac - prenájom 

ks 72,000 

Žádáme zadavatele o prověření množství 72 měsíců u pol. č. 60.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 127: 
Po preverení bude výmera položky č. 60 vo výkaze výmer upravená nasledovne: 

60 M 2208400515.12 
Kontajner mobilného provizórneho zabezpečovacieho zariadenia vrátane SW, 
OP, montáže a demontáže za druhý a ďalší mesiac - prenájom 

ks 45,000 

 
Otázka č. 128: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položky: 

61 K 460200134.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine 
triedy 4 

m 300,000 

62 K 460200174.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine 
triedy 4 

m 550,000 

63 K 460420001 
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, 
hrúbky vrstvy 5 cm. 

m 850,000 

64 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 850,000 

65 M 2830002000 Fólia modrá v m m 850,000 

71 K 460560134.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm 
hlbokej v zemine tr. 4 

m 300,000 

72 K 460560174.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm 
hlbokej v zemine tr. 4 

m 550,000 

Dle kabelového schématu odhadujeme celkovou délku výkopů cca 2700m. Dle položek výše se 
předpokládají výkopy/záhozy/fólie v délce pouze 850m. Žádáme zadavatele o prověření množství u 
uvedených položek.“ 
 
 
 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 128: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení sú údaje v položkách č. 61 a 71 správne 
a výmery položiek č. 62, 63, 64, 65 a 72 budú vo výkaze výmer upravené nasledovne: 

62 K 460200174.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 

m 957,000 

63 K 460420001 
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 
cm, hrúbky vrstvy 5 cm. 

m 1257,000 

64 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 1 257,000 

65 M 2830002000 Fólia modrá v m m 1 257,000 

72 K 460560174.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 957,000 

 
Otázka č. 129: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položky: 

66 K 460510271.1 Žľab káblový, zriad. a osadenie m 4 500,000 

67 M 345750002000.1 Žľab káblový, s krytom m 4 500,000 

a) Jaké dimenze žlabu zadavatel požaduje? 
b) Předpokládáme správně, že se požadují běžné/zavedené zemní, plastové žlaby? Žádáme zadavatele o 
prověření.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 129: 
Áno, požadujú sa bežné / zavedené zemné plastové žľaby. Detailné riešenie daného prevádzkového súboru 
je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka č. 130: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položky: 

68 K 460300212 
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím 
chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy 

m 190,000 

69 K 460510032 
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 
polypropylénových rúr do D 160/9,1 bez zemných prác 

m 425,000 

70 M 345710006270.1 
Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE čierna 
do D 160 mm 

m 425,000 

Ve vztahu k množství u pol. č. 69 a 70 prosíme zadavatele o prověření množství u pol. č. 68.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 130: 
Po preverení budú výmery položiek č. 68, 69 a 70 vo výkaze výmer upravené nasledovne: 

68 K 460300212 
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím 
chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy 

m 718,000 

69 K 460510032 
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 
polypropylénových rúr do D 160/9,1 bez zemných prác 

m 1 042,000 

70 M 345710006270.1 
Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE čierna do 
D 160 mm 

m 1 042,000 

 

Otázka č. 131: 
„) PS 05-21-06 Provizórne TZZ smer Markušovce. V soupisu prací se nachází položky: 

4 K 741 99.02 Ukoľajnenie stožiara, konštrukcie - nepriame kus 29,000 

11 K 757 68.3 Upozorňovadlá (predzvestné, vzdialonostné) kus 25,000 

12 K 752 87.44 Rovná spojka - kábel kus 12,000 

13 K 757 68.31 Návestidlo stožiarové 2-svetelné kus 2,000 

16 K 757 68.93.1 Úprava prvkov zabezpečovacieho zariadenia - hlavné návestidlo kus 8,000 

18 K 757 68.92 Regulácia a skúšanie zabezpečovacieho zariadenia kus 20,000 



 

 

a) K pol. č. 11: Ve vztahu k dělení návěstidel do jednotlivých PS se domníváme, že zde patří jen 1x4 

kusy vzdálenostních upozorňovadel, tedy v položce celkem 4ks. Žádáme zadavatele o prověření. 

b) K pol. č. 12: V kabelovém schématu nenalezeny. Předpokládáme správně, že se jedná o rezervu? 

c) K pol. č. 13: Domníváme se, že jsou tato návěstidla započítaná v PS 05-21-06.1. Žádáme 

zadavatele o prověření. 

d) K pol. č. 16: Domníváme se, že správné množství je 9ks (vč. výměny světelných transformátorů u 

Př1L). Žádáme zadavatele o prověření. 

e) K pol. č. 18: Žádáme zadavatele o prověření, ke kterým prvkům zab. zař. se uvedená položka 

vztahuje. 

f) V návaznosti na odpověď na oddíly a), c) žádáme zadavatele o prověření množství také u pol. č. 

4.“ 

 
Odpoveď na otázku č. 131: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení bude výkaz výmer upravený nasledovne: 

a) Položka č. 11 bude zrušená a nahradená novými položkami:  

K 220830002 
Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar AŽD,bez 
zem.prác,predzvestného na svetelné návestidlo 

kus 12,000 

M 2208300011.1 Upozorňovadlo predzvestné kus 4,000 

M 2208300034.1 Upozorňovadlo vzdialenostné kus 8,000 

 
b) Jedná sa o spojky pre dlhé káble nad rámec výrobnej dĺžky. Tieto spojky nie sú v káblovej schéme 

zakreslené. 

c) Áno, sú započítané v PS v PS 05-21-06.1. položka č. 13 bude odstránená. 

d) Položka č. 16 bude zrušená a nahradená novými položkami: 

K 220830999.1 Úprava prvkov zab. zar. - hlavné návestidlo kus 5,000 

K 220840031 
Montáž transformátora pre zabezpeč.zariadenie,pripevnenie a 
zapojenie 

kus 16,000 

M 22283001016.1 Doska návestného transformátora kus 16,000 

M 22283001015.1 Návestný transformátor kus 16,000 

 
e) Položka č. 18 bude zrušená a nahradená novými položkami: 

K 220890021 
Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel,premeranie a 
vyregulovanie napätia na žiarovkách 

kus 24,000 

K 220890066.1 
Regulácia a skúšanie kolesového senzora počítača osí, vykonanie 
merania a nastavenie kolesového senzora 

kus 4,000 

 
f) Položka č. 4 bude zrušená a nahradená novými položkami: 

K 220111728 Vodič zvodový z FeZn drôtu 10 mm,montáž do podpier m 6,000 

M 21722000201 Drôt FeZn provm. 10 mm kg 3,750 

K 220111886 
Prierazka ŽSR,pripevnenie prierazky na stožiar,skriňu oznamov.a 
zabezpeč.zariadenia 

kus 2,000 

M 22711188601 Prierazka opak. univerzálna  UPO 500 kus 2,000 

M 22711188607 Držiak prierazky  kus 2,000 

 
Otázka č. 132: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. Byl nalezen nesoulad mezi kabelovou dokumentací, 
soupisem prací a výpočtem: 
 
 
 



 

 

     soupis prací výpočet 

3 K 220061502 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s jadrom CU 1,0 
mm 

m 12 000,000 12 345,000 

4 M 22006150119 Kábel TCEKPFLEY-d 3P 1,0 m 6 355,000 6 700,000 

9 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   
50 XN s jadr.CU 0,8 mm 

m 1 745,000 1 825,000 

10 M 22006116129 Kábel TCEPKPFLEY 3XN0,8 m 1 615,000 890,000 

11 M 22006116130 Kábel TCEPKPFLEY 5XN0,8 m 130,000 935,000 

12 K 220300452.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 P 
1.0 

ks 12,000 14,000 

17 K 220300806.1 
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo 
zapojenie pod svorky do 60 vodičov 

ks 30,000 36,000 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 
Poznámka: Dotaz souvisí s dotazem ohledně použití pouze „ZE“ kabelů z důvodu přechodu na střídavou 
trakci.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 132: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení sú údaje v položkách č. 12 a 17 správne 
a výmery položiek č. 3, 4, 5,6,7,9, 10 a 11 budú vo výkaze výmer upravené nasledovne: 

3 K 220061502 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm 

m 14 105,00 

4 M 22006150119 Kábel TCEKPFLEY-d 3P 1,0 m 6 985,000 

5 M 22006150139 Kábel TCEKPFLEY-d 7P 1,0 m 2155,000 

6 M 22006150207 Kábel TCEKPFLEY-d 12P 1,0 m 1425,000 

7 M 22006150323 Kábel TCEKPFLEY-d 30P 1,0 m 1990,000 

9 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   50 
XN s jadr.CU 0,8 mm 

m 1 788,000 

10 M 22006116129 Kábel TCEPKPFLEY 3XN0,8 m 698,000 

11 M 22006116130 Kábel TCEPKPFLEY 5XN0,8 m 1 090,000 

Budú použité aj káble v prevedení „EY“ v zmysle štandardov, ktoré boli počas platnosti STN 34 2040. 
 
Otázka č. 133: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. V soupisu prací UČS 05 jsme nenalezli položky 
odpovídající demontážím kabelů dle kabelového schématu „23ZA11001_A2_PS052102_05_2S_skp-
Mar.pdf“ (zeleně označené kabely). Výpočtem byla zjištěna tato množství demontáží: 
Kabely EY: 

 
 
Kabely ZE: 

 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, které položky kterého PS představují uvedené demontáže.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 133: 
Káble, ktoré sú označené zelenou farbou sú káble, ktoré nebudú využívané pre nové zariadenie. Káble 
nebudú fyzicky demontované, budú ponechané v zemi. 
 
Otázka č. 134: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. Byl nalezen nesoulad u venkovních prvků: 



 

 

     soupis prací výpočet 

34 K 220850003.1 
Montáž koľajnicového snímača na pätu 
koľajnice 

ks 43,000 53,000 

35 M 22085000729.1 Snímač počítača osí, s príslušenstvom ks 43,000 53,000 

36 K 220850232.1 
Záver káblový zabezpečovací, montáž bez 
zemných prác,na zemnú podperu 

ks 43,000 53,000 

37 M 22285023503.1 
Záver káblový zabezpečovací (ako napr. UKMP1-
WM, UPMP1-WM,...) 

ks 43,000 53,000 

38 K 220830999.1 Úprava prvkov zab. zar. - hlavné návestidlo ks 19,000 22,000 

39 K 220840031 
Montáž transformátora pre 
zabezpeč.zariadenie,pripevnenie a zapojenie 

ks 19,000 100,000 

40 M 22283001016.1 Doska návestného transformátora ks 19,000 100,000 

41 M 22283001015.1 Návestný transformátor ks 19,000 100,000 

42 K 220830002 
Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar 
AŽD,bez zem.prác,predzvestného na svetelné 
návestidlo 

ks 15,000 8 (2 sady po 4 kusech) 

43 M 2208300011.1 Upozorňovadlo predzvestné ks 3,000 8 (2 sady po 4 kusech) 

44 M 2208300034.1 Upozorňovadlo vzdialenostné ks 12,000 0,000 

45 K 926923112.S 
Návestidlá a označovacie zariadenia, návestidlo 
"označník" ävzor.list ZT -18) 

ks 2,000 1,000 

46 M 120002600.1 Prefabrikát betónový označník ks 2,000 1,000 

50 K 220890011 
Skúšanie a regulov.elektromotor.prestavníkov, 
premeranie,preskúšanie chodu a funkcie 
kontrol na pulte 

ks 25,000 32,000 

52 K 220890066.1 
Regulácia a skúšanie kolesového senzora 
počítača osí, vykonanie merania a nastavenie 
kolesového senzora 

ks 43,000 53,000 

55 K 220880009 
Montážne práce na vnútornom zariadení zab. 
zar., na výhybkovú jednotku 

ks 25,000 32,000 

U pol. č. 38 je uvedeno množství, které odpovídá počtu všech stávajících návěstidel. 
a) Žádáme zadavatele o bližší upřesnění požadovaných úprav návěstidel včetně množství u pol. č. 

38. 

b) Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu 

prací.“ 

 
Odpoveď na otázku č. 134: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení sú údaje v položkách č. 34, 35, 36, 37, 42, 43, 
44, 50, 52 a 55 správne, položky č. 38, 45 a 46 budú zrušené a výmery položiek č. 39, 40 a 41 budú vo výkaze 
výmer upravené nasledovne: 

39 K 220840031 
Montáž transformátora pre zabezpeč.zariadenie,pripevnenie a 
zapojenie 

ks 83,000 

40 M 22283001016.1 Doska návestného transformátora ks 83,000 

41 M 22283001015.1 Návestný transformátor ks 83,000 

 
Zároveň budú do výkazu výmer doplnené položky: 

K 220830032.S 
Montáž svetelného návestidla AŽD, trpasličieho s dvoma návestnými 
lampami 

ks 4,000 

M 22683003202.1 Svetelné návestidlo trpasličie 2 svetlové a výstrojou ks 4,000 

M 22083003210 Betonový základ TRI-N ABZ - 27 - 100 ZPSV ks 4,000 
 

Otázka č. 135: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

59 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 9,000 



 

 

60 K 174101001.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3 

m3 9,000 

63 K 460300212 
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím 
chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy 

m 169,000 

Vzhledem k množství u pol. č. 63 považujeme množství u pol. č. 59 a 60 za nedostačující. Žádáme 
zadavatele o prověření.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 135: 
Po preverení budú výmery položiek č. 59 a 60 vo výkaze výmer upravené nasledovne: 

59 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 114,000 

60 K 174101001.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3 

m3 114,000 

 
Otázka č. 136: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

69 K 460510271.1 Žľab káblový, zriad. a osadenie m 29,000 

70 M 345750002000.1 Žľab káblový, s krytom m 29,000 

a) Jaké dimenze žlabu zadavatel požaduje? 
b) Předpokládáme správně, že se požadují běžné/zavedené zemní, plastové žlaby? Žádáme 

zadavatele o prověření.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 136: 
Áno, požadujú sa bežné / zavedené zemné plastové žľaby. Detailné riešenie daného prevádzkového súboru 
je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka č. 137: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

71 K 460520021-1 Žľab oplechovaný, na most  10 x 12,5 x 195 cm m 35,000 

72 M 592130000174 Plechový žľab 10x12x195mm, vrátane konzol a spojovacieho materiálu m 35,000 

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli žádné informace k tomuto žlabu. 
a) Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu k tomuto žlabu především z hlediska způsobu uchycení, 

montáže. 

b) Z jakého materiálu či s jakou povrchovou úpravou se tento žlab požaduje? (zinkovaný, žárově 

zinkovaný, nerez, jiný?)“ 

 
Odpoveď na otázku č. 137: 
a) Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby 
(DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
b) Je uvažované s použitím žľabu, ktorý je zavedený na sieti ŽSR (napr. BT-023). V prípade použitia 
prvku, ktorý nie je na sieti ŽSR zavedený, je potrebné zabezpečiť jeho schválenie a povolenie za podmienok 
určených ŽSR. 
 
Otázka č. 138: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. Dle situačního schématu se předpokládají 
demontáže izolovaných styků. Předpokládáme správně, že tyto činnosti jsou součástí některého SO? 
Kterého?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 138: 
Izolované styky nebudú demontované. Prepojky pre zabezpečenie spätnej cesty trakčného prúdu sú 
súčasťou stavebného objektu trakčného vedenia, odbor 35. 
 
Otázka č. 138a: 
„) PS 05-21-09 Úprava PZS 2Z km 171,163. 
V soupisu prací se nachází položky: 



 

 

1 K 220061502 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm 

m 1 100,000 

2 M 22006150215 Kábel TCEKPFLEY-d 16P 1,0 m 1 050,000 

3 M 22006150223 Kábel TCEKPFLEY-d 24P 1,0 m 50,000 

4 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   50 
XN s jadr.CU 0,8 mm 

m 1 165,000 

5 M 22006116129 Kábel TCEPKPFLEY 3XN0,8 m 115,000 

6 M 22006116131 Kábel TCEPKPFLEY 10XN0,8 m 1 050,000 

7 K 220300472.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 16 P 1.0 

ks 2,000 

8 K 220300473.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 24 P 1.0 

ks 2,000 

9 K 220300806.1 
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo 
zapojenie pod svorky do 60 vodičov 

ks 15,000 

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli schéma kabelů pro tyto položky. Žádáme zadavatele o poskytnutí 
kabelového schématu pro PS 05-21-09.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 138a: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka č. 139: 
„) PS 05-21-09 Úprava PZS 2Z km 171,163. V soupisu prací se nachází položky: 

22 K 460200174.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 

m 10,000 

23 K 460510032 
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 
polypropylénových rúr do D 160/9,1 bez zemných prác 

m 10,000 

24 M 345710006270.1 
Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE čierna 
do D 160 mm 

m 10,000 

25 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 10,000 

26 M 2830002000 Fólia modrá v m m 10,000 

27 K 460560174.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 10,000 

I v návaznosti na chybějící schéma kabelů se domníváme, že je množství u uvedených položek ve vztahu 
k položkám/množství kabelizace nedostačující. Žádáme zadavatele o prověření.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 139: 
Uvedené výmery sú správne. Hlavná časť kabelizácie, vrátane výkopov, je súčasťou PS 05-21-06. Detailné 
riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude 
poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka č. 140: 
„) PS 05-21-09 Úprava PZS 2Z km 171,163. V soupisu prací se nachází položky: 

 
Dle zadávací dokumentace bude přejezd PZS 2Z (typu ZSSR) upravený z důvodu nového TZZ a výměny 
kolejových obvodů za počítače náprav s tím, že na konci stavebních postupů bude zrušen. Pro uvedené 
úpravy přejezdu je tedy určena pol. č. 14. 

14 K 220860028.1 Úprava zapojenia priecestného zab. zariadenia ks 1,000

15 K 220880001-5 Montáž vnútornej technológie zabezpečovacieho zariadenia ks 1,000

16 M
4002100000040

8

Vnútorná technológia ZZ - technologické skrine s počítačovým výstrojom pre PZZ, diagnostika, skriňa 

dobíjača s batériami, vnútorná kabelizácia a ostatný podružný materiál
ks 1,000

17 K 220860061 Montáž ovládacej skrine prejazdového zariadenia, pripevnenie na sklolaminátový domček ks 1,000

18 M 400210000720 Ovládacia skrinka PZS ks 1,000

19 K 220890081.S Regulovanie a aktivovanie automatického prejazd.zariadenia so závorami, preskúšanie činnosti ks 1,000

20 K 220860021.S Mont.reléového objektu OPD 2, 5/3,6 E,výkop pre základnéhobloky a ic h osad,nasadenie objektu na základy ks 1,000

21 M 400210000716

Betónový reléový domček 2x3m, s vnútornou inštaláciou, klimatizáciou, ochranou proti prepätiu, vrátane 

rozvádzačov a ostatného materiálu. Súčasťou je dodávka rebríka, pracovného stola, stoličky a skrinky pre 

odkladanie dokumentácie

ks 1,000



 

 

Chápeme správně, že ostatní uvedené položky jsou uvedeny za účelem řešení stavebních postupů 
souvisejících s PZS 2Z?“ 

 
Odpoveď na otázku č. 140: 
V rámci stavebných postupov (výstavba nového TZZ a náhrada KO za počítače osí) bude prevedená úprava 
PZS. V rámci výmeny budú ponechané vonkajšie prvky PZS. Vnútorná technológia bude dodaná nová, 
vrátane reléového domčeka. 
 
Otázka č. 141: 
„) PS 05-21-10 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Demontáž SZZ. Byl nalezen nesoulad u venkovních 
prvků: 

     soupis prací výpočet 

5 K 
220800001.S-
D 

Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie 
zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 28,000 22,000 

6 K 
220800003.S-
D 

Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie 
zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 22,000 12,000 

7 K 
220800031.S-
D 

Demontáž - Mont.zámku elektromagnet.-vonk.vyhotovenie ks 2,000 4,000 

9 K 
220820041.1-
D 

Demontáž - Mont.prestavníka elektromotor.vr.výkopu, 
zdvih 240 mm s kontr.hrotníc 

ks 68,000 57,000 

16 K 
220830012.S-
D 

Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného 
stožiarového s dvoma návestnými lampášmi 

ks 15,000 12,000 

17 K 
220830016.S-
D 

Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného 
stožiarového s piatimi návestnými lampášmi 

ks 32,000 7,000 

18 K 
220830032.S-
D 

Demontáž svetelného návestidla AŽD, trpasličieho s dvoma 
návestnými lampami 

ks 15,000 14,000 

19 K 
220830035.S-
D 

Demontáž svetelného návestidla AŽD, trpasličieho s 
piatimi návestnými lampami 

ks 1,000 0,000 

21 K 
220850001.9-
D 

Demontáž snímača počítača osí s príslušenstvom ks 57,000 62,000 

24 K 
460200174.1-
D 

Demontáž - Provizórna dočasná káblová trasa (na povrchu, 
ku koľajnici, medzi podvalmi v koľ.lôžku), vrátane 
potrebného materiálu 

m 4 500,000 29 401,000 

25 K 
220850232.S-
D 

Demontáž - Záver káblový zabezpečovací UPM 24, montáž 
bez zemných prác,na zemnú podperu 

ks 57,000 62,000 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 141: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení sú položky č. 16, 17, 18, 19 a 21 správne, 
výmery položiek č. 5, 6, 7, 9, 24 a 25 budú vo výkaze výmer upravené nasledovne: 

5 K 
220800001.S-
D 

Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie 
zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 13,000 

6 K 
220800003.S-
D 

Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie 
zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 8,000 

7 K 
220800031.S-
D 

Demontáž - Mont.zámku elektromagnet.-vonk.vyhotovenie ks 4,000 

9 K 
220820041.1-
D 

Demontáž - Mont.prestavníka elektromotor.vr.výkopu, zdvih 
240 mm s kontr.hrotníc 

ks 69,000 

24 K 
460200174.1-
D 

Demontáž - Provizórna dočasná káblová trasa (na povrchu, ku 
koľajnici, medzi podvalmi v koľ.lôžku), vrátane potrebného 
materiálu 

m 21 630,000 

25 K 
220850232.S-
D 

Demontáž - Záver káblový zabezpečovací UPM 24, montáž bez 
zemných prác,na zemnú podperu 

ks 126,000 

 
 



 

 

Otázka č. 142: 
„) PS 05-21-10 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Demontáž SZZ. V soupisu prací postrádáme odpovídající 
položky pro: 

 demontáž 6 ks snímače polohy jazyka + demontáž 6 ks kabelového závěru k těmto snímačům 

 demontáž 14 ks stožárových návěstidel se čtyřmi svítilnami 

 demontáž 26 ks jednotlivých svítilen návěstidel 

 demontáž 4 ks spojek (od kabelů EY-12P, 2x EY-7P, EY-4P) 

 demontáž 2 ks reléových skříní v kolejišti (RS II a RS III) 

 demontáž dalších 57 ks kabelových závěrů k přestavníkům (nad rámec pol. č. 25) 

 demontáž dalších 4ks kabelových závěrů k elektromagnetickým zámkům (nad rámec pol. č. 25) 

Žádáme zadavatele o prověření.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 142: 
Odrážka 1): do výkazu výmer bude doplnená položka:  

K 220820291.1-D Demontáž snímača polohy jazykov ks 6,000 

upresnenie výmer pre káblové závery: viď odpoveď na otázku č. 141 
odrážky 2) a 3): v rámci PS 05-21-05 je položka „úprava hlavného návestidla“, v rámci ktorej budú 
nepotrebné návestné svetlá návestidiel zaslepené. Demontáž, ktorá je súčasťou PS 05-21-10 preto uvažuje 
s demontážou návestidiel s 5 návestnými svetlami (viď aj odpoveď na otázku č. 141). 
odrážka 4) káblové spojky nebudú demontované, spolu s kabelizáciou budú ponechané v zemi. 
odrážka 5) demontáž reléových skríň je v položke č. 20. 
odrážky 6) a 7) viď odpoveď na otázku č. 141. 
 
Otázka č. 143: 
„) PS 05-21-10 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Demontáž SZZ. Dle situačního schématu se předpokládají 
demontáže izolovaných styků. Předpokládáme správně, že tyto činnosti jsou součástí některého SO? 
Kterého?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 143: 
Izolované styky v koľajach, ktoré sú predmetom modernizácie budú zrušené v rámci SO 05-32-16. 
Izolované styky v ostatných koľajach nebudú demontované, pre zabezpečenie spätnej cesty trakčného prúdu 
budú vykonané opatrenia v SO trakčného vedenia, odbor 35. 
 
Otázka č. 144: 
) PS 05-21-11 Demontáž TZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

5 K 
220830002.S-
D 

Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar AŽD, bez 
zem.prác,predzvestného na svetelné návestidlo 

ks 42,000 

Výpočtem bylo zjištěno množství 29ks. Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpoveď na otázku č. 144: 
Po preverení bude výmera položky č. 5 vo výkaze výmer upravená nasledovne: 

5 K 
220830002.S-
D 

Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar AŽD, bez 
zem.prác,predzvestného na svetelné návestidlo 

ks 38,000 

 
Otázka č. 145: 
„) PS 05-21-11 Demontáž TZZ. Dle situačního schématu se předpokládají demontáže izolovaných styků. 
Předpokládáme správně, že tyto činnosti jsou součástí některého SO? Kterého?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 145: 
Demontáž izolovaných stykov je súčasťou SO 05-32-16. 
 
Otázka č. 145a: 
„) PS 05-21-11 Demontáž TZZ. Dle TZ se má v tomto PS demontovat kolejová deska v DK ŽST 
Markušovce. Předpokládáme správně, že uvedená činnost je součástí PS 05-21-06.1, pol. č. 47 „Demontáž 
koľajovej dosky, pripevnenie dosky na stavadlový prístroj,zatiahnutie káblov bez ich zapojenia“?“ 



 

 

 
Odpoveď na otázku č. 145a: 
Áno. 
 
Otázka č. 146: 
„) PS 05-21-13 Trať Spišská Nová Ves - Levoča, demontáž zabezpečovacieho zariadenia. 
V situačním schématu (SS) se nachází přejezd PZS 2S (AŽD 71), který je jako jediný v SS zabezpečený 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Dle SS má být tento přejezd beze změn RD. V soupisu prací se 
nachází položky: 

7 K 
220860001.S-
D 

Demontáž - Mont. domčeka, osadenie základov bez 
zem.prác,úprava terénu po montáži 

ks 1,000 

8 K 
220860027.1-
D 

Demontáž vnútornej časti priecestného zariadenia ks 1,000 

Žádáme zadavatele o prověření, ke kterému přejezdu se položky vztahují.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 146: 
Viď odpoveď na otázku č.120. 
 
Otázka č. 147: 
„) PS 05-21-13 Trať Spišská Nová Ves - Levoča, demontáž zabezpečovacieho zariadenia. 
V soupisu prací se nachází položka: 

9 K 
220860073.S-
D 

Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou bez závory 

ks 2,000 

Ze situačního schématu nevyplývají činnosti dle výše uvedené položky. Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 147: 
Viď odpoveď na otázku č.120. 
 
Otázka č. 148: 
„) PS 05-21-13 Trať Spišská Nová Ves - Levoča, demontáž zabezpečovacieho zariadenia. 
V soupisu prací postrádáme odpovídající položky pro: 

 demontáž 2ks výstražných křížů 

 demontáž 1ks počítače náprav a 1ks jeho kabelového závěru 

 demontáž 1ks ASE 

 demontáž původní kabelizace v celkové délce 13 835m. 

Žádáme zadavatele o prověření a doplnění položek do soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 148: 
Demontáž počítača osí vrátane káblového záveru je súčasťou PS 05-21-10. Pôvodná kabelizácia sa 
nedemontuje, zostane ponechaná v zemi. Pre demontáž výstražných krížov a ASE súboru budú vo výkaze 
výmer upravené výmery nasledovných položiek: 

4 K 
220830002.S-
D 

Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar AŽD, bez 
zem.prác,predzvestného na svetelné návestidlo 

ks 5,000 

6 K 220850011.1 
Demontáž - koľajového obvodu (styk. transformátora, prepojky, 
hranoly) 

ks 9,000 

 
Otázka č. 149: 
„) PS 05-21-13 Trať Spišská Nová Ves - Levoča, demontáž zabezpečovacieho zariadenia. Dle 
situačního schématu se předpokládají demontáže izolovaných styků. Předpokládáme správně, že tyto 
činnosti jsou součástí některého SO? Kterého?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 149: 
Nie, izolované styky sa v časti koľaje, ktorá zostáva pôvodná nedemontujú. V situačnej schéme bola týmto 
zvýraznením naznačená demontáž koľajových obvodov. 



 

 

 
Otázka č. 150: 
„) V soupisech prací se nachází položky: 

PS 05-21-10 8 220800062.S-D 
Demontáž - Úplná montáž výkoľajky so zámkom kontrolným, 
náter a očíslovanie výkoľajky 

ks 4,000 

PS 05-21-10 25 220850232.S-D 
Demontáž - Záver káblový zabezpečovací UPM 24, montáž 
bez zemných prác,na zemnú podperu 

ks 57,000 

PS 05-21-06.1 47 220870122.S-D 
Demontáž koľajovej dosky, pripevnenie dosky na stavadlový 
prístroj,zatiahnutie káblov bez ich zapojenia 

ks 2,000 

PS 05-21-12 7 220860071.S-D 
Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so závorou 

ks 4,000 

PS 06-21-07  7 220860071.S-D 
Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so závorou 

ks 4,000 

PS 06-21-08 7 220860071.S-D 
Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so závorou 

ks 2,000 

PS 07-21-08 9 220860071.S-D 
Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so závorou 

ks 2,000 

PS 05-21-13 9 220860073.S-D 
Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou bez závory 

ks 2,000 

PS 05-21-05 38 220800003.S-D 
Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie 
zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 15,000 

PS 05-21-10 6 220800003.S-D 
Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie 
zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 22,000 

PS 06-21-03 45 220800003.S-D 
Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie 
zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 2,000 

PS 07-21-03 4 220800003.S-D 
Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie 
zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 5,000 

PS 05-21-05 37 220800001.S-D 
Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie 
zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 15,000 

PS 05-21-10 5 220800001.S-D 
Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie 
zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 28,000 

PS 06-21-03 44 220800001.S-D 
Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie 
zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 2,000 

PS 07-21-03 2 220800001.S-D 
Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie 
zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 4,000 

PS 05-21-05 51 220850011.2 
Úprava koľajového obvodu (styk. transformátora, prepojky, 
hranoly) - demontáž, montáž, prepojky 

ks 5,000 

PS 05-21-06.1 48 220850011.2 
Úprava koľajového obvodu (styk. transformátora, prepojky, 
hranoly) - demontáž, montáž, prepojky 

ks 1,000 

Tyto položky dle svého názvu obsahují jak demontáž, tak montáž, případně další činnosti. Žádáme 
zadavatele o bližší specifikaci těchto položek, tedy jestli uchazeč má ocenit veškeré činnosti, které vyplývají 
z jejich názvů, či se jedná pouze o dílčí činnosti navzdory jejich názvu?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 150: 
Jedná sa o popis generovaný programom pre rozpočtovanie. U položiek, ktoré začínajú slovom 
„Demontáž“ sa jedná o len demontáž daného prvku, vrátane príslušných konštrukcií (napr. základ). V 
prípade, že položka začína slovom „Úprava“ sa jedná o kompletnú úpravu popísanú v položke (demontáž, 
montáž, ...). Bez úpravy výkazov výmer. 



 

 

 
Otázka č. 151: 
„) PS 06-21-01, AH SMIŽANY - zabezpečovacie zariadenie. Byl nalezen nesoulad mezi kabelovou 
dokumentací, soupisem prací a výpočtem: 

 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 151: 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po preverení sú položky vo výkaze výmer správne. 
 
Otázka č. 152: 
„) PS 06-21-01, AH SMIŽANY - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

44 K 210800118.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16 m 60,000 

45 M 110001800.S Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2 m 60,000 

46 K 210101601.S 
NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 10-16 
mm2 

ks 1,000 

47 M 820000200.1 Spojka NN 4-16 ks 1,000 

Ve schématu kabelů jsme tyto prvky nenalezli. Žádáme zadavatele o prověření účelu využití uvedených 
položek.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 152: 
V rámci podrobného rozpracovania stavebných postupov v dokumentácii DRS vznikla požiadavka na 
preloženie technológie PZS v km 174,713 do novej polohy. Detailné riešenie daného prevádzkového súboru 
je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Po 
preverení sú položky vo výkaze výmer správne. 
 
Otázka č. 153: 
) PS 06-21-01, AH SMIŽANY - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

41 K 220860021.S 
Mont.reléového objektu OPD 2, 5/3,6 E,výkop pre 
základnéhobloky a ic h osad,nasadenie objektu na základy 

ks 1,000 

43 K 
220860027.1-
D 

Demontáž vnútornej časti priecestného zariadenia ks 1,000 

V situačním schématu definitivního stavu jsme nenalezli odpovídající technologii i vzhledem k tomu, že 
přejezdy v této trati budou demontované v rámci jiných PS. Žádáme zadavatele o prověření účelu využití 
uvedených položek. 
 
Odpoveď na otázku č. 153: 
Viď odpoveď na otázku č. 152. 
 
Otázka č. 154: 
„) PS 06-21-01, AH SMIŽANY - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položka: 

42 K 220880001-5 Montáž vnútornej technológie zabezpečovacieho zariadenia ks 1,000 

Žádáme zadavatele o prověření, ke kterému zabezpečovacímu zařízení se vztahuje uvedená položka.“ 
 
 

soupis prací výpočet

1 K 220061502
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY 

do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm
m 1 425,000 0,000

2 M 22006150119 Kábel TCEKPFLEY-d 3P 1,0 m 20,000 0,000

3 M 22006150207 Kábel TCEKPFLEY-d 12P 1,0 m 1 405,000 0,000

4 K 220061521.S Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   50 XN s jadr.CU 0,8 mm m 9 850,000 8 260,000

5 M 22006116129 Kábel TCEPKPFLEY 3XN0,8 m 270,000 320,000 Ve schématu typu „ZE“

6 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 6 440,000 2 340,000

chybí Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN0,9 m 0,000 2 220,000

7 M 22006152128.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10XN1,4 m 1 850,000 2 020,000

8 M 22006152129.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20XN1,4 m 1 290,000 1 360,000

9 K 220300452.S
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 P 

1.0
ks 2,000 0,000

10 K 220300471.S
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 12 

P 1.0
ks 4,000 0,000

11 K 220300808.1
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod svorky do 80 

vodičov
ks 40,000 44,000



 

 

Odpoveď na otázku č. 154: 
Viď odpoveď na otázku č. 152. 
 
Otázka č. 155: 
) PS 06-21-01, AH SMIŽANY - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

53 K 460200174.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine 
triedy 4 

m 30,000 

54 K 460200554.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 150 cm hlbokej, v zemine 
triedy 4 

m 85,000 

55 K 460420001 
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, 
hrúbky vrstvy 5 cm. 

m 115,000 

56 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 30,000 

57 M 2830002000.1 Fólia modrá v m m 30,000 

58 K 460300212 
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím 
chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy 

m 20,000 

59 K 460510032 
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových 
rúr do D 160/9,1 bez zemných prác 

m 142,000 

60 M 345710006270.1 
Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE čierna do D 
160 mm 

m 142,000 

63 K 460560174.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 
cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 30,000 

64 K 460560714.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 150 
cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 85,000 

a) Podle kabelového schématu se předpokládají výkopy/záhozy v délce min. 3920m. Z tohoto 

důvodu žádáme zadavatele o prověření množství u položek hloubení/zásyp kabelových rýh a 

fólie. 

b) Ve vztahu k množství dodávky a montáže kabelových chrániček (pol. č. 59 a 60) žádáme 

zadavatele o prověření množství u položky č. 58 (protlačování otvorů). 

 
Odpoveď na otázku č. 155: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 156: 
„) PS 06-21-01, AH SMIŽANY - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

 
V zadávací dokumentaci jsme k těmto položkám nenalezli bližší informace. Žádáme zadavatele o bližší 
specifikaci, co je přesně obsahem těchto položek, tedy konkrétní kabely (typy, dimenze, délky), pomocný 
materiál apod.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 156: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 156: 
„) PS 06-21-02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, elektronické stavadlo. V zadávací dokumentaci jsme 
nenalezli tabulku výhybek pro novou výhybnu Spišské Tomášovce. Žádáme zadavatele o poskytnutí 
tabulky výhybek pro tuto výhybnu.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 156: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 157: 
„) PS 06-21-02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, elektronické stavadlo. Byl nalezen nesoulad mezi 
kabelovou dokumentací, soupisem prací a výpočtem: 

61 K 460200174.1
Provizórna dočasná káblová trasa (na povrchu, ku koľajnici, medzi podvalmi v koľ.lôžku), vrátane potrebného 

materiálu
m 325,000

62 K 460200174.1.1
Demontáž - Provizórna dočasná káblová trasa (na povrchu, ku koľajnici, medzi podvalmi v koľ.lôžku), vrátane 

potrebného materiálu
m 325,000



 

 

 
a) Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu 

prací. 

b) Předpokládáme správně, že použité kabely budou se zvýšenou ochranou proti účinkům střídavé 

trakce, čili pouze v provedení „ZE“ ? 

c) Žádáme zadavatele o vysvětlení použití i kabelů typu „EY“ ve schématu kabelů a v soupisu 

prací.“ 

 
Odpoveď na otázku č. 157: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 158: 
„) PS 06-21-02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází 
položky: 

26 K 220820041.1 
Mont.prestavníka elektromotor.vr.výkopu,zdvih 240 mm s 
kontr.hrotníc 

ks 4,000 

27 M 22082003041.1 Elektromotor. prestavník s príslušenstvom ks 4,000 

28 K 220820291.1 Montáž snímača polohy jazykov ks 8,000 

29 M 22082030112.1 Snímač polohy, s príslušenstvom ks 8,000 

45 K 220890011 
Skúšanie a regulov.elektromotor.prestavníkov, premeranie,preskúšanie chodu 
a funkcie kontrol na pulte 

ks 4,000 

Dle situačního schématu se předpokládá výbava pro každou výměnu: 3x elektromotorický přestavník, 3x 
snímač polohy jazyka. Pro celou výhybnu (4 výměny) tedy 12ks elektromotorických přestavníků a 12ks 
snímačů polohy jazyka. Žádáme zadavatele o opravu množství u uvedených položek.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 158: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 159: 
„) PS 06-21-02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází 
položky: 

 
Domníváme se, že se prvky vztahují ke všem venkovním prvkům, tedy že správné množství je 27ks. 
Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství u uvedených položek.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 159: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 160: 
„) PS 06-21-02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází 
položky: 

soupis prací výpočet

1 K 220061502
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY 

do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm
m 685,000 1 470,000

2 M 22006150126 Kábel TCEKPFLEY-d 4P 1,0 m 685,000 630,000

chybí Kábel TCEKPFLEY-d 7P 1,0 m 0,000 840,000

3 K 220300453.S
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 4 P 

1.0
ks 24,000 42,000

chybí
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 P 

1.0
ks 0,000 6,000

4 K 220300809.1
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod svorky do 120 

vodičov
ks 34,000 42,000

5 K 220061524 Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   50 XN s jadr.CU 0,8 mm m 10 720,000 12 080,000

6 M 22006152106.1 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 m 1 540,000 2 120,000

7 M 22006152108.1 Kábel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 m 230,000 0,000

8 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 3 460,000 4 040,000

9 M 22006152123.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN0,9 m 1 340,000 1 880,000

10 M 22006152124.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10XN0,9 m 230,000 0,000

11 M 22006152128.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10XN1,4 m 1 960,000 2 020,000

12 M 22006152129.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20XN1,4 m 1 960,000 2 020,000

43 K 220850232.1 Záver káblový zabezpečovací, montáž bez zemných prác,na zemnú podperu ks 19,000

44 M 22285023503.1 Záver káblový zabezpečovací (ako napr. UKMP1-WM, UPMP1-WM,...) ks 19,000



 

 

 
Dle kabelového schématu se předpokládají výkopy/záhozy v celkové délce min. 2 020m. Z tohoto 
důvodu žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu množství u všech výše uvedených položek.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 160: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 161: 
„) PS 06-21-02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází 
položka: 

 
a) Jaké dimenze žlabu zadavatel požaduje? 
b) Předpokládáme správně, že se požadují běžné/zavedené zemní, plastové žlaby? Žádáme zadavatele o 
prověření.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 161: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 162: 
„) PS 06-21-03 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, provizórne zabezpečovacie zariadenie. Zadávací 
dokumentace odkazuje na PS 06-21-02. Nicméně v tomto PS se nenachází venkovní kabelizace pro PS 06-
21-03. 

a) Žádáme zadavatele o poskytnutí schématu kabelů pro PS 06-21-03. 

b) Množství zemních prací vůbec neodpovídá množství budované kabelizace. Žádáme zadavatele o 

prověření a případnou opravu množství zemních prací vč. fólie a chráničky (pol. č. 46 až 55) ve 

vztahu k budované kabelizaci.“ 

Odpoveď na otázku č. 162: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 163: 
„) PS 06-21-03 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu 
prací byl nalezen nesoulad: 

 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 163: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 164: 
„) PS 06-21-06 Demontáž TZZ. V soupisu prací byl nalezen nesoulad: 

 

51 K 131201102.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 7,200

52 K 174101002.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 7,200

53 K 460200134.S Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 76,000

54 K 460200554.S Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 150 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 42,000

55 K 460420001 Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. m 118,000

56 K 460510271.1 Žľab káblový, zriad. a osadenie m 76,000

57 M 345750002000.1 Žľab káblový, s krytom m 76,000

58 K 460510032 Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 160/9,1 bez zemných prác m 98,000

59 M 345710006270.1 Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE čierna do D 160 mm m 98,000

60 K 460560134.S Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 76,000

61 K 460560714.S Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 42,000

57 M 345750002000.1 Žľab káblový, s krytom m 76,000

soupis prací výpočet

40 K 220830012.S-D
Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s dvoma 

návestnými lampášmi
ks 1,000 2,000

41 K 220850001.1-D Demontáž koľajnicového snímača ks 1,000 2,000

42 K 220830002.S-D
Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar AŽD, bez zem.prác,predzvestného na 

svetelné návestidlo
ks 5,000 10,000

soupis prací výpočet

5 K 220830002.S-D
Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar AŽD, bez zem.prác,predzvestného na 

svetelné návestidlo
ks 40,000 23,000

6 K 220830012.S-D
Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s dvoma 

návestnými lampášmi
ks 8,000 6,000

8 K 220850001.9-D Demontáž snímača počítača osí s príslušenstvom ks 20,000 18,000



 

 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 164: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 165: 
„) PS 06-21-06 Demontáž TZZ. Dle situačního schématu se předpokládají demontáže následujících 
skříní, které nejsou v soupisu prací: 

 1ks RS, 2ks KS 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, případně o doplnění do soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 165: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 166: 
„) PS 07-21-01 AH LETANOVCE - zabezpečovacie zariadenie. Byl nalezen nesoulad mezi kabelovou 
dokumentací, soupisem prací a výpočtem: 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 166: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 167: 
„) PS 07-21-01 AH LETANOVCE - zabezpečovacie zariadenie. Byl nalezen nesoulad u venkovních 
prvků: 

soupis prací výpočet

1 K 220061502
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY 

do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm
m 360,000 0,000

2 M 22006150119 Kábel TCEKPFLEY-d 3P 1,0 m 235,000 0,000

3 M 22006150139 Kábel TCEKPFLEY-d 7P 1,0 m 125,000 0,000

4 K 220061521.S Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   50 XN s jadr.CU 0,8 mm m 23 040,000 19 600,000

5 M 22006116129 Kábel TCEPKPFLEY 3XN0,8 m 675,000 0,000

6 M 22006152106.1 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 m 355,000 2 035,000

7 M 22006152108.1 Kábel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 m 840,000 0,000

8 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 12 525,000 7 660,000

9 M 22006152123.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN0,9 m 145,000 3 125,000

10 M 22006152128.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10XN1,4 m 3 060,000 4 060,000

chybí Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 15XN1,4 m 0,000 2 720,000

11 M 22006152129.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20XN1,4 m 5 440,000 0,000

12 K 220300452.S
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 P 

1.0
ks 4,000 0,000

13 K 220300454.S
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 P 

1.0
ks 6,000 0,000

14 K 220300808.1
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod svorky do 80 

vodičov
ks 88,000 60,000



 

 

 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 167: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 168: 
„) PS 07-21-01 AH LETANOVCE - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

 
Délka nově budované kabelizace je cca 4 705m (+ odbočky). Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o 
prověření množství u všech výše uvedených položek.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 168: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 169: 
„) PS 07-21-03 VÝH LETANOVCE (dočasná), provizórne zabezpečovacie zariadenie. Ze 
situačních schémat vyplývají požadavky na následující činnosti: 

 Stožárové návěstidlo se čtyřmi svítilnami a PUR – 2ks, dodávka+montáž (1S, 2S) 

 Stožárové návěstidlo se dvěma svítilnami – 2ks, dodávka+montáž (Př1S, Př2S) 

 Stanoviště samostatné předvěsti – 2ks, dodávka+montáž (Př1S, Př2S) 

 Vzdálenostní upozorňovadlo k předvěstem Př1S a Př2S – 8ks, dodávka+montáž 

 Snímač počítače náprav – 4ks, dodávka+montáž 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případné doplnění položek do soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 169: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  

soupis prací výpočet

23 K 220111886 Prierazka ŽSR,pripevnenie prierazky na stožiar,skriňu oznamov.a zabezpeč.zariadenia ks 18,000 26,000

24 M 22711188601 Prierazka opak. univerzálna  UPO 500 ks 18,000 26,000

25 M 22711188607 Držiak prierazky ks 18,000 26,000

26 K 220111891.S
Ukoľajnenie oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia vodičom FeZn 10 mm na 

koľajnicu
ks 18,000 26,000

27 K 220830012.S
Montáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s dvoma návestnými 

lampášmi
ks 10,000 8,000

29 K 220830015.S
Mont.svetel.návestidla AŽD, jednostranného stožiarového so štyrmi návest.,lampášmi 

a ukaz.rýchlosti UR
ks 4,000 2,000

30 M 22683001204.1 Stožiarové návestidlo s 2 svetlami a výstrojou ks 10,000 8,000

32 M 22783001110 Betonový základ TIZ AZZ - 5 - 75 ks 14,000 12,000

33 M 22083001608.1 Stožiarové návestidlo s 4 svetlami s PUR (premenný ukazovateľ rýchlosti) a výstrojou ks 4,000 2,000

34 M 22783001425 Betonový základ T III Z zz - 6 - 100 ks 4,000 2,000

37 K 220830002
Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar AŽD,bez zem.prác,predzvestného na 

svetelné návestidlo
ks 50,000 40,000

38 M 2208300011.1 Upozorňovadlo predzvestné ks 10,000 8,000

39 M 2208300034.1 Upozorňovadlo vzdialenostné ks 40,000 32,000

40 K 220850003.1 Montáž koľajnicového snímača na pätu koľajnice ks 16,000 12,000

41 M 22085000729.1 Snímač počítača osí, s príslušenstvom ks 16,000 12,000

42 K 220850232.1 Záver káblový zabezpečovací, montáž bez zemných prác,na zemnú podperu ks 16,000 12,000

43 M 22285023503.1 Záver káblový zabezpečovací (ako napr. UKMP1-WM, UPMP1-WM,...) ks 16,000 12,000

44 K 220880008.1 Montáž káblovej skrine a SPP vrátane betónového základu ks 4,000 2,000

45 M 22011092210.1 Skriňa káblová pomocná (ako napr. SKP 66) ks 4,000 2,000

46 M 22284000203 Betónový základ pod káblovú skriňu ks 8,000 proč 8 ?

47 K 220890021
Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel,premeranie a vyregulovanie napätia 

na žiarovkách
ks 52,000 38,000

48 K 220890066.1
Regulácia a skúšanie kolesového senzora počítača osí, vykonanie merania a 

nastavenie kolesového senzora
ks 16,000 12,000

50 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 32,400

51 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 32,400

52 K 460200174.S Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 626,000

53 K 460200554.S Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 150 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 131,000

54 K 460420001 Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. m 757,000

55 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 757,000

56 M 2830002000.1 Fólia modrá v m m 757,000

57 K 460300212 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy m 32,000

58 K 460510032 Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 160/9,1 bez zemných prác m 163,000

59 M 345710006270.1 Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE čierna do D 160 mm m 163,000

60 K 460560174.S Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 626,000

61 K 460560714.S Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 131,000



 

 

 
Otázka č. 170: 
„) PS 07-21-05 VÝH LETANOVCE (dočasná), demontáž SZZ. Byl nalezen nesoulad u venkovních 
prvků: 

 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případnou opravu soupisu prací včetně související pol. č. 9 
(demontáž ukolejnění venkovních prvků).“ 
 
Odpoveď na otázku č. 170: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 171: 
„) PS 07-21-07 Demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia. Byl nalezen nesoulad u 
venkovních prvků: 

 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případnou opravu soupisu prací včetně související pol. č. 4.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 171: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 172: 
„) PS 07-21-07 Demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia. V soupisu prací postrádáme 
položky pro následující činnosti: 
Stanoviště samostatné předvěsti – demontáž, 8ks 
Stožárové návěstidlo se dvěma svítilnami – demontáž, 8ks 
KS – demontáž, 2ks 
TO – demontáž – 1ks“ 
 
Odpoveď na otázku č. 172: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 173: 
„) PS 07-21-07 Demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia. V TZ se uvádí, že v rámci tohoto 
PS bude demontovaná venkovní výstroj kolejových obvodů a reléové skříně s vnitřní výstrojí. V soupisu 
prací jsme žádné takové položky nenalezli. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a o případnou 
opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 173: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 174: 
„) PS 14-21-03 ETCS L2 - Projektovanie informačného obsahu balíz. V soupisu prací se nachází 
položka: 

 
Výpočtem bylo zjištěno jiné/vyšší množství (bez duplicitních cest). Žádáme zadavatele o prověření a 
případnou opravu množství u uvedené položky. 
“ 
Odpoveď na otázku č. 174: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  

soupis prací výpočet

6 K 220830015.S-D
Demontáž - Mont.svetel.návestidla AŽD, jednostranného stožiarového so štyrmi 

návest.,lampášmi a ukaz.rýchlosti UR
ks 4,000 2,000

7 K 220850001.1-D Demontáž koľajnicového snímača ks 10,000 4,000

8 K 220830002.S-D
Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar AŽD, bez zem.prác,predzvestného na 

svetelné návestidlo
ks 20,000 0,000

soupis prací výpočet

4 K 220111891.S-D
Demontáž - Ukoľajnenie oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia vodičom 

FeZn 10 mm na koľajnicu
ks 10,000 podle odpovědi

5 K 220830002.S-D
Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar AŽD, bez zem.prác,predzvestného na 

svetelné návestidlo
ks 30,000 28,000

6 K 220830013.S-D Demontáž svetelného návestidla AŽD, stožiarového s troma návestnými lampášmi ks 10,000 4,000

7 K 220850001.9-D Demontáž snímača počítača osí s príslušenstvom ks 12,000 8,000

2 K 757 68.52.1 Zameranie, značkovanie vyhodnotenie dát infraštruktúry km 26,000



 

 

 
Otázka č. 175 bola vysvetlená v Vysvetlení č. 7 dňa 07.05.2025. 
 
Otázka(y) zo dňa 10.04.2025 
 
Otázka č. 176:  
„Vážený obstarávateľ, v súťažných podkladoch absentuje projektová dokumentácia pre objekt PS 16-22-07 
CRD Poprad, prenosový systém T2 SDH. Obraciame sa preto na Vás so žiadosťou o jeho doplnenie.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 176: 
V Súťažných podkladoch „ Priloha_9a_k_SP-DVZ_novyZIP1.zip“ sa nachádza PDF PD predmetného PS 
16-22-07 v kompletnom rozsahu. Chyba mohla nastať pri rozbalení tohto .zip súboru na počítači uchádzača 
do priečinku na hlbokej úrovni (na systémoch Microsoft Windows je maximálna dĺžka cesty k súboru 
obmedzená na 254 znakov a súbory prekračujúce túto hranicu sa neskopírujú). 
Súťažné podklady sa nebudú dopĺňať. 
 
Otázka č. 177:  
„V súlade so súťažnými podkladmi žiadame vysvetlenie nasledovných otázok: 
 
Otázka č. 11    SO 05-33-16 
Podľa statického výpočtu na zabezpečenie výrubu tunela je navrhnuté: 

- v triedach TT1 až TT4 – radiálne kotvenie HUS/SN; 

- v triedach TT5a, TT5b – radiálne kotvenie HUS/SN a oceľové ihly na malte SN/IBO. 
Tieto prvky nie sú zahrnuté v súpise práce. 
Prosíme o doplnenie.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 177: 
Do výkazu výmer budú doplnené položky: 

152311430.S 
Kotvy hydraulicky rozpínateľné, medzné zaťaženie do 200 
kN, dĺžky do 4m 

ks 447,000 

152331430R 
Kotvy tyčové  injektované, svorníky SN, medzné 
zaťaženie do 200 kN, dĺžky do 4m 

ks 795,000 

152341430.S 
Kotvy samozavrtávacie injektované, medzné zaťaženie do 
200 kN, dĺžky do 4m 

ks 340,000 

152341630.S 
Kotvy samozavrtávacie injektované, medzné zaťaženie do 
200 kN, dĺžky do 6m 

ks 927,000 

 
Otázka č. 178:  
„Otázka č. 12    SO 05-33-15,   SO 05-33-17 

 
Projektom je predpísané vystrojenie ochranných mikropilotných dáždnikov na oboch portáloch v 
počte 29 ks oceľových rúr Ø 114/6,3 mm, dl. 16,0m každý (Technická správa, bod 3.2.1.) 
Celkom 2*16m*29ks=928m 
Tieto prvky nie sú zahrnuté v súpise práce. 
Prosíme o doplnenie. 
 
Poznámka:  

- v súpise prác SO 05-33-16 existuje položka, ktorá by sa mohla týkať vystrojenia ochranných 

mikropilotných dáždnikov na portáloch, ale uvedená dĺžka 4462,0m nezodpovedá projektu. 

 
“ 
Odpoveď na otázku č. 178: 
Počiatočný úsek tunelových rúr na oboch portáloch bude razený pod ochranou mikropilotových 
dáždnikov, ktorý je súčasťou SO 05-33-16 a v ňom aj je vykázaný. 

37 152631230.S Ochranný dáždnik - mikropiloty priemeru do 200 mm m 4 462,0 



 

 

Požadované vlastnosti rúr mikropilótového dáždnika projektantom: 
- vrt priemeru 116 mm 
- oceľová rúra 114/10 dĺžky 16 m, s = 350 mm (podľa výkresov) 
- oceľ 11353 (STN 73 1401) Mikropilóty sú súčasťou výkazu výmer pre SO 05-33-16.  
Požadované vlastnosti injektážnej zmesi pre mikropilótový dáždnik: 
- cement CEM I 42,5 N (EN 197-1) 
- vodný súčiniteľ min.: 0,4 - 0,6 
- odlúčenie vody po 3hodinách (EN 447): < 2% 
- objemová zmena po 24hod (EN 447): - 1% až 5% 
- pevnosť v prostom tlaku po 7 dňoch (EN 447): min. 27MPa 
- pevnosť v prostom tlaku po 28 dňoch (EN 447): min. 30MPa 
 
Vo výkaze výmer je mikropilótový dáždnik uvedený v SO 05-33-16. 
Množstvo položky bude upravené nasledovne: 

152631230.S Ochranný dáždnik - mikropiloty priemeru do 200 mm m 4 032,000 

 

 
  
Otázka(y) zo dňa 11.04.2025 
 
Otázka č. 179:  
„Otázka č. 1: 
Vo výkaze výmer v časti „Všeobecné požiadavky“ sa nachádza položka : „Monitoring zložiek životného 
prostredia“. 
Žiadame Obstarávateľa o presnú špecifikáciu tejto položky, vrátane predmetu prieskumu, frekvencie meraní 
a s uvedením počtu lokalít (voda, hluk, botanika, zoológia, biotopy, invázne druhy a pod.). 
Zároveň žiadame o poskytnutie podkladov pre ocenenie, ako sú napr. Projekt monitoringu bioty, Projekt 
monitoringu povrchových a podzemných vôd atď.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 179: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka(y) zo dňa 14.04.2025 
 
Otázka č. 180:  
„1) PS 07-21-03 VÝH LETANOVCE (dočasná), provizórne zabezpečovacie zariadenie. Dle soupisu 
prací se předpokládají demontáže a montáže výměnových zámků dočasné výhybny Letanovce v rámci 



 

 

provizorních stavů. Předpokládáme správně, že se touto stavbou nedodávají nové výměnové zámky, jelikož 
jsou v současnosti již k dispozici, tedy že byly dodané jinou/předchozí stavbou? Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 180: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 181:  
„2) V soupisech prací jsme nenalezli odpovídající položky pro nutné úpravy a přezkoušení SZZ v žst. 
Vydrník (předpokladem je nové elektronické stavědlo vybudované ve stavbě A.1). Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení, které položky jsou určeny pro uvedené úpravy.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 181: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 182:  
„3) PS 16-21-01 Centrum riadenia dopravy. V TZ se uvádí: 
„ 

“ 
a) Žádáme zadavatele o prověření, které položky v soupisu prací odpovídají uvedeným novým 

pracovištím? 

b) Požadují se v rámci tohoto PS také nové stolové sestavy? Podle schématu dispozic mají být stoly 

součástí některého SO, kterého? Pokud tohoto PS, žádáme zadavatele o prověření, které položky 

soupisu prací jsou pro tyto stoly určeny a zda se požadují pevné či výškově stavitelné stoly?“ 

 
Odpoveď na otázku č. 182: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka č. 183:  
„Otázka č. 1 V Prílohe č. 3 SP, podčl. 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) Osobitných zmluvných 
podmienok sa uvádza nasledovné:  
„Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne odstraňovať poruchy na novo inštalovaných zariadeniach v prevádzke, 
ktoré vzniknú počas výstavby. Pod pojmom inštalované zariadenie sa rozumie výrobok, komponent, alebo 
technické zariadenie určené na špecifické použitie v rámci prevádzky železničnej infraštruktúry, ktorého 
obsluha, ovládanie (manipulácia) si vyžaduje osobitné, preukázateľné oboznámenie, resp. zaškolenie.“  
Záujemca žiada obstarávateľa o usmernenie akým spôsobom budú zhotoviteľovi kompenzované náklady, 
ktoré mu vzniknú odstraňovaním porúch na novo inštalovaných zariadeniach v prevádzke, ktoré sám 
nezapríčinil a ani mu ich nie je možné pripísať.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 183: 
Obstarávateľ nebude kompenzovať úspešnému uchádzačovi náklady vynaložené na odstránenie porúch na 
novo inštalovaných zariadeniach, ktoré vzniknú počas výstavby, keďže nebezpečenstvo škody na novo 
inštalovaných zariadeniach bude znášať počas výstavby úspešný uchádzač. Obstarávateľ zároveň 
upozorňuje, že týmto ustanovením nie sú dotknuté jeho práva a nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za 
vady a záruky.  
 



 

 

Otázka č. 184:  
„Otázka č. 2 V Osobitných podmienkach, podčl. 8.3, sú definované podrobnosti harmonogramu prác. 
Vzhľadom na nejednoznačnosť uvedeného podčlánku záujemca žiada obstarávateľa o vysvetlenie 
nasledovných otázok, resp. nejasností:  
a) Pre vylúčenie pochybností záujemca žiada o určenie finálneho počtu sankcionovateľných míľnikov - v 
odseku tri je totiž uvedené, že budú tri míľniky a v odseku štyri je uvedené, že budú dva míľniky.  
b) Záujemca žiada o definovanie transparentných kritérií podľa ktorých bude Objednávateľ určovať 
sankcionovateľné míľniky.  
c) Chápe záujemca správne, že harmonogram prác podľa bodu (A) je možné meniť len dodatkom k zmluve? 
d) Chápe záujemca správne, že sankcionovateľné míľniky určené Objednávateľom v pôvodnom 
harmonograme prác nebude možné v prípade zmeny harmonogramu prác dopĺňať, rušiť, alebo zamieňať 
za iné míľniky?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 184: 
Obstarávateľ v nadväznosti na otázku uvedenú pod písm. a) pristupuje k úprave Obchodných podmienok 
obstarávateľa, a to tak, že z podčlánku 8.3 Harmonogram prác vypúšťa nasledovný text bez náhrady:  
„Objednávateľ po predložení harmonogramu prác zo strany Zhotoviteľa určí v predloženom harmonograme prác dva míľniky, 
ktoré budú sankcionovateľnými míľnikmi a tieto sankcionovateľné míľniky písomne oznámi Zhotoviteľovi. Objednávateľ 
oznámi Zhotoviteľovi sankcionovateľné míľniky po schválení harmonogramu prác zo strany Stavebného dozora.“ 
Čo sa týka otázky záujemcu pod písm. b) obstarávateľ uvádza, že určenie sankcionovateľných míľnikov 
bude prebiehať na základe poznatkov z predloženého harmonogramu stavebných prác tak, aby bola 
zohľadnená predovšetkým stavebno-technická a ekonomická náročnosť jednotlivých stavebných objektov 
a aby boli jednotlivé míľniky rozložené podľa možností rovnomerne počas Lehoty výstavby tak, aby splnili 
účel sledovania a kontroly progresu Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. 
K otázke záujemcu uvedenej pod písm. c) obstarávateľ uvádza, že harmonogram prác podľa písm. (A) nie 
je možné meniť, a to ani dodatkom. Počas výstavby však úspešný uchádzač predkladá tzv. revidovaný 
harmonogram prác podľa písm. (B), ktorý však nenahrádza harmonogram prác podľa písm. (A), len 
dokumentuje skutočný stav. 
V súvislosti s otázkou uvedenou pod písm. d) obstarávateľ uvádza, že sankcionovateľné míľniky určené 
obstarávateľom v harmonograme prác podľa písm. (A) sa nebudú počas výstavby dopĺňať, rušiť a ani 
zamieňať za iné.  
 
Obstarávateľ vypracoval nové znenie Obchodných podmienok, ktoré budú tvoriť prílohu k súťažným 
podkladom „Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo / Obchodné podmienky obstarávateľa_oprava 1“   
 
Otázka č. 185:  
„Otázka č. 3 Rozumie záujemca správne, že Zhotoviteľ bude môcť vykonať Zmenu po tom, čo Stavebný 
dozor vydá pokyn k Zmene podľa podčl. 13.1 (Právo na Zmenu) FIDIC a dodatok bude potrebné uzavrieť 
až následne, t. j. po vykonaní prác na Zmene?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 185: 
Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) bude nielen oprávnený, ale povinný v súlade s Obchodnými podmienkami 
obstarávateľa vykonať Zmenu po tom, čo Stavebný dozor vydá pokyn na Zmenu, a to v súlade s týmto 
pokynom na Zmenu. Zmena sa štandardne stáva predmetom dodatku až dodatočne, po vykonaní prác. 
Uvedený postup predstavuje bežnú prax a umožňuje flexibilne reagovať na potreby Diela a zabezpečiť jeho 
plynulé pokračovanie bez zbytočných prieťahov. 
 
Otázka č. 186:  
„Otázka č. 4 Obstarávateľ je pri tejto zákazke povinný uplatňovať mechanizmus indexácie podľa MP č. 
19/2022 Ministerstva dopravy SR. V pod-článku 13.8 Osobitných podmienok FIDIC však obstarávateľ 
upravil znenie MP č. 19/2022 v neprospech Zhotoviteľa, a to tak, že pridal odsek č. 5, ktorý znie nasledovne: 
„Žiadna úprava nebude použitá pre prácu ocenenú na základe Nákladov alebo súčasných cien.“  
Odsek č. 5 pridal obstarávateľ nad rámec znenia MP č. 19/2022. Podľa tohto odseku č. 5 pre prácu ocenenú 
na základe súčasných cien nebude použitá žiadna úprava, t.j. indexácia. Práce sa však logicky oceňujú na 
základe súčasných cien, čo by znamenalo, že sa v praxi nebude dať úprava (indexácia) použiť? Záujemca 
nerozumie tomuto odseku č. 5 a žiada o jeho vysvetlenie alebo vypustenie tohto odseku bez náhrady.“ 



 

 

 
Odpoveď na otázku č. 186: 
Obstarávateľ pristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa, a to tak, že z podčlánku 13.8 
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov vypúšťa nasledovný text bez náhrady: 
„Žiadna úprava nebude použitá pre prácu ocenenú na základe Nákladov alebo súčasných cien.“.  
 
Obstarávateľ vypracoval nové znenie Obchodných podmienok, ktoré budú tvoriť prílohu k súťažným 
podkladom „Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo / Obchodné podmienky obstarávateľa_oprava 1“ 
 
Otázka č. 187:  
„Vážený obstarávateľ, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi sa na Vás obraciame so žiadosťou 
o ich vysvetlenie nasledovne: 
1. v objekte PS 05-22-07 - ŽST Spišská Nová Ves, dispozičný zapojovač, absentujú vo VV položky dodávky 
a inštalácie káblov (káble SYKFY 2x2x0,5, FTP 4x2x0,5, CYA 6, SYKFY 10x2x0,5 a pod.), súvisiace s 
dodávkou a inštaláciou jednotlivých zariadení dispozičného zapojovača, resp. sú ich výmery nedostatočné, 
taktiež chýba výkres obsadenia skríň a rozsah ich požadovaného príslušenstva. Taktiež absentujú vo VV 
položky súvisiace s konfiguráciou, testovaním a oživením predmetných zariadení ako aj revíziou celého 
systému ako aj položky súvisiace s nasledovným textom v technickej správe "Súčasťou riešenia je taktiež 
zabezpečenie prechodných stavov, premiestnenie ovládacích zariadení do dočasnej dopravnej kancelárie, 
úprava vnútorných rozvodov a konfigurácia pultov.", ku ktorým chýba príslušná projektová dokumentácia.  
Doplní obstarávateľ príslušné položky do VV?  
Doplní verejný obstarávateľ PD o výkresovú a textovú časť súvisiacu so zabezpečením prechodných 
stavov? 
Ďakujeme za odpoveď.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 187: 
Vnútorné káblové vedenia a ostatné systémové káble závislé na dodanej technológií je potrebné zahrnúť 
a naceniť v rámci položky: 

7 K 757 51.1.1 Dispozičný zapojovač do 96 liniek 

Zároveň platí Príloha č.8 Súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny, odsek č.10. 
Výkres obsadenia skríň, ako aj výkresové prílohy pre riešenie dočasných stavov sú spracované v rámci PD 
DRS, ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka(y) zo dňa 16.04.2025 
 
Otázka  č. 188: 
„Nakoľko k PS 05-24-06 v dokumentácii chýba rozvádzač R-UPS, žiadame Vás o doplnenie dokumentácie 
na: 
rozvádzač R-UPS – vo VV je uvedený ako: 
69 M 357140007600.S_p Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, š600xv600x210 mm,IP66, IK10, 
trieda izolácie I, 1600W/2000VA, 230/400V AC, vrátane výzbroje podľa PD , označenie R-UPS ks 1,000“ 
 
Odpoveď na otázku č. 188: 
Dokumentácia DVZ obsahuje všetky náležitosti potrebné pre spracovanie cenovej ponuky. Uchádzač má 
byť natoľko skúsený, aby dokázal kvalifikovane odhadnúť cenu rozvádzača na základe predchádzajúcich 
obdobných stavieb. 
Schéma rozvádzača R-UPS je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. 
Výkaz výmer nebude upravený. 
 
Otázka(y) zo dňa 22.04.2025 
 
Otázka  č. 189: 
„1. v objekte PS 05-22-09 - ŽST Spišská Nová Ves, informačné zariadenie - vo VV absentuje položka 
"Šéfmontážne a montážne práce, oživenie, nastavenie a skúšky inf. systému" v množstve 1 súbor, tak ako 
je to u všetkých ostatných VV pri informačných zariadeniach. Taktiež v položke č. 22 "Opticko metalický 



 

 

prevodník Ethernet, vrátane npájacieho zdroja, SFP modulu a PO" je uvedené nesprávne množstvo 36 ks, 
správne množstvo by malo byť 72 ks, nakoľko prevodníky okrem tých, ktoré sú navrhnuté pri informačných 
tabuliach, musia byť aj na opačnej strane v dátovom racku, tu je tiež potrebné overiť, či je možné umiestniť 
také množstvo optických prevodníkov do navrhovanej skrine "RACK 19" VIS" a nebude potrebné doplniť 
ďalšiu 19" skriňu. Doplní obstarávateľ príslušné chýbajúce položky do VV? Doplní verejný obstarávateľ 
PD o výkresovú a textovú časť súvisiacu s potrebným množstvom opticko-metalických prevodníkov?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 189: 
 
1. Položka ,,Šéfmontážne a montážne práce, oživenie, nastavenie a skúšky inf. systému“  je obsiahnutá 

v položke 757 11.19, v rámci ktorej aj má byť nacenená. 

757 11.19 Skúšky a revízie, nastavenie 

Zároveň platí Príloha č.8 Súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny, odsek č.10. 
 
2. Bude upravené množstvo položky 757 66.1 na množstvo 72ks a zároveň navýšené množstvo v  

položke 757 66.2.1 na 3 ks 

757 66.1 Opticko metalický prevodník Ethernet, vrátane npájacieho zdroja, SFP 
modulu a PO 

kus 72,00 

757 66.2.1 Šasi pre opticko metalický prevodník Ethernet, vrátane napájania kus 3,00 

 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka(y) zo dňa 23.04.2025 
 
Otázka  č. 190: 
„V objektoch PS 05-22-03.2; PS 05-22-25.1; PS 05-22-25.2; PS 06-22-06.2; PS 06-22-11.1 a PS 16-22-07 má 
byť predmetom dodávky v zmysle odpovede verejného obstarávateľa s označením "Vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky 6 zo dňa 31.03.2025, odpoveď na otázku č. 61 - technológia MPLS 
(ako napr. NOKIA 7705 SAR-8). Detailné riešenie daných prevádzkových súborov, ako aj zosúladenie s 
existujúcim stavom je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. Výkaz výmer nebude upravený."  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa sa nám javí ako zmätočná a to vzhľadom k tomu, že už v rámci tohto 
procesu obstarávania má prípadný uchádzač oceniť úplne typovo a charakteristicky odlišnú technológiu ako 
je projekčný návrh uvedený v súťažných podkladoch, kde je technológia navrhnutá na báze systému SDH, 
pričom nová požiadavka je na báze systému MPLS. Keďže však k danej technológii (MPLS) nie je k 
dispozícii žiadna príslušná výkresová a textová projekčná dokumentácia a prakticky nie sú k dispozícii zo 
strany obstarávateľa žiadne dokumenty, na základe ktorých by bolo možné spracovať a predložiť cenovú 
ponuku na realizáciu týchto objektov a pre spracovanie cenovej ponuky je potrebné spracovať určitý vlastný 
návrh projekčného riešenia celého systému MPLS na danej stavbe, domnievame sa, že dochádza k rozporu 
medzi obchodnými podmienkami (zmluvné podmienky FIDIC - červená kniha), ktoré sú súčasťou 
súťažných podkladov a v rámci ktorých je za spracovanie projekčného návrhu zodpovedný obstarávateľ a 
odpoveďou obstarávateľa, kde pre spracovanie cenovej ponuky by musel uchádzač najskôr spracovať 
vlastný projekčný návrh celej technológie požadovaného systému MPLS. V tejto súvislosti by malo taktiež 
dôjsť k úprave Výkazu výmer, ktorý by mal reflektovať požiadavky obstarávateľa na dodanie technológie 
na báze systému MPLS. 
 
Na základe týchto skutočností sa obraciame na verejného obstarávateľa s nasledovnými otázkami: 
Zabezpečí verejný obstarávateľ odstránenie predmetného rozporu už v čase realizácie verejného 
obstarávania?  
Zabezpečí doprojektovanie požadovaného systému MPLS tak, aby bolo možné zo strany všetkých 
uchádzačov jednoznačne identifikovať všetky požiadavky obstarávateľa na budúcu prevádzku daného 



 

 

systému a aby boli dodržané a uplatňované v zmysle zákona o verejnom obstarávaní princípy rovnakého 
zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosti a hospodárnosti a 
efektívnosti? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 190: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka(y) zo dňa 24.04.2025 
 

Otázky č. 191 až 225 sa týkajú UČS 05. 

 
Otázka  č. 191:  
„otázka č. 1 

PS 05-23-01 

1.1. Vo výkaze výmer je položka 

5 K 748 05.74  Elektrický konvektor ks 2,000 

V projekte vykurovania ( SO 05-34-03.3 ) je ale uvedené, že nie je uvažované vykurovanie priestorov s 

NZE. Máme túto položku oceňovať alebo nie?“ 

 
Odpoveď na otázku č. 191: 
Áno, položku je potrebné naceniť. Budú tam inštalované konvektory na základe požiadavky správcu 
zariadenia a budú slúžiť v prípade údržby NZE.  
 
Otázka  č. 192: 
„otázka č. 2  

PS 05-23-01.1 

2.1 Vo výkaze výmer je položka 

2 K 348 17.19  Železobetónová prefabrikovaná krabicová bunka, rozmer 
1,6 x 2,8 m, výška 2,75 
m + 0,9 m 

ks 1,000 

Ale podľa PD tam druhý kiosk nie je, jedná sa len o NZE ( OZ tam nie je ). 

Máme túto položku oceňovať alebo nie? 
 
2.2  Vo výkaze výmer je položka 

3 K 742 11.4.1.1  Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky ks 1,000 

Ale podľa PD by všetky rozvody vč. eli mali byť napojené z R-NZE a ten je súčasťou dodávky NZE 

Máme túto položku oceňovať alebo nie? 

 
2.3 Vo výkaze výmer je položka 

6 K 743 06.5.4  Kábel AYKY do 4x240 mm2, pevne uložený m 180,000 

Takýto kábel v PD nie je a pokiaľ je to NN prípojka, tak tá je v objekte SO 05-35-15.1 

Máme túto položku oceňovať alebo nie? 

 
2.4 Vo výkaze výmer je položka 

12 K 748 02.04.16  Dieselagregát kapotovaný s automat. štartom GSW 275P, 
PRP 208,38 kW/ 260,47 
kVA (vrátane komína, odfuku a R-NZE) 

ks 1,000 

V technickej správe na strane 3 je ale uvedený typ PRAMAC typ GSW 65P o menovitom výkone LTP 66,7 

kVA / 53,3 kW, v rozhodujúcich ukazovateľoch ( súčasť technickej správy ) je uvedený typ RAMAC 

GSW100P s PRP 83,07 kW/ 103,84 kVA 

Aký výkon máme pri oceňovaní brať do úvahy??“ 



 

 

 
Odpoveď na otázku č. 192: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 193: 
„otázka č. 3  
PS 05-23-02 
3.1. Vo výkaze výmer je položka 

3 K 742 11.4.1.1  Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky ks 1,000 

Pravdepodobne sa jedná o rozvádzač RHE-NZE. V PD sú síce schémy zapojenia, ale chýbajú bližšie údaje 
k prvkom ( ističe ... ). V zmysle takýchto podkladov sa rozvádzač nedá oceniť.  
Budú tieto údaje do PD doplnené?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 193: 
Jedná sa o rozvádzač RH-NZE, jeho podrobná schéma je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby 
(DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. PD DVZ nebude doplnená.  
 
Otázka  č. 194: 
„otázka č. 4  
PS 05-24-01 
4.1. Vo výkaze výmer je položka 

35 K 210101404. 
S 

 Univerzálny pripojovací systém T adaptér pre 
izolované rozvádzače 10 a 22 kV (70- 
240 mm2) 

ks 6,000 

T-adaptéry sa používajú pre pripojenie káblov do rozvádzačov VN. 
Nakoľko sa jedná o prepoj medzi poistkovým spodkom a transformátorom, tak tu sa T adaptér nepoužíva. 
Namiesto toho by tu mala byť montáž + dodávka vonkajšej koncovky.                   
Pokiaľ by tu ale z nejakého dôvodu mal byť adaptér, tak potom chýba jeho dodávka ( materiál ). 
Bude táto položka upresnená? 
 
4.2. Vo výkaze výmer sú položky 

100 K 460200123. 
S 

položka 
OK 

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 

m 15,000 

101 K 460200153. 
S 

položka 
OK 

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 

m 70,000 

 
Vo výkaze výmer ale chýba ich zásyp. Bude zásap rýh doplnený?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 194: 
Odpoveď k 4.1:  
Uvedená položka č. 210101404.S bude z výkazu výmer vymazaná a budú doplnené nové položky: 

K 210100018.S 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 95 mm2 pre vonkajšie práce 

ks 6,000 

M 354310033500.S Káblové oko hliníkové skrutkované (trhacie skrutky) 25 - 95 mm2 ks 6,000 

K 210101388.SP VN káblové oko pre ukončenie izolovaného kábla ks 6,000 

 
Odpoveď k 4.2:  
Do výkazu výmer budú doplnené nasledovné položky pre zásyp rýh: 

K 460560123.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 
cm hlbokej v zemine tr. 3 

m 15,000 

K 460560153.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 
cm hlbokej v zemine tr. 3 

m 70,000 

 
 



 

 

Otázka  č. 195: 
„otázka č. 5  
PS 05-24-01.1 
5.1. V tomto objekte sa demontuje trafostanica a vzdušná VN prípojka, ale vo výkaze výmer chýba položka 
pre demontáž lán 3x 110-AL1/22-ST1A a 3x 66-AL1/11-ST1A. 
Bude táto položka doplnená do výkazu výmer? 
 
5.2. Vo výkaze výmer je položka 

19 K 210961504. 
S 

 Demontáž odpínača 25kV OKJ63 630A 3 pólového 
ručný pohon 

ks 2,000 

Odpínač OKJ sa ale používa vo vnútorných rozvodniach. Tu sa ale demontuje odpínač vonkajší ( na stĺpe ), 
takže táto položka je chybná. 
Bude táto položka opravená vo výkaze výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 195: 
Odpoveď k bodu 5.1:  
Do výkazu výmer bude doplnená položka: 

K 210075273.SP-D Demontáž - Lano Alfe 66-AL1/11-ST1A  ťahané strojne km 1,845 

 
Odpoveď k bodu 5.2:  
Uvedená položka 210961504.S bude z výkazu výmer vymazaná a bude doplnená nasledovná položka: 

K 
210115014.S_P-
D 

Demontáž - Odpínače pozdĺžný osadený na stožiari ks 2,000 

 
Otázka  č. 196: 
„otázka č. 6  
PS 05-24-04 
6.1. Vo výkaze výmer je položka 

65 M 3571300001 
00.S_p1 

 Rozvádzač skriňový oceľoplechový - rozvádzač ATJ vrátane 
výzbroje, podľa PD 

ks 1,000 

V PD ale chýbajú schémy tohto rozvádzača. Budú nám tieto schémy poskytnuté? 
 
6.2. Vo výkaze výmer sú položky pre elektroinštaláciu a bleskozvod, ale chýbajú k tomu podklady ( 
dispozícia ELI a bleskozvodu ). 
 
Budú podklady doplnené ( vzhľadom na kontrolu položiek a množstiev ), alebo máme oceniť položky vo 
výkaze výmer? 
 
6.3. Vo výkaze výmer je položka 

72 K 210902122. 
S 

 Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 
4x240 

m 10,000 

73 M 3411100313 
00.S 

 Kábel hliníkový 1-AYKY 4x240 mm2 m 10,000 

Všetky káble AYKY 4x240 by mali byť riešené v objekte SO 05-35-19  
Máme túto položku oceňovať alebo nie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 196: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka  č. 197: 
„otázka č. 7  
PS 05-24-04.2 
7.1. Vo výkaze výmer je položka 



 

 

65 M 3571300001 
00.S_p1 

 Rozvádzač skriňový oceľoplechový - rozvádzač ATJ vrátane 
výzbroje, podľa PD 

ks 1,000 

V PD ale chýbajú schémy tohto rozvádzača. Budú nám tieto schémy poskytnuté? 
 
7.2. Vo výkaze výmer sú položky pre elektroinštaláciu a bleskozvod, ale chýbajú k tomu podklady ( 
dispozícia ELI a bleskozvodu ). 
 
Budú podklady doplnené ( vzhľadom na kontrolu položiek a množstiev ), alebo máme oceniť položky vo 
výkaze výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 197: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Položky vo výkaze výmer budú automaticky prečíslované po každej zmene počtu položiek. Zmeny položiek 
presunu hmôt, ktoré vyplývajú z úprav v jednotlivých objektoch sa prejavia v zmenenom výkaze výmer. 
 
Otázka  č. 198: 
„otázka č. 8  
PS 05-24-05 
8.1. Vo výkaze výmer je položka 

85 M 3573100002 
01.S_p 

 Trafostanica (betónový skelet) ks 1,000 

Chýba podklad stavebnej časti. V SO 05-34-27.1 sú zemné práce pre osadenie kiosku odtiaľ sme prevzali 
rozmery kiosku 8,5x2,8, výška 2 Uvažovali sme správne a sú rozmery kiosku naozaj takéto? 
 
8.2. Vo výkaze výmer sú položky pre elektroinštaláciu a bleskozvod, ale chýbajú k tomu podklady ( 
dispozícia ELI a bleskozvodu ). 
 
Budú podklady doplnené ( vzhľadom na kontrolu položiek a množstiev ), alebo máme oceniť položky vo 
výkaze výmer? 

 
8.3. Vo výkaze výmer je položka 

168 K 210902167. 
S 

 Vodič hliníkový silový uložený pevne 1-AYY 0,6/1 kV 
1x185 

m 40,000 

169 M 3411100282 
00.S 

 Vodič hliníkový 1-AYY 1x185 mm2 m 40,000 

Predpokladáme, že sa jedná o ochranné pospájanie, ale v schéme zapojenia je H07V-R 

150z/žl ( a takýto kábel chýba vo výkaze výmer ). 

Máme oceniť to čo je vo výkaze výmer, alebo bude položka upravená resp. doplnená ( teda pokiaľ tam má 
byť aj kábel AYY ).“ 
 
Odpoveď na otázku č. 198: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 199: 
„otázka č. 9  

PS 05-24-06 
9.1. Vo výkaze výmer sú položky 

68 K 210193271. 
S 

 Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IP 43, 
výška 550, 750 x šírka 510 
mm - rozvádzač R-UPS 

ks 1,000 

69 M 3571400076 

00.S_p 

 Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, š600xv600x210 
mm,IP66, IK10, 

ks 1,000 



 

 

trieda izolácie I, 1600W/2000VA, 230/400V AC, vrátane 
výzbroje podľa PD , označenie R-UPS 

114 K 210240602. 
S_p 

 Náhradný zdroj napájania UPS 2000VA/1600W, 230V ks 1,000 

115 M 3858800015 
00_p 

 Batériový zdroj 2000VA/1600W, 230V ks 1,000 

 P   Poznámka k položke:n 
Batéria lítiová gombíková 3V do JA-82M 

  

116 M 3858800015 
02_p 

 Vymeniteľné batérie 9Ah, 48V, DC ks 1,000 

 P   Poznámka k položke:n 
Batéria lítiová gombíková 3V do JA-82M 

  

V položke je uvedené, že rozvádzač je vrátane výzbroje podľa PD. V PD ale nie sú schémy zapojenia. V 

technickej správe je ale uvedené, že 

Je rozvádzač R-UPS predmetom dodávky tohto objektu? Pokiaľ áno, tak budú nám poskytnuté schémy 
zapojenia? 

 
9.2. Vo výkaze výmer sú položky pre elektroinštaláciu a bleskozvod, ale chýbajú k tomu podklady ( 
dispozícia ELI a bleskozvodu ). 
Budú podklady doplnené ( vzhľadom na kontrolu položiek a množstiev ), alebo máme oceniť položky vo 
výkaze výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 199: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 200: 
„otázka č. 10.  
PS 05-24-07 
10.1. Vo výkaze výmer je položka 

81 M 3573100002 
01.S_p 

 Trafostanica (betónový skelet) ks 1,000 

Nie sú jasné rozmery kiosku, nakoľko v časti B je riešená len spevnená plocha a v objekte SO 05-34-28 

ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, transformovňa ŽSR TR3 22/0,4kV – stavebná časť sú riešené len zemné 

práce pre osadenie kiosku. 

Budú rozmery doplnené? 

 
10.2. Vo výkaze výmer sú položky 

86 K 210193271. 
S 

 Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IP 43, výška 
550, 750 x šírka 510 
mm - rozvádzač R-UPS 

ks 1,000 

87 M 3571400076 

00.S_p 

 Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, š600xv600x210 
mm,IP66, IK10, 

trieda izolácie I, 1600W/2000VA, 230/400V AC, vrátane 
výzbroje podľa PD , označenie R-UPS 

ks 1,000 

136 M 3858800015 
00_p 

 Batériový zdroj 2000VA/1600W, 230V ks 1,000 

 P   Poznámka k položke:n 
Batéria lítiová gombíková 3V do JA-82M 

  

137 M 3858800015 
02_p 

 Vymeniteľné batérie 9Ah, 48V, DC ks 1,000 

 P   Poznámka k položke:n 
Batéria lítiová gombíková 3V do JA-82M 

  



 

 

V položke je uvedené, že rozvádzač je vrátane výzbroje podľa PD. V PD ale nie sú schémy zapojenia. V 

technickej správe je ale uvedené, že 

 
Je rozvádzač R-UPS predmetom dodávky tohto objektu? Pokiaľ áno, tak budú nám poskytnuté schémy 
zapojenia? 

 
10.3. Vo výkaze výmer sú položky pre elektroinštaláciu a bleskozvod, ale chýbajú k tomu podklady ( 
dispozícia ELI a bleskozvodu ). 
Budú podklady doplnené ( vzhľadom na kontrolu položiek a množstiev ), alebo máme oceniť položky vo 
výkaze výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 200: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 201: 
„otázka č. 11.  
PS 05-24-08 
11.1. V tomto objekte sa demontuje trafostanica a vzdušné vedenie od posledného podperného bodu, na 

ktorom je osadený úsekový odpínač, ktorý sa tiež zdemontuje. 

Vo výkaze výmer ale chýba demontáž vedenia. Bude táto položka doplnená do výkazu výmer? 

 
11.2. Vo výkaze výmer je položka 

19 K 210961504. 
S 

 Demontáž odpínača 25kV OKJ63 630A 3 pólového 
ručný pohon 

ks 2,000 

 
Odpínač OKJ sa ale používa vo vnútorných rozvodniach. Tu sa ale demontuje odpínač vonkajší ( na stĺpe 

), takže táto položka je chybná. 

Bude táto položka opravená vo výkaze výmer? 

 
11.3. Vo výkaze výmer sú položky 

28 K 460120002. 
S 

 Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 
triedy 3 - 4 

m3 13,154 

29 K 460560123. 
S 

 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 
cm širokej, 40 cm hlbokej 
v zemine tr. 3 

m 25,000 

Kde sú výkopy? 

Bude doplnené do výkazu výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 201: 
Odpoveď k bodu 11.1:  
do VV bude doplnená nasledovná položka: 

K 
210075271.S-
D 

Demontáž - Lano Alfe 70/11 ťahané strojne km 0,350 

 
Odpoveď k bodu 11.2:  
Uvedená položka 210961504.S bude z výkazu výmer vymazaná. 
Bude nahradená novou položkou: 



 

 

K 
210115014.S_P-
D 

Demontáž - Odpínače pozdĺžný osadený na stožiari ks 1,000 

 
Avšak chceme upozorniť, že uchádzač poukázal na položku č.19  a vo výkaze výmer PS 05-24-08 je 
položka s týmto kódom č.17 v počte 1ks, ktorá bude vymazaná. Položky s týmto kódom a rovnakým 
počtom 2 ks sa nachádzajú vo VV PS 05-24-01.1 a PS 05-24-11. 
 
Odpoveď k bodu 11.3: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. 
Uvedené položky č.460120002.S a 460560123.S sú položky pre zásyp po zdemontovaní konštrukcií, alebo 
po búracích prácach (napr. po demontáži uzemnenia, po vybúraní betónu základu trafostanice, alebo 
stožiara).  
 
Otázka  č. 202: 
„otázka č. 12.  
PS 05-24-09 

 
12.1. Vo výkaze výmer sú položky 

39 K 210190124. 
SP9 

 Montáž rozvádzača RHIS ks 1,000 

40 M 3570190530 
P10 

 Rozvádzač RHIS ks 1,000 

41 K 210190124. 
SP10 

 Montáž rozvádzača RVS ks 1,000 

42 M 3570190530 
P11 

 Rozvádzač RVS - podľa PD ks 1,000 

43 K 210193071. 
SP12 

 Montáž rozvádzača R-OZN ks 1,000 

44 M 3571500003 
20.SP13 

 Rozvádzač R-OZN ks 1,000 

K týmto rozvádzačom ale chýbajú schémy zapojenia. Budú nám tieto schémy poskytnuté? 

 

12.2 . Vo výkaze výmer sú položky pre elektroinštaláciu a bleskozvod, ale chýbajú k tomu podklady ( 
dispozícia ELI a bleskozvodu ). 

 

Budú podklady doplnené ( vzhľadom na kontrolu položiek a množstiev ), alebo máme oceniť položky vo 
výkaze výmer? 

 

12.3. V tomto výkaze výmer sa nachádzajú položky, ktoré by mali byť súčasťou dodávky kiosku, resp. 
samostaného objektu pre zemné práce pre osadenie kiosku ( tak je to v iných PS ), resp. iných profesií ( 
vykurovanie, VZT, zdravotechniky ... ). Jedná sa o položky 82 - 174 a pravdepodobne aj položky 177 – 
179 

Sú tieto položky naozaj súčasťou dodávky tohto objektu? 

Nakoľko pri iných objektoch, kde bol súčasťou dodávky kiosk pre technológiu, boli riešené samostatnými 
objektami.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 202: 
Odpoveď k bodu 12.1: 
Schémy rozvádzačov sú súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. 
 
Odpoveď k bodu 12.2: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a oceniť položky v ňom sa nachádzajúce. 
 



 

 

Odpoveď k bodu 12.3: 
Položky č.81-174 a 177-179 sú súčasťou tohto PS. Navrhuje sa prefabrikovaný objekt, ktorý sa dodáva ako 
celok a samostatne je riešená umiestňovaná technológia, elektroinštalácia, bleskozvod, vykurovanie a 
klimatizácia. Samostatné objekty na jednotlivé časti neboli v tomto prípade vytvárané.  
 
Otázka  č. 203: 
„otázka č. 13.  

PS 05-24-10 
13.1. Vo výkaze výmer je položka 

35 K 210101404. 
S 

 Univerzálny pripojovací systém T adaptér pre izolované 
rozvádzače 10 a 22 kV (70- 
240 mm2) 

ks 6,000 

T-adaptéry sa používajú pre pripojenie káblov do rozvádzačov VN. 

Nakoľko sa jedná o prepoj medzi poistkovým spodkom a transformátorom, tak tu sa T adaptér nepoužíva. 

Namiesto toho by tu mala byť montáž + dodávka vonkajšej koncovky.  

Pokiaľ by tu ale z nejakého dôvodu mal byť adaptér, tak potom chýba jeho dodávka ( materiál ). 

Bude táto položka upresnená? 

 
13.2. Vo výkaze výmer je položka 

87 K 210812014. 
S 

 Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x240 m 80,000 

88 M 3411100139 
00.S_p 

 Vodič medený NYY-J 1x240 mm2 RM m 80,000 

V schéme zapojenia je ale NYY-J 1x300 

 

 
Ktorá dimenzia kábla je platná? A pokiaľ zo schémy zapojenia, bude upravený vv? 

S touto položkou súvisí aj ukončenie 

 
30 K 210100012. 

S 

 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 240 

mm2 

ks 40,000 

 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 203: 
Odpoveď k 13.1:  



 

 

Uvedená položka č. 210101404.S bude z výkazu výmer vymazaná. 
Nahradí sa nižšie uvedenými položkami: 

K 210100018.S 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 95 mm2 pre vonkajšie práce 

ks 6,000 

M 354310033500.S Káblové oko hliníkové skrutkované (trhacie skrutky) 25 - 95 mm2 ks 6,000 

K 210101388.SP VN káblové oko pre ukončenie izolovaného kábla ks 6,000 

 
Odpoveď k 13.2: 
 Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 204: 
„otázka č. 14.  
PS 05-24-11 
14.1. V tomto objekte sa demontuje trafostanica a vzdušná VN prípojka, ale vo výkaze výmer chýba položka 

pre demontáž lán 3x 66-AL1/11-ST1A. 

Bude táto položka doplnená do výkazu výmer? 

 
14.2.Vo výkaze výmer je položka 

19 K 210961504. 
S 

 Demontáž odpínača 25kV OKJ63 630A 3 pólového 
ručný pohon 

ks 2,000 

Odpínač OKJ sa ale používa vo vnútorných rozvodniach. Tu sa ale demontuje odpínač vonkajší ( na stĺpe ), 

takže táto položka je chybná. 

Bude táto položka opravená vo výkaze výmer? 

 
14.3. Vo výkaze výmer sú položky 

30 K 460120002. 
S 

 Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 
triedy 3 - 4 

m3 36,800 

31 K 460560123. 
S 

 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 
cm širokej, 40 cm hlbokej 
v zemine tr. 3 

m 25,000 

Kde sú výkopy? 

Bude doplnené do výkazu výmer? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 204: 
Odpoveď k bodu 14.1:  
Bude doplnená nová položka: 

K 
210075271.SP-
D 

Demontáž - Lano Alfe 66-AL1/11-STA ťahané strojne km 0,825 

 
Odpoveď k bodu 14.2: 
Uvedená položka 210961504.S bude z výkazu výmer vymazaná.  
Bude nahradená novou položkou: 

K 
210115014.S_P-
D 

Demontáž - Odpínače pozdĺžný osadený na stožiari ks 2,000 

 
Odpoveď k bodu 14.3:  
 Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. 



 

 

Uvedené položky č.460120002.S a 460560123.S sú položky pre zásyp po zdemontovaní konštrukcií, alebo 
po búracích prácach (napr. po demontáži uzemnenia, po vybúraní betónu základu trafostanice, alebo 
stožiara).  
 
Otázka  č. 205: 
„otázka č. 15.  
SO 05-34-01.02 
15.1. Vo výkaze výmer je položka 

4 M 3483200007  priemyselné svietidlo, prevedenie antivandal, svetelný zdroj LED, 
11W, 1413lm, 

ks 4,000 

  00.P 4000K, IP65, IK10,trieda izolácie II., zapustené v betónovom 
strope v nike, (napr. 

  

   BOXER-LED-II-1650-4K, 11W, 1413lm, 4000K, IP65, 
IK10, trieda izolácie II.) 

  

Podľa PD ( legenda v dispozícii ) by malo byť 23W, 2271lm, IP54 a má byť osadené do vopred pripravenej 

niki 435x185mm. Svietidlo Boxer 23W má rozmery cca 700x184mm 

Svietidlo uvedené vo výkaze výmer sa do niki zmestí, ale bude vyhovovať svetelnotechnickým požiadavkám? 

 
15.2. Podľa projektu stavebnej časti prístrešku sú už predpripravené chráničky pre káble pre napojenie 

osvetlenia, takže položka 1 a 2 by nemali byť súčasťou dodávky. 

 
15.3. Položka 

6 K 210800147. 
S 

 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 40,000 

je len montážna položka. Chýba položka pre materiál. 
Zahrnúť materiál do montážnej položky, alebo bude upravený výkaz výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 205: 
Odpoveď k bodu 15.1: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a naceniť vo VV popísané svietidlá. Svietidlo bude vyhovovať 
svetelnotechnickým požiadavkám. 
 
Odpoveď k bodu 15.2: 
Chráničky sú správne vykázané v tomto SO 05-34-01.02. 
 
Odpoveď k bodu 15.3: 
Materiál – kábel je zahrnutý v SO 05-35-16. Tu sa jedná o rezervu v mieste prístreškov. Výkaz výmer nebude 
upravený.  
 
Otázka  č. 206: 

„otázka č. 16. SO 05-34-02.02 

 
16.1. Vo výkaze výmer je položka 

25 M 3571400082 
15P1 

 Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v 
rade 18, PE+N, 
IP65 - atypická náplň RT-EH 

ks 2,000 

Takáto rozvodnica sa nenachádza ani v dispozícii a nie sú ani schémy zapojenia Je predmetom tohto 
objektu? 
Pokiaľ áno je potrebné doplniť do PD dispozične aj schématicky. 

 
16.2. Vo výkaze výmer je položka 

27 M 3571400082 
40P2 

 Rozvodnicová skriňa nástenná, počet radov 4, modulov v rade 12, 
modulov 
celkom 72, PE+N, IP65 - atypická náplň R-OZN 

ks 1,000 

Chýbajú schémy zapojenia. 



 

 

Budú nám tieto schémy poskytnuté? 

 
16.3. Vo výkaze výmer sú položky 

29 M 3483200007 

01.P 

 priemyselné svietidlo s LED svetelným zdrojom, 66W/9063lm, 

IP 65, IK10, umiestnené na strope, (napr. EUROPA-

LED_10000-236-4K, 66W, IP65, IK10) 

ks 1,000 

30 M 3483200007 
02.P 

 priemyselné svietidlo s LED svetelným zdrojom, 33W/4531lm, 
IP 65, IK10, 
umiestnené na strope, (napr. EUROPA-LED_5000-218-4K, 
33W, IP65, IK10) 

ks 4,000 

V PD je 34W, 3806lm - 1ks a 17W, 1910lm - 4ks Platí výkaz výmer alebo PD? 
Pokiaľ PD, bude uprevený vv? 

 
16.4. Vo výkaze výmer sú položky pre elektroinštaláciu a bleskozvod, ale chýbajú k tomu podklady ( 
dispozícia ELI a bleskozvodu ). 
 
Budú podklady doplnené ( vzhľadom na kontrolu položiek a množstiev ), alebo máme oceniť položky vo 
výkaze výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 206: 
Odpoveď k bodu 16.1:  
Jedná sa o skrinku s prepäťovou ochranou pre exteriérovú klimatizačnú jednotku. Cenu rozvádzača by mal 
vedieť uchádzač oceniť na základe skúseností s obdobnými stavbami aj bez schémy. 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Odpoveď k bodu 16.2:  
Cenu rozvádzača by mal vedieť uchádzač oceniť na základe skúseností s obdobnými stavbami aj bez 
schémy. 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Odpoveď k bodu 16.3:  
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a naceniť vo VV popísané svietidlá. 
 
Odpoveď k bodu 16.4:  
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a oceniť položky v ňom sa nachádzajúce. Podklady nebudú doplnené.  
 
Otázka  č. 207: 
„otázka č. 17.  

SO 05-34-03.02 

17.1. Vo výkaze výmer je položka 

37 M 3571400081 
21.SP 

 R-OZN - Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, cca 56 
modulov, PE+N, IP40/20, 
komplet vrátane elektrovýzbroje 

ks 1,000 

39 M 3571400082 
05.SP 

 Skrine prepäťových ochrán SPO1 až SPO2, komplet vrátane 
elektrovýzbroje 

ks 2,000 

41 M 3571400082 
31.SP 

 R-SZ - Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, cca 36 modulov, 
PE+N, IP40/20, 
komplet vrátane elektrovýzrojevýzbroje 

ks 1,000 

K týmto rozvádzačom chýbajú schémy zapojenia. Budú nám tieto schémy poskytnuté? 

 
17.2. Vo výkaze výmer sú položky pre elektroinštaláciu a bleskozvod, ale chýbajú k tomu podklady ( 
dispozícia ELI a bleskozvodu ). 
 



 

 

Budú podklady doplnené ( vzhľadom na kontrolu položiek a množstiev ), alebo máme oceniť položky vo 
výkaze výmer? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 207: 
Odpoveď k bodu 17.1: 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Odpoveď k bodu 17.2: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a oceniť položky v ňom sa nachádzajúce. Podklady nebudú doplnené.  
 
Otázka  č. 208: 
„otázka č. 18. SO 05-34-04.02 
 
18.1. Vo výkaze výmer je položka 

4 M 3483200007  priemyselné svietidlo, prevedenie antivandal, svetelný zdroj LED, 
11W, 1413lm, 

ks 8,000 

  00.P 4000K, IP65, IK10,trieda izolácie II., zapustené v betónovom 
strope v nike, (napr. 

  

   BOXER-LED-II-1650-4K, 11W, 1413lm, 4000K, IP65, 
IK10, trieda izolácie II.) 

  

Podľa PD ( legenda v dispozícii ) by malo byť 23W, 2271lm, IP54 a má byť osadené do vopred pripravenej 
niki 435x185mm. Svietidlo Boxer 23W má rozmery cca 700x184mm 
Svietidlo uvedené vo výkaze výmer sa do niki zmestí, ale bude vyhovovať svetelnotechnickým 
požiadavkám? 
 
18.2. Podľa projektu stavebnej časti prístrešku sú už predpripravené chráničky pre káble pre napojenie 
osvetlenia, takže položka 1 a 2 by nemali byť súčasťou dodávky. 
 
18.3. Položka 

6 K 210800147. 
S 

 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 80,000 

je len montážna položka. Chýba položka pre materiál. 
Zahrnúť materiál do montážnej položky, alebo bude upravený výkaz výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 208: 
Odpoveď k bodu 18.1: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a naceniť vo VV popísané svietidlá. Svietidlo bude vyhovovať 
svetelnotechnickým požiadavkám. 
 
Odpoveď k bodu 18.2: 
Chráničky sú správne vykázané v tomto SO 05-34-04.02. 
 
Odpoveď k bodu 18.3: 
Materiál – kábel je zahrnutý v SO 05-35-16. Tu sa jedná o rezervu v mieste prístreškov. Výkaz výmer nebude 
upravený.  
 
Otázka  č. 209: 
„otázka č. 19.  
SO 05-34-05.02 
19.1. Vo výkaze výmer je položka 

25 M 3571400082 
15P1 

 Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v 
rade 18, PE+N, 
IP65 - atypická náplň RT-EH 

ks 2,000 

Takáto rozvodnica sa nenachádza ani v dispozícii a nie sú ani schémy zapojenia Je predmetom tohto objektu? 
Pokiaľ áno je potrebné doplniť do PD dispozične aj schématicky. 



 

 

 
19.2. Vo výkaze výmer je položka 

27 M 3571400082 
40P2 

 Rozvodnicová skriňa nástenná, počet radov 4, modulov v rade 12, 
modulov 
celkom 72, PE+N, IP65 - atypická náplň R-OZN 

ks 1,000 

Chýbajú schémy zapojenia. 

Budú nám tieto schémy poskytnuté? 

 
19.3. Vo výkaze výmer sú položky 

29 M 3483200007 

01.P 

 priemyselné svietidlo s LED svetelným zdrojom, 66W/9063lm, 

IP 65, IK10, umiestnené na strope, (napr. EUROPA-

LED_10000-236-4K, 66W, IP65, IK10) 

ks 1,000 

30 M 3483200007 
02.P 

 priemyselné svietidlo s LED svetelným zdrojom, 33W/4531lm, 
IP 65, IK10, 
umiestnené na strope, (napr. EUROPA-LED_5000-218-4K, 
33W, IP65, IK10) 

ks 4,000 

V PD je 34W, 3806lm - 1ks a 17W, 1910lm - 4ks Platí výkaz výmer alebo PD? 
Pokiaľ PD, bude uprevený vv? 

 
19.4. Vo výkaze výmer sú položky pre elektroinštaláciu a bleskozvod, ale chýbajú k tomu podklady ( 
dispozícia ELI a bleskozvodu ).  
Budú podklady doplnené ( vzhľadom na kontrolu položiek a množstiev ), alebo máme oceniť položky vo 
výkaze výmer? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 209: 
Odpoveď k bodu 19.1: 
Jedná sa o skrinku s prepäťovou ochranou pre exteriérovú klimatizačnú jednotku. Cenu rozvádzača by mal 
vedieť uchádzač oceniť na základe skúseností s obdobnými stavbami aj bez schémy. 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Odpoveď k bodu 19.2: 
Cenu rozvádzača by mal vedieť uchádzač oceniť na základe skúseností s obdobnými stavbami aj bez 
schémy. 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Odpoveď k bodu 19.3: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a naceniť vo VV popísané svietidlá. 
 
Odpoveď k bodu 19.4: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a oceniť položky v ňom sa nachádzajúce. Podklady nebudú doplnené.  
 
Otázka  č. 210: 
„otázka č. 20.  
SO 05-34-05.1.02, SO 05-34-05.2.02 
20.1. Chýba PD bleskozvodu 
 
Budú podklady doplnené ( vzhľadom na kontrolu položiek a množstiev ), alebo máme oceniť položky vo 
výkaze výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 210: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a oceniť položky v ňom sa nachádzajúce. Podklady nebudú doplnené. 
 



 

 

Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 211: 
„otázka č. 21.  
SO 05-34-07.02 
21.1. Vo výkaze výmer je položka 
10 M 3483200007  priemyselné svietidlo, prevedenie antivandal, svetelný zdroj LED, 

11W, 1413lm, 
ks 2,000 

  01.P 4000K, IP65, IK10,trieda izolácie II., zapustené v betónovom 
strope v nike, (napr. 

  

   BOXER-LED-II-1650-4K, 11W, 1413lm, 4000K, IP65, 
IK10, trieda izolácie II.) 

  

Podľa PD ( legenda v dispozícii ) by malo byť 23W, 2271lm, IP54 a má byť osadené na strope na 

konštrukcii, ale podľa stavebnej časti má byť osadené do vopred pripravenej niki 435x185mm. Svietidlo 

Boxer 23W má rozmery cca 700x184mm 

Svietidlo uvedené vo výkaze výmer sa do niki zmestí, ale bude vyhovovať svetelnotechnickým 
požiadavkám? 
 
21.2. Podľa projektu stavebnej časti prístrešku sú už predpripravené chráničky pre káble pre napojenie 
osvetlenia, takže položka 1 a 2 by nemali byť súčasťou dodávky.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 211: 
Odpoveď k bodu 21.1: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a naceniť vo VV popísané svietidlá. Svietidlo bude vyhovovať 
svetelnotechnickým požiadavkám. 
 
Odpoveď k bodu 21.2: 
Chráničky sú správne vykázané v tomto SO 05-34-07.02.  
 
Otázka  č. 212: 
„otázka č. 22. SO 05-34-11.02 
22.1. Podľa stavebnej časti má budova 2 podlažia 

 

V časti elektroinštalácie je ale len pôdorys jedného podlažia. Na 2. podlaží sa nebude realizovať 

elektroinštalácia? 

 
22.2. Aj vo výkaze výmer je zohľadnené len 1. podlažie. 

Bude výkaz výmer doplnený o elektroinštaláciu 2. podlažia? Teda pokiaľ je predmetom aj druhé podlažie. 

 
22.3. Vo výkaze výmer je položka 

54 M 3571400081 
21.SP 

 R-OZN - Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, cca 56 
modulov, PE+N, IP40/20, 
komplet vrátane elektrovýzbroje 

ks 1,000 

Chýbajú schémy zapojenia. 

Budú nám tieto schémy poskytnuté? 



 

 

 
22.4. Vo výkaze výmer sú rozvádzače RE1-VB, RE2-VB a RMS-1. V PD sú síce schémy zapojenia, ale bez 

technických údajov ( amperáže ističov ... ) 

Budú tieto schémy doplnené o tieto údaje? 

 
22.5. Vo výkaze výmer sú položky 

12 K 210100002. 
S 

 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 

ks 10,000 

13 M 3543100179 
00.S 

 Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L ks 10,000 

14 K 210100003. 
S 

 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 
mm2 

ks 2,000 

15 M 3543100185 
00.S 

 Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L ks 2,000 

Vo výkaze výmer ale chýbajú káble, ktoré by sa takto ukončovali. 

Sú tieto položky správne? 

 
22.6. Vo výkaze výmer je položka 

93 K 210902136. 
S 

 Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 
kV 3x95+70 

m 30,000 

94 M 3411100308 
00.SP 

 Kábel hliníkový 1-AYKY 3x70+50 mm2 m 30,000 

Kábel AYKY v PD nie je. V PD je kábel CYKY 4x70+50, ale ten je označený síce ako jestvujúci ( schéma 
zapojenia RE2-VB ). 

 
Ale v technickej správe je uvedené: 

Existujúce rozvody 2. kategórie napájania budú napojené z eletromerového rozvádzača RE2-VB, ktorý 

nahradí existujúci rozvádzač R74 a osadí sa na jeho miesto na fasáde budovy. Na vstupe rozvádzača je 

osadený elektromer na meranie spotreby el. energie 2. kategórie napájania budovy. Z neho bude novým 

káblom toho istého typua prierezu ako pôvodný napojený existujúci rozvádzač R2 ( podľa schémy RE2-

VB by to mal byť CYKY 4x70+50 ).  

Podľa rozhodujúcich ukazovateľov uvedených v TS by sa ale malo jednať o kábel CYKY 3x70+50 

 



 

 

 
Jedná sa o 5-žilový kábel alebo o 4-žilový?  
Bude táto položka upravená v zmysle PD? 

 
22.7. Vo výkaze výmer je položka 

 

91 K 210800635. 
S 

 Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 
V 95 

m 60,000 

92 M 3413100098 
00.S 

 Vodič medený flexibilný H07V-K 95 mm2 m 60,000 

 
Podľa rozhodujúcich ukazovateľov uvedených v TS by sa ale malo jednať o CYA do 50 zž Je táto položka 
správna? 
 
22.8. Vo výkaze výmer je položka 

33 K 210110001. 
S 

 Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane 
zapojenia 

ks 7,000 

34 M 3453400030 
00.S 

 Spínač jednopólový nástenný IP 44 ks 7,000 

Takýto spínač sa ale v PD nenachádza. Je táto položka správna? 

22.9. Vo výkaze výmer je položka 

44 M 3455100012 
20.SP 

 Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44, s 
prepäťovou 
ochranou typ 3 

ks 1,000 

 
Podľa PD by sa ale malo jednať nie o dvojnásobnú zásuvka s prepäťovou ochranou, ale o 3 jednofázové s 
prepäťovou ochranou 

 

 
Bude táto položka upravená v zmysle PD?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 212: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 213: 
„otázka č. 23.   
SO 05-34-14.03 

23.1. V dispozícii sa nachádza nasledovný symbol   



 

 

V legende sa ale takýto symbol nanachádza 

 

 
 
O aký typ spínača sa jedná?  
Bude doplnený do výkazu výmer? 
 
23.2 Vo výkaze výmer sa nachádzjú rozvádzače, ku ktorým chýbajú schémy zapojenia 

59 M RE  Elektromerový rozvádzač pilierový typ RE2.0 K403 25A P0 
HASMA v.č.17 

ks 1,000 

61 M R2.1  Rozvodnica pod omietku EATON 72 modulov typ BF-U-3/72-
C výzbroj v.č.16 

ks 1,000 

63 M R1.2, 
R1.3 

 Rozvodnica EATON IKA-1/8-ST-UV výzbroj v.č.15 ks 2,000 

65 M R2.2  Rozvodnica EATON IKA-1/18-ST-UV výzbroj v.č.18 ks 1,000 

68 M HR4  Rozvodnica EATON IKA-2/36-ST-UV výzbroj v.č.12 ks 1,000 

69 M HR5  Rozvodnica EATON IKA-2/36-ST-UV výzbroj v.č.13 ks 1,000 

70 M HR6  Rozvodnica EATON IKA-2/24-ST-UV výzbroj v.č.14 ks 1,000 

71 M HR1  Rozvodnica EATON IKA-2/36-ST-UV výzbroj v.č.8 ks 1,000 

73 M RSM  Rozvodnica EATON IKA-3/54-ST-UV výzbroj v.č.11 ks 1,000 

74 M HR3  Rozvodnica EATON IKA-3/54-ST-UV výzbroj v.č.10 ks 1,000 

75 M HR2  Rozvodnica EATON IKA-3/54-ST-UV výzbroj v.č. 9 ks 1,000 

 
Budú nám tieto schémy poskytnuté? 

 
23.3. V rozhodujúcich ukazovateľoch ( súčasť TS ) sú nasledovné rozvádzače 

 
Tieto rozvádzače nie sú vo výkaze výmer a nie sú k nim ani schémy zapojenia.  
Sú tieto rozvádzače predmetom dodávky tohto objektu? 
A pokiaľ áno, tak budú doplnené do výkazu výmer a budú k nim poskytnuté schémy zapojenia? 

 
23.4. Podľa rozhodujúcich ukazovateľov by kábla CYKY do 3x4 malo byť 1860m. 

Vo výkaze výmer je ale 3728m 



 

 

147 M 3411100007 
00.S 

 Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 RE m 1 
300,000 

148 M 3411100007 
00.S.1 

 Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5 RE m 540,000 

150 M 3411100008 
00.S 

 Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 RE m 1 
820,000 

152 M 3411100009 
00.S 

 Kábel silový medený CYKY-J 3x4 RE m 68,000 

 
Podľa rozhodujúcich ukazovateľov by kábla CYKY do 5x16 malo byť 1150m.  

Vo výkaze výmer je ale 554m 
156 M 3411100019 

00.S 
 Kábel silový medený CYKY-J 5x1,5 RE m 46,000 

158 M 3411100021 
00.S 

 Kábel silový medený CYKY-J 5x4 RE m 40,000 

160 M 3411100022 
00.S 

 Kábel silový medený CYKY-J 5x6 RE m 260,000 

162 M 3411100023 
00.S 

 Kábel silový medený CYKY-J 5x10 RE m 140,000 

164 M 3411100024 
00.S 

 Kábel silový medený CYKY-J 5x16 RE m 68,000 

 
Máme brať do úvahy to čo je v rozhodujúcich ukazovateľoch alebo to čo je vo výkaze výmer?  
 
Pokiaľ sú smerodajné rozhodujúce ukazovatele, bude výkaz výmer upravený? 

 
Môžeme uvažovať tak, že to čo bude platiť pre tento objekt bude platiť pri všetkých, kde narazíme 
na rovnaký problém? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 213: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 214: 
„otázka č. 24. SO 05-34-15.03 
24.1. Vo výkaze výmer sú rozvádzače R1, R2 a R3. V PD sú síce schémy zapojenia, ale bez technických 
údajov ( amperáže ističov ... ) 

41 M 3571400082 
31.SP 

 R1, R2, R3 - Rozvodnicová skriňa plastová 
zapustená/polozapustená, cca 36 
modulov, PE+N, IP44/20, komplet vrátane 
elektrovýzrojevýzbroje 

ks 3,000 

Budú tieto schémy doplnené o tieto údaje? 

 
24.2. Vo výkaze výmer je položka 

39 M 3571400082 
30.SP 

 Rozvodnicová skriňa plastová zapustená RE-MUV, 
elektromerová, komplet 
vrátane elektrovýzbroje 

ks 1,000 

V PD je ale rozvádzač RE-GAR, kde ale tiež chýbajú technické údaje ističov ...  
Jedná sa ten istý rozvádzač? 
Budú schémy doplnené o amperáže ističov?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 214: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 215: 

„otázka č. 25. SO 05-34-18.03 



 

 

25.1. V technickej správe je uvedený rozvádzač R-OZN 

 
Takýto rozvádzač nie je vo výkaze výmer a chýbajú aj schémy zapojenia. 
Je tento rozvádzač predmetom dodávky? 
Pokiaľ áno, tak bude doplnená položka do výkazu výmer a poskytnuté schémy zapojenia? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 215: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 216: 
„otázka č. 26. SO 05-34-20.03 
 
26.1. V podkladoch sú schémy zapojenia rozvádzača RE-MUV, ale chýbajú technické údaje ističov ... 
 
Budú schémy doplnené o amperáže ističov?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 216: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 217: 
„otázka č. 27. SO 05-34-21.02 
 
27.1. V podkladoch sú schémy zapojenia rozvádzača RE-BUS, ale chýbajú technické údaje ističov ... 
 
Budú schémy doplnené o amperáže ističov?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 217: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 218: 
„otázka č. 28. SO 05-34-24.03 

28.1. V podkladoch je rozvádzač RE-ST, ktorý sa zvyčajne oceňuje jednou položkou ( ako celok ) Vo 

výkaze výmer sú ale nasledovné položky 

 

40 K 210120001. 
S 

 Závitová poistka s predným prívodom E 27 do 25 A ks 3,000 

41 M 3452900001 
00.S 

 Hlavica poistková KDII E27, 2332003, 25A, 500V ks 3,000 

42 M 3452900016 
00.S 

 Spodok poistkový E27 EZ25 ks 3,000 

43 M 3452900086 
00.S 

 Patrón poistkový 04A ks 3,000 

44 K 210120401. 
S 

 Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 13,000 

45 M 3582200066 
00.S 

 Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 2,000 

46 M 3582200067 
00.S 

 Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 7,000 

47 M 3582200069 
00.S 

 Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 3,000 



 

 

48 M 3582200097 
00.S 

 Istič 1P, 16 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul ks 1,000 

49 K 210120407. 
S 

 Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu ks 3,000 

50 M 3582200463 
00.S 

 Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 

51 M 3582200489 
00.S 

 Istič 3P, 16 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 

52 M 3582200492 
00.S 

 Istič 3P, 32 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 

53 K 210120414. 
S 

 Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové ks 3,000 

54 M 3582300022 
00.S 

 Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 
6000 A/10 kA, 30 mA, typ 
AC, 2 moduly 

ks 1,000 

55 M 3582300023 
00.S 

 Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 16 A, 
6000 A/10 kA, 30 mA, typ 
AC, 2 moduly 

ks 2,000 

56 K 210120423. 
S 

 Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 
3pól, 3+1pól 

ks 1,000 

57 M 3582400024 
00.S 

 Zvodič prepätia kombinovaný 3P, 25kA, limp= 12,5kA/pól, 3 
moduly 

ks 1,000 

58 K 210120426. 
S 

 Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 
1pól, 1+1pól 

ks 1,000 

59 M 3582400006 
00.S 

 Zvodič prepätia kombinovaný 1P+N, 25kA, limp= 8kA/pól, 2 
moduly 

ks 1,000 

60 K 210130101. 
S 

 Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A ks 3,000 

61 M 3582100002 
00.S 

 Stýkač inštalačný 2P, 16 A, kontakty NC+NO, cievka 230 
V, 1 modul 

ks 2,000 

62 M 3582100005 
00.S 

 Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NO, cievka 230 V, 1 
modul 

ks 1,000 

63 K 210130104. 
S 

 Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 40 A ks 1,000 

64 M 3582100018 
00.S 

 Stýkač inštalačný 4P, 40A, kontakty 4 NO, cievka 230 V, 3 
moduly 

ks 1,000 

65 M 3743500015 
10.S 

 Termostat izbový zapustený, regulácia 5-30 °C, napájanie 230 V ks 4,000 

66 K 210193075. 
S 

 Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez 
sekacích prác 

ks 1,000 

67 M 3571500003 
30.S 

 Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 4, modulov v 
rade 14, 
modulov celkom 56, PE+N, IP40 

ks 2,000 

68 M 3456100162 
90.S 

 Svorka radová RS 6/0 ks 33,000 

Je toto náplň rozvádzača RE-ST? 

 
Pokiaľ áno, tak prečo v položke 67 sú 2ks? 

V schéme zapojenia RE-ST, ktorá je súčasťou PD nie sú stykače. Chýba položka pre drátovanie. 

Máme tento rozvádzač oceniť týmto spôsobom, alebo bude výkaz výmer upravený a všetky uvedené položky 

budú nahradené jednou, tak ako je to v ostatných objektoch 

Napr. takto: 

 M   RE-ST Rozvádzač elektromerový, zapustený, plastový, IP70/20, 
komplet vrátane 

ks 1,000 



 

 

elektrovýzrojevýzbroje 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 218: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 219: 
„otázka č. 29. SO 05-35-08 
 
29.1. Vo výkaze výmer je položka 

3 K 210040001. 
S 

 Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN 
jednoduchý - JB bez konzol a 
výzbroje 

ks 7,000 

4 M 5926100024 
00.S 

 Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 12/20, dĺžka 12,1 
m, nosnosť 20 kN 

ks 1,000 

5 M 5926100021 
00.S 

 Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 12/10, dĺžka 12,1 
m, nosnosť 10 kN 

ks 6,000 

 
V prehľadovej schéme je 7ks, ale v situácii je 8ks. 
Ktorý počet je správny? 

 
29.2. Vo výkaze výmer je položka 

6 K 210040002. 
S 

 Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN dvojitý - 
DB bez konzol a výzbroje 

ks 1,000 

7 M 5926100024 
00.S 

 Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 12/20, dĺžka 12,1 
m, nosnosť 20 kN 

ks 2,000 

Takýto stožiar sa ale v PD nenachádza. Bude výkaz výmer upravený? 

29.3. Vo výkaze výmer je položka 

31 K 210050672. 
S 

 Reťazec dvojitý kotevný pre VN ks 6,000 

32 M 3421300028 
00.S 

 Izolátor plastový kompozitný pre VN FIBERLINK DS-35G ks 12,000 

33 M 3691600070 
00.S 

 Svorka kotevná strmeňová AlFe, d 9,0-16,0 mm, typ 144 110.1 ks 6,000 

Takýto reťazec sa ale v PD nenachádza. 

 
29.4. Vo výkaze výmer je položka 

28 K 210050671. 
S 

 Reťazec jednoduchý kotevný pre VN ks 12,000 

29 M 3421300028 
00.S 

 Izolátor plastový kompozitný pre VN FIBERLINK DS-35G ks 12,000 

30 M 3691600070 
00.S 

 Svorka kotevná strmeňová AlFe, d 9,0-16,0 mm, typ 144 110.1 ks 12,000 

Ale v PD je uvedené, že na podpernom bode je 3x JK 

Takže by ich mal byť 3-násobok. 
Uvažujeme správne? Pokiaľ áno bude výkaz výmer uprevený? 

 
29.5. Vo výkaze výmer je položka 



 

 

57 K 210902160. 
S 

 Vodič hliníkový silový uložený pevne 1-AYY 0,6/1 kV 
1x25 

m 15,000 

58 M 3411100275 
00.S 

 Vodič hliníkový 1-AYY 1x25 mm2 m 15,000 

59 K 210930230. 
S_p 

 Vodič izolovaný PAS m 30,000 

60 M 3411300099 
01.S_p 

 Vodič izolovaný PAS, Amokabel 1x70 m 30,000 

Kde sú uvažované tieto prepoje? Pokiaľ na mrežovej trafostanici, tak tá je predmetom dodávky objektu PS 
05-24-01.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 219: 
Odpoveď k bodu 29.1: 
Celkový počet stožiarov je 9 ks, pričom dva tvoria dvojitý rohový výstužný (položka vo VV č.6 a č.7). Je 
potrebné riadiť sa výkazom výmer a oceniť položky v ňom sa nachádzajúce. Podklady nebudú doplnené. 
 
Odpoveď k bodu 29.2: 
Viď odpoveď k predchádzajúcemu bodu 29.1. Výkaz výmer nebude upravený. 
 
Odpoveď k bodu 29.3: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a oceniť položky v ňom sa nachádzajúce. 
 
Odpoveď k bodu 29.4: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a oceniť položky v ňom sa nachádzajúce. Výkaz výmer nebude 
upravený. 
 
Odpoveď k bodu 29.5: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a oceniť položky v ňom sa nachádzajúce. Tento vodič je potrebný pre 
uzemnenie ÚO-ŽSR. Uzemnenie UO-ŽSR bude riešené uzemňovacím pásikom FeZn 30/4mm. Tak, že 
okolo stožiara sa urobí kruhové uzemnenie s polomerom 1,0m od stredu betónového stožiara v hĺbke 0,4m 
(ekvipotenciálny prah) a druhé kruhové uzemnenie sa urobí s polomerom 2m od stredu betónového stožiara 
v hĺbke 0,7m. Na toto uzemnenie sa pripoja všetky kovové časti vrátane samotného UO pomocou vodiča 
AYY 1x25 žz cez svorku SR03.  
 
Otázka  č. 220: 
„otázka č. 30. SO 05-35-08.1 
 
30.1. Vo výkaze výmer je položka 

17 K 210050502. 
S 

 Vodič pre vonkajšie vedenie VN a pre prevádzkový 
telefón do 120 mm2 

km 0,090 

18 M 3415200006 
00.S 

 Lano 66-AL1/22-ST1A m 90,000 

Podľa PD je ale vodič pre vonkajšie vedenie je 3x 110-AL1/22-ST1A“ 
 
Odpoveď na otázku č. 220: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer a oceniť položky v ňom sa nachádzajúce. 
Na existujúci stožiar sa osadí odbočná konzola (OK 1800mm) s trojicou jednoduchých kompozitných 
kotevných izolátorov (JKI). Na tieto izolátory sa uchytí 3x 66-AL1/11-ST1A, ktoré sa ukončia na 
izolátoroch (kompozitne kotevne izolátory) úsekového odpínača UV.  
 
Otázka  č. 221: 
„otázka č. 31. SO 05-35-11 
31.1. Vo výkaze výmer je položka 

2 M 3458200102 
00.S 

 Spojka VN s polymérovou izoláciou POLJ 12/1x 120-240-W ks 40,000 

Keďže sa jedná o vedenie 22kV, tak spojka by mala byť POLJ-24/1x120-240 Bude táto položka upravená?“ 



 

 

 
Odpoveď na otázku č. 221: 
ÁNO položka bude opravená na POLJ-24/1x120-240 
Položka č.2 bude vymazaná a nahradená novou položkou: 

M 345820010500.S Spojka VN s polymérovou izoláciou POLJ 24/1x 120-240-W ks 40,000 
  

Otázka  č. 222: 
„otázka č. 32. SO 05-35-12.1 
 
32.1. Vo výkaze výmer je položka 

11 M 3458200102 
00.S 

 Spojka VN s polymérovou izoláciou POLJ 12/1x 120-240-W ks 3,000 

Keďže sa jedná o vedenie 22kV, tak spojka by mala byť POLJ-24/1x120-240 Bude táto položka upravená?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 222: 
ÁNO položka bude opravená na POLJ-24/1x120-240 
Položka č.11 bude vymazaná a nahradená novou položkou: 

M 345820010500.S Spojka VN s polymérovou izoláciou POLJ 24/1x 120-240-W ks 3,000 

  
Otázka  č. 223: 
„otázka č. 33. SO 05-35-13 
 
33.1. Vo výkaze výmer sú položky 

 

20 K 210190601. 
SP 

 Montáž BBT3, betónovej blokovej trasformovne vrátane 
transformátora 

ks 3,000 

21 M 3573100002 
00.SP 

 Betónová bloková transformovňa 6/0,4kV ks 3,000 

Predpokladáme, že sa jedná o kiosky označené v PD ako PS1, PS2 a PS3, ktoré by mali pravdepodobne 
slúžiť pre možnosť merania izolačného stavu káblov ( v rozhodujúcich ukazovateľoch sú pravdepodobne 
označené ako VMS 6kV ). Chýbajú ale podklady - rozmery, vybavenie ... 
 
Budú podklady doplnené, aby sa uvedené položky dali oceniť?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 223: 
Jedná sa o skrine PS1, PS2, PS3 6kV, ktoré budú slúžiť pre ľahšie vymedzovanie prípadných porúch v 
rozvode 6kV na vhodných miestach, ktoré budú slúžiť ako manipulačné skrine. Projektované skrine PS1 – 
PS3 budú typové skrine v zmysle povoľovacieho listu platného v čase realizácie stavby. Napr. betónové 
typu BBT s 2ks odpojovačov Q1 a Q2 s ručným pohonom pre pripojenie vn káblov. Uvažované rozmery 
skeletu 1660 x  1260 x 2000 mm (d x š x v) so sedlovou strechou výšky 330 mm. Celý skelet skrine bude 
osadený na základovú prefabrikovanú betónovú dosku, ktorú podopierajú štyri betónové podpery zakopané 
v zemi. Pre zaústenie vn káblov zo zeme do skrine sú v základovej doske vytvorené vstupné otvory, ktoré 
sa musia zatesniť po zatiahnutí káblov vn. Okolo skríň bude vybudované ochranné uzemnenie, na ktoré 
budú pripojené všetky neživé časti vn v skrini a tienenie káblov.  
 
Otázka  č. 224: 
„otázka č. 34. SO 05-35-13.1 
 
34.1. Vo výkaze výmer sú položky 

20 K 210190523. 
S 

 Montáž rozvádzača VN - vonkajšie vyhotovenie za 1 
pole do váhy 1000 kg 

ks 1,000 



 

 

21 M 3456100197 

00_p 

 Vonkajší VN rozvádzač kompaktný vzduchom izolovaný 

rozvádzač 2-polový (pole prívodu s odpínačom a uzemňovačom a 

pole vývodu s odpínačom a uzemňovačom, vrátane obmedzovačou 

prepätia na každý vývod a prívod), 
osadený v betónovom kiosku. 

ks 1,000 

O aký rozvádzač sa jedná? V podkladoch sú len rozvádzače a skrine, ktoré sú predmetom iných objektov. 

 

 
Je táto položka predmetom dodávky tohto objektu? Pokiaľ áno, tak je potrebné upresniť ( doplniť schémy, 
umiestnenie ... ) 
 
34.2. Vo výkaze výmer sú položky pre uzemnenie 

22 K 210220001. 
S 

 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 
8-10 

m 5,000 

23 M 3544100547 
00.S 

 Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm kg 2,000 

24 K 210220010. 
S 

 Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 
svoriek a vyznač. žlt. 

m 2,000 



 

 

pruhov) 

25 M 2462200004 
00.S 

 Email syntetický vonkajší kg 0,040 

26 M 2464200012 
00.S 

 Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,010 

27 K 210220020. 
S 

 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane 
izolácie spojov 

m 48,560 

28 M 3544100588 
00.S 

 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 46,132 

29 K 210220101. 
S 

 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 4,000 

30 M 3544100348 
00.S 

 Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ ks 4,000 

31 K 210220105. 
S 

 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03 ks 4,000 

32 M 3113100085 
20.S 

 Hmoždinka 12x160 rámová KPR ks 4,000 

33 M 3544100319 
00.S 

 Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 
01 h 

ks 4,000 

34 K 210220210. 
S 

 Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP ks 1,000 

35 M 3544100248 
25.S 

 Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 
mm 

ks 1,000 

36 K 210220240. 
S 

 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ ks 6,000 

37 M 3544100020 
00.S 

 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03 ks 6,000 

38 K 210220247. 
S 

 Svorka FeZn skúšobná SZ ks 2,000 

39 M 3544100043 
00.S 

 Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 2,000 

40 K 210220252. 
S 

 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 
(pásovina do 120 mm2) 

ks 4,000 

41 M 3544100007 
00.S 

 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s 
podložkou 

ks  

42 K 210220280. 
S 

 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m  

43 M 3544100557 
00.S 

 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks  

Patrí to k tomu VN rozvádzaču ( položka 21 výkazu výmer )?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 224: 
Odpoveď k bodu 34.1: 
Jedná sa o VN rozvádzač 22 kV s názvom MX22kV a je súčasťou tohto SO. VN rozvádzaču patrí 
položka č. 21. 
Konštrukcia skrine je navrhnutá ako oceľovo-plechový skelet, do ktorého sa osadí VN rozvádzač s dvoma 
poľami (kompaktný VN rozvádzač s izolačným plynom AirPlus (GWP<1, ekologický variant, GWP – 
potenciál globálneho otepľovania), obidve polia budú s odpínačom 630A, 25kV s ručným ovládaním). 
Skriňa nebude zaradená do diaľkového ovládania, ale bude slúžiť na vymedzenie poruchy rozvodu 22kV a 
údržbu. 
Samotný skelet je realizovaný s GRP profilov, ktorý ako celok je osadený na vopred predpripravenú 
dvojicu betónových nosníkov tvoriacich základovú plochu. Prístup k rozvádzaču je cez dvere, ktorých 
konštrukčných postup je podobná ako pri stenách. 



 

 

Strecha skeletu je navrhnutá ako samostatný konštrukčný prvok, ktorý je možné na mieste zdvihnúť v 
prípade potreby výmeny zariadenia. Strešná fixácia je ľahko prístupná a odnímateľná po otvorení dverí. 
Strecha je realizovaná rovnakým modulárnym konštrukčným postupom ako stenové panely. 
Jeho umiestnenie v prehľadnej schéme rozvodu 22 kV: 

 
 Vo výkaze výmer bude upravený popis položky č.21 nasledovne: 



 

 

21 M 3456100197 
00_p 

  Vonkajší VN rozvádzač kompaktný vzduchom izolovaný 
rozvádzač 2-polový (pole prívodu s odpínačom a uzemňovačom a 
pole vývodu s odpínačom a uzemňovačom, vrátane obmedzovačou 
prepätia na každý vývod a prívod), 
osadený v plechovom kiosku. 

ks 1,000 

 
Odpoveď k bodu 34.2: 
Položky pre uzemnenie a bleskozvod patria k tomuto rozvádzaču MX22kV v položke č.21. 
 
Otázka  č. 225: 
„otázka č. 35.  
35.1. V týchto objektoch chýbajú schémy zapojenia nasledovných rozvádzačov 

SO 05-35-16 15 M 3571300001 
00P1 

 Rozvádzač skriňový oceľoplechový 800x200x400 
IP43/30 - atypická náplň RVO 

ks 1,000 

SO 05-35-23 15 M 3571300001 
00P1 

 Rozvádzač skriňový oceľoplechový 1000x2100x400 
IP43/30 - atypická náplň RVO 

ks 1,000 

SO 05-35-24 63 M 3571100099 
P1 

 Rozvádzač MS-EOV+VO - komplet ks 1,000 

SO 05-35-24 81 M 3571100099 
0P1 

 Rozvádzač osvetľovacej veže R-OV1 až R-OV28 - 
komplet s vnútorným 
vybavením 

ks 28,000 

SO 05-35-24 83 M 3571100099 
0P2 

 Rozvádzač osvetlenia RVO-N - komplet s vnútorným 
vybavením (časť 1 a časť 2) 

ks 1,000 

SO 05-35-24 85 M 3571200107 
0P1 

 Elektromerový rozvádzač RE 01 ks 1,000 

SO 05-35-24 86 M 3571200107 
0P2 

 Elektromerový rozvádzač RE-AT ks 1,000 

SO 05-35-24 87 M 3571200107 
0P3 

 Elektromerový rozvádzač RE-NS ks 1,000 

SO 05-35-28 17 M 3571300001 
00P2 

 Rozvádzač - plastová skriňa pilierová so zemným dielom, 
atypická náplň podľa 
dokumentácie 

ks 3,000 

SO 05-35-33 20 M 3571200221 

50x 

 Rozvádzač verejného osvetlenia RVO, oceľo-plechová 
skriňa s príslušenstvom 

800x800x400 (VxŠxH), do vonkajšieho prostredia 
IP65, 1x hlavný istič 3P/20A, 3x vývodové ističe 
3P/16A, stýkač, prepínacie hodiny 

ks 1,000 

SO 05-35-34 15 M 3571200221 

50xx 

 Rozvádzač verejného osvetlenia RVO, oceľo-plechová 
skriňa s príslušenstvom 

800x800x400 (VxŠxH), do vonkajšieho prostredia 
IP65, 1x hlavný istič 3P/20A, 3x vývodové ističe 
3P/16A, 3x stýkač, prepínacie hodiny 

ks 1,000 

SO 05-35-37 19 M 3571200221 

50xxx 

 Rozvádzač verejného osvetlenia RVO, oceľo-plechová 

skriňa s príslušenstvom 800x800x400 (VxŠxH), do 

vonkajšieho prostredia IP65, 1x hlavný istič 3P/20A, 

3x vývodové ističe 3P/16A, 3x stýkač, 1x rezerva pre 

1P istič, prepínacie hodiny 

ks 1,000 

Budú nám tieto schémy poskytnuté?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 225: 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
Cenu rozvádzača by mal vedieť uchádzač oceniť na základe skúseností s obdobnými stavbami aj bez schém 
zapojenia.  
 



 

 

Otázka(y) zo dňa 25.04.2025 
 
Otázka  č. 226: 
„Otázka č. 1: 
SO 07 32 02 Vo Výkaze výmer chýba položka ohľadom zvárania koľajníc. 
Doplní Obstarávateľ položku do Výkaz výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 226: 
Z poznámky k pol.č 4 je zrejmé, že Uchádzač má v rámci tejto položky uvažovať s nacenením zvárania 
koľajníc. V rámci projektu je uvažované s koľajnicami vo výrobných dĺžkach 120m v celkom potrebnej 
dĺžke 2 x 10 789,83m. 
Položka do výkazu výmer nebude doplnená. 
 
Otázka  č. 227: 
„Otázka č. 2: 
SO 07 32 02, pol. č. 5 Koľajnica UIC 60E2, akosť ocele R 260 – 1295,859t. Pri zhotovení koľaje z koľajníc 
tvaru UIC 60 v celkovej dĺžke 10 789,83m je v pol. č . 5 uvedené nesprávne množstvo. 
Opraví Obstarávateľ množstvo v pol. č. 5?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 227: 
Z TS je zrejmé, že v rozsahu žkm 178,500 až žkm 183,894 915 (koniec SÚ vyplýva z rozdelenia stavby na 
A.1 a A.2) dôjde k realizácií bezstykových koľají č.1 a č.2 tvaru 60E2 na betónových podvaloch v dĺžke 
celkom 10 789,830m (rieši položka č.4). Následne teda z toho vyplýva potreba materiálu koľajnicových 
pásov v dĺžke 2 x 10 789,83m x 0,06005 = 1 295,859t 
Položka vo výkaze výmer nebude upravená. 
 
Otázka  č. 228: 
„Otázka č. 3: 
SO 07 32 02, pol. č. 28: Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za každých ďalších 
1000 m – 535,059t. S akými vybúranými hmotami je v danej položke uvažované? Môže Obstarávateľ bližšie 
špecifikovať položku?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 228: 
V pol.č.28 je uvažované s premiestnením 23,133t na vzdialenosť (30-7)km. 
Predmetná hmotnosť materiálu je uvažovaná pre vybúraný drobný zvrškový materiál (t.j. zvrškový materiál, 
ktorý je uvažovaný v rámci dočasných stavov pre oblasť BK na výmenu), t.j. 1,908t gumených podložiek, 
11,237t zvierok, 8,383t zvierkových skrutiek, 1,605t dvojitých pružných krúžkov. 
Výkaz výmer nebude upravený. 
 
Otázka  č. 229: 
„Otázka č. 1: 
1. SO 05-32-03 ZAST TEPLIČKA - nástupištia 
Vo výkaze výmer sú položky: 

30 K 936121121.P1 
Osadenie betónových dielcov, hmotnosti jednotlivo do 0,5 t - 
rampové prefabrikáty 

ks 28,000 

31 M 592194915P2 Rampový prefabrikát R1-R7 ks 28,000 

Vo výkrese č. 3 sú navrhnuté 4 prístupové rampy, každá rampa sa skladá zo 14 ks prefabrikátov, celkovo je 
teda potrebných 56 ks rampových prefabrikátov. 
 
2. SO 05-32-09 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS - nástupištia 
Vo výkaze výmer sú položky: 

24 K 936121121.P1 
Osadenie betónových dielcov, hmotnosti jednotlivo do 0,5 t - 
rampové prefabrikáty 

ks 28,000 

25 M 592194915P2 Rampový prefabrikát R1-R7 ks 28,000 

Vo výkrese č. 3 sú navrhnuté 4 prístupové rampy, každá rampa sa skladá zo 14 ks prefabrikátov, celkovo je 
teda potrebných 56 ks rampových prefabrikátov. 



 

 

 
3. SO 06-32-04 ZAST SMIŽANY - nástupištia 
Vo výkaze výmer sú položky: 

31 K 936121121.P1 
Osadenie betónových dielcov, hmotnosti jednotlivo do 0,5 t - 
rampové prefabrikáty 

ks 28,000 

32 M 592194915P2 Rampový prefabrikát R1-R7 ks 28,000 

Vo výkrese č. 3 sú navrhnuté 4 prístupové rampy, každá rampa sa skladá zo 14 ks prefabrikátov, celkovo je 
teda potrebných 56 ks rampových prefabrikátov. 
 
4. SO 07-32-03 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE - nástupištia 
Vo výkaze výmer sú položky: 

49 K 93612112.SP Osadenie betónových dielcov, hmotnosti jednotlivo do 0,5 t ks 28,000 

   - rampové prefabrikáty   
50 M 59219010011.SP R1-R7 nástupištný prefabrikát ks 28,000 

Vo výkrese č. 5.1 sú navrhnuté 4 prístupové rampy, každá rampa sa skladá zo 14 ks prefabrikátov, celkovo 
je teda potrebných 56 ks rampových prefabrikátov. 
 
5. SO 07-32-04 ZAST LETANOVCE - nástupištia 
Vo výkaze výmer sú položky: 

49 K 93612112.SP 
Osadenie betónových dielcov, hmotnosti jednotlivo do 0,5 t - 
rampové prefabrikáty 

ks 28,000 

50 M 59219010011.SP R1-R7 nástupištný prefabrikát ks 28,000 

Vo výkrese č. 5.2 sú navrhnuté 4 prístupové rampy, každá rampa sa skladá zo 14 ks prefabrikátov, celkovo 
je teda potrebných 56 ks rampových prefabrikátov. 
 
Žiadame o vysvetlenie nezrovnalostí v počte rampových prefabrikátov medzi výkazom 
výmer a projektom, resp. o zosúladenie výkazu výmer s projektom. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 229: 
Každé nástupište na zastávkach má dve rampy, prvú na začiatku nástupišťa a druhú na konci nástupišťa. 
Každá takáto rampa bude tvorená z: 
- hrana bližšie ku koľaji - rampovými prefabrikátmi R1-R7 
- hrana ďalej od koľaje - betónovými obrubníkmi rozmeru 100x250x1000 mm uloženého v betónovom 

lôžku na štrkovom podsype, nie rampovými prefabrikátmi.  
Uvedená hodnota počtu prefabrikátov (28 ks) je správna. 

 
Na konci nástupišťa v Spišských Tomášovciach (SO 07-32-03) je pri koľaji č. 1 (pri podchode) okrem 7 ks 
rampových prefabrikátov navrhnutý aj 1 ks prefabrikátu tvaru L. 
Výkaz výmer pre SO 07-32-03 bude doplnený o tieto položky: 



 

 

388129120.S Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru L hmotnosti do 0.5 t ks 1,000 

593840001101.P Oporný uholník betónový, šírka 1000 mm, výška 950 mm, dĺžka päty 750 mm ks 1,000 

971055046.P Rezanie konštrukcií zo železobetónu  m 0,950 

 
Otázka  č. 230: 
„Otázka č. 1: 
Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie k tepelným čerpadlám (ďalej len „TČ“), ktoré sú projektantom 
navrhnuté v stavebných objektoch SO 05-34-18.07 a SO 05-34-14.07, nakoľko sa uvedené typy TČ s 
takýmito výkonmi v kW už nevyrábajú. 
Najnižšie výkonové rady sú 16 HP o výkone 45 kW , 20 HP o výkone 63 kW a 25 HP o výkone 73kW. 
Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, či je možné použitie TČ s vyšším výkonom a menším 
počtom kusov. 
Projektant navrhuje 2 ks TČ na každý stavebný objekt. Po našom návrhu by sa zmenšil počet 
o polovicu. 
Konkrétne: 
• namiesto 2 ks TČ o menovitom výkone 35,5 kW použiť 1 ks TČ o výkone 73 kW /25 HP/ 
• namiesto 2 ks TČ o menovitom výkone 22,4 kW použiť 1 ks TČ o výkone 45 kW /16 HP/ 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 230: 
Uchádzač môže pri oceňovaní použiť ekvivalentné riešenie (t.j. iný materiál/technológiu), ktoré bude 
zodpovedať požadovaným materiálovo-technickým vlastnostiam. V takom prípade musí postupovať 
v zmysle prílohy č.8 súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny, odsek č.6 a č.19. 
 
Upozorňujeme však, že na riešenie s dvoma tepelnými čerpadlami sú viazané aj iné položky výkazu výmer 
a toto je potrebné pri ekvivalentnom riešení brať do úvahy. 
 
Otázka(y) zo dňa 28.04.2025 
 
Otázka  č. 231: 
„Objekt : SO 05-33-14 TUNEL KALMANKA – zárubná stena východného portálu 

1. Spolu sa pre zárubnú stenu vykope 5 268,06m3 zeminy ( horniny tr. 3 – 4 ). 
V položke č.7  odvážame do 3000m až 5 638,068m3. Môžete vysvetliť alebo opraviť množstvá v pol. č. 7 
a 8  (oddiel zemné práce). 
 

2. V technickej správe objektu píšete o SB C 20/25, hr. 250mm,  vo VV je položka pre SB C 25/30 
hr. 200mm. Môže toto zjednotiť? 

 
3. V texte technickej správy doplňte aj klince dĺžky 8m, ktoré sú zakreslené vo výkresoch. 

 
4. Pol. č. 14 Vrty (odvodňovacie, pre geotechnický monitoring) ..., sú pravdepodobne určené pre 

odvodnenie svahu, treba k nim doplniť položku pre výstroj týchto vrtov. Žiadame toto potvrdiť 
a doplniť fakty aj do technickej správy. 

 
5. Žiadame  zjednotiť počet lanových kotiev, vo VV objektu sa uvádza 30ks a vo vysvetlení 

č.3_Vydrník_fin z 12.2.2025 je to 34ks. 
 

6. Žiadame doplniť do technickej správy dĺžku zárubnej steny č.2 ( 34,40m ), ktorá tiež patrí k objektu. 
Uvádzate tam len dĺžku 147,70m pre zárubnú stenu č.1. 

 
7. Žiadame doplniť a zjednotiť podklady k oceneniu definitívnej úpravy zárubných stien : 

a. v technickej správe sa píše len o železobetónových obkladaných múroch 
b. vo výkresoch uvádzate lepený kamenný obklad 
c. vo výkaze výmer uvádzate položku pre pohľadový betón tr. SB2 

 
8. Z výkresov je zrejmé, že sa v definitívnom riešení uvažuje s viacerými typmi odvodňovacích 

žľabov ( v priečnom reze na rôznych úrovniach odvodnenia ).  



 

 

Môžete pre ocenenie vytvoriť  cenníkové položky v súlade s VPR ? 
 

9. Žiadame obstarávateľa o doplnenie špecifikácie zábradlia zadaného pol. č. 39 ( minimálne 
hmotnosť na 1m ). 

 
10. Ktoré oceľové prvky ( konštrukcie ) máme oceniť v položke  č.40 ? Žiadame doplniť podklady. 

 
11. Pol. 34,35,36,37 nepatria do stavebných prác pod oddiel 9 Ostatné konštrukcie. 

Prosíme zaradiť ich osobitne, napr. do všeobecných položiek, spolu aj s popisom, čo má uchádzač v týchto 
položkách oceniť. 
Pozn. predpokladáme, že ďalší stupeň projektovej dokumentácie DRS poskytuje obstarávateľ ( cez 
projektanta ), a to aj vrátane konštrukčných opatrení podľa predpisov ŽSR. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 231: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 232: 
„Otázka č.2 
Objekt : SO 05-33-17 TUNEL KALMANKA – západný portál 

1. V technickej správe sa píše, že horná časť portálovej steny bude zatrávnená systémom vakov 
prichytených k SB. Žiadame obstarávateľa, aby doplnil položku pre ocenenie tejto definitívnej 
úpravy spolu s výmerou a bližšie špecifikoval tento materiál. 

 
2. V technickej správe sa píše, že definitívna úprava bude riešená ŽB stenou s lepeným kamenným 

obložením v sklone 5:1.  Výkaz výmer však obsahuje položky pre ocenenie obkladu 
z drôtokamenných košov zváraných ( pol. 22 a 23 ).Žiadame jednoznačné zadanie konečnej 
úpravy čelnej steny západného portálu podporené položkami vo výkaze výmer pre ocenenie. 

 
3.  V ktorej cenníkovej položke máme oceniť ŽB múr , hr. 400mm z betónu C25/30 XC2, XA1 (VPR 

4.2 ). Uveďte tiež, aké sú dĺžky bočných portálových stien, ktoré sú predmetom ocenenia tohto 
objektu. 

 
4. V technickej správe sa uvádza jednoradový  mikropilótový dáždnik -  MP z oceľových rúr Ø 

114/63mm,  dĺ. 16,0m, v počte 29ks. Žiadame doplniť vo VV položky súvisiace so zaistením  vstupu 
do razenej časti tunela. 

 
5. V ktorej položke má uchádzač oceniť železobetónový limec ( golier ) pre uloženie definitívnej 

konštrukcie portálu? Alebo je táto betonáž súčasťou iného objektu? 
 

6. V technickej správe objektu píšete o SB C 20/25, hr. 250mm,  vo VV je pol. č. 5 pre SB C 25/30, 
hr. 200mm. Môžete toto zjednotiť ? 

 
7. V technickej správe objektu píšete aj o iných hrúbkach SB ( 200mm a 100mm ),  vo VV tieto 

položky chýbajú. Môžete ich doplniť?  
 

8. Z výkresov je zrejmé, že sa v definitívnom riešení uvažuje s viacerými typmi odvodňovacích 
žľabov ( v priečnom reze na rôznych úrovniach odvodnenia ).  
Môžete pre ocenenie vytvoriť  cenníkové položky v súlade s VPR ? 

 
9. Vo výkaze výmer sa uvádzajú položky pre železobetónové rímsy ( č.pol.24 a 25 ). Môže 

obstarávateľ upraviť ich dĺžky v súlade s konštatovaním v TS, že jednotlivé etáže budú ukončené 
rímsou so zábradlím. Výmera 10m asi nie je správna. 

 
10. Môže obstarávateľ vysvetliť, kde v objekte sa  nachádza geomreža pre stabilizáciu podkladu?  

Na tomto objekte sa nerobí vystužený násyp. 



 

 

 
11. Žiadame obstarávateľa o doplnenie špecifikácie zábradlia zadaného pol. č. 37 ( minimálne hmotnosť 

na 1m zábradlia ). 
 

12. Ktoré oceľové prvky ( konštrukcie ) máme oceniť v položke  č.38 ? Žiadame doplniť podklady. 
 

13. Pol. 32,33,34,35 nepatria do stavebných prác pod oddiel 9 Ostatné konštrukcie. 
Prosíme zaradiť ich osobitne, napr. do oddielu všeobecných položiek, spolu aj s popisom, čo má uchádzač 
v týchto položkách oceniť. 
 
Pozn. Uchádzač nemá k dispozícii výkresy výstuže jednotlivých konštrukcií, nie je ani možné stanoviť prevarenia a vývody 
výstuže.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 232: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 233: 
„Otázka č.3 
Objekt : SO 05-33-15 TUNEL KALMANKA – východný portál 

1. V technickej správe uvádzate, že hĺbená časť tunela bude po dobudovaní presypaná do úrovne 
pôvodného terénu Žiadame doplnenie vo výkaze výmer o položky zemných prác pre zásyp 
a vystužený násyp aj s materiálom, ktorý budeme pre tento účel potrebovať. 

 
2. V technickej správe píšete, že pre zabezpečenie stability hĺbenej časti portálu je potrebné realizovať 

horizontálne odvodňovacie vrty. Uveďte počet a dĺžku týchto vrtov a do výkazu výmer doplňte 
položku pre vystrojenie odvodňovacích vrtov. 

 
3. Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie objektu sa uvádza na čelnej strane portálu ochranný 

dáždnik z injektovaných mikropilót MP Ø 114/63mm, v počte m29ks. Žiadame doplniť vo VV 
položky súvisiace so zaistením budúceho vstupu do razenej časti tunela. 

 
4. V technickej správe objektu píšete o SB C 20/25, hr. 200mm,  vo VV je pol. č. 5 pre SB C 25/30. 

Môže toto zjednotiť? 
 

5. V technickej správe objektu píšete o SB C 20/25, hr. 250mm,  vo VV táto položka chýba. Môžete 
ju doplniť?  

 
6. V TS sa píše , že čelný svah portálu bude stabilizovaný pomocou geosynteticky vystuženej zeminy 

s lícovým gabiónovým obkladom, vo výkrese sa píše o skladanom kameni hr. 250mm. Vo výkaze 
výmer sa v pol. č. 24 opisuje obklad z drôtokamenných košov. Môže obstarávateľ jednoznačne 
zadať definitívnu úpravu východného portálu? 

 
7. V oboch položkách č. 20 a č.21  je uvedené množstvo 700 ks lanových kotiev pre zaistenie 

kotevných prahov.  
Predpokladáme, že sa tu vyskytla chyba. Môže obstarávateľ výmery potvrdiť, resp. opraviť množstvo a aj 
mernú jednotku? 
 

8. Žiadame obstarávateľa o doplnenie špecifikácie zábradlia zadaného pol. č. 38 ( minimálne hmotnosť 
na 1m ). 

 
9. Ktoré oceľové prvky ( konštrukcie ) máme oceniť v položke  č.39 ? Žiadame doplniť podklady 

 
10. Pol. 33,34,35,36 nepatria do stavebných prác pod oddiel 9 Ostatné konštrukcie. 

Prosíme zaradiť ich osobitne, napr. do oddielu všeobecných položiek, spolu aj s popisom, čo má uchádzač 
v týchto položkách oceniť. 
Pozn. predpokladáme, že ďalší stupeň projektovej dokumentácie DRS poskytuje obstarávateľ (cez 
zazmluvneného projektanta), a to aj vrátane konštrukčných opatrení podľa predpisov ŽSR.  “ 



 

 

Odpoveď na otázku č. 233: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 234: 
„Otázka č.4 
Objekt : SO 05-33-16 Tunel Kalmanka – razený železničný dvojkoľajný tunel  

1. V masíve  sa predpokladá podľa TS aj existenicia puklín, musíme pri ražbe uvažovať aj s čerpaním 
vody ( veľmi malý pozdĺžny sklon ), žiadame doplniť položky  pre čerpanie a odvedenie vody 
z tunela ( napr. potrubím ). 

 
2. Chýba samostatná položka pre debnenie klenby, alebo je toto súčasťou betonáže? 

Žiadame doplniť položku alebo doplniť popis položky 46 ( 373382116.S ), že je položka vrátane 
debnenia klenby. 
 

3. Chýbajú položky pre vystrojovacie prostriedky – jednotlivé typy kotiev, ktorými sa má výrub vo 
VT zaisťovať.  

 
4. Žiadame doplniť výkresy, ktoré sú potrebné pre zodpovedné ocenenie tunelovej stavby.     Napr. 

výkresy pre vystrojenie jednotlivých tried NRTM, výkresy MPL dáždnika, sekundárneho ostenia... 
 

5. Vo výkaze výmer sa uvažuje s triedou razenia Vb – spolu 7531m3 -  doplňte vo výkresoch 
staničenia, kde sa predpokladá ražba so spodnou klenbou (v pozdĺžnom geologickom reze). 

 
6. Pol. č. 81 – 86 nie sú stavebné práce, nepatria do oddielu Zakladanie, žiadame ich odčleniť do 

všeobecných položiek s podrobným popisom, čo má 1 sada obsahovať. 
 

7. Žiadame doplniť do technickej správy rozhodujúce ukazovatele tunela ( základné výmery, 
množstvá ...). 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 234: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 235: 
„1) Dotaz se týká PS zabezpečovacího zařízení. V soupisech prací UČS 05, UČS 06, UČS 07 (zab. zař.) 
postrádáme položky pro geodetické práce (jako např. „Polohopisné a výškopisné vymeranie trasy kábla“ či 
„Vytýčenie trasy káblového vedenia“). Žádáme zadavatele o doplnění položek do soupisů prací zab. zař. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 235: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka(y) zo dňa 30.04.2025 
 
Otázka  č. 236: 
„Otázka č. 1: 
Vo Vysvetlení č. 5 zo dňa 10.3.2025 pri otázkach č. 39 (problematika oznámenia odborných pracovníkov 
SD) a č. 40 (problematika identifikačného listu) je uvedená identická odpoveď k problematike 
identifikačného listu, i keď otázky pojednávajú o rozdielnej problematike. 
 
Cit.odpoveď pri otázke č. 39 a otázke č. 40: „Úlohou Identifikačného listu je zabezpečiť, aby mal 
obstarávateľ o zmenách a nárokoch všetky pre obstarávateľa podstatné informácie zaznamenané v jednom 
unifikovanom dokumente. Obchodné podmienky obstarávateľa veľmi jasne upravujú, v ktorých okamihoch 
má byť Identifikačný list predložený obstarávateľovi (Objednávateľovi) a záujemcovi, ktorý sa stane 
úspešným uchádzačom, obstarávateľ odporúča uvedené povinnosti dodržiavať.“ 
 



 

 

Žiadame Obstarávateľa opakovane o vysvetlenie otázky č. 39. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 236: 
Obstarávateľ opravuje Vo Vysvetlení č. 5 zo dňa 10.3.2025 odpoveď na otázku č. 39 nasledovne: 
 
V prípade, ak nebude úspešný uchádzač vyzvaný zo strany obstarávateľa, aby oznámil kontaktné údaje 
odborných pracovníkov, tak ak v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy (Obchodných podmienok 
obstarávateľa) nebude Stavebný dozor známy, nie je úspešný uchádzač povinný oznámiť kontaktné údaje 
odborných pracovníkov obstarávateľovi. Záujemcovi však obstarávateľ dáva do pozornosti aj podčlánok 
4.3 Obchodných podmienok obstarávateľa, ktorý vo vzťahu k niektorým odborným pracovníkom obsahuje 
osobitnú právnu úpravu. 
 
Otázka  č. 237: 
„Otázka č. 1: 
Žiadame obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie. Týka sa SO 05-33-02 Železničná estakáda 
v žkm 168,540: 
Po preštudovaní projektovej dokumentácie sme zistili, že pre SO 05-33-02 Železničná estakáda v žkm 
168,540 nie je vo výkresoch Výkaz materiálu pre oceľové konštrukcie. Napr. pre SO 05-33-01 Železničný 
most v žkm 167,356 nad Hornádom takýto Výkaz v projekte je. 
 
Môže obstarávateľ, aj vzhľadom na veľkosť oceľovej konštrukcie (2 963 t), doplniť pre SO 05-33-02 
Železničná estakáda v žkm 168,540 Výkaz materiálu pre oceľové konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 237: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka(y) zo dňa 02.05.2025 
 
Otázka  č. 238: 
„UČS 05: PS 05-24-04 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - MADARAS, transformovňa ŽSR 22/0,4kV: pol. č. 
65 - Rozvádzač skriňový oceľoplechový - rozvádzač ATJ vrátane výzbroje, podľa PD, v počtu 1 ks: Položka 
nemá oporu v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku relevantně ocenit. Doplní 
zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 05: PS 05-24-04 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - MADARAS, transformovňa ŽSR 22/0,4kV: pol. č. 
67 - Rozvádzač skriňový oceľoplechový - kompenzačný rozvádzač vrátane výzbroje podľa PD vrátane 
káblových prepojov v počtu 1 ks: Položka nemá oporu v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není 
možno položku relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 238: 
Rozvádzač ATJ - Pre potreby zálohového napájania motorických pohonov, ochrán atď. v rozvádzači AJE 
(22kV), sa vedľa rozvádzača ANG osadí skriňa s označením ATJ. Napájanie rozvádzača ATJ bude riešené 
z vlastnej spotreby TS cez istič 10A. Táto skriňa bude obsahovať modulárne nabíjacie zariadenie, ktoré bude 
pozostávať z týchto častí: 
1., usmerňovač 230V AC / 110V DC s výkonom 1,1kW (maximálny odber zariadení v AJE je 600W) 
2., riadiacu jednotku 
3., potrebný počet vývodov vrátane rezerv 
 
Rozvádzač ATJ je oceľovo-plechová skriňa s priehľadnými dverami s rozmermi š.600 x hl.600 x v.2517mm 
(vrátane strešnej klimatizačnej jednotky - keďže rozvádzač ATJ obsahuje akumulátorové batérie je potrebné 
vybaviť rozvádzač klimatizačnou jednotkou, ktorá bude osadená na streche rozvádzača). 
 
Kompenzačný rozvádzač RC - Pre potrebu riešenia kompenzácie účinníka magistrálneho rozvodu 22kV sa 
použije kompenzačný rozvádzač RC, ktorý bude vybavený 4-icou dekompenzačných tlmiviek. Tento 
rozvádzač bude osadený vedľa ANG rozvádzača v spoločnej VN a NN rozvodni. Dekompenzačné tlmivky 
budú statické, to znamená, že nebude použitá regulácia. Bude použitá 4-ica dekompenzačných tlmiviek s 



 

 

hodnotami 5, 10, 20 a 50kVAr, aby bolo možné použiť 10-stupňov dekompenzácie, ktoré budú nastavené 
podľa typického zaťaženia rozvodu 22kV. Na napájanie samotného rozvádzača RC bude použitý AYKY 
kábel, ktorý bude vedený z ANG pole č.2. Istenie vývodu je zabezpečené pomocou ističa do 250A s 
nastaviteľnou nadprúdovou spúšťou s rozsahom Ir = (100 ÷ 250A) a nastavená na hodnotu Ir=150A. 
 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 239: 
„UČS 05: PS 05-24-04.1 TUNEL KALMANKA, transformovňa TS ŽSR 22/0,4kV; pol. č. 38 - Rozvádzač 
skriňový oceľoplechový - rozvádzač ATJ vrátane výzbroje, podľa PD v počtu 1 ks: Položka nemá oporu v 
dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku relevantně ocenit. Doplní zadavatel 
potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 239: 
Rozvádzač ATJ - Pre potreby zálohového napájania motorických pohonov, ochrán atď. v rozvádzači AJE 
(22kV), sa vedľa rozvádzača ANG osadí skriňa s označením ATJ. Napájanie rozvádzača ATJ bude riešené 
z vlastnej spotreby TS cez istič 10A. Táto skriňa bude obsahovať modulárne nabíjacie zariadenie, ktoré bude 
pozostávať z týchto častí: 
1., usmerňovač 230V AC / 110V DC s výkonom 1,1kW (maximálny odber zariadení v AJE je 600W) 
2., riadiacu jednotku 
3., potrebný počet vývodov vrátane rezerv 
 
Rozvádzač ATJ je oceľovo-plechová skriňa s priehľadnými dverami s rozmermi š.600 x hl.600 x v.2517mm 
(vrátane strešnej klimatizačnej jednotky - keďže rozvádzač ATJ obsahuje akumulátorové batérie je potrebné 
vybaviť rozvádzač klimatizačnou jednotkou, ktorá bude osadená na streche rozvádzača). 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 240: 
„UČS 05: PS 05-24-04.2 ZAST TEPLIČKA, transformovňa TS ŽSR 22/0,4kV; pol. č. 65 - Rozvádzač 
skriňový oceľoplechový - rozvádzač ATJ vrátane výzbroje, podľa PD v počtu 1 kus: Položka nemá oporu 
v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku relevantně ocenit. Doplní zadavatel 
potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 240: 
Rozvádzač ATJ - Pre potreby zálohového napájania motorických pohonov, ochrán atď. v rozvádzači AJE 
(22kV), sa vedľa rozvádzača ANG osadí skriňa s označením ATJ. Napájanie rozvádzača ATJ bude riešené 
z vlastnej spotreby TS cez istič 16A. Táto skriňa bude obsahovať modulárne nabíjacie zariadenie, ktoré bude 
pozostávať z týchto častí: 
1., usmerňovač 230V AC / 110V DC s výkonom 1,1kW (maximálny odber zariadení v AJE je 600W) 
2., riadiacu jednotku 
3., potrebný počet vývodov vrátane rezerv 
 
Rozvádzač ATJ je oceľovo-plechová skriňa s priehľadnými dverami s rozmermi š.600 x hl.600 x v.2517mm 
(vrátane strešnej klimatizačnej jednotky - keďže rozvádzač ATJ obsahuje akumulátorové batérie je potrebné 
vybaviť rozvádzač klimatizačnou jednotkou, ktorá bude osadená na streche rozvádzača). 
 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 241: 
„UČS 05: PS 05-24-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, transformovňa TR1-ŽSR 22/0,4kV - technologická 
časť: pol. č. 91: Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, š600xv600x210 mm,IP66, IK10, trieda 
izolácie I, 1600W/2000VA, 230/400V AC, vrátane výzbroje podľa PD , označenie R-UPS v počtu 1 kus. 
Tento rozvaděč není zakreslen v jednopólovém schématu, ani nemá svůj vlastní výkres s bližší specifikací. 
Je opravdu tento rozvaděč zadavatelem požadován?“ 



 

 

 
Odpoveď na otázku č. 241: 
Áno, uvedený rozvádzač R-UPS je požadovaný a je potrebné riadiť sa výkazom výmer. Rozvádzač R-UPS 
bude osadený na stene v NN rozvodni a bude slúžiť na zálohové napájanie zariadení vo VN rozvádzači 
AJE, ako aj zálohové napájanie havarijných vypínačov SB(HT). 
 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 242: 
„UČS 05: PS 05-24-06 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, transformovňa TR2-ŽSR 22/0,4kV - technologická 
časť; pol. č. 69: Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, š600xv600x210 mm,IP66, IK10, trieda 
izolácie I, 1600W/2000VA, 230/400V AC, vrátane výzbroje podľa PD , označenie R-UPS v počtu 1 kus. 
Tento rozvaděč není zakreslen v jednopólovém schématu, ani nemá svůj vlastní výkres s bližší specifikací. 
Je opravdu tento rozvaděč zadavatelem požadován? 
 
UČS 05: PS 05-24-06 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, transformovňa TR2-ŽSR 22/0,4kV - technologická 
časť. V jednopólovém schématu je zakreslen i kompenzační rozvaděč RC. Ve výkazu výměr však chybí 
položka, jež by zohlednila dodávku tohoto rozvaděče. Doplní zadavatel výkaz výměr?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 242: 
Áno, uvedený rozvádzač R-UPS je požadovaný a je potrebné riadiť sa výkazom výmer. Rozvádzač R-UPS 
bude osadený na stene v miestnosti SEE a bude slúžiť na zálohové napájanie zariadení vo VN rozvádzači 
AJE, ako aj havarijné tlačidlo SB(HT). 
 
Kompenzačný rozvádzač RC – nie je súčasťou tohto PS, výkaz výmer sa nebude dopĺňať. 
 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 243: 
„UČS 05: PS 05-24-07 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, transformovňa TR3-ŽSR 22/0,4kV - technologická 
časť; pol. č. 87: Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, š600xv600x210 mm,IP66, IK10, trieda 
izolácie I, 1600W/2000VA, 230/400V AC, vrátane výzbroje podľa PD , označenie R-UPS v počtu 1 kus. 
Tento rozvaděč není zakreslen v jednopólovém schématu, ani nemá svůj vlastní výkres s bližší specifikací. 
Je opravdu tento rozvaděč zadavatelem požadován? 
 
UČS 05: PS 05-24-07 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, transformovňa TR3-ŽSR 22/0,4kV - technologická 
časť. V jednopólovém schématu je zakreslen i kompenzační rozvaděč RC. Ve výkazu výměr však chybí 
položka, jež by zohlednila dodávku tohoto rozvaděče. Doplní zadavatel výkaz výměr?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 243: 
Áno, uvedený rozvádzač R-UPS je požadovaný a je potrebné riadiť sa výkazom výmer. Rozvádzač R-UPS 
bude osadený na stene v miestnosti SEE a bude slúžiť na zálohové napájanie zariadení vo VN rozvádzači 
AJE, ako aj havarijné tlačidlo SB(HT). 
 
Kompenzačný rozvádzač RC – nie je súčasťou tohto PS, výkaz výmer sa nebude dopĺňať. 
 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 244: 
„UČS 05: PS 05-24-09 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, EPZ 3kV, DC; pol. č. 40 - Rozvádzač RHIS v počtu 1 
ks. Položka nemá oporu v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku relevantně 
ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 



 

 

UČS 05: PS 05-24-09 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, EPZ 3kV, DC; pol. č. 42 - Rozvádzač RVS - podľa PD 
v počtu 1 kus. Položka nemá oporu v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku 
relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 05: PS 05-24-09 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, EPZ 3kV, DC; pol. č. 44 - Rozvádzač R-OZN v počtu 
1 kus. Položka nemá oporu v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku relevantně 
ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 05: PS 05-24-09 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, EPZ 3kV, DC; pol. č. 49 - Blezkozvod podľa PD v 
počtu 1 ks. Položka nemá oporu v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku 
relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 05: PS 05-24-09 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, EPZ 3kV, DC. V příloze 4: Dispozícia EPZ, je zmíněn 
rozvaděč s funkčním označením RZV – Rozvádzač vlastnej spotřeby. Tento rozvaděč se však dále v 
dokumentaci neobjevuje a nemá položku ani ve výkazu výměr. Doplní zadavatel komentář k tomuto 
rozvaděči?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 244: 
Odpovede sú vzhľadom na dielčie otázky uvedené vždy aj s príslušne citovanou dielčou otázkou 

kurzívou. 

 

„UČS 05: PS 05-24-09 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, EPZ 3kV, DC; pol. č. 40 - Rozvádzač RHIS v počtu 1 ks. 

Položka nemá oporu v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku relevantně ocenit. Doplní 

zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 

Rozvádzač RHIS je rozvádzač testovanie izolačného stavu pripojenej sústavy, jeho bližšia špecifikácia 

nebude doplnená, PD nerieši výrobnú dokumentáciu RHIS. 

„UČS 05: PS 05-24-09 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, EPZ 3kV, DC; pol. č. 42 - Rozvádzač RVS - podľa PD v 

počtu 1 kus. Položka nemá oporu v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku relevantně ocenit. 

Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 

Rozvádzač RVS bude oceľoplechový s dvoma poľami, rozmery (600+600)x400x2000mm – ŠxHxV, krytie 

IP40/20, umiestnený v EPZ rozvodni. Vyzbroj bude pozostávať z ističov, prepäťovej ochrany, meničov 

~230V/=110V, =110V/=24V, identifikačnej jednotky, riadiacej jednotky, komunikačnej jednotky 

SKALÁRa, batérií pre zálohové napájanie pomocných obvodov rozvádzača 3kV a ovládacích skríň MA1a 

MA2 predkurovacích stojanov. 

„UČS 05: PS 05-24-09 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, EPZ 3kV, DC; pol. č. 44 - Rozvádzač R-OZN v počtu 1 

kus. Položka nemá oporu v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku relevantně ocenit. Doplní 

zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 

Rozvádzač R-OZN slúži na napojenie technológie oznamovacieho zariadenia a osvetlenie miestnosti. 

Rozvádzač pozostáva z typovej skrine napr. RZI-N-3T36 o rozmeroch 310x586x148, krytie IP65, trieda 

ochrany II. Napojenie rozvádzača R-OZN bude realizované prívodom z RVS pomocou kábla CYKY-J 5x4. 

Rozhranie medzi E2 a E7 je na vstupných svorkách prívodu do rozvádzača R-OZN. 

„UČS 05: PS 05-24-09 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, EPZ 3kV, DC; pol. č. 49 - Blezkozvod podľa PD v počtu 1 

ks. Položka nemá oporu v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku relevantně ocenit. Doplní 

zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 

Vonkajší systém ochrany bude tvorený mrežou po obvode strechy (zväčša na atike) doplnenou pomocnými 

zachytávačmi na rohoch strechy. Bleskozvodné vedenie je navrhnuté drôtom AlMgSi Ø8, ktoré bude vedené 

na podperách po okraji strechy. Odbočky vedení sú spevnené spevňovacími oblúkmi polomeru min. 20 cm. 

Rozpätie podpier vedení dodržať maximálne na 100 cm (vodorovné vedenia). Zvody sú po skúšobné svorky 



 

 

zhotovené z vodiča AlMgSi Ø8 mm. Vedené sú po povrchu, upevnené na držiakoch. Počet zvodov (2) bol 

stanovený podľa pôdorysných rozmerov a výšky objektu pre danú triedu ochrany LPS II. 

Zvody sú prerušené v skúšobných svorkách SZ, ktoré sú nad ochranným uholníkom, odkiaľ pokračujú k 

zemničom drôtom FeZn Ø10 mm s PVC izoláciou. Výška skúšobnej svorky nad úrovňou terénu je cca 

1,8m. Napojenie zvodov na uzemnenie je zabezpečené svorkou SR03. 

„UČS 05: PS 05-24-09 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, EPZ 3kV, DC. V příloze 4: Dispozícia EPZ, je zmíněn 

rozvaděč s funkčním označením RZV – Rozvádzač vlastnej spotřeby. Tento rozvaděč se však dále v dokumentaci neobjevuje 

a nemá položku ani ve výkazu výměr. Doplní zadavatel komentář k tomuto rozvaděči?“ 

RZV – Skriňa spätných káblov uvedená v legende na výkrese č.4, je súčasťou iného SO 05-35-31 EPZ 

Spišská Nová Ves, rozvody nn, vn. 

Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 245: 
„UČS 05: SO 05-35-13 Preložka 6kV kábla ŽSR; pol. č. 21 - Betónová bloková transformovňa 6/0,4kV v 
počtu 3 kusy. Dle dokumentace objekt neobsahuje žádné transformovny, ale tři rozpojovací skříně, které 
obsahují dva odpojovače. Jedná se o chybně znějící položku rozpočtu? Nebo zadavatel skutečně v rámci 
tohoto objektu požaduje dodat transformovny obsahující transformátor 6/0,4 kV?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 245: 
Jedná sa o chybnú položku. Neuvažuje sa s transformátormi. 
 
Bude zmenený popis položiek: 
Pôvodný popis položiek: 

210190601.SP Montáž BBT3, betónovej blokovej trasformovne vrátane transformátora 

357310000200.SP Betónová bloková transformovňa 6/0,4kV 

Bude upravený na: 

210190601.SP Montáž skrine PS 6kV  

357310000200.SP Skriňa PS 6kV podľa PD  

 
Otázka  č. 246: 
„UČS 05: SO 05-35-13.1 Rozvod 22 kV ŽSR; pol. č. 21 - Vonkajší VN rozvádzač kompaktný vzduchom 
izolovaný rozvádzač 2-polový (pole prívodu s odpínačom a uzemňovačom a pole vývodu s odpínačom a 
uzemňovačom, vrátane obmedzovačou prepätia na každý vývod a prívod), osadený v betónovom kiosku v 
počtu 1 ks. Položka nemá oporu v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku 
relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 246: 
Jedná sa o VN rozvádzač 22 kV s názvom MX22kV. Skriňa MX22kV je navrhnutá ako oceľovo-plechový 
skelet, do ktorého sa osadí VN rozvádzač s dvoma poľami (kompaktný VN rozvádzač s izolačným 
plynom AirPlus (GWP<1, ekologický variant, GWP – potenciál globálneho otepľovania), obidve polia 
budú s odpínačom 630A, 25kV s ručným ovládaním). Skriňa nebude zaradená do diaľkového ovládania, 
ale bude slúžiť na vymedzenie poruchy rozvodu 22kV a údržbu. Samotný skelet je realizovaný s GRP 
profilov, ktorý ako celok je osadený na vopred predpripravenú dvojicu betónových nosníkov tvoriacich 
základovú plochu. Prístup k rozvádzaču je cez dvere, ktorých konštrukcia je podobná ako pri stenách. 
Strecha skeletu je navrhnutá ako samostatný konštrukčný prvok, ktorý je možné na mieste zdvihnúť v 
prípade potreby výmeny zariadenia. Strešná fixácia je ľahko prístupná a odnímateľná po otvorení dverí. 
Strecha je realizovaná rovnakým modulárnym konštrukčným postupom ako stenové panely. 
 
Bude upravený popis položky. 
Pôvodné znenie položky: 



 

 

345610019700_p 
Vonkajší VN rozvádzač kompaktný vzduchom izolovaný rozvádzač 2-polový (pole prívodu s 
odpínačom a uzemňovačom a pole vývodu s odpínačom a uzemňovačom, vrátane obmedzovačou 
prepätia na každý vývod a prívod), osadený v betónovom kiosku. 

Upravený popis položky: 

345610019700_p 
Vonkajší VN rozvádzač kompaktný vzduchom izolovaný rozvádzač 2-polový (pole prívodu s 
odpínačom a uzemňovačom a pole vývodu s odpínačom a uzemňovačom, vrátane obmedzovačou 
prepätia na každý vývod a prívod), osadený v plechovom kiosku. 

  
Otázka  č. 247: 
„UČS 05: SO 05-35-15.1 ŽST Markušovce, prípojka nn; Pol. č. 10 - Rozvádzač nn transformovne – ANG 
v počtu 1 kus. Dle dokumentace k není součástí dodávky rozvaděč s onačením ANG, ale RST. Jedná se o 
chybně znějící položku rozpočtu, nebo se jedná další rozvaděč, který není popsán v objektové dokumentaci? 
 
UČS 05: SO 05-35-15.1 ŽST Markušovce, prípojka nn; Pol. č. 11 - Rozpojovacia skriňa plastová SR2 v 
počtu 3 kusy. Dle dokumentace jsou požadovány dvě rozpojovací skříně. Vysvětlí zadavatel tento rozpor 
mezi dokumentací a výkazem výměr?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 247: 
Odpovede sú vzhľadom na dielčie otázky uvedené vždy aj s príslušne citovanou dielčou otázkou 
kurzívou. 

 
„UČS 05: SO 05-35-15.1 ŽST Markušovce, prípojka nn; Pol. č. 10 - Rozvádzač nn transformovne – ANG v počtu 1 
kus. Dle dokumentace k není součástí dodávky rozvaděč s onačením ANG, ale RST. Jedná se o chybně znějící položku 
rozpočtu, nebo se jedná další rozvaděč, který není popsán v objektové dokumentaci?“ 
 
Jedná sa o rozvádzač RST. Chybný popis položky, ktorý bude upravený. 
 
Pôvodné znenie položky: 

748 02.36.1 Rozvádzač nn transformovne - ANG 

Upravený popis položky: 

748 02.36.1 Rozvádzač nn transformovne - RST 

 
„UČS 05: SO 05-35-15.1 ŽST Markušovce, prípojka nn; Pol. č. 11 - Rozpojovacia skriňa plastová SR2 v počtu 3 
kusy. Dle dokumentace jsou požadovány dvě rozpojovací skříně. Vysvětlí zadavatel tento rozpor mezi dokumentací a 
výkazem výměr?“ 
Správny počet je 2ks. 
 
Vo výkaze výmer bude upravené množstvo položky: 

748 05.81.2 Rozpojovacia skriňa plastová SR2 kus 2.000 

  
Otázka  č. 248: 
„UČS 05: SO 05-35-19 TUNEL KALMANKA - rozvody nn a osvetlenie; Objekt obsahuje dodávku svítidel 
k osvětlení v tunelu, nouzového osvětlení a osvětlení cesty ze sklopných stožárů. Nedílnou přílohou 
dokumentace by měl být i světelně technický výpočet osvětlení. Doplní zadavatel dokumentaci? 
 
UČS 05: SO 05-35-19 TUNEL KALMANKA - rozvody nn a osvetlenie; pol. č. 10 - Rozvádzače, rozvodné 
skrine, dosky v počtu 27 kusů. Dle dokumentace není zřetelné, o jaké rozvaděče se má jednat. (Dle 
Technické zprávy se má dodávat jeden rozvaděč osvětlení a deset zásuvkových stojanů). Poskytne zadavatel 
k této položce vysvětlení? 
 
UČS 05: SO 05-35-19 TUNEL KALMANKA - rozvody nn a osvetlenie. Dle Technické zprávy se má 
dodávat jeden rozvaděč osvětlení a deset zásuvkových stojanů. Položkám chybí bližší specifikace a proto 
není možno je relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 05: SO 05-35-19 TUNEL KALMANKA - rozvody nn a osvetlenie. Pol. č. 24 - Zdroj nepretržitého 
záložného napájania do 40 kVA 400V/400V, vrátane batérií, v počtu 1 kus. Položka nemá oporu v 



 

 

dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku relevantně ocenit. Doplní zadavatel 
potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 248: 
Odpovede sú vzhľadom na dielčie otázky uvedené vždy aj s príslušne citovanou dielčou otázkou 
kurzívou. 

 
„UČS 05: SO 05-35-19 TUNEL KALMANKA - rozvody nn a osvetlenie; Objekt obsahuje dodávku svítidel k 
osvětlení v tunelu, nouzového osvětlení a osvětlení cesty ze sklopných stožárů. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být i 
světelně technický výpočet osvětlení. Doplní zadavatel dokumentaci?“ 
 
Svetelno-technické výpočty pre všetky typy osvetlení sú súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby 
(DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
„UČS 05: SO 05-35-19 TUNEL KALMANKA - rozvody nn a osvetlenie; pol. č. 10 - Rozvádzače, rozvodné skrine, 
dosky v počtu 27 kusů. Dle dokumentace není zřetelné, o jaké rozvaděče se má jednat. (Dle Technické zprávy se má 
dodávat jeden rozvaděč osvětlení a deset zásuvkových stojanů). Poskytne zadavatel k této položce vysvětlení?“ 
 
Ide o podružné rozvádzače pre pracovné a núdzové osvetlenie umiestnené v tuneli. Obsahovať budú 
vypínacie a istiace prvky, prepäťové ochrany a pre núdzové osvetlenie aj napájací zdroj 230V AC/24V 
DC. Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
„UČS 05: SO 05-35-19 TUNEL KALMANKA - rozvody nn a osvetlenie. Dle Technické zprávy se má dodávat jeden 
rozvaděč osvětlení a deset zásuvkových stojanů. Položkám chybí bližší specifikace a proto není možno je relevantně ocenit. 
Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
Detailné riešenie daného stavebného objektu (jednopólové schémy rozvádzačov) sú súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. V TS je 
popísané akými typmi zásuviek budú ZS vybavené spolu s istiacimi prvkami a chráničmi v súlade s STN. 
Rozvádzač osvetlenia musí okrem istiacich a vypínacích prvkov a chráničov a prepäťových ochrán 
obsahovať aj ovládaciu jednotku pre miestne a diaľkové ovládanie, zavedenú na ŽSR a kompatibilnú 
s ostatnými R-VO na stavbe. 
 
„UČS 05: SO 05-35-19 TUNEL KALMANKA - rozvody nn a osvetlenie. Pol. č. 24 - Zdroj nepretržitého záložného 
napájania do 40 kVA 400V/400V, vrátane batérií, v počtu 1 kus. Položka nemá oporu v dokumentaci. Chybí bližší 
specifikace a proto není možno položku relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Položku je potrebné vybrať z ponuky a neoceňovať. 
 
Položka č. 24 - bude z výkazu výmer vymazaná. 

24 K 748 02.05.4 
Zdroj nepretržitého záložného napájania do 40 kVA 400V/400V, 
vrátane batérií 

ks 1,000 

  
Otázka  č. 249: 
„UČS 05: SO 05-35-23 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. 
č. 15 - Rozvádzač skriňový oceľoplechový 1000x2100x400 IP43/30 - atypická náplň RVO v počtu 1 kus. 
Položce chybí bližší specifikace a proto jí není možno relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou 
specifikaci pro ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 249: 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
 
 
 



 

 

Otázka  č. 250: 
„UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. V rámci objektu se 
dodávají rozpojovací a jistící skříně. K těmto skříním chybí jakákoliv bližší specifikace a proto je není možno 
relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 79 - 
Zásuvkový stojan ZS1 až ZS12 a ZS2.1 a ZS2.2 - komplet bez elektromera, v počtu 14 kusů. K těmto 
stojanům chybí jakákoliv bližší specifikace a proto je není možno relevantně ocenit. Doplní zadavatel 
potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 81 - 
Rozvádzač osvetľovacej veže R-OV1 až R-OV28 - komplet s vnútorným vybavením, v počtu 28 kusů. K 
těmto rozvaděčům chybí jakákoliv bližší specifikace a proto je není možno relevantně ocenit. Doplní 
zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 83 - 
Rozvádzač osvetlenia RVO-N - komplet s vnútorným vybavením (časť 1 a časť 2), v počtu 1 kus. K tomuto 
rozvaděči chybí jakákoliv bližší specifikace a proto ho není možno relevantně ocenit. Doplní zadavatel 
potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 85 – 
Elektromerový rozvádzač RE 01, v počtu 1 kus. K tomuto rozvaděči chybí jakákoliv bližší specifikace a 
proto ho není možno relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 86 – 
Elektromerový rozvádzač RE-AT, v počtu 1 kus. K tomuto rozvaděči chybí jakákoliv bližší specifikace a 
proto ho není možno relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 87 - 
Elektromerový rozvádzač RE-NS, v počtu 1 kus. K tomuto rozvaděči chybí jakákoliv bližší specifikace a 
proto ho není možno relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 250: 
Odpovede sú vzhľadom na dielčie otázky uvedené vždy aj s príslušne citovanou dielčou otázkou 
kurzívou. 

 
„UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. V rámci objektu se 
dodávají rozpojovací a jistící skříně. K těmto skříním chybí jakákoliv bližší specifikace a proto je není možno relevantně 
ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění“ 
 
Sú to štandardné pilierové poistkové skrine. 
 
„UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 79 - Zásuvkový 
stojan ZS1 až ZS12 a ZS2.1 a ZS2.2 - komplet bez elektromera, v počtu 14 kusů. K těmto stojanům chybí jakákoliv 
bližší specifikace a proto je není možno relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Sú to pilierové skrine vybavené istiacimi prvkami, elektromerom pre meranie spotreby a zásuvkami 
230V/16A a 3f zásuvkami 400V/16 a 32A. 
 
„UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 81 - Rozvádzač 
osvetľovacej veže R-OV1 až R-OV28 - komplet s vnútorným vybavením, v počtu 28 kusů. K těmto rozvaděčům chybí 
jakákoliv bližší specifikace a proto je není možno relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Sú to pilierové skrine vybavené istiacimi prvkami, prepäťovou ochranou, stykačmi a riadiacou jednotkou. 
 



 

 

„UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 83 - Rozvádzač 
osvetlenia RVO-N - komplet s vnútorným vybavením (časť 1 a časť 2), v počtu 1 kus. K tomuto rozvaděči chybí jakákoliv 
bližší specifikace a proto ho není možno relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Je to rozvádzač skladajúci sa z dvoch samostatných rozvádzačov. Časť 1 – je to rozvádzač s oddeľovacím 
TR  s príkonom 25kVA. Časť 2 - je to pilierová skriňa vybavená istiacimi prvkami, prepäťovou ochranou, 
stykačmi a riadiacou jednotkou. 
 
„UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 85 – Elektromerový 
rozvádzač RE 01, v počtu 1 kus. K tomuto rozvaděči chybí jakákoliv bližší specifikace a proto ho není možno relevantně 
ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Je to štandardný pilierový elektromerový rozvádzač s elektromerom. 
 
„UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 86 – Elektromerový 
rozvádzač RE-AT, v počtu 1 kus. K tomuto rozvaděči chybí jakákoliv bližší specifikace a proto ho není možno relevantně 
ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
  
Je to štandardný pilierový elektromerový rozvádzač s elektromerom. 
 
„UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 87 - Elektromerový 
rozvádzač RE-NS, v počtu 1 kus. K tomuto rozvaděči chybí jakákoliv bližší specifikace a proto ho není možno relevantně 
ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Je to štandardný pilierový elektromerový rozvádzač s elektromerom s doplneným modulom pre 
dynamické riadenie výkonu. 
 
Doplňujúca odpoveď ku každej otázke č. 250 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Cenu rozvádzačov by mal skúsený uchádzač oceniť aj bez 
jednopólových schém. 
 
Otázka  č. 251: 
„UČS 05: SO 05-35-19 TUNEL KALMANKA - rozvody nn a osvetlenie; Objekt obsahuje dodávku 
svítidel. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být i světelně technický výpočet osvětlení. Doplní zadavatel 
dokumentaci?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 251: 
Svetelno-technické výpočty pre všetky typy osvetlení sú súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 252: 
„UČS 05: SO 05-35-24 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 202 - 
Vstupno výstupný optický rozvádzač v počtu 1 kus. K tomuto rozvaděči chybí jakákoliv bližší specifikace 
a proto ho není možno relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 252: 
Vstupno výstupný optický rozvádzač je nástenný RACK, kde sú ukončené optické káble. Je vybavený 
modulom ODF, Switch-om LTDS. 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Cenu rozvádzača by mal vedieť uchádzač oceniť aj bez 
jednopólových schém.  
 
Otázka  č. 253: 
„UČS 05: SO 05-35-27 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, podchod pre cestujúcich – elektroinštalácia. Pol. č. 19 
- Hliníková (AlMg3) vonkajšia skriňa (napr. Basic, výrobca Rittal) s podlahovým plechom a strieškou, 



 

 

postavená na betónovom základe, v počtu 3 kusy. Dle rozhodujících ukazatelů zmíněných v technické 
zprávě, se mají v rámci tohoto objektu dodávat dva rozvaděče. Dle přílohy č. 2 - Pôdorys podchodu pre 
cestujúcich a batožinového podchodu - elektroinštalácia, prehľadná schéma napájania, se mají tři rozvaděče 
dodávat v rámci objektu SO 05-35-29. Navíc chybí jakákoliv specifikace těchto rozvaděčů a proto je není 
možné relevantně ocenit. Podá zadavatel bližší vysvětlení k této položce a doplní zadávací dokumentaci?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 253: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku. 
 
Otázka  č. 254: 
„UČS 05: SO 05-35-28 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, batožinový podchod - elektroinštalácia. Pol. č. 17 - 
Hliníková (AlMg3) vonkajšia skriňa (napr. Basic, výrobca Rittal) s podlahovým plechom a strieškou, 
postavená na betónovom základe, v počtu 3 kusy. Dle rozhodujících ukazatelů zmíněných v technické 
zprávě, se má v rámci tohoto objektu dodávat jen jeden rozvaděč. Dle přílohy č. 2 - Pôdorys podchodu pre 
cestujúcich a batožinového podchodu - elektroinštalácia, prehľadná schéma napájania, se mají tři rozvaděče 
dodávat v rámci objektu SO 05-35-29. Navíc chybí jakákoliv specifikace tohoto rozvaděče a proto ho není 
možné relevantně ocenit. Podá zadavatel bližší vysvětlení k této položce a doplní zadávací dokumentaci?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 254: 
Vo výkaze výmer SO 05-35-28 sa položka č.17 s takýmto popisom nenachádza. 
Zmienené rozvádzače v počte 3ks (s oddeľovacím transformátorom pre napájanie výťahov) sú súčasťou 
SO 05-35-27, v rámci SO 05-35-28 je jeden rozvádzač – plastový pilier, v rámci SO 05-35-29 nie je žiaden 
rozvádzač. 
 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 255: 
„UČS 05: SO 05-35-29 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, zastrešenie nástupíšť – elektroinštalácia. Pol. č. 12 - 
Svietidlá a osvetľovacie zariadenia v počtu 125 kusů. Z dokumentace není jasné, o jaká svítidla se jedná. 
Nedílnou přílohou dokumentace by navíc měl být i světelně technický výpočet osvětlení. Doplní zadavatel 
dokumentaci?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 255: 
Svetelno-technické výpočty pre všetky typy osvetlení sú súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 256: 
„UČS 05: SO 05-35-31 EPZ Spišská Nová Ves, rozvody nn, vn. Pol. č. 17 - VN kábel medený 6-CHBU 
1x120 mm2 v počtu 40 m. Dle technické zprávy – rozhodujúce ukazovatele objektu, má být dodáno 60 m 
tohoto typu kabelu a né 40, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Vysvětlí zadavatel tento rozdíl? 
 
UČS 05: SO 05-35-31 EPZ Spišská Nová Ves, rozvody nn, vn. Pol. č. 19 - Kábel medený signálny JYTY 
19x1,5 mm2 v počtu 680 m. Dle technické zprávy – rozhodujúce ukazovatele objektu, má být dodáno 700 
m tohoto typu kabelu a né 680 m, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Vysvětlí zadavatel tento rozdíl? 
 
 
UČS 05: SO 05-35-31 EPZ Spišská Nová Ves, rozvody nn, vn. Pol. č. 23 - Kábel zemný medený 1-YY 
1x120 mm2 v počtu 680 m. Dle technické zprávy – rozhodujúce ukazovatele objektu, má být dodáno 700 
m tohoto typu kabelu a né 680 m, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Vysvětlí zadavatel tento rozdíl? 
 
UČS 05: SO 05-35-31 EPZ Spišská Nová Ves, rozvody nn, vn. Pol. č. 25 - VN kábel hliníkový 10-
AXEKVCEY 1x240/25 mm2 v počtu 700 m. Tato položka nemá oporu v dokumentaci. Vysvětlí zadavatel 
tuto položku? 
 
UČS 05: SO 05-35-31 EPZ Spišská Nová Ves, rozvody nn, vn. Součástí technické zprávy - rozhodujúce 
ukazovatele objektu, jsou kabely: Kábel 22kV - NA2XS(F)2Y 1x240 mm2 v délce 20m, Kábel 22-



 

 

NA2XS(F)2Y 1 x 95 mm2 v délce 700 m. Tyto kabely však nemají oporu ve výkazu výměr. Doplní tedy 
zadavatel výkaz výměr?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 256: 
Odpovede sú vzhľadom na dielčie otázky uvedené vždy aj s príslušne citovanou dielčou otázkou 
kurzívou. 

 
„UČS 05: SO 05-35-31 EPZ Spišská Nová Ves, rozvody nn, vn. Pol. č. 17 - VN kábel medený 6-CHBU 1x120 
mm2 v počtu 40 m. Dle technické zprávy – rozhodujúce ukazovatele objektu, má být dodáno 60 m tohoto typu kabelu a né 
40, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Vysvětlí zadavatel tento rozdíl?“ 
 
Správna výmera je 40m. Výkaz výmer nebude upravený. 
 
„UČS 05: SO 05-35-31 EPZ Spišská Nová Ves, rozvody nn, vn. Pol. č. 19 - Kábel medený signálny JYTY 19x1,5 
mm2 v počtu 680 m. Dle technické zprávy – rozhodujúce ukazovatele objektu, má být dodáno 700 m tohoto typu kabelu a 
né 680 m, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Vysvětlí zadavatel tento rozdíl?“ 
 
Správna výmera je 680m. Výkaz výmer nebude upravený. 
 
„UČS 05: SO 05-35-31 EPZ Spišská Nová Ves, rozvody nn, vn. Pol. č. 23 - Kábel zemný medený 1-YY 1x120 mm2 
v počtu 680 m. Dle technické zprávy – rozhodujúce ukazovatele objektu, má být dodáno 700 m tohoto typu kabelu a né 
680 m, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Vysvětlí zadavatel tento rozdíl?“ 
 
Správna výmera je 680m. Výkaz výmer nebude upravený. 
 
„UČS 05: SO 05-35-31 EPZ Spišská Nová Ves, rozvody nn, vn. Pol. č. 25 - VN kábel hliníkový 10-AXEKVCEY 
1x240/25 mm2 v počtu 700 m. Tato položka nemá oporu v dokumentaci. Vysvětlí zadavatel tuto položku?“ 
Pripojenie EPZ z troleja - Nové zariadenie EPZ bude napájané z navrhovanej trakčnej podpery 49, na ktorej 
bude osadený odpínač č. Z108 vrátane konzoly káblových koncoviek spolu so zvodičmi prepätia a uchytenie 
kábla na trakčný stožiar (rieši SO 05-35-05). Na pripojenie EPZ sa použije kábel 10-AXEKVCEY 1X240. 
Káblové vedenie bude ukončené vonkajšou koncovkou pre jednožilové káble na zvodičoch prepätia v 
prívodnom poli rozvádzača AMA 3kV vnútornou koncovkou pre jednožilové káble. 
 
„UČS 05: SO 05-35-31 EPZ Spišská Nová Ves, rozvody nn, vn. Součástí technické zprávy - rozhodujúce ukazovatele 
objektu, jsou kabely: Kábel 22kV - NA2XS(F)2Y 1x240 mm2 v délce 20m, Kábel 22-NA2XS(F)2Y 1 x 95 mm2 v 
délce 700 m. Tyto kabely však nemají oporu ve výkazu výměr. Doplní tedy zadavatel výkaz výměr?“ 
 
Príloha č.2 technickej správy – Rozhodujúce ukazovatele objektu nie je správna, pri oceňovaní je potrebné 
sa držať výkazu výmer. 
 
Detailné riešenie daného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude 
poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 257: 
„UČS 05: SO 05-35-33 ZAST TEPLIČKA, verejné osvetlenie prístupovej komunikácie. V rámci objektu je 
požadováno dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický výpočet 
osvětlení. Doplní zadavatel dokumentaci? 
 
UČS 05: SO 05-35-33 ZAST TEPLIČKA, verejné osvetlenie prístupovej komunikácie. Pol. č. 20 - 
Rozvádzač verejného osvetlenia RVO, oceľo-plechová skriňa s príslušenstvom 800x800x400 (VxŠxH), do 
vonkajšieho prostredia IP65, 1x hlavný istič 3P/20A, 3x vývodové ističe 3P/16A, stýkač, prepínacie hodiny 
v počtu 1 kus. K tomuto rozvaděči chybí jakákoliv bližší specifikace a proto ho není možno relevantně 
ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 257: 
Svetelno-technický výpočet je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 

úspešnému uchádzačovi. Aktuálny stupeň dokumentácie nebude doplnený o svetelno-technický výpočet. 

Cenu štandardného rozvádzača musí vedieť skúsený uchádzač oceniť aj bez jednopólových schém, v popise 
položky sú uvedené všetky dôležité parametre.  
 
Otázka  č. 258: 
„UČS 05: SO 05-35-34 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS, verejné osvetlenie komunikácie. V rámci 
objektu je požadováno dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický 
výpočet osvětlení. Doplní zadavatel dokumentaci? 
 
UČS 05: SO 05-35-34 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS, verejné osvetlenie komunikácie. Pol. č. 
15 - Rozvádzač verejného osvetlenia RVO, oceľo-plechová skriňa s príslušenstvom 800x800x400 (VxŠxH), 
do vonkajšieho prostredia IP65, 1x hlavný istič 3P/20A, 3x vývodové ističe 3P/16A, stýkač, prepínacie 
hodiny v počtu 1 kus. K tomuto rozvaděči chybí jakákoliv bližší specifikace a proto ho není možno 
relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 05: SO 05-35-34 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS, verejné osvetlenie komunikácie. Pol. č. 
23 - Stožiar ulično-diaľničný OSUD 8, výška 8 m, ELV PRODUKT v počtu 33 kusů. Dle názvu položky je 
uvažovaná výška stožáru 8m, dle příloh 10m. Jaká je tedy požadovaná výška stožáru?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 258: 
Svetelno-technický výpočet je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. Aktuálny stupeň dokumentácie nebude doplnený o svetelno-technický výpočet. 
Cenu štandardného rozvádzača musí vedieť skúsený uchádzač oceniť aj bez jednopólových schém, v popise 
položky sú uvedené všetky dôležité parametre. 
Výšky stožiarov uvedené vo Výkaze výmer sú správne, vrátane ich počtu.  
 
Otázka  č. 259: 
„UČS 05: SO 05-35-37 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, úprava verejného osvetlenia. V rámci objektu je 
požadováno dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický výpočet 
osvětlení. Doplní zadavatel dokumentaci? 
 
UČS 05: SO 05-35-37 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 19 - Rozvádzač 
verejného osvetlenia RVO, oceľo-plechová skriňa s príslušenstvom 800x800x400 (VxŠxH), do vonkajšieho 
prostredia IP65, 1x hlavný istič 3P/20A, 3x vývodové ističe 3P/16A, stýkač, prepínacie hodiny v počtu 1 
kus. K tomuto rozvaděči chybí jakákoliv bližší specifikace a proto ho není možno relevantně ocenit. Doplní 
zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 05: SO 05-35-37 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 26 - Stožiar ulično-
diaľničný OSUD 8, výška 8 m, ELV PRODUKT v počtu 17 kusů. Dle názvu položky je uvažovaná výška 
stožáru 8m, dle příloh 10m. Jaká je tedy požadovaná výška stožáru?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 259: 
Svetelno-technický výpočet je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. Aktuálny stupeň dokumentácie nebude doplnený o svetelno-technický výpočet. 
Cenu štandardného rozvádzača musí vedieť skúsený uchádzač oceniť aj bez jednopólových schém, v popise 
položky sú uvedené všetky dôležité parametre. 
 
Výšky stožiarov uvedené vo Výkaze výmer sú správne, vrátane ich počtu. Stožiare osvetľovacie uličné výšky 
6,0m budú použité na osvetlenie priechodov pre chodcov a stožiare osvetľovacie uličné výšky 8,0m budú 
použité na osvetlenie predstaničného priestoru a verejného parkoviska.  
 
 
 
 



 

 

Otázka  č. 260: 
„UČS 05: SO 05-35-38 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, osvetlenie lávky pre peších v žkm 171,987. V rámci 
objektu je požadováno dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický 
výpočet osvětlení. Doplní zadavatel dokumentaci?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 260: 
Svetelno-technický výpočet je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. Aktuálny stupeň dokumentácie nebude doplnený o svetelno-technický výpočet. 
 
Vo výkaze výmer bude upravené množstvo v nasledovných položkách: 
K 748 12.33 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia kus 17.000 
K 748 12.41.1 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia kus 14.000 
K 748 90.04.2 Stožiar osvetľovací uličný do 5m  kus 14.000 
 
Do výkazu výmer bude doplnená nová položka: 
K 742 11.3.43 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky kus 1.000  
 
Otázka  č. 261: 
„UČS 06: PS 06-24-05 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, transformovňa ŽSR 22/0,4Kv. Pol. č. 48 - 
Rozvádzač skriňový oceľoplechový - rozvádzač ATJ vrátane výzbroje, podľa PD v počtu 1 kus. Položka 
nemá oporu v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku relevantně ocenit. Doplní 
zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 261: 
Pre potreby zálohového napájania motorických pohonov, ochrán atď. v rozvádzači AJE (22kV), sa vedľa 
rozvádzača ANG osadí skriňa s označením ATJ. Táto skriňa bude obsahovať modulárne nabíjacie 
zariadenie, ktoré bude pozostávať z týchto častí: 
1., usmerňovač 230V AC / 110V DC s výkonom 1,1kW (maximálny odber zariadení v AJE je 600W) 
2., riadiacu jednotku 
3., potrebný počet vývodov vrátane rezerv 
Rozvádzač ATJ je oceľovo-plechová skriňa s priehľadnými dverami s rozmermi š.600 x hl.600 x v.2517mm 
(vrátane strešnej klimatizačnej jednotky - keďže rozvádzač ATJ obsahuje akumulátorové batérie je potrebné 
vybaviť rozvádzač klimatizačnou jednotkou, ktorá bude osadená na streche rozvádzača). 
 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 262: 
„UČS 06: PS 06-24-05.1 ZAST SMIŽANY, transformovňa TS ŽSR 22/0,4kV. Pol. č. 78 - Rozvádzač 
skriňový oceľoplechový - rozvádzač ATJ vrátane výzbroje, podľa PD v počtu 1 kus. Položka nemá oporu 
v dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku relevantně ocenit. Doplní zadavatel 
potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 262: 
Pre potreby zálohového napájania motorických pohonov, ochrán atď. v rozvádzači AJE (22kV), sa vedľa 
rozvádzača ANG osadí skriňa s označením ATJ. Táto skriňa bude obsahovať modulárne nabíjacie 
zariadenie, ktoré bude pozostávať z týchto častí: 
1., usmerňovač 230V AC / 110V DC s výkonom 1,1kW (maximálny odber zariadení v AJE je 600W) 
2., riadiacu jednotku 
3., potrebný počet vývodov vrátane rezerv 
 
Rozvádzač ATJ je oceľovo-plechová skriňa s priehľadnými dverami s rozmermi š.600 x hl.600 x v.2517mm 
(vrátane strešnej klimatizačnej jednotky - keďže rozvádzač ATJ obsahuje akumulátorové batérie je potrebné 
vybaviť rozvádzač klimatizačnou jednotkou, ktorá bude osadená na streche rozvádzača). 
 



 

 

Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
Otázka  č. 263: 
„UČS 06: SO 06-35-13 ZAST SMIŽANY, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č 11- Rozvádzače, 
rozvodné skrine, dosky v počtu 1 kus. Pol. č. 12 - Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky v počtu 1 kus. Pol. 
č. 13 - Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky v počtu 1 kus. Dle dokumentace se má v rámci objektu dodat 
jen jeden rovaděč RVO. Dovysvětlí zadavatel další dvě položky? 
 
UČS 06: SO 06-35-13 ZAST SMIŽANY, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. V rámci objektu se má dodat 
rozvaděč RVO. V rámci dokumentace k objektu chybí bližší specifikace rozvaděče a proto ho není možno 
relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 06: SO 06-35-13 ZAST SMIŽANY, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. V rámci objektu je požadováno 
dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický výpočet osvětlení. Doplní 
zadavatel dokumentaci? 
 
UČS 06: SO 06-35-13 ZAST SMIŽANY, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 31 - Stožiar sadový do 
6m v počtu 18 kusů. Pol. č. 32 - Stožiar sadový do 6m s možnosti sklápania, v počtu 15 kusů. Pol. č. 33 - 
Stožiar sadový do 6m - pre prechody pre chodcov v počtu 1 kus. Dle dokumentace se má dodat pouze 18 
kusů stožárů. Dovysvětlí zadavatel ostatní zmíněné položky ve výkazu výměr? 
 
UČS 06: SO 06-35-13 ZAST SMIŽANY, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 26 - Svietidlá a 
osvetľovacie zariadenia, v počtu 16 kusů. Pol. č. 27 - Svietidlá a osvetľovacie zariadenia, v počtu 38 kusů. 
Pol. č. 28 - Svietidlá a osvetľovacie zariadenia, v počtu 7 kusů. Pol. č. 29 - Svietidlá a osvetľovacie zariadenia, 
v počtu 18 kusů. Pol. č. 30 - Svietidlá a osvetľovacie zariadenia v počtu 1 kus. Dle dokumentace k objektu 
se má dodat pouze 18 kusů svítidel. Dovysvětlí zadavatel ostatní zmíněné položky ve výkazu výměr?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 263: 
 
Odpovede sú vzhľadom na dielčie otázky uvedené vždy aj s príslušne citovanou dielčou otázkou 
kurzívou. 

 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-13 ZAST SMIŽANY, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č 11- Rozvádzače, 
rozvodné skrine, dosky v počtu 1 kus. Pol. č. 12 - Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky v počtu 1 kus. Pol. č. 13 - 
Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky v počtu 1 kus. Dle dokumentace se má v rámci objektu dodat jen jeden rovaděč RVO. 
Dovysvětlí zadavatel další dvě položky?“ 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. Rozvádzače sú tri a jeden rozvádzač bude dočasný pre napojenie 
existujúceho nástupišťa. Druhý bude pre napájanie odberov techn. domčeku, osvetlenia nastúpiť a rámp. 
Tretí rozvádzač slúži pre napojenie osvetlenia zastrešených, nezastrešených častí podchodu a pre napojenie 
osvetlenia chodníkov. Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu 
stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
Preverením položiek je potrebné doplniť výkaz výmer nasledovne:  
Vo výkaze výmer bude doplnená položka demontáže do časti D2 Silnoprúd: 

 K 210190003.S-D Demontáž rozvádzača do váhy 100 kg kus 1 

 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-13 ZAST SMIŽANY, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. V rámci objektu se má dodat 
rozvaděč RVO. V rámci dokumentace k objektu chybí bližší specifikace rozvaděče a proto ho není možno relevantně ocenit. 
Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
Rozvádzače sú tri. Prvý je RE-VO v technologickom objekte. Je to skriňový rozvádzač vybavený istiacimi 
prvkami, prepäťovou ochranou, oddeľovacími TR a riadiacou jednotkou. Druhý je R-POD1 rozvádzač pre 
podchod. Je to pilierový rozvádzač vybavený istiacimi prvkami, prepäťovou ochranou, oddeľovacími TR 
a riadiacou jednotkou. Tretí je dočasný rozvádzač RVO pre dočasné napojenie osvetlenia. Je to pilierový 
rozvádzač vybavený istiacimi prvkami, prepäťovou ochranou a spínacími hodinami. 



 

 

Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Cenu rozvádzača by mal uchádzač vedieť oceniť aj bez 
jednopólových schém. 
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-13 ZAST SMIŽANY, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. V rámci objektu je 
požadováno dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický výpočet osvětlení. Doplní zadavatel 
dokumentaci?“ 
Svetelno-technický výpočet je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. Aktuálny stupeň dokumentácie nebude doplnený o svetelno-technický výpočet. 
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-13 ZAST SMIŽANY, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 31 - Stožiar sadový do 
6m v počtu 18 kusů. Pol. č. 32 - Stožiar sadový do 6m s možnosti sklápania, v počtu 15 kusů. Pol. č. 33 - Stožiar sadový 
do 6m - pre prechody pre chodcov v počtu 1 kus. Dle dokumentace se má dodat pouze 18 kusů stožárů. Dovysvětlí zadavatel 
ostatní zmíněné položky ve výkazu výměr?“  
Preverením položiek je potrebné upraviť výkaz výmer nasledovne:  
- úprava výmery navýšenie položky č.33 z počtu kusov 1 na 2 kusy. 

33 K 748 90.072 Stožiar sadový do 6m - pre priechody pre chodcov kus 2 

Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Počty 
v položkách sú Pol. č. 31 - Stožiar sadový do 6m v počtu 18 kusov. Pol. č. 32 - Stožiar sadový do 6m s 
možnosti sklápania, v počtu 15 kusov. Pol. č. 33 - Stožiar sadový do 6m - pre prechody pre chodcov v 
počtu 2 kusy. 
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-13 ZAST SMIŽANY, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Pol. č. 26 - Svietidlá a 
osvetľovacie zariadenia, v počtu 16 kusů. Pol. č. 27 - Svietidlá a osvetľovacie zariadenia, v počtu 38 kusů. Pol. č. 28 - 
Svietidlá a osvetľovacie zariadenia, v počtu 7 kusů. Pol. č. 29 - Svietidlá a osvetľovacie zariadenia, v počtu 18 kusů. Pol. č. 
30 - Svietidlá a osvetľovacie zariadenia v počtu 1 kus. Dle dokumentace k objektu se má dodat pouze 18 kusů svítidel. 
Dovysvětlí zadavatel ostatní zmíněné položky ve výkazu výměr?“ 
Preverením položiek je potrebné upraviť výkaz výmer nasledovne:  
- úprava výmery zníženie položky č.26 z počtu kusov 16 na 15 kusov, 
- úprava výmery zníženie položky č.27 z počtu kusov 38 na 34 kusov, 
- úprava výmery navýšenie položky č.28 z počtu kusov 7 na 8 kusov, 
- položka č.29 bez zmeny, 
- úprava výmery navýšenie položky č.30 z počtu kus 1 na 2 kusy, 

26 K 748 12.46 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia kus 15 

27 K 748 12.66 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia kus 34 

28 K 748 12.84 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia kus 8 

30 K 748 12.47 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia kus 2 

Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka  č. 264: 
„UČS 06: SO 06-35-16 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. V rámci objektu 
je požadováno dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický výpočet 
osvětlení. Doplní zadavatel dokumentaci? 
 
UČS 06: SO 06-35-16 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. V rámci objektu 
se má dodat rozvaděč RVO. V rámci dokumentace k objektu chybí bližší specifikace rozvaděče a proto ho 
není možno relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 264: 
Svetelno-technický výpočet je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. Aktuálny stupeň dokumentácie nebude doplnený o svetelno-technický výpočet. 



 

 

Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Cenu štandardného rozvádzača musí vedieť skúsený uchádzač 
oceniť aj bez jednopólových schém. 
 
Otázka  č. 265: 
„UČS 06: SO 06-35-20 Spišská Nová Ves, verejné osvetlenie križovatky "Spišská Nová Ves-západ". V rámci 
objektu je požadováno dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický 
výpočet osvětlení. Doplní zadavatel dokumentaci?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 265: 
Svetelno-technický výpočet je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. Aktuálny stupeň dokumentácie nebude doplnený o svetelno-technický výpočet. 
Preverením položiek je potrebné upraviť výkaz výmer nasledovne:  
- úprava výmery zníženie položky č.1 z množstva 30m3 na 4,37m3, 
- úprava výmery zvýšenie položky č.3 z množstva 885m na 1163m, 
- úprava výmery znížením položky č.4 z množstva 313m na 217m, 
- úprava výmery navýšenie položky č.7 z 124m3 na 136mm3, 
- úprava výmery navýšenie položky č.9 z 30m3m na 74,33m, 
- úprava výmery navýšenie položky č.11 z 1435m na 1545m, 
- úprava výmery navýšenie položky č.17 z počtu kus 27 na 28 kusov, 
- úprava výmery navýšenie položky č.19 z počtu kus 45 na 46 kusov, 
- úprava výmery navýšenie položky č.21 z počtu kus 35 na 36 kusov, 
- doplnená nová položka vo výmere 69,96m3 do časti D1 zemné práce 

1 K 131 20.12 Výkop nezapaženej jamy v hornine tr. 4 m3 4,37 

3 K 132 30.17 Hĺbenie káblovej ryhy 35cm širokej, 80cm hlbokej m 1163 

4 K 132 30.27 
Hĺbenie káblovej ryhy 50cm širokej, 120cm 
hlbokej 

m 217 

7 K 162 30.19 
Vodorovné premiestnenie výkopku nad 25km do 
30km 

m3 136 

9 K 271 57.12 Základové konštrukcie z betónu C30/37 m3 74,33 

11 K 743 06.48 Kábel CYKY do 4x35 mm2, voľne uložený m 1545 

17 K 748 12.46 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia kus 28 

19 K 748 12.42.2 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia kus 46 

21 K 748 90.061.2 Stožiar osvetľovací uličný 7-12 m kus 36 

30 K 131301201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 69,96 

 
Otázka  č. 266: 
„UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. V rámci objektu je 
požadováno dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický výpočet 
osvětlení. Doplní zadavatel dokumentaci? 
 
UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 14 - Svietidlo 
LED 34W, IP65 – cestné, v počtu 4 kusy. Pol. č. 15 - Svietidlo LED 17W, IP65 – cestné, v počtu 2 kusy. 
Pol. č. 16 - Svietidlo LED 49W, IP65 - pre priechod pre chodcov, v počtu 3 kusy. Z výčtu výše uvedených 
položek je výkazem výměr postihnutá dodávka pouze devíti svítidel. Na základě dokumentace se má v rámci 
tohoto objektu namontovat svítidel sedmdesát jedna. Vysvětlí zadavatel tento rozdíl mezi výkazem výměr a 
dokumentací? 
 
UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 20 - Stožiar 
osvetľovací rúrový so zemným koncom , výška=6,0 m - pre priechod pre chodcov, v počtu 3 kusy. Pol. č. 
25 - Stožiar oceľový, rúrový, ulično-diaľničný nap. OSUD 8, výška 8 m, v počtu 2 kusy. Pol. č. 26 - Stožiar 
oceľový zinkový prírubový výšky 6 m, D 60 mm, v počtu 2 kusy. Z výčtu výše uvedených položek je 



 

 

výkazem výměr postihnutá dodávka pěti kusů stožárů. Dle dokumentace se jich má dodat dvacet dva. 
Vysvětlí zadavatel tento rozdíl mezi výkazem výměr a dokumentací? 
 
UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Na základě 
dokumentace k objetu je požadováno dodat rozvaděče s následujícím funkčním označením: RE-VO5; R-
OTR; R-POD1. Výkaz výměr však neobsahuje odpovídající položky. Doplní zadavatel výkaz výměr? 
 
UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia . V rámci objektu se 
má dodat rozvaděč RE-VO5; R-OTR; R-POD1. V rámci dokumentace k objektu chybí bližší specifikace 
rozvaděčů a proto je není možné relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 46 - Kábel 
medený CYKY-J 3x2,5 mm2 v celkové délce 50m. Pol. č. 48 - Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2 v celkové 
délce 185,4 m. Pol. č. 50 - Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x2,5 mm2, v celkové délce 66,950 metrů. 
Délky kabelů a jejich dimenze uvedených ve výkazu výměr nesedí s těmi, uvedenými v dokumentaci. 
Prosíme zadavatele o revizi výkazu výměr. 
 
UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 54 - Hĺbenie 
káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4 o celkové výměře 30 metrů. Pol. č. 63 
- Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4, o celkové 
výměře 30 metrů. V technické zprávě, v oddílu: Rozhodujúce ukazovatele objektu, je uveden výkop 35x70 
cm v délce 145 metrů. Vysvětlí zadavatel tento rozdíl oproti tomu, uvedenému ve výkazu výměr? 
 
UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 55 - Hĺbenie 
káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4, o celkové výměře 70 metrů. Pol. č. 64 
- Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4, o celkové 
výměře 70 metrů. V technické zprávě, v oddílu: Rozhodujúce ukazovatele objektu, je uveden výkop 35x80 
cm v délce 432 metrů. Vysvětlí zadavatel tento rozdíl oproti tomu, uvedenému ve výkazu výměr? 
 
UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 56 - Hĺbenie 
káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4, o celkové výměře 41 metrů. Pol. č. 
65 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4, o 
celkové výměře 41 metrů. V technické zprávě, v oddílu: Rozhodujúce ukazovatele objektu, je uveden výkop 
50x120 cm v délce 77 metrů. Vysvětlí zadavatel tento rozdíl oproti tomu, uvedenému ve výkazu výměr?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 266: 
 

Odpovede sú vzhľadom na dielčie otázky uvedené vždy aj s príslušne citovanou dielčou otázkou 
kurzívou. 

 

„Otázka: „UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. V rámci objektu je 
požadováno dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický výpočet osvětlení. Doplní zadavatel 
dokumentaci?“ 
Svetelno-technický výpočet je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. Aktuálny stupeň dokumentácie nebude doplnený o svetelno-technický výpočet. 
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 14 - Svietidlo 
LED 34W, IP65 – cestné, v počtu 4 kusy. Pol. č. 15 - Svietidlo LED 17W, IP65 – cestné, v počtu 2 kusy. Pol. č. 16 - 
Svietidlo LED 49W, IP65 - pre priechod pre chodcov, v počtu 3 kusy. Z výčtu výše uvedených položek je výkazem výměr 
postihnutá dodávka pouze devíti svítidel. Na základě dokumentace se má v rámci tohoto objektu namontovat svítidel sedmdesát 
jedna. Vysvětlí zadavatel tento rozdíl mezi výkazem výměr a dokumentací?“ 
Preverením položiek je potrebné upraviť výkaz výmer nasledovne:  
- položka č.14 bez zmeny, 
- položka č.15 bez zmeny, 
- úprava výmery navýšenie položky č.16 z počtu kusy 3 na 4 kusy, 
- úprava výmery navýšenie položky č.17 z počtu kusy 7 na 10 kusy, 



 

 

13 K 210201430.S 
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj , parkového 
a záhradného na stĺp LED  

kus 10 

16 K 34837000090P11 Svietidlo LED 49W, IP65 – pre priechod pre chodcov kus 4 

17 K 21020180P Montáž svietidla 1x svetelný zdroj, uličného kus 10 

Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 20 - Stožiar 
osvetľovací rúrový so zemným koncom , výška=6,0 m - pre priechod pre chodcov, v počtu 3 kusy. Pol. č. 25 - Stožiar oceľový, 
rúrový, ulično-diaľničný nap. OSUD 8, výška 8 m, v počtu 2 kusy. Pol. č. 26 - Stožiar oceľový zinkový prírubový výšky 6 
m, D 60 mm, v počtu 2 kusy. Z výčtu výše uvedených položek je výkazem výměr postihnutá dodávka pěti kusů stožárů. Dle 
dokumentace se jich má dodat dvacet dva. Vysvětlí zadavatel tento rozdíl mezi výkazem výměr a dokumentací?“ 
Preverením položiek je potrebné upraviť výkaz výmer nasledovne:  
- úprava výmery navýšenie položky č.2 z 6,469m3 na 8,116m3, 
- úprava výmery navýšenie položky č.3 z 7,44m3 na 14,198m3, 
- úprava výmery zníženie položky č.4 z 498,48m3 na 383,346m3, 
- úprava výmery navýšenie položky č.6 z 7,44m3 na 10,088m3, 
- úprava výmery navýšenie položky č.19 z počtu kusy 3 na 4 kusy, 
- úprava výmery navýšenie položky č.20 z počtu kusy 3 na 4 kusy, 
- úprava výmery navýšenie položky č.21 z počtu kusy 3 na 4 kusy, 
- úprava výmery navýšenie položky č.31 z počtu kusy 5 na 6 kusov, 
- úprava výmery navýšenie položky č.32 z počtu kusy 5 na 6 kusov, 
- úprava výmery navýšenie položky č.33 z počtu kusy 5 na 6 kusov, 
- úprava výmery navýšenie položky č.49 z 65m na 75m, 
- úprava výmery navýšenie položky č.50 z 66,95m na 77,25m, 
- položka č.25 bez zmeny, 
- položka č.26 bez zmeny, 

2 K 131301201.S Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 m3 8,116 

3 K 162501102.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 14,198 

4 K 162501105.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m 

m3 383,346 

6 K 275311118.S 
Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu 
prostého tr. C 30/37 

m3 10,088 

19 K 21020185.SP1 
Montáž stožiara pre priechod pre chodcov oceľového výšky 
6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá 

kus 4 

20 K 348370003000P1 
Stožiar osvetľovací rúrový so zemným koncom , výška=6,0 
m - pre priechod pre chodcov 

kus 4 

21 K 31677000260P1 
Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 3m, d 
114 mm 

kus 4 

31 K 210204201.S Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh kus 6 

32 K ERS000002926P1 
Poistková stožiarová rozvodnica s jednou poistkou s 
prepäťovou ochranou spripojením 2 x 4 x16 až 25mm2 
IP43 

kus 6 

33 K 345290008700.S Patrón poistkový 06A kus 6 

49 K 210802324.S 
Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V  
3x2,5 

m 75 

50 K 341310011600.S Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x2,5 mm2 m 77,25 

Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 



 

 

„Otázka: UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Na základě 
dokumentace k objetu je požadováno dodat rozvaděče s následujícím funkčním označením: RE-VO5; R-OTR; R-POD1. 
Výkaz výměr však neobsahuje odpovídající položky. Doplní zadavatel výkaz výměr?“ 
Rozvádzače RE-VO5; R-OTR sú súčasťou objektu SO 06-35-24. Rozvádzač R-POD1 je súčasťou SO 05-
35-13. V tomto SO je osvetlenie napojené iba z existujúceho rozvádzača RVO-4. Je potrebné riadiť sa 
výkazom výmer.  
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia . V rámci objektu se 
má dodat rozvaděč RE-VO5; R-OTR; R-POD1. V rámci dokumentace k objektu chybí bližší specifikace rozvaděčů a 
proto je není možné relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
Rozvádzače RE-VO5; R-OTR sú súčasťou objektu SO 06-35-24. Rozvádzač R-POD1 je súčasťou SO 05-
35-13. V tomto SO je osvetlenie napojené iba z existujúceho rozvádzača RVO-4. Je potrebné riadiť sa 
výkazom výmer. 
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 46 - Kábel 
medený CYKY-J 3x2,5 mm2 v celkové délce 50m. Pol. č. 48 - Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2 v celkové délce 185,4 m. 
Pol. č. 50 - Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x2,5 mm2, v celkové délce 66,950 metrů. Délky kabelů a jejich dimenze 
uvedených ve výkazu výměr nesedí s těmi, uvedenými v dokumentaci. Prosíme zadavatele o revizi výkazu výměr.“ 
Preverením položiek je potrebné upraviť výkaz výmer nasledovne:  
- položka č.45 a 46 bez zmeny, 
- úprava výmery navýšenie položky č.47 z 180m na 195m, 
- úprava výmery navýšenie položky č.48 z 185,4m na 200,85m, 
- úprava výmery navýšenie položky č.49 z 65m na 75m, 
- úprava výmery navýšenie položky č.50 z 66,95m na 77,25m, 

47 K 210802324.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16 m 195 

48 K 341310011600.S Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2 m 200,85 

49 K 210802324.S 
Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V  
3x2,5 

m 75 

50 K 341310011600.S Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x2,5 mm2 m 77,25 

Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.  
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 54 - Hĺbenie 
káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4 o celkové výměře 30 metrů. Pol. č. 63 - Ručný zásyp 
nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4, o celkové výměře 30 metrů. V technické 
zprávě, v oddílu: Rozhodujúce ukazovatele objektu, je uveden výkop 35x70 cm v délce 145 metrů. Vysvětlí zadavatel tento 
rozdíl oproti tomu, uvedenému ve výkazu výměr?“ 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer, pretože príloha technickej správy – Rozhodujúce ukazovatele objektu 
nie je správna. Položka č. 54 a 63 má správne množstvo.  
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 55 - Hĺbenie 
káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4, o celkové výměře 70 metrů. Pol. č. 64 - Ručný zásyp 
nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4, o celkové výměře 70 metrů. V technické 
zprávě, v oddílu: Rozhodujúce ukazovatele objektu, je uveden výkop 35x80 cm v délce 432 metrů. Vysvětlí zadavatel tento 
rozdíl oproti tomu, uvedenému ve výkazu výměr?“ 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer, pretože príloha technickej správy – Rozhodujúce ukazovatele 
objektu nie je správna. Preverením položiek je potrebné upraviť výkaz výmer nasledovne:  
- úprava výmery navýšenie položky č.55 z 70m na 73m, 
- úprava výmery navýšenie položky č.64 z 70m na 73m, 

55 K 460200164.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, 
v zemine triedy 4 

m 73 

64 K 460560164.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 73 

 



 

 

„Otázka: UČS 06: SO 06-35-23 Smižany, podchod v žkm 174,905 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 56 - Hĺbenie 
káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4, o celkové výměře 41 metrů. Pol. č. 65 Ručný zásyp 
nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4, o celkové výměře 41 metrů. V technické 
zprávě, v oddílu: Rozhodujúce ukazovatele objektu, je uveden výkop 50x120 cm v délce 77 metrů. Vysvětlí zadavatel tento 
rozdíl oproti tomu, uvedenému ve výkazu výměr?“ 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer, pretože príloha technickej správy – Rozhodujúce ukazovatele objektu 
nie je správna. Položka č. 56 a 65 má správne množstvo.  
 
Otázka  č. 267: 
„UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. Na základě 
dokumentace k objektu je požadováno dodat rozvaděč s funkčním označením R-POD2. V rámci 
dokumentace k objektu chybí bližší specifikace rozvaděče a proto ho není možné relevantně ocenit. Doplní 
zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění? 
 
UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 20 - 
Elektromerový rozvádzač RE-VO5, v počtu 1 kus. Pol. č. 22 - Rozvádzač R-OTR - komplet s vnútorným 
vybavením, v počtu 1 kus. Tyto rozvaděče mají být součástí výkazu výměr k objektu SO 06-35-23. Provede 
zadavatel revizi výkazu výměr? 
 
UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. V rámci objektu je 
požadováno dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický výpočet 
osvětlení. Doplní zadavatel dokumentaci? 
 
UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 24 - LED 
svietidlo zabudovateľné antivandal, 8W, 1507lm, IP65, II. tr. Izolácie, v počtu 3 kusy. V dokumentaci k 
objektu nejsou svítidla o výkonu 8W požadována. Doplní zadavatel vysvětlení k této položce? 
 
UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. . V technické zprávě, 
v oddílu: Rozhodujúce ukazovatele objektu, jsou uvedena svítidla s výkonem 20W v počtu 4 kusy, ale nejsou 
zahrnuta ve výkazu výměr. Doplní zadavatel položku do výkazu výměr? 
 
UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 62 - Hĺbenie 
káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4, o celkové výměře 624 metrů. Pol. č. 
69 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4, o 
celkové výměře 624 metrů. V technické zprávě, v oddílu: Rozhodujúce ukazovatele objektu, má tento výkop 
uvedenou výměru 410 metrů. Zdůvodní zadavatel rozdílné hodnoty výkopů? 
 
UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. V technické zprávě, 
v oddílu: Rozhodujúce ukazovatele objektu, je uveden výkop 50x120 cm v délce 295 metrů. Tento výkop 
však postrádá položku ve výkazů výměr. Doplní zadavatel zmíněnou položku do výkazu výměr?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 267: 
Odpovede sú vzhľadom na dielčie otázky uvedené vždy aj s príslušne citovanou dielčou otázkou 
kurzívou. 

 
„Otázka: „UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. Na základě 
dokumentace k objektu je požadováno dodat rozvaděč s funkčním označením R-POD2. V rámci dokumentace k objektu 
chybí bližší specifikace rozvaděče a proto ho není možné relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
Rozvádzač R-POD2 je navrhovaný pre napojenie osvetlenia rámp a podchodu. Je to pilierový rozvádzač 
vybavený istiacimi prvkami, prepäťovou ochranou a spínacími hodinami a súmrakovým spínačom. 
Rozvádzač R-OTR je rozvádzač s oddeľovacím TR v výkonom 20kVA. Rozvádzač RE-VO5 je pilierový 
rozvádzač vybavený elektromerom. 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Cenu štandardného rozvádzača musí vedieť skúsený uchádzač 
oceniť aj bez jednopólových schém. 
 



 

 

„Otázka: UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 20 - 
Elektromerový rozvádzač RE-VO5, v počtu 1 kus. Pol. č. 22 - Rozvádzač R-OTR - komplet s vnútorným vybavením, v 
počtu 1 kus. Tyto rozvaděče mají být součástí výkazu výměr k objektu SO 06-35-23. Provede zadavatel revizi výkazu 
výměr?“ 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. Rozvádzače RE-VO5; R-OTR sú súčasťou objektu SO 06-35-24. 
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. V rámci objektu je 
požadováno dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický výpočet osvětlení. Doplní zadavatel 
dokumentaci?“ 
Svetelno-technický výpočet je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. Aktuálny stupeň dokumentácie nebude doplnený o svetelno-technický výpočet. 
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 24 - LED 
svietidlo zabudovateľné antivandal, 8W, 1507lm, IP65, II. tr. Izolácie, v počtu 3 kusy. V dokumentaci k objektu nejsou 
svítidla o výkonu 8W požadována. Doplní zadavatel vysvětlení k této položce?“ 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. V projekte budú v podchode použité 3 svietidlá o príkone 8W. 
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. . V technické zprávě, 
v oddílu: Rozhodujúce ukazovatele objektu, jsou uvedena svítidla s výkonem 20W v počtu 4 kusy, ale nejsou zahrnuta ve 
výkazu výměr. Doplní zadavatel položku do výkazu výměr?“ 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer, pretože príloha technickej správy – Rozhodujúce ukazovatele objektu 
nie je správna. V projekte budú v podchode použité 3 svietidlá o príkone 8W. 
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. Pol. č. 62 - Hĺbenie 
káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4, o celkové výměře 624 metrů. Pol. č. 69 Ručný zásyp 
nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4, o celkové výměře 624 metrů. V technické 
zprávě, v oddílu: Rozhodujúce ukazovatele objektu, má tento výkop uvedenou výměru 410 metrů. Zdůvodní zadavatel rozdílné 
hodnoty výkopů?“ 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer, pretože príloha technickej správy – Rozhodujúce ukazovatele objektu 
nie je správna. 
 
„Otázka: UČS 06: SO 06-35-24 Smižany, podchod v žkm 175,252 - úprava verejného osvetlenia. V technické zprávě, v 
oddílu: Rozhodujúce ukazovatele objektu, je uveden výkop 50x120 cm v délce 295 metrů. Tento výkop však postrádá položku 
ve výkazů výměr. Doplní zadavatel zmíněnou položku do výkazu výměr?“ 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer, pretože príloha technickej správy – Rozhodujúce ukazovatele objektu 
nie je správna. Výkop 50x120cm nebude potrebný. 
 
Otázka  č. 268: 
„UČS 07: SO 07-35-07 Preložka 6kV kábla ŽSR. Dle dokumentace se mezi skříněmi TS209 a TS209a bude 
pokládat nové kabelové vedení ukončené koncovkami. Tato skutečnost však není zahrnuta do příslušného 
výkazu výměr. Chybí v něm položka koncovek. Doplní zadavatel výkaz výměr?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 268: 
Skrine TS209 a TS209a sa budú demontovať. Nie sú potrebné koncovky. Po demontáži bude zriadená 
káblová preložka v danom úseku. Nový kábel bude naspojkovaný na existujúci kábel pomocou spojok.  
Preverením položiek je potrebné upraviť výkaz výmer nasledovne:  
- úprava výmery navýšenie položky č.12 z 8ks na 10ks, 
- úprava výmery navýšenie položky č.13 z 8ks na 10ks, 
- úprava výmery navýšenie položky č.14 z 8ks na 10ks, 
- úprava výmery navýšenie položky č.15 z 8ks na 10ks, 
- úprava výmery navýšenie položky č.17 z 1625m na 1655m, 
- úprava výmery navýšenie položky č.18 z 1625m na 1655m, 
- úprava výmery navýšenie položky č.19 z 1625m na 1655m, 
- úprava výmery navýšenie položky č. 20 z 1625m na 1655m, 
- úprava výmery navýšenie položky č. 26 z 1496m na 1526m, 
- úprava výmery navýšenie položky č. 45 z 1496m na 1526m, 



 

 

- úprava výmery navýšenie položky č.27 z 16ks na 20ks, 
- úprava výmery navýšenie položky č. 36 z 16ks na 20ks, 
- úprava výmery navýšenie položky č. 37 z 4,8t na 6t, 
- úprava výmery navýšenie položky č. 38 z 1040ks na 1300ks, 

12 K 21010127P 
NN spojky pre viacžilové káble s plastovou izoláciou bez 
panciera do 1kV (1-10 mm2), pre vonkajšie práce 

ks 10 

13 K 34582000110P SVCZV 12x4-6 - Kablová spojka pre vícežilové káble ks 10 

14 K 210101316.S 
VN spojky pre trojžilové káble s plastovou izoláciou do 6 kV 
a jednožilové káble s tienením žíl do 10 kV (25-70 mm) 

ks 10 

15 K 345820007800.S Spojka VN s polymérovou izoláciou POLJ-06/3x 25-50 ks 10 

17 K 210800130.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 12x4 m 1655 

18 K 341110003000.S Kábel medený CYKY-J 12x4 mm2 m 1655 

19 K 210910205.S 
Kábel hliníkový silový uložený voľne 6-AYKCY 3,6/6 kV 
3x50 

m 1655 

20 K 341130011700.S VN kábel hliníkový 6-AYKCY 3x50 mm2 m 1655 

26 K 460200304.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, 
v zemine triedy 4 

m 1526 

45 K 460560304.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 
širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 1526 

27 K 460230004.S 
Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 
kV v zemina triedy 4 

ks 20 

36 K 460490051.S 
Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre 
kábel do 6 kV s dodanim piesku a tehál 

ks 20 

37 K 583310000100.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm t 6 

38 K 596110000200.S Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm ks 1300 

 
Otázka  č. 269: 
„UČS 07: SO 07-35-07.2 Transformovňa ŽSR 22/0,4 kV ZAST Letanovce: pol. č. 75 - Rozvádzač skriňový 
oceľoplechový - rozvádzač ATJ vrátane výzbroje, podľa PD, v počtu 1 ks: Položka nemá oporu v 
dokumentaci. Chybí bližší specifikace a proto není možno položku relevantně ocenit. Doplní zadavatel 
potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 269: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer. 
Detailné riešenie daného prevádzkového súboru je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), 
ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka  č. 270: 
„UČS 07: SO 07-35-09 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, prípojka nn. Na základě dokumentace k objektu 
je požadováno dodat rozvaděč s funkčním označením RE-VO. V rámci dokumentace k objektu chybí bližší 
specifikace rozvaděče a proto ho není možné relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro 
ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 270: 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Cenu štandardného rozvádzača musí vedieť skúsený uchádzač 
oceniť aj bez jednopólových schém. 
 
Otázka  č. 271: 
„UČS 07: SO 07-35-10 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. V rámci 
objektu je požadováno dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický 
výpočet osvětlení. Doplní zadavatel dokumentaci?“ 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 271: 
Svetelno-technický výpočet je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. Aktuálny stupeň dokumentácie nebude doplnený o svetelno-technický výpočet. 
 
Otázka  č. 272: 
„UČS 07: SO 07-35-10.1 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, podchod pre chodcov V žkm 178,835, 
elektroinštalácia. V rámci objektu je požadováno dodat svítidla. V technické zprávě v oddíle: 
ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE OBJEKTU Rozhodujúce ukazovatele objektu, jsou vytipovány 
svítidla 10 W; 18W a 20W. Ve výkazu výměr jsou pak požadovány výkony: 8W; 11W a 18W. Navíc nesedí 
počty. Nedílnou přílohou dokumentace by navíc měl být světelně technický výpočet osvětlení. Doplní 
zadavatel dokumentaci a rozhodne, jaké hodnoty výkonů svítidel platí? 
 
UČS 07: SO 07-35-10.1 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, podchod pre chodcov V žkm 178,835, 
elektroinštalácia. Pol. č. 58 - Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4, 
o celkové výměře 240 metrů. Pol. č. 59 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 
70 cm hlbokej v zemine tr. 4, o celkové výměře 240 metrů. V technické zprávě, v oddílu: Rozhodujúce 
ukazovatele objektu, má tento výkop uvedenou výměru 120 metrů. Zdůvodní zadavatel rozdílné hodnoty 
výkopů?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 272: 
Je potrebné riadiť sa výkazom výmer, pretože príloha technickej správy – Rozhodujúce ukazovatele objektu 
nie je správna. Platí to pre dotazované svietidlá aj ryhy. 
Svetelno-technický výpočet je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. Aktuálny stupeň dokumentácie nebude doplnený o svetelno-technický výpočet 
osvetlenia. 
 
Otázka  č. 273: 
„UČS 07: SO 07-35-11 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, úprava rozvodov nn a osvetlenia počas výstavby. 
Na základě dokumentace k objektu je požadováno dodat rozvaděč s funkčním označením RE-VO. V rámci 
dokumentace k objektu chybí bližší specifikace rozvaděče a proto ho není možné relevantně ocenit. Doplní 
zadavatel potřebnou specifikaci pro ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 273: 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Cenu štandardného rozvádzača musí vedieť skúsený uchádzač 
oceniť aj bez jednopólových schém. 
 
Otázka  č. 274: 
„UČS 07: SO 07-35-16 ZAST LETANOVCE, prípojka nn. Na základě dokumentace k objektu je 
požadováno dodat rozvaděč s funkčním označením RE-VO. V rámci dokumentace k objektu chybí bližší 
specifikace rozvaděče a proto ho není možné relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro 
ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 274: 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Cenu štandardného rozvádzača musí vedieť skúsený uchádzač 
oceniť aj bez jednopólových schém. 
 
Otázka  č. 275: 
„UČS 07: SO 07-35-17 ZAST LETANOVCE, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. Na základě dokumentace 
k objektu je požadováno dodat rozvaděč s funkčním označením R-VO. V rámci dokumentace k objektu 
chybí bližší specifikace rozvaděče a proto ho není možné relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou 
specifikaci pro ocenění? 
 



 

 

UČS 07: SO 07-35-17 ZAST LETANOVCE, rozvody nn a vonkajšie osvetlenie. V rámci objektu je 
požadováno dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický výpočet 
osvětlení. Doplní zadavatel dokumentaci?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 275: 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Cenu štandardného rozvádzača musí vedieť skúsený uchádzač 
oceniť aj bez jednopólových schém. 
Svetelno-technický výpočet je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. Aktuálny stupeň dokumentácie nebude doplnený o svetelno-technický výpočet. 
 
Otázka  č. 276: 
„UČS 07: SO 07-35-21 Spišské Tomášovce, úprava verejného osvetlenia. V rámci objektu je požadováno 
dodat svítidla. Nedílnou přílohou dokumentace by měl být světelně technický výpočet osvětlení. Doplní 
zadavatel dokumentaci?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 276: 
Svetelno-technický výpočet je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi. Aktuálny stupeň dokumentácie nebude doplnený o svetelno-technický výpočet. 
 
Otázka  č. 277: 
„UČS 07: SO 07-35-22 Letanovce, úprava verejného osvetlenia. Na základě dokumentace k objektu je 
požadováno dodat rozvaděč s funkčním označením RE-1. V rámci dokumentace k objektu chybí bližší 
specifikace rozvaděče a proto ho není možné relevantně ocenit. Doplní zadavatel potřebnou specifikaci pro 
ocenění?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 277: 
Detailné riešenie daného stavebného objektu je súčasťou dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá 
bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. Cenu štandardného rozvádzača musí vedieť skúsený uchádzač 
oceniť aj bez jednopólových schém. 
 
Otázka  č. 278: 
„UČS 07: SO 07-35-23 Domček pre IHL - prípojka nn. Pol. č. 4 - Rozpájacia a istiaca plastová skriňa 
pilierová - typ SR 1 pre vonkajšie práce, v počtu 1265 kusů. Uchazeč předpokládá, že se jedná o montážní 
položku k položce materiálu č. 5 - Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová SR 1.1, v počtu 1 kus. Tudíž 
se v počtu položky musí jednat o překlep. Podá zadavatel vysvětlení k množství položky č. 4?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 278: 
Ide o preklep. Počet kusov je jeden. 
V položke č.4 bude upravené množstvo : 

4 K 210194001.S 
Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - typ SR 1 pre 
vonkajšie práce 

ks 1,000 

 
Otázka(y) zo dňa 05.05.2025 
 
Otázka  č. 279: 
„V nasledovných objektoch chýba projektová dokumentácia elektrických rozvádzačov, bez ktorej ich 
nevieme oceniť. 
Prosím obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie rozvádzačov. 
 
SO 05-34-02.02 ZAST TEPLIČKA, technologický domček, Elektroinštalácia a bleskozvod 
SO 05-34-03.02 TUNEL KALMANKA, energoblok - stavebná časť, Elektroinštalácia a bleskozvod 
SO 05-34-05.02 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS, technologický domček, Elektroinštalácia a 
bleskozvod 
SO 05-34-14.03 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, sociálno-prevádzková budova ŽSR, Elektroinštalácia a 
bleskozvod 



 

 

SO 05-34-23.1.02 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, stavebná časť pre zdvíhaciu plošinu, Elektroinštalácia a 
bleskozvod 
SO 06-34-02.02 ZAST SMIŽANY, technologický domček, Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod 
SO 06-34-09.02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE - stavebná časť, Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod 
SO 07-34-02.02 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, technologický domček, Elektroinštalácia a bleskozvod 
SO 07-34-05.02 ZAST LETANOVCE, technologický domček, Elektroinštalácia a bleskozvod 
SO 07-34-17.02 Domček pre IHL - stavebná časť, Elektroinštalácia a bleskozvod 
SO 16-34-01.03 CRD Poprad, Časť: Elektroinštalácia 
SO 16-35-01 ŽST POPRAD-TATRY, úprava rozvodov nn“ 
 
Odpoveď na otázku č. 279: 
Cenu rozvádzačov musí vedieť zadávateľ oceniť aj bez jednopólových schém, na základe skúseností z 
predchádzajúcich obdobných stavieb. Detailné riešenie daných stavebných objektov je súčasťou 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi. 
 
Otázka(y) zo dňa 06.05.2025 
 
Otázka  č. 280: 
„V Statickom výpočte SO 05-33-16 Tunel Kalmanka (číslo prílohy 6.1) sa v bode 8. „ZÁVĚR“ uvádza 
nasledovné: 
„Poloha řezů pro analýzy byla volena tak, aby byly pokryty všechny předpokládané geotechnické podmínky 
pro ražbu tunelu Poříčí.“ 
Pre vylúčenie pochybností záujemca žiada o vysvetlenie, či uvedená veta platí pre tunel Kalmanka.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 280: 
Áno, veta platí pre tunel Kalmanka, jedná sa o preklep. 
 
Otázka  č. 281: 
„Otázka č. 1: 
SO 07 32 07 Vo Výkaze výmer chýba položka Vodorovné premiestnenie odstráneného koľajového lôžka v 
množstve: 27 998,763m3 na medzi skládku z dôvodu recyklácie. 
Doplní Obstarávateľ položku do Výkazu výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 281: 
V rámci predmetného VV je v pol. č.2 uvažované s odstránením SKL ako celku v objeme 1138,82m3 (fr. 
0-16mm)+1060,95m3 (fr. 16-63mm) +2698,02m3 (fr. 0-32mm)+1787,92m3 (fr. 32-63mm)+22713m3 
(využitie SKL ako celok).  
V položkách č.2,3 bude upravené množstvo : 

K 512502121.S 
Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozob. koľaje alebo 
koľajového rozvetvenia,  -1,80800t 

m3 29 398,710 

K 512502995.S 
Odstránenie koľajového lôžkapo rozobratí koľaje. Príplatok k cene 
za sťažené práce pri rekonštrukciách 

m3 29 398,710 

 
V rámci pol.č.25 je uvažované s triedením SKL na dočasnej RZ v objeme 1138,82m3 (fr. 0-
16mm)+1060,95m3 (fr. 16-63mm) +2698,02m3 (fr. 0-32mm)+1787,92m3 (fr. 32-63mm), prenásobené 
1,808t/m3 
V položke bude upravené množstvo: 

25 K 979093512.SP1 
Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej 
základni 

t 12 087,764 

 
V rámci pol.č.26 je uvažované s drvením SKL na dočasnej RZ v objeme 1060,95m3 (fr. 16-63mm) 
+1787,92m3 (fr. 32-63mm), prenásobené 1,808t/m3 
V položke bude upravené množstvo: 

26 K 979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 5 150,757 



 

 

V rámci pol.č.27,28,29 je uvažované s nakladaním, premiestnením a príplatkom za každý ďalší km - SKL 
v objeme 1138,82m3 (fr. 0-16mm)+1060,95m3 (fr. 16-63mm) +2698,02m3 (fr. 0-32mm)+1787,92m3 (fr. 
32-63mm), prenásobené 1,808t/m3 a prevezené 22 713m3 (SKL ako celok) 
V položkách bude upravené množstvo súvisiace s predošlými úpravami: 

27 K 979094211.S Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 53 152,868 

28 K 979082213.S 
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km 

t 53 152,868 

29 K 979082219.S 
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny 

t 744 140,152 

 
Ostatok SKL v objeme 22713m3 (SKL ako celok) prenásobené 1,808t/m3, t.j. kamenivo ktoré bude ako 
celok využité do násypu a bude prevezené do UČS 05. 
 
Otázka  č. 282: 
„Otázka č. 2: 
SO 07 32 07, pol.č.25 : Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni: 11 512,157t. 
Môže Obstarávateľ bližšie špecifikovať s akým druhom materiálu je v danej položke 
uvažované?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 282: 
V rámci pol.č.25 je uvažované s triedením SKL na dočasnej RZ v objeme 1138,82m3 (fr. 0-
16mm)+1060,95m3 (fr. 16-63mm) +2698,02m3 (fr. 0-32mm)+1787,92m3 (fr. 32-63mm), prenásobené 
1,808t/m3. Viď TS str.18. 
Výkaz výmer upravený v rámci odpovede na otázku č.281. 
 
Otázka  č. 283: 
„Otázka č. 3: 
SO 07 32 07, pol. č. 36 : Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni: 6 014,850t. 
Môže Obstarávateľ bližšie špecifikovať s akým druhom materiálu je v danej položke uvažované?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 283: 
V rámci pol.č.36 je uvažované s triedením betónu: betónové podvaly 5988,514t, hektometrové kamene 
10,232t a betónová vozovka 16,104t.  
Výkaz výmer nebude upravený. 
 
Otázka  č. 284: 
„Otázka č. 4: 
SO 07 32 07, pol. č. 36: Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni: 6 014,850t. 
Má Uchádzač uvažovať aj s drvením daného množstva z pol. č.36? Ak áno, doplní Obstarávateľ 
položku ohľadom drvenia do Výkazu výmer? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 284: 
V rámci pol.č.36 je uvažované s triedením betónu: betónové podvaly 5988,514t, hektometrové kamene 
10,232t a betónová vozovka 16,104t.  
Áno, pre objem pol. č.36 je nevyhnutné aj doplnenie položky na drvenie betónu. 
Do výkazu výmer bude doplnená nová položka : 

K 979093512.SP Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni t 6 014,850 

 
Otázka  č. 285: 
„Otázka č. 5: 
SO 07 32 07, pol. č. 25: Triedenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni: 11 512,157t a 
pol. č. 26: Drvenie betónu alebo kameniva na dočasnej recyklačnej základni: 4 905,475t.  
Uchádzač sa domnieva, že v predmetných položkách by malo byť uvedené rovnaké množstvo. 



 

 

Upraví Obstarávateľ Výkaz výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 285: 
V rámci pol.č.25 je uvažované s triedením SKL na dočasnej RZ v objeme 1138,82m3 (fr. 0-
16mm)+1060,95m3 (fr. 16-63mm) +2698,02m3 (fr. 0-32mm)+1787,92m3 (fr. 32-63mm), prenásobené 
1,808t/m3 v zmysle popisu TS str.18. 
Následne v pol.č.26 dochádza len k drveniu materiálu (v objeme 1060,95m3 (fr. 16-63mm) +1787,92m3 (fr. 
32-63mm), prenásobené 1,808t/m3), ktorý bude využitý následne do podkladných vrstiev. Pretriedený 
materiál v objeme 1138,82m3 (fr. 0-16mm)+2698,02m3 (fr. 0-32mm) bude využitý do násypov v rámci 
stavby, nie je teda potrebné jeho drvenie. 
Výkaz výmer nebude upravený. 
 
Otázka(y) zo dňa 07.05.2025 
 
Otázka  č. 286: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V technické zprávě se v článku 3.2.10. 
uvádí:  
„Káble budú navrhnuté s ohľadom na výhľadovú zmenu trakčnej sústavy z jednosmernej 3kV na striedavú 
25kV, 50Hz..“ 

a) Předpokládáme správně, že použité kabely budou se zvýšenou ochranou proti účinkům střídavé 
trakce, čili pouze v provedení „ZE“ ? 
b) Žádáme zadavatele o vysvětlení použití i kabelů typu „EY“ ve schématu kabelů a v soupisu prací.“ 

 
Odpoveď na otázku č. 286: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 287: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. Byl nalezen nesoulad mezi 
kabelovou dokumentací, soupisem prací a výpočtem: 

          soupis prací výpočet 

1 K 220061502 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm 

m 21 015,000 20 610,000 

2 M 22006150119 Kábel TCEKPFLEY-d 3P 1,0 m 2 340,000 2 175,000 

3 M 22006150126 Kábel TCEKPFLEY-d 4P 1,0 m 5 210,000 4 295,000 

4 M 22006150139 Kábel TCEKPFLEY-d 7P 1,0 m 3 455,000 3 715,000 

5 M 22006150207 Kábel TCEKPFLEY-d 12P 1,0 m 345,000 450,000 

6 M 22006150223 Kábel TCEKPFLEY-d 24P 1,0 m 245,000 0,000 

    chybí Kábel TCEKPFLEY-d 48P 1,0 m 0,000 450,000 

7 M 22006153403.1 Kábel TCEKEZE 12P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 865,000 1 810,000 

8 M 22006153503.1 Kábel TCEKEZE 16P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 890,000 1 100,000 

9 M 22006153603.1 Kábel TCEKEZE 24P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 1 685,000 1 620,000 

10 M 22006153703.1 Kábel TCEKEZE 30P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 2 650,000 675,000 

11 M 22006153803.1 Kábel TCEKEZE 48P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 3 330,000 3 110,000 

    chybí Kábel TCEKEZE 61P 1,0 (TCEKPFLEZE) m 0,000 1 210,000 

12 K 220300452.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 P 1.0 

ks 54,000 52,000 

13 K 220300453.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 4 P 1.0 

ks 160,000 240,000 

14 K 220300454.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 P 1.0 

ks 84,000 82,000 

15 K 220300471.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 12 P 1.0 

ks 10,000 14,000 



 

 

16 K 220300472.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 16 P 1.0 

ks 4,000 6,000 

17 K 220300473.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 24 P 1.0 

ks 8,000 4,000 

18 K 220300474.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 30 P 1.0 

ks 8,000 4,000 

    chybí 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 61 P 1.0 

ks 0,000 4,000 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 
Poznámka: Dotaz souvisí s dotazem ohledně použití pouze „ZE“ kabelů z důvodu přechodu na střídavou 
trakci. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 287: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 288: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. Byl nalezen nesoulad mezi 
kabelovou dokumentací, soupisem prací a výpočtem: 

          soupis prací výpočet 

20 K 220300809.1 
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod 
svorky do 120 vodičov 

ks 160,000 208,000 

21 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   50 XN s 
jadr.CU 0,8 mm 

m 20 840,000 11 615,000 

22 M 22006152106.1 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 m 4 790,000 5 675,000 

23 M 22006152107.1 Kábel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 m 2 215,000 325,000 

24 M 22006152108.1 Kábel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 m 770,000 560,000 

25 M 22006152109.1 Kábel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 m 585,000 1 895,000 

26 M 22006152110.1 Kábel TCEPKPFLEZE 20XN0,8 m 1 080,000 1 650,000 

27 M 22006152111.1 Kábel TCEPKPFLEZE 25XN0,8 m 2 550,000 960,000 

    chybí Kábel TCEPKPFLEZE 30XN0,8 m 0,000 550,000 

28 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 2 130,000 2 265,000 

29 M 22006152123.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN0,9 m 1 160,000 1 485,000 

30 M 22006152124.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10XN0,9 m 85,000 100,000 

31 M 22006152125.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20XN0,9 m 2 185,000 710,000 

32 M 22006152126.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 30XN0,9 m 1 890,000 1 720,000 

33 M 22006152127.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 40XN0,9 m 320,000 0,000 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 288: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 289: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V situačním schématu není u výhybek č. 4, 5, 
16, 301, 302, 303 a 109 zakreslen způsob ovládání (ruční?) a případné zabezpečení (zámky, návěstní tělesa?). Žádáme 
zadavatele o prověření/vysvětlení. 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 289: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
 



 

 

Otázka  č. 290: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V situačním schématu se nachází 
tabulka výhybek, ve které jsou výhybky č. 303, 36, 40, 42, 43, 46, 48 a 109 s označením J 65. Domníváme se 
správně, že se jedná o výhybky na svršku R65? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 290: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 291: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V situačním schématu se nachází 
výhybka P2, která je ovládaná elektromotorickým přestavníkem. Tato výhybka není uvedena v tabulce 
výhybek. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 291: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 292: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. Byl nalezen nesoulad u venkovních 
prvků: 

     

soupis 
prací výpočet 

52 K 220820041.1 
Mont.prestavníka elektromotor.vr.výkopu,zdvih 240 mm s 
kontr.hrotníc 

ks 60,000 80 nebo 81 

53 M 22082003041.1 Elektromotor. prestavník s príslušenstvom ks 60,000 80 nebo 81 

54 K 220820291.1 Montáž snímača polohy jazykov ks 41,000 68,000 

55 M 22082030112.1 Snímač polohy, s príslušenstvom ks 41,000 68,000 

c) Pokud má být započítána i výhybka P2, tak 81ks elmot. přestavníků, pokud nikoliv, tak 80ks 

přestavníků. 

d) V situačním schématu je zakreslena výhybka č. 57 (dle tabulky výhybek konstrukce s PHS), která 

má zakreslený pouze 1ks snímače polohy jazyka. Pokud platí konstrukce s PHS, pak musí 

výhybka obsahovat 2ks snímače polohy jazyka, celkem tedy 68 ks. 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených množství, případně o opravu v soupisu prací.“ 

 

Odpoveď na otázku č. 292: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 293: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

60 K 220830016.S 
Mont.svetel.návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s 
piatimi návest.,lampášmi 

ks 2,000 

67 M 22083002950 Stožiarové návestidlo 5 svetlové s výstrojou ks 2,000 

Domníváme se, že uvedené položky odpovídají návěstidlu Sc4, tedy množství 1ks. Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení množství 2ks, případně o opravu v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 293: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 294: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položka: 

70 M 22783001425 Betonový základ T III Z zz - 6 - 100 ks 30,000 

I vzhledem k předchozímu dotazu se domníváme, že odpovídající množství je 29ks. Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení, případně o opravu v soupisu prací.“ 
 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 294: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 295: 
) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

71 M 22083004129 Premenný ukazovateľ rýchlosti ks 4,000 

72 M 22083004129.2 Svetelný indikátor "5" kus 4,000 

Vzhledem k tomu, že se v soupisu prací vyskytují také položky pro stožárová návěstidla s PUR, 
domníváme se, že jsou pol. č. 71 a 72 již duplicitní/nadbytečné. Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení, případně o odstranění položek ze soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 295: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 296: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

79 K 220850003.1 Montáž koľajnicového snímača na pätu koľajnice ks 101,000 

80 M 22085000729.1 Snímač počítača osí, s príslušenstvom ks 101,000 

Výpočtem bylo zjištěno množství 92ks. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, případně o opravu 
v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 296: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 297: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

81 K 220850232.1 
Záver káblový zabezpečovací, montáž bez zemných prác,na 
zemnú podperu 

ks 213,000 

82 M 22285023503.1 
Záver káblový zabezpečovací (ako napr. UKMP1-WM, UPMP1-
WM,...) 

ks 213,000 

Domníváme se, že správné množství kabelových závěrů je 233 ks. Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení, případně o opravu v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 297: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku. 
 
Otázka  č. 298: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky:  

83 K 220870141 
Montáž pomocného stavadla, osadenie 
základu,zostavenie,zatiahnutie kábla bez zapojenia,skúška 

ks 1,000 

84 M 22087014102.2 Pomocné stavadlo - počítačovo riadené ks 1,000 

V technické zprávě se uvádí: 



 

 

 

 
Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu s bližším popisem k tomuto vnitřnímu pomocnému stavědlu.  
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 298: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 299: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. Byl nalezen nesoulad u venkovních 
prvků: 

     soupis prací výpočet 

88 K 220890011 
Skúšanie a regulov.elektromotor.prestavníkov, 
premeranie,preskúšanie chodu a funkcie kontrol na 
pulte 

ks 71,000 91,000 

89 K 220890021 
Regulovanie prúdokruhu svetelných 
návestidiel,premeranie a vyregulovanie napätia na 
žiarovkách 

ks 150,000 192,000 

90 K 220890066.1 
Regulácia a skúšanie kolesového senzora počítača 
osí, vykonanie merania a nastavenie kolesového 
senzora 

ks 101,000 92,000 

92 K 220880009.1 
Montážne práce na vnútornom zariadení zab. zar., 
na výhybkovú jednotku 

ks 71,000 91,000 

 Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených množství, případně o opravu v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 299: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 300: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V seznamu příloh 
„23ZA11001_A2_PS052101_00S_ZP.pdf“ jsou zapsané přílohy č. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Tyto přílohy jsme 
v zadávací dokumentaci nenalezli. Žádáme zadavatele o jejich poskytnutí. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 300: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 



 

 

Otázka  č. 301: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položka: 

102 M 345750002000.1 Žľab káblový, s krytom m 3 084,000 

a) Jaké dimenze žlabu zadavatel požaduje? 
b) Předpokládáme správně, že se požadují běžné/zavedené zemní, plastové žlaby? Žádáme zadavatele o 
prověření. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 301: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 302: 
„) PS 05-21-01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, elektronické stavadlo. V situačním schématu jsou 
zakreslené 3ks zarážedel. Předpokládáme správně, že jsou uvažované a rozpočtované v rámci některého 
SO? Kterého? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 302: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 303: 
„) PS 05-21-02 AH SNV-Madaras - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

     soupis prací výpočet 

1 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
návestných káblov   50 XN s jadr.CU 0,8 mm 

m 17 215,000 ? 

2 M 22006152106.1 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 m 645,000 645,000 

3 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 8 190,000 ? 

4 M 22006152123.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN0,9 m 1 820,000 3 160,000 

5 M 22006152123.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN1,4 m 2 200,000 2 200,000 

6 M 22006152128.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10XN1,4 m 1 080,000 1 080,000 

7 M 22006152129.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20XN1,4 m 2 200,000 2 200,000 

8 M 22006152130.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 30XN1,4 m 1 080,000 1 080,000 

(V tabulce uvádíme všechny související položky (tedy i ty jednoznačně správné) kvůli dalším 
souvislostem). 
Ve vztahu k pol. č. 3 se v kabelovém schématu nachází kabel č. 1063 (typu AJ-2Y(L)2YDB2Y, 3XN0,9) 
s délkou 14150m. Domníváme se, že je tento údaj chybný. V případě, že by byl tento kabel délky 1415m, 
vychází množství u této položky celkem 6780m. 
Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu schématu kabelů včetně případné opravy množství u 
pol. č. 3 a ostatních položek, které jsou v rozporu. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 303: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 304: 
„) PS 05-21-02 AH SNV-Madaras - zabezpečovacie zariadenie. Byl nalezen nesoulad u venkovních 
prvků: 

     soupis prací výpočet 

22 K 220830012.S 
Montáž svetelného návestidla AŽD, 
jednostranného stožiarového s dvoma návestnými 
lampášmi 

ks 10,000 12,000 

24 M 22683001204.1 Stožiarové návestidlo s 2 svetlami a výstrojou ks 10,000 12,000 



 

 

26 M 22783001110 Betonový základ TIZ AZZ - 5 - 75 ks 19,000 21,000 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených množství, případně o opravu v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 304: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 305: 
„) PS 05-21-02 AH SNV-Madaras - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

29 K 220830002 
Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar AŽD,bez 
zem.prác,predzvestného na svetelné návestidlo 

ks 68,000 

30 M 2208300011.1 Upozorňovadlo predzvestné ks 10,000 

31 M 2208300034.1 Upozorňovadlo vzdialenostné ks 58,000 

Výpočtem byly zjištěny následující dodávky/montáže: 
Vzdálenostní upozorňovadlo k hlavnímu návěstidlu: 6 sad po 3ks, 
Vzdálenostní upozorňovadlo k předvěsti: 12 sad po 4ks, 
Indikátorové tabulky na předvěstech: 12ks. 

a) Žádáme zadavatele o prověření množství u výše uvedených položek. 

b) V soupisu prací jsme nenalezli položky pro dodávku a montáž zmíněných indikátorových tabulek. 

Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění položek do soupisu prací. 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 305: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 306: 
„) PS 05-21-02 AH SNV-Madaras - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položka: 

39 K 220890021 
Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel,premeranie a 
vyregulovanie napätia na žiarovkách 

ks 47,000 

Domníváme se, že správné množství je 51ks. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, případně o 
opravu v soupisu prací. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 306: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 307: 
„) PS 05-21-02 AH SNV-Madaras - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

42 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 34,200 

43 K 460200174.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 

m 15,000 

44 K 460200554.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 150 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 

m 120,000 

45 K 460420001 
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 
65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. 

m 135,000 

46 K 460490012 
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm 

m 135,000 

47 M 2830002000 Fólia modrá v m m 135,000 

48 K 460510032 
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 
polypropylénových rúr do D 160/9,1 bez zemných prác 

m 150,000 

49 M 345710006270.1 
Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE 
čierna do D 160 mm 

m 150,000 

50 K 460560174.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 15,000 



 

 

51 K 460560714.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 
širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 120,000 

a) Předpokládáme správně, že pol. č. 42 je určena k protlakům/podchodům pod kolejemi? 

b) Do které položky si má uchazeč započítat náklady na zához těchto jam? 

c) Dle kabelového schématu i situačního schématu se má pokládat kabelizace v celkové délce cca 

5000m. V uvedených položkách zemních prací je uveden jen zlomek z tohoto množství. V této 

souvislosti žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 43 až 51. 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 307: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 308: 
„) PS 05-21-03 TZZ Levoča - Spišská Nová Ves. V technické zprávě se v článku 3.2.4. uvádí:  
„Káble budú navrhnuté s ohľadom na výhľadovú zmenu trakčnej sústavy z jednosmernej 3kV na 
striedavú 25kV, 50Hz.“ 

a) Předpokládáme správně, že použité kabely budou se zvýšenou ochranou proti účinkům střídavé 

trakce, čili pouze v provedení „ZE“ ? 

b) Žádáme zadavatele o vysvětlení použití i kabelů typu „EY“ ve schématu kabelů a v soupisu prací. 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 308: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 309: 
„) PS 05-21-03 TZZ Levoča - Spišská Nová Ves. Byl nalezen nesoulad mezi kabelovou dokumentací, 
soupisem prací a výpočtem: 

     

soupis 
prací výpočet 

4 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   
50 XN s jadr.CU 0,8 mm 

m 9 640,000 9 095,00 

5 M 22006152106.1 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 m 4 350,000 4 025,00 

6 M 22006152107.1 Kábel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 m 640,000 840,00 

7 M 22006152110.1 Kábel TCEPKPFLEZE 20XN0,8 m 4 225,000 4 160,00 

8 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 425,000 70,00 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 309: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 310: 
„) PS 05-21-03 TZZ Levoča - Spišská Nová Ves. V soupisu prací se nachází položky: 

35 K 220860071.S 
Montáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez zem.prác,postavenie na základ,s 1 
skriňou a so závorou 

ks 2,000 

36 M 400210000750 
Výstražník so závorou, s jednou svetelnou skriňou, vrátane výstražného kríža, štítka a ostatného 
materiálu 

ks 2,000 

40 K 220880001-5 Montáž vnútornej technológie zabezpečovacieho zariadenia ks 1,000 

41 M 40021000000408 
Vnútorná technológia ZZ - technologické skrine s počítačovým výstrojom pre PZZ, diagnostika, 
skriňa dobíjača s batériami, vnútorná kabelizácia a ostatný podružný materiál 

ks 1,000 

42 K 220860021.S 
Mont.reléového objektu OPD 2, 5/3,6 E,výkop pre základnéhobloky a ic h osad,nasadenie 
objektu na základy 

ks 1,000 



 

 

43 M 400210000716 
Betónový reléový domček 2x3m, s vnútornou inštaláciou, klimatizáciou, ochranou proti prepätiu, 
vrátane rozvádzačov a ostatného materiálu. Súčasťou je dodávka rebríka, pracovného stola, 
stoličky a skrinky pre odkladanie dokumentácie 

ks 1,000 

44 M 400210000730 Základ pre betónový reléový domček 2x3m ks 1,000 

45 K 220860061 Montáž ovládacej skrine prejazdového zariadenia, pripevnenie na sklolaminátový domček ks 1,000 

46 M 400210000720 Ovládacia skrinka PZS ks 1,000 

47 K 220890081.S Regulovanie a aktivovanie automatického prejazd.zariadenia so závorami, preskúšanie činnosti ks 1,000 

Dle technické zprávy bude přejezd v km 4,828 zabezpečený novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením 
světelným, bez závor s pozitivní signalizací. Podle situačních schémat provizorních stavů i definitivního 
stavu je přejezd po celou dobu stavby i v definitivním stavu stále zabezpečen stávajícím zabezpečovacím 
zařízením typu AŽD71 bez závor, se stávajícími výstražníky a ve stávajícím reléovém domku. Žádáme 
zadavatele o prověření/vysvětlení, zda platí soupis prací, tedy že bude přejezd zabezpečen kompletně novým 
zab. zař.? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 310: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 311: 
„) PS 05-21-03 TZZ Levoča - Spišská Nová Ves. V soupisu prací se nachází položky: 

50 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 3,600 

51 K 174101001.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 

m3 3,600 

52 K 460200174.S Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 3 131,000 

53 K 460200554.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 150 cm hlbokej, v zemine triedy 
4 

m 49,000 

54 K 460420001 
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky 
vrstvy 5 cm. 

m 3 131,000 

55 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 3 180,000 

56 M 2830002000 Fólia modrá v m m 3 180,000 

60 K 460560174.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm 
hlbokej v zemine tr. 4 

m 3 131,000 

61 K 460560714.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 150 cm 
hlbokej v zemine tr. 4 

m 49,000 

a) Předpokládáme správně, že pol. č. 50 a 51 jsou určeny k protlakům/podchodům pod kolejemi? 

b) Domníváme se, že množství u pol. č. 50 a 51 je nedostačující. Žádáme zadavatele o prověření. 

c) Dle kabelového schématu i situačního schématu se má pokládat kabelizace v celkové délce cca 

4710m. V uvedených položkách zemních prací je uvedeno mnohem menší množství. V této 

souvislosti žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 52 až 61. 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 311: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 312: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. Byl nalezen 
nesoulad mezi kabelovou dokumentací, soupisem prací a výpočtem: 

     

soupis 
prací výpočet 

1 K 220061502 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TCEKEY, 
TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm 

m 16 375,000 15 405,00 



 

 

2 M 22006150119 Kábel TCEKPFLEY-d 3P 1,0 m 2 285,000 1 190,00 

3 M 22006150139 Kábel TCEKPFLEY-d 7P 1,0 m 2 230,000 1 630,00 

4 M 22006150207 Kábel TCEKPFLEY-d 12P 1,0 m 500,000 95,00 

5 M 22006150213 Kábel TCEKPFLEY-d 16P 1,0 m 2 590,000 1 210,00 

6 M 22006150223 Kábel TCEKPFLEY-d 24P 1,0 m 4 200,000 4 155,00 

7 M 22006150323 Kábel TCEKPFLEY-d 30P 1,0 m 1 920,000 2 835,00 

8 M 22006150423 Kábel TCEKPFLEY-d 48P 1,0 m 1 675,000 3 315,00 

10 K 220300452.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 P 1.0 

ks 60,000 34,00 

11 K 220300454.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 P 1.0 

ks 52,000 46,00 

12 K 220300471.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 12 P 1.0 

ks 12,000 2,00 

13 K 220300472.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 16 P 1.0 

ks 14,000 4,00 

14 K 220300473.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 24 P 1.0 

ks 14,000 12,00 

15 K 220300474.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 30 P 1.0 

ks 6,000 14,00 

16 K 220300475.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 48 P 1.0 

ks 4,000 10,00 

17 K 220300476.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 61 P 1.0 

ks 2,000 4,00 

18 K 220300809.1 
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo zapojenie 
pod svorky do 120 vodičov 

ks 16,000 22,00 

19 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   50 XN s 
jadr.CU 0,8 mm 

m 4 230,000 6 145,00 

20 M 22006116130 Kábel TCEPKPFLEY 5XN0,8 m 520,000 330,00 

21 M 22006116131 Kábel TCEPKPFLEY 10XN0,8 m 2 510,000 3 050,00 

22 M 22006116132 Kábel TCEPKPFLEY 15XN0,8 m 330,000 1 790,00 

23 M 22006116133 Kábel TCEPKPFLEY 35XN0,8 m 650,000 450,00 

    chybí Kábel TCEPKPFLEY 25XN0,8 m 0,000 525,00 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 
Poznámka: Dotaz souvisí s dotazem ohledně použití pouze „ZE“ kabelů z důvodu přechodu na střídavou 
trakci. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 312: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 313: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položky: 

33 K 220800001.S 
Montáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola 
činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 29,000 

34 M 22080000101.1 Výmenová zámka jednoduchá ks 14,000 

35 K 220800003.S 
Montáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola 
činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 29,000 

36 M 22080000104.1 Výmenová zámka kontrolná odtlačná ks 14,000 

37 K 220800001.S-D 
Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola 
činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 15,000 



 

 

38 K 220800003.S-D 
Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola 
činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 15,000 

Kontrolou situačních schémat bylo zjištěno u pol. č. 34 množství 20ks a u pol. č. 36 také 20ks. Žádáme 
zadavatele o prověření množství u pol. č. 33 až 38 a případnou opravu v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 313: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 314: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položky: 

39 K 220880008.1 Montáž káblovej skrine a SPP vrátane betónového základu ks 1,000 

40 M 22284000203 Betónový základ pod káblovú skriňu ks 2,000 

41 K 220880008.1-D Demontáž káblovej skrine a SPP vrátane betónového základu ks 1,000 

Z kabelové dokumentace nevyplývají požadavky na nové základy či kabelové skříně. Prosíme zadavatele o 
prověření, ke kterým konkrétním prvkům se uvedené položky vztahují? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 314: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 315: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položky: 

42 K 220850003.1 Montáž koľajnicového snímača na pätu koľajnice ks 57,000 

43 K 220850232.1 Záver káblový zabezpečovací, montáž bez zemných prác,na zemnú podperu ks 57,000 

Kontrolou situačních schémat bylo zjištěno množství 87ks. Žádáme zadavatele o prověření a případnou 
opravu v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 315: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 316: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položka: 

47 K 220830999.1 Úprava prvkov zab. zar. - hlavné návestidlo ks 63,000 

Kontrolou situačních schémat bylo zjištěno množství 26ks, což je množství návěstidel, u kterých se 
upravuje/demontuje svítilna. Žádáme zadavatele o prověření množství a o informaci, jaké konkrétní úpravy 
se v rámci této položky požadují. Dále žádáme o případnou opravu v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 316: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 317: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V rámci 
provizorních stavů (dokument 
„24ZA11003_A2_DVZ_313_1_F_POV_technicka_sprava_p1_postupy.pdf“) bude v žst. Spišská Nová 
Ves v provozu provizorní zabezpečovací zařízení ve formě pronájmu 3ks provizorních kontejnerů a to 
mezi SP2 – SP13, což je dle harmonogramu stavby (dokument 
„24ZA11003_A2_DVZ_313_3_F_POV_harmonogram.pdf“) v období 25.7.29 – 27.11.30, což je cca 16 
měsíců, tedy položkově 3 + 45 měsíců. V soupisu prací se nachází položky: 

59 M 2208400515.11 
Kontajner mobilného provizórneho zabezpečovacieho zariadenia vrátane SW, OP, montáže a 
demontáže za prvý mesiac - prenájom 

ks 3,000 



 

 

60 M 2208400515.12 
Kontajner mobilného provizórneho zabezpečovacieho zariadenia vrátane SW, OP, montáže a 
demontáže za druhý a ďalší mesiac - prenájom 

ks 72,000 

Žádáme zadavatele o prověření množství 72 měsíců u pol. č. 60. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 317: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 318: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položky: 

61 K 460200134.S Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 300,000 

62 K 460200174.S Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 550,000 

63 K 460420001 
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 
cm. 

m 850,000 

64 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 850,000 

65 M 2830002000 Fólia modrá v m m 850,000 

71 K 460560134.S Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 300,000 

72 K 460560174.S Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 550,000 

Dle kabelového schématu odhadujeme celkovou délku výkopů cca 2700m. Dle položek výše se 
předpokládají výkopy/záhozy/fólie v délce pouze 850m. Žádáme zadavatele o prověření množství u 
uvedených položek. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 318: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 319: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položky: 

66 K 460510271.1 Žľab káblový, zriad. a osadenie m 4 500,000 

67 M 345750002000.1 Žľab káblový, s krytom m 4 500,000 

a) Jaké dimenze žlabu zadavatel požaduje? 
b) Předpokládáme správně, že se požadují běžné/zavedené zemní, plastové žlaby? Žádáme zadavatele o 
prověření. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 319: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 320: 
„) PS 05-21-05 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací 
se nachází položky: 

68 K 460300212 
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím 
chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy 

m 190,000 

69 K 460510032 
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr 
do D 160/9,1 bez zemných prác 

m 425,000 

70 M 345710006270.1 
Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE čierna do D 
160 mm 

m 425,000 

Ve vztahu k množství u pol. č. 69 a 70 prosíme zadavatele o prověření množství u pol. č. 68. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 320: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  



 

 

 
Otázka  č. 321: 
„) PS 05-21-06 Provizórne TZZ smer Markušovce. V soupisu prací se nachází položky: 

4 K 741 99.02 Ukoľajnenie stožiara, konštrukcie - nepriame kus 29,000 

11 K 757 68.3 Upozorňovadlá (predzvestné, vzdialonostné) kus 25,000 

12 K 752 87.44 Rovná spojka - kábel kus 12,000 

13 K 757 68.31 Návestidlo stožiarové 2-svetelné kus 2,000 

16 K 757 68.93.1 Úprava prvkov zabezpečovacieho zariadenia - hlavné návestidlo kus 8,000 

18 K 757 68.92 Regulácia a skúšanie zabezpečovacieho zariadenia kus 20,000 

a) K pol. č. 11: Ve vztahu k dělení návěstidel do jednotlivých PS se domníváme, že zde patří jen 1x4 

kusy vzdálenostních upozorňovadel, tedy v položce celkem 4ks. Žádáme zadavatele o prověření. 

b) K pol. č. 12: V kabelovém schématu nenalezeny. Předpokládáme správně, že se jedná o rezervu? 

c) K pol. č. 13: Domníváme se, že jsou tato návěstidla započítaná v PS 05-21-06.1. Žádáme zadavatele 

o prověření. 

d) K pol. č. 16: Domníváme se, že správné množství je 9ks (vč. výměny světelných transformátorů u 

Př1L). Žádáme zadavatele o prověření. 

e) K pol. č. 18: Žádáme zadavatele o prověření, ke kterým prvkům zab. zař. se uvedená položka 

vztahuje. 

f) V návaznosti na odpověď na oddíly a), c) žádáme zadavatele o prověření množství také u pol. č. 4. 

 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 321: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 322: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. Byl nalezen nesoulad mezi kabelovou 
dokumentací, soupisem prací a výpočtem: 

     soupis prací výpočet 

3 K 220061502 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm 

m 12 000,000 12 345,000 

4 M 22006150119 Kábel TCEKPFLEY-d 3P 1,0 m 6 355,000 6 700,000 

9 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   50 XN 
s jadr.CU 0,8 mm 

m 1 745,000 1 825,000 

10 M 22006116129 Kábel TCEPKPFLEY 3XN0,8 m 1 615,000 890,000 

11 M 22006116130 Kábel TCEPKPFLEY 5XN0,8 m 130,000 935,000 

12 K 220300452.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 P 1.0 

ks 12,000 14,000 

17 K 220300806.1 
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo zapojenie 
pod svorky do 60 vodičov 

ks 30,000 36,000 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 
Poznámka: Dotaz souvisí s dotazem ohledně použití pouze „ZE“ kabelů z důvodu přechodu na střídavou 
trakci. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 322: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 323: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. V soupisu prací UČS 05 jsme nenalezli položky 
odpovídající demontážím kabelů dle kabelového schématu „23ZA11001_A2_PS052102_05_2S_skp-
Mar.pdf“ (zeleně označené kabely). Výpočtem byla zjištěna tato množství demontáží: 
Kabely EY: 



 

 

 
 
Kabely ZE: 

 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, které položky kterého PS představují uvedené demontáže. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 323: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 324: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. Byl nalezen nesoulad u venkovních prvků: 

     soupis prací výpočet 

34 K 220850003.1 
Montáž koľajnicového snímača na 
pätu koľajnice 

ks 43,000 53,000 

35 M 22085000729.1 Snímač počítača osí, s príslušenstvom ks 43,000 53,000 

36 K 220850232.1 
Záver káblový zabezpečovací, 
montáž bez zemných prác,na zemnú 
podperu 

ks 43,000 53,000 

37 M 22285023503.1 
Záver káblový zabezpečovací (ako napr. 
UKMP1-WM, UPMP1-WM,...) 

ks 43,000 53,000 

38 K 220830999.1 
Úprava prvkov zab. zar. - hlavné 
návestidlo 

ks 19,000 22,000 

39 K 220840031 
Montáž transformátora pre 
zabezpeč.zariadenie,pripevnenie a 
zapojenie 

ks 19,000 100,000 

40 M 22283001016.1 Doska návestného transformátora ks 19,000 100,000 

41 M 22283001015.1 Návestný transformátor ks 19,000 100,000 

42 K 220830002 

Montáž upozorňovadla na stľp alebo 
stožiar AŽD,bez 
zem.prác,predzvestného na svetelné 
návestidlo 

ks 15,000 8 (2 sady po 4 kusech) 

43 M 2208300011.1 Upozorňovadlo predzvestné ks 3,000 8 (2 sady po 4 kusech) 

44 M 2208300034.1 Upozorňovadlo vzdialenostné ks 12,000 0,000 

45 K 926923112.S 
Návestidlá a označovacie zariadenia, 
návestidlo "označník" ävzor.list ZT -
18) 

ks 2,000 1,000 

46 M 120002600.1 Prefabrikát betónový označník ks 2,000 1,000 

50 K 220890011 

Skúšanie a 
regulov.elektromotor.prestavníkov, 
premeranie,preskúšanie chodu a 
funkcie kontrol na pulte 

ks 25,000 32,000 

52 K 220890066.1 

Regulácia a skúšanie kolesového 
senzora počítača osí, vykonanie 
merania a nastavenie kolesového 
senzora 

ks 43,000 53,000 

55 K 220880009 
Montážne práce na vnútornom 
zariadení zab. zar., na výhybkovú 
jednotku 

ks 25,000 32,000 

U pol. č. 38 je uvedeno množství, které odpovídá počtu všech stávajících návěstidel. 
a) Žádáme zadavatele o bližší upřesnění požadovaných úprav návěstidel včetně množství u pol. č. 38. 



 

 

b) Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 324: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 325: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

59 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 9,000 

60 K 174101001.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3 

m3 9,000 

63 K 460300212 
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím 
chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy 

m 169,000 

Vzhledem k množství u pol. č. 63 považujeme množství u pol. č. 59 a 60 za nedostačující. Žádáme 
zadavatele o prověření. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 325: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 326: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

69 K 460510271.1 Žľab káblový, zriad. a osadenie m 29,000 

70 M 345750002000.1 Žľab káblový, s krytom m 29,000 

a) Jaké dimenze žlabu zadavatel požaduje? 
b) Předpokládáme správně, že se požadují běžné/zavedené zemní, plastové žlaby? Žádáme zadavatele o 
prověření. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 326: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 327: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

71 K 460520021-1 Žľab oplechovaný, na most  10 x 12,5 x 195 cm m 35,000 

72 M 592130000174 Plechový žľab 10x12x195mm, vrátane konzol a spojovacieho materiálu m 35,000 

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli žádné informace k tomuto žlabu. 
a) Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu k tomuto žlabu především z hlediska způsobu uchycení, 

montáže. 

b) Z jakého materiálu či s jakou povrchovou úpravou se tento žlab požaduje? (zinkovaný, žárově 

zinkovaný, nerez, jiný?) 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 327: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 328: 
„) PS 05-21-06.1 ŽST MARKUŠOVCE, úprava SZZ. Dle situačního schématu se předpokládají 
demontáže izolovaných styků. Předpokládáme správně, že tyto činnosti jsou součástí některého SO? 
Kterého? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 328: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  



 

 

 
Otázka  č. 329: 
„) PS 05-21-09 Úprava PZS 2Z km 171,163. 
V soupisu prací se nachází položky: 

1 K 220061502 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm 

m 1 100,000 

2 M 22006150215 Kábel TCEKPFLEY-d 16P 1,0 m 1 050,000 

3 M 22006150223 Kábel TCEKPFLEY-d 24P 1,0 m 50,000 

4 K 220061524 
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   50 
XN s jadr.CU 0,8 mm 

m 1 165,000 

5 M 22006116129 Kábel TCEPKPFLEY 3XN0,8 m 115,000 

6 M 22006116131 Kábel TCEPKPFLEY 10XN0,8 m 1 050,000 

7 K 220300472.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 16 P 1.0 

ks 2,000 

8 K 220300473.S 
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 24 P 1.0 

ks 2,000 

9 K 220300806.1 
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo 
zapojenie pod svorky do 60 vodičov 

ks 15,000 

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli schéma kabelů pro tyto položky. Žádáme zadavatele o poskytnutí 
kabelového schématu pro PS 05-21-09. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 329: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 330: 
„) PS 05-21-09 Úprava PZS 2Z km 171,163. V soupisu prací se nachází položky: 

22 K 460200174.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine 
triedy 4 

m 10,000 

23 K 460510032 
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových 
rúr do D 160/9,1 bez zemných prác 

m 10,000 

24 M 345710006270.1 
Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE čierna do D 
160 mm 

m 10,000 

25 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 10,000 

26 M 2830002000 Fólia modrá v m m 10,000 

27 K 460560174.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 
cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 10,000 

I v návaznosti na chybějící schéma kabelů se domníváme, že je množství u uvedených položek ve vztahu 
k položkám/množství kabelizace nedostačující. Žádáme zadavatele o prověření. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 330: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 331: 
„) PS 05-21-09 Úprava PZS 2Z km 171,163. V soupisu prací se nachází položky: 

 

14 K 220860028.1 Úprava zapojenia priecestného zab. zariadenia ks 1,000

15 K 220880001-5 Montáž vnútornej technológie zabezpečovacieho zariadenia ks 1,000

16 M
4002100000040

8

Vnútorná technológia ZZ - technologické skrine s počítačovým výstrojom pre PZZ, diagnostika, skriňa 

dobíjača s batériami, vnútorná kabelizácia a ostatný podružný materiál
ks 1,000

17 K 220860061 Montáž ovládacej skrine prejazdového zariadenia, pripevnenie na sklolaminátový domček ks 1,000

18 M 400210000720 Ovládacia skrinka PZS ks 1,000

19 K 220890081.S Regulovanie a aktivovanie automatického prejazd.zariadenia so závorami, preskúšanie činnosti ks 1,000

20 K 220860021.S Mont.reléového objektu OPD 2, 5/3,6 E,výkop pre základnéhobloky a ic h osad,nasadenie objektu na základy ks 1,000

21 M 400210000716

Betónový reléový domček 2x3m, s vnútornou inštaláciou, klimatizáciou, ochranou proti prepätiu, vrátane 

rozvádzačov a ostatného materiálu. Súčasťou je dodávka rebríka, pracovného stola, stoličky a skrinky pre 

odkladanie dokumentácie

ks 1,000



 

 

Dle zadávací dokumentace bude přejezd PZS 2Z (typu ZSSR) upravený z důvodu nového TZZ a výměny 
kolejových obvodů za počítače náprav s tím, že na konci stavebních postupů bude zrušen. Pro uvedené 
úpravy přejezdu je tedy určena pol. č. 14. 
Chápeme správně, že ostatní uvedené položky jsou uvedeny za účelem řešení stavebních postupů 
souvisejících s PZS 2Z? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 331: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 332: 
„) PS 05-21-10 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Demontáž SZZ. Byl nalezen nesoulad u venkovních 
prvků: 

     

soupis 
prací výpočet 

5 K 
220800001.S-
D 

Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie zámku a 
kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 28,000 22,000 

6 K 
220800003.S-
D 

Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie zámku a 
kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou 

ks 22,000 12,000 

7 K 
220800031.S-
D 

Demontáž - Mont.zámku elektromagnet.-vonk.vyhotovenie ks 2,000 4,000 

9 K 
220820041.1-
D 

Demontáž - Mont.prestavníka elektromotor.vr.výkopu, zdvih 240 
mm s kontr.hrotníc 

ks 68,000 57,000 

16 K 
220830012.S-
D 

Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného 
stožiarového s dvoma návestnými lampášmi 

ks 15,000 12,000 

17 K 
220830016.S-
D 

Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného 
stožiarového s piatimi návestnými lampášmi 

ks 32,000 7,000 

18 K 
220830032.S-
D 

Demontáž svetelného návestidla AŽD, trpasličieho s dvoma 
návestnými lampami 

ks 15,000 14,000 

19 K 
220830035.S-
D 

Demontáž svetelného návestidla AŽD, trpasličieho s piatimi 
návestnými lampami 

ks 1,000 0,000 

21 K 
220850001.9-
D 

Demontáž snímača počítača osí s príslušenstvom ks 57,000 62,000 

24 K 
460200174.1-
D 

Demontáž - Provizórna dočasná káblová trasa (na povrchu, ku 
koľajnici, medzi podvalmi v koľ.lôžku), vrátane potrebného 
materiálu 

m 4 500,000 29 401,000 

25 K 
220850232.S-
D 

Demontáž - Záver káblový zabezpečovací UPM 24, montáž bez 
zemných prác,na zemnú podperu 

ks 57,000 62,000 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 332: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 333: 
„) PS 05-21-10 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Demontáž SZZ. V soupisu prací postrádáme odpovídající 
položky pro: 

 demontáž 6 ks snímače polohy jazyka + demontáž 6 ks kabelového závěru k těmto snímačům 

 demontáž 14 ks stožárových návěstidel se čtyřmi svítilnami 

 demontáž 26 ks jednotlivých svítilen návěstidel 

 demontáž 4 ks spojek (od kabelů EY-12P, 2x EY-7P, EY-4P) 

 demontáž 2 ks reléových skříní v kolejišti (RS II a RS III) 

 demontáž dalších 57 ks kabelových závěrů k přestavníkům (nad rámec pol. č. 25) 

 demontáž dalších 4ks kabelových závěrů k elektromagnetickým zámkům (nad rámec pol. č. 25) 



 

 

Žádáme zadavatele o prověření. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 333: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 334: 
„) PS 05-21-10 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Demontáž SZZ. Dle situačního schématu se předpokládají 
demontáže izolovaných styků. Předpokládáme správně, že tyto činnosti jsou součástí některého SO? 
Kterého? 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 334: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 335: 
„) PS 05-21-11 Demontáž TZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

5 K 220830002.S-D 
Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar AŽD, bez 
zem.prác,predzvestného na svetelné návestidlo 

ks 42,000 

Výpočtem bylo zjištěno množství 29ks. Žádáme zadavatele o prověření. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 335: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 336: 
„) PS 05-21-11 Demontáž TZZ. Dle situačního schématu se předpokládají demontáže izolovaných styků. 
Předpokládáme správně, že tyto činnosti jsou součástí některého SO? Kterého? 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 336: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 337: 
„) PS 05-21-11 Demontáž TZZ. Dle TZ se má v tomto PS demontovat kolejová deska v DK ŽST 
Markušovce. Předpokládáme správně, že uvedená činnost je součástí PS 05-21-06.1, pol. č. 47 „Demontáž 
koľajovej dosky, pripevnenie dosky na stavadlový prístroj,zatiahnutie káblov bez ich zapojenia“? 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 337: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 338: 
„) PS 05-21-13 Trať Spišská Nová Ves - Levoča, demontáž zabezpečovacieho zariadenia. 
V situačním schématu (SS) se nachází přejezd PZS 2S (AŽD 71), který je jako jediný v SS zabezpečený 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Dle SS má být tento přejezd beze změn RD. V soupisu prací se 
nachází položky: 

7 K 220860001.S-D 
Demontáž - Mont. domčeka, osadenie základov bez zem.prác,úprava 
terénu po montáži 

ks 1,000 

8 K 220860027.1-D Demontáž vnútornej časti priecestného zariadenia ks 1,000 

Žádáme zadavatele o prověření, ke kterému přejezdu se položky vztahují. 
“ 



 

 

Odpoveď na otázku č. 338: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 339: 
„) PS 05-21-13 Trať Spišská Nová Ves - Levoča, demontáž zabezpečovacieho zariadenia. 
V soupisu prací se nachází položka: 

9 K 220860073.S-D 
Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez zem.prác,postavenie 
na základ,s 1 skriňou bez závory 

ks 2,000 

Ze situačního schématu nevyplývají činnosti dle výše uvedené položky. Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 339: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 340: 
„) PS 05-21-13 Trať Spišská Nová Ves - Levoča, demontáž zabezpečovacieho zariadenia. 
V soupisu prací postrádáme odpovídající položky pro: 

 demontáž 2ks výstražných křížů 

 demontáž 1ks počítače náprav a 1ks jeho kabelového závěru 

 demontáž 1ks ASE 

 demontáž původní kabelizace v celkové délce 13 835m. 

Žádáme zadavatele o prověření a doplnění položek do soupisu prací. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 340: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 341: 
„) PS 05-21-13 Trať Spišská Nová Ves - Levoča, demontáž zabezpečovacieho zariadenia. Dle 
situačního schématu se předpokládají demontáže izolovaných styků. Předpokládáme správně, že tyto 
činnosti jsou součástí některého SO? Kterého? 
 
) V soupisech prací se nachází položky: 

PS 05-21-10 8 
220800062.S-
D 

Demontáž - Úplná montáž výkoľajky so zámkom 
kontrolným, náter a očíslovanie výkoľajky 

ks 4,000 

PS 05-21-10 25 
220850232.S-
D 

Demontáž - Záver káblový zabezpečovací UPM 24, 
montáž bez zemných prác,na zemnú podperu 

ks 57,000 

PS 05-21-06.1 47 
220870122.S-
D 

Demontáž koľajovej dosky, pripevnenie dosky na 
stavadlový prístroj,zatiahnutie káblov bez ich zapojenia 

ks 2,000 

PS 05-21-12 7 
220860071.S-
D 

Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so závorou 

ks 4,000 

PS 06-21-07  7 
220860071.S-
D 

Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so závorou 

ks 4,000 

PS 06-21-08 7 
220860071.S-
D 

Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so závorou 

ks 2,000 

PS 07-21-08 9 
220860071.S-
D 

Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so závorou 

ks 2,000 

PS 05-21-13 9 
220860073.S-
D 

Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou bez závory 

ks 2,000 



 

 

PS 05-21-05 38 
220800003.S-
D 

Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a 
zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 
skrinkou 

ks 15,000 

PS 05-21-10 6 
220800003.S-
D 

Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a 
zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 
skrinkou 

ks 22,000 

PS 06-21-03 45 
220800003.S-
D 

Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a 
zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 
skrinkou 

ks 2,000 

PS 07-21-03 4 
220800003.S-
D 

Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a 
zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 
skrinkou 

ks 5,000 

PS 05-21-05 37 
220800001.S-
D 

Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a 
zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 
skrinkou 

ks 15,000 

PS 05-21-10 5 
220800001.S-
D 

Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a 
zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 
skrinkou 

ks 28,000 

PS 06-21-03 44 
220800001.S-
D 

Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a 
zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 
skrinkou 

ks 2,000 

PS 07-21-03 2 
220800001.S-
D 

Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a 
zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 
skrinkou 

ks 4,000 

PS 05-21-05 51 220850011.2 
Úprava koľajového obvodu (styk. transformátora, 
prepojky, hranoly) - demontáž, montáž, prepojky 

ks 5,000 

PS 05-21-06.1 48 220850011.2 
Úprava koľajového obvodu (styk. transformátora, 
prepojky, hranoly) - demontáž, montáž, prepojky 

ks 1,000 

Tyto položky dle svého názvu obsahují jak demontáž, tak montáž, případně další činnosti. Žádáme 
zadavatele o bližší specifikaci těchto položek, tedy jestli uchazeč má ocenit veškeré činnosti, které vyplývají 
z jejich názvů, či se jedná pouze o dílčí činnosti navzdory jejich názvu? 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 341: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 342: 
„) PS 06-21-01, AH SMIŽANY - zabezpečovacie zariadenie. Byl nalezen nesoulad mezi kabelovou 
dokumentací, soupisem prací a výpočtem: 

 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 
 
“ 
 

soupis prací výpočet

1 K 220061502
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY 

do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm
m 1 425,000 0,000

2 M 22006150119 Kábel TCEKPFLEY-d 3P 1,0 m 20,000 0,000

3 M 22006150207 Kábel TCEKPFLEY-d 12P 1,0 m 1 405,000 0,000

4 K 220061521.S Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   50 XN s jadr.CU 0,8 mm m 9 850,000 8 260,000

5 M 22006116129 Kábel TCEPKPFLEY 3XN0,8 m 270,000 320,000 Ve schématu typu „ZE“

6 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 6 440,000 2 340,000

chybí Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN0,9 m 0,000 2 220,000

7 M 22006152128.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10XN1,4 m 1 850,000 2 020,000

8 M 22006152129.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20XN1,4 m 1 290,000 1 360,000

9 K 220300452.S
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 P 

1.0
ks 2,000 0,000

10 K 220300471.S
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 12 

P 1.0
ks 4,000 0,000

11 K 220300808.1
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod svorky do 80 

vodičov
ks 40,000 44,000



 

 

Odpoveď na otázku č. 342: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 343: 
„) PS 06-21-01, AH SMIŽANY - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

44 K 210800118.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16 m 60,000 

45 M 110001800.S Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2 m 60,000 

46 K 210101601.S NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 10-16 mm2 ks 1,000 

47 M 820000200.1 Spojka NN 4-16 ks 1,000 

Ve schématu kabelů jsme tyto prvky nenalezli. Žádáme zadavatele o prověření účelu využití uvedených 
položek. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 343: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 344: 
„) PS 06-21-01, AH SMIŽANY - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

41 K 220860021.S 
Mont.reléového objektu OPD 2, 5/3,6 E,výkop pre 
základnéhobloky a ic h osad,nasadenie objektu na základy 

ks 1,000 

43 K 
220860027.1-
D 

Demontáž vnútornej časti priecestného zariadenia ks 1,000 

V situačním schématu definitivního stavu jsme nenalezli odpovídající technologii i vzhledem k tomu, že 
přejezdy v této trati budou demontované v rámci jiných PS. Žádáme zadavatele o prověření účelu využití 
uvedených položek. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 344: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 345: 
„) PS 06-21-01, AH SMIŽANY - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položka: 

42 K 220880001-5 Montáž vnútornej technológie zabezpečovacieho zariadenia ks 1,000 

Žádáme zadavatele o prověření, ke kterému zabezpečovacímu zařízení se vztahuje uvedená položka. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 345: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 346: 
„) PS 06-21-01, AH SMIŽANY - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

53 K 460200174.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 

m 30,000 

54 K 460200554.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 150 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 

m 85,000 

55 K 460420001 
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 
cm, hrúbky vrstvy 5 cm. 

m 115,000 

56 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 30,000 

57 M 2830002000.1 Fólia modrá v m m 30,000 

58 K 460300212 
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím 
chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy 

m 20,000 

59 K 460510032 
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 
polypropylénových rúr do D 160/9,1 bez zemných prác 

m 142,000 



 

 

60 M 345710006270.1 
Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE čierna 
do D 160 mm 

m 142,000 

63 K 460560174.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 30,000 

64 K 460560714.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 
širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 85,000 

a) Podle kabelového schématu se předpokládají výkopy/záhozy v délce min. 3920m. Z tohoto 

důvodu žádáme zadavatele o prověření množství u položek hloubení/zásyp kabelových rýh a fólie. 

b) Ve vztahu k množství dodávky a montáže kabelových chrániček (pol. č. 59 a 60) žádáme 

zadavatele o prověření množství u položky č. 58 (protlačování otvorů). 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 346: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 347: 
„) PS 06-21-01, AH SMIŽANY - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

 
V zadávací dokumentaci jsme k těmto položkám nenalezli bližší informace. Žádáme zadavatele o bližší 
specifikaci, co je přesně obsahem těchto položek, tedy konkrétní kabely (typy, dimenze, délky), pomocný 
materiál apod. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 347: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 348: 
„) PS 06-21-02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, elektronické stavadlo. V zadávací dokumentaci jsme 
nenalezli tabulku výhybek pro novou výhybnu Spišské Tomášovce. Žádáme zadavatele o poskytnutí 
tabulky výhybek pro tuto výhybnu. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 348: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 349: 
„) PS 06-21-02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, elektronické stavadlo. Byl nalezen nesoulad mezi 
kabelovou dokumentací, soupisem prací a výpočtem: 

 
a) Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 

61 K 460200174.1
Provizórna dočasná káblová trasa (na povrchu, ku koľajnici, medzi podvalmi v koľ.lôžku), vrátane potrebného 

materiálu
m 325,000

62 K 460200174.1.1
Demontáž - Provizórna dočasná káblová trasa (na povrchu, ku koľajnici, medzi podvalmi v koľ.lôžku), vrátane 

potrebného materiálu
m 325,000

soupis prací výpočet

1 K 220061502
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY 

do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm
m 685,000 1 470,000

2 M 22006150126 Kábel TCEKPFLEY-d 4P 1,0 m 685,000 630,000

chybí Kábel TCEKPFLEY-d 7P 1,0 m 0,000 840,000

3 K 220300453.S
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 4 P 

1.0
ks 24,000 42,000

chybí
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 P 

1.0
ks 0,000 6,000

4 K 220300809.1
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod svorky do 120 

vodičov
ks 34,000 42,000

5 K 220061524 Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   50 XN s jadr.CU 0,8 mm m 10 720,000 12 080,000

6 M 22006152106.1 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 m 1 540,000 2 120,000

7 M 22006152108.1 Kábel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 m 230,000 0,000

8 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 3 460,000 4 040,000

9 M 22006152123.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN0,9 m 1 340,000 1 880,000

10 M 22006152124.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10XN0,9 m 230,000 0,000

11 M 22006152128.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10XN1,4 m 1 960,000 2 020,000

12 M 22006152129.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20XN1,4 m 1 960,000 2 020,000



 

 

b) Předpokládáme správně, že použité kabely budou se zvýšenou ochranou proti účinkům střídavé 

trakce, čili pouze v provedení „ZE“ ? 

c) Žádáme zadavatele o vysvětlení použití i kabelů typu „EY“ ve schématu kabelů a v soupisu prací. 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 349: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 350: 
„) PS 06-21-02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází 
položky: 

26 K 220820041.1 
Mont.prestavníka elektromotor.vr.výkopu,zdvih 240 mm s 
kontr.hrotníc 

ks 4,000 

27 M 22082003041.1 Elektromotor. prestavník s príslušenstvom ks 4,000 

28 K 220820291.1 Montáž snímača polohy jazykov ks 8,000 

29 M 22082030112.1 Snímač polohy, s príslušenstvom ks 8,000 

45 K 220890011 
Skúšanie a regulov.elektromotor.prestavníkov, premeranie,preskúšanie chodu a 
funkcie kontrol na pulte 

ks 4,000 

Dle situačního schématu se předpokládá výbava pro každou výměnu: 3x elektromotorický přestavník, 3x 
snímač polohy jazyka. Pro celou výhybnu (4 výměny) tedy 12ks elektromotorických přestavníků a 12ks 
snímačů polohy jazyka. Žádáme zadavatele o opravu množství u uvedených položek. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 350: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 351: 
„) PS 06-21-02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází 
položky: 

 
Domníváme se, že se prvky vztahují ke všem venkovním prvkům, tedy že správné množství je 27ks. 
Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství u uvedených položek. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 351: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 352: 
„) PS 06-21-02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází 
položky: 

 
Dle kabelového schématu se předpokládají výkopy/záhozy v celkové délce min. 2 020m. Z tohoto 
důvodu žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu množství u všech výše uvedených položek. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 352: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 

43 K 220850232.1 Záver káblový zabezpečovací, montáž bez zemných prác,na zemnú podperu ks 19,000

44 M 22285023503.1 Záver káblový zabezpečovací (ako napr. UKMP1-WM, UPMP1-WM,...) ks 19,000

51 K 131201102.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 7,200

52 K 174101002.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 7,200

53 K 460200134.S Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 76,000

54 K 460200554.S Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 150 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 42,000

55 K 460420001 Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. m 118,000

56 K 460510271.1 Žľab káblový, zriad. a osadenie m 76,000

57 M 345750002000.1 Žľab káblový, s krytom m 76,000

58 K 460510032 Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 160/9,1 bez zemných prác m 98,000

59 M 345710006270.1 Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE čierna do D 160 mm m 98,000

60 K 460560134.S Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 76,000

61 K 460560714.S Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 42,000



 

 

Otázka  č. 353: 
„) PS 06-21-02 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází 
položka: 

 
a) Jaké dimenze žlabu zadavatel požaduje? 
b) Předpokládáme správně, že se požadují běžné/zavedené zemní, plastové žlaby? Žádáme zadavatele o 
prověření. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 353: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 354: 
„) PS 06-21-03 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, provizórne zabezpečovacie zariadenie. Zadávací 
dokumentace odkazuje na PS 06-21-02. Nicméně v tomto PS se nenachází venkovní kabelizace pro PS 06-
21-03. 

a) Žádáme zadavatele o poskytnutí schématu kabelů pro PS 06-21-03. 

b) Množství zemních prací vůbec neodpovídá množství budované kabelizace. Žádáme zadavatele o 

prověření a případnou opravu množství zemních prací vč. fólie a chráničky (pol. č. 46 až 55) ve vztahu 

k budované kabelizaci. 

 
Odpoveď na otázku č. 354: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 355: 
„) PS 06-21-03 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, provizórne zabezpečovacie zariadenie. V soupisu 
prací byl “ 
 „nalezen nesoulad: 

 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 355: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 356: 
„) PS 06-21-06 Demontáž TZZ. V soupisu prací byl nalezen nesoulad: 

 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 356: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 357: 
„) PS 06-21-06 Demontáž TZZ. Dle situačního schématu se předpokládají demontáže následujících 
skříní, které nejsou v soupisu prací: 

57 M 345750002000.1 Žľab káblový, s krytom m 76,000

soupis prací výpočet

40 K 220830012.S-D
Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s dvoma 

návestnými lampášmi
ks 1,000 2,000

41 K 220850001.1-D Demontáž koľajnicového snímača ks 1,000 2,000

42 K 220830002.S-D
Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar AŽD, bez zem.prác,predzvestného na 

svetelné návestidlo
ks 5,000 10,000

soupis prací výpočet

5 K 220830002.S-D
Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar AŽD, bez zem.prác,predzvestného na 

svetelné návestidlo
ks 40,000 23,000

6 K 220830012.S-D
Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s dvoma 

návestnými lampášmi
ks 8,000 6,000

8 K 220850001.9-D Demontáž snímača počítača osí s príslušenstvom ks 20,000 18,000



 

 

 1ks RS, 2ks KS 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, případně o doplnění do soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 357: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 358: 
„) PS 07-21-01 AH LETANOVCE - zabezpečovacie zariadenie. Byl nalezen nesoulad mezi kabelovou 
dokumentací, soupisem prací a výpočtem: 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 358: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 359: 
„) PS 07-21-01 AH LETANOVCE - zabezpečovacie zariadenie. Byl nalezen nesoulad u venkovních 
prvků: 

 

soupis prací výpočet

1 K 220061502
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY 

do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm
m 360,000 0,000

2 M 22006150119 Kábel TCEKPFLEY-d 3P 1,0 m 235,000 0,000

3 M 22006150139 Kábel TCEKPFLEY-d 7P 1,0 m 125,000 0,000

4 K 220061521.S Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov   50 XN s jadr.CU 0,8 mm m 23 040,000 19 600,000

5 M 22006116129 Kábel TCEPKPFLEY 3XN0,8 m 675,000 0,000

6 M 22006152106.1 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 m 355,000 2 035,000

7 M 22006152108.1 Kábel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 m 840,000 0,000

8 M 22006152122.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 3XN0,9 m 12 525,000 7 660,000

9 M 22006152123.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 5XN0,9 m 145,000 3 125,000

10 M 22006152128.1 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10XN1,4 m 3 060,000 4 060,000

chybí Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 15XN1,4 m 0,000 2 720,000

11 M 22006152129.2 Kábel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20XN1,4 m 5 440,000 0,000

12 K 220300452.S
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 P 

1.0
ks 4,000 0,000

13 K 220300454.S
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 P 

1.0
ks 6,000 0,000

14 K 220300808.1
Zhotovenie káblovej formy, zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod svorky do 80 

vodičov
ks 88,000 60,000

soupis prací výpočet

23 K 220111886 Prierazka ŽSR,pripevnenie prierazky na stožiar,skriňu oznamov.a zabezpeč.zariadenia ks 18,000 26,000

24 M 22711188601 Prierazka opak. univerzálna  UPO 500 ks 18,000 26,000

25 M 22711188607 Držiak prierazky ks 18,000 26,000

26 K 220111891.S
Ukoľajnenie oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia vodičom FeZn 10 mm na 

koľajnicu
ks 18,000 26,000

27 K 220830012.S
Montáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s dvoma návestnými 

lampášmi
ks 10,000 8,000

29 K 220830015.S
Mont.svetel.návestidla AŽD, jednostranného stožiarového so štyrmi návest.,lampášmi 

a ukaz.rýchlosti UR
ks 4,000 2,000

30 M 22683001204.1 Stožiarové návestidlo s 2 svetlami a výstrojou ks 10,000 8,000

32 M 22783001110 Betonový základ TIZ AZZ - 5 - 75 ks 14,000 12,000

33 M 22083001608.1 Stožiarové návestidlo s 4 svetlami s PUR (premenný ukazovateľ rýchlosti) a výstrojou ks 4,000 2,000

34 M 22783001425 Betonový základ T III Z zz - 6 - 100 ks 4,000 2,000

37 K 220830002
Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar AŽD,bez zem.prác,predzvestného na 

svetelné návestidlo
ks 50,000 40,000

38 M 2208300011.1 Upozorňovadlo predzvestné ks 10,000 8,000

39 M 2208300034.1 Upozorňovadlo vzdialenostné ks 40,000 32,000

40 K 220850003.1 Montáž koľajnicového snímača na pätu koľajnice ks 16,000 12,000

41 M 22085000729.1 Snímač počítača osí, s príslušenstvom ks 16,000 12,000

42 K 220850232.1 Záver káblový zabezpečovací, montáž bez zemných prác,na zemnú podperu ks 16,000 12,000

43 M 22285023503.1 Záver káblový zabezpečovací (ako napr. UKMP1-WM, UPMP1-WM,...) ks 16,000 12,000

44 K 220880008.1 Montáž káblovej skrine a SPP vrátane betónového základu ks 4,000 2,000

45 M 22011092210.1 Skriňa káblová pomocná (ako napr. SKP 66) ks 4,000 2,000

46 M 22284000203 Betónový základ pod káblovú skriňu ks 8,000 proč 8 ?

47 K 220890021
Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel,premeranie a vyregulovanie napätia 

na žiarovkách
ks 52,000 38,000

48 K 220890066.1
Regulácia a skúšanie kolesového senzora počítača osí, vykonanie merania a 

nastavenie kolesového senzora
ks 16,000 12,000



 

 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených rozporů, případně o opravu v soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 359: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 360: 
„) PS 07-21-01 AH LETANOVCE - zabezpečovacie zariadenie. V soupisu prací se nachází položky: 

 
Délka nově budované kabelizace je cca 4 705m (+ odbočky). Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o 
prověření množství u všech výše uvedených položek. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 360: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 361: 
„) PS 07-21-03 VÝH LETANOVCE (dočasná), provizórne zabezpečovacie zariadenie. Ze 
situačních schémat vyplývají požadavky na následující činnosti: 

 Stožárové návěstidlo se čtyřmi svítilnami a PUR – 2ks, dodávka+montáž (1S, 2S) 

 Stožárové návěstidlo se dvěma svítilnami – 2ks, dodávka+montáž (Př1S, Př2S) 

 Stanoviště samostatné předvěsti – 2ks, dodávka+montáž (Př1S, Př2S) 

 Vzdálenostní upozorňovadlo k předvěstem Př1S a Př2S – 8ks, dodávka+montáž 

 Snímač počítače náprav – 4ks, dodávka+montáž 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případné doplnění položek do soupisu prací. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 361: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 362: 
„) PS 07-21-05 VÝH LETANOVCE (dočasná), demontáž SZZ. Byl nalezen nesoulad u venkovních 
prvků: 

 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případnou opravu soupisu prací včetně související pol. č. 9 
(demontáž ukolejnění venkovních prvků). 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 362: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
 
 

50 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 32,400

51 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 32,400

52 K 460200174.S Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 626,000

53 K 460200554.S Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 150 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 131,000

54 K 460420001 Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. m 757,000

55 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 757,000

56 M 2830002000.1 Fólia modrá v m m 757,000

57 K 460300212 Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy m 32,000

58 K 460510032 Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 160/9,1 bez zemných prác m 163,000

59 M 345710006270.1 Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE čierna do D 160 mm m 163,000

60 K 460560174.S Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 626,000

61 K 460560714.S Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 131,000

soupis prací výpočet

6 K 220830015.S-D
Demontáž - Mont.svetel.návestidla AŽD, jednostranného stožiarového so štyrmi 

návest.,lampášmi a ukaz.rýchlosti UR
ks 4,000 2,000

7 K 220850001.1-D Demontáž koľajnicového snímača ks 10,000 4,000

8 K 220830002.S-D
Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar AŽD, bez zem.prác,predzvestného na 

svetelné návestidlo
ks 20,000 0,000



 

 

Otázka  č. 363: 
„) PS 07-21-07 Demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia. Byl nalezen nesoulad u 
venkovních prvků: 

 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případnou opravu soupisu prací včetně související pol. č. 4. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 363: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 364: 
„) PS 07-21-07 Demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia. V soupisu prací postrádáme 
položky pro následující činnosti: 
Stanoviště samostatné předvěsti – demontáž, 8ks 
Stožárové návěstidlo se dvěma svítilnami – demontáž, 8ks 
KS – demontáž, 2ks 
TO – demontáž – 1ks 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 364: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 365: 
„) PS 07-21-07 Demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia. V TZ se uvádí, že v rámci tohoto 
PS bude demontovaná venkovní výstroj kolejových obvodů a reléové skříně s vnitřní výstrojí. V soupisu 
prací jsme žádné takové položky nenalezli. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a o případnou 
opravu v soupisu prací. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 365: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 366: 
„) PS 14-21-03 ETCS L2 - Projektovanie informačného obsahu balíz. V soupisu prací se nachází 
položka: 

 
Výpočtem bylo zjištěno jiné/vyšší množství (bez duplicitních cest). Žádáme zadavatele o prověření a 
případnou opravu množství u uvedené položk 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 366: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 367: 
„1) PS 07-21-03 VÝH LETANOVCE (dočasná), provizórne zabezpečovacie zariadenie. Dle soupisu 
prací se předpokládají demontáže a montáže výměnových zámků dočasné výhybny Letanovce v rámci 
provizorních stavů. Předpokládáme správně, že se touto stavbou nedodávají nové výměnové zámky, jelikož 
jsou v současnosti již k dispozici, tedy že byly dodané jinou/předchozí stavbou? Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení. 
“ 

soupis prací výpočet

4 K 220111891.S-D
Demontáž - Ukoľajnenie oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia vodičom 

FeZn 10 mm na koľajnicu
ks 10,000 podle odpovědi

5 K 220830002.S-D
Demontáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar AŽD, bez zem.prác,predzvestného na 

svetelné návestidlo
ks 30,000 28,000

6 K 220830013.S-D Demontáž svetelného návestidla AŽD, stožiarového s troma návestnými lampášmi ks 10,000 4,000

7 K 220850001.9-D Demontáž snímača počítača osí s príslušenstvom ks 12,000 8,000

2 K 757 68.52.1 Zameranie, značkovanie vyhodnotenie dát infraštruktúry km 26,000



 

 

 
Odpoveď na otázku č. 367: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 368: 
„ 
2) V soupisech prací jsme nenalezli odpovídající položky pro nutné úpravy a přezkoušení SZZ v žst. 
Vydrník (předpokladem je nové elektronické stavědlo vybudované ve stavbě A.1). Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení, které položky jsou určeny pro uvedené úpravy. 
 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 368: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 369: 
„3) PS 16-21-01 Centrum riadenia dopravy. V TZ se uvádí: 
„ 

“ 
a) Žádáme zadavatele o prověření, které položky v soupisu prací odpovídají uvedeným novým 

pracovištím? 

b) Požadují se v rámci tohoto PS také nové stolové sestavy? Podle schématu dispozic mají být stoly 

součástí některého SO, kterého? Pokud tohoto PS, žádáme zadavatele o prověření, které položky soupisu 

prací jsou pro tyto stoly určeny a zda se požadují pevné či výškově stavitelné stoly? 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 369: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 370: 
„1) Dotaz se týká PS zabezpečovacího zařízení. V soupisech prací UČS 05, UČS 06, UČS 07 (zab. zař.) 
postrádáme položky pro geodetické práce (jako např. „Polohopisné a výškopisné vymeranie trasy kábla“ či 
„Vytýčenie trasy káblového vedenia“). Žádáme zadavatele o doplnění položek do soupisů prací zab. zař. 
“ 

 
Odpoveď na otázku č. 370: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 371: 
„vzhledem k tomu, že jsme dosud neobdrželi žádné odpovědi na naše dotazy, které jsme podali a vzhledem 
k tomu, že zadavatel dosud nevydal opravené výkazy výměr. 
Vás chci jménem obchodního ředitele „xy“, požádat o urgenci zadavatele (ŽSR) a vznešení požadavku o 
prodloužení termínu podání nabídky o 30 pracovních dní.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 371: 
Obstarávateľ dňa 07.05.2025 poskytol Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 7, kde  
predĺžil lehoty. Viď zverejnené vysvetlenie 7. 



 

 

 
Otázka(y) zo dňa 12.05.2025 
 

Otázky č. 372 až 377 sa týkajú „UČS 05 SO 05-38-01“. 

 
Otázka  č. 372:  
 „UČS 05 SO 05-38-01  
Otázka č.1: 
Vo VV je pol. č. 28 K 91133234.SP Osadenie, montáž a dodávka cestného zvodidla oceľového jednostranného m 780,00. 
V SP , časť PD je zvodidlo značené na v. č. 2.3 Situácia pre vetvu „P 2 “ , dĺžka 2 x 16 m , t. j. spolu 32 m. 
Na v. č. 2.1 a 2.2 Situácia pre vetvu „ P 1 “ , na v. č. 4 Pozdĺžny profil a na v. č. 5 Priečne rezy , nie je 
zakreslené zvodidlo.  
V technickej správe taktiež nie je zmienka o zvodidle. 
Je výmera pol. č. 28 : 780,00 m pre zvodidlo správna ? Ak áno kde sa  nachádza?  
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 372: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 373: 
„Otázka č.2: 
VO výkaze výmer je plocha obrusnej vrstvy asfaltu v pol. č. 19 rovnaká, ako plocha CBGM v pol. č. 20 
a postreku v pol. č. 24. 
Podľa v. č. 3 Vzorové priečne rezy, CBGM zasahuje aj pod krajnicu zo štrkodrvy , vo výmere by malo byť 
započítané rozšírenie CBGM pod krajnicu. 
Opraví VO plochu v pol. č. 20 CBGM a č. 24 postrek na CBGM , vrátane rozšírenia ?  
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 373: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 374: 
„Otázka č. 3 : 
Vo VV je pol. č. 36 K 919513111.S Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 500 , v PD v. č. 2.1, 2.2, 
v. č. 4 Pozdĺžny profil , sú priepusty  
V km 0,001 00 a v km 1,115 17 DN 300 . TS 3.2.9 Ostatné objekty taktiež DN 300 .  
Ktorý údaj je správny DN 300 podľa PD, alebo DN 500 podľa výkazu výmer ?  
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 374: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 375: 
„Otázka č. 4: 
Doplní VO výkres k priepustom vrátane kalovej jamy a čela ? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 375: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 376: 
„Otázka č. 5: 
Vo VV je pol. č. 17 K 32631252.SP Oporné múry z betónu tr. C 16/20 .V danom objekte sa oporný múr 
nenachádza.  



 

 

Čo má záujemca oceniť v položke č. 17 ? Čelá priepustov ? Ak áno, žiadame VO o opravu triedy betónov 
podľa v. č. 4 Pozdĺžny profil , 
z tr. C16/20 na tr. C25/30-XF2. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 376: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 377: 
„Otázka č. 6:  
V TS , 3.2.8 Bezpečnostné zariadenia je uvedené : 
Na objekte sú navrhnuté vodiace bezpečnostné zariadenia a) vyvýšené obrubníky . 
Vo výkaze výmer obrubníky nie sú .  
Kde sa nachádzajú v danom objekte vyvýšené obrubníky ?  
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 377: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 

Otázky č. 378 až 382 sa týkajú „UČS 05 SO 05-38-02“. 

 
Otázka  č. 378: 
„UČS 05 SO 05-38-02 
Otázka č. 7: 
V TS je na strane 8 , ods. 5.2 Bilancia humusu a zeminy uvedená celková kubatúra vyzískanej zeminy  6004,7 
m3  a spätný zásyp  570,7  m3. 
V prílohe „Rozhodujúce ukazovatele objektu “ , sú výkopy 2004,7 m3 a násypy 570,7 m. 
Vo výkaze výmer pol. č. 4 výkopy 2044,7 m3.  
Ktorý údaj z TS je správny? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 378: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 379: 
„Otázka č.8: 
Vo výkaze výmer chýba položka pre betón C25/30-XC2,XA1 pre základy stĺpikov zábradlia.  
Doplní VO položku pre základ stĺpikov zábradlia do výkazu výmer ?  
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 379: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 380: 
„ 
Otázka č.9: 
Vo VV je pol. 19: 

19 K 567114311.S Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm m2 596,300 

Na v. č. 3 Vzorový priečny rez – chodníky, šikmé rampy  PB II , C8/10 . 
Zjednotí VO triedu betónu v SP časť PD s výkazom výmer ?  
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 380: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 



 

 

Otázka  č. 381: 
„ 
Otázka č. 10 
Vo VV je položka   

26 M 59217000130.SP Obrubník parkový, lxšxv 500x80x250 mm, prírodný ks 1 157,000 

Podľa PD :  betónový obrubník ABO 4-8 : 500x80x200 . 
Opraví VO výkaz výmer podľa PD? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 381: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 382: 
„ 
Otázka č. 11: 
VO VV je položka : 

28 M 592270000450.S Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm ks 864,000 

Podľa PD : betónová tvárnica TBM 1/60 , rozmer : 300/620/75  
Ktorý údaj je správny hr. 75 podľa PD , alebo hr. 154,5 mm podľa VV?  
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 382: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
 
Otázky č. 383 až 395 sa týkajú  
„Príloha č. 9 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných 
povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov“. 

 
Otázka  č. 383: 
„Príloha č. 9 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa 
zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších právnych predpisov 
 
1. OTÁZKA:  
Bod 4.8 Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení: „Dodávateľ je povinný pravidelne 
monitorovať, detegovať, evidovať a analyzovať informácie o BKI, a to vrátane monitorovania výstrah, hrozieb a informácií, 
ktoré sa týkajú potenciálnych BKI. Ďalej je Dodávateľ povinný spracovať postupy riešenia a riešiť BKI.“.  
OTÁZKA: Rozumie tomu uchádzač správne, že uvedené má praktizovať v prípade, ak dôjde ku 
kybernetickému bezpečnostnému incidentu, alebo je povinný viesť evidenciu? V prípade kladnej odpovede 
na predchádzajúcu otázku by mohol Obstarávateľ zároveň vysvetliť, akým spôsobom je potrebné 
zabezpečiť vedenie evidencie/ resp. akým spôsobom má uchádzač postupovať pri riešení BKI? 
“  
 
Odpoveď na otázku č. 383: 
Predmetom úpravy je predchádzanie kybernetickým bezpečnostným incidentom (BKI) v zmysle celého Čl. 
IV. PREVENCIA PRED KYBERNETICKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI INCIDENTAMI, podľa ktorého 
je dodávateľ/uchádzač povinný jeho dodržiavaním  predchádzať kybernetickým bezpečnostným 
incidentom (BKI) pri poskytovaní služieb a vykonávaní činností pre PZS súvisiace s prevádzkou sietí a 
informačných systémov poskytovaných uchádzačom.  Čiže súčasťou odst. 4.8 okrem evidencie BKI sú aj 
iné vymenované činnosti.  



 

 

Evidenciu BKI je možné zabezpečiť v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy - Spôsob hlásenia BKI a kontaktné 
osoby. Pri riešení BKI uchádzač postupuje v zmysle Čl. V. RIEŠENIE KYBERNETICKÝCH 
INCIDENTOV tejto zmluvy.  
 
Otázka  č. 384: 
„2. OTÁZKA:  
Bod 4.9 Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení: „Dodávateľ je povinný zasielať PZS 
včasné varovania pred incidentami, o ktorých sa dozvie z vlastnej činnosti, tzn. včasne hlásiť PZS varovania a hlásenia týkajúce 
sa potenciálnych hrozieb a už vzniknutých BKI a kedykoľvek na požiadanie PZS je povinný poskytnúť PZS informácie 
ohľadom kybernetickej bezpečnosti.“.  
OTÁZKA: Mohol by Obstarávateľ vysvetliť ako má uchádzač postupovať pri hlásení potencionálnej 
hrozby? Zároveň žiadame Obstarávateľa o uvedenie príkladu potencionálnej hrozby?  
“  
 
Odpoveď na otázku č. 384: 
Uchádzač môže postupovať pri hlásení potencionálnej hrozby prostredníctvom zoznamu a kontaktných 
údajov zamestnancov ŽSR pre oblasť kybernetickej bezpečnosti uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - 
Spôsob hlásenia BKI a kontaktné osoby. 
Potencionálne hrozby môže uchádzač monitorovať z vlastnej činnosti napríklad z nasledovných zdrojov: 

- SK CERT: https://www.sk-cert.sk/threat/index.html  
- NBÚ: https://www.nbu.gov.sk/sk-cert-bezpecnostne-varovania/  
- Varovania a hláseniaí od výrobcov technických prostriedkov patriacich uchádzačovi, ktoré 

uchádzač využíva na poskytovanie služieb pre PZS a od výrobcov dodávaných produktov  
súvisiacich s prevádzkou sietí a informačných systémov poskytovaných uchádzačom.  

 
Otázka  č. 385: 
„3. OTÁZKA:  
Bod 4.10 Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení: „Dodávateľ sa zaväzuje vypracovať a 
následne aj pravidelne aktualizovať bezpečnostnú dokumentáciu, tak aby zohľadňovala štandardy kybernetickej bezpečnosti, 
sektorové bezpečnostné opatrenia a opatrenia špecifikované v bezpečnostných politikách PZS. Dodávateľ je povinný na 
požiadanie PZS predložiť originálne vyhotovenie a/alebo doručiť 
fotokópiu vyhotovenia vyššie uvedenej dokumentácie PZS.“. 
OTÁZKA: Mohol by Obstarávateľ uviesť ako má vyzerať a aké požiadavky má spĺňať bezpečnostná 
dokumentácia, ktorú má uchádzač zabezpečiť a zároveň pravidelne aktualizovať? 
“  
 
Odpoveď na otázku č. 385: 
Rozsah bezpečnostnej dokumentácie každej organizácie je možné vypracovať a riadiť napríklad: 

- v zmysle medzinárodne uznávaných noriem ako sú napríklad ISO 270000, NIST a pod. 
- v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 362/2018 Z. z. https://static.slov-

lex.sk/pdf/prilohy/SK/ZZ/2018/362/20230901_5558486-2.pdf.   
 
Otázka  č. 386: 
„4. OTÁZKA:  
Bod 4.11 Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení: „Dodávateľ je povinný doručiť PZS 
zoznam zamestnancov, ktorí zabezpečujú v mene Dodávateľa pre PZS plnenie podľa Obchodnej zmluvy a/alebo, ktorí 
zabezpečujú v mene Dodávateľa plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a/alebo ktorí majú prístup a nakladajú s 
informáciami týkajúcimi sa základnej služby PZS, a to najneskôr do 7 dní odo dňa platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. 
Zoznam zamestnancov musí obsahovať vymedzenie pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a všetkých subdodávateľov. 
Uvedený zoznam je prílohou č. 1 k Zmluve a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.“.  
OTÁZKA: Mohol by Obstarávateľ príkladmo uviesť v akých prípadoch môže dodávateľ/subdodávateľ 
po podpise Zmluvy ale pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska vykonávať činnosti nad 
prvkami OT technológie? Máme zato, že akákoľvek Zmluva o Dielo oprávňuje Zhotoviteľa a jeho 
prípadných podzhotoviteľov k realizácií akýchkoľvek prác na diele až momentom odovzdania a prevzatia 
staveniska.  
 

https://www.sk-cert.sk/threat/index.html
https://www.nbu.gov.sk/sk-cert-bezpecnostne-varovania/
https://static.slov-lex.sk/pdf/prilohy/SK/ZZ/2018/362/20230901_5558486-2.pdf
https://static.slov-lex.sk/pdf/prilohy/SK/ZZ/2018/362/20230901_5558486-2.pdf


 

 

Z tohto dôvodu navrhujeme predmetný bod zmluvy upraviť nasledovne: Dodávateľ je povinný doručiť 
PZS zoznam zamestnancov, ktorí zabezpečujú v mene Dodávateľa pre PZS plnenie podľa Obchodnej 
zmluvy a/alebo, ktorí zabezpečujú v mene Dodávateľa plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a/alebo 
ktorí majú prístup a nakladajú s informáciami týkajúcimi sa základnej služby PZS, a to najneskôr do 7 dní 
odo dňa Zmluvy podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Zmluvnými stranami. 
Zoznam zamestnancov musí obsahovať vymedzenie pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a 
všetkých subdodávateľov. Uvedený zoznam je prílohou č. 1 k Zmluve a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.“.  
Zároveň žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie či je v Prílohe č. 1 Zmluvy možné uviesť zodpovedné 
osoby iba za subdodávateľa za predpokladu, že dodávateľ nebude práce súvisiace s OT realizovať 
vlastnými kapacitami ale prostredníctvom svojho subdodávateľa.  
“  
 
Odpoveď na otázku č. 386: 
S úpravou ods. 4.11 nesúhlasime. 
Dodávateľ/subdodávateľ po podpise Zmluvy pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska 
môže: 

- mať prístup a nakladať s informáciami týkajúcimi sa základnej služby PZS 
- vykonávať činnosti nad prvkami OT technológie aj počas napríklad testovacej prevádzky OT 

technológie už len tým že bude požadované ich pripojenie do IKT infraštruktúry PZS . 
 
V Prílohe č. 1 Zmluvy je možné uviesť zodpovedné osoby iba za subdodávateľa za predpokladu, že 
dodávateľ nebude práce súvisiace s OT realizovať vlastnými kapacitami ale prostredníctvom svojho 
subdodávateľa.  
 
Otázka  č. 387: 
„5. OTÁZKA:  
Bod 4.13 Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení:„Zmluvné strany si pre účely tejto 
Zmluvy určujú spôsob, kontaktné osoby zodpovedné za prijímanie a evidenciu hlásení BKI a kontaktné osoby zodpovedné za 
vecnú a odbornú komunikáciu podľa prílohy č. 2.“.  
OTÁZKA: Mohol by Obstarávateľ bližšie špecifikovať aké osoby majú byť uvedené v Prílohy č. 2 
Zmluvy? Môžu tu byť uvedení administratívni zamestnanci dodávateľa, resp. môže mať uchádzač 
uvedené identické zodpovedné osoby v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 Zmluvy?  
“  
 
Odpoveď na otázku č. 387: 
Zoznam a kontaktné údaje zamestnancov dodávateľa/ subdodávateľa pre oblasť kybernetickej bezpečnosti  
s ktorými budú môcť komunikovať zamestnanci ŽSR pre oblasť kybernetickej bezpečnosti podľa prílohy 
č. 2 zodpovedné za prijímanie a evidenciu hlásení BKI. 
 
Uchádzač môže uviesť identické zodpovedné osoby v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 Zmluvy, ak tým bude 
naplnený účel prijímania a evidencia hlásení BKI.  
 
Otázka  č. 388: 
„6. OTÁZKA:  
OTÁZKA: V bode 4.16 čl. IV Zmluvy Obstarávateľ odkazuje na ustanovenia Zákona, ktorý už momentálne 
nie je účinný. Uchádzač preto žiada Obstarávateľa o úpravu znenia tohto ustanovenia v súlade s platnou a 
účinnou verziou právneho predpisu, t.j. v zmysle novely vyhlášky 362/2018 Z. z., účinnej od 01.09.2023.  
“  
 
Odpoveď na otázku č. 388: 
Aktuálne platné znenie v zmysle novely vyhlášky 362/2018 Z. z., účinnej od 01.09.2023: 
4.16 Dodávateľ sa týmto zaväzuje dodržiavať, resp. prijať bezpečnostné opatrenia, a to v rozsahu najmenej 
podľa  ust. § 20 ods. 3 písm. d), g) až i), k) a m) Zákona, ktoré sú bližšie upravené vo Vyhláške, alebo 
opatrenia s porovnateľným účinkom, a to v rozsahu zohľadňujúcom charakter a rozsah služieb 
poskytovaných Dodávateľom pre PZS.Pre oblasť technických opatrení musia byť tieto opatrenia 
aplikované na tie technické prostriedky patriace Dodávateľovi, ktoré Dodávateľ využíva na poskytovanie 



 

 

služieb pre PZS.  V prípade, že si to činnosť Dodávateľa súvisiaca s prevádzkou sietí a informačných 
systémov poskytovaných Dodávateľom pre PZS bude vyžadovať a PZS na to Dodávateľa vyzve, zaväzuje 
sa Dodávateľ dodržiavať bezpečnostné opatrenia v rozsahu stanovenom PZS, no najviac v rozsahu opatrení 
podľa  ust. § 20 ods. 3 písm. a) až o)  Zákona, ktoré sú podrobne upravené v ust. §  5 až 17 Vyhlášky v 
rozsahu ust. § 20 ods. 3 Zákona.  
 
Otázka  č. 389: 
„7 OTÁZKA:  
Bod 6.5 písm. c) Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení: „Dodávateľ je povinný počas 
Auditu preukázať PZS predovšetkým, že: jeho zamestnanci disponujú náležitými znalosťami na úseku kybernetickej 
bezpečnosti, vrátane vedomostí, ktoré musia mať na riadne plnenie povinností podľa Zmluvy a Obchodnej zmluvy.“.  
OTÁZKA: Mohol by Obstarávateľ bližšie špecifikovať akým spôsobom, resp. prostredníctvom akej 
dokumentácie má uchádzač preukázať splnenie predmetnej podmienky?  
“  
 
Odpoveď na otázku č. 389: 
Vykonanie auditu PZS u dodávateľa je jeho právom v zmysle Čl. VI. AUDIT najmä odst. 6.1.: 
 
„PZS je oprávnený u Dodávateľa preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení, plnenie požiadaviek 
stanovených Zmluvou, Zákonom a bezpečnostnou politikou PZS, vykonaním auditu kybernetickej 
bezpečnosti Dodávateľa“ 
  
Odporúčame uchádzačovi  sa sústrediť na postupy v zmysle Čl. VI. AUDIT najmä odst. 6.4, 6.5,6.9 
 
Prioritne toto právo sa môže uplatňovať u uchádzača/subdodávateľa pri technických a personálnych 
prostriedkoch patriacich uchádzačovi/subdodávateľovi, ktoré uchádzač využíva na poskytovanie služieb 
pre PZS a dodávané produkty  súvisiace s prevádzkou sietí a informačných systémov poskytovaných 
uchádzačom.  
 
Otázka  č. 390: 
„8. OTÁZKA:  
Bod 7.5 Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení: „Dodávateľ je povinný najneskôr 
do 14 dní od skončenia trvania Zmluvy vrátiť, alebo previesť na PZS všetky informácie a dáta, ktoré mal 
od PZS na základe Zmluvy a Obchodnej zmluvy, alebo je povinný tieto informácie a dáta v súlade s 
pokynom PZS v rovnakej lehote zničiť a PZS preukázať ich zničenie.“.  
OTÁZKA: Mohol by Obstarávateľ bližšie špecifikovať aké konkrétne dáta a informácie má na mysli?  
“  
 
Odpoveď na otázku č. 390: 
Dáta a informácie súvisiace s prevádzkou sietí a informačných systémov poskytovaných uchádzačom, ktoré 
budú predmetom realizácie diela, ktoré sú potrebné na zachovanie dôvernosti, kontinuity a dostupnosti 
poskytovania základnej služby PZS a neboli predmetom Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska 
Zmluvnými stranami v zmysle Zmluvy o dielo.  
 
Otázka  č. 391: 
„9. OTÁZKA:  
Bod 8.1 Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení: „Dodávateľ nie je oprávnený zapojiť 
do poskytovania služieb a plnenia tejto Zmluvy ďalšieho dodávateľa (subdodávateľa) bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu PZS.“.  
OTÁZKA: Rozumie tomu uchádzač správne, že napriek tomu že textácia Zmluvy pripúšťa realizáciu prác 
OT aj prostredníctvom subdodávateľa je potrebné aby daný subdodávateľ bol ešte osobitne odsúhlasený 
prostredníctvom PZS?  
“  
 
 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 391: 
V prípade realizácie prác OT prostredníctvom subdodávateľa, ktorý je pre účel tejto zmluvy  definovaný 
prostredníctvom prílohy č.1 a č.2. už pri jej podpise je požiadavka odst. 8.1. splnená. 
Uvedené ustanovenie rieši prípad zapojenie ďalšieho dodávateľa (subdodávateľa), ktorý nebol známy pri 
podpise zmluvy prostredníctvom prílohy č.1 a č.2.  
 
Otázka  č. 392: 
„10. OTÁZKA:  
Bod 8.3 Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení: „V prípade, že Dodávateľ plní Obchodnú 
zmluvu prostredníctvom svojich subdodávateľov a toto plnenie priamo súvisí s prevádzkou sietí a informačných systémov PZS, 
je Dodávateľ povinný zabezpečiť plnenie povinností na úseku kybernetickej bezpečnosti vyplývajúcich zo Zmluvy aj u svojich 
subdodávateľov a súčasne je povinný preukázať túto skutočnosť PZS.“.  
OTÁZKA: Mohol by Obstarávateľ bližšie špecifikovať akým spôsobom sa má táto skutočnosť 
preukazovať? Bolo by pre Obstarávateľa postačujúce, ak uchádzač zapracuje príslušné ustanovenia týkajúce 
kybernetickej bezpečnosti do subdodávateľskej zmluvy so svojím subdodávateľom?  
“  
 
Odpoveď na otázku č. 392: 
Áno pre obstarávateľa bude postačujúce, ak uchádzač zapracuje príslušné ustanovenia týkajúce 
kybernetickej bezpečnosti do subdodávateľskej zmluvy so svojím subdodávateľom.  
 
Otázka  č. 393: 
„11. OTÁZKA:  
Bod 8.4 Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení: Dokumentáciu, ktorú má Dodávateľ 
a ktorá sa týka informačných systémov a ostatných informačno-komunikačných technológií na zabezpečenie 
plnenia podľa Zmluvy a Obchodnej zmluvy, je Dodávateľ povinný uchovávať v zabezpečenom priestore 
tak, aby nedošlo k jej narušeniu.  
OTÁZKA: Mohol by Obstarávateľ bližšie špecifikovať aký priestor sa rozumie pod pojmom „zabezpečený 
priestor“.  
“  
 
Odpoveď na otázku č. 393: 
Predmetom úpravy tohto odstavca je aby dodávateľ zabezpečil, že prístup k takejto dokumentácii mali len 
ním oprávnené osoby, nedošlo k narušeniu dôvernosti takejto dokumentácie a jej sprístupnenie 
neoprávneným osobám. T.j. dokumentácia v uzamknutých priestoroch (kanceláriách, trezoroch, 
uzamkýnateľných zásuvkách ( politika „čistého stola“)).  
 
Otázka  č. 394: 
„12. OTÁZKA:  
Bod 8.8 Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení: „Dodávateľ je povinný po ukončení 
Zmluvy udeliť, poskytnúť, previesť alebo postúpiť všetky potrebné licencie, práva alebo súhlasy nevyhnutné 
na zabezpečenie kontinuity prevádzkovanej základnej služby na PZS; uvedený záväzok Dodávateľa 
ostáva v platnosti aj po ukončení Zmluvy po dobu minimálne päť rokov po ukončení Zmluvy.“  
OTÁZKA: Mohol by Obstarávateľ bližšie špecifikovať ktoré sú tie všetky potrebné licencie, práva alebo 
súhlasy nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity prevádzkovanej základnej služby na PZS? 
“  
 
Odpoveď na otázku č. 394: 
Všetky, ktorými disponuje dodávateľ alebo subdodávateľ a ktoré po odovzdaní diela (ukončení zmluvy o 
dielo) by PZS znemožnilo zabezpečenie kontinuity prevádzkovanej základnej služby prostredníctvom 
dodávaných produktov  súvisiacich s prevádzkou sietí a informačných systémov poskytovaných 
uchádzačom samotným PZS a neboli predmetom Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Zmluvnými 
stranami v zmysle Zmluvy o dielo.  
  
Otázka  č. 395: 
„13. OTÁZKA:  



 

 

Bod 9.6 Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení: „Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom nadobudnutia účinnosti Obchodnej zmluvy.“.  
OTÁZKA: Uchádzač navrhuje upraviť okamih platnosti a účinnosti zmluvy nasledovne: „ Zmluva 
nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.“. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 395: 
Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. 
 
Otázka(y) zo dňa 14.05.2025 
 
Otázka  č. 396: 
„Otázka č. 1 
 
SO 07-32-05 Traťový úsek Spišské Tomášovce - Vydrník, žkm 178,500-184,050 - káblová 
chráničková trasa 
 
Vo výkaze výmer sú okrem iného uvedené položky: 

32 K 831352121.P 
Prestupy v železobetónových šachtách DN 150 - 
dodávka+montáž 

ks 236,000 

33 K 831352121.P1 
Prestupy v železobetónových šachtách DN 200 - 
dodávka+montáž 

ks 118,000 

V Technickej správe na str. 8 je ku káblovým šachtám okrem iného uvedené: 
Prechodky (koncovky rúr obalené vhodným napučnievacím pásom – tesnením) napojené na hydroizolačnú 
vrstvu budú osadené v jednotlivých rastroch (viď vybavenie jednotlivých šachiet – pasportizácia 
káblov). 
Vybavenie prechodiek systémovými tesneniami (ako napr. ROXTEC, resp. výrobok rovnakej špecifikácie), 
ktoré zabránia vnikaniu podpovrchových vôd cez zväzok káblov do vnútra šachty. 
Rozmery a špecifikácia systémových tesnení je závislá na počte káblov a ich priemere. 
 
V projekte sa príloha „Vybavenie jednotlivých šachiet“, resp. „Pasportizácia káblov“ nenachádza. 

Otázka: 
Môže obstarávateľ doplniť chýbajúce prílohy, aby bolo možné správne naceniť vyššie uvedené 
položky č. 32 a 33? 
“  
 
Odpoveď na otázku č. 396: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 397: 
„Otázka č. 1 
Nižšie je uvedený výpis objektov a položiek, ku ktorým chýbajú 

výkresy. Jedná sa o zábradlia a malé zámočnícke konštrukcie. 

SO 05-32-03 ZAST TEPLIČKA - nástupištia 

14 K 911131111.P 
Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými 
stĺpikmi, vrátane povrchovej úpravy 

m 59,600 

44 K 767110001P Pomocný schod z plochej ocele - dodávka + montáž, vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD 

kus 10,000 

45 K 76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach ks 18,000 

SO 05-32-09 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS - nástupištia 

14 K 911131111.P 
Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými 
stĺpikmi, vrátane povrchovej úpravy 

m 259,600 



 

 

35 K 767110001P Pomocný schod z plochej ocele - dodávka + montáž, vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD 

kus 10,000 

36 K 76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach ks 18,000 

 
SO 05-32-14 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - nástupištia 

27 K 911131111.P Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými 
stĺpikmi, vrátane povrchovej úpravy 

m 70,000 

64 K 767110001P Pomocný schod z plochej ocele - dodávka + montáž, vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD 

kus 40,000 

65 K 76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach ks 72,000 

 
SO 05-33-02 Železničná estakáda v žkm 168,540 

61 M 553550001600.S Zábradlie oceľové vr. povrchovej úpravy m 720,000 

SO 05-33-25 ZAST TEPLIČKA, cestný most v žkm 166,650 na poľnej ceste s koridorom pre cestujúcich 
nad traťou ŽSR 

57 M 631260001020.P Zábradlie oceľové, vrátane povrchovej úpravy, vrátane kotvenia m 54,000 

SO 05-34-13 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, úprava rampy skladu stavebnín v km 172,890 

17 K 767 15.1 Oceľové zábradlie m 5,250 

20 K 936 17.4 Doplnkové oceľové konštrukcie kg 2 
444,283 

SO 05-34-14.01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, sociálno-prevádzková budova ŽSR, Stavebná časť 

117 K 76715.1 P Oceľové zábradlie m 15,880 

118 K 767230070.S Montáž schodiskového madla na stenu m 5,700 

119 M 61193000080 
P 

Madlo schodiskové na stenu m 5,700 

 
SO 05-34-15.01 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, garáže pre ŽSR ÚŽI a sklad PHM, Stavebná časť 

58 K 767 83.03 Rebrík oceľový vrátane kotvenia a úchytov + povrchová úprava m 4,000 

SO 05-34-30 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, staničný priestor - spevnené plochy 

60 M 553550000100.P Oceľové zábradlie, vrátane povrchovej úpravy m 12,000 
 
SO 05-38-09 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - MADARAS, prístupová komunikácia 

45 K 91113111.SP Oceľové zábradlie m 39,000 

SO 05-38-10 Úprava cesty III/5365 v žkm 169,689 

45 K 91113111.SP Oceľové zábradlie m 39,000 

SO 06-32-04 ZAST SMIŽANY – nástupištia 

18 K 911131111.P Osadenie, montáž a dodávka zábradlia oceľového s oceľovými 
stĺpikmi, vrátane povrchovej úpravy 

m 29,300 

19 K 911131111.P1 
Osadenie, montáž a dodávka uzamykateľnej bránky oceľovej s 
oceľovými stĺpikmi, vrátane povrchovej úpravy 

m 10,000 

46 K 767110001P Pomocný schod z plochej ocele - dodávka + montáž, vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD 

kus 10,000 

47 K 76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach ks 18,000 

SO 06-33-03 ZAST SMIŽANY, podchod pre chodcov, cyklistov a cestujúcich v žkm 174,905 

65 M 553520003508 Oceľové držadlo s povrchovou úpravou m 22,620 

SO 06-38-01 Križovatka „Spišská Nová Ves – západ v žkm 173,754 



 

 

118 M 1321123201 Oceľová konštrukcia - mreža, pozinkované t 0,544 

 
SO 06-38-08 Križovatka c.III/53612 s c.III/53616 (ul. Slovenského raja) v žkm 175,837, Smižany 

114 M 1321123201 Oceľová konštrukcia - mreža, pozinkované t 0,272 

SO 06-38-09 Chodníky a cyklistické cestičky v križovatke c.III/53612 s c.III/53616, Smižany 

20 K 22250162020010.S Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 
oceľovými stĺpikmi 

m 60,000 

SO 06-38-12 VÝH SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, prístupová komunikácia 

62 M 1321123201 Oceľová konštrukcia - mreža, pozinkované t 0,091 
 
SO 07-32-03 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE – nástupištia 

70 K 767161240.SP1 Oceľové zábradlie s vodorovnými a zvislými predelmi, vrátane 
náteru, dodáka+montáž 

m 27,000 

71 K 76720011P Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach 
dodávka+montáž 

ks 21,000 

72 K 76721220.SP Pomocný schod -oceľový,dodávka,montáž,povrchová úprava 
podľa PD 

ks 5,000 

73 K 767920210.P Brána k zábradliu osadzovaná na stĺpiky oceľové - 
dodávka+montáž 

ks 4,000 

 
SO 07-32-04 ZAST LETANOVCE - nástupištia 

69 K 767161240.SP1 Oceľové zábradlie s vodorovnými a zvislými predelmi, vrátane 
náteru, dodáka+montáž 

m 123,500 

70 K 76720011P 
Oceľová rozpierka proti posunu koľaje pri nástupištiach 
dodávka+montáž 

ks 21,000 

71 K 76721220.SP Pomocný schod -oceľový,dodávka,montáž,povrchová úprava 
podľa PD 

ks 5,000 

72 K 767920210.P Brána k zábradliu osadzovaná na stĺpiky oceľové - 
dodávka+montáž 

ks 4,000 

 
SO 07-33-03 ZAST LETANOVCE, železničný most v žkm 180,245 nad MK s koridorom pre cestujúcich 

28 M 553550001600.S Zábradlie oceľové vr. povrchovej úpravy m 15,000 

SO 07-33-04 Rekonštrukcia železničného mosta v žkm 182,018 (km 183,180) 

65 K 767000001.S 
Zváraná oceľová konštrukcia - Protinárazová zábrana vr. kotvenia a 
povrchovej úpravy D + M m 20,320 

 
SO 16-34-01.01 CRD Poprad, Časť: Stavebná časť 

27 K 767 17.2 Madlo, kotvené do muriva m 36,050 

Otázka: 
Žiadame obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich výkresov? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 397: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 398: 
„Otázka: 
Na základe Vysvetlenia č. 7 boli do Výkazu výmer SO 07 32 02 doplnené položky pre predĺženie 
priepustu ( odpoveď č. 53 ): 
 



 

 

K 465511512.S Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s 
vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 250 mm 

m2 4,000 

K 56473021.SP Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm 

m2 11,200 

K 567124315.S Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 
mm 

m2 11,200 

K 631362422.S Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov 
zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 
mm 

m2 11,200 

K 919523112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000 m 8,000 

M 59221000100.SP Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody DN 1000, dĺ. 
1000 mm 

ks 8,000 

 
Uchádzač sa domnieva, že tieto položky by mali zahrnuté v objekte železničného spodku. 
 
Upraví Obstarávateľ Výkazy výmer? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 398: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 399: 
„Otázka: 
Na základe Vysvetlenia č. 7 bola do Výkazu výmer SO 07 32 02 pridaná položka: 

K 521458214.S 
Zhotov. koľaje bezstykovej tvaru UIC 60 na podvaloch 
bet. vystr., upevnenie tuhou zvierkou, rozdelenie 
podvalov u 

m 2 386,386 

 
Uchádzač sa domnieva, že v danej položke je uvedené zlé množstvo, nakoľko táto položka by mala 
súvisieť s položkou : 

K 521455112.S 
Zhotovenie koľaje stykovanej z koľajových polí tvaru UIC 60 
na podv. bet., kladenie PKP 25/20, rozdelenie podvalov u 

m 878,506 

 
Opraví Obstarávateľ Výkaz výmer? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 399: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
  
Otázka  č. 400: 
„Otázka: 
Vo vysvetlení č. 7 zo dňa 07.05.2025 sa v otázke č. 63 nachádza text, ktorý nie je uvedený v Technickej 
správe. Táto otázka síce nie je ešte zodpovedaná, napriek tomu žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, resp. 
odstránenie nesúvisiaceho textu.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 400: 
Vo vysvetlení č. 7 zverejneného dňa 7.05.2025 obstarávateľ omylom prepisovou chybou v texte otázky 
doplnil údaje, ktoré považujte za bezpredmetné. Chybný text bol odstránení.  
Viď poznámka k otázke č. 65. 
 
Otázka  č. 401: 
„Otázka č. 13 
 



 

 

V rámci POVsit sú zakreslené jednotlivé plochy ZS. Pýtame sa obstarávateľa, kde je uvažovaná recyklačná, 
a predovšetkým demontážna základňa pre jednotlivé UČS, resp. pre jednotlivé etapy výstavby? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 401: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 402: 
„Otázka č. 14 
 
V POVts je uvedené „V rámci predchádzajúceho spracovania DÚR boli stanovené vhodné lokality na 
umiestnenie (zhodnotenie) prebytočnej zeminy, podané oznámením samosprávami obcí a OÚŽP Poprad a 
Spišská Nová Ves. Prebytočná nevyužitá zemina z riešenej stavby A.2 sa navrhuje zhodnotiť v k.ú. 
Markušovce v zmysle návrhu vypracovaného a odsúhlaseného v DÚR.“ Obstarávateľ môže bližšie 
špecifikovať vyššie uvedené vhodné lokality a podmienky uloženia prebytočnej zeminy podľa požiadaviek 
obcí a OÚŽP? 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 402: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 403: 
„ 
Otázka č. 15 
 
V POVts je uvedené „Všetky náklady na dočasné zábery pozemkov, úpravy plôch a prístupových 
komunikácií prípadne potrebných pre realizáciu stavby, budú súčasťou cenovej ponuky budúceho 
zhotoviteľa stavby. Ide najmä o prístupové cesty a manipulačné plochy nachádzajúce sa mimo pozemkov v 
majetku ŽSR, ktoré môžu byť požadované pre realizáciu stavby. Uvedeným sa myslí nielen zahrnutie 
priamych nákladov na úpravu pozemkov, ale aj zahrnutie všetkých nákladov potrebných na zabezpečenie 
týchto pozemkov vrátane prístupov, nájomných zmlúv a z toho vyplývajúcich poplatkov pre realizáciu 
stavby.“  

1) Pýtame sa teda obstarávateľa, kam konkrétne t. j. do akého SO alebo výkazu výmer zahrnúť náklady 
vyplývajúce z uvedeného, alebo či na tieto činnosti nevytvorí obstarávateľ položku príp. výkaz 
výmer/SO. Okrem uvedených nákladov by tieto náklady mali zahŕňať aj náklady súvisiace s dočasnými 
dopravnými inžinierskymi opatreniami, t. j. provizórne DIO (provizórne dopravné značenie vrátane 
rokovaní). 
2) V súvislosti s nájomnými zmluvami na prístupové cesty a ZS mimo pozemkov v majetku ŽSR (ktoré 
sú tiež súčasťou PoVsit) upozorňujeme obstarávateľa, že nie je v moci účastníka VŘ v rámci výberového 
konania zistiť majiteľov uvedených pozemkov a prerokovať s nimi ceny prenájmu za tieto pozemky. 
Domnievame sa, že toto by malo byť vecou obstarávateľa, resp. vo výkaze výmer by sa na toto mala 
vyčleniť preliminárová položka s pevnou cenou pre všetkých účastníkov konania, ktorej čerpanie by sa 
realizovalo na základe skutočných nákladov. 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 403: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka(y) zo dňa 15.05.2025 
 
Otázka  č. 404: 
„Otázka: 
SO 07-32-05 Traťový úsek Spišské Tomášovce - Vydrník, žkm 178,500-184,050 - káblová 
chráničková trasa. 
 



 

 

Vo Vysvetlení č. 7 boli v odpovedi na otázku č. 54 zmenené, resp. doplnené niektoré položky 
vo Výkaze výmer. 
Okrem iného bola zmenená položka č. 43 (je uvedená ako posledná v odpovedi) takto: 

Pre káblovú chráničkovú trasu je potrebné uvažovať s typom žľabu KK3. Vo Výkaze výmer bude upravené 
znenie položky č. 43 

43 M 59265000110.SP 
Káblový žľab pre položený kryt, lxšxv vonkajší rozmer 
1000x480x215 mm, betónový 

ks 5 315,000 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že boli zmenené vonkajšie rozmery káblového žľabu z 1000x600x215 mm na 
1000x480x215 mm, teda zmenila sa vonkajšia šírka zo 600 mm na 480 mm. 
 
Máme za to, v súvislosti so zmenou položky č. 43 mala byť zmenená aj položka č. 44 

44 M 592650001600.S 
Betónový kryt lxšxv 500x630x65 mm, s 
mikrovláknom, pre káblové žľaby 

ks 10 630,000 

pretože rozmery krytu uvedené v popise položky nezodpovedajú zmenenému typu žľabu v 
položke č. 43. Máme za to, že by mal byť použitý kryt s rozmermi lxšxv 500x500x65 mm. 
 
Žiadame o vysvetlenie uvedenej nezrovnalosti.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 404: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka(y) zo dňa 26.05.2025 
 
Otázka  č. 405: 
„1. V objekte SO 05-34-32 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES má byť súčasťou ponuky aj orientačný a informačný 
systém. 
Z výkazu výmer nie sú jasné množstvá kde je uvedené iba „1 sada“, bez ďalšej špecifikácie. 
Ani v projektovej dokumentácii tabule nie sú zakreslené. V Technickej správe je iba uvedené že „Výkres s 
umiestnením informačných tabúľ a piktogramov bude riešený v ďalšom stupni PD“. 
Žiadame pri správne ocenenie orientačného systému doplniť, upresniť ich počty, rozmery, materiál, 
vyhotovenia atď.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 405: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 406: 
„2. Výrub stromov pre SO 05-31-04 má vo výkaze výmer samostatné položky pre odstránenie stromov a 
samostatne položky pre odstránenie pňov. 
Výrub stromov pre objekty SO 06-31-02.1 a SO 07-31-02 má iba položky pre odstránenie stromov. V 
Technickej správe je ale uvedené že „Po výrube stromov budú odstránené aj koreňové systémy vyrúbaných 
drevín či už odfrézovaním alebo sa vykopú“. Vo výkaze výmer chýbajú položky pre odstránenie pňov. 
Žiadame obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich položiek.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 406: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 407: 
„3. Žiadame obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie požiarno-bezpečnostného riešenia pre 
stavebné objekty pri ktorých sú kladené technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
ich užívaní. 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 407: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  



 

 

 
Otázka(y) zo dňa 28.05.2025 
 
Otázky č. 408 až 410 sa týkajú  
Objekt : SO 05-33-16 Tunel Kalmanka – razený železničný dvojkoľajný tunel 

 
Otázka  č. 408: 
„Otázky č. 01 
1. V masíve  sa predpokladá podľa TS aj existenicia puklín, musíme pri ražbe uvažovať aj s čerpaním 
vody ( veľmi malý pozdĺžny sklon ), žiadame doplniť položky  pre čerpanie a odvedenie vody z tunela ( 
napr. potrubím ). 
2. Chýba samostatná položka pre debnenie klenby, alebo je toto súčasťou betonáže? 
Žiadame doplniť položku alebo doplniť popis položky 46 ( 373382116.S ), že je položka vrátane debnenia 
klenby. 
3. Chýbajú položky pre vystrojovacie prostriedky – jednotlivé typy kotiev, ktorými sa má výrub 
zaisťovať.  
4. Žiadame doplniť výkresy, ktoré sú potrebné pre zodpovedné ocenenie tunelovej stavby.     Napr. 
výkresy pre vystrojenie jednotlivých tried NRTM, výkresy MPL dáždnika, sekundárneho ostenia... 
5. Vo výkaze výmer sa uvažuje s triedou razenia Vb – spolu 7531m3 -  doplňte vo výkresoch 
staničenia, kde sa predpokladá ražba so spodnou klenbou (v pozdĺžnom geologickom reze). 
6. Pol. č. 81 – 86 nie sú stavebné práce, nepatria do oddielu Zakladanie, žiadame ich odčleniť do 
všeobecných položiek s podrobným popisom, čo má 1 sada obsahovať. 
7. V priečnych rezoch železničného tunela je nakreslený štrbinový žľab ( 1ks v priečnom reze ), vo 
výkaze výmer je uvedený odvodňovací žľab Multiline s mriežkovým roštom, a to  na dĺžke 1017m, ako 
je to správne, keď tunel má dĺžku 515m, žiadame oboje vysvetliť. 
8. Žiadame o doplnenie detailov dilatačných škár; kde sa nachádzajú v priečnom reze tesnenia 
zálievkou? 
9. Ako bude uchytené madlo zábradlia na ostenie tunela, žiadame priložiť detail. 
10. Ktorou položkou vo výkaze výmer sa ocenia káblové kanály v chodníku tunela? Uveďte veľkosť 
otvorov prípadne rozmer výrobku ( multikanála ). 
11. Žiadame doplniť do technickej správy rozhodujúce ukazovatele tunela ( výmery, množstvá, 
dĺžky...) 
“ 
 
Odpoveď na otázku č. 408: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 409: 
„Otázky č.02 
1. Mohol by obstarávateľ doplniť technické podklady k realizácii hĺbeného tunela, doplniť položku 
pre ocenenie ochrannej vrstvy hydroizolácie na hornej klenbe HT? 
2. Predpokladáme správne, že zásyp hĺbeného tunela sa bude oceňovať v portálovom objekte 
východného portálu?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 409: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 410: 
„Otázky č.03 
1. Predpokladáme, že odvodnenie pojazdnej časti tunela je obsahom objektu SO 05-32-05.2 
Odvodnenie pevnej jazdnej dráhy ? 
Jedná sa o odvodňovacie štrbinové žľaby, o polymérbetónové vpusty, kombi stenu a mriežkový rošt, ktoré 
odvádzajú vodu prostredníctvom potrubného zberača až do AHN.  
V prípade „áno“ žiadame duplicitné položky č. 72 – 77 odstrániť z objektu SO 05-33-16 Tunel 
KALMANKA – razený železničný tunel.“ 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 410: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku. 
 
Otázka(y) zo dňa 06.06.2025 
 
Otázka  č. 411: 
„1.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  so 
žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu SO 05-33-02 chyba vo výkresoch 
spriahnutie ŽB dosky a oceľových nosníkov – oceľové  tŕne a montážne stuženie /v statickom výpočte je 
uvedené/, žiadame doplniť do projektovej dokumentácie a tiež dopracovať k nosnej oceľovej konštrukcii 
výkaz materiálu. Rovnako žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výmery položky súvisiacich položiek 
vo výkaze výmer.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 411: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 412: 
„2.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  so 
žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v projektovej dokumentácií k  objektu SO 05-33-
26 chýba podrobný výkaz materiálu oceľovej konštrukcie, žiadame  doplniť“ 
 
Odpoveď na otázku č. 412: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 413: 
„3.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  so 
žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu  SO 05-33-01 je vo výkaze výmer 
uvedená hmotnosť oceľovej konštrukcie mostu (viď položka č. 121 až 123), ktorá je o 9 683,5 kg vyššia ako 
vykázaná hmotnosť na výkresovej dokumentácií.  Môže VO zosúladiť  tuto nezhodu?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 413: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 414: 
„4.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  so 
žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu  SO 05-33-02 je vo výkaze výmer 
uvedená hmotnosť oceľovej konštrukcie mostu (viď položka č. 91 až 93.), ktorá je o 950 t vyššia  ako 
vykázaná hmotnosť na výkresovej dokumentácií.  Môže VO zosúladiť  túto nezhodu?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 414: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku. 
 
Otázka  č. 415: 
„5.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  so 
žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci SO 06-33-02  je rozdiel v hmotnosti 
oceľových nosníkov HEB 700.  Vo výkaze výmer (viď položka č. 40) je uvedená hmotnosť 189,899t a 
napočítaná hmotnosť podľa projektovej dokumentácie je 164,7t. tým pádom je rozdiel 25,199 t. Môže VO 
zosúladiť  túto nezhodu?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 415: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 416: 
„6.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  so 
žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu  SO 07-33-02 je vo výkaze výmer 
( v položke č.67 ) uvedený profil nosníka HEM 800, pričom v PD je uvedený profil HEB 800. Rozdiel je aj 



 

 

v hmotnosti, keď vo VV je uvedená hmotnosť 106,17 t a napočítaná hmotnosť podľa predloženej 
projektovej dokumentácie je 87,72 t. Žiadame obstarávateľa o zosúladenie nezhody v type nosníkov a ich 
váhy (medzi PD a VV).“ 
 
Odpoveď na otázku č. 416: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 417: 
„8.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  so 
žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu SO 07-33-03 je vo výkaze výmer ( 
v položke č.52) uvedený profil nosníka HEM 600, pričom v PD je uvedený profil HEB 600. Rozdiel je aj v 
hmotnosti, kde vo VV je uvedená hmotnosť 100,8 t a napočítaná hmotnosť podľa PD je 87,72t. Žiadame 
obstarávateľa o zosúladenie nezhody v type nosníkov a ich váhy (medzi PD a VV).“ 
 
Odpoveď na otázku č. 417: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku. 
 
Otázka  č. 418: 
„9.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  so 
žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne:  v rámci objektu SO 07-33-04 je vo výkaze výmer 
(viď  položku č.67)  uvedený profil nosníka HEM 240, pričom v PD je uvedený nosník HEB 280. Rozdiel 
je aj v hmotnosti, kde vo VV je uvedená hmotnosť 19 t a napočítaná hmotnosť podľa  PD je 9,9 t. Žiadame 
obstarávateľa o zosúladenie nezhody v type nosníkov a ich váhy (medzi PD a VV).“ 
 
Odpoveď na otázku č. 418: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 419: 
„10.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu SO 05-33-05 je v statickom 
výpočte spomenuté použitie stabilizačných tyči oceľových nosníkov HE800B. Môže verejný obstarávateľ 
objasniť, či sú tieto stabilizačné tyče zahrnuté vo výmere nasledovnej položky? 

45 K 421362126.P Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE800B t 129,288 

 
a.) môže verejný obstarávateľ doplniť o aký typ stabilizačných tyčí  sa jedná (priemer, materiál, rozostupy 
atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 419: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 420: 
„11.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu SO 05-33-06 je v statickom 
výpočte spomenuté použitie stabilizačných tyči oceľových nosníkov HEB450B. Môže verejný obstarávateľ 
objasniť, či sú tieto stabilizačné tyče zahrnuté vo výmere nasledovnej položky? 

47 K 421362126.P3 Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE450B t 54,915 

 
a.) môže verejný obstarávateľ doplniť o aký typ stabilizačných tyčí sa jedná (priemer, materiál, rozostupy 
atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 420: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku. 



 

 

 
Otázka  č. 421: 
„12.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 06-33-01 - Železničný most 
v žkm 173,698 nad križovatkou "Spišská Nová Ves – západ“ chýba v projektovej dokumentácií výkaz 
oceľových prvkov výkaz oceľových prvkov nosnej konštrukcie mostu. Môže ho verejný obstarávateľ 
doplniť do predloženej dokumentácie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 421: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 422: 
„13.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 06-33-01 - Železničný most 
v žkm 173,698 nad križovatkou "Spišská Nová Ves – západ“ je vo výkaze výmer uvedená položka: 

38 K 421362126.P1 Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE700B t 161,905 

 
a.) Môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 422: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 423: 
„14.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „ SO 06-33-02 Železničný most 
v žkm 173,807 nad križovatkou "Spišská Nová Ves - západ" “ je vo výkaze výmer uvedená položka: 

40 K 421362126.P1 Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE700B t 189,899 

 
a.) Môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 423: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku. 
 
Otázka  č. 424: 
„15.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 06-33-05 Železničný most 
v žkm 175,802 nad križovatkou v Smižanoch“ je vo výkaze výmer uvedená položka: 

37 K 421362126.P Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE800B t 87,818 

  
a.) môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 424: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 425: 
„16.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 06-33-06 Železničný most 
v žkm 175,870 nad križovatkou v Smižanoch“ je vo výkaze výmer uvedená položka: 

42 K 421362126.P2 Výstuž doskového mosta z oceľových profilov HE650B t 65,612 

  
a.) môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 425: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 426: 
„17.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 07-33-02 Prestavba 
železničného mosta v žkm 178,906 (km 179,967)“ sú vo výkaze výmer uvedené položky: 

66 K 767995108.S 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg 

kg 
106 

140,000 

67 M 13487000121.SP Oceľový nosník HEM 800 vr. ochranných protikoróznych náterov m 334,800 

 a.) môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu (viď aj statický výpočet k predmetnému mostu)?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie? 

“ 
 
Odpoveď na otázku č. 426: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku. 
 
Otázka  č. 427: 
„18.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 07-33-03 ZAST 
LETANOVCE, železničný most v žkm 180,245 nad MK s koridorom pre cestujúcich“ sú vo výkaze výmer 
uvedené položky: 

51 K 767995108.S 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg 

kg 100 800,000 

52 M 13487000120.SP Oceľový nosník HEM 600 vr. ochranných protikoróznych náterov m 353,600 

 
a.) môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu (viď aj statický výpočet k predmetnému mostu)?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 427: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  



 

 

 
Otázka  č. 428: 
„19.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 07-33-04 Rekonštrukcia 
železničného mosta v žkm 182,018 (km 183,180)“ sú vo výkaze výmer uvedené položky: 

66 K 767995108.S 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg 

kg 
19 

000,000 

67 M 13487000119.SP Oceľový nosník HEM 240 vr. ochranných protikoróznych náterov m 121,000 

 
a.) môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu (viď aj statický výpočet k predmetnému mostu)?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 428: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka  č. 429: 
„20.) Vážený VO, v súvislosti s predloženými súťažnými podkladmi na danú stavbu sa na Vás obraciame  
so žiadosťou o ich vysvetlenie resp. doplnenie nasledovne: v rámci objektu „SO 07-33-05 Železničný most 
v žkm 183,463 nad cestou III/53614“ sú vo výkaze výmer uvedené položky: 

54 K 767995108.S 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg vr. kotviaceho 
materiálu 

kg 269 040,000 

55 M 134870001220.S 
Oceľový zváraný nosník v. 1100 mm  vr. ochranných 
protikoróznych náterov 

m 472,000 

 
a.) môže verejný obstarávateľ objasniť, či je vo výmere tejto položky uvažované aj s hmotnosťou 
stabilizačných tyčí pre nosníky oceľovej konštrukcie mostu?  
b.) môže verejný obstarávateľ doplniť typ stabilizačných tyčí pre nosníky OK mostu (priemer, materiál, 
rozostupy atď.) a doplniť do PD výkaz týchto tyčí? 
c.) môže verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie výkaz oceľových prvkov nosnej 
konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 429: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka(y) zo dňa 09.06.2025 
 
Otázka  č. 430: 
„Žiadame odpoveď na nasledovné otázky týkajúce sa stavebných objektov: 
SO 05-34-35 Protihlukové steny 
SO 06-34-13 Protihlukové steny 
SO 07-34-12 Protihlukové steny 
1 . Vo VV sú uvedené hliníkové pohltivé panely, ale v TS sa uvádzajú recyklované pohltivé panely. Môžeme 
uvažovať hliníkové pohltivé panely pre tento projekt ? 
2. Majú mať protihlukové panely antigrafitový náter ? 
3. Majú mať protihlukové panely životnosť min.50 rokov ako sa s tým stretávame v požiadavkách 
investorov pre verejné dopravné koridory ? 
4. Majú mať pohltivé panely aj certifikát na prejazd vlakov pre rýchlosť mim 160 km/hod alebo min.200 
km/hod ? 
5. Akú dĺžku AL panelov máme počítať pre jednostanne pohltivé panely ? Podľa VV je dĺžka 2m, ale to je 
dosť nepravdepodobné, keďže rozmery v teréne medzi stĺpami sú obvykle 4 až 5m (nie 2m). Máme počítať 
dĺžku 5m pre panely ? 



 

 

6. Aký rozmer počítať pre Sklo kombi na mostoch ? 2m x 2m ? 
7. Aké HEB máme uvažovať ? HEB 180 alebo HEB 200 ?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 430: 
Obstarávateľ pripravuje odpoveď na otázku.  
 
Otázka(y) zo dňa 12.06.2025 
 
Otázka  č. 431: 
„Č. 1 

Verejný obstarávateľ v zmysle súťažných podkladov požaduje zábezpeku ponuky vo výške 500 000,- 
EUR, ktorá môže byť poskytnutá aj formou zloženia bankovej záruky. Súťažné podklady neuvádzajú, či 
v prípade skupiny dodávateľov môže byť poskytnutá tzv. delená banková záruka, teda člen skupiny 
dodávateľov zabezpečí vystavenie bankovej záruky vo výške časti požadovanej zábezpeky ponuky 
a obdobne zabezpečí bankovú záruku aj iný člen skupiny, pričom súčet takýchto jednotlivých bankových 
záruk bude spolu vo výške zábezpeky ponuky, ktorú požaduje verejný obstarávateľ (napríklad jeden člen 
skupiny zabezpečí vystavenie bankovej záruky vo výške 250 000,- EUR a druhý člen vo výške 250 000,- 
EUR). Záujemca má za to, že tento spôsob umožňuje aj Úrad pre verejné obstarávanie SR v zmysle jeho 
Metodického usmernenia č. 7561-5000/2018 zo dňa 25.5.2018. 

Otázka č. 1: Bude verejný obstarávateľ akceptovať ako zábezpeku ponuky tzv. delenú bankovú 
záruku, teda určitý člen skupiny dodávateľov zabezpečí vystavenie bankovej záruky vo výške časti 
požadovanej zábezpeky a obdobne iný člen skupiny dodávateľov zabezpečí vystavenie bankovej 
záruky vo výške časti požadovanej zábezpeky, pričom súčet takýchto jednotlivých bankových záruk 
bude spolu vo výške zábezpeky ponuky, ktorú požaduje verejný obstarávateľ ?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 431: 
Áno, ponuka musí byť zabezpečená. Obstarávateľ nebude obmedzovať hospodárske subjekty vo verejnom 
obstarávaní a súhlasí s predložením aj delenej zábezpeky na ponuku. 
 
 
 
Obstarávateľ na základe hore uvedeného vytvoril novú súbor „Priloha_9b_k_SP - Výkaz 
výmer_oprava3.zip“, ktorý predstavuje Prílohu č. 9b Výkaz výmer_Oprava 3 k súťažným podkladom a 
ktorú zverejní na Karte obstarávania predmetnej zákazky v elektronickom prostriedku JOSEPHINE, v časti 
„Dokumenty“. 
 
Obstarávateľ na základe hore uvedeného vytvoril novú súbor „Priloha_3_k_SP_Obchodné 
podmienky_oprava 1.docx“, ktorý predstavuje Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo / Obchodné podmienky 
obstarávateľa_oprava 1 k súťažným podkladom a ktorú zverejní na Karte obstarávania predmetnej zákazky 
v elektronickom prostriedku JOSEPHINE, v časti „Dokumenty“. 
 
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk 
 
Vzhľadom na poskytnuté doplnenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky obstarávateľ 
primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk. Na základe uvedeného mení pôvodne stanovené lehoty 
uvedené v predmetnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania takto: 
 
namiesto: 
Lehota I 
Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.07.2025 
Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00 
Informácie o otváraní ponúk 
Dátum otvárania ponúk: 23.07.2025 
Čas otvárania ponúk: 12:00 
 



 

 

sa menia nasledovne: 
Lehota I 
Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.09.2025 
Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00 
Informácie o otváraní ponúk 
Dátum otvárania ponúk: 23.09.2025 
Čas otvárania ponúk: 12:00 
 

Uvedené zmeny budú predmetom korigenda oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré 
bude zverejnené v príslušných vestníkoch bezodkladne. 
 
V zmysle uvedeného sa menia procesné lehoty aj na Karte obstarávania predmetnej zákazky v elektronickom 
prostriedku JOSEPHINE v časti „Termíny“: 
 
namiesto: 
Lehota na predkladanie ponúk: 23.07.2025 12:00 
Plánované otváranie ponúk: 23.07.2025 12:00 
 
sa menia nasledovne: 
Lehota na predkladanie ponúk: 23.09.2025 12:00 
Plánované otváranie ponúk:  23.09.2025 12:00 
 
 

Obstarávateľ poskytuje predmetné Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 8 a 
súčasne bude zverejnené na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej 
zákazky v časti „Dokumenty“. 

  
S pozdravom 
         ŽSR 
 
 
 
 
 
 
Príloha podľa textu:  
 
„Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo / Obchodné podmienky obstarávateľa_oprava 1“ 
  
„Príloha č. 9b Výkaz výmer_Oprava 3“ 
 


