Zapisnica
z priebehu pripravnych trhovych konzultacii (dalej aj ,,PTK")
v ramci planovanej zakazky:
,»1l. etapa rekonstrukcie verejného osvetlenia v meste Trencin®

Verejny obstaravatel: Mesto Trencin

Sidlo: Mierové ndmestie £.2, 911 64 Trencin

Zastupenie: Mgr. Richard Rybnicek, primator mesta

ICo: 00312037

DIC: 2021079995

Hospodarsky subjekt:

Datum a ¢as konania PTK: 27.03.2025 o 10:30 hod., redlny zaciatok 10:40

Miesto konania PTK: Mestsky trad v Trenéine, 1. poschodie, zasadacia miestnost

primatora mesta Trencin
uvob

V roku 2025 prebieha realizécia |. etapy rekonstrukcie verejného osvetlenia v meste Trencin, kedy bola
rieSend vymena vietkych konvenénych svietidiel v meste za Usporné LED svietidla, aby bola dosiahnuta
znizend energetickd narocnost a zaroveri, aby sa zvysila kvalita sistavy verejného osvetlenia. Projekt
riesil primarne vymenu svietidiel, v pripade energetickych podpernych bodov (ZSDIS) aj vymenu casti
vyloZnikov a v niektorych pripadoch sa doplifialo aj svietidlo s vyloZnikom.

Objednavatel zamysla pokragovat v rekonstrukcii a zrealizovat aj Il. etapu rekonstrukcie verejného
osvetlenia, prostrednictvom ktorej zabezpeci komplexnu projektovu pripravu a realizaciu Ciastonej
rekonstrukcie verejného osvetlenia, formou Naprojektuj a Postav podla Zitej knihy FIDIC. Predmetom
zédkazky bude vyhotovenie Diela tak, ako bude definované v Zmluve a v sttainych podkladoch, najma
navrh a vypracovanie prislusnej dokumentacie, vykon inZinierskych ¢innosti a autorského dozoru,
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vykonanie stavebnych prac, dodanie zariadeni a materialu. Rozsah diela spoéiva vo vymene cca 1200
ks stoZiarov a cca 30 000 m podzemného kdblového vedenia.

Pred vyhlasenim verejného obstardvania na Il. etapu rekonétrukcie verejného osvetlenia povaiuje
verejny obstaravatel za dolezité ziskat odpovede na otdzky, ktorych zodpovedanie je doleZité pre
spravne nastavenie celého projektu ato vsnahe ziskat kvalitné plnenie zo zmluvy. Bez dokladnej
znalosti a verifikicie predpokladov sa znizuje riziko tispesnosti celej zakazky, ¢o si verejny obstaravatel
uvedomuje a preto pristtpil k realizacii pripravnych trhovych konzultacii.

KedZe hospodarsky subjekt zG¢astneny na PTK uvedené sluzby (z ndm dostupnych informacii) na trhu
poskytuje a teda, verejny obstaravatel predpokladd, e ma prehlad a odborné znalosti o poskytovani
tychto sluzieb, tak sa verejny obstardvatel rozhodol na zistenie potrebnych informdcii oslovit préve
uvedent spoloénost.

Verejny obstaravatel povaiuje za potrebné v ramci pripravnych trhovych konzultacii prediskutovat
s uvedenym subjektom doleZité aspekty zabezpecovania poskytovanie vyssie uvedenych sluZieb, za
sicasného splnenia vietkych povinnosti vyplyvajucich zo zakona o verejnom obstaravani. Uéast na
pripravnych trhovych konzultdciach bola dobrovolna, bezodplatnd a hospodérsky subjekt prijal
pozvanie na PTK.

Zirovefi verejny obstardvatel uvadza, Ze vietky informacie ziskané pofas PTK aozndmené
Hospodarskemu subjektu budl zverejnené (t.z. bude zverejneny aj tento zdznam, resp. otazky a
odpovede, pri zachovani anonymity hospodarskeho subjektu). Zaroven pri PTK bude prisny doraz
kladeny na principy verejného obstardvania ato najma na skutoénost, aby Hospodarsky subjekt
neziskal Gi&astou na PTK neopravnent vyhodu a ak by do3lo k ziskaniu informécii, tieto budu poskytnuté
vietkym zdujemcom najneskdr pri vyhldseni verejného obstaravania. U¢astou na PTK Hospoddrsky
subjekt neziskava Ziadne osobitné postavenie v procese zaddvania zakazky, ktord by bude neskér
vyhlasena.

Priebeh PTK:

1. Zastupca verejného obstardvatela privital ziCastnené osoby za Hospodarsky subjekt na PTK a
oboznamil ich so skuto&nostou, e predmetné PTK sa konaju v sulade s § 25 zakona o verejnom
obstaravani.

2. Zastupcovia verejného obstardvatela boli upovedomeni o povinnosti verejného obstaravatela
zabezpetit, aby nedoslo ku konfliktu zdujmov, ktory by mohol naruiit alebo obmedzit hospodérsku
sufa? alebo porugit princip transparentnosti a princip rovnakého zaobchadzania v zmysle § 23
zékona o verejnom obstardvani, pri¢om za tymto ufelom zastupcovia verejného obstardvatela
podpisom tejto zépisnice vyhlasujd, Ze u nich neexistuje konflikt zdujmov vodi zufastnenému
hospodarskemu subjektu a v pripade zmeny uvedenych skutoénosti, takito zmenu bezodkladne
oznamia itatutdrnemu organu verejného obstardvatefa. Okrem toho zdstupcovia vergjného
obstaravatela podpisali samostatné ¢estné vyhldsenie ku konfliktu zaujmow.

3. Rovnako bola poloZend otédzka aj zii¢astnenym osobam za Hospoddrsky subjekt, ¢i st alebo nie su
v konflikte zaujmov voéi ktorémukolvek zastupcovi verejného obstaravatela alebo aj pripadne
k inym jeho zamestnancov alebo funkciondrom. Zicastnené osoby za Hospodarsky subjekt uviedli,
fe neexistuje Ziadny konflikt zdujmov vo vztahu ku ktorémukolvek zastupcovi verejného
obstaravatela pritomnym na PTK, ale ani k Ziadnym inym jeho zamestnancov alebo funkciondrom.
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4. Hospodarsky subjekt bol upovedomeny o tom, 3e odpovede ziskané pocas PTK mdZu, ale nemusia
byt verejnym obstardvatefom zapracované do zdkazky a je na zvaZeni verejného obstardvatela
akym spésobom a ¢i vébec na tieto odpovede bude reflektovat.

5. Na zadiatku PTK dal zastupca verejného obstaravatela priestor na vyjadrenie sa pre zastupcu za
Hospodarsky subjekt, ktory len uviedol, Ze je pripraveny zodpovedat otazky zastupcov verejného
obstaravatela.

Otézky verejného obstardvatela a odpovede od ziig¢astneného Hospodarskeho subjektu:

Otazka €. 1:

Mate vedomost o dobrych prikladoch rekonstrukcie verejného osvetlenia na Slovensku alebo v Ceskej
republike? Ak ano, viete o takych ktoré boli zrealizované formou »naprojektuj a postav” cez Zlty FIDIC?
Odpoved:

Mame vedomost. Realizovali sme u? takéto zakazky aj formou naprojektuj, povolovania, inZiniering,
realizaciu. Dostali sme od mesta len investi¢ny zimer ako podklad.

Otazka €. 2:

Mate Vy, resp. Vasa spoloénost skisenosti s takouto formou realizacie podfa Zltej knihy FIDIC a viete
pripadne uviest nazov zmluvného partnera, pre ktorého ste tito realizaciu uskuto&nili?

Odpoved:

Vid odpoved ¢. 1:

Otdazka €. 3:

Mali by ste zdujem o Gcast v takejto zakazke?
Odpoved:

Ano.

Otazka &. 4:

Aky je podla vas redlny ¢as zhotovenia takého rozsahu diela?

Podotykame, Ze Zhotovitel bude zodpovedny aj za vypracovanie vietkej potrebnej projektovej
dokumentdcie pre vietky stéasti predmetného Diela a inZiniering, nielen za samotné zhotovenie diela.
Odpoved:

Zacal by som od zadu - realizécia cca 1200 stoZiarov je min. 2 roky. Rozsah vykopov na 30 km je 2-3
roky. Cca 10-15 km rocne je zrealizovatelné, nad toto je u rozsah velmi velky.

Ak sa stipy budu robit sube?ne s podzemnymi vedeniami — t.z. d4 sa to stihnGt za 3 roky realizécie a 1
rok projektovanie a inZiniering, spolu 4 roky.

Vyznam ma aj to, ako su rozdelené stipy - ide o to, & ide o koncentrované miesta, je to iné ako ked je
to roztrusené po meste. A podstatné je aj to, e cez ktoré komunikdcie sa bude prechadzat — vo velkych
komunikécidch si koncentrované siete — kanalizacie, plynovody... treba uzavriet cestu, dopravné
znacenie zrealizovat atd’ Toto vietko treba zohfadnit.

Otazka €. 5:

Kolko bude podla Vasho nazoru a odborného odhadu trvat projektova priprava vratane geodetického
zamerania a vykon ostatnych inZinierskych ¢innosti?

Odpoved"
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Forma inZinieringu hra rolu — nevieme odhadnut dopady novej stavebnej legislativy — €i to zrychli proces
alebo nie. Aj preto je tazké odhadndt tato difku procesu —ale na vypracovanie PD a samotny inZiniering
treba poditat min. rok.

Otazka €. 6:

Akym spdsobom by ste navrhli riedit spoluprécu s Objednavatefom pri majetkovopravnom vysporiadani
stavebnych pozemkov dotknutych povolovanou stavbou, ktoré nie su vo vlastnictve Objednavatela s
ciefom preukazat vlastnicke alebo iné pravo k tymto pozemkom, ktoré bude nevyhnutny predpokladom
pre povolenie stavby prisludnym stavebnym uradom?

Odpoved"

Problém nebude len so stofiarom, na koho pozemku je, ale aj so sietami — kablovymi vedeniami.
Predch. Stavebny zdkon toto riesil, nevieme ako to bude riesit nova stavebnd legislativa. Predch.
Stavebny zakon toto riesil tak, Ze ak sa menila siet na pévodnej trase, nebolo treba Ziadat o nové SP. Ak
sa ale preloii stfp mimo, uZ sa spadd do stavebného konania. Ak ide o liniovu stavbu, ide to verejnou
vyhlagkou, tu sa tie? mdzu vyskytnut problémy. Kazdy chce svetlo, ale nikto nechce stip na svojom
pozemku. V tomto musi byt mesto suéinné.

Tam kde sa budd doplfiat nové stipy a zemné kablové vedenia, tu je to ako nova vystavba.
Majetkovopréavne vysporiadanie sme neriesili, toto si riedilo mesto. SnaZili sme sa ale vyhnut tomu, aby
sa stavalo na cudzich pozemkoch. Majetkovopravne vysporiadanie by malo riedit mesto.

Otazka €. 7:

Verejny obstardvatel bude pozadovat, Ze musi kazdy svetelny bod verejného osvetlenia kazdy vecer
svietit a teda je zrejmé, ¥e bude nevyhnutné postavit nové osvetlenie stibeine so stavajicim a nasledne
v uréitom momente prebehne spustenie/vypnutie vetiev. Méte skisenosti aj s takouto &innostou
a tymto postupom prac — t.z. za prevadzky existujiceho osvetlenia?

Odpoved:

Ano. Vidy je to o rychlosti vystavby. Mali sme zdkaznika, ktory uprednostnil rychlost pred svietenim —
vyplo sa osvetlenie, demotovalo, postavilo nové a islo sa rychlo. Ak sa to realizuje sibezZne, je to moiné,
ale pomalgie (treba postavit nové, zapnuf a potom sa vratit a demontovat staré). ZaleZi od poZiadavky
mesta — my to ale zrealizovat vieme.

Padla otazka, &i sa ned4 robit tak, e menia stip po stlpe tak, #e rano sa demontuje stip, urobi sa novy
a veler svieti uf novy stip. Toto je velmi ndroéné kvdli dopravnym obmedzeniam, nie viade sa to da
zrealizovat. D3 sa to moino po nejakych poétoch, ale nie v desiatkach stipov. Treba aj geodetické
zameranie, a to robit na dennej baze predraZuje tief. Toto by sme neodporucali aj kvoli reviziam.
Realizovali sme aj tak, Ze sme mali napr. 70 stfpov obojstranne — t.z. 140 — vymenilo sa 20 stipov na
jednej strane, potom dal3ich 20. Treba zvéZit aj to, ako je siet postavend — vychddzat z passportu (€o
presne odstavime — & aj boéné ulice). Je to vidy zdvislé od miestnych podmienok, niekde su moiné
mensie bloky, niekde nie. Neda sa to zovseobecnit.

Mesto je povinné svietit a musi mat technicky vyhovujlce zariadenie. Pocas rekonstrukcie si vieme
predstavit nesvietit, pretoze to bude stavenisko.

Otazka ¢. 8:

Vedeli by ste sa vyjadrit k obvyklému spdsobu fakturécie resp. k Uhrade finanénych narokov zhotovitela
sohfadom na skutognost, Ze pri realizdcii diela nebude objektivne moiné vychadzat z
oceneného vykazu vymer / rozpo&tu? Aku mate skisenost s podmienkami fakturdcie pri realizacii diela
podla zltej knihy? Standardne sa pri realizacii prac podla Zltej knihy realizuje Ghrada za vykonané dielo
bud po celkovom dokonéeni diela, alebo po dokonéeni ucelenej ¢asti / ukon€eni procesu — napr. po
vydani stavebného povolenia.
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Odpoved:
Mali sme rdznych klientov - niektori chceli mesaénu fakturaciu, niektorf po lokalitdch. Ide o obrovsky
rozsah, platba na konci ale nie je pre nas prijatelna.

Otazka ¢. 9:

Je takyto postup (formou realizécie podla Zltej knihy FIDIC) pri tomto type Cinnosti beiny, alebo akym
inym spdsobom by bolo mozné situaciu riesit?

Odpoved:

Co sa tyka Cervenej knihy, tam vykaz-vymer vychidza zPD aocefiuje sa vykaz-vymer... Mame
skusenosti, pri ervenom FIDICU, Ze projektanti podcefiuju projekty, zanedbaju vela veci. Su situdcie,
Ze sa rok, dva roky projektuje a na konci je vystup, ktory nie je kvalitny. Druha vec je, Ze navrhnuté
techn. rieSenie je také, Ze projektant presadzuje veci a potom firmy sa musia uZ len prispésobit.

Pri Zltom FIDICu je vela povoleni, stanovisk dotknutych orgédnov, je tazké uréit cenu vopred, lebo tazko
predpokladat stanoviskd orgédnov, a tieto treba potom zohladfiovat a doprojektovat. Kym nie je PD,
nevieme vopred odhadnut cenu. Zlty FIDIC — poZiadavky musia byt také, aby to dodavatel vedel
zrealizovat.

Zhotovitel, ktory musi dodrZat zmluvu, vie aké su jeho povinnosti. Ak ale nie st jeho povinnosti presne,
exaktne dané, vytvdra to problémy — pride zhotovitel, ktory podceni niektoré skutocnosti a vzniknd
problémy.

KaZdy z tychto spésobov ma svoje vyhody aj nevyhody.

Vieme si predstavit Zlty FIDIC, ale zadanie pre Zlty FIDIC musi byt kvalitné, nediskriminaéné — napr.
nemdie byt stlp, ktory vyraba jediny vyrobca — potom st firmy nutené brat len tento vyrobok, dodavate!
stoZiarov vie rozhodovat o vysledku celej sutaZe, lebo on rozhoduje o tom, komu aku cenu da.

Treba zvazit vietky aspekty, vase poZiadavky, vase podmienky, generel atd. po zvaZeni vietkého sa
potom treba rozhodnit. My nevieme vopred povedat, o je pre Vs lepdie, ale opakujem, my vieme
zrealizovat aj Zlty FIDIC.

Otazka €. 10:

Vedeli by ste uviest vyhody a nevyhody zamyslaného postupu formou realizicie podfla Zltej knihy FIDIC
pri vyssie opisanej Il. etapy rekonstrukcie verejného osvetlenia?

Odpoved:

Vid odpoved vyssie.

Otazka €. 11:

Aky podklad/doklady by ste oakavali dodat od verejného obstardvatela vo verejnom obstardvani na
vyber zhotovitela a pripadne v akej podrobnosti?

Odpoved:

Podklad ¢o najpodrobnejsi, presne definovat rozsah PD, inZinieringu, poZiadavky na predmet zdkazky,
$pecifikcie stipov, podmienky napr. Ze & treba asfaltovat ryhu alebo celu irku atd’. aj ¢o sa tyka prvkoy,
musia byt nediskriminaéné, potrebujeme vediet predpis sprévcu na zasyp a spatni Upravu atd.
Existujuce podloZie, ak mame, je to vyhoda, ale nie je nevyhnutné. Ak sa zisti nepredpokladané
podloZie — napr. po odkryti sa najde nepredpokladany odpad, tak sa situdcia snaii riesit siéinnostou
objednavatela — napr. sa posunie linia klsok, ak je to mozné.

Otazka €. 12:

Viete nds upozornit na osobitné Specifikd takejto rekonstrukcie, s ktorymi ste sa stretli?
Odpoved"

Je uvedené vyssie v predch. odpovediach.
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Otazka €. 13:

Je nieco, o by ste k tejto téme sami dodali?

Odpoved:

Odporucali sme by riedit aj optiku, tvrdené chraniéky, achty a pod., je to ddleité aj pre rozvoj mesta.
le potrebné klast déraz na vyber zhotovitela a zadefinovanie kvalitativnych parametrov, ale sme si
vedomi toho, Ze mdte obmedzenia v zékone o VO - dbat na kvalitni referenciu, aby to neboli firmy,
ktoré su len stavebné a primdrne nerealizuju verejné osvetlenie.

6. Vietky otazky zaddvané verejnym obstaravatefom boli zodpovedané osobami zii¢astnenymi na
PTK za Hospodarsky subjekt.

7. Pritomni zdstupcovia verejného obstardvatela konitatujd, Ze PTK prebehli transparentnym
sposobom, ich obsah je zachyteny vtejto zapisnici, pofas PTK neboli vymenené Ziadne iné
informécie ako tie, ¢o su vy3ie zaznamenané a ¥e nedoslo k fiadnemu konaniu, ktoré by bolo
moZné povaZovat za nezdkonné alebo ohrozujuce principy verejného obstaravania.

8. Zastupcovia za obe zdfastnené strany boli riadne obozndmeni s obsahom Zapisnice z priebehu
PTK, s ktorym bez vyhrad sthlasili na znak ¢oho k zapisnici pripojili svoje podpisy.

9. Zapisnica bola spisana a PTK boli ukonéené 27.03.2025 o 12:21 hod.



