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1.  Identifikačné údaje stavby a investora 

 

Názov stavby   : Gymnázium BST – rekonštrukcia objektov 

    – zníženie energetickej náročnosti 

Miesto stavby  : Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
Investor   : Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 

Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 

Generálny projektant : PROMOST s.r.o., 

Ing. Michal Slobodník, 

autorizovaný stavebný inžinier SKSI, 

reg. č. 4260*I1, 4260*I2 

kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb 

kategória Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb 

Spracovateľský kolektív : 

 

rozpočet stavby  : Ing. Michal Slobodník 

zadanie stavby   : Ing. Michal Slobodník 

BOZP, POV   : Ing. Michal Slobodník 

projektové energetické 

   hodnotenie   : Ing. Radoslava Slobodníková 

architektonicko-stavebné 

   riešenie   : Ing. Michal Slobodník 

     Ing. Radoslava Slobodníková 

elektroinštalácie  : Bc. Stanislav Varga 

statika    : Ing. Jozef Hýroš 

     Ing. Branislav Paška 

riešenie protipožiarnej 

   bezpečnosti stavby  : Ing. Rastislav Skrovný, PhD. 

 

Stupeň projekt. dokument.  : Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 

     Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby 

 

 

2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku 

 

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu samostatne stojaceho hlavného objektu 

Gymnázia Boženy Slančíkovej - Timravy v Lučenci, pričom hlavným účelom rekonštrukcie je 

zníženie jeho energetickej náročnosti. 

Na základe potvrdenia Mesta Lučenec č. MsÚLC/3736/34200/2023 zo dňa 05. 05. 2023 

bola budova postavená a užívaná pred rokom 1976, pričom kolaudačné rozhodnutie a ďalšie 

údaje o budove nie sú známe. 

Vtedajšie Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky vydalo v Bratislave 

dňa 23. 02. 1970 Listinu o zriadení gymnázia č. 2348/1970-II/2 s účinnosťou od 01. 09. 1969. 

Objekt leží na rovinatom pozemku v širšom centre mesta Lučenec na parcele C-KN 

číslo 3854/4 v k. ú. Lučenec, má pridelené súp. č. 539. Je prístupný jestvujúcimi príjazdovými 

komunikáciami a chodníkmi pre peších z Haličskej cesty, resp. z Ul. Juraja Fándlyho. 

Objekt je zároveň napojený na jestvujúce verejné rozvody inžinierskych sietí 

jestvujúcimi prípojkami NN, vody a kanalizácie s vyhovujúcimi dimenziami. 
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Konštrukčne je objekt riešený ako štvorpodlažný so suterénom čiastočne zapusteným 

pod úroveň upraveného terénu a 3 nadzemnými podlažiami, v pôdoryse tvorí veľké písmeno 

„U“. Hlavné krídlo budovy má 3 trakty v členení učebne – chodba – učebne. 

Vnútorné priestory budovy sú prístupné hlavným vchodom situovaným v osi čelnej 

fasády, ktorý je prístupný vonkajším 1-ramenným schodiskom a dvomi zadnými vchodmi 

v krajných krídlach budovy. 

Na hlavný vchod nadväzujú vnútorné 1-ramenné schodiská, z ktorých jedno centrálne 

umiestnené sprístupňuje I. N.P. a ďalšia dvojica po jeho stranách vedie na úroveň I. P.P. 

Všetky podlažia sú navzájom prepojené dvomi hlavnými dvojramennými schodiskami 

s medzipodestami, tieto schodiská sú prístupné aj z exteriéru už popisovanými dvomi zadnými 

vchodmi v krajných krídlach budovy. 

V suteréne objektu sú umiestnené miestnosti technického vybavenia – kotolňa, sklady, 

resp. šatne žiakov. Na úrovni I. až III. N.P. sa nachádzajú hlavné priestory, t. j. učebne vrátane 

kabinetov a žiackych WC pre chlapcov a dievčatá prístupné z chodby napojenej na dve 

dvojramenné schodiská. 

Povalový priestor stavby je nevyužívaný, funkčne je oddelený a prístupný samostatným 

jednoramenným schodiskom z úrovne III. N.P. 

Pri výstavbe pôvodného objektu boli použité tradičné stavebné materiály: murované 

zvislé obvodové, nosné aj deliace konštrukcie, monolitické železobetónové stropné dosky, 

prievlaky a preklady, nosnú konštrukciu strechy tvorí drevený krov stojatej stolice zhotovený zo 

smrekového reziva s krytinou z pálenej krytiny z drážkových ťahaných škridiel. 

Zámerom stavebníka je rekonštrukciou pôvodného objektu dospieť k zvýšeniu kvality 

prostredia pri vyučovacom procese, a to jednak pre študentov, ako aj pre pedagogický zbor 

a ďalších zamestnancov školy. V rámci rekonštrukcie dôjde k zníženiu energetickej náročnosti 

budovy zlepšením tepelno-izolačných vlastností obvodových konštrukcií, a to dodatočným 

zateplením obvodových konštrukcií aplikáciou kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS), 

stropu nad posledným III. N.P. vrátane časti obvodových murív I. P.P., kde sa uskutočnili aj 

stavebné práce na odstránenie vlhkosti týchto častí obvodových murív, montážou vonkajších 

žalúzií na okná na čelnej (južnej) a bočnej (východnej) fasáde. K zníženiu energetickej 

náročnosti budovy prispeje taktiež plánovaná výmena jestvujúcich svietidiel za nové úsporné a 

montáž fotovoltického systému s panelmi umiestnenými na časti šikmej strechy nad čelnou 

fasádou. 

V rámci rekonštrukcie sa uvažuje aj s vybudovaním zariadení pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie, a to zvislej zdvíhacej plošiny pri vonkajšom vstupnom 

schodisku, vnútornej schodiskovej plošiny na centrálne umiestnenom schodisku za hlavným 

vstupom, ktoré sprístupňuje I. N.P. a taktiež samostatného WC na tomto podlaží. 

Súčasťou rekonštrukcie objektu bude aj výmena pôvodnej keramickej krytiny šikmej 

strechy za novú vrátane všetkých doplnkov, poistnej hydroizolácie, kontralát, lát, odkvapového 

systému a ďalších klampiarskych prvkov. Poškodené nosné prvky dreveného krovu budú 

vymenené za nové, prípadne budú zosilnené, na bočné strany krokiev budú prichytené drevené 

fošne kvôli vyrovnaniu strešných rovín šikmej strechy pred montážou nových kontralát a 

latovania pod keramické škridle. Všetky nové aj pôvodné drevené prvky strechy budú opatrené 

náterom proti hnilobe a škodcom. 

V súvislosti s aplikáciou kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) na obvodové 

steny objektu budú vymenené za nové aj prvky odkvapového systému, oplechovania parapetov 

a ďalšie klampiarske prvky. 

Pôvodná bleskozvodová sústava na streche a fasádach objektu (hrebeňová bleskozvodná 

súprava, tyčové zberače, zvodové vedenia, svorky, podpery a ďalšie doplnkové prvky) bude 

demontovaná a nahradená novou. 
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Výmena vonkajších výplní otvorov sa už uskutočnila v roku 2014. Osadené sú plastové 

okná so šesťkomorovým systémom rámu zasklené izolačným dvojsklom s Ug=1,0 W(m2.K), 

vrátane všetkých doplnkov. Vchodové dvere sú tiež plastové, čiastočne presklené s rovnakým 

zasklením izolačným dvojsklom s Ug=1,0 W(m2.K). 

Vo viacerých etapách bola zrealizovaná výmena vykurovacích telies ústredného 

vykurovania vrátane hydraulického vyregulovania rozvodov, montáže termostatických armatúr 

na vykurovacie telesá a v rokoch 2020 a 2021 aj rekonštrukcie kotolne. 

V dvoch etapách boli zrealizované stavebné práce v súvislosti s odstránením vlhkosti 

a dodatočným zateplením časti obvodových murív I. P.P. pod úrovňou upraveného terénu – v 1. 

etape zo strany zadnej fasády, v 2. etape v roku 2018 zo strany bočnej (východnej) fasády a v 

nadväzujúcej časti čelnej fasády po vonkajšie vstupné schodisko. 

V predošlom období bola rovnako zrealizovaná aj oprava vnútroareálovej kanalizácie 

a kanalizačnej prípojky objektu. 

 

Plošné a objemové charakteristiky objektu pred rekonštrukciou: 

 

Podlahová plocha I. P.P.    :     1 100,93 m2
 

Podlahová plocha I. N.P.    :     1 087,96 m2 
 

Podlahová plocha II. N.P.    :     1 106,63 m2 
 

Podlahová plocha III. N.P.    :     1 063,54 m2 
 

Podlahová plocha objektu    :     4 359,06 m2 
 

Zastavaná plocha objektu    :     1 331,09 m2 

 Obostavaný priestor objektu    :   26 936,50 m3 

 

Plošné a objemové charakteristiky objektu po rekonštrukcii: 
 

Podlahová plocha I. P.P.    :     1 100,93 m2
 

Podlahová plocha I. N.P.    :     1 087,96 m2 
 

Podlahová plocha II. N.P.    :     1 106,63 m2 
 

Podlahová plocha III. N.P.    :     1 063,54 m2 
 

Podlahová plocha objektu    :     4 359,06 m2 

Zastavaná plocha objektu    :     1 339,60 m2 

 Obostavaný priestor objektu    :   27 109,89 m3 

 

Plošné a objemové charakteristiky objektov sa rekonštrukciou zásadne nezmenia. 

 

 

3.  BOZP a POV 

 

 

3.1.  Základné údaje 

 

3.1.1.  Koordinátor BOZP 

 

Koordinátor BOZP bude zo strany stavebníka stanovený pred zahájením stavby 

a stavebník zabezpečí prostredníctvom zhotoviteľa koordinátora BOZP a koordinátora 

dokumentácie v súlade s Nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. (Nariadenie vlády Slovenskej 

republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko). 
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3.1.2.  Časový plán 

 

 Pre výstavbu sa predpokladajú nasledovné termíny: 

 

 Zahájenie prác na stavbe:    03. 2024 

 Ukončenie prác na stavbe:   11. 2024 

 

 

3.2.  Pravidlá na vykonanie jednotlivých prác na stavenisku 

 

3.2.1.  Zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov 

 

Na stavbe prichádzajú do úvahy nasledovné práce a osobitým nebezpečenstvom 

a nasledovné zdroje ohrozenia: 

 

 Pád z výšky (z lešenia). 

 Úder do hlavy – pád predmetu ťažkých konštrukčných prvkov častí zariadení. 

 Poranenie očí pri prácach brúsením, vŕtaním. 

 Zásah elektrickým prúdom. 

 Nebezpečie požiaru a nebezpečie výbuchu výbušných pár. 

 Práce z bremenami. 

 

3.2.2.  Spôsob obmedzenia rizikových vplyvov 

 

Jedná sa o nasledovné: 

 

 Zabezpečiť školenie BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) pracovníkov. 

 Pracovníci sú povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy. 

 Zabezpečiť dodržiavanie vnútropodnikových smerníc, predpisov. 

 Pracovníci nesmú používať alkoholické nápoje, nesmú fajčiť na pracovisku. 

 Pracovníci musia byť oboznámení s únikovými cestami na pracovisku. 

 Dopravné komunikácie, schodiská, rebríky  nesmú byť založené stavebným materiálom. 

 Pracovníci sa môžu v prevádzke pohybovať len po vyznačených a určených trasách. 

 Pri práci je nutné dodržiavať pracovné postupy. 

 Pracovníci, ktorí budú obsluhovať stroje a zariadenia, musia mať oprávnenie, 

spôsobilosť a dobrý zdravotný stav. 

 Znížiť poruchovosť na minimum pravidelnou kontrolou a údržbou zariadení. 

 Dodržiavať bezpečnostné a požiarno-bezpečnostné predpisy. 

 

 

3.3.  Osobitné opatrenia pri vykonávaní prác s osobitným nebezpečenstvom 
 

3.3.1.  Ochrana pracovníkov a pracovného prostredia pred účinkami škodlivín 

 

Všetci pracovníci musia byť preukázateľne  vyškolení a preskúšaní z predpisov BOZP 

a z predpisov na ovládanie zariadení a musia byť zdravotne spôsobilí na dané práce. 
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Ochrana pracovníkov a ochrana pracovného prostredia sa zabezpečuje na pracovisku 

dodržiavaním platných bezpečnostných a požiarnych predpisov, organizáciou práce 

a dodržiavaním hygienických opatrení. 

 

3.3.2.  Technické zariadenia 

 

Návrh jednotlivých zariadení a ich častí zodpovedá podmienkam, v ktorých zariadenie bude 

pracovať. 

S ohľadom na charakter stavby je potrebné aplikovať nasledovné: 

 

 Pri realizácii vybaviť pracovníkov OOPP podľa NV SR č.395/2006 Z.z. o minimálnych 

požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 

prostriedkoch. 

 Pri stavebných  a montážnych prácach dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Zb., ktorá 

ustanovuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

príprave a vykonávaní stavebných a montážnych prác. 

 

 

3.4.  Údaje a informácie o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré je potrebné 

rešpektovať pri vykonávaní všetkých stavebných a montážnych prác na stavenisku 

 

3.4.1.  Bezpečnosť práce a ochrana počas realizácie stavby 

 

 Pri realizácii stavby je potrebné uprednostňovať kolektívne ochranné opatrenia pred 

individuálnymi ochrannými opatreniami. 

 Je potrebné vytvoriť bezpečnostné postupy, aby nedochádzalo k pracovným úrazom. 

Počas celej etapy výstavby viesť pracovníkov k čo najlepšej organizácii práce 

a riadnemu správaniu sa na pracovisku, aby nedochádzalo k porušeniu predpisov. 

 Monitorovanie dodržiavania predpisov BOZP na stavbe. 

 Výstavbu budú riadiť kvalifikovaný odborníci. 

 Výstavba musí spĺňať všetky bezpečnostné, hygienické, zdravotné zabezpečenia, 

požiarne opatrenia a platnú legislatívu v oblasti životného prostredia. 

 Práce sa musia prerušiť pri ohrození pracovníkov stavby alebo okolia vplyvom 

zhoršených poveternostných podmienok, nevyhovujúceho technického stavu 

konštrukcie, stroja alebo zariadenia, prírodných živlov, prípadne iných nepredvídaných 

okolnostiach. 

 Dodržiavať § 25(5) Vyhl. 310/2013 – Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú 

nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od zariadení nepoužívaných a 

neurčených na nakladanie s odpadmi, napr. odlíšenie tvarom, opisom alebo farebne, 

musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli 

spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch napríklad vznik požiaru, výbuch, musia 

byť odolné proti mechanickému poškodeniu a musia byť odolné proti chemickým 

vplyvom. 

 Vstupy do priestorov búrania sa musia zabezpečiť od začiatku prác až do ich ukončenia 

a viditeľne označiť. 

 Búracie práce sa môžu začať len na základe písomného príkazu zodpovedného 

pracovníka zhotoviteľa. 
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 Pri búracích prácach, treba vychádzať z vyhlášky č. 147/2013 Zb., Príloha č. 7 a z NV 

SR č. 395/2006 Z. z., Príloha č. 3 a dodržiavať správny výber OOPP pre pracovníkov, 

hlavne prilby, pracovnú obuv s oceľovou špičkou, ochranné okuliare, respirátor, 

rukavice. 

 

3.4.2.  Právne predpisy pre oblasť dodržiavania BOZP na stavbe 

 

Počas realizácie prác je nutné dodržiavať predpísané postupy výstavby, normy pre 

výstavbu pozemných a dopravných stavieb vrátane  bezpečnostných predpisov. 

 

Právne predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä: 

 

 Ústava Slovenskej republiky. 

 Zákonník práce - zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 

 Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 

 Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

 Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko. 

 Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. 

 Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. 

 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a   

zdravotného označenia pri práci. 

 Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. 

 Nariadenie vlády SR č. 117/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť 

a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk 

nevyhradených nerastov. 

 Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí. 

 Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie  a 

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

 Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, 

ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode 

a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre 

tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy 

a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto 

žien. 
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 Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, 

ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré 

povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní  mladistvých zamestnancov. 

 Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb. a 

vyhlášky SÚBP č. 484/1990 Zb.. 

 Vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových 

kotolniach v znení vyhlášky ÚBP SR č. 75/1996 Z. z.. 

 Vyhláška SÚBP č. 43/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými 

reťazovými pílami. 

 Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 93/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných 

zásobníkoch na sypké materiály. 

 Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 

 Vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu 

o registrovanom pracovnom úraze. 

 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

 

 

4.  POV 

 

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu samostatne stojaceho hlavného objektu 

Gymnázia Boženy Slančíkovej - Timravy v Lučenci, pričom hlavným účelom rekonštrukcie je 

zníženie jeho energetickej náročnosti. 

Na základe potvrdenia Mesta Lučenec č. MsÚLC/3736/34200/2023 zo dňa 05. 05. 2023 

bola budova postavená a užívaná pred rokom 1976, pričom kolaudačné rozhodnutie a ďalšie 

údaje o budove nie sú známe. 

Vtedajšie Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky vydalo v Bratislave 

dňa 23. 02. 1970 Listinu o zriadení gymnázia č. 2348/1970-II/2 s účinnosťou od 01. 09. 1969. 

Objekt leží na rovinatom pozemku v širšom centre mesta Lučenec na parcele C-KN 

číslo 3854/4 v k. ú. Lučenec, má pridelené súp. č. 539. Je prístupný jestvujúcimi príjazdovými 

komunikáciami a chodníkmi pre peších z Haličskej cesty, resp. z Ul. Juraja Fándlyho. 

Objekt je zároveň napojený na jestvujúce verejné rozvody inžinierskych sietí 

jestvujúcimi prípojkami NN, vody a kanalizácie s vyhovujúcimi dimenziami. 

Konštrukčne je objekt riešený ako štvorpodlažný so suterénom čiastočne zapusteným 

pod úroveň upraveného terénu a 3 nadzemnými podlažiami, v pôdoryse tvorí veľké písmeno 

„U“. Hlavné krídlo budovy má 3 trakty v členení učebne – chodba – učebne. 

Vnútorné priestory budovy sú prístupné hlavným vchodom situovaným v osi čelnej 

fasády, ktorý je prístupný vonkajším 1-ramenným schodiskom a dvomi zadnými vchodmi 

v krajných krídlach budovy. 

Na hlavný vchod nadväzujú vnútorné 1-ramenné schodiská, z ktorých jedno centrálne 

umiestnené sprístupňuje I. N.P. a ďalšia dvojica po jeho stranách vedie na úroveň I. P.P. 

Všetky podlažia sú navzájom prepojené dvomi hlavnými dvojramennými schodiskami 

s medzipodestami, tieto schodiská sú prístupné aj z exteriéru už popisovanými dvomi zadnými 

vchodmi v krajných krídlach budovy. 
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V suteréne objektu sú umiestnené miestnosti technického vybavenia – kotolňa, sklady, 

resp. šatne žiakov. Na úrovni I. až III. N.P. sa nachádzajú hlavné priestory, t. j. učebne vrátane 

kabinetov a žiackych WC pre chlapcov a dievčatá prístupné z chodby napojenej na dve 

dvojramenné schodiská. 

Povalový priestor stavby je nevyužívaný, funkčne je oddelený a prístupný samostatným 

jednoramenným schodiskom z úrovne III. N.P. 

Pri výstavbe pôvodného objektu boli použité tradičné stavebné materiály: murované zvislé 

obvodové, nosné aj deliace konštrukcie, monolitické železobetónové stropné dosky, prievlaky 

a preklady, nosnú konštrukciu strechy tvorí drevený krov stojatej stolice zhotovený zo 

smrekového reziva s krytinou z pálenej krytiny z drážkových ťahaných škridiel. 

 

 

4.1.  Plochy pre zariadenie staveniska 

 

Hlavná plocha pre zariadenie staveniska bude umiestnená pri zadnej (severnej) fasáde 

budovy od dvora, ktorá je prístupná vjazdom z Haličskej cesty, resp. z Ul. Juraja Fándlyho. 

Polovica vyčlenenej plochy bude ležať na spevnenej asfaltovej, resp. štrkovej časti dvora, 

zostávajúca polovica plochy na trávnatej časti. Táto zelená plocha sa pred začatím stavebných 

prác vhodným spôsobom prekryje, aby nedošlo k poškodeniu jestvujúceho trávnika, resp. 

ostatnej zelene. V prípade, že bude táto plocha poškodená, dodávateľ stavby ju po ukončení 

výstavby uvedie do pôvodného stavu. 

Na tejto ploche bude umiestnený krytý sklad stavebného materiálu, kancelársky 

kontajner, mobilné WC, kontajner na stavebný odpad a na zostávajúcej časti nekrytá plocha na 

skladovanie vybavenia staveniska a stavebného materiálu. 

Vzhľadom na obmedzený priestor pre umiestnenie tejto hlavnej plochy pre zariadenie 

staveniska a vzhľadom na realizáciu stavebných prác počas prevádzky budovy bude musieť byť 

zabezpečené skladovanie stavebných materiálov len na nevyhnutné množstvo pre okamžitú, 

resp. časovo obmedzenú potrebu na stavbe. Dodávateľ musí využiť na skládku vlastný stavebný 

dvor, poprípade si po dohode s iným subjektom vytvoriť medziskládku mimo areálu stavby. 

Na nevyhnutne potrebný čas bude možné použiť na vykladanie a skladovanie materiálu, 

resp. nakladanie stavebného odpadu aj spevnené betónové plochy pred budovou z južnej strany. 

Pri jednotlivých fasádach budovy bude postavené lešenie vrátane ochranných sietí, nad 

vstupmi do budovy budú osadené záchytné striešky. 

Časť staveniska bude ohradená mobilným oplotením, aby sa v dostatočnej miere 

zabránilo pohybu nežiadúcich osôb po stavenisku. 

 

 

4.2.  Voda, elektrická energia, kancelárske priestory, sociálne zariadenia 

 

Miesto odberu vody určí správca objektu. Dodávateľ stavby zabezpečí napojenie vody 

cez svoj podružný vodomer jednak pre stavebné účely, ako aj pre zabezpečenie hygienických 

potrieb pracovníkov (dodávku vody do mobilného WC). Meranie vody spotrebovanej 

dodávateľom počas stavebných prác bude v určených časových intervaloch kontrolované a stav 

podružného vodomera bude priebežne zaznamenávaný v určenej forme (napr. v stavebnom 

denníku alebo osobitne vedenom denníku spotreby vody). 

 Miesto odberu elektrickej energie pre stavebné účely určí správca objektu, dodávateľ 

stavby zabezpečí osadenie podružného elektromeru na meranie spotreby elektrickej energie 

spotrebovanej počas ním vykonávaných stavebných prác. Meranie elektriny spotrebovanej 

dodávateľom počas stavebných prác bude v určených časových intervaloch kontrolované a stav 
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podružného elektromera bude priebežne zaznamenávaný v určenej forme (napr. v stavebnom 

denníku alebo osobitne vedenom denníku spotreby vody). 

Na hlavnej ploche pre zariadenie staveniska vyčlenenej pri zadnej (severnej) fasáde 

budovy od dvora bude umiestnený kancelársky kontajner a mobilné WC. K nim bude potrebné 

priviezť samostatné prívody elektriny, resp. vody, pričom odber elektriny aj vody bude meraný 

podružným elektromerom, resp. vodomerom. Ich osadenie zabezpečí dodávateľ stavby po 

dohode so správcom objektu.  

 

 

4.3.  Dopravné trasy 

 

Vnútorné priestory budovy sú prístupné hlavným vchodom situovaným v osi čelnej 

fasády, ktorý je prístupný vonkajším 1-ramenným schodiskom a dvomi zadnými vchodmi 

v krajných krídlach budovy. 

Je prístupný jestvujúcimi príjazdovými komunikáciami a chodníkmi pre peších 

z Haličskej cesty, resp. z Ul. Juraja Fándlyho. 

Týmito vjazdami bude zabezpečený prísun jednotlivých častí zariadenia staveniska, 

stavebného materiálu, pracovníkov stavby, rovnako tak aj odvoz stavebného odpadu po 

búracích prácach na budove. 

 

 

4.4.  Osobitné opatrenia pri realizácii prác 

 

Pri stavebných prácach bude nutné dodržiavať Vyhlášku č. 147/2013 Z. z. (Vyhláška 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností). 

Pri vymedzovaní staveniska sa musí prihliadať na bezpečnosť priestorov a komunikácií 

v okolí staveniska a na bezpečnosť ďalších priestorov dotknutých stavebnými prácami. 

Stavenisko v zastavanom území obce musí byť oplotené do výšky najmenej 1,8 m. Všetky 

vstupy na stavenisko sa musia označiť bezpečnostným a zdravotným označením so zákazom 

vstupu na stavenisko osobám, ktoré tam neplnia pracovné úlohy. Oplotenie staveniska musí 

mať uzamykateľné vstupy a výstupy alebo vstupy a výstupy oplotenia staveniska musia byť 

zabezpečené strážením alebo iným spôsobom. 

Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s 

postupom stavebných prác. Skládka, skladisko a iné miesto na uskladnenie materiálu sa nesmú 

umiestňovať v priestoroch trvale ohrozovaných dopravou bremien, prácou vo výške a nad 

voľnou hĺbkou a na komunikáciách, ak by prekážali ich prevádzke, ak nie je v dokumentácii 

stavieb určené inak. Skládka a skladisko sa musia označiť značkou „Nepovolaným vstup 

zakázaný“. 

Na výkon montážnych prác musí byť vypracovaný technologický postup, ktorého 

súčasťou je postup montáže montovaných stavebných a technologických konštrukcií. 

Pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sa na všetkých pracoviskách a komunikáciách 

osoba vykonávajúca stavebné práce zabezpečuje proti pádu podľa tejto prílohy v súlade s § 5 

ods. 2 písm. d) zákona kolektívnym zabezpečením alebo osobným ochranným pracovným 

prostriedkom proti pádu od výšky 1,5 m. 

Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa musí uskutočniť prieskum 

stavu stavby a jej okolia, musí sa zistiť poloha inžinierskych sietí a stav dotknutých vedľajších 
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stavieb. Na prieskum sa musí využiť dokumentácia stavby a dokumentácia dotknutých 

vedľajších stavieb. O vykonanom prieskume stavieb sa vyhotoví záznam. 

Plocha na umiestnenie stavebného výťahu musí byť dostatočne široká, únosná, spevnená 

a rovná. Výťah sa musí ukotviť tak, aby sa zabezpečila jeho stabilita. Obsluhovať stavebný 

výťah môže len osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí. 

 

 

4.5.  Vplyv realizácie stavby na prevádzku objektu 

 

Stavebné práce sa budú realizovať za plnej prevádzky objektu. 

Investor stavby v predstihu zabezpečí poučenie zamestnancov o plánovaných 

stavebných prácach na objekte a o ich vplyve na prevádzku objektu (napr. na možnosť 

otvárania okien a pod.). 

Dodávateľ stavby túto skutočnosť zohľadní pri plánovaní jednotlivých etáp výstavby 

tak, aby bola čo v najväčšej miere zaručená nerušená prevádzka objektu. 

 

 

4.6.  Podmienky, nároky a postup stavebných prác 

 

Na stavebných prácach sa zúčastní primeraný počet pracovníkov rozdelených podľa 

potreby do pracovných čiat. 

Dodávateľ stavby rozdelí práce na ucelené pracovné zábery v závislosti na 

technologických požiadavkách postupnosti prác v danom časovom horizonte. 

 

 

4.7.  Prehľad použitých prieskumov 

 

Vzhľadom na charakter stavebných prác na objekte nebude nutné uskutočniť 

inžiniersko-geologický prieskum. 

Pred vypracovaním projektovej dokumentácie boli v dvoch etapách zrealizované 

stavebné práce v súvislosti s odstránením vlhkosti a dodatočným zateplením časti obvodových 

murív I. P.P. pod úrovňou upraveného terénu – v 1. etape zo strany zadnej fasády, v 2. etape 

v roku 2018 zo strany bočnej (východnej) fasády a v nadväzujúcej časti čelnej fasády po 

vonkajšie vstupné schodisko. Z pozorovaní pri týchto stavebných prácach bolo možné určiť 

skladbu jestvujúcich obvodových murív I. P.P. pod úrovňou upraveného terénu. 

 

 

4.8.  Vplyv stavby na životné prostredie 

 

Počas stavebných prác dôjde k minimálnym vplyvom na životné prostredie, ktoré sa 

prejavia zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou na stavenisku. 

Dodávateľ bude pri výstavbe povinný prijať opatrenia na ochranu životného prostredia, 

a to hlavne dbať na to, aby bol pri stavebnej činnosti rešpektovaný Zákon o ochrane prírody a 

krajiny č. 543/2002 Z. z., Zákon č. 478/2002 Z. z. – Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov (zákon o ovzduší) a Zákon o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. 

 

 

 



- 12 - 

4.9.  Pamiatková starostlivosť 

 

Riešený objekt nie je pamiatkovo chránený a nenachádza sa ani v pamiatkovom území, 

resp. v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo 

pamiatkovej zóny. 

 

 

4.10.  Pripojenie na inžinierske siete 

  

Objekt je napojený na jestvujúce verejné rozvody inžinierskych sietí jestvujúcimi 

prípojkami NN, vody a kanalizácie s vyhovujúcimi dimenziami. 

Vzhľadom na navrhované stavebné práce nebude nutné uskutočniť zmeny v spôsobe 

pripojenia na inžinierske siete. 

 

 

4.11.  Požiadavky na búracie práce 

 

Búracie práce v súvislosti so zateplením obvodového plášťa v rámci rekonštrukcie 

objektu budú zahŕňať otlčenie poškodených častí pôvodných vápenno-cementových 

brizolitových omietok z fasád objektu vrátane sokla, ostení a nadpraží a demontáže všetkých 

oplechovaní parapetov pri už vymenených plastových oknách, ktoré sú zhotovené z oceľových 

pozinkovaných plechov s lakoplastovou povrchovou úpravou s hr. 0,55 mm, demontáž 

oceľových mreží okien v úrovni I. P.P. a na časti okien aj na úrovni vyšších podlaží. 

Ostenia, nadpražia a povrch parapetných, resp. podkladových murív v mieste vonkajších 

výplní otvorov sa pred montážou kontaktného zatepľovacieho systému upravia prikresaním. 

Ďalej bude nutné zrealizovať demontáž a prípadnú spätnú montáž všetkých zariadení a 

prvkov uchytených na fasádu (informačných tabúľ, zástavových konzol a poštovej schránky pri 

hlavnom vstupe, oplechovaní železobetónových konzolovo vypustených striešok nad vstupmi, 

krytiny plochej strechy nad stanicou plynu a hranatých zvodov odkvapového systému 

z oceľového pozinkovaného plechu s hr. 0,60 mm, oceľovej striešky nad zadným vstupom 

s krytinou z vlnitého oceľového plechu s hr. 0,60 mm, krytiny prístrešku pre kontajnery 

s krytinou z polykarbonátových dosiek, oceľových skríň elektroinštalácie, vetracích mriežok, 

zvodového vedenia, svoriek a podpier pôvodnej bleskozvodovej sústavy, vonkajších svietidiel, 

komponentov kamerového systému a ďalších prvkov na fasádach) alebo umiestnených 

v blízkosti fasády (betónových odkvapových chodníkov, resp. časti betónových spevnených 

plôch pri soklovej časti jednotlivých fasád a súvisiacich zemných prác), a to vrátane úprav pred 

ich prípadnou spätnou montážou a ďalšie vyvolané búracie práce. 

Búracie práce spojené so zateplením stropu nad úrovňou III. N.P. v rámci rekonštrukcie 

objektu budú zahŕňať odstránenie pôvodných vrstiev uložených na monolitickú železobetónovú 

stropnú dosku – škvarový násyp s hr. 160 mm, na ktorý je do cementovej malty uložená 

keramická neglazovaná dlažba s hr. 25 mm. 

Súčasťou rekonštrukcie objektu bude aj výmena pôvodnej keramickej krytiny šikmej 

strechy z drážkových ťahaných škridiel T-dr (Steinbrűck), ktorá bude odstránená vrátane 

všetkých jej doplnkov a latovania, taktiež bude nutné demontovať klampiarske konštrukcie 

strechy vrátane žľabov odkvapového systému zhotovených z oceľových pozinkovaných 

plechov s hr. 0,60 mm. 

Hnilobou, resp. škodcami poškodené nosné prvky dreveného krovu budú odstránené a 

následne vymenené za nové. 
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Pôvodná bleskozvodová sústava na streche a fasádach objektu (hrebeňová bleskozvodná 

súprava, tyčové zberače, zvodové vedenia, svorky, podpery a ďalšie doplnkové prvky) bude 

demontovaná a nahradená novou. 

Búracie práce pri zateplení a odstránení vlhkosti z časti obvodových murív I. P.P. zo 

strany interiéru (od styku muriva s podlahou až po úroveň vnútorných parapetných dosiek 

okien) budú zahŕňať otlčenie vnútorných omietok s vyškrabaním škár v murive do min. hl. 10 

mm s následným očistením muriva oceľovou kefou. 

Pri sanácii časti obvodových murív I. P.P. zo strany exteriéru (od úrovne styku muriva 

so základovými pásmi až po úroveň upraveného terénu) bude nutné zrealizovať výkop ryhy 

pozdĺž muriva I. P.P. s min. šírkou dna ryhy 800 mm a hĺbkou 300 mm pod úroveň styku 

muriva so základovými pásmi, zaistenie stien ryhy príložným pažením vrátane jeho rozopretia, 

vybúranie prímurovky z plných pálených tehál, odstránenie zvislej časti hydroizolácie 

z asfaltovaných pásov, otlčenie vonkajších podkladových omietok s vyškrabaním škár v murive 

do min. hl. 10 mm a následné očistenie muriva tlakovou vodou. 

Montáž vonkajších žalúzií na okná na čelnej (južnej) a bočnej (východnej) fasáde na 

úrovni I. N.P. až III. N.P. si vyžiada otlčenie pôvodných vápenno-cementových brizolitových 

omietok z ostení a nadpraží, následne sa ostenia, nadpražia a povrch parapetných, resp. 

podkladových murív v mieste vonkajších výplní otvorov upravia prikresaním. 

Tieto búracie práce budú taktiež spojené s popísanou montážou kontaktného 

zatepľovacieho systému. 

Z dôvodu výmeny vnútorného osvetlenia sa všetky jestvujúce jedno a dvojtrubicové 

svietidlá (1x36 W, resp. 2x36 W) a žiarivkové svietidlá (1x60 W resp. 2x60 W) demontujú 

a nahradia sa novými úspornými LED svietidlami. 

Pre nové vedenia a komponenty elektroinštalácie bude nutné vysekať drážky, resp. niky 

v murive a podhľadoch stropných dosiek, prípadne v omietkach stien a stropov. 

Pred inštaláciou panelov fotovoltického systému bude nutné odstrániť hnilobou, 

resp. škodcami poškodené časti nosnej konštrukcie strechy, ktorú tvorí drevený krov stojatej 

stolice zhotovený zo smrekového reziva, a to ako sústava navzájom spolupôsobiacich nosných 

prvkov: väzných trámov, pomúrnic, stĺpikov, stredových a vrcholových väzníc, nárožných 

krokiev, krokiev a stužujúcich prvkov (šikmých stĺpikov, klieštin a pásikov). 

Súčasťou tejto časti rekonštrukcie objektu bude aj výmena pôvodnej keramickej krytiny 

šikmej strechy z drážkových ťahaných škridiel T-dr (Steinbrűck), ktorá bude odstránená vrátane 

všetkých jej doplnkov a latovania, taktiež bude nutné demontovať klampiarske konštrukcie 

strechy vrátane žľabov odkvapového systému zhotovených z oceľových pozinkovaných 

plechov s hr. 0,60 mm. 

Tieto búracie práce budú taktiež spojené s popísaným zateplením stropu nad úrovňou 

III. N.P. 

Pre interiérové vedenia a komponenty fotovoltického systému bude nutné vysekať 

drážky, resp. niky v murive a podhľadoch stropných dosiek, prípadne v omietkach stien 

a stropov. 

V rámci rekonštrukcie objektu sa uvažuje aj s vybudovaním zariadení pre osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a to zvislej zdvíhacej plošiny pri vonkajšom 

vstupnom schodisku (od úrovne spevnenej plochy pri vstupe po úroveň podesty vonkajšieho 

vstupného schodiska pred hlavným vstupom do objektu), vnútornej schodiskovej plošiny na 

centrálne umiestnenom schodisku za hlavným vstupom, ktoré sprístupňuje I. N.P. (od úrovne 

medzipodesty za hlavným vstupom medzi I. N.P. a I. P.P. po úroveň I. N.P. za centrálne 

umiestneným 1-ramenným schodiskom). 

Zároveň sa na I. N.P. vybuduje samostatné WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie (miestnosť č. 1.05), a to na mieste jestvujúcich miestností č. 1.05 a 1.06 
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(sklad a WC), ktoré sú v súčasnej dobe využívané len v obmedzenej miere ako sklad 

upratovacích potrieb. 

Tieto stavebné úpravy si vyžiadajú aj príslušné búracie práce – pre exteriérové a 

interiérové vedenia a komponenty zvislej zdvíhacej plošiny pri vonkajšom vstupnom schodisku 

a vnútornej schodiskovej plošiny bude nutné vysekať drážky, resp. niky v murive a podhľadoch 

stropných dosiek, prípadne v omietkach stien a stropov. 

Z dôvodu montáže zvislej zdvíhacej plošiny pri vonkajšom vstupnom schodisku bude 

nutné do bočnej steny prístrešku nad vstupom vybúrať otvor kvôli zabezpečeniu prístupu na 

podestu vonkajšieho vstupného schodiska pred hlavným vstupom do objektu. 

V priestore navrhovaného samostatného WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu pôjde o vybúranie jestvujúcej priečky medzi skladom a WC vrátane vyvesenia dverí 

a vybúrania oceľovej zárubne CgU, demontáž jestvujúcich zariaďovacích predmetov vrátane 

batérií a ventilov, časti rozvodov vody a kanalizácie, vybúranie nášľapných vrstiev podláh 

z keramickej dlažby a liateho terazza, odsekanie keramických obkladov stien, otlčenie 

poškodených častí omietok stien a stropu, vysekanie drážok pre nové rozvody vody, kanalizácie 

a elektroinštalácie v murive, resp. podhľade stropnej dosky, prípadne v omietkach stien a stropu 

a ďalšie súvisiace práce. 

 

 

4.12.  Nakladanie s odpadmi 

 

Všetky odpady budú zlikvidované v súlade s platnými predpismi – podľa Vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia SR 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

a Zákona č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), aby 

v žiadnom prípade nedošlo k znečisteniu životného prostredia, hlavne ku kontaminácii pôdy 

a zdrojov pitnej vody. 

 

 

4.13.  Povinnosti dodávateľa pri realizácii stavebných prác 

 

Pri realizácii stavebných prác bude zo strany dodávateľa nutné dodržiavať nasledujúce 

podmienky: 

 

 Opätovne použiť, recyklovať a ďalej zhodnotiť aspoň 70 % stavebného odpadu a 

odpadu z demolácií vyprodukovaného na stavenisku. 

 Realizovať obnovu budovy v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a 

stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. 

Zásady, požiadavky a usmernenia. 

 Obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným 

odpadom a odpadom z demolácie pri demolačných procesoch, pričom sa prihliada na 

najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je 

potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. 

Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím 

dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad. 

 Pri obnove budovy používať zdravotne nezávadné stavebné komponenty a materiály. 

 Prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok pri stavebných 

prácach. 
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 Realizovať stavebné práce v súlade s článkom 6 ods. 3 a článkom 12 smernice 

o biotopoch a článkom 5 smernice o vtáctve, ak sa stavebné práce budú vykonávať v 

oblastiach citlivých na biodiverzitu. 

 Pri použití dreva pri obnove konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav najmenej 70 % 

(objem) všetkých výrobkov musí byť recyklovaných, opätovne použitých alebo 

pochádzať z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov (za trvalo udržateľne 

obhospodarované lesy sa považujú lesy certifikované certifikačnými auditmi tretích 

strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC/PEFC 

alebo ekvivalentné normy). 

 

V rámci rekonštrukcie budovy musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchy 

a príslušenstvo pre sprchy, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie 

nádržky, vane, výtokové armatúry) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa 

platného značenia v EÚ (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/). 

Všetky výrobky uvedené v texte tejto správy môžu byť nahradené ekvivalentnými 

výrobkami. 

Tieto ekvivalentné výrobky však musia spĺňať, resp. prevyšovať kvalitatívne 

požiadavky kladené na výrobky uvedené v texte tejto správy, a to jednak v komplexnom 

meradle, ako aj v každom jednom bode popisujúcom jeho technické, kvalitatívne, resp. 

iné vlastnosti. 

Všetky výrobky použité pri výstavbe musia spĺňať požiadavky uvedené v Zákone 

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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