Vysvetlenie SP_06

Datum dorucenia: 05.06.2026 16:49:43 hod.

Otazka ¢. 1:

Ziadame VO o poskytnutie HMNG zhotovitela pre potreby spracovania navrhu nasadenia odbornikov
v time STD. Zaroven Ziadame o poskytnutie spravy zhotovitela k poslednému znamemu stavu projektu/
stavby.

Odpoved’ ¢. 1:

Verejny obstaravatel oznamuje zaujemcom, ze HMG Zhotovitela na stavebné prace k dneSnému driu
9.6.2026 nebol schvaleny a prijaty ziadny revidovany HMG Zhotovitela.

Otazka ¢. 2:

Ziadame VO o zosUladenie poziadaviek min. nasadenia s navrhom min. nasadenia pre ocenenie. Pri
spracovavani ceny sme zistili rozdiely, ¢im vznika moznost vytvorenia Spekulativnej kalkulacie, nakolko
uchadzac¢ moze ocenit v skuto¢nosti len min. nasadenie v zmysle zmluvy a v tabulke formular cenove;j
ponuky prepoditat na sadzbu. Ziadame aby obstaravatel zosuladil poziadavky SP a upravil tabulku
nasadenia tak, aby koreSpondovala s min. zmluvnym nasadenim.

Zistené rozdiely pri tvoreni HMNG nasadenia v cenovej ¢asti:
1. Klaéovy odbornik €. 1, 2, 3 :

a.) PoZiadavka v SP, 17. ZV 2_Cast 2_Cast 2.2_Priloha c.1_Rozsahs Sluzieb: Verejny
obstaravatel/Objednavatel poZzaduje, aby Klu€ovi odbornici, KO &. 1 (Veduci timu STD),
KO ¢&. 2 (Odbornik na dopravné stavby — cesty), KO €.3 (Odbornik na mosty) boli po¢as
fakturacnej etapy 1) €o znamena Sluzby poskytované poc¢as prechodného obdobia a pocas
plynutia etapy 2 (Sluzby poskytované pocas realizacie Diela (poCas Zostavajucej Lehoty
vystavby)) osobne pritomni priamo na Stavenisku v rozsahu zodpovedajucom 40
hodinovému tyZzdennému pracovnému asu.

b.) Poziadavka v SP, 01.ZV_NDS_Sutazne podklady je tabulka s uvedenym min.
poZadovanym nasadenim — str. 55 pre KO &. 1,2 a 3 = 770 dni.

c.) Pritvoreni HMNG nasadenia je podfa nasich vypoctov nasadenie odbornika KO €. 1,2 a
3 v pocte 736 dni pri uvazovani pracovného fondu bez sviatkov, resp. 761 dni po
zapocitani aj sviatkov, poziadavka VO je 770 dni, zjavny rozdiel je 34 dni resp. 9 dni po
zapocitani sviatkov,

2. Neklu€ovy odbornik €. 6 (geodet Autorizovany geodet a kartograf):

a.) Poziadavka v SP, 17. ZV 2_Cast 2_Cast 2.2_Priloha c.1_Rozsahs Sluzieb: Verejny
obstaravatel/Objednavatel pozaduje, aby poCas obdobia plynutia etapy 2 (Sluzby
poskytované pocas realizacie Diela (pofas Zostavajucej Lehoty vystavby)) zabezpe il
minimalnu pritomnost Neklu€ovych odbornikov timu stavebnotechnického dozoru na
Stavenisku v ase od 8:00 do 16:00 hod. tak aby:

c) NO &. 6 (geodet (Autorizovany geodet a kartograf)) bol pritomny vZdy v rozsahu
aspofi 30% dni v sledovanom obdobi jedného mesiaca,

b.) Poziadavka v SP, 01.ZV_NDS_Sutazne podklady je tabulka s uvedenym min.
pozadovanym nasadenim pre NO ¢&. 6 = 360 dni.

c.) Pritvoreni HMNG nasadenia je podla naSich vypoctov nasadenie odbornika NO €. 6 v pocte
335 dni, poziadavka VO je 360 dni, zjavny rozdiel je 25 dni,

d.) Prec¢o VO pozaduje pri netunelovej stavbe Geodeta — banského meraca ?



3. Nekflu€ovy odbornik €. 7 (koordinator bezpecnosti):

a.) Poziadavka v SP, 17. ZV 2 _Cast 2 _Cast 2.2 _Priloha c.1_Rozsahs Sluzieb: Verejny
obstaravatel/Objednavatel pozaduje, aby pocas obdobia plynutia etapy 2 (Sluzby
poskytované pocCas realizacie Diela (poCas Zostavajucej Lehoty vystavby)) zabezpedil
minimalnu pritomnost Nekfu€ovych odbornikov timu stavebnotechnického dozoru na
Stavenisku v ¢ase od 8:00 do 16:00 hod. tak aby:

e) NO ¢. 7 (koordinator bezpecnosti) bol pritomny vzdy v rozsahu aspon 40% dni v
sledovanom obdobi jedného mesiaca,

b.) Poziadavkav SP,01.ZV_NDS_Sutazne podklady je tabulka s uvedenym min. pozadovanym
nasadenim pre NO ¢&. 7 =470 dni.

c.) Pritvoreni HMNG nasadenia je podla nasich vypoc¢tov nasadenie odbornika NO ¢&. 7 v pocte
440 dni, poziadavka VO je 470 dni, zjavny rozdiel je 30 dni,

4. Neklucovy odbornik €. 3 (Geotechnik)

a.) Poziadavka v SP, 17. ZV 2_Cast 2_Cast 2.2_Priloha c.1_Rozsahs Sluzieb nie je uvedené
min. nasadenie, hoci v predchadzajucich obstaravaniach bola vzdy vyhlasena v sp
poziadavka na min. % nasadenie z lehoty vystavby,

b.) Poziadavka v SP, 01.ZV_NDS_Sutazne podklady je tabulka s uvedenym min.
pozadovanym nasadenim pre NO ¢&. 3 = 280 dni.

c.) Pritvoreni HMNG nasadenia vychadza podla naSich vypoctov nasadenie odbornika NO €.
3 v pribliznom pozadovanom nasadeni 40% z bezného mesiaca, avSak aj tu vychadza
zjavny rozdiel voCi poziadavke VO na 280 dni.

Ako podklad dopifame aj excel tabulku k uvedenym odbornikom a ich nasadeniu.

Odpoved’ ¢. 2:

Uchadzag v tejto otazke spaja dve samostatné skutodnosti. Zvazok 2 (Cast 2, Cast 2.2, Priloha &. 1
Rozsah sluzieb — Opis predmetu zakazky, ¢l. 6.2 Klu€ovi odbornici a 6.3 Neklicovi odbornici) okrem
iného hovori o zmluvnej povinnosti Dodavatela zabezpecCit pritomnost urditych odbornikov
v definovanom rozsahu. Jedna sa teda o zmluvne vymahatelnu a sankcionovatelnu poziadavku pocas
poskytovania sluzby.

Zvazok 3 (Cenova Cast, spbsob uréenia ceny, tabulka €. 1) uréuje uchadzacovi, ako ma postupovat pri
tvorbe ponukovej ceny. V tabulke €. 1 Obstaravatel na zaklade svojich skusenosti, zadefinoval
minimalny rozsah nasadenia, ktory musi Uchadzal minimalne dodrzat pri planovani nasadenia
odbornikov pre ucel stanovenia ponukovej ceny, avSak za dodrzania podmienky, ze uchadzatom

navrhované nasadenie bude zodpovedat jeho skutoénym potrebam a schopnostiam.

Z uvedeného jasne vyplyva, ze minimalne pozadované nasadenie uvedené v tab. €. 1 vo Zv. 3 musi
byt rovné alebo vysSie, ako pozaduje Zv 2 v €l. 6.2 a 6.3 v €asti 0 zmluvnej povinnosti na pritomnost
odbornikov, €o je aj dodrzané.

Otazka ¢. 3:

V ramci sutaznych podkladov je zverejneny dokument, Vyhlasenie uchadzaca, ktory sa podpisuje a
doklada do ponuky.

V dokumente vyhlasenia je uvedené:

Potvrdzujeme, Ze nie sme v Ziadnom takom postaveni, ktoré by nas vylu€ovalo z u€asti na postupoch
verejného obstaravania podla zakona o verejnom obstaravani, a Ze nie sme v konflikte zaujmov alebo
v ziadnom inom vztahu s inymi uchadzacmi alebo fyzickymi osobami alebo pravnickymi osobami
zUcastnenymi na priprave alebo vykonavani Diela.

Rozumieme tomu spravne, Ze v ramci prilohy - vyhlasenia uchadzaca v suvislosti s konfliktom zaujmov
sa obstaravania nemézu zucastnit ziadny zhotovitelia/ dodavatelia/osoby, ktory sa podiefali / podielaju
na niektorej ¢asti, subdodavke, diela v ramci uvedeného projektu?



Rovnako sa pytame, Ze sa obstaravania nemézu zucastnit zhotovitelia/ dodavatelia/ osoby, ktory sa
podielali na jej priprave - spracovani projektovej dokumentacie Diela a to v ktoromkolvek stupni
spracovania projektovej pripravy?

Odpoved’ ¢. 3:

Nie, Va$a interpretacia nie je spravna. Uvedené vyhlasenie nezaklada automaticky alebo absolutny
zakaz ucasti pre subjekty, ktoré sa podielali na predchadzajucich fazach projektu alebo na spracovani
projektovej dokumentacie.

V zmysle zakona o verejnom obstardvani a v sulade s ustalenou judikaturou Sudneho dvora Eurdpske;j
unie (napr. spojené veci C-21/03 a C-34/03 Fabricom) sa situacia posudzuje nasledovne:

Podielanie sa na priprave zakazky (Spracovatef projektove;j dokumentacie):
Uchadzac, ktory sa podielal na vypracovani projektovej dokumentacie, neméze byt automaticky
vylu€eny zo sutaze len z tohto dévodu. Verejny obstaravatel je povinny najskér prijat primerané
opatrenia na zabezpecenie toho, aby G¢ast takéhoto uchadzaca nenarusSila hospodarsku sutaz (napr.
spristupnenim vSetkych relevantnych informacii ostatnym zaujemcom a stanovenim primeranych lehét).
K vyli€eniu takého uchadzaca podla § 40 ods. 6 pism. f) ZVO dochadza az v krajnom pripade — ak
neexistuju iné prostriedky na zabezpec€enie dodrzania principu rovnakého zaobchadzania a uchadzac
nedokaze preukazat, Ze jeho ucast na priprave zakazky nespdsobila narusenie hospodarskej sutaze.
Podielanie sa na existujucich Castiach diela / subdodavkach projektu:
Skuto€nost, ze hospodarsky subjekt realizoval alebo realizuje inu €ast projektu (alebo subdodavku),
sama o sebe netvori prekazku v ucasti a neznamena automaticky konflikt zaujmov podfa § 23 ZVO.
Konflikt zaujmov by nastal vtedy, ak by sa na strane verejného obstaravatela (alebo osdb pripravujucich
tuto sutaz) podiefala zainteresovana osoba, ktora mdze ovplyvnit' vysledok alebo priebeh verejného
obstaravania a ktora ma priamy alebo nepriamy financny, ekonomicky alebo iny osobny zaujem, ktory
mozno povazovat za ohrozenie jej nestrannosti a nezavislosti v suvislosti s verejnym obstaravanim.

Podpisanim predmetného Vyhlasenia uchadza¢ potvrdzuje, Zze sa nenachadza v realnom konflikte
zaujmov a ze jeho ucast v sutazi nepredstavuje nedovolené naruSenie hospodarskej sutaze, ktoré by
nebolo mozné napravit inymi, miernejSimi opatreniami.

Ugelom tohto vyhlasenia v nadlimitnych zakazkach je preniest zodpovednost na uchadzada, aby
deklaroval svoju Cestnost. Samotna skuto€nost, ze niekto kreslil projekt alebo robil na skorSej etape
stavby, nie je ddvodom na stopku, pokial maju vSetci ostatni sutaziaci v profile verejného obstaravatela
pristup k rovnakym informaciam a podkladom (¢im sa stiera vyhoda ,naskoku“ pévodného projektanta).

Dokazné bremeno vo vztahu k preukazovaniu konfliktu zaujmov a vysporiadania sa so zistenymi
skutoCnostami znaSa verejny obstaravatel. Verejny obstaravatel prostrednictvom komisie pri
konkrétnom hodnoteni ponuky uchadzaca pristupi k preskimaniu (pozn. konkrétne preskiumanie
ponuky a postavenia dotknutej identifikovanej zainteresovanej osoby), &i tato zainteresovana
osoba/osoby ma priamy alebo nepriamy finanény zdujem, ekonomicky zaujem alebo iny osobny zaujem,
ktory mozno povaZovat za ohrozenie jej nestrannosti a nezavislosti v suvislosti s verejnym
obstaravanim, i uchadzalovi nevznikla neopravnena vyhoda, ktora by mohla skreslit hospodarsku
sutaz alebo ovplyvnit vysledok alebo priebeh verejného obstaravania. Aby mohla byt zo strany
verejného obstaravatela konstatovana existencia skutoéného konfliktu zaujmov, musel by disponovat’
takymi ddékazmi, ktoré by skuto¢ny konflikt zaujmov preukazovali, t.j. aj dbkazmi, na zaklade ktorych by
verejny obstaravatel mohol predmetné Vyhlasenie uchadzaca vyhodnotit ako nepravdivé.



