Sut’azné podklady: Priloha ¢. 3
Terminy dodania

Cyklo R55 Letiskova radiila — Ivanska cesta (Ttnavska cesta Zel.priecestie — Slowackého)

Predmet zaciatok koniec spolu
1 | Projektova dokumentacia | 2 tyzdne od Do 12 tyzdnov od nadobudnutia Maximalne
pre Stavebny zamer nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo 12 tyzdnov
ucinnosti
Zmluvy o dielo
2 | Projektova dokumentacia | 1 tyzden od Do 12 tyzdiiov od zaciatku projekénych | Maximalne
pre Projekt stavby nadobudnutia prac na Projekte stavby (VD) 12 tyzdnov
v podrobnosti pravoplatnosti
vykonavacieho projektu Stavebného
zameru




