
Č. Názov
1 Obsah 
2 Identifikačné údaje
3 Formulár na predloženie ponuky/Ponukový list 
4 Plná moc a čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov
5 Zoznam dôverných informácií

Skúsenosti uchádzača
Potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác - referencie 
Životopis kĺúčových odborníkov
Referenčný list kľučových odborníkov
Doklady o odbornej spôsobilosti

8
Harmonogram prác                                                                                                
Zoznam pracovníkov - príloha B6

9 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok - príloha B13
10 Hodinové zúčtovacie sadzby - príloha B11
11 Zoznam kľúčových odborníkov - príloha B14
12 Návrh zmluvy o dielo 
13 Príloha k ponuke
14 Ocenená cenová časť 
15 Banková záruka
16 Vyhlásenie o participácii na vypracovaní ponuky 
17 Splnomocnenie na podpis ponuky uchádzača

OBSAH 

           

6

7



 

Identifikačné  údaje  
 

 
 
uchádzač:    Skupina dodávateľov „Združenie NS MHD2,  
     DOPRASTAV – STRABG“ 
 
- vedúci člen:                               Doprastav, a.s. 

      Drieňová 27,  
826 56 Bratislava 
Slovenská republika 
IČO: 31 333 320 

 
- člen:     Strabag s.r.o. 

      Mlynské Nivy 61/A 
825 18 Bratislava 
Slovenská republika 

      IČO: 17 317 282 
     

 
 
Kontaktná osoba za  
skupinu dodávateľov:              Ing. Tomáš Krčmár   
     vedúci útvaru prípravy ponúk  
                                                          Doprastav, a.s. 
     Drieňová 27 

826 56 Bratislava 
Slovenská republika 
tel: 
e-mail:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Členovia skupiny dodávateľov 

Vedúci člen: 

 
Obchodné meno:   DOPRASTAV, a.s.  
Sídlo:     Drieňová 27 
      826 56 Bratislava 
      Slovenská republika  
 
Zapísaná v:    Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

     oddiel Sa, vložka číslo 581/B 
 

Právna forma:    akciová spoločnosť 
 
IČO:     31 333 320 
IČ DPH:     SK7120000206  
 
Mená štatutárnych zástupcov:  Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva 
      Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva 
      Ing. Peter Milan, člen predstavenstva 

     Ing. Marek Očenáš, člen predstavenstva 
 

Zápis v zoznam hospodárskych  
subjektov:    2020/8-PO-F4329   
 

 
 

Člen: 
 
Obchodné meno:    Strabag s.r.o. 

      Mlynské Nivy 61/A 
825 18 Bratislava 
Slovenská republika 
 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka číslo: 991/B 

 
Právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzeným 

 
IČO:     17 317 282 
IČ DPH:     SK2020316298 
 
Mená štatutárnych zástupcov:  Ing. Jakub Svoboda, člen štatutárneho orgánu 
      Ing. Jarmila Považanová, člen štatutárneho orgánu 
      Ing. Branislav Lukáč, člen štatutárneho orgánu 
      Ing. Ondřej Novák, člen štatutárneho orgánu 
      Ing. Luboš Tomášek, člen štatutárneho orgánu 
      Viera Nádaská, člen štatutárneho orgánu 
 
Zápis v zoznam hospodárskych  
subjektov:    2020/4-PO-C2483 
              

 
 
 
 
 
 
 
 



Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor 
 

Ponukový list 
 

 
Názov predmetu zákazky:   Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor 
 
Verejný obstarávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:   Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
IČO:     00 603 481 
 

 
1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA 
 
 Obchodné meno alebo názov uchádzača a sídlo 

alebo miesto podnikania uchádzača/členov skupiny 
dodávateľov, ktorá je uchádzačom 

IČO 

Názov združenia 
alebo skupiny 
dodávateľov (ak 
je uchádzačom 
skupina 
dodávateľov) 

skupina dodávateľov „Združenie NS MHD2, 
DOPRASTAV-STRABAG“ 

 

Hlavný člen* Doprastav, a.s. 31 333 320 

Člen 2* STRABAG s.r.o. 17 317 282 

 
*pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. 
Upozorňujeme, že subdodávateľ sa nepovažuje za člena skupiny dodávateľov, ktorá je 
uchádzačom. Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoju identifikáciu uvedie 
v riadku „Hlavný člen“ a ostatné riady vymaže.  
 
2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA TÚTO PONUKU 
 

Meno a priezvisko Ing. Tomáš Krčmár 

Obchodné 
meno/názov 
uchádzača (člena 
skupiny dodávateľov) 

Doprastav, a.s. 

Adresa Drieňová 27, 826 56 Bratislava 

Telefón  

Fax  

E-mail 



 

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 
My, nižšie podpísaní oprávnení zástupcovia uchádzača, týmto vyhlasujeme, že sme preskúmali 
a prijímame bez výhrad alebo obmedzení požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a v ich 
prílohách pre túto verejnú súťaž v celom rozsahu a v súlade so všetkými požiadavkami a 
podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a v ich prílohách predkladáme našu Ponuku 
podľa podčl. 1.1.1.8 „Ponuka“ Zmluvných podmienok v zákazke na predmet „Nosný systém 
MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej len „Dielo“), pričom Zmluvná cena bude učená 
podľa podčl. 14.1 „Zmluvná cena“ Zmluvných podmienok.  
 
Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena uchádzača) pre účely Zmluvy o Dielo: 
 
Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH 84 836 101,67 EUR 

DPH 20% 16 967 220,33 EUR 

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) vrátane DPH 101 803 322,00 EUR 

Slovom: jednostojedenmiliónovosemstotritisíctristodvadsaťdva 
 

Túto Ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov „Združenie NS MHD2, DOPRASTAV-
STRABAG“, zastúpená vedúcim členom Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava. 
Potvrdzujeme, že nie sme zapojení do prípravy žiadnej inej ponuky predkladanej v tejto verejnej 
súťaži (či už ako člen skupiny dodávateľov alebo ako samostatný uchádzač). 

Sme si plne vedomí toho, že ak Ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov, jej zloženie sa 
nemôže v priebehu verejného obstarávania meniť. Sme si taktiež vedomí skutočnosti, že členovia 
skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, zodpovedajú spoločne a nerozdielne voči verejnému 
obstarávateľovi, pokiaľ ide o účasť vo vyššie uvedenom postupe verejného obstarávania 
a o plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorá bude ako jeho výsledok s nami uzatvorená.  

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na 
postupoch verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“), a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu 
s inými uchádzačmi alebo fyzickými osobami alebo právnickými osobami zúčastnenými na 
príprave alebo vykonávaní diela. 

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tejto skutočnosti 
bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania 
alebo plnenia zmluvy o dielo. Záväzne vyhlasujeme, že všetky informácie obsiahnuté v tejto 
Ponuke sú pravdivé a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná 
informácia, ktorá je v tejto Ponuke poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z tejto verejnej 
súťaže.  

V prípade, ak komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí našu Ponuku ako úspešnú, zaväzujeme 
sa, že na základe žiadosti verejného obstarávateľa poskytneme písomné vyhlásenie, že sa naše 
postavenie vzhľadom na dôvody vylúčenia uvedené v zákone o verejnom obstarávaní nezmenilo 
v období, ktoré uplynulo od vyhotovenia dokladov, dokumentov a iných písomností 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, ktoré sme predložili. 
Uvedomujeme si, že ak sa do dňa podpisu Zmluvy o dielo preukáže, že údaje uvedené v Ponuke 
sú nepravdivé, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, v ktorom nám oznámi verejný 
obstarávateľ ako úspešnému uchádzačovi prijatie našej Ponuky, môže byť zrušené.  



 

Potvrdzujeme, že sme skúsený dodávateľ, kvalifikovaný a odborne spôsobilý práce vykonať vo 
vyžadovanom rozsahu, v požadovanej kvalite a lehote za Zmluvnú cenu učenú podľa podčl. 14.1 
„Zmluvná cena“ Zmluvných podmienok. Máme k dispozícii všetky technické prostriedky, 
strojné a technické zariadenia a vybavenie potrebné na plnenie v súlade s podmienkami a 
požiadavkami Zmluvy.  

Potvrdzujeme, že sme sa dôkladne a dostatočne oboznámili so Staveniskom a celou trasou 
modernizácie električkovej trate v takom zmysle, aby naša Ponuka odpovedala požiadavkám 
Zmluvy. 

V Ponuke predkladáme všetky dokumenty, ktoré sú vyžadované a pripravené v súlade so 
súťažnými podkladmi. Súhlasíme s dodržaním platnosti našej Ponuky, ktorá je do vyžadovaného 
dátumu záväzná. 

V prípade prijatia našej Ponuky predložíme vyžadovanú Zábezpeku na vykonanie prác, začneme 
s prácami na Diele tak skoro ako to bude prakticky možné po Dátume začatia prác a dokončíme 
Dielo v súlade so Zmluvou  v Lehote výstavby. 

Zhotoviteľ akceptuje, že ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok pre túto Zmluvu sú 
mu známe a odkaz na verejne dostupné zdroje je pre neho dostatočný. 
 

Berieme na vedomie, že verejný obstarávateľ nie je viazaný prijať Ponuku s najnižšou 
Akceptovanou zmluvnou hodnotou alebo akúkoľvek inú ponuku, ktorú obdrží. 
 
 
Dátum: 23.3.2021 

   

 
Podpis uchádzača: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk 
(osoba oprávnená podpisovať na základe plnej moci) 
 











Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor 
 

 

 
Zoznam dôverných informácií 

 
 

Strana 
ponuky 

Názov dokumentu Rozsah dôverných informácií 

bod 9 Zoznam subdodávateľov a 
podiel subdodávok 

 

bod 14 výkaz výmer jednotkové ceny stavebných prác  
 
 
 
Dátum a miesto: 17.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
  
  
Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk  
(osoba oprávnená podpisovať v mene uchádzača na základe splnomocnenia) 
 
 
 
 
 
 



Názov diela
Popis prác a miesto 

uskutočnenia

Zmluvná cena projektu/ diela 

bez DPH 

prestavanosť za rozhodné 

obdobie 

Lehota 

uskutočnenia 

prác

Objednávateľ 

ŽSR, Modernizácia trate Púchov - 
Žilina, pre rýchlosť do 160 
km/hod.I. etapa

viď priložený referenčný 
list

fakturovaná čiastka k 30.6.2020                                 
294 233 255,83 EUR                  

z toho Doprastav, a.s.                             
125 915 902,63 EUR

125 915 902,63
09/2016 - 
realizácia

Železnice Slovenskej republiky                           
Klemensova 8, Bratislava                                                
Ing. Jozef Veselka 

ŽSR, Modernizácia železničnej 
trate Nové Mesto nad Váhom - 
Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre 
traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - I. 
a II. Etapa (úsek Nové Mesto nad 
Váhom - Zlatovce)

viď priložený referenčný 
list

232 310 356,95 EUR                          
z toho Doprastav, a.s.                             
41 244 643,26 EUR 

39 901 422,74
09/2009 - 
05/2013

Železnice Slovenskej republiky                           
Klemensova 8, Bratislava                                                
Ing. Jozef Veselka 

Prestavba žel. traťového úseku  
Budapest-Kelenföld (vrát.), 
výstavba tratí, umelých objektov a 
trakčného vedenia, ako aj 
projektovanie a výstavba s tým 
súvisiacich zabezpečovacích a 
telekomunikačných zariadení, 
stavba vyhrievaných výhybiek, 
vonkajších osvetlení a diaľkového 
ovládania trakčného vedenia 

viď priložený referenčný 
list

31 870 755 843 HUF*                       
120 153 650,68 EUR                       

z toho Doprastav, a.s.                             
52 867 606,29 EUR

52 867 606,29
04/2011 - 
03/2014

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő /Národná 
spol. pre rozvoj infraštruktúry/                                   
Váci út 45. , 1134 Budapešť 

Rekonstrukce žst. Olomouc 
viď priložený referenčný 
list

1 990 961 156,76 CZK**                  
76 773 267,88 EUR                             

z toho OHL ŽS, a.s.                                
57 579 950,91 EUR

57 579 950,91
09/2013 - 
02/2017

Správa železniční dopravní cesty, státni 
organizace Dláždená 1003/7, Praha 1

Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor

Zoznam stavebných prác obdobného charakteru 

Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk 

(osoba oprávnená na podpis na základe splnomocnenia)

**prepočítané kurzom z 24.9.2013: EUR 1 = 25,933 CZK

* prepočítané kurzom z 11.4.2011 EUR: 1 = 265,25 HUF

                                                                                                                                                             

















































































Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 113484570-209884-181126081918, skládající se z 6 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PAVLÍNA MYTYZKOVÁ

Vystavil: Janulíková Klára - notářka
Pracoviště: Janulíková Klára - notářka
Brno dne 26.11.2018

113484570-209884-181126081918











Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 113484698-209884-181126082135, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PAVLÍNA MYTYZKOVÁ

Vystavil: Janulíková Klára - notářka
Pracoviště: Janulíková Klára - notářka
Brno dne 26.11.2018

113484698-209884-181126082135



 

 

 
ŽIVOTOPIS KĽÚČOVÉHO PRACOVNÍKA 

 
 
1.  Priezvisko:     SAMEK 
2. Meno:      Vladimír 
3. Dátum a miesto narodenia:   
4. Štátna príslušnosť:    SR. 
 
5. Vzdelanie:  
Názov vzdelávacej inštitúcie: Slovenská technická univerzita Bratislava, Stavebná 

fakulta 
Začiatok štúdia (mesiac/rok): 
Ukončenie štúdia (mesiac/rok): 

09/1984 
07/1990 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  VŠ – titul Ing. 
 

6. Súčasné zamestnanie/pozícia:  Doprastav, a.s., vedúci výrobného strediska Železničné 
stavby 

 
7. Oprávnenia/Osvedčenia:  SKSI – stavbyvedúci – Inžinierske stavby - dopravné 

stavby, mosty, tunely,  
  evid.číslo 07061*21-22* 

       vydané dňa 3.4.2002 
 
8.  Iné : 

ŽSR BOZP a PO 
ŽSR OS34 Majster traťového obvodu pre činnosť Majster 
železničných tratí a stavieb 
ŽSR elektrotechnika §23 
Školenie Management stavby 

 
9. Odborná prax v rokoch:     25 rokov 
 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

01/08/1996 – 31/12/1997 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: Stavbyvedúci 
Názov projektu: Rekonštrukcia železničnej stanice – Petržalka 

 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

01/03/2002 – 14/10/2004 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: Stavbyvedúci 
Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Bratislava Rača - Trnava, 

UČS 02, 04, 06  
 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

15/10/2004 – 28/03/2008 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: Hlavný stavbyvedúci – zodpovedný za realizáciu celého 

úseku stavby, ktorý realizoval Doprastav, a.s. v združení 



 

 

Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad 
Váhom, žkm 47,550 - 100,500 pre traťovú rýchlosť do 
160 kmh, I.etapa (úsek Trnava – Piešťany) 

 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

20/03/2006 – 31/03/2009 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: Hlavný stavbyvedúci - zodpovedný za realizáciu celého 

úseku stavby, ktorý realizoval Doprastav, a.s. v združení 
Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad 

Váhom, žkm 47,550 - 100,500 pre traťovú rýchlosť do 
160 kmh, II. etapa (úsek Piešťany – Nové Mesto nad 
Váhom) 

 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

06/08/2008 – 30/11/2011 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: do 08/2010 - Hlavný stavbyvedúci 

od 09/2010 – 11/2011 vedúci projektu za lídra združenia  
Doprastav, a.s. 

Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Žilina - Krásno nad 
Kysucou 

 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

29/09/2009 – 28/05/2013 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: vedúci projektu za člena združenia  Doprastav, a.s. 
Názov projektu: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú 
rýchlosť do 160 km/h. – I. a II. etapa (úsek Nové Mesto 
nad Váhom – Zlatovce) 
 

 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

23.4.2014 - trvá 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

Subdodávka pre „združenie TEBS“ – líder TSS GRADE, 

a.s. 
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: vedúci projektu za člena združenia  Doprastav, a.s. 
Názov projektu: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre 

traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – II. etapa (úsek 
Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/) 
 

 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

7/9/2016 - trvá 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 



 

 

Pozícia: Hlavný stavbyvedúci  
Názov projektu: ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť 

do 160 km/hod., I. etapa 

 

 
 
Dátum: 10.03.2021 
 
    
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Samek  
 

Podpis odborníka:  

   
 

 

 



Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor 

REFERENČNÝ LIST KĽÚČOVÉHO ODBNÍKA 
 
 

Navrhovaná pozícia: hlavný stavbyvedúci 

Meno navrhovaného odborníka: Ing. Vladimír Samek 

Názov a opis rojektu: ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 
160 km/hod. , I.etapa 
- na predmetnej stavbe sa nachádza 13 železničných a 8 cestných 
mostov a 2 tunely 

 
doby výstavby (DD/MM/RRRR) – 
do (DD/MM/RRRR): 
 

 
12.07.2016 – trvá  

Názov a sídlo 
objednávateľa/odberateľa, www 
stránka objednávateľa s uvedením 
kontaktnej osoby 
objednávateľa/odberateľa (meno 
a priezvisko, telefón, e-mail): 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

 
Celková zmluvná cena stavebných 
prác bez DPH  

364 938 980,47 EUR bez DPH   

Projekt uskutočňovaný podľa 
zmluvných podmienok FIDIC: 
áno/nie 

FIDIC (červená kniha) 

Pozícia na danom projekte: riaditeľ stavby  

Doba vykonávania na vyššie 
uvedenej pozícií na danom 
projekte v tvare od 
(DD/MM/RRRR)  – do 
(DD/MM/RRRR): 

12.07.2016 – trvá 

Zamestnávateľ pre ktorého 
odborník počas poskytnutia 
služieb pracoval (Názov a sídlo 
s uvedením kontaktnej osoby - 
meno a priezvisko, telefóne číslo, e-
mail, funkcia): 

Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
Ing. Marcela Cerulíková, personálny riaditeľ 

 
 
Dátum: 10.03.2021 
 
    
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Samek  
 

Podpis odborníka:  

      
         
 
 



Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor 
 

 

 
 
 

Navrhovaná pozícia: hlavný stavbyvedúci 

Meno navrhovaného odborníka: Ing. Vladimír Samek 

Názov a opis rojektu: ŽSR, Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, 
žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., 
I. a II. etapa 
- v rámci modernizácie sa vybudovali 2 nové železničné mosty, 
6 cestných mostov, zrekonštruovalo sa 10 železničných 
mostných objektov 

 
doby výstavby (DD/MM/RRRR) – 
do (DD/MM/RRRR): 
 

 
29.9.2009 – 28.5.2015  

Názov a sídlo 
objednávateľa/odberateľa, www 
stránka objednávateľa s uvedením 
kontaktnej osoby 
objednávateľa/odberateľa (meno 
a priezvisko, telefón, e-mail): 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

 
Celková zmluvná cena stavebných 
prác bez DPH  

232 310 356,95 EUR bez DPH   

Projekt uskutočňovaný podľa 
zmluvných podmienok FIDIC: 
áno/nie 

FIDIC (červená kniha) 

Pozícia na danom projekte: riaditeľ stavby  

Doba vykonávania na vyššie 
uvedenej pozícií na danom 
projekte v tvare od 
(DD/MM/RRRR)  – do 
(DD/MM/RRRR): 

29.9.2009 – 28.5.2015 

Zamestnávateľ pre ktorého 
odborník počas poskytnutia 
služieb pracoval (Názov a sídlo 
s uvedením kontaktnej osoby - 
meno a priezvisko, telefóne číslo, e-
mail, funkcia): 

Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
Ing. Marcela Cerulíková, personálny riaditeľ 

 

 
 
 

Dátum: 10.03.2021 
 
    
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Samek  
 

Podpis odborníka:  

      



Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor 
 

 

Navrhovaná pozícia: hlavný stavbyvedúci 

Meno navrhovaného odborníka: Ing. Vladimír Samek 

Názov a opis rojektu: Modernizácia železničnej trate Žilina - Krásno nad Kysucou 
Modernizovaná trať bola rozdelená do štyroch úsekov, z toho sú 
dve železničné stanice, Kysucké Nové Mesto a Krásno nad 
Kysucou, a dva medzistaničné úseky na trati, zastávky Brodno, 
Rudina, Ochodnica a Dunajov. Prestavba a rekonštrukcia 
zahŕňala 9 mostných objektov, 2 cestné a 1 nový železničný 
most, podchody pre cestujúcich na železničných staniciach a dve 
lávky pre peších. Vybudovalo sa dvanásť priecestí. 

 
doby výstavby (DD/MM/RRRR) – 
do (DD/MM/RRRR): 
 

 
06.08.2008 – 30.11.2011 

Názov a sídlo 
objednávateľa/odberateľa, www 
stránka objednávateľa s uvedením 
kontaktnej osoby 
objednávateľa/odberateľa (meno 
a priezvisko, telefón, e-mail): 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

 
Celková zmluvná cena stavebných 
prác bez DPH  

147 820 211,20 EUR bez DPH   

Projekt uskutočňovaný podľa 
zmluvných podmienok FIDIC: 
áno/nie 

FIDIC (červená kniha) 

Pozícia na danom projekte: Hlavný stavbyvedúci   

Doba vykonávania na vyššie 
uvedenej pozícií na danom 
projekte v tvare od 
(DD/MM/RRRR)  – do 
(DD/MM/RRRR): 

06.08.2008 – 30.11.2011 

Zamestnávateľ pre ktorého 
odborník počas poskytnutia 
služieb pracoval (Názov a sídlo 
s uvedením kontaktnej osoby - 
meno a priezvisko, telefóne číslo, e-
mail, funkcia): 

Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
Ing. Marcela Cerulíková, personálny riaditeľ 

 

 
 
Dátum: 10.03.2021 
 
    
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Samek  
 

Podpis odborníka:  

     
 

 







Verejná súťaž „Nosný systém MHD 2. Časť Bosáková – Janíkov dvor“ 

 

 

ČESTNÉ VYHÁSENIE  

Ja, dolu podpísaný Ing. Vladimír Samek, zamestnanec spoločnosti Doprastav, a.s. , Drieňová 27, 826 

56 Bratislava, IČO: 31 333 320 

čestne vyhlasujem, 

 

že budem k dispozícií na verejnej zákazke „Nosný systém MHD 2. Časť Bosáková – Janíkov dvor“ pri 

plnené zmluvy.  

V Bratislave, dňa 17.3.2021 

 

         

Ing. Vladimír Samek  

 

   

 



 

 

 
ŽIVOTOPIS KĽÚČOVÉHO PRACOVNÍKA 

 
 
1.  Priezvisko:     TISOŇ 
2. Meno:      Anton 
3. Dátum a miesto narodenia:   
4. Štátna príslušnosť:    SR. 
 
5. Vzdelanie:  
Názov vzdelávacej inštitúcie: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta 
Začiatok štúdia (mesiac/rok): 
Ukončenie štúdia (mesiac/rok): 

09/1996 
05/2003 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  VŠ – titul Ing. 
 

6. Súčasné zamestnanie/pozícia:  Doprastav, a.s., vedúci výrobného strediska Železničné 
stavby 

 
7. Oprávnenia/Osvedčenia:  SKSI – stavbyvedúci – Inžinierske stavby - dopravné 

stavby, mosty, tunely,  
  evid.číslo 10660*20 

       vydané dňa 15.6.2007 
 
8.  Iné : 

ŽSR BOZP a PO 
ŽSR OS34 Majster traťového obvodu pre činnosť Majster 
železničných tratí a stavieb 
ŽSR elektrotechnika §23 

 
9. Odborná prax v rokoch:     17 rokov 
 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

1/10/2003 – 14/10/2004 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: Asistent stavbyvedúceho 
Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Bratislava Rača - Trnava, 

UČS 02, 04, 06  
 
 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

15/10/2004 – 28/03/2008 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: Stavbyvedúci 
Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad 

Váhom, žkm 47,550 - 100,500 pre traťovú rýchlosť do 
160 kmh, I.etapa (úsek Trnava – Piešťany) 

 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

20/03/2006 – 31/03/2009 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: Stavbyvedúci 



 

 

Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad 
Váhom, žkm 47,550 - 100,500 pre traťovú rýchlosť do 
160 kmh, II. etapa (úsek Piešťany – Nové Mesto nad 
Váhom) 

 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

06/08/2008 – 30/11/2011 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: Stavbyvedúci 
Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Žilina - Krásno nad 

Kysucou 
 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

29/09/2009 – 28/05/2013 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: Stavbyvedúci 
Názov projektu: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú 
rýchlosť do 160 km/h. – I. a II. etapa (úsek Nové Mesto 
nad Váhom – Zlatovce) 
 

 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

23.4.2014 – 31/12/2018 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

Subdodávka pre „združenie TEBS“ – líder TSS GRADE, 

a.s. 
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: Stavbyvedúci 
Názov projektu: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre 

traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – II. etapa (úsek 
Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/) 
 

 
Obdobie od v tvare DD/MM/RRRR –  do 
DD/MM/RRRR):  

7/9/2016 - trvá 

Miesto: Bratislava 
Objednávateľ/Odberateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s. 
Pozícia: Stavbyvedúci 
Názov projektu: ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť 

do 160 km/hod., I. etapa 

 

Dátum: 10.03.2021 
    
Meno a priezvisko: Ing. Anton Tisoň  
 

Podpis odborníka:  

   
 



Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor 

REFERENČNÝ LIST KĽÚČOVÉHO ODBORNÍKA    
 

 

Navrhovaná pozícia: Stavbyvedúci pre výstavbu električkových dráh 

Meno navrhovaného odborníka: Ing. Vladimír Samek 

Názov a opis rojektu: Modernizácia železničnej trate Žilina - Krásno nad Kysucou 
Modernizovaná trať bola rozdelená do štyroch úsekov, z toho sú 
dve železničné stanice, Kysucké Nové Mesto a Krásno nad 
Kysucou, a dva medzistaničné úseky na trati, zastávky Brodno, 
Rudina, Ochodnica a Dunajov. Prestavba a rekonštrukcia 
zahŕňala 9 mostných objektov, 2 cestné a 1 nový železničný 
most, podchody pre cestujúcich na železničných staniciach a dve 
lávky pre peších. Vybudovalo sa dvanásť priecestí. 

 
doby výstavby (DD/MM/RRRR) – 
do (DD/MM/RRRR): 
 

 
06.08.2008 – 30.11.2011 

Názov a sídlo 
objednávateľa/odberateľa, www 
stránka objednávateľa s uvedením 
kontaktnej osoby 
objednávateľa/odberateľa (meno 
a priezvisko, telefón, e-mail): 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

 
Celková zmluvná cena stavebných 
prác bez DPH  

147 820 211,20 EUR bez DPH   

Projekt uskutočňovaný podľa 
zmluvných podmienok FIDIC: 
áno/nie 

FIDIC (červená kniha) 

Pozícia na danom projekte: Stavbyvedúci   

Doba vykonávania na vyššie 
uvedenej pozícií na danom 
projekte v tvare od 
(DD/MM/RRRR)  – do 
(DD/MM/RRRR): 

06.08.2008 – 30.11.2011 

Zamestnávateľ pre ktorého 
odborník počas poskytnutia 
služieb pracoval (Názov a sídlo 
s uvedením kontaktnej osoby - 
meno a priezvisko, telefóne číslo, e-
mail, funkcia): 

Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
Ing. Marcela Cerulíková, personálny riaditeľ 

 
 
Dátum: 10.03.2021 
    
Meno a priezvisko: Ing. Anton Tisoň  
 

Podpis odborníka: 

      







Verejná súťaž „Nosný systém MHD 2. Časť Bosáková – Janíkov dvor“ 

 

 

ČESTNÉ VYHÁSENIE  

Ja, dolu podpísaný Ing. Anton Tisoň, zamestnanec spoločnosti Doprastav, a.s. , Drieňová 27, 826 56 

Bratislava, IČO: 31 333 320 

čestne vyhlasujem, 

 

že budem k dispozícií na verejnej zákazke „Nosný systém MHD 2. Časť Bosáková – Janíkov dvor“ pri 

plnené zmluvy.  

V Bratislave, dňa 17.3.2021 

 

         

              

Ing. Anton Tisoň  

 

   

 

























Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 134548811-209884-201222105706, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PAVLÍNA MYTYZKOVÁ

Vystavil: Janulíková Klára - notářka
Pracoviště: Janulíková Klára - notářka
Brno dne 22.12.2020

134548811-209884-201222105706





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 134548170-209884-201222104646, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PAVLÍNA MYTYZKOVÁ

Vystavil: Janulíková Klára - notářka
Pracoviště: Janulíková Klára - notářka
Brno dne 22.12.2020

134548170-209884-201222104646





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 134548741-209884-201222105458, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PAVLÍNA MYTYZKOVÁ

Vystavil: Janulíková Klára - notářka
Pracoviště: Janulíková Klára - notářka
Brno dne 22.12.2020

134548741-209884-201222105458







Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 124896301-209880-191216090931, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: EMILIE JANDOVÁ

Vystavil: Janulíková Klára - notářka
Pracoviště: Janulíková Klára - notářka
Brno dne 16.12.2019

124896301-209880-191216090931





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 124898437-209880-191216093259, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: EMILIE JANDOVÁ

Vystavil: Janulíková Klára - notářka
Pracoviště: Janulíková Klára - notářka
Brno dne 16.12.2019

124898437-209880-191216093259







Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 124899061-209880-191216093954, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: EMILIE JANDOVÁ

Vystavil: Janulíková Klára - notářka
Pracoviště: Janulíková Klára - notářka
Brno dne 16.12.2019

124899061-209880-191216093954

















Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 134548631-209884-201222105323, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PAVLÍNA MYTYZKOVÁ

Vystavil: Janulíková Klára - notářka
Pracoviště: Janulíková Klára - notářka
Brno dne 22.12.2020

134548631-209884-201222105323





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 134548527-209884-201222105154, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PAVLÍNA MYTYZKOVÁ

Vystavil: Janulíková Klára - notářka
Pracoviště: Janulíková Klára - notářka
Brno dne 22.12.2020

134548527-209884-201222105154



 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
 
Uchádzač – skupina dodávateľov „Združenie NS MHD2, DOPRASTAV-STRABAG“Doprastav,, 
zastúpená vedúcim členom Doprastav, a.s. v rámci preukazovania splnenia podmienky podľa § 34 
ods. 1 písm.g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, že v prípade navrhovaných kvalifikovaných riadiacich 
pracovníkov  
Ing. Vladimír Samek, dátum narodenia
Ing. Anton Tisoň, dátum narodenia 
Ing. Roman Dostálek, dátum narodenia
Ing. Marián Kaňuščák, dátum narodenia 
 

Čestne vyhlasuje 
                                    
        
že v prípade úspešnosti uchádzača vo verejnej súťaži na realizáciu diela „Nosný systém MHD 2. 
časť Bosákova – Janíkov dvor“ vyhlásenej v Úradom vestníku EÚ zo dňa 20.10.2020 pod 
značkou 2020/S 204-495174, budú k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky 
bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu sú voči uchádzačovi. 
 
 

 
 

Dátum a miesto: 17.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
  
  
Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk  
(osoba oprávnená podpisovať v mene uchádzača na základe splnomocnenia) 
 
 
 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Nosný systém MHD 2.časť Bosákova- Janíkov dvor 820 dny 1.9. 21 29.11. 23

2 Doba výstavby - 27 mesiacov - 820 dní 820 dny 1.9. 21 29.11. 23

3 Všeobecné položky 820 dny 1.9. 21 29.11. 23

4 Funkčné skúšky a odovzdávanie diela 90 dny 1.9. 23 29.11. 23

5 Mílnik č.1 - 120 dní 120 dny 1.9. 21 29.12. 21

6 a) SO 40-33-01 - zrealizovanie úpravy dna tesnenej stavebnej jamy v hr. 3,3m na opore č.1 a č.2 120 dny 1.9. 21 29.12. 21

7 b) SO 50-33-01 - zrealizovanie tesnenia stavebnej jamy pre pilier č.2 a č.3 120 dny 1.9. 21 29.12. 21

8 c.) SO 51-33-01 bude zrealizované hlbinné zakladanie veľkopriemerových pilótoch priemeru 900 mm základov
č. 4 a č.6.

120 dny 1.9. 21 29.12. 21

9 Mílnik č.2 - 365 dní 365 dny 1.9. 21 31.8. 22

10 a) SO 40-33-01 - zrealizovaná opora č.1 a č.2 365 dny 1.9. 21 31.8. 22

11 b) SO 50-33-01 - zrealizovaná spodná stavba - opora č.1 a č. 4, pilier č.2 a č.3 365 dny 1.9. 21 31.8. 22

12 c) SO 40-32-01, SO 50-32-01, SO 60-32-01 - zrealizovaný celý koľajový spodok 365 dny 1.9. 21 31.8. 22

13 Mílnik č.3 - 540 dní 540 dny 1.9. 21 22.2. 23

14 a) SO 40-33-01 - zrealizovaná nosná konštrukcia mosta 540 dny 1.9. 21 22.2. 23

15 b) SO 50-33-01 - zrealizovaná nosná konštrukia mosta 540 dny 1.9. 21 22.2. 23

16 c) SO 51-33-01 - zrealizovaná nosná konštrukcia mosta 540 dny 1.9. 21 22.2. 23

17 Miľník č. 4 - 720 dní 720 dny 1.9. 21 21.8. 23

18 a.) SO 40-32-02, SO 50-32-02, SO 60-32-02, SO 60-32-04 bude zrealizovaný celý koľajový zvršok. 720 dny 1.9. 21 21.8. 23

19 Zimná prestávka 2021/2022 25 dny 22.12. 21 15.1. 22

20 Zimná prestávka 2022/2023 25 dny 22.12. 22 15.1. 23

21 Stavebné práce 750 dny 1.9. 21 20.9. 23

22 UČS 40 - uzol Bosáková, Rusovská, Romanova 750 dny 1.9. 21 20.9. 23

23 Prevádzkové súbory 244 dny 13.12. 22 13.8. 23

24 PS 40-21-01.1 - Cestná signalizácia - Jantárová - Rusovská 65 dny 13.12. 22 15.2. 23

25 PS 40-21-01.2 - Kamerový systém - Jantárová - Rusovská 50 dny 28.12. 22 15.2. 23

26 PS 40-21-02.1 - Cestná signalizácia - Prejazd Gessayova 45 dny 30.6. 23 13.8. 23

27 PS 40-21-02.2 - Kamerový systém - Prejazd Gessayova 40 dny 5.7. 23 13.8. 23

28 PS 40-21-03.1 - Cestná signalizácia - Jantárová cesta - Romanova ul. 65 dny 10.6. 23 13.8. 23

29 PS 40-21-03.2 - Kamerový systém - Jantárová cesta - Romanova ul. 50 dny 25.6. 23 13.8. 23

30 PS 40-21-04.1 - Cestná signalizácia - CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú
zastávku

50 dny 25.6. 23 13.8. 23

31 PS 40-21-04.2 - Kamerový systém - CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú
zastávku

40 dny 5.7. 23 13.8. 23

32 PS 40-21-05 - Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. 55 dny 20.6. 23 13.8. 23

33 PS 40-22-01 - Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. 85 dny 21.5. 23 13.8. 23

34 PS 40-24-01 - Meniareň Bosákova - úprava technológie 60 dny 15.6. 23 13.8. 23

35 PS 40-24-02 - Doplnenie diaľkového ovládania meniarne 28 dny 17.7. 23 13.8. 23

36 Stavebné objekty 743 dny 8.9. 21 20.9. 23

37 SO 40-31-01.1. - Odstránenie existujúcich stavieb 105 dny 8.9. 21 21.12. 21

38 SO 40-31-01.2. - Odhumusovanie a úprava terénu 325 dny 8.9. 21 29.7. 22

39 SO 40-31-01.3 - Výrub drevín 75 dny 8.9. 21 21.11. 21

40 SO 40-32-01 - Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova 323 dny 13.10. 21 31.8. 22

41 SO 40-32-02 - Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova 510 dny 30.3. 22 21.8. 23

42 SO 40-32-03 - Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova 329 dny 27.9. 22 21.8. 23

43 SO 40-32-04 - Koľaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova 150 dny 25.3. 23 21.8. 23

44 SO 40-34-01 - Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska + SO 40-34-02 - Zastávka Gessayova,
nástupiská + SO 40-34-03 - Zastávka Zrkadlový háj

285 dny 1.9. 22 12.6. 23

45 SO 40-34-04 - Zástavka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách + SO 40-34-05 - Zástavka
Gessayova, prístrešky na nástupiskách + SO 40-34-06 - Zástavka Zrkadlový háj, prístrešky na
nástupiskách

95 dny 10.3. 23 12.6. 23

46 SO 40-34-07 - Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy 288 dny 17.11. 21 31.8. 22

47 SO 40-34-08 - Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská 45 dny 30.6. 23 13.8. 23

48 SO 40-34-09 - Zástavka Bosákova, prístrešky na nástupiskách 25 dny 20.7. 23 13.8. 23

49 SO 40-35-01.1 - Trolejové vedenie 386 dny 31.8. 22 20.9. 23

50 SO 40-35-01.2 - Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia 135 dny 9.5. 23 20.9. 23

51 SO 40-35-02.1 - Prípojka NN pre VO cyklochodníka 35 dny 12.1. 23 15.2. 23

52 SO 40-35-02.2 - Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno 85 dny 21.5. 23 13.8. 23

53 SO 40-35-02.3 - Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova 48 dny 27.6. 23 13.8. 23

54 SO 40-35-02.4 - Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj 48 dny 27.6. 23 13.8. 23

55 SO 40-35-02.5 - Prípojka ZSDis, UČS 40 45 dny 27.6. 23 10.8. 23

56 SO 40-35-04.1 - Verejné osvetlenie prístupovej komunkácie v km 2,8 45 dny 30.6. 23 13.8. 23

57 SO 40-35-04.2 - VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova 125 dny 11.4. 23 13.8. 23

58 SO 40-35-07.1 - Električková zastávka Chorvátske rameno - osvetlenie 60 dny 14.4. 23 12.6. 23

59 SO 40-35-07.2 - Autobusová zastávka Chorvátske rameno - osvetlenie 60 dny 14.4. 23 12.6. 23

60 SO 40-35-08.1 - Električková zastávka Gessayova -osvetlenie 55 dny 19.4. 23 12.6. 23

61 SO 40-35-09.1 - Električková zastávka Zrkadlový háj - osvetlenie 55 dny 19.4. 23 12.6. 23

62 SO 40-35-09.2 - Autobusová zastávka Zrkadlový háj - osvetlenie 55 dny 19.4. 23 12.6. 23

63 SO 40-35-10.1 - Prípojka NN Bosákova-Jantárová-NN prípojky k CSD 22 dny 23.7. 23 13.8. 23

64 SO 40-35-10.2 - Prípojka NN Rusovska-Jantárová-NN prípojky k CSD 42 dny 5.1. 23 15.2. 23

65 SO 40-35-10.3 - Prípojka NN Gessayova - NN prípojky k CSD 32 dny 13.7. 23 13.8. 23

66 SO 40-35-10.4 - Prípojka NN Romanova - Jantárová - NN prípojky k CSD 32 dny 13.7. 23 13.8. 23

67 SO 40-35-11 - Napájacie vedenia z meniarne Bosákova 322 dny 3.11. 22 20.9. 23

68 SO 40-36-01 - Bosáková ul. - Janikov Romanova ul. optická kabelizácia 315 dny 27.11. 21 7.10. 22

69 SO 40-38-03 - Prístupová komunikácia v km 2,8 85 dny 21.5. 23 13.8. 23

70 SO 40-38-05 - Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. 155 dny 12.3. 23 13.8. 23

71 SO 40-39-02 - Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy 75 dny 31.5. 23 13.8. 23

72 SO 40-39-03 - Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba 70 dny 5.6. 23 13.8. 23

73 Uzol križovatky "Bosákova" 120 dny 16.4. 23 13.8. 23

74 Príprava územia 7 dny 16.4. 23 22.4. 23

75 Zariadenie staveniska 10 dny 16.4. 23 25.4. 23

76 Inžinierske siete - vytýčenie 21 dny 16.4. 23 6.5. 23

77 Inžinierska činnosť - projekt organizácie výstavby, projekt organizácie dopravy, DDZ 25 dny 16.4. 23 10.5. 23

78 Križovatka "Bosáková" 95 dny 11.5. 23 13.8. 23

79 Etapa 1 -Bosáková 95 dny 11.5. 23 13.8. 23

80 SO 40-38-01.1 - Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie 95 dny 11.5. 23 13.8. 23

81 SO 40-38-01.2 - Odvodnenie komunikácie 45 dny 30.6. 23 13.8. 23

82 SO 40-38-01.3 - Preložka trolejového vedenia 35 dny 10.7. 23 13.8. 23

83 SO 40-38-01.4 - Preložka napájacieho vedenia 32 dny 13.7. 23 13.8. 23

84 SO 40-38-01.5 - Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova 65 dny 11.5. 23 14.7. 23

85 SO 40-38-01.6 - Preložka prípojky NN pre CI a infotabuľu združenej zastávky Bosáková 38 dny 7.7. 23 13.8. 23

86 SO 40-38-01.9 - Ochrana STL plynovodu DN 300 25 dny 11.5. 23 4.6. 23

87 Etapa 2 -Bosáková 38 dny 7.7. 23 13.8. 23

88 SO 40-38-01.1 - Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie 25 dny 20.7. 23 13.8. 23

89 SO 40-38-01.2 - Odvodnenie komunikácie 22 dny 23.7. 23 13.8. 23

90 SO 40-38-01.7 - Preložka osvetlenia električkovej trate 21 dny 24.7. 23 13.8. 23

91 SO 40-38-01.8 - Verejné osvetlenie združenej zastávky 38 dny 7.7. 23 13.8. 23

92 Prestavba svetelnej signalizácie 14 dny 31.7. 23 13.8. 23

93 koniec výstavby uzla 0 dny 13.8. 23 13.8. 23

94 Uzol križovatky "Rusovská" 533 dny 1.9. 21 15.2. 23

95 Príprava územia 5 dny 1.9. 21 5.9. 21

96 Zariadenie staveniska 7 dny 1.9. 21 7.9. 21

97 Inžinierske siete - vytýčenie 10 dny 1.9. 21 10.9. 21

98 Inžinierska činnosť - projekt organizácie výstavby, projekt organizácie dopravy, DDZ 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

99 SO 40-35-05.1 - Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta - demontáž 88 dny 22.10. 21 17.1. 22

100 SO 40-35-05.1 - Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta - montáž 186 dny 14.8. 22 15.2. 23

101 SO 40-35-06.1 - VVN 110 kV vedenie km 2,473 48 dny 6.9. 21 23.10. 21

102 SO 40-36-03.2 - SWAN - preložky slaboprúdových vedení 32 dny 11.9. 21 12.10. 21

103 SO 40-36-03.3 - ORANGE - preložky slaboprúdových vedení 32 dny 11.9. 21 12.10. 21

104 SO 40-36-03.4a - Slovak Telecom - preložky slaboprúdových vedení 32 dny 11.9. 21 12.10. 21

105 SO 40-36-03.4b - Slovak Telekom - kábl. časť - preložky slaboprúdových vedení 32 dny 11.9. 21 12.10. 21

106 SO 40-36-03.5 - ZSE - preložky slaboprúdových vedení 32 dny 11.9. 21 12.10. 21

107 SO 40-36-03.6 - UPC - preložky slaboprúdových vedení 32 dny 11.9. 21 12.10. 21

108 SO 40-36-03.7 - Slovanet - preložky slaboprúdových vedení 32 dny 11.9. 21 12.10. 21

109 SO 40-36-03.8 - Turk telekom - preložky slaboprúdových vedení 32 dny 11.9. 21 12.10. 21

110 SO 40-36-03.9 - Mestská polícia - preložky slaboprúdových vedení 32 dny 11.9. 21 12.10. 21

111 SO 40-36-03.11 - ACS - preložky slaboprúdových vedení 32 dny 11.9. 21 12.10. 21

112 SO 40-37-02.1 a 02.2 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov 40 dny 11.9. 21 20.10. 21

113 SO 40-37-04.1 a 04.2 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov 55 dny 11.9. 21 4.11. 21

114 Križovatka "Rusovská" 526 dny 8.9. 21 15.2. 23

115 Etapa 1 - križovatka - "Rusovská" 390 dny 8.9. 21 2.10. 22

116 Zriadenie dočasnej komunikácie Bypass 1 a 3 41 dny 11.9. 21 21.10. 21

117 SO 40-33-01 - Združený most Rusovská cesta 390 dny 8.9. 21 2.10. 22

118 SO 40-33-02 - Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta 215 dny 8.9. 21 10.4. 22
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

119 SO 40-37-01.1.a - Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová 345 dny 16.10. 21 25.9. 22

120 SO 40-37-01.1.b - Odlučovač ropných látok - ORL 150 l/s 95 dny 23.6. 22 25.9. 22

121 SO 40-37-01.1.c - Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s 75 dny 13.7. 22 25.9. 22

122 SO 40-38-02 - Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta - 1.časť -  mimo mosta 387 dny 11.9. 21 2.10. 22

123 Etapa 2 - križovatka - "Rusovská" 96 dny 3.10. 22 6.1. 23

124 Odstránenie dočasných komunikácií Bypass 1 a 3 18 dny 3.10. 22 20.10. 22

125 Zriadenie dočasnej komunkácie Bypass 2 21 dny 3.10. 22 23.10. 22

126 SO 40-37-01.1.a - Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová 75 dny 24.10. 22 6.1. 23

127 SO 40-38-02 - Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta - 2. časť 75 dny 24.10. 22 6.1. 23

128 Etapa 3 - križovatka - "Rusovská" 40 dny 7.1. 23 15.2. 23

129 Odstránenie dočasných komunikácií Bypass 2 14 dny 7.1. 23 20.1. 23

130 SO 40-38-02 - Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta - 3 . Časť 40 dny 7.1. 23 15.2. 23

131 SO 40-39-01 - Úprava kanála Chorvátske rameno 40 dny 7.1. 23 15.2. 23

132 koniec výstavby uzla 0 dny 15.2. 23 15.2. 23

133 Uzol križovatky "Romanova" 120 dny 16.4. 23 13.8. 23

134 Príprava územia 7 dny 16.4. 23 22.4. 23

135 Zariadenie staveniska 10 dny 16.4. 23 25.4. 23

136 Inžinierske siete - vytýčenie 10 dny 16.4. 23 25.4. 23

137 Inžinierska činnosť - projekt organizácie výstavby, projekt organizácie dopravy, DDZ 25 dny 16.4. 23 10.5. 23

138 SO 40-35-05.2 - Preložka VO Romanova ul. - demontáž 18 dny 26.4. 23 13.5. 23

139 SO 40-35-05.2 - Preložka VO Romanova ul. - montáž 60 dny 15.6. 23 13.8. 23

140 SO 40-35-06.2 - VN 22kV vedenie km 3,305 28 dny 26.4. 23 23.5. 23

141 SO 40-37-02.3 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov - km 3,227 28 dny 26.4. 23 23.5. 23

142 SO 40-37-04.3 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov - km 3,241 28 dny 26.4. 23 23.5. 23

143 Križovatka Romanova 95 dny 11.5. 23 13.8. 23

144 Etapa 1 -Romanova 49 dny 11.5. 23 28.6. 23

145 SO 40-37-01.3 - Dažďová kanalizácia uzla električková trať - Romanova ul. 38 dny 22.5. 23 28.6. 23

146 SO 40-38-04 - Úprava cestnej komunikácie v krížení trate a Romanovej ul. 49 dny 11.5. 23 28.6. 23

147 Stavba polovice priecestia 49 dny 11.5. 23 28.6. 23

148 Etapa 2 -Romanova 46 dny 29.6. 23 13.8. 23

149 SO 40-38-04 - Úprava cestnej komunikácie v krížení trate a Romanovej ul. 46 dny 29.6. 23 13.8. 23

150 stavba polovice priecestia 46 dny 29.6. 23 13.8. 23

151 koniec výstavby uzla 0 dny 13.8. 23 13.8. 23

152 UČS 50 - Uzol Kutlíkova, Šintavská, Lietavská 750 dny 1.9. 21 20.9. 23

153 Prevádzkové súbory 496 dny 10.3. 22 18.7. 23

154 PS 50-21-01.1. - CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul. - cestná signalizácia 38 dny 29.10. 22 5.12. 22

155 PS 50-21-01.2 - CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul. - kamerový systém 38 dny 29.10. 22 5.12. 22

156 PS 50-21-02.1 - CSS Jantárová cesta - Šintavská ul. - cestná signalizácia 38 dny 11.6. 23 18.7. 23

157 PS 50-21-02.2 - CSS Jantárová cesta - Šintavská ul. - kamerový systém 38 dny 11.6. 23 18.7. 23

158 PS 50-21-03.1 - CSS Jantárová cesta - Lietavská ul. - cestná signalizácia 38 dny 21.7. 22 27.8. 22

159 PS 50-21-03.2 - CSS Jantárová cesta - Lietavská ul. - kamerový systém 38 dny 21.7. 22 27.8. 22

160 PS 50-21-04.1 - CSS Jantárová cesta - Betliarska ul. - cestná signalizácia 38 dny 10.3. 22 16.4. 22

161 PS 50-21-04.2 - CSS Jantárová cesta - Betliarska ul. - kamerový systém 38 dny 10.3. 22 16.4. 22

162 PS 50-21-05 - Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Romanova ul. - Betliarska ul. 48 dny 1.6. 23 18.7. 23

163 PS 50-21-06.1 - CSS Jantárová cesta - Znievska ul. - cestná signalizácia 38 dny 11.6. 23 18.7. 23

164 PS 50-21-06.2 - CSS Jantárová cesta - Znievska ul. - kamerový systém 38 dny 11.6. 23 18.7. 23

165 PS 50-22-01 - Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul. 95 dny 15.4. 23 18.7. 23

166 Stavebné objekty 743 dny 8.9. 21 20.9. 23

167 SO 50-31-01.1 - Odstránenie stavieb 75 dny 8.9. 21 21.11. 21

168 SO 50-31-01.2 - Odhumusovanie a úpravy terénu 325 dny 8.9. 21 29.7. 22

169 SO 50-31-01.3 - Výrub drevín 75 dny 29.9. 21 12.12. 21

170 SO 50-32-01 - Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska 323 dny 13.10. 21 31.8. 22

171 SO 50-32-02 - Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska 405 dny 13.7. 22 21.8. 23

172 SO 50-32-03 - Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska 375 dny 13.7. 22 22.7. 23

173 SO 50-32-04 - Koľaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska 225 dny 9.1. 23 21.8. 23

174 SO 50-33-01.A - Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700 - most 515 dny 22.9. 21 18.2. 23

175 SO 50-33-01.B - Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700 - lávka 345 dny 22.9. 21 1.9. 22

176 SO 50-33-01.C - Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700 - rampa pre peších 275 dny 20.5. 22 18.2. 23

177 SO 50-34-01 - Zastávka Stred - nástupiská, SO 50-34-02 - Zastávka Veľký Draždiak - nástupiská; SO
50-34-03 - Zastávka Lietavská - nástupiská

285 dny 1.9. 22 12.6. 23

178 SO 50-34-04 - Zástavka Stred, prístrešky na nástupiskách, SO 50-34-05 - Zástavka Veľký Draždiak,
prístrešky na nástupiskách, SO 50-34-06 - Zástavka Lietavská, prístrešky na nástupiskách

75 dny 30.3. 23 12.6. 23

179 SO 50-34-07 - Romanova - Betliarska, konštrukcie pre káblové trasy 285 dny 3.11. 21 14.8. 22

180 SO 50-35-01.1 - Trolejové vedenie 390 dny 27.8. 22 20.9. 23

181 SO 50-35-01.2 - Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia 185 dny 20.3. 23 20.9. 23

182 SO 50-35-01.3 - Úprava vzdušného vedenia VVN 110 kV v km 4,500 35 dny 17.8. 23 20.9. 23

183 SO 50-35-02.1 - Prípojka NN pre VO cyklochodníka 85 dny 25.4. 23 18.7. 23

184 SO 50-35-02.2 - Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Stred 75 dny 5.5. 23 18.7. 23

185 SO 50-35-02.3 - Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak 75 dny 5.5. 23 18.7. 23

186 SO 50-35-02.4 - Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Lietavská 75 dny 5.5. 23 18.7. 23

187 SO 50-35-02.5 - Prípojka ZSDis, UČS 50 65 dny 5.5. 23 8.7. 23

188 SO 50-35-03.1 - VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska 85 dny 25.4. 23 18.7. 23

189 SO 50-35-03.2 - VO obslužných komunikácii na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7 95 dny 2.9. 22 5.12. 22

190 SO 50-35-03.3 - VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak 95 dny 25.4. 23 28.7. 23

191 SO 50-35-04.4 - Preložka VO v km trate 4,65 45 dny 22.10. 22 5.12. 22

192 SO 50-35-05.1 - VN 22kV vedenie km 3,800 42 dny 3.10. 21 13.11. 21

193 SO 50-35-06.1 - Električková zastávka osvetlenie - zastávka Stred 45 dny 29.4. 23 12.6. 23

194 SO 50-35-06.2 - Autobusová zastávka osvetlenie -  zastávka Stred 45 dny 29.4. 23 12.6. 23

195 SO 50-35-07.1 - Električková zastávka - Veľký draždiak - osvetlenie 45 dny 29.4. 23 12.6. 23

196 SO 50-35-07.2 - Autobusová zastávka - Veľký draždiak - osvetlenie 45 dny 29.4. 23 12.6. 23

197 SO 50-35-08.1 - Električková zastávka Lietavská - osvetlenie 45 dny 29.4. 23 12.6. 23

198 SO 50-35-08.2 - Autobusová zastávka - Lietavská - osvetlenie 45 dny 29.4. 23 12.6. 23

199 SO 50-35-08.3 - Zástavky Betliarska - osvetlenie priľahlých chodníkov 45 dny 4.6. 23 18.7. 23

200 SO 50-35-08.4 - Osvetlenie priľahlých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul. 45 dny 3.3. 22 16.4. 22

201 SO 50-35-09.1 - Prípojka NN k CSS - Pajštúnska - Jantárová 35 dny 1.11. 22 5.12. 22

202 SO 50-35-09.2 - Prípojka NN k CSS Šintavska - Jantárová 35 dny 14.6. 23 18.7. 23

203 SO 50-35-09.3 - Prípojka NN k CSS Znievska - Jantárová 35 dny 14.6. 23 18.7. 23

204 SO 50-35-09.4 - Prípojka NN k CSS Lietavska - Jantárová 35 dny 24.7. 22 27.8. 22

205 SO 50-35-09.5 - Prípojka NN k CSSBetliarska - Jantárová 35 dny 13.3. 22 16.4. 22

206 SO 50-36-01 - Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia 265 dny 28.11. 21 19.8. 22

207 SO 50-36-03 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení ( SO 50-36-03.1 až SO
50-36-03.9)

125 dny 8.9. 21 10.1. 22

208 SO 50-37-03.1 - preložka kanalizácie - trať km 3,632 32 dny 21.10. 21 21.11. 21

209 SO 50-38-01 - Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7 55 dny 30.1. 23 25.3. 23

210 SO 50-38-08 - Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. 85 dny 25.4. 23 18.7. 23

211 SO 50-39-01 - Úprava kanála Chorvátske rameno pri krížení s mostom v km 3,7 62 dny 25.1. 23 27.3. 23

212 SO 50-39-02 - Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy 75 dny 5.5. 23 18.7. 23

213 SO 50-39-03 - Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba 55 dny 25.5. 23 18.7. 23

214 SO 50-39-04 - Presun protitankovej steny v km. 4,575 35 dny 18.10. 21 21.11. 21

215 Uzol križovatky Pajštúnska, Kutlíková 440 dny 22.9. 21 5.12. 22

216 Príprava územia 22 dny 16.1. 22 6.2. 22

217 Zariadenie staveniska 22 dny 16.1. 22 6.2. 22

218 Inžinierske siete - vytýčenie 35 dny 16.1. 22 19.2. 22

219 Inžinierska činnosť - projekt organizácie výstavby, projekt organizácie dopravy, DDZ 35 dny 16.1. 22 19.2. 22

220 SO 50-35-04.1 - Preložka VO Pajštúnska 275 dny 6.3. 22 5.12. 22

221 SO 50-35-05.2 - VN 22kV vedenie km 4,472 48 dny 20.2. 22 8.4. 22

222 SO 50-37-02.1 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov - trať km 4,089 38 dny 20.2. 22 29.3. 22

223 SO 50-37-03.2a - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie - trať km 4,040 245 dny 20.2. 22 22.10. 22

224 SO 50-37-03.2.b a 03.2.c - Odlučovač ropných látok - ORL 50 l/s - 15 l/s 85 dny 30.7. 22 22.10. 22

225 SO 50-37-04.1 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov - trať km 3,977 45 dny 20.2. 22 5.4. 22

226 SO 50-37-04.2 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov - trať km 4,104 45 dny 20.2. 22 5.4. 22

227 Križovatka Pajštúnska, Kutlíkova 440 dny 22.9. 21 5.12. 22

228 Etapa 1-  Križovatka "Pajštúnska, Kutlíkova 261 dny 22.9. 21 9.6. 22

229 Stavba severnej polovice mosta SO 51-33-01 261 dny 22.9. 21 9.6. 22

230 SO 50-38-02 - Križovatka Jantárová cesta - Kutlíková ul - Pajnštúnska ul. 110 dny 20.2. 22 9.6. 22

231 Etapa 2 - Pajštúnska, Kutlíková 25 dny 10.6. 22 4.7. 22

232 stavba dočasnej komunikácie Bypass 1 25 dny 10.6. 22 4.7. 22

233 Etapa 3 - Pajštúnska, Kutlíková 382 dny 6.10. 21 22.10. 22

234 stavba južnej polovice mosta SO 51-33-01 382 dny 6.10. 21 22.10. 22

235 SO 50-38-02 - Križovatka Jantárová cesta - Kutlíková ul - Pajnštúnska ul. 110 dny 5.7. 22 22.10. 22

236 Etapa 4 - Pajštúnska, Kutlíková 44 dny 23.10. 22 5.12. 22

237 SO 50-38-02 - Križovatka Jantárová cesta - Kutlíková ul - Pajnštúnska ul. 44 dny 23.10. 22 5.12. 22
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

238 koniec výstavby uzla 0 dny 5.12. 22 5.12. 22

239 Uzol križovatky Šintavská 79 dny 1.5. 23 18.7. 23

240 Príprava územia 18 dny 1.5. 23 18.5. 23

241 Zariadenie staveniska 7 dny 1.5. 23 7.5. 23

242 Inžinierske siete - vytýčenie 35 dny 1.5. 23 4.6. 23

243 Inžinierska činnosť - projekt organizácie výstavby, projekt organizácie dopravy, DDZ 35 dny 1.5. 23 4.6. 23

244 SO 50-35-04.3 - Preložka VO Jantárová - Šintavská 44 dny 5.6. 23 18.7. 23

245 SO 50-37-02.2 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov - trať km 4,448 28 dny 8.5. 23 4.6. 23

246 SO 50-37-04.3 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov - SO 50-37-04.3 - trať km 4,514 28 dny 8.5. 23 4.6. 23

247 Križovatka Šintavská 44 dny 5.6. 23 18.7. 23

248 Etapa 1 - križovatka Šintavská 44 dny 5.6. 23 18.7. 23

249 SO 50-38-03 - Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul. 44 dny 5.6. 23 18.7. 23

250 SO 50-38-04 - Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak 28 dny 21.6. 23 18.7. 23

251 ukončenie výstavby uzla 0 dny 18.7. 23 18.7. 23

252 Uzol križovatka "Lietavská" 224 dny 16.1. 22 27.8. 22

253 Príprava územia 21 dny 16.1. 22 5.2. 22

254 Zariadenie staveniska 12 dny 16.1. 22 27.1. 22

255 Inžinierske siete - vytýčenie 35 dny 16.1. 22 19.2. 22

256 Inžinierska činnosť - projekt organizácie výstavby, projekt organizácie dopravy, DDZ 35 dny 16.1. 22 19.2. 22

257 SO 50-35-04.5 - Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45 165 dny 7.3. 22 18.8. 22

258 SO 50-37.02.3 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov - trať km 5,090 35 dny 20.2. 22 26.3. 22

259 SO 50-37-03.3 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie - trať km 5,050 35 dny 20.2. 22 26.3. 22

260 50-37-03.4 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie - trať km 5,251 35 dny 20.2. 22 26.3. 22

261 Križovatka "Lietavská" 204 dny 5.2. 22 27.8. 22

262 Etapa 1 - križovatka Lietavská 60 dny 5.2. 22 5.4. 22

263 Stavba električkového telesa 45 dny 20.2. 22 5.4. 22

264 Stavba priecestia 60 dny 5.2. 22 5.4. 22

265 Etapa 2 - Lietavská 34 dny 6.4. 22 9.5. 22

266 stavba dočasnej komunikácie Lietavská - Bypass 1 34 dny 6.4. 22 9.5. 22

267 Etapa 3 - Lietavská 110 dny 10.5. 22 27.8. 22

268 SO 50-38-05 - Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul. 110 dny 10.5. 22 27.8. 22

269 koniec výstavby uzla 0 dny 27.8. 22 27.8. 22

270 Uzol Križovatky "Betliarska" 228 dny 1.9. 21 16.4. 22

271 Príprava územia 14 dny 1.9. 21 14.9. 21

272 Zariadenie staveniska 10 dny 1.9. 21 10.9. 21

273 Inžinierske siete - vytýčenie 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

274 Inžinierska činnosť - projekt organizácie výstavby, projekt organizácie dopravy, DDZ 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

275 Križovatka "Betliarska" 193 dny 6.10. 21 16.4. 22

276 Etapa 1 - križovatka "Betliarska" 69 dny 6.10. 21 13.12. 21

277 Stavba električkového telesa 69 dny 6.10. 21 13.12. 21

278 Dočasná komunikácia Betliarska - Bypass 1 21 dny 23.11. 21 13.12. 21

279 Etapa 2 - križovatka - "Betliarska" 48 dny 14.12. 21 30.1. 22

280 Nové električkové priecestie 48 dny 14.12. 21 30.1. 22

281 Dočasná komunikácia Bypass 2 33 dny 29.12. 21 30.1. 22

282 Etapa 3 - križovatka "Betliarska" 48 dny 31.1. 22 19.3. 22

283 SO 50-38-07 - Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul. 48 dny 31.1. 22 19.3. 22

284 Etapa 4 - križovatka - Betliarska 28 dny 20.3. 22 16.4. 22

285 SO 50-38-07 - Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul. 28 dny 20.3. 22 16.4. 22

286 ukončenie výstavby uzla 0 dny 16.4. 22 16.4. 22

287 UČS 51 - uzol Kutlíková 417 dny 1.9. 21 22.10. 22

288 Prevádzkové súbory 35 dny 18.9. 22 22.10. 22

289 PS 51-21-01 - CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul. 35 dny 18.9. 22 22.10. 22

290 Stavebné objekty 417 dny 1.9. 21 22.10. 22

291 SO 51-33-01 - Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena 396 dny 22.9. 21 22.10. 22

292 SO 51-35-01.1 - Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE 42 dny 1.9. 21 12.10. 21

293 SO 51-35-02 - Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia 42 dny 11.9. 22 22.10. 22

294 SO 51-36-01.1 - Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení - UPC 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

295 SO 51-36-01.2 - Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení -SPP Optický kábel 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

296 SO 51-36-01.3 - Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení - SO 51-36-01.3 - DIAL Telecom 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

297 SO 51-36-01.4. - Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení - ORANGE 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

298 SO 51-36-01.5 - Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení -  Benestra (GTS Slovakia) 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

299 SO 51-36-01.6 - Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení - Transpetrol 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

300 SO 51-36-01.7 Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení - SO 51-36-01.7 - Slovak Telecom 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

301 SO 51-36-01.8 - Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení - Mestská polícia 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

302 SO 51-36-01.9 - Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení - Sitel 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

303 SO 51-37-01.1 - Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu - Preložka č.1 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

304 SO 51-37-01.2 - Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu - Preložka č.1 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

305 SO 51-37-01.3. - Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu - Preložka č.2 - C. Elektroinštalácia 21 dny 15.9. 21 5.10. 21

306 SO 51-37-02.1a - preložka plynovodov 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

307 SO 51-37-02.1b - preložka plynovodu STL 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

308 SO 51-37-02.2 - Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu VTL 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

309 SO 51-38-01 - Komunikácia na premostení Kutlíkova 21 dny 2.10. 22 22.10. 22

310 SO 51-39-01 - Úprava kanála Chorvátske rameno pri krížení s Kutlíkovou ul. 52 dny 1.9. 22 22.10. 22

311 SO 51-39-02 - Náhradná výsadba - premostenie Kutlíková 42 dny 11.9. 22 22.10. 22

312 UČS 60 - uzol Janíkov Dvor 750 dny 1.9. 21 20.9. 23

313 Prevádzkové súbory 642 dny 18.11. 21 21.8. 23

314 PS 60-21-01.1 - CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.- Cestná signalizácia 35 dny 18.11. 21 22.12. 21

315 PS 60-21-01.2 - CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.- Kamerový systém 35 dny 18.11. 21 22.12. 21

316 PS 60-21-02 - Systém riadenia a EOV 155 dny 20.3. 23 21.8. 23

317 PS 60-21-03- Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor 38 dny 28.10. 22 4.12. 22

318 PS 60-22-01 - Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor 55 dny 11.10. 22 4.12. 22

319 PS 60-22-02 - Meniareň Panónska, EPS 25 dny 11.10. 22 4.11. 22

320 PS 60-22-03.1 - Koordinačný kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor -Metalický kábel 195 dny 24.5. 22 4.12. 22

321 PS 60-22-03.2 - Koordinačný kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor - Optický kábel 195 dny 24.5. 22 4.12. 22

322 PS 60-22-04 - Meniareň Panónska, prenosové zariadenie 21 dny 15.10. 22 4.11. 22

323 PS 60-22-05.1 - Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie - štruktúrovaná kabeláž 21 dny 15.10. 22 4.11. 22

324 PS 60-22-05.2 - Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie - signalizácia pohybu a narušenia 21 dny 15.10. 22 4.11. 22

325 PS 60-22-06 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, štruktúrovaná kabeláž 32 dny 3.11. 22 4.12. 22

326 PS 60-22-07 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, prenosové zariadenie 32 dny 3.11. 22 4.12. 22

327 PS 60-22-08 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, EPS 32 dny 3.11. 22 4.12. 22

328 PS 60-22-09 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, elektrická zabezpečovacia signalizácia 32 dny 3.11. 22 4.12. 22

329 PS 60-22-10 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, kamerový systém 28 dny 7.11. 22 4.12. 22

330 PS 60-22-11 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, pobočková telefónna ústredňa 18 dny 17.11. 22 4.12. 22

331 PS 60-22-12 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, vstupný kontrolný systém 21 dny 14.11. 22 4.12. 22

332 PS 60-22-13.1- Meniareň Hala DKO, EPS 21 dny 15.10. 22 4.11. 22

333 PS 60-22-13.2 - Meniareň Hala DKO, štruktúrovaná kabeláž a prenosové zariadenie 21 dny 15.10. 22 4.11. 22

334 PS 60-22-13.3 - Meniareň hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dverí 14 dny 22.10. 22 4.11. 22

335 PS 60-24-01.1 - Meniareň Panónska -Rozvodňa 22 kV 21 dny 15.10. 22 4.11. 22

336 PS 60-24-01.2 - Meniareň Panónska - Technologická časť 21 dny 15.10. 22 4.11. 22

337 PS 60-24-01.3 - Meniareň Panónska - Diaľkové ovládanie 14 dny 22.10. 22 4.11. 22

338 PS 60-24-02.1 - Meniareň Hala DKO - Rozvodňa 22 kV 21 dny 15.10. 22 4.11. 22

339 PS 60-24-02.2 - Meniareň Hala DKO - Technologická časť 21 dny 15.10. 22 4.11. 22

340 PS 60-24-02.3 - Meniareň Hala DKO - Diaľkové ovládanie 21 dny 15.10. 22 4.11. 22

341 PS 60-24-03 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, transformovňa 22 kV/0,380 kV 40 dny 26.10. 22 4.12. 22

342 PS 60-26-01.1 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, pieskovacie zariadenie 14 dny 21.11. 22 4.12. 22

343 PS 60-26-01.2 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, rozvod stlačeného vzduchu 28 dny 7.11. 22 4.12. 22

344 PS 60-26-01.3 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, mobilné zariadenia (piesok) 7 dny 28.11. 22 4.12. 22

345 PS 60-26-01.4 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, obratisko zásobník piesku 7 dny 28.11. 22 4.12. 22

346 PS 60-26-01.5 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, vybavenie dielní a skladov 14 dny 21.11. 22 4.12. 22

347 PS 60-26-02 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, čistenie súprav 14 dny 21.11. 22 4.12. 22

348 PS 60-26-03 - Mazanie koľajníc 145 dny 30.3. 23 21.8. 23

349 Stavebné objekty 750 dny 1.9. 21 20.9. 23

350 SO 60-31-01.1 - Odstránenie stavieb 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

351 SO 60-31-01.2 - Odhumusovanie a úpravy terénu 180 dny 1.9. 21 27.2. 22

352 SO 60-31-01.3 - Výrub drevín 75 dny 1.9. 21 14.11. 21

353 SO 60-32-01 - Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor 330 dny 6.10. 21 31.8. 22

354 SO 60-32-02 - Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor 365 dny 22.8. 22 21.8. 23

355 SO 60-32-03 - Električkový spodok v obratisku Janíkov dvor 330 dny 6.10. 21 31.8. 22

356 SO 60-32-04 - Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor 175 dny 28.2. 23 21.8. 23

357 SO 60-32-05 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok 115 dny 9.5. 22 31.8. 22

358 SO 60-32-06 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok 175 dny 28.2. 23 21.8. 23

359 SO 60-32-07 - Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor 265 dny 30.11. 22 21.8. 23

360 SO 60-32-08 - Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor 155 dny 20.3. 23 21.8. 23

361 SO 60-33-01.1 - Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 155 dny 13.1. 22 16.6. 22

362 SO 60-33-01.2 - Protidotyková ochrana na lávke pre cestujúcich v km 5,850 35 dny 13.5. 22 16.6. 22
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

363 SO 60-33-02.A - Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850 - Smer centrum 105 dny 4.3. 22 16.6. 22

364 SO 60-33-02.B - Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850 - Smer Rusivce 105 dny 4.3. 22 16.6. 22

365 SO 60-33-03 - Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850 - 95 dny 13.1. 22 17.4. 22

366 SO 60-34-01 - Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská 180 dny 1.9. 22 27.2. 23

367 SO 60-34-02.A - Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks  4,0 m 65 dny 14.2. 23 19.4. 23

368 SO 60-34-02.B - Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks  18,5 m 65 dny 14.2. 23 19.4. 23

369 SO 60-34-02.C - Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 2 ks  8,0 m 65 dny 14.2. 23 19.4. 23

370 SO 60-34-03 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy 305 dny 31.10. 21 31.8. 22

371 SO 60-34-04.A - Hala DKO - Stavebná časť a statika 185 dny 3.6. 22 4.12. 22

372 SO 60-34-04.B - Hala DKO - Elektroinštalácia a osvetlenie 38 dny 28.10. 22 4.12. 22

373 SO 60-34-04.C - Hala - DKO vodovod a splašková kanalizácia 45 dny 8.7. 22 21.8. 22

374 SO 60-34-04.D - Hala DKO - Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika 41 dny 25.10. 22 4.12. 22

375 SO 60-34-04.E - Rozvody plynu 31 dny 4.11. 22 4.12. 22

376 SO 60-34-05.A - Meniareň Panónska - Stavebná časť a statika 155 dny 3.6. 22 4.11. 22

377 SO 60-34-05.B - Meniareň Panónska - Elektroinštalácia a osvetlenie 28 dny 8.10. 22 4.11. 22

378 SO 60-34-05.C - Meniareň Panónska - vodovod a splašková kanalizácia 25 dny 17.6. 22 11.7. 22

379 SO 60-34-05.D - Meniareň Panónska - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika 32 dny 4.10. 22 4.11. 22

380 SO 60-34-06 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, oplotenie 45 dny 21.10. 22 4.12. 22

381 SO 60-34-07.A - Budova zázemia vodičov - Stavebná časť a statika 155 dny 3.6. 22 4.11. 22

382 SO 60-34-07.B- Budova zázemia vodičov - Elektroinštalácia a osvetlenie 25 dny 11.10. 22 4.11. 22

383 SO 60-34-07.C - Budova zázemia vodičov - vodovod a splašková kanalizácia 21 dny 17.6. 22 7.7. 22

384 SO 60-34-07.D - Budova zázemia vodičov- kúrenie, chladenie,vzduchotechnika 14 dny 22.10. 22 4.11. 22

385 SO 60-34-07.E - Budova zázemia vodičov - štrukturovaná kabeláž 21 dny 15.10. 22 4.11. 22

386 SO 60-34-08.A - Meniareň Hala DKO - stavebná časť 155 dny 3.6. 22 4.11. 22

387 SO 60-34-08.B - Meniareň Hala DKO - Elektroinštalácia a osvetlenie 28 dny 8.10. 22 4.11. 22

388 SO 60-34-08.D - Meniareň Hala DKO - Meniareň Hala DKO - stavebná časť  - kúrenie,
chladenie,vzduchotechnika

21 dny 15.10. 22 4.11. 22

389 SO 60-35-01.1 - Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor 385 dny 1.9. 22 20.9. 23

390 SO 60-35-01.2 - Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor - ochranné opatrenia v zóne TV 215 dny 18.2. 23 20.9. 23

391 SO 60-35-02.1 - Trolejové vedenie obratisko Janíkov Dvor 386 dny 31.8. 22 20.9. 23

392 SO 60-35-02.2 - Trolejové vedenie obratisko Janíkov Dvor - Ochranné opatrenia v zóne trolejového
vedenia

215 dny 18.2. 23 20.9. 23

393 SO 60-35-03.1 - Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrenia - Trolejové vedenie - hala 215 dny 18.2. 23 20.9. 23

394 SO 60-35-03.2- Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrenia - Trolejové vedenie - dvor 255 dny 9.1. 23 20.9. 23

395 SO 60-35-03.3- Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrenia - Ochranné opatrenia v zóne
trolejového vedenia

185 dny 20.3. 23 20.9. 23

396 SO 60-35-03.4- Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrenia - Signalizácia beznapäťového
stavu

65 dny 18.7. 23 20.9. 23

397 SO 60-35-06 -Ohrev výhybiek obratisko Janíkov 95 dny 19.5. 23 21.8. 23

398 SO 60-35-07 - Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrenia 45 dny 8.7. 23 21.8. 23

399 SO 60-35-08.1 - Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska 35 dny 23.6. 23 27.7. 23

400 SO 60-35-08.2 - Prípojka NN pre VO cyklochodníka Vígľašská 35 dny 23.6. 23 27.7. 23

401 SO 60-35-08.3 - Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor 45 dny 6.3. 23 19.4. 23

402 SO 60-35-08.4 - Prípojka nn pre meniareň Panónska 45 dny 3.6. 22 17.7. 22

403 SO 60-35-08.5 - Prípojka NN pre halu DKO 45 dny 3.6. 22 17.7. 22

404 SO 60-35-08.6 - Prípojka NN pre budovu zázemia vodičov 35 dny 3.6. 22 7.7. 22

405 SO 60-35-08.7 -Prípojka nn pre meniareň haly DKO 31 dny 3.6. 22 3.7. 22

406 SO 60-35-10.1 - VO cyklochodníka v úseku Betliarska -Janíkov dvor 35 dny 23.6. 23 27.7. 23

407 SO 60-35-10.2 -Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú 115 dny 12.8. 22 4.12. 22

408 SO 60-35-13.1 - Meniareň Panónska, rozvody VN - VN Prípojky 235 dny 14.4. 22 4.12. 22

409 SO 60-35-14.1 - Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor - Električková zastávka 45 dny 4.2. 23 20.3. 23

410 SO 60-35-14.2 - Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor -Autobusová zastávka 45 dny 4.2. 23 20.3. 23

411 SO 60-35-14.3 - Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor -Osvetlenie priľahlých chodníkov 45 dny 4.2. 23 20.3. 23

412 SO 60-35-15 -Osvetlenie obratiska 65 dny 1.10. 22 4.12. 22

413 SO 60-35-16 - NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor 21 dny 2.12. 21 22.12. 21

414 SO 60-35-17 - Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska 65 dny 18.7. 23 20.9. 23

415 SO 60-35-18 - Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrenia z meniarne Hala DKO 65 dny 18.7. 23 20.9. 23

416 SO 60-35-19.1 - Meniareň Hala DKO - 22 kV prípojka pre meniareň haly DKO 35 dny 5.11. 22 9.12. 22

417 SO 60-35-20 - Aktívna protikorózna ochrana inžinierských sieti 85 dny 29.5. 23 21.8. 23

418 SO 60-36-01 - Betliarska ul. - Janikov Dvor, optická kabelizácia 145 dny 25.11. 21 18.4. 22

419 SO 60-36-04 - Telefónne prípojky účastnícke 25 dny 10.11. 22 4.12. 22

420 SO 60-37-01.2.b - Dažďová kanalizácia križovatky  Panónska – Jantárová po obratisko - Odlučovač
ropných látok - ORL 65 l/s

55 dny 8.7. 22 31.8. 22

421 SO 60-37-01.2.a - Dažďová kanalizácia križovatky  Panónska – Jantárová po obratisko - Dažďová
kanalizácia  križovatky Panónska - Jantárová po obratisko

55 dny 8.7. 22 31.8. 22

422 SO 60-37-02.1 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, vodovodná prípojka 35 dny 3.6. 22 7.7. 22

423 SO 60-37-02.2 - Vodovodná prípojka pre budovu zázemia vodičov 21 dny 3.6. 22 23.6. 22

424 SO 60-37-03.1 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, splašková kanalizácia 35 dny 3.6. 22 7.7. 22

425 SO 60-37-03.2 - Prípojka splaškovej kanalizácie z budovy zázemia vodičov 21 dny 3.6. 22 23.6. 22

426 SO 60-37-04 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, plynová prípojka 35 dny 3.6. 22 7.7. 22

427 SO 60-37-05 - Meniareň Panónska, vodovodná prípojka 21 dny 3.6. 22 23.6. 22

428 SO 60-37-06 - Meniareň Panónska, splašková kanalizácia 21 dny 3.6. 22 23.6. 22

429 SO 60-37-07 - Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov - trať km 5,701 55 dny 26.9. 21 19.11. 21

430 SO 60-37-08 - Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov 55 dny 26.9. 21 19.11. 21

431 SO 60-37-09 - Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov 55 dny 26.9. 21 19.11. 21

432 SO 60-38-01 - Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor 85 dny 10.3. 23 2.6. 23

433 SO 60-38-02- Prístupová komunikácia k obratisku Janíkov Dvor a spevnené plochy 95 dny 5.12. 22 9.3. 23

434 SO 60-38-03 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, spevnené plochy 85 dny 5.12. 22 27.2. 23

435 SO 60-38-04 - Meniareň Panónska, spevnené plochy 35 dny 5.11. 22 9.12. 22

436 SO 60-38-05 - Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor 55 dny 3.6. 23 27.7. 23

437 SO 60-39-01 - Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy 75 dny 5.5. 23 18.7. 23

438 SO 60-39-02 - Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba 35 dny 5.5. 23 8.6. 23

439 SO 60-39-03 - Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy 45 dny 4.6. 23 18.7. 23

440 SO 60-39-04 - Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba 28 dny 4.6. 23 1.7. 23

441 Uzol Križovatky "Jasovská" 134 dny 1.9. 21 12.1. 22

442 Príprava územia 10 dny 1.9. 21 10.9. 21

443 Zariadenie staveniska 7 dny 1.9. 21 7.9. 21

444 Inžinierske siete - vytýčenie 25 dny 1.9. 21 25.9. 21

445 Inžinierska činnosť - projekt organizácie výstavby, projekt organizácie dopravy, DDZ 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

446 SO 60-35-11.1 - Preložka VO Jasovská km 5,684 44 dny 26.9. 21 8.11. 21

447 SO 60-35-12.1 - VN 22kV vedenie km 5,700 35 dny 26.9. 21 30.10. 21

448 SO 60-36-03.1 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení - UPC 35 dny 26.9. 21 30.10. 21

449 SO 60-36-03.2 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení - Slovanet 25 dny 26.9. 21 20.10. 21

450 SO 60-36-03.3 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení - Orange 35 dny 26.9. 21 30.10. 21

451 SO 60-36-03.4 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení - Slovak Telecom 35 dny 26.9. 21 30.10. 21

452 Križovatka "Jasovská" 99 dny 6.10. 21 12.1. 22

453 Etapa 1 - križovatka "Jasovská" 99 dny 6.10. 21 12.1. 22

454 Dočasná komunikácia Jas - Bypass 1 34 dny 6.10. 21 8.11. 21

455 Stavba priecestia a úpravy komunikácie 44 dny 9.11. 21 22.12. 21

456 SO 60-38-06 - Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava 44 dny 9.11. 21 22.12. 21

457 SO 60-37-01.1.a - Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul. 40 dny 13.11. 21 22.12. 21

458 SO 60-37-01.1.b - Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s 35 dny 18.11. 21 22.12. 21

459 SO 60-37-01.1.c - Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s 35 dny 18.11. 21 22.12. 21

460 Odstránenie dočasnej komunikácie 21 dny 23.12. 21 12.1. 22

461 ukončenie výstavby uzla 0 dny 12.1. 22 12.1. 22

462 Uzol "Janíkov Dvor" 460 dny 1.9. 21 4.12. 22

463 Etapa 1 - uzol "Janíkov dvor" 45 dny 1.9. 21 15.10. 21

464 Príprava územia (aj tunel metra) 45 dny 1.9. 21 15.10. 21

465 Zariadenie staveniska 10 dny 1.9. 21 10.9. 21

466 Inžinierske siete 35 dny 1.9. 21 5.10. 21

467 Prístupové komunikácie 21 dny 1.9. 21 21.9. 21

468 Etapa 2 - uzol "Janíkov dvor" 330 dny 6.10. 21 31.8. 22

469 Realizácia telesa električkovej trate v línii obratiska 330 dny 6.10. 21 31.8. 22

470 Realizácia inžinierskych sietí a hlavných terénnych úprav pre stavbu haly DKO a ostatných
objektov

75 dny 6.10. 21 19.12. 21

471 Realizácia trakčnej napájacej stanice 88 dny 6.10. 21 1.1. 22

472 konsolidácia násypov 160 dny 25.12. 21 2.6. 22

473 Etapa 3 - uzol "Janíkov dvor" 185 dny 3.6. 22 4.12. 22

474 Realizácia prevádzkových budov 155 dny 3.6. 22 4.11. 22

475 Realizácia haly DKO 185 dny 3.6. 22 4.12. 22

476 ukončenie výstavby uzla 0 dny 4.12. 22 4.12. 22

4.3. 16.6.

4.3. 16.6.

13.1. 17.4.

1.9. 27.2.

14.2. 19.4.

14.2. 19.4.

14.2. 19.4.

31.10. 31.8.

3.6. 4.12.

28.10. 4.12.

8.7. 21.8.

25.10. 4.12.

4.11. 4.12.

3.6. 4.11.

8.10. 4.11.
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PRÍLOHA B6 – časť Zoznam pracovníkov 

STAVBA: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor 

VEC: Zoznam nasadenia pracovníkov 

Predmetný zoznam pracovníkov a ich nasadenie bude priamo súvisieť s postupom výstavby, ktorý je premietnutý 
v návrhu Harmonogramu spracovaný uchádzačom. Uvedený postup výstavby uvažuje s návrhom jednotlivých 
etáp pri výstavbe uzlov - križovatiek, ktoré budú postupne realizované v čase tak, aby sa nepripustilo otvorenie 
viacerých susediacich uzlov naraz. Niektoré objekty sa budú realizovať v rámci celej doby výstavby.  

1.) Uchádzač uvažuje a predpokladá s nasledovným nasadením pracovníkov v rámci výstavby uzlov 
križovatiek: 

UČS 40 – Bosákova ulica – Romanova ulica (km 2,420 – 3,420) 

 

A.) uzol križovatky „Bosáková“ – začiatok v treťom roku výstavby 

 

a.) cestné objekty, odvodnenie vozovky: 

- bager, traktor-báger -  3 osoby 

   - sklápače – 6 osôb 

   - zemný valec – 1 osoba 

   - gréder – 1 osoba 

- finišer – 1 osoba 

   - živičná fréza – 1 osoba 

  - živičné valce – 2 osoby 

  - ostatní robotníci – 10 osôb 

 

b.) objekty cestnej signalizácie, kamerový systém: 

  - montážna dielňa pojazdná– 1 osoba 

  - valník s hydraulickou rukou – 1 osoba 

  - montážni pracovníci – 12 osôb 

 

B.) uzol križovatky „Rusovská“ – začiatok v prvom roku výstavby 

 

a.) cestné objekty, odvodnenie vozovky: 

  - bager, traktor-báger -  4 osoby 

   - sklápače – 6 osôb 

   - zemné valce – 2 osoby 

   - gréder – 1 osoba 

- finišer – 1 osoba 

   - živičná fréza – 1 osoba 

  - živičné valce – 2 osoby 

  - ostatní robotníci – 12 osôb 

 

b.) mostné objekty: 

- zakladanie - baraniace zostavy – 2 osoby 

       - malá vrtná súprava – 2 osoby 

       - veľká vrtná súprava – 2 osoby 

       - pomocní pracovníci – 4 osoby 

- zemné práce - bager, traktor-báger -  4 osoby 

            - sklápače – 6 osôb 

            - zemný valec – 2 osoby 

           - gréder – 2 osoby 

 - výstavba konštrukcie mostu: - mobilný žeriav – 2 osoby 

                       - exkavátor – 1 osoba 

           - valník s hydraulickou rukou – 2 osoby 

           - domiešavač betónovej zmesi – 2 osoby 

           - betón - pumpa – 2 osoby 

           - vodič a obsluha pojazdnej dielne – 1 osoba 

           - ostatní robotníci (tesár, lešenár, viazač železa) – 15 osôb 
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c) objekty cestnej signalizácie, kamerový systém: 

 - montážna dielňa pojazdná – 1 osoba 

 - valník s hydraulickou rukou – 1 osoba 

 - montážni pracovníci – 14 osôb 

 

d.) objekty preložiek slaboprúdových vedení  

- valník s hydraulickou rukou - 1 osoba 

- montážna pojazdná dielňa – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

- montážni pracovníci – 10 osôb 

  

e.) objekty preložiek a výstavby vodovodov a kanalizácií  

-  valník s hydraulickou rukou - 2 osoby 

- montážna pojazdná dielňa – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

  - montážni pracovníci – 10 osôb 

 

f.) objekty preložiek plynovodov  

- valník s hydraulickou rukou - 1 osoba 

- montážna pojazdná dielňa – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

- montážni pracovníci – 10 osôb 

 

f.) objekty preložiek NN, VN vedení, výstavba NN prípojok, verejného osvetlenia 

- valník s hydraulickou rukou - 1 osoba 

- montážna pojazdná dielňa – 2 osoby 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

- pojazdná vysokozdvižná plošina – 2 osoby  

- montážni pracovníci – 10 osôb 

 

C.) Uzol križovatky „Romanova“ – začiatok v treťom  roku výstavby 

 

a.) cestné objekty, odvodnenie vozovky: 

- bager, traktor-báger -  3 osoby 

  - sklápače – 5 osôb 

  - zemné valce – 2 osoby 

  - gréder – 2 osoby 

- živičný finišer – 1 osoba 

  - živičná fréza – 1 osoba 

 - živičný valec – 1 osoba 

 - ostatní robotníci – 10 osôb 

 

b.) objekty preložiek NN, VN vedení, výstavba NN prípojok, verejného osvetlenia 

- valník s hydraulickou rukou 1 – osoba 

- pojazdná dielňa montážna – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

- pojazdná vysokozdvižná plošina – 2 osoby 

- montážni pracovníci – 10 osôb 

 

c.) objekty preložiek a výstavby vodovodov a kanalizácií  

-  valník s hydraulickou rukou - 2 osoby 

- vodič a obsluha pojazdnej dielne – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

  - montážni pracovníci – 10 osôb 
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UČS 50 Romanova ulica – Betliarska ulica (km 3,420 – 5,450) 

 

A.) uzol križovatky „ Pajštúnska – Kutlíkova “ – začiatok v druhom  roku výstavby 

 

a.) cestné objekty, odvodnenie vozovky: 

- bager, traktor-báger -  4 osoby 

  - sklápače – 6 osôb 

  -  zemné valce – 2 osoby 

  - gréder – 2 osoby 

- finišer – 1 osoba 

  - živičná fréza – 1 osoba 

 - živičné valce – 2 osoby 

 - ostatní robotníci – 12 osôb 

 

b.) mostné objekty: 

- zakladanie - baraniaca zostava – 2 osoby 

      - malá vrtná súprava – 2 osoby 

      - veľká vrtná súprava – 2 osoby 

      - pomocní pracovníci – 4 osoby 

- zemné práce - bager, traktor-báger -  4 osoby 

            - sklápače – 6 osôb 

                - zemný valec – 2 osoby 

           - gréder – 2 osoby 

 - výstavba konštrukcie mostu: - mobilný žeriav – 2 osoby 

           - exkavátor – 1 osoba 

           - valník s hydraulickou rukou – 2 osoby 

           - domiešavač betónovej zmesi – 2 osoby 

           - betón - pumpa – 2 osoby 

           - vodič a obsluha pojazdnej dielne – 1 osoba 

 - ostatní robotníci (tesár, lešenár, viazač železa) – 15 osôb 

 

c.) objekty preložiek a výstavby vodovodov a kanalizácií  

-  valník s hydraulickou rukou - 2 osoby 

- pojazdná dielňa  montána – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

  - montážni pracovníci – 10 osôb 

 

d.) objekty preložiek NN, VN vedení, výstavba NN prípojok, verejného osvetlenia 

- valník s hydraulickou rukou - 1 osoba 

- pojazdná dielňa – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

- pojazdná plošina – 1 osoba 

- montážni pracovníci – 8 osôb 

 

e) objekty cestnej signalizácie, kamerový systém: 

 - montážna dielňa – 1 osoba 

 - valník s hydraulickou rukou – 1 osoba 

 - montážni pracovníci – 15 osôb 
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B.) uzol križovatky „Šintavská “ – začiatok v treťom roku výstavby 

 

a.) cestné objekty, odvodnenie vozovky: 

-  bager, traktor-báger -  3 osoby 

  - sklápače – 4 osoby 

  - zemné valce – 2 osoby 

  - gréder – 2 osoby 

- finišer – 1 osoba 

  - živičná fréza – 1 osoba 

 - živičný valec – 1 osoba 

 - ostatní robotníci – 12 osôb 

 

b.) objekty preložiek a výstavby vodovodov a kanalizácií  

-  valník s hydraulickou rukou 1 - osoba 

- pojazdná dielňa – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

  - montážni pracovníci – 10 osôb 

 

c.) objekty preložiek plynovodov  

- valník s hydraulickou rukou 1 - osoba 

- pojazdná dielňa – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

 - montážni pracovníci – 8 osôb 

 

d) objekty cestnej signalizácie, kamerový systém: 

 - montážnej dielňa – 1 osoba 

 - valník s hydraulickou rukou – 1 osoba 

 - montážni pracovníci – 14 osôb 

 

C.) uzol križovatky „Lietavská “ – začiatok v druhom roku výstavby 

 

a.) cestné objekty, odvodnenie vozovky: 

- bager, traktor-báger -  3 osoby 

  - sklápače – 4 osoby 

  - zemné valce – 2 osoby 

  - gréder – 2 osoby 

- finišer – 1 osoba 

  - živičná fréza – 1 osoba 

 - živičný valec – 1 osoba 

 - ostatní robotníci – 12 osôb 

 

b.) objekty preložiek a výstavby vodovodov a kanalizácií  

- valník s hydraulickou rukou 1 - osoba 

- pojazdná dielňa montážna – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

  - montážni pracovníci – 10 osôb 

 

c.) objekty preložiek NN, VN vedení, výstavba NN prípojok, verejného osvetlenia 

- valník s hydraulickou rukou - 1 osoba 

- pojazdná dielňa montážna – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

- pojazdná vysokozdvižná plošina – 2 osoby  

- montážni pracovníci – 8 osôb 
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d) objekty cestnej signalizácie, kamerový systém: 

 - montážna dielňa pojazdná – 1 osoba 

 - valník s hydraulickou rukou – 1 osoba 

 - montážni pracovníci – 12 osôb 

 

D.) uzol križovatky „Betliarska “ – začiatok v prvom roku výstavby 

 

a.) cestné objekty, odvodnenie vozovky: 

- bager, traktor-báger - 3 osoby 

  - sklápače – 4 osoby 

  - zemné valce – 2 osoby 

  - gréder – 2 osoby 

- finišer – 1 osoba 

  - živičná fréza – 1 osoba 

 - živičné valce – 1 osoba 

 - ostatní robotníci – 12 osôb 

 

b) objekty cestnej signalizácie, kamerový systém: 

 - montážna dielňa pojazdná – 1 osoba 

 - obsluha a vodič valník s hydraulickou rukou – 1 osoba 

 - montážni pracovníci – 14 osôb 

 

 

UČS 51 Premostenie Kutlíkova (dostavba Kutlíkovej ulice na plný profil) 

 

A.) uzol križovatky „Kutlíkova“ – začiatok v prvom roku výstavby 

 

a.) cestné objekty, odvodnenie vozovky: 

- obsluha strojov - zemné práce - bager, traktor-báger -  3 osoby 

             - sklápače – 4 osoby 

             - zemné valce – 2 osoby 

             - gréder – 2 osoby 

- obsluha strojov - živičné práce  - finišer – 1 osoba 

                           - živičná fréza – 1 osoba 

              - živičné vlace – 1 osoba 

 - ostatní robotníci – 12 osôb 

 
b.) mostné objekty: 

- zakladanie - baraniaca zostava – 2 osoby 

       - obsluha malej vrtnej súpravy – 2 osoby 

       - obsluha veľkej vrtnej súpravy – 2 osoby 

       - pomocní pracovníci – 4 osoby 

- zemné práce - bager, traktor-báger - 4 osoby 

            - sklápače - 6 osôb 

            - zemný valec - 2 osoby 

           - gréder – 2 osoby 

 - výstavba konštrukcie mostu: - mobilný žeriav – 2 osoby 

          - exkavátor – 1 osoba 

          - valník s hydraulickou rukou – 2 osoby 

          - domiešavač betónovej zmesi – 2 osoby 

          - betón - pumpa – 2 osoby 

          - pojazdná dielňa montážna – 1 osoba 

 - ostatní robotníci (tesár, lešenár, viazač železa) – 15 osôb 

 

 

 

 

 

b.) objekty preložiek a výstavby vodovodov a kanalizácií  
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- valník s hydraulickou rukou 1 - osoba 

- pojazdná dielňa montážna – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

  - montážni pracovníci – 10 osôb 

 

c.) objekty preložiek NN, VN vedení, výstavba NN prípojok, verejného osvetlenia 

- valník s hydraulickou rukou - 1 osoba 

- pojazdná dielňa montážna – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

- pojazdná plošina – 2 osoby 

- montážni pracovníci – 8 osôb 

 

d) objekty cestnej signalizácie, kamerový systém: 

 - montážna dielňa pojazdná – 1 osoba 

 - valník s hydraulickou rukou – 1 osoba 

 - montážni pracovníci – 14 osôb 

 

e.) objekty preložiek slaboprúdových vedení  

- valník s hydraulickou rukou 1 - osoba 

- pojazdná dielňa montážna – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

- montážni pracovníci – 10 osôb 

 
 
UČS 60 Betliarska ulica – Janíkov Dvor s obratiskom (km 5,450 – 6,200) 

 

A.) uzol križovatky „Jasovská“ – začiatok v prvom roku výstavby 

 

a.) cestné objekty, odvodnenie vozovky: 

- bager, traktor-báger -  3 osoby 

  - sklápače – 4 osoby 

  - zemné valce – 2 osoby 

  - gréder – 2 osoby 

- finišer – 1 osoba 

  - živičná fréza – 1 osoba 

 - živičné valce – 1 osoba 

 - ostatní robotníci – 12 osôb 

 

 

B.) uzol križovatky „Janíkov Dvor“ – začiatok v prvom roku výstavby 

 

a.) cestné objekty, odvodnenie vozovky: 

- bager, traktor-báger -  3 osoby 

  - sklápače – 4 osoby 

  -  zemné valce – 2 osoby 

  - gréder – 2 osoby 

- finišer – 1 osoba 

  - živičná fréza – 1 osoba 

 - živičné valce – 1 osoba 

 - ostatní robotníci – 12 osôb 
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b.) objekty preložiek a výstavby vodovodov a kanalizácií  

-  valník s hydraulickou rukou - 1 osoba 

- pojazdná dielňa montážna– 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

  - montážni pracovníci – 10 osôb 

 

c.) objekty preložiek NN, VN vedení, výstavba NN prípojok, verejného osvetlenia 

- valník s hydraulickou rukou - 1 osoba 

- pojazdná dielňa montážna – 1 osoba 

- malý zemný bager – 1 osoba 

- sklápač – 2 osoby 

- pojazdná vysokozdvižná plošina – 1 osoba  

- montážni pracovníci – 8 osôb 

 

d.) objekty pozemných stavieb 

- bager, traktor-báger -  3 osoby 

  - sklápače – 4 osoby 

  - autožeriav – 2 osoby 

  - domiešavač – 2 osoby 

  - betón – pumpa – 1 osoba 

- veľká vrtná súpravy – 2 osoby 

- valník s hydraulickou rukou - 2 osoby 

- pojazdná dielňa – 1 osoba 

- malý zemný bager – 2 osoby 

- pojazdná plošina – 2 osoby 

- stavební robotníci (murár, omietač, lešenár) – 16 osôb 

- stavební robotníci (viazač železa, betonárske práce) - 16 osôb 

  - montážni pracovníci – VZT – 8 osôb 

  - montážni pracovníci – vnútorné ZTI – 10 osôb 

  - montážni pracovníci -  vnútorná elektroinštalácia, slaboprúd – 8 osôb 
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2.) Uchádzač uvažuje a predpokladá s nasledovným nasadením pracovníkoch v rámci objektov, ktoré nie 
sú priamo závislé na vyššie uvedených uzloch: 

a.) objekty HTÚ, koľajového spodku 

- bager, traktor báger, rýpadlo, gréder, valník s hydraulickou rukou – 28 osôb 

- sklápače – 22 osôb  

- zemné valce – 4 osoby 

- ostaní stavební robotníci – 35 osôb 

 

b.) objekty koľajového zvršku 

- bager, traktor-báger -  4 osoby 

 - sklápače – 6 osôb 

 - autodomiešavač – 2 osoby 

 - mobilný žeriav – 4 osoby 

 - ručný valec – 4 osoby 

 - zvarovacia súprava – 2 osoby 

 - ostaní montážni pracovníci – 40 osôb 

 

c.) objekty trakčného vedenia, jeho napájania 

- bager, traktor-báger -  4 osoby 

 - sklápače – 4 osoby 

 - autodomiešavač – 4 osoby 

 - mobilný žeriav – 8 osôb 

 - nákladné auto s montážnou plošinou – 8 osôb 

 - montážni pracovníci – 20 osôb 

 

d.) objekty chodníkov, zástaviek, nástupíšť 

- bager, traktor-báger -  2 osoby 

        - malé zemné valce – 2 osoby 

- ostatní robotníci, montážnici – 14 osôb 

 

e.)  objekty optickej kabelizácie 

- bager, traktor-báger -  2 osoby 

 - sklápače – 2 osoby 

- malé zemné valce – 1 osoby 

- valník s hydraulickou rukou – 1 osoba 

- pojazdná dielna – 1 osoba 

- montážni pracovníci – 16 osôb 

 

f.) objekty vegetačných úprav, náhradnej výsadby, výrub stromov 

- valník s hydraulickou rukou – 2 osoba 

- sklápače – 2 osoby 

- ostatní pracovníci  – 10 osôb 

 

 

 

                                  

Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk  
(osoba oprávnená podpisovať v mene uchádzača na základe splnomocnenia) 
 



P.č. Druh práce M.j.
Jednotková cena

EUR

1 Stavebný pracovník hod 12,5

2 Kvalifikovaný stavebný pracovník hod 14,2

3 Prevádzkový pracovník hod 25

4 Operátor stavebných strojov hod 12,8

5 Pomocný pracovník v stavebníctve hod 11,57

6 Vodič motorového vozidla hod 13,2

7 Obsluha stavebných strojov hod 12,8

8 Betonár hod 12,5

9 Žeriavnik hod 14,2

Hodinové zúčtovacie sadzby - Profesie



P.č. Druh stroja - použitie M.j.
Jednotková cena

EUR

1 Univerzálny nakladač kolesový hod 20

2 Valník hod 43,67

3 Nákladný automobil hod 40,17

4 Rýpadlo lopatové kolesové hod 39

5 Rýpadlo-nakladač na traktorovom podvozku hod 34

6 Dozér na pásovom podvozku hod 52

7 Grejder hod 70

8 Valec kombinovaný hod 44

9 Autožeriav hod 66,81

10 Kompresor piestový pojazdný hod 8,33

11 Vysokozdvižný vozík hod 27

12 Vrtná súprava na automobilovom podvozku hod 85

13 Automatická podbíjačka hod 520,35

14 Motorová vŕtačka hod 75

13 Motorová uťahovačka hod 66

16 Agregát na výrobu elektrického prúdu hod 8,11

17
Brúsiaci vlak/iné brúsiace zariadenie s vlastným 
pohonom

hod
852

Hodinové zúčtovacie sadzby - Stroje a zariadenia
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Zoznam kľúčových odborníkov 

 

Pri realizácii predmetu zákazky: „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ vyhlásenej 
verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v Úradom vestníku EÚ zo dňa 
20.10.2020 pod značkou 2020/S 204-495174 budú vystupovať nasledovné osoby ako kľúčoví odborníci 
podľa oddielu III.1.3) „Technická a odborná spôsobilosť“ Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:  

 

Meno a priezvisko Pozícia  
Adresa trvalého 

pobytu 
Dátum 

narodenia 
 
Ing. Vladimír Samek  
 

 
Hlavný stavbyvedúci  

Ing. Anton Tisoň 
 

 
Stavbyvedúci pre výstavbu 
električkových dráh -  
 

 
Ing. Roman Dostálek 
 

 
Stavbyvedúci pre výstavbu 
trakčného vedenia  
 

 
Ing. Marián Kaňuščák 
 

 
Stavbyvedúci pre mosty 

 

Dátum: 17.3.2021 

 

Podpis uchádzača: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk 
(osoba oprávnená podpisovať na základe plnej moci) 

 
 











Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor 
 

Príloha k ponuke 
 

Názov Diela:  „Nosný systém MHD, 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ 
 
(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili kolónky v tejto Prílohe k ponuke vyznačené červenou farbou) 

Položka 
 

Články 
Zmluvných 
podmienok 

Údaj 

Názov a adresa Objednávateľa 1.1.2.2.&1.3 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: 
JUDr. Rastislav Šorl 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach 
technických: Ing. Tibor Kurák 

Názov a adresa Zhotoviteľa 1.1.2.3.&1.3 skupina dodávateľov „Združenie NS MHD2, 

DOPRASTAV-STRABAG“, zastúpená vedúcim 

členom Doprastav, a.s. 

Drieňová 27 

826 56 Bratislava 

Meno a adresa Stavebného 
dozora 

1.1.2.4&1.3 Osoba Stavebného dozora bude menovaná a jeho 
doručovacia adresa bude oznámená najneskôr do 
10 pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy 
o dielo 

Lehota výstavby 
 

1.1.3.3 820 dní – od Dátumu začatia prác až po vydanie 
Preberacieho protokolu pre Dielo  

Lehota na oznámenie vád 1.1.3.7 365 dní – od dátumu vydania Preberacieho 
protokolu pre Dielo  

Záručná doba 1.1.3.10 Stavebná časť: 60 mesiacov 
Technologické zariadenia: 24 mesiacov 
Zábezpeka na záručné opravy v sume 2,5% z 
konečnej Zmluvnej ceny do ukončenia záručnej 
doby pre stavebnú časť, podčl. 14.9 Osobitných 
podmienok 

Elektronické prenosové systémy 
 

1.3(a) e-mail, v pdf. formáte, iba komunikácia potvrdená 
písomnou formou doručenou na príjemcu 

Doručovacia adresa 1.3(b) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

Použité právne predpisy 
 

1.4 Právne predpisy Slovenskej republiky 

Rozhodujúci jazyk 
 

1.4 Slovenský  

Jazyk pre komunikáciu 
 

1.4 Slovenský 

Lehota pre právo prístupu na 
Stavenisko 

2.1 Podľa Harmonogramu prác a dohode so 
Zhotoviteľom 

Čiastka Zábezpeky na 
vykonanie prác  

4.2 10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH 

 
Dátum: 10.3.2021 

 
Podpis uchádzača: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk 
(osoba oprávnená podpisovať na základe plnej moci) 
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Pracovná doba 6.5 Nie je obmedzená- obmedzenie sa týka iba 
vykonávania hlučných prác počas nočných 
hodín, cez víkendy a v dňoch pracovného 
pokoja, pozri Osobitné podmienky podčl. 6.5  

Odškodnenie za oneskorenie za 
každý míľnik etapy 

8.7 & 14.15 
(b) 

0,5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez 
DPH (Eur)  

Odškodnenie za oneskorenie za 
Dielo 

8.7 & 14.15 
(b) 

0,05 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez 
DPH (Eur) za každý deň oneskorenia  

Maximálna suma odškodného 8.7 Neuplatňuje sa 
Percento úpravy predbežných súm 13.5(b) Neuplatňuje sa 
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov 13.8 Neuplatňuje sa 
Celková zálohová platba, počet a 
časovanie splátok 

14.2 Neuplatňuje sa  



Príloha k ponuke 3 
 

 
 
 
Dátum: 10.3.2021 
 
 
 

 
Podpis uchádzača: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk 
(osoba oprávnená podpisovať na základe plnej moci) 
 

Percento odpočítaného Zádržného 14.3(c) 10 % 

Limit Zádržného 14.3(c) 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez 
DPH 

Platba za Technologické zariadenia a 
Materiály odoslané s určením na 
Stavenisko 

14.5(b) Neuplatňuje sa 

Platba za Technologické zariadenia a 
Materiály po dodaní na Stavenisko 

14.5(c) Neuplatňuje sa 

Minimálna čiastka Priebežného 
platobného potvrdenia 

14.6 Neuplatňuje sa 

Mena/meny platieb 14.15 EUR 
Lehoty na predloženie poistenia: 
a) dôkazy o poistení 
b) príslušné poistné zmluvy 

18.1  
a) 14 dní  
b) 28 dní 

Maximálna čiastka odpočítateľných 
položiek na poistenie rizík 
Objednávateľa 

18.2(d) Neuplatňuje sa 

Najnižšia čiastka poistenia tretej 
strany 

18.3 5 000 000,00 Eur bez DPH na jednu poistnú 
udalosť 

Termín vymenovania komisie na 
riešenie sporov (KRS) 

20.2 do 28 dní od Dátumu začatia prác 

KRS bude pozostávať z 20.2 1 Člena  
Menovanie člena KRS (ak sa Strany 
nedohodnú) vykoná: 

20.3 Slovenská asociácia konzultačných inžinierov 



Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48                      tel.č. 02/ 486 26258, 26238, 24030 

 832 37 Bratislava obchodne.financovanie@slsp.sk 
 www.slsp.sk 

 

 IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,  

 obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo  
 601/B 

 

 
 
 
 
 
 
   Bratislava 
   16.3.2021 
 
 
 

Záruka č. 101/CC/18 – BG428 

podľa § 313 až 322 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. 
 

Spoločnosť STRABAG s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282, zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B (ďalej „Príkazca“ alebo „Člen 

združenia“) a spoločnosť Doprastav, a.s. so sídlom Drieňová 27, 826 56  Bratislava, IČO: 31 333 320, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 581/B (ďalej „Vedúci člen 

združenia“) ako združenie právnických osôb, založené Zmluvou o združení zo dňa 12.1.2021, uzavretou 
podľa § 829 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vystupujúce pod názvom „Združenie NS 
MHD2, DOPRASTAV – STRABAG“ spoločnosťou Doprastav, a.s. ako Vedúcim členom (ďalej spoločne 
„Uchádzač“) predkladá ponuku do verejného obstarávania, ktoré vyhlásilo Hlavné mesto SR Bratislava so 
sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00 603 481 (ďalej 
„Verejný obstarávateľ“), zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2020 zo dňa 21.10.2020 
pod označením 36940 – MSP a v zmysle súťažných podkladov, ktorého predmetom je zákazka: 
 

„Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ 
(ďalej „Verejné obstarávanie“). 

 
V súlade s podmienkami Verejného obstarávania je Uchádzač povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi 
bankovú záruku za ponuku vo výške EUR 500.000,-. 
 

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje 
z príkazu Príkazcu za Uchádzača  

 
v prospech Verejného obstarávateľa Záruku  

maximálne do výšky Záručnej sumy: 
 

500.000,00 EUR  

slovom: päťstotisíc 00/100 euro. 
 
Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Verejného obstarávateľa súhrnne až do 
výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Verejného obstarávateľa. Obsahom písomnej výzvy 
Verejného obstarávateľa bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Verejného obstarávateľa, že:  
(i) Uchádzač odstúpil od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk, t.j. počas plynutia lehoty viazanosti ponúk; alebo 
(ii) Uchádzač neposkytol Verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo 

rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

 (ďalej „Výzva“). 
 
Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty 
spĺňajú alebo nespĺňajú právnym poriadkom alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty. 

 

Hlavné mesto SR Bratislava 

Primaciálne námestie 1 
814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

IČO: 00 603 481 
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Banka uspokojí Verejného obstarávateľa vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to 
v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa obdržania Výzvy. 
 
Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky: 
(i) v listinnej podobe na adresu: 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok 
Tomášikova 48,  
832 37 Bratislava; alebo  

(ii) ako elektronický dokument do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 
305/2013 Z.z. o e-Governmente. 

 
Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky. 
 
Záruka je platná dňom jej vystavenia do 23.3.2022. 

 

Platnosť Záruky môže byť predĺžená za predpokladu, že Príkazca požiada Banku o predĺženie Záruky v 
lehote do platnosti Záruky a súčasne Príkazca predloží Banke doklad preukazujúci skutočnosť, že vo 
Verejnom obstarávaní došlo, v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, k predĺženiu lehoty viazanosti 
ponúk. 
 

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:  
(i) deň uplynutia platnosti Záruky; 
(ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Verejnému obstarávateľovi;  
(iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Verejného obstarávateľa, podpísaného oprávnenými osobami, 

v ktorom Verejným obstarávateľ uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke 
uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „Vyhlásenie“); alebo 

(iv) deň, kedy bude Banke pre Banku hodnoverným spôsobom Uchádzačom alebo treťou osobou 
preukázané,  že: 
a) Verejné obstarávanie bolo zo strany Verejného obstarávateľa zrušené; alebo 
b) Verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 Zákona o verejnom 

obstarávaní s Uchádzačom alebo s iným úspešným uchádzačom; alebo 
c) Uchádzač bol vylúčený z Verejného obstarávania ako neúspešný; alebo 
d) Uchádzač bol vo Verejnom obstarávaní neúspešný, t.j. jeho ponuka nebola Verejným 

obstarávateľom prijatá. 
 
Pre účely identifikácie Verejného obstarávateľa musia byť Výzva a Vyhlásenie 
(i) predložené Banke prostredníctvom banky Verejného obstarávateľa, ktorá potvrdí, že podpisy Verejného 

obstarávateľa na nich sú právne záväzné; alebo 
(ii) predložené Banke v listinnej podobe s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich; alebo 
(iii) doručené elektronickými prostriedkami ako elektronický dokument v zmysle platnej legislatívy podpísaný 

osobami oprávnenými konať za Verejného obstarávateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom, a to do 
elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente. 

 
Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.  
 
Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 

podpísané elektronickým podpisom   podpísané elektronickým podpisom 
 
Ing. Miroslava Žitná     Ing. Helena Karovičová 
Produktový  špecialista senior    Produktový špecialista  
Obchodné financovanie     Obchodné financovanie   
a financovanie pohľadávok     a financovanie pohľadávok 
 



Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor 
 

Vyhlásenie o participácii na vypracovaní ponuky  
 

„nevzťahuje sa“ 
 
Obchodné meno/názov uchádzača: 
 
Sídlo/miesto podnikania uchádzača: 
 
IČO/dátum narodenia: 
 
 

týmto čestne vyhlasujem, že pri vypracovaní ponuky na predmet zákazky „Nosný systém 
MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Hlavné 
mesto Slovenskej republiky Bratislava v Úradom vestníku EÚ zo dňa 20.10.2020 pod 
značkou 2020/S 204-495174 som využil služby tejto osoby podľa ustanovenia  
§ 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov1: 

 
 
Meno a priezvisko/obchodné meno/názov: 
 
Adresa/sídlo/miesto podnikania: 
 
IČO (ak bolo pridelené): 
 
 

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia 
nepravdivých informácií v tomto vyhlásení alebo zamlčania takejto osoby. 

 
 
Dátum a miesto: 17.3.2021 
 

                                             
   
Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk  
(osoba oprávnená podpisovať v mene uchádzača na základe splnomocnenia) 
 
 
V prípade, ak uchádzač nevyužil služby osoby podľa § 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, uchádzač nepredkladá tieto údaje/informácie. 

 
1 Ak uchádzač využije služby viacerých osôb, tak doplní údaje týchto osôb v predmetnom formulári, resp. 
vyplní predmetný formulár podľa počtu osôb. 
 








