
     

                                                                                               Ciasna, dnia 13.02.2026r. 

WÓJT GMINY CIASNA  

42-793 CIASNA Ul. NOWA 1a  

RGK.MB 271.2.2026 

                                                                                                 Wykonawcy wszyscy  

                                                                                                 _________________ 

Dotyczy :  zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w 

Gminie Ciasna .” 

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :  

Pytanie 1  

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty? 

Odp. Zamawiający nie wymaga przeprowadzeniu wizji. Jednakże dla dokładnego zapoznania 

się z zakresem prac – wizja jest zalecana.  

Pytanie 2  

Czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych lub udzielania 

zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia?  

Odp. Zapisy dotyczące płatności zgodnie z zapisami  w projekcie umowy.  

Pytanie 3  

Zwracamy się z prośbą o zmianę w treści SWZ – pkt. 3 d na dopuszczenie wykonania roboty zgodnie 

z zapisami SWZ jednak zmiany lub rozszerzenia o budynek mieszkalny wielorodzinny. Według 

Naszej opinii specyfika i charakterystyka prac w budynku zamieszkałym jest wystarczająca aby 

Wykonawca wykazał doświadczenie i umiejętności do wykonywania prac w budynku przedszkola. 

Odp. Zamawiający dopuszcza  wykonanie budynku mieszkalnego- wielorodzinnego jako warunku.  

Pytanie Nr 4  

Zgodnie z zapisami treści SWZ: "Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy 

- zakończenie robót budowlanych UWAGA – Zamawiający zastrzega że prowadzenie robót 

budowlanych i instalacyjnych w budynku położonym w Sierakowie przy ul. Wyzwolenia 2 tylko i 

wyłącznie w okresie wakacji ( czerwiec i lipiec)". Prosimy o potwierdzenie, iż budynek zlokalizowany 

w Sierakowie przy ul. Wyzwolenia 2 będzie dostępny od dnia 01.06.2026 r. i jednocześnie nie będą 

odbywały się w nim żadne zajęcia. 

Odp. Przedszkole będzie nieczynne od 1.07.2026r, i od tego dnia można prowadzić roboty w budynku. 

W piwnicy budynku można prowadzić roboty od czerwca 2026r. Roboty na zewnątrz budynku można 

prowadzić po podpisaniu umowy.  

Pytanie Nr 5 

Zgodnie z treścią SWZ, Rozdział XI „Sposób obliczania ceny”, pkt 6, wskazano, że: „Wykonawca 

zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanych robót w ramach 

niniejszej umowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.” 



Jednocześnie w § 5 ust. 1 projektu umowy zapisano, że:„ Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

w ciągu 14 dni od wezwania przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

prac objętych umową.” 

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie, który z powyższych terminów jest 

wiążący, a także o ujednolicenie zapisów dokumentacji przetargowej w tym zakresie. 

Odp. Przedłożenie harmonogramu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.  

Pytanie6 

 

Ponadto, z uwagi na występujące w dokumentacji rozbieżności, które wymagają analizy i mogą mieć 

wpływ na przygotowanie oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie przesunięcia terminu 

składania ofert.  

Odp. Odpowiedzi na zapytania nie maja wpływu na cenę oferty.  

Pytanie 7 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne wskazanie prawidłowej nazwy zadania w formularzu 

ofertowym. W ogłoszeniu oraz dokumentacji wskazano zadanie pn. „Poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna” (Jeżowa, ul. Asfaltowa 29 oraz 

Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 2), natomiast w formularzu ofertowym widnieje nazwa: „Przebudowa 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków domu dziecka na żłobek i przedszkole w Ciasnej przy 

ul. Lublinieckiej 27”. 

Odp.  Formularz zostanie poprawiony  w zał. 

Pytanie 8   

 Prosimy o potwierdzenie, która nazwa jest wiążąca oraz czy złożenie oferty z nazwą wskazaną w 

formularzu (bez jej samodzielnej korekty przez Wykonawcę) nie będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty.  

Odp. Załączono poprawiony formularz ofertowy Aktualna nazwa zadania : Poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna .” 

Pytanie 9 

Wiążący termin realizacji zadania: W dokumencie SWZ oraz we wzorze umowy widnieje zapis: Termin 

wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy - zakończenie robót budowlanych 

natomiast t:Formularz ofertowy w pkt. 3 zawiera zapis: 3. Zobowiązuję*(emy*) się realizować 

przedmiot zamówienia w terminie: od podpisania umowy 10 miesięcy zgodnie z wymaganiami 

wskazanymi w SWZ. 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie: Który termin realizacji zamówienia jest wiążący dla Wykonawcy. 

Odp. Formularz  ofertowy poprawiony w zał. Termin 4 miesiące                                                                                                                  
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