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Dobrý deň, 

Dňa 16.04.2026 bola doručená ďalšia žiadosť o vysvetlenie – otázka č. 6. 

Obstarávateľ nižšie uvádza svoju odpoveď. Lehota na predkladanie ponúk sa nepredlžuje. 

Por. č. Otázky žiadateľov Odpoveď 
 

1 Verejný obstarávateľ vo Výzve uviedol, cit.: 
„Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať Dielo odo 
dňa 27.06.2026 a vykonať, odovzdať Dielo a 
zabezpečiť prevádzkovanie električkovej trate 
najneskôr do 23.08.2026. Podrobnejšie informácie k 
lehote sú uvedené v zmluve o dielo.“ 
Chápeme správne, že 

 
a) ak nastanú nepredvídateľné skutočnosti alebo 
akékoľvek skutočnosti, ktoré Zhotoviteľ nezavinil 
svojou činnosťou alebo nevedel predvídať pri 
príprave ponuky, bude verejný obstarávateľ 
postupovať podľa § 18 ZVO ? 
 
b) v určenej lehote električka bude schopná prejsť 
a Zhotoviteľ je oprávnený aj po termíne 23.08.2026 
realizovať práce, resp. odstraňovať vady a 
nedorobky nebrániace užívaniu diela ? Záujemca 
má na mysli, napríklad dokončovacie práce 
pokládky dlažby. 

Obstarávateľská organizácia uvádza, že 
v prípade, ak by počas realizácie diela nastala 
nepredvídateľná skutočnosť, ale iná 
skutočnosť, ktorú zhotoviteľ nezavinil 
svojou činnosťou alebo ju nevedel predvídať 
pri príprave ponuky, každú takúto jednotlivú 
situáciu obstarávateľská organizácia posúdi 
osobitne z hľadiska naplnenia zákonných 
dôvodov a predpokladov pre zmenu zmluvy 
podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. V prípade, ak by takáto 
okolnosť mala mať vplyv aj na termín 
plnenia, obstarávateľská organizácia bude 
postupovať podľa článku 3 bod 3.4 až 3.10 
zmluvy o dielo.  
 
Čo sa týka postupu pri odovzdaní a preberaní 
diela, tento je upravený v článku 6 zmluvy 
o dielo a prebehne rámci riadneho 
preberacieho konania, pričom podľa článku 6 
bod 6.6 zmluvy o dielo v prípade, ak má dielo 
drobné vady, ktoré nebránia jeho riadnemu 
užívaniu, môže objednávateľ dielo prevziať 
a súpis drobných vád bude zaznamenaný 
v preberacom protokole s uvedením termínu 
ich odstránenia.  
 

2 Nesúlad medzi  „Technickou správou“ a prílohou 
č.4 „prístrešok“. 
  
V technickej správe je uvedené: 

 
  
Príloha č.4 

Pre vysvetlenie predkladáme základný 
technický popis prístrešku aj s rozmermi: 
 
Zastávkový prístrešok so sendvičovou 
strechou, krytá plocha 14 m2 (1,7 × 8,3 m) 
Charakter konštrukcie: oceľová konštrukcia 
so sklenenými výplňami v zadnej a bočných 
stenách a strechou so sendvičového panelu s 
dreveným podhľadom je na 
mieste inštalácie zmontovaná pomocou 
šróbovacích spojov z nehrdzavejúcej ocele. 
Povrchová úprava: oceľové časti prístrešku 
sú opatrené ochrannou vrstvou zinku s 
hrúbkou min.70 μm a následne nástrekom 
práškového vypaľovaného laku 
s hrúbkou min. 70 μm. 
Nosný rám: nosné stĺpy sú tvorené zváranou 
oceľovou konštrukciou obdĺžnikového 
profilu a oceľovým plechom. Rám slúži ako 
nosná konštrukcia pre sklenené výplne zadnej 
a bočných stien a tiež pre sendvičovú strechu 
prístrešku. 
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V prvom prípade je uvedená šírka prístrešku 
1300mm a v druhom prípade 1730mm. 
Prosím finálne zadefinovať rozmer prístrešku. 
 

Bočná stena: bočná stena je konzolovo 
vynesená a jej šírka je maximálne 1000mm. 
Výplne zadnej a bočných stien: kalené sklo s 
bezpečnostnou potlačou o hrúbke min. 6mm 
+ predpríprava na osadenie vitríny v zadnej 
stene prístrešku 
Strešná krytina: sendvičový panel 
pozostávajúci z vonkajších plechov s 
trapézovou profiláciou a jadrom z tuhej peny. 
Strešný podhľad: po celej ploche PUR panelu 
je nainštalovaných min. 119ks lamiel zo 
smrekovcového dreva s profilom 50x12,5 
mm. 
Odvodnenie: odkvapávaním z okraja strechy. 
Osvetlenie: v prístrešku je osadené osvetlenie 
typu LED o výkone 18W a teplote 3300K 
(teplá biela). 
Ďalšie vybavenie: integrované lavičky so 
zaoblenou prednou hranou sú tvorené 
sedadlom zo 4 dosiek z masívneho 
tropického dreva Jatoba s FSC certifikátom 
s minimálnou hustotou 890kg/m3, bez ďalšej 
povrchovej úpravy. Lavička je upevnená v 
oceľových držiakoch, ktoré sú súčasťou 
nosných 
stĺpov prístrešku. 
Farebnosť: RAL7016 v jemne matnej 
štruktúre s antigrafity úpravou 
Kotvenie: kotvenie pod dlažbu do 
betónového základu pomocou závitových 
tyčí 

3 chápeme správne, že ide o atypicky prístrešok a pred 

jeho realizáciou je potrebné odsúhlasenie výrobni-

technickej dokumentácie a dizajnu? V prípade ak 

ide obrázky prístrešok upozorňujeme obstarávateľa, 

že v tomto prípade je termín realizácie min. 

12.tyzdnov a predchádza tomu príprava VTD v 

dĺžke prípravy cca. 3.tyzdne a tým koze byt 

ohrozený konečne termin realizácie. 

Áno, pred jeho realizáciou je potrebné 
odsúhlasenie výrobno-technickej 
dokumentácie a dizajnu. 

4 Zábradlie ako bezpečnostný prvok prístrešku ma byt 

súčasťou prístrešku?  

 

Áno, má byť  - Zábradlie ako bezpečnostný 
prvok prístrešku má byť súčasťou prístrešku 

5 x Lehoty v súťaži sa menia  - body  7 a 9 výzvy 
znejú po zmene nasledovne: 
 

7. Lehota na predkladanie ponúk 

Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľská 

organizácia stanovila do 22.04.2026, 08:00 hod. 
miestneho času. 

 

9. Lehota na otváranie ponúk 

Lehotu na otváranie ponúk obstarávateľská 

organizácia stanovila 22.04.2026, 08:01 hod. 
miestneho času. 
Ponuky sa otvárajú spôsobom a za podmienok 
uvedeným v bode 29 súťažných podkladov. 

6 Bude objednávateľ akceptovať použiť aj 

alternatívny materiál namiesto Elastický 

antivibračneho  pásu pod žliabkovú koľajnicu 

Obstarávateľ trvá na použití riešenia podľa 
projektovej dokumentácie.  
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Sylodin na baze primárneho materiálu pre obalenie 

celej paty koľajnice, ktorá spolu s obojstrannou 

Izoláciou koľajníc a tým koľajnica bude úplne 

odizolovaná a nepríde k zatečeniu betónovej zmesi 

pri betonáži PJD a v miestach upevnenia ? 

 

Akákoľvek zmena a použitie aj alternatívneho 
materiálu namiesto Elastického 
antivibračného  pásu pod žliabkovú koľajnicu 
Sylodin na baze primárneho materiálu pre 
obalenie celej päty koľajnice, je možné len 
v prípade, že navrhovaná alternatíva bude 
sprevádzaná s vyhodnotením navrhovaného 
riešenia z pohľadu nákladov / úpravu  ceny, 
diela a preukáže splnenie podmienky zvýšenia 
kvality diela, a to z pohľadu šírenia hluku 
a vibrácii z koľajového zvršku. Zváženie 
akejkoľvek alternatívy riešenia musí zároveň 
byť doložené aj preukázaním útlmových 
vlastností alternatívneho materiálu. 
 

 


