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Tieto Požiadavky Objednávateľa definujú základné požiadavky na Dielo a podmienky, za ktorých sa projektové práce a stavebné práce na Diele majú vykonať.
Zhotoviteľ je povinný sa s týmito Požiadavkami Objednávateľa, ako aj so všetkými prílohami Zmluvy, definujúcimi Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke, vrátane funkčných požiadaviek, kvality a rozsahu a s nimi súvisiacimi dokumentmi dôkladne oboznámiť a zahrnúť všetky náklady spojené so splnením všetkých požiadaviek Zmluvy do jeho Celkovej ponukovej ceny.
Skratky a pojmy tu použité majú význam im pridelený v Zmluve, ktorá je zahrnutá vo Zväzku 2 Súťažných podkladov.
V súlade s definíciou § 2 ods. 8 Stavebného zákona môže byť ISS považovaná za vyhradenú stavbu. V prípade, že ISS bude príslušnými stavebnými úradmi považovaná za vyhradenú stavbu, je Zhotoviteľ povinný splniť požiadavky Stavebného zákona týkajúce sa vyhradenej stavby ako aj zabezpečiť všetky vyhradené činnosti vo výstavbe v zmysle § 34 ods. (2) Stavebného zákona, § 36 ods. 1 a 2, § 30 ods. (5) písm. a), b), c) Stavebného zákona. Pre zamedzenie pochybností Stavebný dozor v zmysle čl. 3 FIDIC zmluvných podmienok (Zmluva) je osoba vymenovaná Objednávateľom v Prílohe k ponuke.
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Účel Diela: “Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu nákladnej železničnej dopravy”, resp. “ISS” je intenzívna kontrola tovaru, kontajnerov v železničnej doprave za použitia RTG lúčov za účelom prevencie nelegálnej prepravy tovaru a osôb v mieste dodania uvedenom v Zmluve a v týchto podmienkach.
Bez dotknutia akéhokoľvek ustanovenia v Zmluve alebo v týchto Požiadaviek Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný dodať funkčný ISS, vrátane splnenia všetkých požiadaviek pre jeho riadne uvedenie do prevádzky a používanie vyplývajúcich z Právnych predpisov, najmä zo Zákona o verejnej práci, Stavebného zákona a Zákona o radiačnej ochrane, vrátane, ale nie len, zabezpečenia kolaudačného osvedčenia Diela a Povolení RÚVZ.
Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo zahŕňa, najmä:
a) vyprojektovanie Diela, vrátane dodania Dokumentácie zhotoviteľa,
b) vykonanie a dokončenie Diela a odstránenie vád na Diele, vrátane dodania Technologického zariadenia, Materiálov, a vykonania činností k tomu potrebných,
c) poskytnutie inžinierskej činnosti v rozsahu podľa týchto požiadaviek Objednávateľa,
d) poskytnutie činností stavebného dozoru (§ 34 ods. (2) písm. b) Stavebného zákona a § 36 ods. 1 až 2) v rozsahu požadovanom Stavebným zákonom, 
e) uvedenie Diela do prevádzky, vykonanie odborných prehliadok, revíznych skúšok a odborných skúšok Diela,
f) zaškolenie personálu Objednávateľa,
g) vypracovanie a dodanie Dokumentácie skutočného zhotovenia stavby,
h) vypracovanie a dodanie Príručiek pre prevádzku a údržbu,
i) zabezpečenie záručného servisu v trvaní 10 rokov, periodických servisných prehliadok, neperiodickej údržby,
j) poskytnutie autorského dohľadu a projektového dohľadu,
tak ako je podrobnejšie opísané v týchto Požiadavkách Objednávateľa.
Nakoľko je Dielo zadávané spôsobom naprojektuj a postav („design and build“) Zhotoviteľ je povinný dodať Dielo tak, aby bolo spôsobilé na užívanie na účel, na ktorý je určené, aj keby v týchto Požiadavkách Objednávateľa nebola definovaná konkrétna požiadavka alebo povinnosť.

1.2. Upresnenie stavebných objektov a technickej špecifikácie a parametrov Technologických zariadení a Materiálov

1.2.1. Stavebné objekty

1.2.1.1. SO01 - vybudovanie, osadenie a sprevádzkovanie ISS, vrátane technológie skenera,
1.2.1.2. SO02 - zhotovenie stavby trafostanice a VN prípojky na zabezpečenie elektrickej energie pre ISS, v zmysle podmienok: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 (ďalej len „VSD“) vyšpecifikovaných vo vyjadrení k žiadosti o určenie bodu napojenia ISS,
1.2.1.3. SO03 - vybudovanie NN prípojky v zmysle podmienok Východoslovenskej distribučnej, a.s. vyšpecifikovaných vo vyjadrení k žiadosti o určenie bodu napojenia ISS.

1.2.2. Technická špecifikácia a parametre ISS

1.2.2.1. Technické parametre

	Položka
	Technické požiadavky

	Typ X-ray zdroja
	Lineárny urýchľovač dvoj-energetický

	Nominálna energia
	Od 6/4MeV do  9/6 MeV
	

	Typ detektora
	Scintilačný detektor

	Spracovanie obrazu
	Real-time, synchronizované

	Penetrácia
	min. 340 mm ocele

	Funkcia materiálnej diskriminácie
	Organický, zmesový, anorganický a ťažký kovový materiál je možné rozlíšiť a označiť určenými farbami 

	Detekcia drôtu 
	min. 2.0 mm priemeru oceľového drôtu vo vzduchu

	Kontrastná citlivosť
	min. 5 mm

	Priepustnosť
	min. 2 železničné nákladné súpravy za hod.

	Metóda skenovania
	Skenované objekty sa pohybujú cez skenovací systém

	Charakteristika železničnej trate/ počet skenovaných koľají/šírka koľajiska
	Trať je plne elektrifikovaná/skenovanie dvoch koľají/šírka koľajiska je 16 m

	Rýchlosť skenovanej nákladnej železničnej súpravy
	min. od 5 km/h do 25 km/h

	Ovládacie a vyhodnocovacie pracovisko – miestnosť operátorov
	Vzdialené cca. 4,5 km od inšpekčného skenovacieho systému v budove Pobočky colného úradu – vyžaduje sa ovládanie systému na diaľku

	Výkon:

	Napätie
	380 ± 10% VAC , 3-fázový 5-vodičový 

	Frekvencia
	min. 50 ± 1 Hz 

	Oblasť radiačnej ochrany:

	Max. dávka na hranici systému
	≤ 2.5 µSv/h

	Absorbovaná dávka na sken
	≤ 80 µSv

	Pracovná ročná účinná dávka
	≤ 2mSv za rok

	Verejná ročná účinná dávka
	≤ 0.2 mSv za rok

	Ďalšie požiadavky:

	ISS používa technológiu predkladaného duálneho snímania (IDE Technology)

	ISS zabezpečuje funkciu rozlišovania materiálov, rozlišovania organických a anorganických materiálov a označovania určenými farbami

	ISS má dvoj - energetický lineárny urýchľovač – Od 6/4 MeV do  9/6 MeV 

	Výška skenovania: objekt musí byť  viditeľný celý, výška skenovania minimálne od 50 mm nad koľajami, minimálne do výšky 5 500 mm  

	ISS musí skenovať vlakové súpravy vstupujúce z Ukrajiny do Slovenskej republiky a vlakové súpravy vystupujúce zo Slovenskej republiky na Ukrajinu

	ISS musí byť dodaný s náhradným zdrojom elektrickej energie v prípade výpadku elektrickej energie zo siete (dieselový generátor elektrického prúdu), s jednotkou UPS, ktorá musí zabezpečiť plynulé napájanie ISS elektrickým prúdom v čase medzi výpadkom elektrického prúdu zo siete a nábehom generátora elektrického prúdu do prevádzky, tak aby ISS aj v takomto prípade pracoval bez prerušenia.  

	ISS musí byť ovládaný z budovy Pobočky colného úradu (PCÚ) Čierna nad Tisou (vzdialenosť od ISS cca. 4,5km). V budove PCÚ bude taktiež umiestnené pracovisko vyhodnocovania snímok vytvorených IS

	Spojenie ISS s budovou PCÚ musí byť zabezpečené optickým vedením, bod napojenia na jestvujúce optické vedenie je vzdialený cca 400 m od ISS. Navrhujeme trasu optického vedenia vzduchom.

	ISS musí mať subsystém riadenia skenovania, ktorého hlavné funkcie budú kontrola procesu skenovania, sledovanie stavu zariadenia, zaznamenávanie denníka chodu systému, automatické nastavenie pracovného parametra, okamžité riešenie mimoriadnej udalosti a komunikácia s ostatnými zariadeniami

	ISS musí mať subsystém prevádzky a kontroly, ktorý bude obsahovať: HW pracovné stanice, stanicu spracovania dát,  stanicu na spracovanie obrazu a databázový server, ktoré poskytujú výkonné funkcie na kontrolu snímok, analyzujú a spravujú obrazové informácie skenovaných vagónov

	ISS musí mať kamerový systém na sledovanie vnútrajška a vonkajška skenovacieho tunela, ktorý bude ovládaný z budovy PCÚ,  bude integrovaný do kamerového systému, ktorý bude používať Finančná správa. Projektová dokumentácia rieši návrh uceleného kamerového systému za účelom monitorovania vnútrajška a vonkajška skenovacieho tunela a perimeter budovy technologickej miestnosti/kontajnera ( nakoľko ide o rozšírenie jestvujúcich systémov prípade ekvivalentného technického riešenia je potrebné technické riešenie konzultovať s objednávateľom, uchádzač zároveň znáša plnú zodpovednosť za kompatibilitu zariadenia s inštalovaným systémom. A finálne umiestnenie kamier na základe kamerových skúšok)

	ISS musí mať server, ako súčasť počítačového vybavenia s minimálnou kapacitou 200 Tb a s možnosťou prepojenia s inými zariadeniami, resp. s napojením na národnú/medzinárodnú databázu, ktorý bude umiestnený v budove PCÚ

	Spolu so zariadením musí byť dodaných 16 ks osobných elektronických dozimetrov s nasledovnými parametrami:
· presne zaznamenávajú dávku gama žiarenia a RTG žiarenia od 10 keV do 20 MeV, 
· typ alarmu: vizuálny, zvukový, vibračný
· zdroj napájania: AA batéria,
· pripojenie a komunikácia s PC: IRDA alebo USB pripojenie,
· odolnosť voči pádu z výšky minimálne 0,7 m,
· spĺňa štandardy IEC 61526 a ANSI N42.20 pre tento druh zariadenia,
· vodeodolnosť IP67,
· LCD displej.



1.2.2.2. Všeobecné požiadavky na technické parametre ISS

	POŽIADAVKY

	ISS je určený na neinvazívnu kontrolu tovaru, kontajnerov a nákladných prostriedkov v železničnej doprave za použitia RTG lúčov za účelom detekcie nelegálnej prepravy tovaru a osôb

	ISS je umiestnený v technologickej miestnosti/kontajneri a nákladný železničný prostriedok sa počas skenovacieho procesu pohybuje pozdĺž skenovacieho systému

	ISS je schopný prevádzky pri obsluhe dvomi operátormi po zapnutí, pripravený na použitie do  30 minút (čas od zapnutia do začiatku skenovania)

	ISS je pevne zabudovaný a skenovaný objekt sa pohybuje pozdĺž skenovacieho systému

	Skenovací proces je plne automatický.

	ISS sa skladá z nasledujúcich základných častí:
a) generátor RTG lúčov;
c) rádiografické zariadenie na spracovávanie, analýzu, prenos snímok a zariadenie na ukladanie údajov;
d) CCTV kamerový systém na snímanie vnútorných a vonkajších priestorov skenovacieho tunela; 
e) Finančná správa prevádzkuje kamerový systém na rozpoznávanie a zaznamenávanie čísel vagónov a kontajnerov. Kamerový systém ISS musí byť integrovateľný do kamerového systému prevádzkovaného Finančnou správou SR.



1.2.2.3. Požiadavky na skenovacie zariadenie, zariadenie na ukladanie údajov a komunikačné zariadenie:

	POŽIADAVKY

	Generátor RTG lúčov musí byť schopný práce pri minimálnej, takisto ako pri maximálnej intenzite (kapacite) v pulzných disperzných nastaveniach, kedy je minimálna veľkosť  výkonu od 6/4 MeV do 9/6 MeV .

	Zdroj ionizujúceho žiarenia počas jednotlivého skenovacieho procesu musí byť schopný automaticky previesť pulzy minimálnej a maximálnej intenzity v súlade so základným algoritmom

	Parametre kapacity systému musia spĺňať minimálne tieto požiadavky:
a) Penetrácia RTG lúča nesmie byť nižšia ako 340 mm oceľovej dosky;
b) priestorové rozlíšenie: minimálne od 2.0 mm priemeru drôtu vo vzduchu;
c) kontrastná citlivosť: minimálne 5 mm oceľový plech za 100mm oceľou;

	Rozmery skenovacieho tunela nesmú byť menšie ako: šírka – 16 m

	Skenovaný objekt musí byť  viditeľný celý, výška skenovania minimálne od 50 mm nad koľajami, minimálne do výšky 5 500 mm.

	ISS musí byť schopný činnosti pri nasledujúcich poveternostných podmienkach: vonkajšia teplota od -20°C do +40 °C

	Efektivita výkonu ISS musí byť minimálne 2 vlakové súpravy (1 vlaková súprava pozostáva z  cca. 80 vagónov)  skenovaných za hodinu.

	ISS musí skenovať len nákladné vagóny zaradené vo vlakovej súprave bez lokomotívy. ISS musí rozoznať lokomotívu a nesmie ju zoskenovať aj keď bude zaradená v ktorejkoľvek časti vlakovej súpravy.

	ISS musí rozoznať osobné vagóny. Osobné vagóny ISS nesmie skenovať.

	ISS emitovaný lúč RTG žiarenia počas skenovacieho procesu musí smerovať sprava doľava v smere od ukrajinskej hranice.

	ISS musí skenovať nákladné vlaky na 1š vstupnej koľaji širokého rozchodu a  vstupnej koľaji 2 štandardného rozchodu („Norma koľaj“). 
Medzi vstupnou koľajou 1š širokého rozchodu a  vstupnou koľajou 2 štandardného rozchodu („Norma koľaj“) sa nachádza manipulačná koľaj („2 a š“).  



1.2.2.4. Požiadavky na ISS, skenovacie zariadenie, komunikačné zariadenie a zariadenie na ukladanie údajov:
	POŽIADAVKY


	ISS má subsystém riadenia skenovania, ktorého hlavné funkcie budú:
- kontrola procesu skenovania, 
- sledovanie stavu zariadenia, 
- zaznamenávanie denníka chodu ISS, 
- automatické nastavenie pracovného parametra, 
- okamžité riešenie mimoriadnej udalosti, 
- komunikácia s ostatnými zariadeniami

	ISS má subsystém prevádzky a kontroly, ktorý bude obsahovať: 
- HW pracovné stanice, 
- stanicu spracovania dát,  
- stanicu na spracovanie obrazu, 
- databázový server, 
ktoré poskytujú výkonné funkcie na kontrolu snímok, analyzujú a spravujú obrazové informácie skenovaných vagónov.

	

	Pri dostupnosti nových verzii a opráv operačného systému, BIOS-u a softvérových riešení výrobcu, či použitých SW komponentov tretích strán musí ISS umožňovať inštaláciu týchto nových verzii.

	Bezpečnostné aktualizácie: 
Pre všetky softvérové produkty zariadenia musia byť možné pravidelne (minimálne každých 6 mesiacov) aplikovať  bezpečnostné  aktualizácie, manuálne alebo automatizovane a s nevyhnutnou dokumentáciou (relase notes, prípadne procedúrou pre aktualizáciu).

	ISS musí mať kamerový systém na monitorovanie celého objektu skenovacieho zariadenia - interiéru aj exteriéru, ktorý bude ovládaný z kontrolnej miestnosti operátorov, s možnosťou integrácie do kamerového systému finančnej správy.
Dodávateľ predloží návrh riešenia nového uceleného kamerového systému vo forme projektovej dokumentácie. Požiadavky na kamerový systém sú uvedené v bode 1.2.2.6. na s. 13.
V kontrolnej miestnosti operátorov bude umiestnené : 
· 1x pracovisko kontroly a riadenia ISS (pracovisko hlavného operátora),
· 1x pracovisko evidencie,
· 3x pracovisko na vyhodnocovanie snímok. 
V samostatnej miestnosti bude umiestnené 1x pracovisko servera. 
Kontrolná miestnosť operátorov a pracovisko servera budú umiestnené v budove PCÚ Čierna nad Tisou. 

	ISS má server, ako súčasť počítačového vybavenia s možnosťou prepojenia s inými zariadeniami, resp. s napojením na národnú/medzinárodnú databázu. 

	Údaje musí byť možné archivovať pomocou IT externého zariadenia objednávateľa pripojeného k portom USB serverov alebo počítača pracoviska kontroly a riadenia ISS a pracoviska evidencie.

	Pracovisko kontroly a riadenia ISS (pracovisko hlavného operátora) musí byť vybavené 
2 obrazovkami a 1 počítačom.  
Hardvér a softvér na tomto pracovisku musí umožňovať a zobrazovať : 
- vykonávanie skenovacieho procesu a výstupom CCTV kamier. 
-	aktivitu zdroja žiarenia (vypnutý/zapnutý),
-	činnosť bezpečnostných spínačov „núdzové zastavenie“,
-	chyby zariadenia a ich identifikáciu, 
-	neoprávnený vstup (človeka alebo zvieraťa) do oblasti prevádzky počas prebiehajúceho procesu skenovania,
-	stav svetelných a zvukových žiarivých signálov počas procesu skenovania,
-	teplotu zdroja žiarenia (označený správnym teplotným rozsahom),
-	širokú škálu diagnostických metód na testovanie všetkých základných funkcií a komponentov ISS, ako aj automatickú detekciu chýb: napätie, intenzita napájania ISS a zdroja žiarenia, počet a úroveň signálu detektorov, optické bariéry a signalizácia zdroja žiarenia a signalizácia; systém musí signalizovať operátorovi všetky typy porúch a dysfunkcií v slovenskom jazyku,
-	rýchlosť vlaku v reálnom čase.

Špecifikácia videosteny (šírka steny, na ktorú má byť videostena umiestnená,  je 4,5 m):
videostena 2x3 CCTV dohľadového (ISS) centra, uhlopriečka 3,28 m, celková zobrazovacia plocha 3,54 m2, umiestnenie na pojazdné samostojace montážne panely, osadenie 6x LED monitor + 6x monitorová konštrukcia + 3x nosná konštrukcia, prispôsobené pre použitie v režime 24/7, 16,7 milióna farieb (8 bit), rozlíšenie 5760 x 2160 px, bezokrajový rám monitora 1,2 mm, jas 500 cd/m2, kontrast 1200:1, pozorovací uhol 178° / 178° (vertikálne / horizontálne), vstupy: 6x 1x BNC, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x RS-232, 2x USB, 1x audio, výstupy: 6x 1x BNC, 1x RS-232, 2x HDMI, 1x BGA, 1x audio, hmotnosť 111 kg, napájanie 230VAC/ 930W, rozmery 3067 x 2154 x 260 mm. 


	Pracovisko evidencie - vybavenie: 
-	2 obrazovky, 1 počítač. 
Ide o pracovisko, na ktorom sa zaznamenávajú údaje o tovare, ktorý je prepravovaný v jednotlivých vagónoch vlakovej súpravy. Čísla vagónov sú zaznamenávané kamerovým systémom a uložené v databáze ISS. Operátor k jednotlivým vagónom priradí deklarovaný tovar na základe pred príchodového hlásenia/predbežného colného vyhlásenia o vstupe. Pracovisko evidencie je vybavené hardvérom a softvérom na priradenie deklarovaného tovaru k jednotlivým vagónom vlakovej súpravy na základe predpríchodového hlásenia (predbežného colného vyhlásenia o vstupe).
V prípade výpadku pracoviska na kontrolu a riadenia ISS bude možné pracovisko evidencie pripojiť na videostenu a bude z neho možné vykonávať funkcie pracoviska kontroly a riadenia ISS. 
V prípade výpadku pracoviska evidencie bude možné z pracoviska kontroly a riadenia ISS vykonávať funkcie pracoviska evidencie.

	Tri pracoviská na vyhodnocovanie snímok - vybavenie: 
-	6 monitorov, 3 počítače. 
Na uvedených pracoviskách sa vykonáva vyhodnocovanie snímok získaných ISS operátormi a potvrdenie výsledku kontroly. Po potvrdení výsledku kontroly operátorom, systém automaticky uloží snímku spolu so záznamom vagóna z CCTV v počítači servera ISS. Každé pracovisko na vyhodnocovanie snímok je vybavené dvoma obrazovkami; jedna pre vyhodnocovanie rádiografických snímok a druhá pre informácie o kontrolovaných vagónoch (snímky kamerového systému kontrolovaných vagónov s informáciou o prepravovanom tovare z pracoviska evidencie), čo je nevyhnutné pre vykonanie správnej analýzy snímky skenovaného vagóna. Pracoviská na vyhodnocovanie snímok  sú vybavené ďalším hardvérom a softvérom, ktorý slúži na efektívne vyhodnotenie snímok vytvorených ISS.

	Pracovisko servera  - vybavenie:
-	1 monitor, 2 počítače. 
Pracovisko servera musí byť vybavené jedným monitorom, počítačom s redundanciou minimálne v móde cold standby pre rýchlu obnovu funkčnosti v prípade výpadku primárneho nodu. Ako primárne úložisko údajov zo skenovania je potrebné zabezpečiť minimálne redundaciu údajov cez RAID 5 alebo bezpečnejšie o efektívnej kapacite minimálne 200 TB. Uložisko údajov zo skenovania musí byť zdieľané pre oba nody. Prepnutie nodov v prípade výpadku musí byť automatické, alebo realizovateľné bežným užívateľom podľa príručky.

	Veľkosť monitorov v kontrolnej miestnosti operátorov a pracoviska servera je min. 32“ a rozlíšenie obrazu je minimálne 8K.

	Minimálne požiadavky hardvérového a softvérového vybavenia počítačov v kontrolnej miestnosti operátorov  : 
-	Počítačové vybavenie zabezpečuje vysokú výkonnosť, kvalitu, schopnosť vykonávať viacero úloh súčasne a schopnosť rýchlo spracovať snímky ISS získaných pri každom skenovacom procese.
-	Vnútorná pamäť musí byť minimálne 1TB.  
-	Počítač musí byť schopný archivovať dáta na externé médium schválené objednávateľom.
-	Dodávateľ poskytne procedúru na zálohovanie a prípadnú obnovu kritických softwarových komponentov a operačného systému pre každý typ pracoviska cez externé médium schválené objednávateľom. 
- Počítač musí byť vybavený minimálne jedným sieťovým vstupom, s rýchlosťou prenosu  
  min. 1000 Mbps.

	Softvér ISS musí byť schopný vykonávať nasledovné funkcie:
-	Prijať digitalizovanú snímku získanú skenovacím systémom v reálnom čase.
-	Monitorovať stav ISS v reálnom čase.
-	Zobraziť správu o výsledku skenovania, a prípadné odstraňovanie najstarších v prípade zaplnenia kapacity úložného priestoru.
-	Presun starších údajov zo skenovania na server.  
-	Poskytovať a tlačiť správy. 
-	Zabezpečovať bezpečnosť ISS.
-	Vykonávať diagnostiku ISS.
-	Identifikovať rozdiel medzi organickými a anorganickými materiálmi v náklade (dopravnom prostriedku), ktorý bol skenovaný, byť schopný zobraziť tento rozdiel operátorovi po zoskenovaní objektu v ktoromkoľvek smere.
-	Byť schopný rozlíšiť dva rôzne materiály s rovnakou materiálovou hustotou  zobrazením dvoch rôznych farieb alebo digitalizovanou veľkosťou v určitých miestach snímky ISS.
-	Byť schopný zobraziť operátorovi odkaz na podobné prípady na základe predchádzajúcich snímok ISS, ktoré sú archivované ISS.
-	Zobraziť všetky štatistické údaje, chyby a pod., aby došlo k zaisteniu automatického, alebo manuálneho procesu prenosu základných údajov  a iných servisných informácií do externých systémov pre ďalšie spracovanie.
-  Musí mať funkciu vzdialeného vyhodnocovania snímok v reálnom čase.

	Proces skenovania musí byť založený na ergonomickom počítačovom systéme s využitím technológií digitálneho spracovania obrazu. Systémová základňa pre špecializovanú aplikáciu a používateľské rozhranie musia byť v slovenskom jazyku.
IT vybavenie musí mať potrebné inštalačné médiá, návody a licenčné kódy umožňujúce nezávislé obnovenie stavu zariadenia v deň dodania a v deň aktualizácie systému na najnovšiu verziu.
V prípade, že výrobca ISS zavedie nový softvér na interpretáciu obrazu alebo jeho nové verzie, je dodávateľ povinný vykonať bezplatnú aktualizáciu systému počas záručnej doby. Akýkoľvek nový softvér musí byť kompatibilný s počítačovým systémom, ktorý podporuje ISS.

	ISS musí mať inštalovaný softvér na ukladanie a spracovávania snímok ISS s nasledujúcimi funkciami:
-	Analyzovanie snímky pomocou farebných techník.
-	Možnosť výberu medzi bielym a čiernym farebným filtrom snímky (paletu rôznych farebných filtrov, s približne desiatimi kombináciami), škálovanie úrovní farebného kontrastu vo vybranom sektore obrazu.
-	Možnosť zväčšenia a zmenšenia celej snímky alebo vybranej časti snímky 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x.
-	Možnosť nastavenia jasnosti a kontrastu snímky.
-	Možnosť použitia digitálnych filtrov kvôli zlepšeniu kvality snímky.
-	Možnosť automatického ostrenia hrán, možnosť vylepšenia kvality snímky pri hranách a v častiach snímky, vybraných operátorom.
-	Možnosť automatického zobrazenia celej snímky.
-	Možnosť označenia a pridania poznámok v prípade označenia podozrivého miesta analýzy obrazu, aby bolo známe, ktorá časť oblasti by mala byť podrobená fyzickej kontrole s možnosťou pridania komentára do označenej oblasti. Systém musí tiež poskytovať údaj o vzdialenosti medzi detegovaným objektom a referenčným bodom. Takéto poznámky sú archivované spolu so snímkami. Snímku s označením podozrivého miesta a poznámkami je možné vytlačiť. 
-	Možnosť zobrazenia originálu a spracovanej snímky v jednom okne, kvôli možnosti ich porovnania.
-	Možnosť zobrazenia odtieňov a farieb v súlade s ich intenzitou v digitalizovanom formáte.
-	Možnosť rozlišovania objektov v závislosti od stupňa absorpcie žiarenia spôsobom, ktorý umožňuje detekciu najmä výbušnín, strelných zbraní, rádioaktívnych materiálov, drog, tabakových výrobkov - cigariet v skrytom tovare a konštrukčných prvkoch dopravných prostriedkov.
-	Schopnosť identifikovať organické a anorganické materiály bez ohľadu na ich veľkosť a hustotu, schopnosť interpretovať snímku s oddelením materiálov na organické, anorganické a kovy.
-	Zaznamenávanie jednotlivých snímok s podrobnosťami o dátume, čase kontroly, komentároch, identifikácii operátora, ako aj číslach vagónov a kódoch kontajnerov.
-	Spustenie plynulej automatickej detekcie hustoty počas analýzy röntgenových snímok, prechodom z oblastí s najvyššou do najnižšej hustoty alebo naopak – „automatický histogram“.
-	ISS musí byť schopný uložiť a zobraziť každú snímku skenovaného vagóna vo formáte UFF 2.0.
-	Možnosť konverzie snímky do formátu UFF,IMG,JPEG, BMP, TIFF, GIF a PNG.
-	Softvérové používateľské rozhranie musí byť navrhnuté s dôrazom na intuitívne ovládanie a jednoznačnú grafickú prezentáciu funkcií, aby umožňovalo efektívnu a bezchybnú obsluhu operátorom.
-	Pre každú snímku musí systém uchovávať jedinečné číslo, ktoré sa musí skladať aspoň z identifikačného čísla ISS, identifikačného čísla operátora, dátumu a času. Ďalej musí systém ku každej snímke uchovávať všetky údaje potrebné pre funkcie vyhľadávania ktoré sú požadované.
-	Archivácie snímky kamerového systému s číslom vagóna/kontajnera,
-	Archivácie originálnej snímky ISS,
-	Archivácie záznamu z pracoviska vstupu s číslom vagóna s deklarovaným tovarom, výsledkom kontroly, v prípade porušenia predpisov aj opisom porušenia predpisov, identifikáciou operátora, ktorý vykonal vyhodnotenie vagóna.
-	Porovnania predchádzajúcich snímok na obrazovke so snímkou kontrolovanou v reálnom čase.
-	Vyhľadávania v archíve snímok podľa čísla vagóna alebo kódu kontajnera, dátumu skenovania, značky objektu, pozitívnych a negatívnych kontrol.
-	Automatického vyhľadávania celých vlakových súprav podľa čísla vlaku, dátumu príchodu, typu nákladu.

	Každý používateľ má pridelený jedinečný identifikátor používateľa a prístup do pracovného PC/servera. Používateľ musí mať možnosť zmeny používateľského hesla.

	Systém musí byť prispôsobený na alternatívnu možnosť odosielania dát na vzdialené pracovisko za účelom následnej verifikácie snímok a skenovacieho procesu v uzatvorenom systéme. Ide o zriadenie ešte jedného vzdialeného výstupu pre ďalšie kontrolné pracovisko, ktoré môže byť v budúcnosti vytvorené na základe požiadavky objednávateľa na ním určenom mieste, pričom pre-nos dát sa bude uskutočňovať prostredníctvom samostatnej priamej linky

	Počítačové vybavenie je dodané spolu s jednotkami UPS, ktoré v prípade výpadku elektrickej energie, zaistia funkčnosť počítačov počas výpadku elektrickej energie min. počas 30 min. Napájanie počítačových systémov ISS (vrátane CCTV kamier a CCTV rekordéra, servisných počítačov, aktívnych zariadení telekomunikačnej siete) musí byť dodatočne chránené UPS. UPS musí zabezpečiť nepretržité napájanie tých zariadení, ktorých dočasné vypnutie môže viesť k strate údajov, nastavení ISS atď. Napájací zdroj by mal poskytovať energiu po dobu potrebnú na spustenie generátora do plnej prevádzky minimálne počas 30 minút. Výkon UPS zariadenia musí byť zvolený podľa maximálneho odporu celého systému ISS. Dodávateľ je povinný správne vybrať zariadenie tak, aby sa obmedzil výpadok z dôvodov problémov s napájaním elektrickou energiou.



1.2.2.5. Požiadavky na kamerový systém ISS:

	POŽIADAVKY

	8Mpx pre statické snímacie prvky, kompresia H.264, H.265

	4 Mpx pre PTZ snímacie prvky, kompresia H.264, H.265

	napájanie snímacích prvkov cez PoE

	záloha kamerových záznamov v plnom rozlíšení po dobu 30 dní

	manažovateľné sieťové prvky

	uzamykateľný rack

	servisný monitor vrátane ovládacích prvkov priamo v racku

	softvér pre server (licencie pre kamery) avigilon control center 7 –edícia enterprise

	Objednávateľ požaduje predložiť nasledovné doklady:

	predloženie oprávnenia na výkon technickej služby podľa § 7 zákona  473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.), 

	predloženie osvedčenia na výkon Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení predloží platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle § 27 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom dokladu preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. 

	predloženie certifikátu o absolvovaní školenia na montáž a systému Avigilon, prípadne ekvivalentný doklad, ktorým bude preukázaná odborná spôsobilosť na výkon montáž systému PTV,  

	Dané technické riešenie zhotoviteľ požaduje z dôvodu unifikácie, centrálnej správy, centrálnej ovládateľnosti a kompatibility už vybudovanej infraštruktúry kamerových systémov ako celku v rámci organizácie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a predovšetkým ku vzťahu k vybudovaniu centrálneho monitorovacieho centra, na vzdialených monitorovacích centrách je cieľom používať už vybudované klientske stanice, na ktorých už software AVIGILON pracuje, kombinácia s inými virtuálnymi managed servermi na úrovni operačného systému Windows môže spôsobovať nežiadúce komplikácie kompatibility.

	Inštalácia kamerového systému musí byt' vykonaná podľa STN 33 2000-4-41:2019-03, STN 33 1500, STN EN 62676-1-1:2014-10 (33 4592) a ostatných technických noriem a právnych predpisov do KS Finančnej správy. Zariadenia musia byť neustále napájané zo siete 230 V. Zhotoviteľ zároveň v určenom termíne odovzdá objednávateľovi projekty skutočného vyhotovenia, prvé revízne správy, kompletné návody na obsluhu zariadení v troch vyhotoveniach a prevádzkovú knihu k zariadeniu a vykoná tiež školenie obsluhy

	Školenie o obsluhe kamerového systému musí byť vykonané v určenom termíne po inštalácii zariadení u všetkých zamestnancov objednávateľa, ktorí budú zariadenia obsluhovať. Obsluhu je oprávnená vykonávať iba osoba, resp. osoby, preukázateľne preškolené o obsluhe zariadenia. Zoznam zaškolených osôb s ich podpismi bude uvedený v Zápise o zaškolení osôb pri preberaní diela. Objednávateľ je povinný pri každom zariadení viesť prevádzkovú knihu, ktorá musí byť umiestnená na bezpečnom mieste a vždy pri servisných činnostiach je odovzdaná servisnému technikovi na vykonanie zápisu. Zaistenie (objednanie) periodických odborných prehliadok a odborných skúšok je povinnosťou objednávateľa v súlade so zmluvou.



1.2.2.6. Požiadavky na radiačnú ochranu ISS:

	POŽIADAVKY

	ISS musí mať všetky nevyhnutné povolenia v súlade s medzinárodnou a národnou legislatívou upravujúcu prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

	Inšpekčný skenovací systém musí spĺňať nasledujúce minimálne štandardy:

	· radiačná ochrana: požiadavky požadované národnou legislatívou Slovenskej republiky a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), odporúčania Výboru pre rádiologickú ochranu (ICRP)

	· elektrické a mechanické komponenty: spĺňajúce technické normy platné v čase dodania inšpekčného skenovacieho systému verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi

	· Elektronické kompatibility: spĺňajúce technické normy platné v čase dodania inšpekčného skenovacieho systému verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi

	Úroveň radiácie:

	· najvyššia úroveň radiácie na hraniciach bezpečnostnej zóny inšpekčného skenovacieho systému nesmie prekročiť 2.5 µSv/h

	· ISS musí spĺňať normy určené WHO, ktoré sa týkajú ožiarenia potravín a predpisov, vo vzťahu k tejto oblasti

	· dávka radiácie, ktorú obdrží skenovaný objekt nesmie prekročiť  80 µSv pri jednom skenovaní

	Operátori budú mať k dispozícii osobné elektronické dozimetre s nasledovnými parametrami:
· presne zaznamenávajú dávku gama žiarenia a RTG žiarenia od 10 keV do 20 MeV, 
· typ alarmu: vizuálny, zvukový, vibračný
· zdroj napájania: AA batéria,
· pripojenie a komunikácia s PC: IRDA, alebo cez USB pripojenie,
· odolnosť voči pádu z výšky minimálne 0,7 m,
· spĺňa štandardy IEC 61526 a ANSI N42.20 pre tento druh zariadenia,
· vodeodolnosť IP67,
· LCD displej.

	Núdzové vypínače musia byť nainštalované na miestach, ktoré sú ľahko prístupné operátormi, alebo servisnými technikmi, aby v prípade potreby bolo zabezpečené okamžité vypnutie inšpekčného skenovacieho systému. Tieto vypínače musia byť jasne označené a umiestnené v kontrolovanom pásme, mimo kontrolovaného pásma  a v kontrolnej miestnosti operátorov.

	Kvôli monitorovaniu bezpečnostnej zóny, vo vnútorných a vonkajších priľahlých priestoroch inšpekčného skenovacieho systému je spolu s inšpekčným  skenovacím systémom dodaný a nainštalovaný ucelený kamerový systém za účelom monitorovania vnútrajška a vonkajška skenovacieho tunela a perimeter budovy technologickej miestnosti/kontajnera ako aj jeho vnútrajšku. Nahraný záznam bude zasielaný do dátového úložiska kamerového systému. Každá kamera na kamerovom stanovišti bude vybavená SD kartou s kapacitou 64 GB, v prípade výpadku dátového spojenia sa záznam kamery bude nahrávať na SD kartu.



1.2.2.7. Ďalšie požiadavky:

	POŽIADAVKY

	ISS musí mať všetky nevyhnutné povolenia v súlade s medzinárodnou a národnou legislatívou upravujúcu prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

	Z dôvodu umiestnenia  technologickej miestnosti/kontajnera mimo zastavanú oblasť musí byť budova technologickej miestnosti/kontajnera a veža s detektormi vybavená elektrickým zabezpečovacím systémom (EZS), aby operátorom v kontrolnej miestnosti oznámil nebezpečnú udalosť, narušenie a monitoroval by sa aj pohyb, kto a kedy vstupuje do technologickej miestnosti.

	Dodaná musí byť len technicky a technologicky najnovšia verzia inšpekčného skenovacieho systému dodávaná na trhu v čase predkladania ponuky, v požadovanej kvalite, bez závad, v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa/objednávateľa.

	Zhotoviteľ zodpovedá, že železničný inšpekčný skenovací systém spĺňa všetky zákonné a technické požiadavky na prevádzku v čase dodania, ktoré sa na tento systém vzťahujú.

	Požadovaný železničný inšpekčný skenovací systém a jeho vybavenie a doplnkové vybavenie musí byť elektronicky a mechanicky odolné pre každodennú prevádzku v bežných aj extrémnych poveternostných podmienkach.

	Na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia je potrebné mať povolenie v súlade so zákonom 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktoré zabezpečuje Zhotoviteľ

	Zabezpečenie vypracovania všetkých písomných podkladov a skúšok, potrebných na registráciu a v prípade potreby na vydanie rozhodnutia o povolení používania inšpekčného skenovacieho systému, ako zdroja ionizujúceho žiarenia príslušným úradom v súlade so zákonom 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
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Zhotoviteľ zabezpečí v rámci vypracovania stavebného zámeru povinné prieskumy v súlade s podmienkami ŽSR ako Dotknutej PO a v súlade so Stavebným zákonom.

1.3.2. [bookmark: _Toc292803102]Stavenisko
ISS bude dodané a zmontované na hraničnom priechode Čierna nad Tisou kilometrovník 0,4 km, medzi stĺpmi trakčného vedenia 7 a 8.
Stavenisko sa nachádza na parcele registra „C“ KN, parc. č. 483, vedenej na LV č. 68 pre k.ú. Čierna.
Práce na vybudovaní ISS, trafostanice a VN prípojky a NN prípojky sa budú prevažne realizovať na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe: Železnice Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť príslušné súhlasy na realizáciu Diela od ŽSR.

1.3.2.1. [bookmark: _Toc332367345][bookmark: _Toc345289303]Postup pri odovzdaní a prebraní Staveniska
Odovzdanie Staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom sa uskutoční bez zbytočného odkladu po prevzatí právoplatného rozhodnutia o povolení stavebného zámeru, a overenia projektu stavby od Zhotoviteľa Objednávateľom (ktoré nastane neskôr), najneskôr v lehote do 7 dní od ich prevzatia.
O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný oboma Zmluvnými stranami, momentom podpisu tohto zápisu prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku. Zmluvné strany sú povinné plniť podmienky vyplývajúce z tohto zápisu.
Zhotoviteľ predloží v deň odovzdania a prevzatia Staveniska Objednávateľovi aj doklady týkajúce sa jeho poistenia zodpovednosti za škodu, pričom nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného, sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia Staveniska Zhotoviteľom a zakladá pre Objednávateľa aj právo na odstúpenie od tejto Zmluvy.
Zhotoviteľov je povinný zabezpečiť na vlastné náklady body vytyčovacej siete, ktoré bude Zhotoviteľ počas Lehoty výstavby udržiavať.
[bookmark: _Hlk144906884]Zhotoviteľ je povinný vykonať geodetické zameranie bodov vytyčovacej siete.
Zhotoviteľ je povinný vykonať vytýčenie existujúcich a prekladaných inžinierskych sietí v projektovanom rozsahu.
Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ.
Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače.
Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednávateľom.
V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä:
a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
b) označenie Staveniska, 
c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave,
d) umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov,
e) odvoz a likvidáciu odpadu, a to v súlade s platnou legislatívou, 
f) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách ako aj na užívaných inžinierskych sieťach,
g) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiarnu ochranu Staveniska a Diela/Stavby, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane Staveniska a Diela/Stavby, 
h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely,
i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných Inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä zabezpečovať ich trvalú funkčnosť, údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ,
j) vykonanie všetkých potrebných opatrení a prispôsobenie svojej činnosti pri plnení predmetu tejto Zmluvy  tomu, že stavebné a súvisiace práce budú vykonávané v priestoroch koľajových dráh, a to osobami s odbornou spôsobilosťou a zdravotnou spôsobilosťou,  
k) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
l) dostupnosť technických podkladov alebo ich kópií, potrebných na uskutočňovanie Diela/Stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu na Stavenisku, a to počas celého zhotovovania Diela/Stavby, 
m) v lehote do siedmich dní (7) odo dňa odovzdania a prevzatia Diela/Stavby odstránenie všetkých zariadení, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska
Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov identifikovaných v Zmluve, je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto Nákladov a primeraného zisku.
Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest bez zabezpečenia náhrady, práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, nesmú byť vykonávané bez písomného súhlasu Stavebného dozoru. Zhotoviteľ o takéto povolenie Stavebného dozoru písomne požiada minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti o prácach, dopad na Harmonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade s podčlánkom 1.13 Zmluvy. 
Zhotoviteľ nepoužije žiadnu časť Staveniska pre žiadny iný účel nesúvisiaci s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebného dozoru.

1.4. Vynútené a vyvolané investície
Nie sú žiadne.
ŽSR však môžu stanoviť podmienky výstavby a v rámci nich úpravy priamo vyvolané stavbou dráhy, a to na úrovni technického riešenia v čase vyvolanej úpravy. Tieto možné úpravy je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Navrhovanej zmluvnej ceny.


2. [bookmark: _Toc292803103][bookmark: _Toc332367346][bookmark: _Toc345289304][bookmark: _Toc292038714][bookmark: _Toc292042004]TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA DIELA

Zhotoviteľ bude zodpovedný za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, zabezpečenie dokumentov potrebných na splnenie všetkých úradných schválení a s nimi súvisiacich inžinierskych činností, za vypracovanie technickej dokumentácie Zhotoviteľa, za realizáciu stavebných prác, montážnych prác a odstránenie vád na Diele, spustenie Diela a jeho kolaudáciu a povolenia RÚVZ, a za to, že v jeho súťažnej ponuke boli zahrnuté všetky práce súvisiace s realizáciou Diela, ktoré vykoná/zabezpečí v súlade so Zmluvou.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky ďalšie činnosti/práce a dodať všetky dokumenty a dokumentácie vyplývajúce alebo požadované počas spracovávania Dokumentácie Zhotoviteľa a na základe Dokumentácie Zhotoviteľa ako aj zo stanovísk/rozhodnutí a úradných schválení k predmetu Diela vydaných a k úradným schváleniam predmetu Diela potrebných, ktoré nie sú uvedené v Zmluve, ale vyplývajú zo Zmluvy, a sú nevyhnutné pre vyhotovenie, dokončenie Diela a odstránenie vád ako aj pre bezpečnú prevádzku Diela.

2.1. [bookmark: _Toc286861545][bookmark: _Toc289265953][bookmark: _Toc289329934][bookmark: _Toc292038715][bookmark: _Toc292042005][bookmark: _Toc292803104][bookmark: _Toc332367347][bookmark: _Toc345289305]Projektová dokumentácia ISS
Sú len tieto Požiadavky Objednávateľa, Dokumentácia Objednávateľa neexistuje.
Dokumentácia zhotoviteľa pozostáva, najmä, avšak nie len:
· zámer verejnej práce podľa Zákona o verejnej práce (ak sa zo zákona vyžaduje)
· stavebný zámer
· projekt stavby
· vykonávací projekt (ak sa zo zákona vyžaduje)
· ostatnú dokumentáciu uvedenú tu v podmienkach, v Zmluve, resp. vyžadovanú v Právnych predpisoch.
Zhotoviteľ zabezpečí splnenie podmienok, uvedených v predmetných dokladoch a ostatných doplňujúcich dokladov vyplývajúcich z rozhodnutia o povolení stavebného zámeru, a dokladov počas prípravnej fázy, inžinieringu a výstavby vydaných Dotknutými orgánmi, Dotknutými PO, stavebnými úradmi, či inými orgánmi verejnej správy.
Zhotoviteľ je povinný vydať všetky oznámenia a zaobstarať všetky povolenia, licencie a súhlasy požadované Právnymi predpismi týkajúcimi sa vyhotovenia a dokončenia Diela, odstránenia akýchkoľvek vád, ako aj pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky Diela v súlade so Zmluvou.

2.2. [bookmark: _Toc286861546][bookmark: _Toc289265954][bookmark: _Toc289329935][bookmark: _Toc292038716][bookmark: _Toc292042006][bookmark: _Toc292803105][bookmark: _Toc332367348][bookmark: _Toc345289306]Normy a Technické Predpisy
Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a jeho všetky Materiály a Technologické zariadenia (stavebné výrobky) a práce súvisiace s Dielom budú v súlade so špecifikáciami posledných vydaní slovenských technických noriem (STN), európskych noriem (EN), ISO noriem, zákonov, vyhlášok, nariadení alebo iných všeobecne záväzných predpisov, resp. aj technologických predpisov a v súlade s týmito požiadavkami. 
Ak je v týchto Požiadavkách Objednávateľa  odkaz na konkrétne normy alebo Právne predpisy, budú platiť ustanovenia posledného súčasného vydania alebo revidovaného/doplneného vydania príslušných noriem alebo Právnych predpisov, ktoré sú platné k Základnému dátumu v zmysle Zmluvy.
Pokiaľ v priebehu prípravy, inžinieringu, projektovania a vykonávania Diela dôjde k revízii noriem alebo iných Právnych predpisov, Zhotoviteľ je povinný upozorniť Stavebný dozor na túto skutočnosť a čakať na pokyn Stavebného dozoru ohľadne ďalšieho postupu.
Zhotoviteľ je povinný zaobstarať si všetky potrebné normy a Právne predpisy. 
V prípade potreby môže Stavebný dozor požiadať Zhotoviteľa, aby uviedol označenie príslušnej normy alebo Právneho predpisu, ktorý použil.
Národné a medzinárodné normy, ktoré sa líšia od noriem danej krajiny a ktoré zaistia v podstate rovnocenné alebo prísnejšie požiadavky, budú akceptovateľné po schválení Stavebným dozorom.

2.2.1. [bookmark: _Toc292803107][bookmark: _Toc332367350][bookmark: _Toc345289308]Normy STN EN a vyhlášky
[bookmark: _Toc292803108]Informácie a záväzné požiadavky na spracovanie Dokumentácie zhotoviteľa v súvislosti s Normami ST EN a vyhláškami sú upravené v bode 1.3 týchto Požiadaviek Objednávateľa.
[bookmark: _Toc286861547][bookmark: _Toc289265955][bookmark: _Toc289329936][bookmark: _Toc292038717][bookmark: _Toc292042007][bookmark: _Toc292803109][bookmark: _Toc332367353][bookmark: _Toc345289311]
2.3. Dokumentácia zhotoviteľa 
Základné požiadavky na spracovanie Dokumentácie zhotoviteľa sú uvedené v Stavebnom zákone, vykonávacích predpisov, prípadne v Sadzobníku UNIKA (rok vydania 2024, prípadne 2025). 
Akákoľvek výkresová dokumentácia expedovaná v elektronickej verzii bude použiteľná pre ďalšie práce v príslušnom programovom vybavení pre spracovanie, a pri príprave, realizácii a prevádzkovaní stavby.

2.3.1. [bookmark: _Toc292803110][bookmark: _Toc332367354][bookmark: _Toc345289312]Organizačná schéma a personál Zhotoviteľa
Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru kompletnú organizačnú schému Personálu Zhotoviteľa personálne obsadenú v zmysle ponuky uchádzača, ktorý plánuje použiť pri realizácii Zmluvy, spolu s kontaktmi na uvedený personál. Viac pozri bod 2.3.2.1 ohľadom Histogramu.
V organizačnej schéme je Zhotoviteľ povinný uviesť v akom právnom vzťahu k Zhotoviteľovi sú jednotlivé osoby.
Odborníci Zhotoviteľa sú odborníci uvedení v ponuke Zhotoviteľa, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti Zhotoviteľa pre účely riadenia, koordinácie a kontroly činnosti ostatného personálu Zhotoviteľa počas projektových prác a realizácie stavebných prác.
Minimálne 14 dní pred akoukoľvek plánovanou zmenou v organizačnej štruktúre a ostatných podrobností požadovaných Zmluvou predloží Zhotoviteľ návrh tejto zmeny Stavebnému dozoru na odsúhlasenie.
Primeraná časť personálu Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov počas celej pracovnej doby.
V prípade nedostatočného plnenia si povinností Dozoru Zhotoviteľa je Stavebný dozor oprávnený prerušiť práce až do preukázania nápravy, pričom Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky následky takéhoto prerušenia a nebude oprávnený použiť podčlánok 8.9 Následky prerušenia.

2.3.2. [bookmark: _Toc332367355][bookmark: _Toc292803111][bookmark: _Toc355277780]Harmonogram
2.3.2.1. Všeobecné požiadavky 
Harmonogram prác, požadovaný Objednávateľom má závažnú výpovednú hodnotu z pohľadu časového trvania realizácie výstavby, z hľadiska kapacitného (nároky na materiály, mechanizmy, energie) a aj z hľadiska financovania výstavby. Je to súhrnný časový harmonogram so základnými údajmi o pripravovanej výstavbe. Pre realizáciu výstavby musí Zhotoviteľ spracovať operatívny časový harmonogram pre jednotlivé objekty stavby s podrobným rozpisom rozhodujúcich stavebných procesov, s ich vecnými objemami. Pri zostavovaní podrobného časového harmonogramu je potrebné vychádzať z technického členenia objektu pre dôsledne naplánovaných jednotlivých krokoch dodávok služieb, prác, a technologických celkov a ktorý musí vychádzať z dôslednej analýzy celého výstavbového procesu (množstvo stavebných materiálov, mechanizmov, financií, energií, riešenie zariadenia staveniska a staveniskovej prevádzky).
Objednávateľ a Stavebný dozor musí mať možnosť sledovať realizáciu projektu nie len počas kontrolných dní, ale aj v reálnom čase, aby sa predišlo neplánovaným prieťahom v realizácii diela. Pre zabezpečenie procesu sa vyžaduje používať softvérové aplikácie umožňujúcej aktívnu interaktivitu (napr. MS Project, Cenkros, Easy Project. NET, PlanisWare, alebo ekvivalent). Softvérové riadenie projektu musí byť zamerané na plánovanie, sledovanie a riadenie projektu a zároveň na komunikáciu v rámci projektového tímu na strane Objednávateľa ako aj na strane Zhotoviteľa za účelom dosiahnutia požadovanej kvality riadenia projektu a realizácie stavby.
V rámci navrhnutého softvérového riešenia tvorby harmonogramu prác, Zhotoviteľ umožní jeho využívanie aj subdodávateľmi služieb, prác a technológií. Týmto bude dosiahnutá aktívna kontrola zo strany projektového manažmentu Objednávateľa ako aj aktívna kontrola zo strany jeho projektového manažéra stavby, stavbyvedúcim, Stavebným dozorom a iným organizačným jednotkám podieľajúcich sa na príprave a realizácii projektu.
Predložený Harmonogram bude pozostávať z dvoch (v prípade predloženia Sieťového grafu z troch) vzájomne súvisiacich foriem zobrazovania časových plánov, aby bola preukázaná schopnosť Zhotoviteľa splniť predmet zákazky riadne a podľa základných termínových požiadaviek Objednávateľa (termín začiatku a konca realizácie stavby). Zhotoviteľ predloží Ganttov diagram, ktorý preukáže plán nasadzovania kapacít vo vzťahu k objemu prác, kritickú cestu, rezervy plánovaných prác a väzby medzi činností, etapami alebo objektami (predchodcovia a nasledovníci) ; cyklogram, ktorý preukáže postupnosť prác (smery prác) na jednotlivých objektoch a etapách alebo iných v projektovej dokumentácii definovaných celkov stavby (napr. stoky, úseky, ulice, stavebné objekty, prevádzkové súbory, podlažia, technologické etapy).
Riadenie projektu musí byť zabezpečené vhodnou softvérovou aplikáciou určenou pre projektové riadenie. Predložený harmonogram prác musí navrhovaná softvérová aplikácia dokázať sledovať vo vzťahu k času, zdrojom a financiám. Vzhľadom na rozsiahlosť a časovú náročnosť celého projektu nesmie byť riešenie Harmonogramu prác predložené v jednoduchej textovej alebo tabuľkovej forme, ale musí mať hierarchickú štruktúru s definovaním časovej nadväznosti jednotlivých činností tak, aby sa tieto väzby dokázali dynamicky prispôsobovať zmenám v realizácii projektu, ako aj automaticky prerátavať časový sklz voči smernému plánu pri zmene pracovnej doby, prestávok v práci, sviatkov, zmene termínov dodávok ako aj pri zmene kapacít zdrojov.
Okrem Harmonogramov prác predloží Zhotoviteľ aj harmonogram podľa Formuláru platieb vyhotovený v nadväznosti na Harmonogram prác v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých častiach stavby a mesiacoch lehoty výstavby ako aj v grafickom vyjadrení (tzv. S krivka alebo kumulatívna krivka nákladov). Zhotoviteľ je povinný harmonogram Formuláru platieb dodržať, pričom skutočné kumulatívne fakturačné plnenie zhotoviteľa v príslušnom mesiaci lehoty výstavby oproti plánovanému kumulatívnemu fakturačnému plneniu zhotoviteľa uvedenému v harmonograme Formuláru platieb nesmie byť nižšie o viac ako 15 %.
Prílohou k Harmonogramu prác bude popis k jednotlivým grafickým zobrazeniam vo forme technickej správy, kde budú definované spôsoby zostavovania harmonogramov s prípadnými potrebnými vysvetleniami k nim.
Vyžaduje sa, aby uchádzači predložili k Harmonogramu prác vlastný návrh Plánu organizácie výstavby (v zmysle prílohy č.3 z UNIKY, časť F), so zohľadnením požiadaviek a obmedzení uvedených v záväzných stanoviskách a vyjadreniach Dotknutých orgánov a Dotknutých PO, ako aj podmienok uvedených v rozhodnutí o povolení stavebného zámeru, so zohľadnením obdobia na predloženie ponuky, technologických možností, pracovných kapacít a dodacích lehôt pre materiály a zariadenia. 
Zhotoviteľ má však umožnené navrhnúť následnosť/súbežnosť prác za účelom optimalizácie, zvýšenia efektívnosti prác, zníženia obmedzení verejnosti, prevádzky na železničnej dráhe a zníženia požiadaviek na dobu výluk. 
Zhotoviteľ je povinný v zmysle podčlánku 8.3 FIDIC Zmluvy (prvý odstavec) vypracovať Harmonogram prác, vrátane príloh a predložiť ho Objednávateľovi a Stavebnému dozoru. Harmonogram prác vrátane príloh bude pripravený v súlade s požiadavkami Zmluvy, požiadavkami ŽSR a bude zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení), geologické, hydrologické podmienky (hladiny podzemných vôd) v predmetnej oblasti tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu jednotlivých zhotovovaných častí Diela.
Harmonogram prác musí zobrazovať: časovú postupnosť (nie len zoznam) zabezpečenia vyhotovenia požadovanej Dokumentácie Zhotoviteľa, podľa jednotlivých častí Diela (vrátane jej predloženia na odsúhlasenie), Inžinierskej činnosti (vrátane obstarania rozhodnutia o povolení stavebného zámeru, overenia projektu stavby, majetkovoprávneho vysporiadania, ak také vyplynie z technického riešenia Zhotoviteľa, zabezpečenia potrebných súhlasov, vyjadrení a odsúhlasenia Dokumentácie Zhotoviteľa), stavebných prác na jednotlivých častiach stavby a navrhovaný časový plán s technologickou a časovou nadväznosťou v súlade s požadovanou technológiou výstavby (resp. technológiou výstavby navrhovanou Zhotoviteľom stavby).
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za ním predložený Harmonogram prác a následné plnenie jednotlivých činností. Stavebný dozor ani Objednávateľ tento dokument neschvaľujú, ale môžu vzniesť výhrady, ak predložený Harmonogram prác nezodpovedá požiadavkám Zmluvy a bude zrejmé, že Dielo sa podľa predloženého Harmonogramu prác nebude dať v zmluvných termínoch ukončiť. V takom prípade, je na základe pokynu Stavebného dozoru Zhotoviteľ povinný, Harmonogram prác vrátane príloh prepracovať tak, aby bol plne v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ predloží revidovaný Harmonogram prác vrátane príloh aj v elektronickej forme v požadovanom formáte. 
Zhotoviteľom navrhnutý Harmonogram prác musí byť v technickom súlade s postupnosťou uvažovanou v projektovej dokumentácii.
V rámci časového harmonogramu je potrebné, pre všetky základné práce určiť zdroje, ktoré bude potrebné na realizáciu týchto prác alokovať, a to zdroje ľudské, technické (stroje a zariadenia) a finančné. Z toho dôvodu je potrebné rozčleniť alikvotné časti jednotlivých položiek HSV a PSV z výkazu výmer na dané základné práce. Pre ľudské a technické zdroje je potrebné stanoviť kapacitné požiadavky a predpoklady nato, aby mohli byť dané práce ukončené načas. Je potrebné určiť náklady na ich použitie ako aj spôsob alokovania financií k položkám Harmonogramu prác.
Výstupom Harmonogramu prác bude aj zdrojová analýza vo forme časového a kapacitného harmonogramu využitia zdrojov (Histogram), za účelom , či daný objem ľudských, technologických (vrátane strojov a zariadení), energetických a finančných zdrojov potrebných k realizácií jednotlivých základných prác v čase je dostatočný. Histogram bude zobrazovať súčet ľudských a strojových kapacít plánovaných na nasadenie na stavbe a to na týždennej/mesačnej báze.
Harmonogram prác bude obsahovať dátum vyhotovenia, číslo revízie a podpis Zástupca Zhotoviteľa.

2.3.2.2. Špecifikácie pre Ganttov diagram
Ganttov diagram bude pozostávať z textovej a grafickej časti. Textová časť je vo forme tabuľky a bude obsahovať základné informácie o objektoch a stavebných činnostiach, ich vzájomné väzby (následnosť, súbežnosť, prípadne prestávky), doba trvania, ako aj použitie zdrojov (ľudských, materiálnych a technických), významné míľniky, odovzdanie a prevzatie staveniska, odovzdanie a prevzatie stavby. Grafická časť nadväzuje na tabuľku a v smere osi x bude znázornený čas v stĺpcoch, podľa zvolených časových jednotiek (rok, kvartál, mesiac, deň) zobrazujúc trvanie a časovú nadväznosť jednotlivých základných činností. Zároveň bude obsahovať vyznačenú kritickú cestu.
Technologický rozbor (normál) v ľavej výpočtovej časti bude zostavovaný v nadväznosti na rozpočet, ktorý znázorňuje technologickú štruktúru výrobného procesu stavby v členení do čiastkových stavebných procesov, ktoré znázorňujú prácu jednotlivých pracovných čiat a sú riadené v technologickom slede. Technologický rozbor bude ďalej obsahovať názvy čiastkových stavebných procesov, merné jednotky produktov, objem a cenu produktu procesu, návrh zloženia pracovných čiat určením počtu pracovníkov, a lehoty jednotlivých čiastkových stavebných procesov. Technologický rozbor môže obsahovať i ďalšie relevantné údaje.
Normál stavebných prác bude v štruktúre jednotlivých stavebných objektov v logickom členení základných stavebných prác (ZP) do jednotlivých základných etáp výstavby (ZE) na stavebných objektoch s určením ich časovej a logickej nadväznosti. Základné stavebné práce môžu vzísť z položiek rozpočtu, alebo z ich agregácie niekoľkých činností, ale minimálne však oddiely zo štruktúry rozpočtu podľa triednikov TSKP (triednika stavebných konštrukcií a prác) alebo TSP (triednika stavebných prác) napr. zemné práce, zakladanie, zvislé nosné konštrukcie, horizontálne, atď. Normál stavebných prác musí interpretovať hierarchickú štruktúru rozdelenia prác - WBS (t.j. rozpis prác).
Bude obsahovať podrobnú hierarchickú štruktúru rozloženú do jednotlivých celkov (stavebné objekty a prevádzkové súbory podľa projektovej dokumentácie), sumárnych činností (činnosti sumarizujúce napríklad práce spadajúce do spoločného oddielu podľa TSKP resp. TSP) a základných činností (činnosti, ktoré už nie je potrebné deliť a rozkladať na čiastkové procesy, ktoré zároveň môžu byť ako agregované položky, ktoré v sebe obsahujú vzájomne súvisiace čiastkové činnosti alebo procesy).
Musí byť z neho zrejmá hierarchická štruktúra súhrnných činností a základných činností, ktoré musia byť v logickej nadväznosti s definovanými väzbami, napríklad: začiatok – začiatok, koniec – koniec, koniec – začiatok, začiatok – koniec a prípadné oneskorenia, ktoré definujú súbežnosť činností, ich postupnosť alebo prúdovitosť.
Musia byť z neho zrejmé časové rezervy, ktoré musia mať logickosť vyplývajúcu z väzieb nasledovníkov činností. 
Pri činnostiach v grafickej časti musia byť uvedené ich názvy. 
Musí mať riadne zadefinovaný kalendár (pracovná doba dňa, týždňa, dni pracovného pokoja, plánované pracovné prestoje alebo sviatky) nastavenie začiatku podľa PD alebo plánovaného podpisu Zmluvy (Začatia prác)
Plánované doby stavebných objektov (pripadne etáp) nesmú výrazne (rozumej viac ako 50%) presahovať odhadované doby, ktoré si môže Objednávateľ odhadnúť pomocou produktivity práce na jedného pracovníka vedenej na stránkach štatistického úradu (podľa druhu stavby) a plánovaného nasadenia optimálneho počtu pracovníkov .
Musí obsahovať aj technologické prestávky, ktoré je možné zadať vo forme oneskorenia. Technologická prestávka je prestávka v nadväznosti vykonávania prác z dôvodu nutnosti dodržania časového odstupu, ktorý si daná technológia alebo etapa/úsek vyžaduje.
Bude okrem stavebných objektov, základných etáp/úsekov a prác obsahovať aj míľniky, kľúčové kontrolné body celej stavby - hlavne pri každej ukončenej etape/úseku, ďalej s uvedením konečného termínu (ten môže byť rovnaký alebo s miernym posunom oproti plánovanému ukončeniu) a to tiež je potrebné vyznačiť aj v grafickej časti.
Okrem časovej analýzy je potrebné určiť kritickú cestu, ktorá definuje tie základné práce, ktoré nemajú žiadnu časovú rezervu.
Musí obsahovať jednoznačné oddelenie vlastných výkonov a výkonov prostredníctvom subdodávateľov. Objednávateľ/Stavebný dozor musí mať možnosť vyhodnotiť, ktoré práce vykoná uchádzač sám a ktoré práce budú realizované prostredníctvom subdodávok. Objednávateľ/Stavebný dozor na základe návrhu osobohodín bude kontrolovať rozsah vlastných výkonov a rozsah výkonov realizovaných prostredníctvom subdodávateľov.

2.3.2.3. Špecifikácie pre Cyklogram 
Cyklogram (časopriestorový graf) bude pre celú stavbu v štruktúre základných prípadne agregovaných činností (súladné s plánovaním v Ganttovým diagramom) s riadne definovanou orientáciou, kde zvislá os bude obsahovať priestorové rozčlenenie stavby a horizontálna os čas. Časopriestorový graf bude nadväzujúci na spracovaný technologický rozbor a sieťový graf zobrazujúci časovú a priestorovú štruktúru procesu realizácie stavby. Jeho členenie bude zhodné s členením technologického rozboru, teda v technologickej štruktúre čiastkových – základných stavebných procesov.
Zvislá os musí rešpektovať projekt a jeho základné členenie stavby na objekty, etapy, celky, prípadne uchádzačom navrhnuté rozčlenenie stavby tak, aby boli zrejmé jeho plánovacie postupy, (minimálne stoky, ulice, zábery, staničenia trasy) s ich označením a prípadným popisom.
Horizontálna os bude obsahovať časový kalendár v podrobnosti na roky, mesiace a v minimálnej mierke aj týždne, môže aj dni.
Jednotlivé čiary alebo plochy reprezentujúce činnosti (procesy) budú uvádzané s ich názvom alebo označením, ktorý je súladný s rozborom z Ganttového diagramu, prípadne musí Zhotoviteľ predložiť popis v Technickej správe priloženej k Harmonogramu prác, ktorý vysvetlí označovanie a vzájomnú súladnosť. Z cyklov alebo prúdov musí byť zrejmý postup, teda začiatky a konce a smery postupnosti prác na jednotlivých stavebných objektoch, úsekoch a etapách. 
Môžu v ňom byť vyznačené aj technologické prestávky alebo podmienené nadväznosti, prípadne iné vstupujúce elementy do procesu výstavby
Musí mať vyznačené identické míľniky ako v Ganttovom diagrame.

2.3.2.4. Špecifikácie v prípade predloženia Sieťového grafu
Zhotoviteľ spracuje návrh harmonogramu stavebných prác formou priestorového, technologického a časového riešenia priebehu výstavby, ktorý bude obsahovať model postupu výstavby, ako systému, ktorý bude prevedený formou ohodnoteného sieťového grafu, kde prvky sú čiastkové stavebné procesy (práce jednotlivých pracovných čiat v príslušných technologických etapách jednotlivých objektov ) a väzby vyplývajú z rozboru priestorovej a technologickej štruktúry procesu výstavby. Z výpočtu sieťového grafu vzíde časová štruktúra komplexného stavebného procesu a tým i technologicky zdôvodnená celková lehota výstavby (výpočtom doby jednotlivých procesov a ich najskôr možných a najneskôr prípustných termínov v týždňoch od začiatku výstavby).
Bude vyhotovený vo forme sieťového grafu (ideálne uzlovo definovaný) vypracovaného napríklad vo formáte .mpp s členením na jednotlivé etapy realizácie stavby pre celú stavbu. Bude dostatočne detailný s uvedením údajov a vzájomných väzieb zobrazujúcich následnosti medzi jednotlivými predkladanými činnosťami. Sieťový graf bude súladný s Ganntovým diagramom.
Bude obsahovať zrejmé logické nadväznosti s definovanými väzbami, napríklad: začiatok – začiatok, koniec – koniec, koniec – začiatok, začiatok – koniec a prípadné oneskorenia, ktoré definujú súbežnosť činností, ich postupnosť alebo prúdovitosť.
Bude obsahovať odlíšenú kritická cesta, ktorá vzíde z CPM (Critical Path Method), ktorá vzíde z ohodnoteného sieťového grafu.
Uzly sieťového grafu budú obsahovať údaje o názve činnosti, dobu trvania, termín začiatku a dokončenia, väzby predchodcov a nasledovníkov a cenu.
V uzloch budú zrejmé informácie o dĺžke trvania činnosti, a tiež priradený údaj o tom, kedy najskôr/najneskôr môže činnosť začať/skončiť: 
•	najskôr možný začiatok
•	najneskôr prípustný začiatok
•	najskôr možný koniec
•	najneskôr prípustný koniec
Grafický harmonogram výstavby bude vyhotovený v elektronickej forme vo formáte *.MPP (alebo ekvivalent), s jasne vyznačenou kritickou cestou alebo cestami, ktorú budú vytvárať príslušné časti stavby, s jasne naznačenými väzbami medzi kritickými a na nich naväzujúcimi činnosťami/vetvami. Uvedené bude dodané podľa požiadaviek Objednávateľa na FS Drive. Podrobnosti k aplikácii FS Drive sú napríklad na stránke:
www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_fs-drive-ts/bc
Povinnosť členenia činností na minimálne 3 stupne:
1.stupeň: stavebný objekt (SO),
2. stupeň: stavebný prvok, podobjekt SO, úsek SO (úsek resp. ucelená časť električkovej trate, úsek objektu cestného telesa, chodníka, inžinierske siete, ...). Druhý stupeň je povinný pri všetkých SO,
3. stupeň: stavebné činnosti, stavebné časti prvkov, diely. Tretí stupeň podrobnosti je povinný pre všetky SO.
Ďalšie spodrobnenie jednotlivých činností v harmonograme prác, bude na vyžiadanie Stavebného dozoru resp. Objednávateľa v rozsahu:
· povinnosť definovania unikátnych WBS kódov pri každej činnosti v závislosti od jej stupňa podrobnosti,
· povinnosť zobrazenia časovej rezervy pri jednotlivých činnostiach a to ako grafické, tak aj číselné (počet dní v samostatnom stĺpci),
· povinnosť zobrazenia technologickej prestávky vo forme samostatnej činnosti nadväzujúce na s ňou súvisiacu stavebnú činnosť (napr. zhotovenie železobetónové konštrukcie a na ňu nadväzujúca technologická prestávka z dôvodu tvrdnutia betónu),
· povinnosť zobrazenia prerušenia (rozdelenia) činnosti pomocou bodkovaného označenia v príslušnej farebnej schéme,
· v každom harmonograme musí byť vo forme činností znázornené spracovávanie vykonávacieho projektu, vrátane termínov (míľnikov) ich plánovaného odovzdania Stavebnému dozoru, a ďalej míľniky (najskoršie termíny) na schválenie jednotlivých čistopisov dokumentácie výroby zhotoviteľa správcom príslušného stavebného objektu (stavby), preberacie konania a kolaudačné konanie, 
· predpokladané strojné a personálne zabezpečenie pre jednotlivé činnosti,
· grafické znázornenie zimnej technologickej prestávky/zimného obdobia formou farebného zvislého pruhu na podklade (pozadí) harmonogramu.

2.3.2.5. Špecifikácie pre Formulár platieb
Zhotoviteľ predloží graf potreby financií, zobrazujúci čerpanie financií v jednotlivých obdobiach v čase podľa jednotlivých objektov a k nim príslušných čiastkových stavebných procesov. Graf potreby financií bude vypracovaný podľa predpokladaného čerpania prostriedkov podľa Formuláru platieb a v kumulatívnej forme (nasčítaná potreba financií od začiatku stavby až do príslušného mesiaca). Graf bude doplnený o číselnú tabuľku s uvedením mesiacov, stavebných objektov, jednotlivých etáp, stôk alebo iných celkov, pripadne podrobnejšie jednotlivých prác z rozpočtu.
Kumulatívna krivka nákladov (S- krivka) v mene Euro, bude vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých častí stavby (tak, ako budú plánované v grafickom harmonograme prác) a k nim prislúchajúcim nákladom na každý stavebný objekt, kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov súvisiacich s predĺžením lehoty výstavby. Na horizontálnej osi S-krivky bude Lehota výstavby Diela (v mesiacoch) a na vertikálnej osi bude odpovedajúce odhadované fakturačné plnenie/náklady za príslušný termín plnenia Míľnika z Formuláru platieb. V prípade úpravy harmonogramu je Zhotoviteľ povinný príslušne upraviť a vydať aj revidovanú kumulatívnu krivku nákladov.
Súčasťou bude aj tabuľková forma podľa termínu plnenia Míľnika z Formuláru platieb a štruktúre na stavebné objekty, etapy, oddiely rozpočtu a prípadne stoky (môže byť aj nižšia podrobnosť).

2.3.2.6. Špecifikácie pre Technickú správu
Technická správa s objasnením postupu tvorby modelu priebehu výstavby s uvedením predpokladu pre výpočet doby činností, v ktorom bude objasnený postup tvorby modelu priebehu výstavby vrátane popisu metódy sieťovej analýzy a používaných väzieb a s uvedením dôkazu, že zdroje, ktoré bude treba pre dodržanie lehoty výstavby, hlavne počet pracovníkov, nie sú technologicky nereálne, hlavne z hľadiska pracovného priestoru, ktorý je na stavenisku k dispozícii. Musí vysvetľovať súladnosť medzi jednotlivými grafickými harmonogramami predloženými uchádzačom, hlavne podrobnosť označovania alebo agregovania, alebo označovania v jednotlivých dokumentoch, prípadne spôsoby výpočtov nasadenia zdrojov, vykresľovania čerpania financií atď.

2.3.2.7. Míľniky objednávateľa
	[bookmark: RANGE!B4:E11]Míľniky
	Popis Míľnika
	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľnika

	Míľnik č. 1 
	vypracovanie a dodanie stavebného zámeru, vrátane správy o prerokovaní stavebného zámeru
	· Protokol o splnení Míľnika
· Právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere

	Míľnik č. 2 

	vypracovanie a dodanie projektu stavby a zabezpečenie overenia projektu stavby (vydaním overovacej doložky)
	· Protokol o splnení Míľnika
· predloženie doložiek súladu od Dotknutých orgánov a Dotknutých PO 
· predloženie overovacej doložky stavebného úradu

	Míľnik č. 3

	vypracovanie a dodanie vykonávacieho projektu, vrátane POV
	Protokol o splnení Míľnika

	Míľnik č. 4

	výkon projektantského a autorského dohľadu nad realizáciou ISS (platí pre všetky stupne projektovej dokumentácie)
	· Protokol o splnení Míľnika
· Odovzdanie Dokumentácie skutočného zhotovenia stavby

	Míľnik č. 5
	Vybudovanie, osadenie a sprevádzkovanie stavebného objektu SO 01 – Inšpekčný skenovací systém (ISS) vrátane technológie skenera
	Protokol o splnení Míľnika

	Míľnik č. 6
	Vybudovanie, osadenie a sprevádzkovanie  stavebného objektu SO 02 – trafostanica a VN prípojka
	Protokol o splnení Míľnika

	Míľnik č. 7
	Vybudovanie, osadenie sprevádzkovanie stavebného objektu SO 03 – prípojka NN
	Protokol o splnení Míľnika

	Míľnik č. 8
	dodanie Dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, vrátane Príručiek pre prevádzku a údržbu, a vykonanie zaškolenia personálu
	Protokol o splnení Míľnika

	Míľnik č. 9
	výkon inžinierskej činnosti
	· Protokol o splnení Míľnika 
· Kolaudačné osvedčenie, 
· Povolenia RÚVZ 



2.3.2.8. Požiadavky na prípravu projektovej dokumentácie a inžinieringu (schvaľovacích procesov)
Harmonogram bude obsahovať:
· podrobnosti postupu projektových prác vrátane plánovaného časového harmonogramu zabezpečenia Dokumentácie Zhotoviteľa podľa jednotlivých častí Diela a jej predloženia na odsúhlasenie a jej dodania (v súlade s čl. 2.4); zabezpečenia inžinierskej činnosti vrátane majetkovoprávneho vysporiadania (v súlade s čl. 2.9), ak také vyplynie z technického riešenia Zhotoviteľa, zabezpečenia potrebných súhlasov, vyjadrení a odsúhlasenia Dokumentácie Zhotoviteľa.
· tabuľkový zoznam s počtom pracovníkov rozdelených v členení podľa profesií, ktorí sa budú podieľať na príprave projektovej dokumentácie a inžinieringu.

2.3.2.9. Požiadavky k postupu výroby a dodania hlavných Technologických zariadení
Harmonogram bude obsahovať: 
· termíny a postup výroby a dodania hlavných Technologických zariadení, postup výstavby, skúšok, spúšťania do prevádzky, prebratia podľa požiadaviek Objednávateľa týkajúcich sa prebratia Diela alebo jeho častí, po jednotlivých objektoch, Lehoty na oznámenie vád, so zohľadnením a vyznačením kľúčových míľnikov v zmysle podčl. 8.3 Zmluvy.
· postup činností vykonávaných Priamymi subdodávateľmi.
· - pri Technologických zariadeniach/prevádzkových súboroch samostatne termíny stavebnej a montážnej pripravenosti a dodávku/montáž technológie (začiatku montážnych prác technológií vrátane termínov spätného odovzdávania po montáži za účelom dokončenia a odskúšania stavebných súborov).

2.3.2.10. Súhrnné odôvodnenie Harmonogramu prác
Predložené harmonogramy a prílohy budú záväzné a Zhotoviteľ ich nesmie meniť v procese výstavby diela. Musia byť vzájomne súladné po stránke časovej, priestorovej, technologickej, zdrojovej a finančnej. Zhotoviteľ si musí riadne naštudovať podklady, ktorých súčasťou je aj projektová dokumentácia, navnímať vlastné kapacitné možnosti, subdodávateľské možnosti a verejnému obstarávateľovi tak preukázať reálnosť jeho ponuky. Vypracované časové plány preukážu dostatočnú prípravu uchádzača v predrealizačnej fáze vrátane podrobného oboznámenia sa s podkladmi, pričom sa predpokladá, že uchádzač zohľadní svoje skúsenosti z realizácie podobných stavieb a minimalizuje riziká plynúce z povahy stavby. Predložený návrh časového plánu umožní verejnému obstarávateľovi v procese zadávania zákazky objektívne posúdiť najmä vecnú a časovú reálnosť ponuky. Cieľom časového plánu je overenie reálnosti doby realizácie stavby predkladanej uchádzačom, minimalizácia rizika organizačného zlyhania, garancia dodržiavania technologických prestávok a nasadenia technických a ľudských zdrojov, ktoré uchádzač v časovom pláne deklaruje a sledovanie efektivity ich využívania. Predložený HMG zároveň bude slúžiť ako kontrolný nástroj pre postup realizácie stavebných procesov, umožní predchádzať priestorovým kolíziám a navrhovať včasné riešenia rizík meškaní pri realizácii stavby. Každé meškanie so stavebnými prácami znamená riziko, že stavba nebude zhotovená riadne a včas, čo by malo zásadný vplyv na hospodárnosť a efektívnosť pri vynakladaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov a ohrozilo ich plánované čerpanie. Časový plán musí jednoznačne a prehľadne prezentovať navrhovaný postup realizácie stavby a korešpondovať s podmienkami uvádzanými v projektovej dokumentácii, zohľadňujúc normy STN, technologické predpisy výrobcov zabudovaných materiálov a legislatívne požiadavky dotknutých orgánov. Zhotoviteľ predloží harmonogram v elektronickej forme minimálne vo formáte microsoft project/ .mpp (alebo ekvivalent).

2.3.3. [bookmark: _Toc292803112][bookmark: _Toc332367356][bookmark: _Toc345289314]Stavebný denník / Montážny denník
Zhotoviteľ je v súlade s podčlánkom 4.26 Zmluvy povinný počas celej Lehoty výstavby viesť Stavebný denník. Montážne práce sa zaznamenávajú v montážnom denníku, pričom sa aplikujú primerane ustanovenia ohľadom stavebného denníka.
Pri vedení Stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Stavebného zákona.
Objednávateľ preferuje vedenie Stavebného denníka v elektronickej podobe, pričom konkrétna aplikácia bude dohodnutá počas realizácie a podľa zavedenej praxe stanovenej Úradom pre územné plánovanie a výstavbu
Stavebný denník bude tvoriť súčasť Dokumentácie zhotoviteľa uloženej na Stavenisku, pričom sa akceptuje domnienka uvedená v § 8 ods. 3 Stavebného zákonníka “Dokumentácia stavby sa vypracuje spravidla v elektronickej podobe a ukladá sa v informačnom systéme Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „informačný systém“). Povinnosť ukladania v informačnom systéme sa nevzťahuje na prevádzkovú dokumentáciu. Dokumentácia stavby uložená v informačnom systéme sa považuje za sprístupnenú na stavenisku, u stavbyvedúceho a po kolaudácii stavby u vlastníka stavby.”. 
Stavebný denník bude obsahovať záznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác na realizácii Diela.
Za vedenie Stavebného denníka je zodpovedný výlučne Zhotoviteľ.
Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie záznamov o dodávkach a montáži strojov a zariadení v montážnom denníku, ktorý tvorí osobitnú časť Stavebného denníka. Oba dokumenty budú k dispozícii Stavebnému dozoru, Zástupcovi objednávateľa, koordinátorovi bezpečnosti práce, Objednávateľovi a štátnym kontrolným orgánom počas celého trvania Zmluvy.
Všetky záznamy vykonané Zhotoviteľom alebo Personálom Zhotoviteľa do Stavebného denníka budú podpísané Zhotoviteľom alebo ním poverenými osobami.
Zhotoviteľ odovzdá kópiu elektronického stavebného denníka podľa požiadaviek Objednávateľa pred kolaudačným konaním.
Pokiaľ z ustanovení Zmluvy týchto Požiadaviek Objednávateľa alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo povinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany na uskutočnenie písomného právneho úkonu voči druhej Zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku.
Záznamy v Stavebnom denníku nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 Zmluvných podmienok a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

2.3.4. [bookmark: _Toc292803113][bookmark: _Toc332367357][bookmark: _Toc345289315]Pasport
Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru dokumentáciu skutočného/pôvodného stavu (pasport) existujúcich prístupových ciest, dopravnej a technickej infraštruktúry, nehnuteľností ležiacich v bezprostrednej blízkosti Staveniska, ktoré by mohli byť poškodené alebo ohrozené pracovnou činnosťou Zhotoviteľa. 
Pasportizácia sa spracuje s najmenším možným časovým predstihom pred vlastnou realizáciou stavebných prác. 
Pasport sa bude vyhotovovať digitálnym fotoaparátom a videokamerou súčasne a bude sa archivovať u Stavebného dozora počas celej Lehoty výstavby.
Po ukončení užívania prístupových ciest Zhotoviteľom Stavebný dozor za účasti a v súčinnosti so Zhotoviteľom a  správcami/vlastníkmi prístupových ciest, dopravnej a technickej infraštruktúry a nehnuteľností určí prípadné ich poškodenie, ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do stavu zodpovedajúcemu pred začatím výstavby.
Podrobná pasportizácia technického stavu slúži ako podklad pri riešení prípadných sporov ako doklad k prípadnému riešeniu nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou stavebných strojov alebo motorových vozidiel, alebo samotnou realizáciou prác na prístupových cestách, technickej a dopravnej infraštruktúre a nehnuteľnostiach, ako aj určenia miery zavinenia Zhotoviteľa.
Pasportizáciu prístupových ciest pred odovzdaním Zástupcovi objednávateľa je potrebné mať potvrdenú správcom/ vlastníkom, alebo povereným pracovníkom samosprávy/obce.
Podrobnosti sú uvedené v Prílohe č. 23 Vyhlášky č. 60/2025.

2.3.5. Dokumentácia zhotoviteľa
Zhotoviteľ je povinný vypracovať na svoje náklady a poskytnúť Dokumentáciu Zhotoviteľa v rozsahu a obsahu v súlade so Stavebným zákonom, najmä, ale nie výlučne:
· stavebný zámer
· správa o prerokovaní stavebného zámeru
· projekt stavby
· projekt organizácie výstavby v súlade s bodom 2.3.2.1 minimálne v rozsahu Prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA (vydanie rok 2024, resp. vydanie 2025)
· vykonávací projekt
· výrobná príprava zhotoviteľa stavby
· dokumentácia skutočného zhotovenia stavby
· záverečné stanovisko stavbyvedúceho
· správa o záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení.
Zhotoviteľ je povinný spracovať Dokumentáciu zhotoviteľa s odbornou starostlivosťou dodržovanou v odbore projektových činností u stavieb podobného charakteru a rozsahu ako je navrhované Dielo.
Dokumentácia Zhotoviteľa musí byť spracovaná odborne spôsobilými osobami pre výkon tejto činnosti kvalifikovanými podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení s príslušnou autorizáciou SKSI alebo SKA.
Dokumentácia Zhotoviteľa musí byť spracovaná v digitálnej podobe v otvorenom formáte (napr. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX, .XLS, .RVT, .PLN, .IFC a taktiež aj v tlačenej podobe v počet 6 (šesť) ks originálneho vyhotovenia. 
Ku kontrole a schváleniu odovzdá Zhotoviteľ Dokumentáciu Zhotoviteľa Stavebnému dozoru tak, aby jej finálne znenie Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi v termínoch uvedených v Harmonograme prác a pri dodržaní Míľnikov.
Dokumentácia Zhotoviteľa spracovaná pre jednotlivé stavebné objekty v rámci stavby bude obsahovať jednoznačné stanovenie technického a materiálového riešenia, z ktorého bude zrejmé predovšetkým u neobvyklých konštrukcií a detailov rozmerové a tvarové riešenie navrhovaných konštrukcií a zariadení, tak aby na základe tejto Dokumentácie Zhotoviteľa mohol Zhotoviteľ v rámci prípravy realizácie stavby zabezpečiť prípadné spracovanie výrobnej, alebo technickej dokumentácie a následne tak už začať realizáciu Stavby. 
Súčasťou Dokumentácie Zhotoviteľa budú zoznamy všetkých častí a príloh dokumentácie (dielčie zoznamy dokumentácie, technické správy, výkresy) s uvedeným názvom dokumentácie a archívnych čísel, dokumentujúce jednoznačne všetky časti tejto dokumentácie: Každá časť dokumentácie bude označená svojím archívnym číslom, číslom paré, číslom revízie, dátumom expedície, a ďalej bude označená oprávnenou osobou , alebo osobami v súlade s článkom 2.3.1. Jednotlivé strany technických správ a príloh dokumentácie budú číslované. Akákoľvek výkresová dokumentácia expedovaná v elektronickej verzii bude použiteľná pre ďalšie práce v príslušnom programovom vybavení pre spracovanie DSZS, a pri príprave, realizácii a prevádzkovaní stavby.
Dokumentácia Zhotoviteľa bude spracovaná v zmysle Právnych predpisov, noriem a v zmysle autorského zákona, pozostávajúca z technickej dokumentácie a z dokumentov potrebných na splnenie záväzných stanovísk a vyjadrení Dotknutých orgánov a Dotknutých PO, resp. na zabezpečenie súladu s nim.
Dokumentácia Zhotoviteľa a ostatná dokumentácia Zhotoviteľa musí byť spracovaná v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike a ustanovením vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ostatným legislatívnym rámcom platným v čase spracovania Diela a vzťahujúcim sa na Dielo, ako aj Prílohou č. 24 Vyhlášky č. 60/2025.
Neoddeliteľnou súčasťou projektu stavby je vyjadrenie:
· autorského dohľadu Zhotoviteľa – generálneho projektanta
· autorského dohľadu Zhotoviteľa – spracovateľa stavebného zámeru, vrátane príslušných profesistických častí 
Súčasťou Dokumentácie Zhotoviteľa musí byť aj:
· návrh koordinácie výstavby s prevádzkou existujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov
· návrh zmierňujúcich opatrení eliminujúcich vplyv stavebných činností na samotnú prevádzku (s dôrazom hlavne a nielen na hluk, prašnosť, koordináciu a pohyb zamestnancov ŽSR, atď. ) 
· návrh koordinačných opatrení v prípade súbežnej realizácie inej výstavby na Stavenisku.
Zhotoviteľ zabezpečuje aj Koordinátora dokumentácie a Koordinátora bezpečnosti.
Náklady musia byť zahrnuté v navrhovanej zmluvnej cene.

2.3.5.1. Stavebný zámer
Rozsah a obsah je uvedený v Prílohe č. 15 Vyhlášky 60/2025.

2.3.5.2. Projekt stavby
Rozsah a obsah je uvedený v Prílohe č. 17 Vyhlášky 60/2025.

2.3.5.3. POV
Rozsah a obsah je uvedený v Prílohe č. 3 časť F Sadzobníka UNIKA (rok vydania 2024, prípadne 2025).

2.3.5.4. Vykonávací projekt
Rozsah a obsah je uvedený v Prílohe č. 18 Vyhlášky 60/2025.

2.3.5.5. Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby (DSZS)
Rozsah a obsah je uvedený v Prílohe č. 21 Vyhlášky 60/2025.

2.3.5.6. Výrobná príprava zhotoviteľa stavby
Rozsah a obsah je uvedený v Prílohe č. 19 Vyhlášky 60/2025.

2.3.5.7. Správa o záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení
Správa o záverečnom technicko–ekonomickom vyhodnotení bude vypracovaná v súlade so Zákonom o verejných prácach a Vyhlášky MVVP SR č. 392/98, pričom správou bude overené, či sa verejné investície na verejnú prácu použili v súlade so zámerom verejnej práce, právoplatným rozhodnutím o stavebnom zámere a s overeným projektom stavby. 
Podkladmi pre spracovanie hodnotenia verejnej práce budú najmä doklady o použití a zdrojoch verejnej investície, rozvojový program priorít verejných prác, protokol, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, údaje o skutočných nákladoch dokončenej verejnej práce v súlade s Dokumentáciou skutočného zhotovenia stavby.

2.4. [bookmark: _Toc286861548][bookmark: _Toc289265956][bookmark: _Toc289329937][bookmark: _Toc292038718][bookmark: _Toc292042008][bookmark: _Toc292803117][bookmark: _Toc332367362][bookmark: _Toc345289320]Kontrola kvality

2.4.1. [bookmark: _Toc292803118][bookmark: _Toc332367363][bookmark: _Toc345289321]Všeobecné požiadavky 
Odporúčaný rozsah činností súvisiacich s riadením kvality stavby a spracovanie dokumentácie pre riadenie stavby je v Prílohe č. 8 Sadzobníka UNIKA (napr. rok vydania 2024, 2025)
Pre oblasť skúšobníctva Zhotoviteľ je povinný využívať akreditované skúšobné laboratória, ktoré majú zavedený manažérsky systém riadenia kvality a sú akreditované aj podľa STN EN ISO/IEC17025:2005 Všeobecné požiadavky na výkon skúšobných laboratórií.
Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa schválenej technickej dokumentácie Zhotoviteľa a technologických postupov.
Technologické postupy musia byť schválené Stavebným dozorom.
Právnym predpisom na účely týchto podmienok a Zmluvy sa taktiež rozumejú pokyny výrobcu pre použitie materiálov, výrobkov a mechanizmov, uvedené na obaloch alebo v dokladoch, ktoré sú súčasťou dodávky. Pokiaľ pre niektoré konštrukcie a technológie alebo pre aplikáciu materiálov nie sú v dokumentácii stanovené platné normy alebo iné technické a technologické predpisy, podrobne popisujúce technológiu prác, prípravu, skladovanie, ošetrovanie atď., nie sú stanovené ani kvalitatívne parametre a kontrola kvality, je Zhotoviteľ povinný príslušné podklady spracovať a predložiť Stavebnému dozoru pred začatím prác na schválenie. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Stavebným dozorom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve.
Pokiaľ na niektorú dodávku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod.  (ďalej len „produkty“) a Stavebný dozor pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Stavebného dozoru, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

2.4.2. [bookmark: _Toc292803119][bookmark: _Toc332367364][bookmark: _Toc345289322]Kontrolný a skúšobný plán
Vykonané práce a jednotlivé stavebné látky, dielce a zariadenia, stavebne montované celky a súbory takýchto látok a dielcov, musia zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, uvedeným v technických normách STN, STN EN a ostatných všeobecne záväzných predpisoch, smerniciach a v technickej dokumentácii zhotoviteľa (ak je).
V súlade so znením zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších prepisov do Diela môžu byť zabudované iba materiály a zmesi ktoré budú označené značkou zhody CE alebo CSK. 
Rozsah a obsah KSP je uvedený v Zákone o verejných prácach v § 13 a v týchto Požiadavkách objednávateľa.
Akékoľvek doplňovania alebo vyvolané zmeny musia byť schválené Stavebným dozorom.
KSP musí obsahovať podrobné údaje o navrhovaných počiatočných skúškach typu (PST) a výrobno-kontrolných skúšok (VKS), vrátane spôsobu merania, intervalov ich vykonávania, celkového počtu skúšok s odvolávkami na príslušnú normu alebo predpis, ktorou sa jednotlivé skúšky riadia.
V prípade dodávky stavebných výrobkov treba do KSP zahrnúť aj osvedčovacie skúšky.
KSP musí byť vypracovaný pre každý stavebný objekt a každý druh činnosti alebo dodávaného stavebného výrobku samostatne v prehľadnej tabuľkovej forme.
V KSP budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať, pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.
Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spolu s vykonávacím predpisom vyhláškou č. 162/2013 Z. z. Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ako aj zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR.
Objednávateľ je oprávnený výsledky skúšok zverejniť.
Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené je Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných dokumentov Stavebnému dozoru.

2.4.3. Garančné skúšky
Garančné skúšky sa neuplatňujú.

2.4.4. Technicko-bezpečnostná skúška stavby / skúšobná prevádzka
Technicko-bezpečnostná skúška stavby je upravená v § 9 Zákona o dráhach. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa podmienok stanovených zo strany ZŠR, príslušného stavebného úradu a Dotknutých orgánov a Dotknutých PO. Technicko-bezpečnostná skúška stavby bude súčasťou kolaudačného konania a Zhotoviteľ za ňu zodpovedá a je súčasťou záväzku v rámci inžinieringu.
Skúšobná prevádzka (ak bude) bude prebiehať vopred dohodnutom časovom rámci medzi prevzatím Diela a vydaním kolaudačného osvedčenia pre Dielo.
Časový rámec skúšobnej prevádzky bude dohodnutý medzi Objednávateľom, Zhotoviteľom a Stavebným dozorom. 
Skúšobná prevádzka bude prevádzaná na žiadosť Objednávateľa po komplexnom preskúšaní, garančných testoch a na základe rozhodnutia stavebného úradu po dohode s Dotknutými orgánmi o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.
Skúšobnou prevádzkou sa preverí, či je stavba a technické vybavenie stavby schopné dosahovať parametre stanovené projektovou dokumentáciou Zhotoviteľa.
Stavba a technické vybavenie stavby musí pracovať v skutočných prevádzkových podmienkach, aby bolo možné odstrániť prípadné chyby, ktoré nebolo možné identifikovať v statickom stave. V dobe skúšobnej prevádzky bude vykonané preverenie spoľahlivosti zariadení, overovanie ich funkčnosti, skutočné dopady na prevádzku nemocnice. Počas skúšobnej prevádzky bude zaškolená obsluha a údržba stavby.
Po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky vydá stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie stavby. Po úspešnej skúšobnej prevádzke jej vyhodnotenia a po kolaudačnom rozhodnutí prevezme Objednávateľ Dielo (stavbu) do trvalého užívania.
Skúšobná prevádzka musí prebiehať v zmysle § 69 Stavebného zákona.

2.4.5. Povolenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
Zhotoviteľ zodpovedá v rámci inžinierskej činnosti za zabezpečenie povolenia RÚVZ, najmä v súlade s § 28 ods. 3 a)  Zákona o radiačnej ochrane.
Dielo bude považované za riadne dokončené až po nadobudnutí účinnosti daných povolení.

2.5. [bookmark: _Toc289265957][bookmark: _Toc289329938][bookmark: _Toc292038719][bookmark: _Toc292042009][bookmark: _Toc292803124][bookmark: _Toc332367369][bookmark: _Toc345289327][bookmark: _Toc286861549][bookmark: _Toc292803125][bookmark: _Toc332367370][bookmark: _Toc345289328]Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby (DSZS) (podčlánok 5.6)

2.5.1. Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby - všeobecne
Zhotoviteľ pripraví a odovzdá Zástupcovi objednávateľa a Objednávateľovi na schválenie Dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby na všetky časti stavby (časti Diela) v tlačenej aj digitálnej forme (v editovateľnej forme). 
DSZS bude podrobne dokumentovať skutočné vyhotovenie stavby, budú v nej zachytené všetky schválené a zrealizované variácie a ďalšie zmeny Diela. DSZS bude tak v súlade so stavom Diela ku dňu odovzdania Stavby. 
DSZS musí obsahovať aj koordinačnú situáciu všetkých inžinierskych sietí v jednom výkrese, ako aj dokumentáciu o geodetickom zameraní všetkých zrealizovaných objektov podľa ich skutočného vyhotovenia.
V DSZS musí byť zakreslené, zapísané alebo inak zaznamené predovšetkým všetky existujúce aj nové technické vybavenie, rozvody, konštrukcie a výsledky ostatných zrealizovaných prác, dodávok alebo služieb.

2.5.2. Dokumentácia o kvalite
Obsah, rozsah a podmienky komplexného skúšania sú uvedené v Prílohe č. 7 Sadzobníka UNIKA (napr. rok vydania 2024, 2025).
Rozsah a obsah Dokumentácie o kvalite je uvedený v § 14 Zákona o verejných prácach.
Zoznam Dokumentácie o kvalite musí Zhotoviteľ odovzdať Objednávateľovi najneskôr 30 dní pred začatím preberacieho konania 10.1 Zmluvy (ak nie skôr kvôli realizovaniu skúšobnej prevádzky/bezpečnostno-technickej skúšky stavby).
Dokumentácie o kvalite bude obsahovať predovšetkým tieto informácie (podľa okolností):
· zoznam výrobcov, dodávateľov, subdodávateľov, ako aj výrobných, katalógových alebo modelových čísel pre všetky položky materiálov, výrobkov a technického vybavenia, vrátane návodov na použitie, údržbu atď.,
· požiarnu dokumentáciu,
· evakuačné plány podľa platných technických noriem,
· prehľadové schémy rozvodov technického vybavenia po podlažiach jednotlivých budov a podrobný popis postupu pri zapínaní a vypínaní každého technického zariadenia, jednotlivo a/alebo celkoch,
· originály všetkých dokladov o zrealizovaných kontrolách, meraniach, skúškach, revízií atestov,
· orientačný plán všetkých budov, tvoriacich Dielo, vrátane čísel miestností.

2.5.3. [bookmark: _Toc292803126][bookmark: _Toc332367371][bookmark: _Toc345289329]Ďalšia dokumentácia k preberaniu Diela
[bookmark: _Toc213423480][bookmark: _Toc213992737]Železničný inšpekčný skenovací systém musí mať návod na obsluhu a obsluhu v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka).
Zhotoviteľ predloží Zástupcovi objednávateľa nasledovnú dokumentáciu (podľa okolností):
· [bookmark: _Toc213423483][bookmark: _Toc213992740][bookmark: _Toc213423486][bookmark: _Toc213992743]záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných vedení, vodovodov, plynovodov a ostatných inžinierskych sietí, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v Stavebnom denníku potvrdené správcom, resp. užívateľom
· [bookmark: _Toc213423488][bookmark: _Toc213992745]digitálny záznam vykonaných kamerových skúšok všetkých realizovaných podzemných potrubných sietí, preukazujúci ich bezchybnosť
· [bookmark: _Toc213423489][bookmark: _Toc213992746][bookmark: _Toc213423490][bookmark: _Toc213992747]dokumentácia pre preukazovanie požadovaných vlastností elektrozariadení, zariadení merania a regulácie, telemetrie a dispečerského riadenia (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, kalibračné protokoly meracích prístrojov a snímačov, karty škrtiacich orgánov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o určení vonkajších vplyvov podľa STN, protokoly o nastavení ochrán, protokoly o prevedení skúšok, dokumentácia motorov, servopohonov, východzie revízne správy podľa STN, vyhlásenie o zhode a technické osvedčenia/technické špecifikácie, že výrobky, ktoré sú zabudované do stavby spĺňajú požiadavky technických predpisov a špecifikácií
· odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy) technických zariadení tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových, prvé úradne skúšky tých, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
· [bookmark: _Toc213423493][bookmark: _Toc213992750]dokumentácia pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o prevedení skúšok, protokoly o tepelnom spracovaní materiálov, zváračskú dokumentáciu, dokumentáciu k tlakovým nádržiam, protokoly osvedčujúce kvalitu použitých materiálov, spojovacích materiálov, elektród, statické výpočty stavebných a oceľových konštrukcií, pevnostné, tepelné a dynamické výpočty technologických zariadení a pod.)
· [bookmark: _Toc213423495][bookmark: _Toc213992752]sprievodná technická dokumentácia strojov a zariadení od ich výrobcov
· [bookmark: _Toc213423496][bookmark: _Toc213992753][bookmark: _Toc213423499][bookmark: _Toc213992756]Stavebné denníky – a záznamy z priebehu výstavby (vyexportované z elektronického Stavebného denníka)
· [bookmark: _Toc213423498][bookmark: _Toc213992755]vyjadrenia iných orgánov ako Dotknutých orgánov a Dotknutých PO (ak sú)
· [bookmark: _Toc213423500][bookmark: _Toc213992757]dokumenty vyžadované podľa Zákona o odpadoch
· [bookmark: _Toc213423501][bookmark: _Toc213992758]geometrické plány; vrátane geometrických plánov pre zriadenie vecných bremien, pre každý objekt samostatne
· Príručky pre prevádzku a údržbu v zmysle bodu 2.5.4 týchto Požiadaviek objednávateľa
· protokoly o dostatočnom zaškolení Operátorov vrátene Programov a Harmonogramov zaškolenia
· [bookmark: _Toc213423502][bookmark: _Toc213992759]opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu
· [bookmark: _Toc213423508][bookmark: _Toc213992765]technická špecifikácia urýchľovača jeho príslušenstva a súvisiacich technologických zariadení, parametre a opis ich činnosť
· opis pracoviska a jeho okolia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach a vybavení pracovných miest
· návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom 
· preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku 
· [bookmark: _Toc213423512][bookmark: _Toc213992769]limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany 
· program zabezpečenia radiačnej ochrany 
· monitorovací plán pracoviska
· havarijný plán
· prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
· spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti o odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate
· systém odborných školení zamestnancov
· zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov
· zhodnotenie predpokladaného druhu, množstva a aktivity rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, návrhy limitov rádioaktívnych vypustí
· zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi
· doklady o vykonaných skúškach zariadenia a jeho častí
· záručný list inšpekčného skenovacieho systému
· servisná knižka v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka).
[bookmark: _Toc303761483][bookmark: _Toc332367374][bookmark: _Toc345289332][bookmark: _Toc292803129]
2.5.4. Príručky pre prevádzku a údržbu (podčlánok 5.7 Zmluvy)
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK14]Tieto odsúhlasené dokumenty predloží Zástupcovi objednávateľa súčasne s oznámením o dokončení prác na objekte. 
Náklady na vypracovanie a dodanie Príručiek pre prevádzku a údržbu si Zhotoviteľ zahrnie do Navrhovanej zmluvnej ceny.
[bookmark: _Toc213423551][bookmark: _Toc213992808][bookmark: _Toc292803130][bookmark: _Toc332367375][bookmark: _Toc345289333]Dielo, resp. časť Diela nebude pokladaná za dokončenú na účely prevzatia podľa Zmluvy, kým Stavebný dozor neobdrží úplné Príručky pre prevádzku a údržbu a všetky ostatné príručky uvedené v Zmluve. 
Objednávateľ vyžaduje Príručky pre prevádzku a údržbu pre jednoznačnosť správneho užívania udržiavania a zabezpečenia pravidelných obhliadok.
Predkladané Príručky pre prevádzku a údržbu poslúžia ako podklad k rokovaniam či prípadnému overeniu správnosti účelu použitia výrobkov zabudovaných do konštrukcie stavby na základe deklarovaného spôsobu použitia.
Vytvárajú sa tak predpoklady pre riešenie prípadných ustanovení zákona 451/2004 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (bezpečný výrobok) a zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov. 
Príručky pre prevádzku a údržbu sú podkladom pre činnosti, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonávať v Záručnej dobe. Sú tiež podkladom pri rozhodovaní o možnostiach predĺženia Záručnej doby.
Príručky a manuály pre prevádzku a údržbu budú spracované v slovenskom jazyku v 6-tich vyhotoveniach a v elektronickej forme pre každé strojnotechnologické zariadenie, elektrotechnické zariadenie a riadiaci systém pre jednotlivé profesie prevádzky, údržby a operátorských pracovísk a bude obsahovať najmä:
· popis inštalovanej technológie a jej funkcie
· návody /manuály na obsluhu 
· návody/manuály na údržbu vrátane harmonogramu preventívnej údržby na desať rokov od prebratia Diela 
· kontrola kvality
· bezpečnostné opatrenia
· servisné podmienky pre dodané strojné a elektrotechnické zariadenia, špecifikáciu servisných činností v rámci Záručného servisu predloží Zhotoviteľ v súhrnnej tabuľkovej forme (editovateľnej), vrátane harmonogramu vykonávania servisných činností odsúhlasený Objednávateľom, 
· špecifikácia bežných opráv resp. porúch, ktoré Zhotoviteľ povoľuje personálu Objednávateľa vykonávať v záručnej lehote.
· Plán preventívnej údržby
· Prevádzkové poriadky, príručky a manuály pre prevádzku a údržbu budú udávať plánované intervaly medzi opakovanou kontrolou, úpravou a/alebo výmenou elementov zariadení, bude obsahovať zoznam všetkých kontrolných postupov, ktoré sú potrebné pre správnu a riadnu údržbu zariadení. Súčasťou dokumentácie budú návody k montáži, obsluhe a údržbe jednotlivých zariadení, úradné skúšky, odborné prehliadky a skúšky (revízne správy), tlakové skúšky atď. 
· Prevádzkové poriadky, príručky a manuály pre prevádzku a údržbu budú pripravené špecificky pre Dielo s uvedením označenia jednotlivých zariadení a komponentov, v súlade s dodanou projektovou dokumentáciou. Zbierka brožúr, prospektov, letákov, inštrukcií, diagramov, zoznamov výrobcov a pod. nebude akceptovaná ako Prevádzkové poriadky, príručky a manuály pre prevádzku a údržbu ale tieto materiály môžu byť použité ako doplnkový materiál.
Zhotoviteľ predkladá Objednávateľovi Príručky pre prevádzku a údržbu, ktoré počas životnosti stavby a predovšetkým v ponúkanej Záručnej dobe vyžadujú pravidelné prehliadky, sledovanie a kontrolu vyplývajúcu zo Záverečných správ Operatívneho monitoringu a monitoringu vplyvov stavby na životné prostredie spracovaných Zhotoviteľom, drobnú údržbu alebo plánované opravy. Tieto poriadky, príručky a manuály pri preberacom konaní preberá Objednávateľ a slúžia ako podmienky záruky.
Súčasťou Príručky pre prevádzku a údržbu budú aj servisné podmienky pre dodané strojné a elektrotechnické zariadenia vrátane harmonogramu vykonávania servisných činností odsúhlasený Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný udržiavať vo svojich skladových zásobách nevyhnutné množstvo náhradných dielov a iných zariadení určených podľa prevádzkových poriadkov, príručiek a manuálov pre prevádzku a údržbu, tak aby bol schopný odstrániť vady v lehote stanovenej v Zmluve, resp. aby bol schopný vykonávať Záručný servis v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ ďalej zabezpečí aby všetky ním dodané strojné a elektrotechnické zariadenia mali zabezpečené odstránenie vád najneskôr do 24 hod s výnimkou prípadov keď bude preukázaná nemožnosť dodania náhradných dielov. V tomto prípade Objednávateľ po prerokovaní so Zhotoviteľom určí primeranú lehotu na odstránenie vady. 
Záručný servis je Zhotoviteľ povinný vykonávať v zmysle manuálu užívania (alebo prevádzkového poriadku, príručiek a manuálov pre prevádzku a údržbu) a v ňom uvedených tabuliek a harmonogramu servisných činností, ktoré budú súčasťou tohto manuálu alebo prevádzkového poriadku, príručiek a manuálov pre prevádzku a údržbu. 
Všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na vykonanie Záručného servisu budú zahrnuté v Navrhovanej zmluvnej cene.

2.5.5. Zaškolenie (podčlánok 5.5 Zmluvy)
Zhotoviteľ zaškolí na vykonávanie správnej obsluhy a údržby ISS Operátorov ISS, ktorí budú Objednávateľom určení ako obsluha ISS, a to v počte minimálne 16 príslušníkov finančnej správy, ktorí budú ďalej školiť personál na vykonávanie správnej obsluhy a údržby ISS. 
Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi, najneskôr do skončenia školenia 8 kusov licencií na vyhodnocovací softvér ISS kvôli potrebe zaškoľovania nových Operátorov ISS.
Softvér je určený na školiace účely, ktorý imituje užívateľské rozhranie reálneho skenovacieho systému a tým Operátor ISS počas školenia vyhodnocuje snímky ISS a získava vedomosti, zručnosti a oboznamuje sa s užívateľským rozhraním ISS.
Softvér by mal rozoznávať a otvárať rôzne formáty snímok, kvôli tomu, že rôzni výrobcovia skenovacích systémov používajú rôzne formáty snímok. Tým bude zabezpečené to, že na účely školenia sa budú môcť použiť snímky z rôznych druhov skenovacích systémov od rôznych výrobcov.
Zhotoviteľ je povinný, v prípade ak platnosť uvedených licencií skončí, bezodplatne dodať Objednávateľovi na základe jeho predchádzajúcej písomnej žiadosti, ďalších 8 kusov týchto licencií, a to aj opakovane a aj v čase po uplynutí záručnej doby.  
Zhotoviteľ vykoná úvodné školenie, a to v termíne, na ktorom sa Zhotoviteľ s Objednávateľom dohodli, pričom školenie sa uskutoční najneskôr do troch (3) pracovných dní od uvedenia ISS do prevádzky.
Zo školenia sa vyhotoví zápis a prezenčná listina podpísaná účastníkmi oboch Zmluvných strán, ktorá obsahuje nevyhnutné osobné údaje Operátorov ISS v rozsahu hodnosť, titul, meno, priezvisko, osobné číslo a organizačný útvar, v ktorom je Operátor ISS, ako príslušník finančnej správy, zaradený.  
Bez tohto zápisu a prezenčnej listiny nebude Dielo považované za dokončené na účely Preberania podľa podčlánku 10.1 Zmluvy.
Zhotoviteľ musí zabezpečiť bezodplatné zaškolenie dvoch školiteľov a všetkých operátorov, ktorých určí Objednávateľ pri dodaní skenovacieho systému.
Počas platnosti záručnej doby (10 rokov) musí Zhotoviteľ bezodplatne vyškoliť ďalších štyroch školiteľov a šiestich operátorov, ktorých určí Objednávateľ, pre dodaný inšpekčný skenovací systém.
[bookmark: _Toc286861550][bookmark: _Toc289265958][bookmark: _Toc289329939][bookmark: _Toc292038720][bookmark: _Toc292042010][bookmark: _Toc292803131][bookmark: _Toc332367376][bookmark: _Toc345289334]
2.6. [bookmark: _Toc292803132][bookmark: _Toc332367377][bookmark: _Toc345289335]Geodetická Dokumentácia

2.6.1. Geodetické a kartografické práce počas realizácie Diela
Zhotoviteľ zabezpečí odborný výkon geodetických prác menovaním hlavného geodeta stavby. Hlavným geodetom môže byť len geodet s autorizačným oprávnením, vydaným v zmysle zákona 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 o geodézií a kartografií v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ je povinný postupovať predovšetkým v súčinnosti so ŽSR a v rozsahu a v súlade s požiadavkami ŽSR.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť body vytyčovacej siete, ktoré bude Zhotoviteľ počas Lehoty výstavby udržiavať.
Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady prípadné poškodenie vytyčovacej siete opraviť a následne vykonať geodetické zameranie bodov vytyčovacej siete. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať vytýčenie existujúcich a prekladaných inžinierskych sietí v projektovanom rozsahu. V prípade požiadaviek Zhotoviteľa na zhustenie bodov počas výstavby si Zhotoviteľ zabezpečí požadované naviac body (vybudovanie aj zameranie) na vlastné náklady. 
Fyzické odovzdávanie, resp. preberanie Staveniska vykonajú zodpovední zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne osobitným zápisom.
Vytýčenie priestorovej polohy (osi) hlavnej trasy a objektov a vytýčenie obvodu Staveniska zabezpečuje Zhotoviteľ.
Presné podrobné vytýčenie Diela zabezpečí Zhotoviteľ v súlade s Dokumentáciu Zhotoviteľa.
[bookmark: _Toc292803133][bookmark: _Toc332367378][bookmark: _Toc345289336]Zameranie územia pre potreby spracovania projektu stavby a vykonávacieho projektu si Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.

2.6.2. Geodetické zameranie skutočného realizovania - všeobecne
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Požiadavky na zameranie skutkového stavu vychádzajú z Vyhlášky 300/2009 Z. z. ÚGKK, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a sú podmienené dodržaním týchto hlavných zásad: výškový systém Balt po vyrovnaní (Bpv), súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej platný ku dňu dodávky, údaje spracované na počítači s výstupmi čitateľnými zo súboru *.dgn vytlačením príslušnej digitálnej mapy, súradnice vo formáte *.xls a technická správa vo formáte *.doc). Skutkový stav je potrebné vyhotoviť v súradnicovom systéme JTSK 03 v zmysle vyhlášky č.75/2011, ktorá dopĺňa zákon 300/2009 Z. z. o ÚGKK.
Zhotoviteľ geodeticky zameria polohové a výškové parametre skutočného realizovania Diela, vrátane všetkých objektov a zariadení inžinierskych sieti, polohopisné a výškové zameranie všetkých súbehov a križovaní s inými inžinierskymi sieťami.
Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi geodetickú časť dokumentácie skutočného realizovania objektu v štyroch vyhodnoteniach spolu s oznámením o dokončení prác na objekte.
V prípade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady (domeranie územia) zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady, rozsah geodetickej časti zmien odsúhlasí Objednávateľ.
Všetky náklady na geodetické práce vyplývajúce z činnosti Zhotoviteľa sú zahrnuté v cene príslušného objektu, t.j. nebudú sa fakturovať zvlášť. Dodávka geodetickej časti Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby je zahrnutá v cene Všeobecnej položky Dokumentácie Zhotoviteľa pre každú časť stavby zvlášť.
Zhotoviteľ zabezpečí omedzníkovanie majetkovej hranice v zmysle porealizačných geometrických plánov tak, aby majetková hranica bola v súlade s rozhodnutím o stavebnom zámere a jeho zmenami. 

2.6.3. [bookmark: _Toc292803134][bookmark: _Toc332367379][bookmark: _Toc345289337]Geometrické plány
Súčasťou DSZS budú tiež porealizačné geometrické plány vypracované podľa platných technických predpisov a Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov.
V porealizačných geometrických plánoch na vyznačenie vecného bremena sa vyčísli plocha obmedzenia (šírka ochranného pásma) pre jednotlivé parcely.
Zhotoviteľ je zodpovedný za vyhotovenie geometrických plánov v takej podobe, aby boli akceptované na zápis do katastra nehnuteľností v zmysle vyhlášky č. 461/2009 Z. z. o vykonaní katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č.162/ 1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov, aby podľa nich bolo možné majetkovoprávne vysporiadanie a podľa pokynov Stavebnotechnického dozoru a Objednávateľa, bez ďalšej úpravy Objednávateľom, resp. príslušným správcom. 
Porealizačné geometrické plány (GP) bude zabezpečené v súčinnosti so ŽSR a v rozsahu a v súlade s požiadavkami ŽSR.

2.7. [bookmark: _Toc289265959][bookmark: _Toc289329940][bookmark: _Toc292038721][bookmark: _Toc292042011][bookmark: _Toc292803135][bookmark: _Toc332367380][bookmark: _Toc345289338]Inžinierska činnosť

2.7.1. Všeobecné požiadavky na inžiniersku činnosť
Inžinierska činnosť bude pozostávať zo všetkých potrebných inžinierskych činností a prác nevyhnutných pre zabezpečenie právoplatných rozhodnutí pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere, pre overenie projektu stavby, pre akékoľvek zmeny projektu stavby, riadne užívanie a prevádzkovanie Diela a iných potrebných úradných schválení pre riadne užívanie a prevádzkovanie Diela.

2.7.2. Rozsah a výkon inžinierskej činnosti
2.7.2.1. Inžinierska činnosť po nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere pre Dielo, t.j. vrátane zabezpečenia záväzných stanovísk Dotknutých orgánov a záväzných vyjadrení Dotknutých PO, prerokovania stavebného zámeru s Dotknutými orgánmi a Dotknutými PO a vypracovania Správy o prerokovaní stavebného zámeru
2.7.2.2. Inžinierska činnosť počas spracovania projektu stavby Diela, vrátane zabezpečenie doložiek súladu Dotknutých orgánov a Dotknutých PO a overenia projektu stavby stavebným úradom
2.7.2.3. Inžinierska činnosť počas spracovania vykonávacieho projektu Diela
2.7.2.4. Inžinierska činnosť počas realizácie Diela, vrátane administrácie zmien projektu stavby (prípadne aj zabezpečenia overenia takto zmeneného projektu)
2.7.2.5. Inžinierska činnosť do získania kolaudačného osvedčenia pre Dielo a zároveň Povolení RÚVZ 
2.7.2.6. Zabezpečiť pripojenie do distribučnej sústavy a Zmluvu o pripojení zabezpečí FR SR (objednávateľ), prílohou týchto Požiadaviek objednávateľa je Stanovisko VSD
Inžinierska činnosť zahŕňa nasledovné činnosti: 
· formálna kontrola Zhotoviteľmi zhromažďovaných dokladov ku kolaudácii, príprava kolaudačného konania, účasť na preberacom konaní Diela
· obstaranie záväzných stanovísk, záväzných vyjadrení, či rozhodnutí predchádzajúcich vydaniu kolaudačného osvedčenia Diela a Povolení RÚVZ 
· spolupráca s Objednávateľom pri uzavretí zmlúv o zriadení vecných bremien, alebo iných práv k pozemkom pre účely kolaudácie (ak to pre kolaudáciu bude nevyhnutné) v rozsahu:
· obstaranie geometrického plánu skutočného vyhotovenia prípojok stavby na inžinierske siete, 
· obstaranie znaleckého posudku na určenie odmeny za obmedzenie pozemkov vecným bremenom, 
· podanie výzvy po stranu povinného z vecného bremena na uzavretie zmluvy o vecnom bremene min. 60 dní pred podaním návrhu na začatie kolaudačného konania,
· zastupovanie Objednávateľa v konaní o povolení stavebného zámeru, kolaudačnom konaní, prípadne v konaní týkajúcom sa skúšobnej prevádzky a bezpečnostno-technickej skúšky stavby 
· kontrola odstránenia závad zistených pri kolaudácii Diela, ktoré nebránia jej bezpečnému užívaniu spolu s oznámením o ich odstránení Dotknutým orgánom, Dotknutým PO a stavebnému úradu
· zastupovanie stavebníka v konaní o pridelení listiny o určení súpisného čísla, orientačného čísla stavby (ak sa vyžaduje)
· v mene Objednávateľa a na vlastnú zodpovednosť komunikácia a rokovania s Dotknutými orgánmi / Dotknutými PO v správnych konaniach a konaniach, správcami technickej a cestnej infraštruktúry, prípadne ďalšími účastníkmi konaní
· v mene Objednávateľa a na vlastnú zodpovednosť zastupovanie v konaniach, ktoré predchádzajú vydaniu právoplatného rozhodnutia o  stavebnom zámere, Povolení RÚVZ a používaniu a prevádzkovaniu Diela
· príprava akýchkoľvek a všetkých nevyhnutných žiadostí, návrhov a iných podaní voči Dotknutým orgánom / Dotknutým PO 
· zabezpečenie súhlasných stanovísk a vyjadrení k projektovej dokumentácii – prerokovanie projektovej dokumentácie so všetkými Dotknutými orgánmi Dotknutými PO, zapracovanie prípadných pripomienok do projektovej dokumentácie a zabezpečenie právoplatných rozhodnutí
· vypracovanie a podávanie akýchkoľvek a všetkých potrebných stanovísk, vyjadrení, opravných prostriedkov, námietok, rozkladov a iných podaní, ktorých podanie / uplatnenie je nevyhnutné pre získanie rozhodnutia o stavebnom zámere, Povolení RÚVZ a riadne používanie a prevádzkovanie Diela
· komunikácia s tretími osobami (FO, PO), nevyhnutnými pre zabezpečenie potrebných úradných schválení
· zabezpečenie potrebných podkladov a informácií v súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti, v každej fáze povoľovacieho procesu stavby podľa Stavebného zákona a v každej fáze výkonu inžinierskej činnosti
· zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov, štúdií, posúdení, vyjadrení, stanovísk, majetkovoprávnych podkladov a ostatných podkladov nevyhnutných na zabezpečenie povolení na riadne používanie a prevádzku Diela
· zabezpečenie evidencie stanovísk všetkých zúčastnených účastníkov povoľovacích konaní s uvedením dátumu podania žiadostí a dátumu vydania súhlasných stanovísk a vyjadrení, zabezpečenie digitálnej evidencie originálov, zabezpečenie evidencie originálov v tlačenej podobe, po ukončení činnosti odovzdanie evidencie s prostredníctvom preberacieho protokolu
· pred realizáciou stavby a v súvislosti s odovzdávaním Staveniska, musí byť vyhotovený záznam o pôvodnom stave komunikácií, povrchu územia, základov na stavenisku, okolitej zástavbe a inžinierskych sieťach (vytýčenie), ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.
Pozn.: pod pojmom zabezpečenie sa myslia všetky činnosti potrebné ku kompletnému zabezpečeniu, resp. získaniu dokladov / dokumentov / žiadostí / vyjadrení / geodetickej a inžinierskej činnosti / textovej a grafickej dokumentácie / meraní / správ / posudkov / súhlasov / elaborátov / zmlúv a iných činností a písomností vrátane všetkých s tým súvisiacich nákladov a poplatkov.
Všetky uvedené činnosti majú byť zahrnuté v navrhnutej zmluvnej cene.

2.7.3. [bookmark: _Toc289265960][bookmark: _Toc289329941][bookmark: _Toc292038722][bookmark: _Toc292042012][bookmark: _Toc292803136][bookmark: _Toc332367381][bookmark: _Toc345289339]Správne poplatky
V rámci inžinierskej činnosti Zhotoviteľa sú zahrnuté aj náklady na príslušné správne poplatky, ktoré bude uhrádzať priamo Zhotoviteľ, ak bude potrebné ich uhradiť, pričom náklady na správne poplatky sú v plnom rozsahu zahrnuté v Zmluvnej cene, pričom Objednávateľ je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. oslobodený od časti správnych poplatkov.

2.7.4. Pripojovacie poplatky
V rámci inžinierskej činnosti Zhotoviteľa sú zahrnuté aj náklady na príslušné pripojovacie poplatky za pripojenie do distribučnej sústavy, ktoré bude uhrádzať priamo Zhotoviteľ, ak bude potrebné ich uhradiť, pričom náklady na pripojovacie poplatky sú v plnom rozsahu zahrnuté v navrhnutej zmluvnej cene.

2.8. Schvaľovanie Dokumentácie zhotoviteľa
Stavebný dozor je oprávnený schváliť jednotlivé časti Dokumentácie Zhotoviteľa alebo požadovať ich úpravu v súlade s podčlánkom 5.2 Zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný prerokovať so Stavebným dozorom všetky úpravy Dokumentácie Zhotoviteľa a zapracovať do nej požiadavky Stavebného dozoru.
Dokumentácia Zhotoviteľa bude vypracovaná predovšetkým v súčinnosti so ŽSR a na základe a v súlade s požiadavkami ŽSR na projektovú dokumentáciu, realizáciu Diela, jeho používanie a prevádzku, a akékoľvek vyvolané úpravy na železničnej dráhe v dôsledku výstavby Diela.
Po odsúhlasení konkrétnej podoby Dokumentácie Zhotoviteľa Stavebným dozorom Zhotoviteľ vypracuje príslušnú časť projektovej dokumentácie Zhotoviteľa v súlade s odsúhlasenými úpravami a požiadavkami Objednávateľa.
Okrem toho môže Objednávateľ pred schválením príslušnej časti Dokumentácie Zhotoviteľa Stavebným dozorom požadovať úpravu takejto časti Dokumentácie Zhotoviteľa, a to aj opakovane, ak predložená Dokumentácia zhotoviteľa nie je v súlade s Požiadavkami Objednávateľa, Právnymi predpismi.
Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru upravené časti Dokumentácie Zhotoviteľa podľa tohto odseku do 14 dní od doručenia požiadavky Objednávateľa na úpravu. Objednávateľ je oprávnený opätovne predložiť požiadavku, kým Dokumentácia Zhotoviteľa nebude v súlade s Požiadavkami Objednávateľa, Právnymi predpismi.
Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Stavebného dozoru/Objednávateľa požadovať od Zhotoviteľa odstránenie vád Dokumentácie Zhotoviteľa.
Každá časť Dokumentácie Zhotoviteľa bude Stavebnému dozoru odovzdaná vo forme uvedenej vyššie v tomto článku, prípadne v iných Požiadavkách Objednávateľa, a to na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí danej časti Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorý vyhotoví Zhotoviteľ a Stavebný dozor.
Protokol o odovzdaní a prevzatí danej časti Dokumentácie Zhotoviteľa bude obsahovať obsah a štruktúru odovzdávanej dokumentácie, údaje o forme (podobe), v ktorej sa dokumentácia odovzdáva , údaje o vyhotoviteľoch odovzdávanej dokumentácie, údaje o čase alebo dátume vyhotovenia dokumentácie a ďalšie údaje, ktoré Zhotoviteľ považuje za podstatné alebo vhodné uviesť v Potvrdení o prevzatí danej časti Dokumentácie Zhotoviteľa.
Podpisom uvedeného Potvrdenia o prevzatí Stavebným dozorom sa predmetná časť Dokumentácie Zhotoviteľa považuje za odovzdanú a prevzatú.
Stavebný dozor nie je povinný akceptovať žiadnu časť Dokumentácie Zhotoviteľa (ani Dokumentáciu Zhotoviteľa ako celok), ktorá nie je vypracovaná v súlade s Požiadavkami Objednávateľa, Právnymi predpismi.
Drobné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu (použitiu) časti Dokumentácie Zhotoviteľa (alebo Dokumentácie Zhotoviteľa ako celku), však nie sú dôvodom na neakceptovanie časti Dokumentácie Zhotoviteľa (alebo Dokumentácie Zhotoviteľa ako celku). Za drobnú vadu sa však nikdy nepovažuje najmä akýkoľvek nesúlad Dokumentácie Zhotoviteľa s Právnymi predpismi, ako aj vada, ktorá znemožňuje použitie Dokumentácie Zhotoviteľa na účely správneho konania (iného konania) alebo na iný hlavný účel, na ktorý je určená.
Schválenie Dokumentácie Zhotoviteľa Stavebným dozorom neznamená, že Stavebný dozor v mene Objednávateľa prevzal úplnú alebo čiastočnú zodpovednosť za správnosť a úplnosť Dokumentácie Zhotoviteľa, resp. projektového riešenia. Za správnosť a úplnosť Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane projektového riešenia zodpovedá výlučne Zhotoviteľ. Uvedené platí aj v prípade, ak Zhotoviteľ zapracuje Požiadavky Objednávateľa do Dokumentácie Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ upraví príslušnú časť Dokumentácie Zhotoviteľa aj v súlade s podmienkami a požiadavkami Dotknutých orgánov, Dotknutých PO, účastníkov a v súlade s pokynmi Stavebného dozoru.
Zhotoviteľ je povinný konzultovať a prerokovať jednotlivé časti Dokumentácie Zhotoviteľa a vhodnosť jednotlivých krokov v rámci projektovej činnosti s Dotknutými orgánmi, Dotknutými PO a ďalšími inštitúciami a fyzickými a právnickými osobami, ktoré budú dotknuté v správnom konaní, prípadne pred predložením Dokumentácie Zhotoviteľa na schválenie Stavebnému dozoru.
Schválenie Dokumentácie Zhotoviteľa Stavebným dozorom bude pre Zhotoviteľa v trvaní bez zbytočného odkladu najneskôr však do 14 dní od odovzdania Dokumentácie Zhotoviteľa Stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný tieto pripomienky Stavebného dozoru zapracovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od vznesenia pripomienok Stavebného dozoru.
Objednávateľ je oprávnený schváliť upravenú Dokumentáciu Zhotoviteľa alebo požadovať jej úpravy v súlade so Zmluvou.
Viac pozri aj podčlánok 5.2 Zmluvy (Dokumentácia zhotoviteľa) a podčlánok 3.6 Zmluvy (Pracovné rokovania).

2.9. Výkon projektového dohľadu a autorského dohľadu
Dohľad projektanta je upravený v § 35 Stavebného zákona a autorský dohľad je upravený v § 35 ods. 10 Stavebného zákona (ďalej spoločne len “projektový a autorský dohľad”).
Ak je dielo považované za vyhradenú stavbu, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť povinnosti v súlade s § 30 ods. (5) písm. a), b), c) Stavebného zákona, teda:
· „zabezpečiť na celý čas uskutočňovania stavebných prác na vyhradenej stavbe osobu oprávnenú na výkon stavebného dozoru,
· zabezpečiť spracovanie vykonávacieho projektu stavby a kontrolné statické posúdenie nosných konštrukcií stavby,
· zabezpečiť počas zhotovovania stavby priebežné vykonávanie projektového dohľadu projektanta nad zhotovovaním stavby a kontroly statického zabezpečenia pomocných nosných konštrukcií projektantom“.
Počas realizácie stavby v  rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka UNIKA (vydanie rok 2024, resp. 2025):
· Autorský a projektový dohľad bude stály. Rozhodnutia z výkonu autorského a projektový dohľadu sa budú zaznamenávať do Stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do Stavebného denníka môže zapisovať len osoba osobitne písomne poverená Zhotoviteľom.
· Obsah projektového dohľadu je v súlade so Stavebným zákonom, najmä:
· účasť na odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi 
· poskytovanie vysvetlení potrebných počas výstavby
· dohľad nad dodržaním projektu realizovaného príslušným projektantom s prihliadnutím na podmienky určené v rozhodnutí o stavebnom zámere, alebo iným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby
· sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového a finančného plánu výstavby
· vyjadrovať sa k požiadavkám Zhotoviteľa na tzv. naviac práce t.j. práce nad rozsah projektovej dokumentácie, atď.
· posudzovanie návrhov Objednávateľa/Stavebného dozoru na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
· vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení
· na požiadanie Objednávateľa / Stavebného dozoru alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných, a/alebo baranených pilót, atď. 
· na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov
· v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií
· v prípade, že skutkový stav zistený na Stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v projektovej dokumentácií, zdôvodniť nerealizovateľnosť pôvodného technického riešenia, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle postupu o riešení zmien počas výstavby.
· vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti Zhotoviteľom predloženej/ so Zhotoviteľom prerokovanej dokumentácii
· účasť na Pracovných rokovaniach počas realizácie stavby
· účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti
· účasť na kolaudačnom konaní a to až do jeho právoplatného ukončenia
· v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský a projektový dohľad dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne
· zaujme stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle Zákona o verejných prácach
· odsúhlasenie DSZS
· vypracovanie záverečnej správy autorského a projektového dohľadu o priebehu stavby
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3. REALIZÁCIA DIELA

Zhotoviteľ je povinný vykonať stavebné práce v súlade s Dokumentáciou Zhotoviteľa, rozhodnutím o stavebnom zámere a overeným projektom stavby, v súlade so Stavebným zákonom a Právnymi predpismi.
V prípade, že Dielo je vyhradenou stavbou, je Zhotoviteľ povinný splniť všetky povinnosti ohľadom vyhradenej stavby, ktoré požaduje Stavebný zákon od Zhotoviteľa, Objednávateľa ako stavebníka, a to najmä, ale nie len:
· príslušné prieskumy,
· vyhradené činnosti vo výstavbe v zmysle § 34 ods. 2 Stavebného zákona,
Predloženie príslušných osvedčení daných regulovaných povolaní sa vyžaduje najneskôr 10 dní pred začatím stavebných prác na Stavenisku
· zabezpečiť certifikát systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb v súlade so Stavebným zákonom.
Predloženie tohto certifikátu sa vyžaduje najneskôr 10 dní pred začatím stavebných prác na Stavenisku.
Aby sa zamedzilo pochybnostiam Objednávateľ na svoje náklady zabezpečuje Stavebný dozor, ktorý plní kompetenciu Stavebného dozoru podľa FIDIC zmluvných podmienok (najmä povinnosti uvedené v článku 3 a 20 Zmluvy) a nezabezpečuje osobu poverenú stavebníkom vykonávať stavebný dozor v zmysel § 36 Stavebného zákona.
Osobu poverenú stavebníkom vykonávať stavebný dozor v zmysel § 36 Stavebného zákona zabezpečuje Zhotoviteľ v mene Objednávateľa na svoje náklady (ak to vyžaduje Stavebný zákon) a je povinný ich zahrnúť do Navrhnutej zmluvnej ceny.
Ak Stavebný zákon vyžaduje poveriť stavebný dozor, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby osoba poverená stavebníkom vykonávať stavebný dozor v zmysel § 36 Stavebného zákona bola k dispozícii Stavebnému dozoru, resp. Objednávateľovi na konzultáciu v prípade potreby v súvislosti s realizáciou Diela a aby poskytla podklady Stavebnému dozoru, resp. Objednávateľovi v rámci výkonu kompetencií Stavebného dozoru podľa FIDIC zmluvných podmienok (najmä povinnosti uvedené v článku 3 a 20).
V prípade konfliktu rozhodnutia Stavebného dozoru (výkon právomoci podľa článku 3 FIDIC) a osoby poverenej stavebníkom vykonávať stavebný dozor (vrátane konfliktu vyplývajúceho z konania/nekonania), má Stavebný dozor podľa FIDIC zmluvných podmienok právo dať pokyn Zhotoviteľovi podľa podčlánku 3.5 Zmluvy ohľadom realizácie Diela, pričom je povinný nestranne a odborne posúdiť rozhodnutie osoby poverenej stavebníkom vykonávať stavebný dozor. 
V prípade vyhradenej stavby taktiež Zhotoviteľ zabezpečuje splnenie povinností uvedených v § 30 ods. (5) Stavebného zákona.
Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných (súkromných) plôch a komunikácií pre zariadenie Staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lešenia, oplotenie staveniska ako aj pre prípad rozkopávky verejných (súkromných) plôch. 
Zodpovednosť voči orgánu (organizácii, vlastníkovi), ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba Zhotoviteľ. 
Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ znáša úhradu všetkých nákladov, vrátane správnych poplatkov.
V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, tieto znáša a uhradí v určenej lehote a v plnej výške Zhotoviteľ.

3.1. Montážne práce

Rozsah plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom v časti kamerového systému (ďalej aj „KS“)
· 8 Mpx pre statické snímacie prvky, kompresia H.264, H.265 
· 4 Mpx pre PTZ snímacie prvky, kompresia H.264, H.265 
· Napájanie snímacích prvkov cez PoE 
· Záloha kamerových záznamov po dobu 30 dní 
· Manažovateľné sieťové prvky 
· Uzamykateľný rack 
· Servisný monitor vrátane ovládacích prvkov priamo v racku 
· softvér pre server (licencie pre kamery) avigilon control center 7 – edícia enterprise.
Objednávateľ požaduje predložiť nasledovne doklady: 
predloženie oprávnenia na výkon technickej služby podľa § 7 zákona  473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.).
· predloženie osvedčenia na výkon Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení predloží platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle § 27 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Zhotoviteľ môže splnenie danej podmienky na plnenie predmetu zákazky preukázať aj ekvivalentom dokladu preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR.
· predloženie certifikátu o absolvovaní školenia na montáž a systému Avigilon, prípadne ekvivalentný doklad, ktorým bude preukázaná odborná spôsobilosť na výkon montáž systému PTV.
Predloženie vyššie uvedených dokladov sa riadi podmienkami Zmluvy o dielo.
Dané technické riešenie Objednávateľ požaduje z dôvodu unifikácie, centrálnej správy, centrálnej ovládateľnosti a kompatibility už vybudovanej infraštruktúry kamerových systémov ako celku v rámci organizácie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a predovšetkým ku vzťahu k vybudovaniu centrálneho monitorovacieho centra, na vzdialených monitorovacích centrách je cieľom používať už vybudované klientske stanice, na ktorých už software AVIGILON pracuje, kombinácia s inými virtuálnymi managed servermi na úrovni operačného systému Windows môže spôsobovať nežiadúce komplikácie kompatibility. 
Inštalácia KS musí byt' vykonaná podľa STN 33 2000-4-41:2019-03, STN 33 1500, STN EN 62676-1-1:2014-10 (33 4592) a ostatných technických noriem a právnych predpisov do KS Finančnej správy. Zariadenia musia byť neustále napájané zo siete 230 V.
Školenie o obsluhe KS musí byť vykonané v určenom termíne po inštalácii zariadení u všetkých zamestnancov Objednávateľa, ktorí budú zariadenia obsluhovať. Obsluhu je oprávnená vykonávať iba osoba, resp. osoby, preukázateľne preškolené o obsluhe zariadenia. Zoznam zaškolených osôb s ich podpismi bude uvedený v Zápise o zaškolení osôb pri preberaní Diela. Objednávateľ je povinný pri každom zariadení viesť prevádzkovú knihu, ktorá musí byť umiestnená na bezpečnom mieste a vždy pri servisných činnostiach je odovzdaná servisnému technikovi na vykonanie zápisu. Zaistenie (objednanie) periodických odborných prehliadok a odborných skúšok je povinnosťou Objednávateľa v súlade so Zmluvou. 
Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky KS budú vykonávané jedenkrát ročne podľa príslušných technických noriem (STN 33 2000-4-41:2019-03, STN 33 1500, STN EN 62676-1-1:2014-10 (33 4592)) a budú pozostávať najmä z: 
· kontroly nasmerovania každej kamery, 
· kontroly funkcie nastavenia každého prvku objektívu každej kamery, 
· kontroly činnosti vykurovania každej vonkajšej kamery, 
· kontroly funkčnosti telemetrie, 
· kontroly funkčnosti ovládania záznamového zariadenia, 
· kontroly nastavenia dátumu a času na každom záznamovom zariadení, 
· kontroly nastavenia obrazu na každom monitore (umiestnenie, jas a ostrosť), 
· nastavenia a vyčistenia čelného skla každého monitora a každej kamery, 
· kontroly nastavenia všetkých funkcií každého záznamového zariadenia (napr. režim nahrávania pri poplachu, programovanie časových zón, popis záznamu, automatické vypínanie, časový mód, rýchlosť nahrávania, a pod.), 
· kontroly sieťových a náhradných zdrojov, 
· kontroly oprávnenia pre ovládanie každého zariadenia a úroveň prístupov, 
· kontroly stavu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, meranie, vypracovanie protokolu 
· predloženia revíznej správy o vykonaní pravidelnej kontroly. 
Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky EZS budú vykonávané podľa príslušných technických noriem a budú pozostávať najmä z 
· kontroly upevnenia všetkých prvkov, 
· kontroly stavu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom,  
· kontroly nasmerovania a nastavenia citlivosti prvkov, 
· vyčistenia optiky hlásičov nedovolených pohybov, 
· kontroly činnosti optickej a akustickej signalizácie, 
· kontroly činnosti všetkých poplachových a sabotážnych slučiek, 
· kontroly činnosti všetkých samostatne vypínateľných zón, 
· kontroly všetkých funkcií, naprogramovania ústredne zariadenia a ovládacích panelov, 
· kontroly činnosti a stavu náhradného zdroja, 
· kontroly, či prevádzkou zariadenia nemôže dôjsť k ohrozeniu osôb alebo okolia, 
· kontroly, či prevádzka zariadenia nie je rušená inými zariadeniami alebo či zariadenie EZS neruší iné zariadenia, 
· kontroly prenosového zariadenia na stredisko registrácie poplachov, 
· kontroly činnosti zariadenia ako celku, 
· kontroly dátumu a času 
· očistenia všetkých prvkov systému odstránenia drobných nedostatkov v zmysle čl. IV ods. 5 tejto zmluvy, 
· aktualizácie prístupových oprávnení v zmysle požiadaviek objednávateľa  
· predloženia výstupnej správy o vykonaní pravidelnej kontroly.

3.2. Nakladanie s odpadmi 

Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého materiálu (ak taký je) (napr. zemina, drevná hmota, kamenivo a pod.) v rozsahu Diela na základe mesačnej inventarizácie vyťaženého materiálu odsúhlasenej Stavebným dozorom. Do 15 dní odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi.

3.3. Realizácia stavebných prác 

Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať a archivovať fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, predovšetkým však všetkých zakrývaných častí Diela. Na tento účel je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zdieľané cloudové/elektronické úložisko a umožniť vytvorenie prístupu do tohto úložiska pre Stavebný dozor a Objednávateľa. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie.

3.4. Úkony pred začatím prác
Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný najmä: 
· v rámci projektových prác zabezpečiť všetky podklady pre projektové práce v stupni zámer verejnej práce (ak sa vyžaduje), stavebný zámer, projekt stavby, vykonávací projekt, požadované aktualizácie prieskumov, resp. zabezpečenia prieskumov podľa Stavebného zákona, prípadné domeranie územia a ostatné činnosti/práce špecifikované v tejto časti Požiadaviek Objednávateľa a v Zmluve; 
· vypracovať Dokumentáciu Zhotoviteľa podľa požiadaviek jej prípadné odchýlky (napr. aj v zmysle § 43 ods. 2 Stavebného zákona) a doplnky; zabezpečiť príslušné plány: Havarijný plán; Povodňový plán (odsúhlasený správcom toku a príslušným vodohospodárskym orgánom štátnej správy - ak sa vyžaduje), Plán požiarnej ochrany, Plán odpadového hospodárstva, Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Plán kvality, Environmentálny plán výstavby, a pod.;
· Na všetky dočasné podperné konštrukcie, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo majetok je Zhotoviteľ povinný pred ich realizáciou predložiť statické posúdenie návrhu nezávislou odborne spôsobilou osobou. Súčasťou odborného posúdenia bude čestné prehlásenie posudzovateľa o nezávislosti posudzovateľa od Zhotoviteľa stavby a o nezainteresovanosti do pôvodného návrhu konštrukcie;
· Zhotoviteľ je povinný predložiť statické posúdenie, ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie (vrátane kontrolného statického posúdenia projektovej dokumentácie, ak je ISS vyhradenou stavbou podľa Stavebného zákona). Odborné statické posúdenie návrhu bude realizované odborne spôsobilými osobami, ktoré sú nezávislé od Zhotoviteľa a zároveň sa nepodieľali na návrhu posudzovaných konštrukcií. Súčasťou odborného statického posúdenia bude čestné prehlásenie o nezávislosti posudzovateľa od Zhotoviteľa stavby a o nezainteresovanosti do pôvodného návrhu konštrukcie;
· zabezpečiť všetky inžinierske činností, práce a dokumenty spojené s projektovými prácami, potrebné na splnenie všetkých úradných schválení, so zabezpečením potrebných stanovísk, právoplatného stavebného povolenia, rozhodnutí na zabezpečenie súladu s Právnymi predpismi a ostatnej inžinierskej činnosti do zahájenia výstavby v súlade s Požiadavkami Objednávateľa, a ostatných dokumentov Zmluvy;
· poistiť Dielo v súlade so Zmluvou a doklad (overenú kópiu) o poistení predložiť Stavebnému dozoru;
· vybudovať zariadenie Staveniska pre svoju činnosť a činnosť Objednávateľa v zmysle Dokumentácie zhotoviteľa, na plochách touto dokumentáciou na to určených; 
· zabezpečiť inžiniersku činnosť pre prípravu Staveniska a pre odovzdanie Staveniska;
· vytýčiť hlavné body Staveniska, výrazným a trvalým spôsobom ohraničiť majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu;
· zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na Stavenisku a ich a ochranu; 
· vypracovať a odsúhlasiť s Stavebným dozorom Kontrolný a skúšobný plán;
· zabezpečiť prístup k lokalitám na odvoz Materiálu a prístup k zdroju kvalitného násypového materiálu v zmysle Dokumentácie zhotoviteľa.

3.5. [bookmark: _Toc286861552][bookmark: _Toc289265962][bookmark: _Toc289329943][bookmark: _Toc292038724][bookmark: _Toc292042014][bookmark: _Toc292803138][bookmark: _Toc332367383][bookmark: _Toc345289341]Povolenia, Licencie, Súhlasy 
Zhotoviteľ je v súlade s podčlánkom 1.13 písm. b) Zmluvných podmienok povinný vydať všetky oznámenia a je zodpovedný za obstaranie všetkých povolení, licencií a súhlasov týkajúcich sa výstavby a dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád.
Náklady s týmto spojené sú zahrnuté v Navrhnutej zmluvnej cene.
Licencie pre Technologické zariadenia požaduje Objednávateľ s neobmedzenou platnosťou.
V
3.6. [bookmark: _Toc286861553][bookmark: _Toc289265963][bookmark: _Toc289329944][bookmark: _Toc292038725][bookmark: _Toc292042015][bookmark: _Toc292803139][bookmark: _Toc332367384][bookmark: _Toc345289342][bookmark: _Toc204934343][bookmark: _Toc204934381][bookmark: _Toc204934416]Monitorovanie existujúcich ciest a objektov
Zhotoviteľ v zmysle podčlánku 4.15 Zmluvných podmienok, v súlade s postupmi uvedenými v čl. 2.3.4 Pasport pred začatím prác, predloží Stavebnému dozoru Pasport každej prístupovej cesty, prípadne podľa pokynu aj technologickej a dopravnej infraštruktúry, nehnuteľnosti, ktorá môže byť dotknutá výstavbou. 
Pochôdzka za účelom vypracovania Pasportu bude vykonaná za účasti správcu príslušnej komunikácie/infraštruktúry/nehnuteľnosti a ostatných Dotknutých orgánov a Dotknutých PO.
Zhotoviteľ bude ďalej monitorovať všetky objekty v blízkosti jeho stavebnej činnosti, aby sa uistil, že svojou činnosťou nespôsobuje žiadne poškodenie alebo narušenie existujúcich objektov. Zhotoviteľ musí zobrať na vedomie sťažené podmienky, nakoľko Stavenisko je pri štátnej hranici, kde platí osobitný režim.
Stavebný dozor bude mať nárok prerušiť práce Zhotoviteľa, ak podľa jeho názoru tieto práce spôsobujú nadmerné alebo nerovnomerné sadanie, poškodenie alebo narušenie akéhokoľvek existujúceho objektu a Zhotoviteľ ponesie všetky náklady spojené s opravami objektu alebo potrebou umiestnenia dočasných podpier alebo podobných zariadení, ktoré pri jeho činnosti opomenul použiť alebo mal použiť tak, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu existujúceho objektu.
Pri prácach na cestách/železničných tratiach Zhotoviteľ bude postupovať podľa nariadení príslušných úradov.
Otvorené výkopy budú označené dohodnutými a odsúhlasenými značkami, ohradami, zábranami a svetlami za účelom zabezpečenia ochrany verejnosti.
Zhotoviteľ poučí svojich zamestnancov, aby nevstupovali na súkromné pozemky mimo Staveniska.
Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na cestách, železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, rýchlostných cestách, krajniciach, cestných priekopách, násypových častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom, resp. súkromnom majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu, resp. pracovníkov na alebo zo stavby. 
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3.7. [bookmark: _Toc204934344][bookmark: _Toc204934382][bookmark: _Toc204934417]Prístupové cesty a dočasné uzávery
Zhotoviteľ sa uistí, že všetky prístupové cesty, mosty a ostatné prístupové miesta sú vhodné pre jeho použitie a umožňujú mu urobiť akékoľvek dočasné opatrenia, ktoré môžu byť vyžadované pre jeho potreby počas realizácie prác. Zhotoviteľ, po skončení prác, odstráni dočasné opatrenia a uvedie všetky prístupové cesty, mosty a ostatné prístupové miesta do pôvodného stavu.
V prípade, že niektoré prístupové miesta, alebo opatrenia zvolené Zhotoviteľom sú v rozpore s požiadavkami platnej legislatívy na ochranu životného prostredia, alebo s ustanoveniami Zmluvy, Stavebný dozor môže odoprieť súhlas k ich použitiu.
Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú dokumentáciu a vybaví dočasné zábery na plochy na vlastné náklady, ktorých potreba vznikne v súvislosti so stavebnými prácami.
V prípade nutnosti čiastočnej uzávierky cesty počas realizácie prác, zabezpečí Zhotoviteľ v rámci svojich nákladov vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia. O určenie dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty požiada Zhotoviteľ (po predchádzajúcom odsúhlasení dočasného dopravného značenia príslušným dopravným inšpektorátom) príslušný cestný správny orgán.
Na základe vydaného povolenia a jeho podmienok vykoná čiastočnú uzávierku cesty Zhotoviteľ spolu s Políciou SR. Po skončení uzávierky Zhotoviteľ urýchlene odstráni dočasné dopravné značenie a dopravné značenie komunikácií uvedie do pôvodného stavu, pokiaľ nie je v dokumentácii alebo Objednávateľom stanovené inak. 
Zhotoviteľ, v rámci prípravy jeho Projektu organizácie výstavby, bude uvažovať s takými prístupmi, aby čo v najmenšej miere obmedzoval verejnosť a prevádzku na dráhach. Po dokončení prác Zhotoviteľ uvedie užívané územie do pôvodného stavu bez nároku na úhradu.
Zhotoviteľ bude dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody s vlastníkmi používaných pozemkov pri realizácii Diela. Zhotoviteľovi budú, na požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.
Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom sa za účasti Stavebného dozoru, Zhotoviteľa a správcov/majiteľov určí prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu.
Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek prístupových ciest potrebných počas realizácie Diela je zodpovedný Zhotoviteľ. 
Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný pripraviť a predložiť Stavebnému dozoru a Objednávateľovi Pasport ním používaných prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností. 
Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom, Stavebný dozor za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určí bez zbytočného odkladu prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu. Uvedenie prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností do pôvodného stavu je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ na vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov odo dňa ukončenia užívania týchto prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností.
Zhotoviteľ taktiež pripraví pasportizáciu nehnuteľností, ktoré ležia v blízkosti prístupových ciest alebo v blízkosti Staveniska a ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou Zhotoviteľa poškodené alebo ohrozené.
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3.8. [bookmark: _Toc204934345][bookmark: _Toc204934383][bookmark: _Toc204934418]Prepojenie s existujúcimi objektmi
Tam, kde práce vyžadujú úpravy alebo prepojenie s existujúcimi objektmi, Zhotoviteľ zabezpečí, že existujúci objekt sa nenaruší a bude po prepojení naďalej funkčný a bezpečný, zohľadní všetky očakávané zaťaženia tak, aby nedošlo k porušeniu, praskaniu alebo iným nežiaducim vplyvom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky potrebné opravy, ktoré môžu byť vyžadované.
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3.9. Oplotenie
Zhotoviteľ bude dbať na to, aby nepoškodil existujúce oplotenia. Oplotenie, ktoré je prekážkou pre stavebnú činnosť, nebude premiestnené, resp. demontované bez predchádzajúceho schválenia Stavebným dozorom. Zhotoviteľ je zodpovedný za uvedenie oplotenia do pôvodného alebo lepšieho stavu. 
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3.10. Existujúca technická infraštruktúra a objekty
Pred začatím stavebných prác Zhotoviteľ, v súlade s požiadavkami podčlánku 4.25 Zmluvy, vykoná zistenie presnej polohy technickej infraštruktúry dotknutej stavebnými prácami. Náklady na vytýčenie technickej infraštruktúry sú zahrnuté v navrhnutej zmluvnej cene.
Zhotoviteľ je zodpovedný za zistenie polohy všetkých existujúcich objektov dotknutých, resp. ovplyvňujúcich práce ešte pred začiatkom stavebných prác. 
V súvislosti s vytýčením Diela v zmysle podčlánku 4.7 Zmluvy má Zhotoviteľ najmä tieto povinnosti:
a)	Zhotoviteľ v spolupráci so ŽSR ako Dotknutou PO zabezpečí body vytyčovacej siete;
b)	Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy (osi) hlavnej trasy, objektov a obvod Staveniska;
c)	Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu dočasného záberu;
d)	Zhotoviteľ počas projektovania a realizácie je povinný dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami; 
e)	Zhotoviteľ je povinný na začiatku a na konci trasy stavby prispôsobiť smerové vedenie trasy Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel. 
Akékoľvek zdržanie, alebo mimoriadne náklady vzniknuté Zhotoviteľovi z dôvodu poškodenia existujúcich objektov nebude dôvodom pre nárokovanie akýchkoľvek naviac prác, dodatočných nákladov pre Objednávateľa doplatkov, predĺženia Lehoty výstavby alebo náhrady škôd.
Zhotoviteľ si navrhne vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodenia technickej infraštruktúry tam, kde majú v ich blízkosti byť Zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru.
Akékoľvek poškodenie technickej infraštruktúry spôsobené priamo alebo nepriamo činnosťou Zhotoviteľa bude považované za jeho zodpovednosť.
Zhotoviteľ, v spolupráci s príslušnými správcami technickej infraštruktúry, je zodpovedný za ich lokalizáciu na Stavenisku, za vypracovanie Dokumentácie zhotoviteľa a vybavenie príslušných povolení, odsúhlasení a uzatvorení zmlúv o podmienkach preložky ( v súlade s § 18 ods.13 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v súlade so zákonmi o energetike ), t.j. zabezpečenie všetkých dokladov potrebných pre ich prípadné premiestnenie/preložku. 
Bez ohľadu na poskytnuté informácie o existujúcej technickej infraštruktúre zodpovednosť za lokalizovanie a predchádzanie jej poškodenie zostáva na Zhotoviteľovi.
Zhotoviteľ zabezpečí, aby správcovia technickej infraštruktúry a Objednávateľ mali v každom čase prístup pre účely prehliadky, opravy alebo údržby.
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3.11. [bookmark: _Toc292803145][bookmark: _Toc332367390][bookmark: _Toc345289348]Ochrana životného prostredia
Pri stavebnej činnosti treba v maximálnej miere rešpektovať všetky predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, pričom sa treba riadiť najmä ustanoveniami Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vykonávacím predpisom tohto zákona č. 24/2003 Z. z. a príslušnou legislatívou, zohľadňujúcou požiadavky podľa jednotlivých zložiek životného prostredia.
Povinnosťou uchádzačov je oboznámiť sa so všetkými požiadavkami a obmedzeniami vyplývajúcimi z vyjadrení príslušných štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a tieto zahrnúť do Navrhovanej zmluvnej ceny.
Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre splnenie všetkých uvedených predpisov a pravidiel pre ochranu životného prostredia. V priestore Staveniska alebo v pracovnom priestore nebude akceptované akékoľvek znečistenie. Budú zavedené nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na prevenciu takéhoto znečistenia a ich plnenie bude bez výnimiek vyžadované.
Zhotoviteľ použije technologické postupy výstavby, ktoré budú zaručovať nevyhnutnú záruku prevencie ekologického dopadu nadmerného hluku, prachu, vibrácií atď. na pracovníkov, miestnych obyvateľov, a pod. Preventívne opatrenia budú realizované aj pozdĺž prepravných trás.
Zhotoviteľ bude pri nákupe materiálov brať do úvahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiež ich vplyv na životné prostredie počas výrobného procesu.
Zhotoviteľ je povinný v priebehu stavby obmedziť škodlivé vplyvy pracovných činností a ich dôsledky na životné prostredie. Jedná sa predovšetkým o hluk, znečisťovanie ovzdušia, znečisťovanie komunikácií, znečisťovanie vody a ochranu zelene.
Na Stavenisko nesmú byť privážané a ani na ňom na akýkoľvek účel používané nebezpečné látky, pokiaľ Zhotoviteľ nedostal v predstihu písomné povolenie Zástupcu objednávateľa stavby a pokiaľ nemá nevyhnutné oprávnenie. Poloha každého skladu a zásobárne nebezpečných látok na Stavenisku musí byť písomne schválená Zástupcom objednávateľa.
Pri manipulácii s nebezpečnými látkami Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia v súlade s  Právnymi predpismi a splní všetky povinnosti vyplývajúce z Právnych predpisov, v prvom rade zo zákona o odpadoch.
Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v nasledovných prípadoch porušenia povinností Zhotoviteľa:
a) nedostatočné udržiavanie čistoty spevnených komunikácii v miestach, na ktoré vychádzajú vozidlá stavby zo Staveniska, a to za každé zistenie porušenia zdokumentované v Stavebnom denníku vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR), 
b) povinnosť kropiť spevnené komunikácie, ktoré sú využívané vozidlami stavby na prevoz násypového/vyťaženého materiálu a nachádzajú sa do 200 m od obydlí, v intervale najmenej 1x za hodinu, a to za každé zistené porušenie vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur). Uvedená povinnosť sa vzťahuje na dni, keď sa za predchádzajúcich 24h nevyskytli v danom území zrážky,
c) porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia zdokumentované v Stavebnom denníku, a to za každé porušenie vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa na úseku ochrany životného prostredia. Objednávateľ je povinný uplatniť zmluvnú pokutu prostredníctvom podčlánku 2.5 Zmluvy a o zmluvnej pokute rozhodne v súlade s postupom podľa podčlánku 3.5 Zmluvy Stavebný dozor. Splatnosť zmluvnej pokuty rozhodnutej Stavebným dozorom je uvedená v podčlánku 4.2 (b) Zmluvy.
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Ochrana pred požiarmi je definovaná zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Najvýznamnejšou vyhláškou na úseku ochrany pred požiarmi vo väzbe na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb je Vyhláška Ministerstva vnútra SR 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Na túto vyhlášku nadväzuje STN 920201 časť 1 až 4, kde sú ustanovené základné požiadavky na riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
Ďalšie normy týkajúce sa požiarnej bezpečnosti stavieb sú STN 92 0202-1.
Požiadavky na zabezpečenie Zásobovania vodou na hasenie požiarov stanovuje STN 92 0400
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Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci sa bude vykonávať v súlade so Zmluvou (podčlánok 4.8 Bezpečnostné postupy a 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci Zmluvných podmienok) a v súlade s Právnymi predpismi.
Zhotoviteľ, v zmysle Zmluvných podmienok (podčlánku 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci), zabezpečí vypracovanie „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ s náležitosťami a v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ je povinný začatie Prác oznámiť Inšpektorátu práce a v zmysle uvedeného nariadenia je povinný menovať koordinátora projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti. 
Pre práce, ktoré sa budú vykonávať za plnej prevádzky v súlade so Zmluvou (podčlánok 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci), a podľa § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypracuje návrh "Dohody o vytvorení podmienok BOZP na spoločnom pracovisku", ktorá sa po jej odsúhlasení Objednávateľom stane prílohou Zmluvy.
Pred začatím akejkoľvek rizikovej činnosti je Zhotoviteľ povinný  predložiť Bezpečnostné/Metodické prehlásenie na schválenie koordinátorovi  bezpečnosti a Zástupcovi objednávateľa. Práce môžu začať iba po obdržaní písomného súhlasu koordinátora bezpečnosti. 
Všetci zamestnanci musia byť pred začatím prác preukázateľným spôsobom oboznámení v súlade § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri výkone prác musia byť pod adekvátnym dozorom.
Zhotoviteľ zabezpečí v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi ochranné pomôcky pre Personál Objednávateľa v počte maximálne 20 osôb (prilby, plášte, zimné bundy, čižmy s pevnou špičkou). Ochranné pomôcky budú označené logom Objednávateľa.
Celé Stavenisko a  vybavenie Staveniska musí byť vhodné pre vykonávanú činnosť a pred začatím prác musí byť riadne skontrolované tak Zhotoviteľom, (koordinátorom bezpečnosti – viď nižšie) ako aj Zástupcom objednávateľa. 
Koordinátor bezpečnosti a autorizovaný bezpečnostný technik zhotoviteľa zabezpečuje koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na celej stavbe  (v prípade skupiny podľa písomnej dohody v skupine predloženej Zástupcovi objednávateľa) bez ohľadu, či sa na danom Stavenisku nachádza hlavný Zhotoviteľ alebo Subdodávateľ kontrahovaný v rámci tejto Zmluvy hlavným Zhotoviteľom. 
Koordinátor bezpečnosti Objednávateľa sa bude pravidelne zúčastňovať kontrolných dní, kde bude informovať o výsledkoch pravidelnej pochôdzky na Stavenisku. O tejto činnosti bude viesť samostatný denník, ktorý bude súčasťou dokumentácie Zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ poskytne Zástupcovi objednávateľa podrobné písomné informácie o každej nehode bez zbytočného odkladu. O každej nehode sa napíše interný zápis, ktorý podpíše Zástupca objednávateľa, Zhotoviteľ a koordinátor bezpečnosti a založí sa do spisov Zástupcu objednávateľa. Pri úrazoch Zhotoviteľ postupuje v súlade s § 17 zákona č.124/2006 Z. z., okamžite informuje Inšpektorát práce ak sa jedná o závažný pracovný úraz a políciu ak sa jedná o podozrenie so spáchania trestného činu. Ak si to závažnosť zranení vyžaduje okamžite privolá zložky záchranného systému. Na stavbe/stavenisku budú zo strany Objednávateľa vykonávané neohlásené mimoriadne kontroly dodržiavania BOZP, bez predošlého informovania zhotoviteľa.
Zástupca objednávateľa a koordinátor bezpečnosti môže požiadať Zhotoviteľa o vylúčenia zo Staveniska ktorúkoľvek osobu zamestnanú na výkone prác, ak správanie tejto osoby všeobecne ohrozuje zdravie a bezpečnosť ostatných osôb alebo životné prostredie, napr. ak je osoba pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.
Do žiadnej časti Staveniska, ktorá je označená nápisom „Zakázaný vstup“ sa nesmie vstupovať bez „Pracovného povolenia“. Miesta, na ktorých sa nachádzajú aktívne a funkčné strojnotechnologické, elektrotechnické alebo chemické zariadenia a všetky prevádzkované kanály/stoky, prielezy a komory budú označené týmto spôsobom. Zhotoviteľ nesmie povoliť vstup do takýchto priestorov žiadnemu zo svojich zamestnancov alebo Subdodávateľov, dokiaľ im na to nebolo vydané povolenie. Ak Zhotoviteľ takéto povolenie požaduje, je povinný to oznámiť Zástupcovi objednávateľa s predstihom 7 dní. Zástupca objednávateľa následne zariadi vydanie povolenia u oprávneného orgánu. Zhotoviteľ si povolenie ponechá po celú dobu platnosti a následne ho vráti Zástupcovi objednávateľa. Dodržiavanie opatrení povolenia nezbavuje Zhotoviteľa jeho povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.
Pri riešení úrazov je nutné prijať príslušné opatrenia, okrem iného:
· vybavenie prvej pomoci (obväzový materiál, atď.) osobami vyškolenými na poskytovanie prvej pomoci 
· dopravu do najbližšej nemocnice na úrazové / pohotovostné oddelenie 
· volať 112 IZS – ak sa jedná o vážny úraz
· volať koordinátora bezpečnosti – zápis a šetrenie úrazu
· volať Inšpektorát práce ak sa jedná o závažný pracovný úraz
· volať políciu – ak sa jedná o podozrenie zo spáchania trestného činu (smrteľný úraz a ťažké ublíženie na zdraví)
· volať hasičský zbor (podľa potreby).
Zhotoviteľ zabezpečí potrebné monitorovacie vybavenie požadované na vstup do prostredia s nebezpečným, alebo potenciálne nebezpečným prostredím. Zhotoviteľ musí vykonávať monitoring všetkých prostredí s nebezpečnou alebo potenciálne nebezpečnou atmosférou a viesť o tom záznamy.
Zhotoviteľ musí poskytnúť potrebné vybavenie pre záchranné práce, ktoré musí byť pravidelne kontrolované a udržiavané. Na Stavenisku sa musí viesť záznam o kontrolách tohto vybavenia. Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby dostatočný počet jeho zamestnancov bol plne vyškolený na používanie dýchacích prístrojov a o záchranárskych technikách.
Ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a aktualizovaným Plánom BOZP. 
Plán BOZP je Zhotoviteľ povinný dodať v jednom vyhotovení Stavebnému dozoru a v troch vyhotoveniach Objednávateľovi.
Zhotoviteľ je povinný zmenený a doplnený Plán BOZP (ďalej len „ aktualizovaný Plán BOZP“) predložiť Stavebnému dozoru na odsúhlasenie, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bol aktualizovaný Plán BOZP odsúhlasený najneskôr pred začatím dotknutých stavebných alebo iných prác. 
Zhotoviteľ je povinný o aktualizovanom Pláne BOZP preukazne oboznámiť všetky právnické a fyzické osoby na Stavenisku.
Zhotoviteľ je povinný od Dátumu začatia prác a počas celej realizácie výstavby dodržiavať aktualizovaný Plán BOZP ako aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľovi ustanovené v nariadení vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko (ďalej len “Nariadenie vlády”). 
Zhotoviteľ je povinný počas realizácie výstavby zabezpečiť výkon činnosti koordinátora dokumentácie v zmysle Nariadenia vlády. Rozsah povinností koordinátora dokumentácie je daný v § 4 a 5 Nariadenia vlády a bližšie špecifikovaný v tomto podčlánku a v Požiadavkách Objednávateľa (Zväzok 3 Čast1 Všeobecné informácie a požiadavky Objednávateľa). 
Poverením koordinátora dokumentácie zo strany Objednávateľa podľa ust. § 3 ods.1 Nariadenia vlády nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za výkon činnosti koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy.
Operatívne úpravy Plánu BOZP zabezpečí Objednávateľ prostredníctvom koordinátora bezpečnosti prostredníctvom Stavebného dozoru, s ktorým je koordinátor dokumentácie povinný spolupracovať.
Odsúhlasenie aktualizovaného Plánu BOZP Stavebným dozorom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za úplnosť a správnosť aktualizovaného Plánu BOZP v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade, ak Zhotoviteľ bezodkladne nedoručí Stavebnému dozoru aktualizovaný Plán BOZP ani do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Stavebného dozoru na splnenie predmetnej povinnosti, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý deň omeškania až do splnenia uvedenej povinnosti. 
V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní iné povinnosti koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími Zhotoviteľmi Objednávateľa podľa § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predložiť ho Stavebnému dozoru najneskôr k Dátumu začatia prác.
V prípade, ak Zhotoviteľ nevypracuje alebo nepredloží Stavebnému dozoru návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími Zhotoviteľmi, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. 
Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP:
a)	za nepoužívanie ochranných prilieb a iných osobných ochranných pracovných prostriedkov vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,
b)	za požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,
c)	za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,
d)	za nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každé porušenie,
e)	za nedodržanie plánu odpadového hospodárstva a havarijných plánov vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každé porušenie,
f)	za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených technických zariadení bez platných užívacích osvedčení vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každé porušenie,
g)	za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,
h)	za nedodržanie technologického postupu schváleného Stavebným dozorom vo výške       2.000,- EUR (slovom dvetisíc eur) za každé porušenie.
V prípade, ak Zhotoviteľ neplní alebo porušuje povinnosti v zmysle platného (aktualizovaného) Plánu BOZP ako aj platných predpisov BOZP iné ako povinnosti uvedené v predchádzajúcom odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každé porušenie povinnosti.
Zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Objednávateľ je povinný uplatniť zmluvnú pokutu prostredníctvom podčlánku 2.5 VZP a o zmluvnej pokute rozhodne v súlade s postupom podľa podčlánku 3.5 VZP Stavebný dozor. Splatnosť zmluvnej pokuty rozhodnutej Stavebným dozorom je uvedená v podčlánku 4.2 (b) VZP.
V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Zhotoviteľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške.
Objednávateľ je oprávnený za opakované porušenie povinností Zhotoviteľa (t.j. za každé ďalšie porušenie) podľa tohto podčlánku uložiť zmluvnú pokutu v dvojnásobnej výške sadzby uvedenej vyššie pod písm. a/ až h/.
Strany sa dohodli, že štvornásobné porušenie tej ktorej povinnosti Zhotoviteľa podľa písm a/ až h/ podľa tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
Ďalšie informácie sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.

3.14. Pracovná doba
Pracovná doba nie je obmedzená, avšak vyžaduje sa aby Zhotoviteľ zohľadnil okolnosti Staveniska a jeho bezprostredného okolia, najmä železničnú prevádzku a Predpisy ŽSR. Zhotoviteľ je vždy povinný plánovať a vykonávať práce takým spôsobom, aby v čo najmenšej miere ovplyvňovali a obmedzovali železničnú prevádzku. 
Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť Stavebnému dozoru jeho zámer vykonávať práce v nočných hodinách, v dňoch pracovného pokoja a o víkendoch a riadiť sa jeho pokynmi.
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4.1. Všeobecne
Organizačné zabezpečenie Staveniska z hľadiska ochrany a zdravia pri práci sa riadi nariadením vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Stavenisko po vytýčení jeho hraníc treba riadne oplotiť. Výška plotu v zastavanom území musí byť min. 1,8 m. Líniové stavby a stavby, kde sa vykonávajú krátkodobé práce sa ohradzujú dvojtyčovým zábradlím do výšky 1,1 m alebo iným spôsobom schváleným Zástupcom objednávateľa. Čelo oplotenia zasahujúceho do verejných komunikácií musí byť za podmienok zníženej viditeľnosti a v noci osvetlené výstražným červeným svetlom a potom každých 50 m.
Zhotoviteľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať celé oplotenie a ohradenie Staveniska, vrátane brán a okamžite opraví všetky poruchy. Na dočasne oplotené Stavenisko zabezpečí podľa potreby prístup jednotlivým vlastníkom priľahlých pozemkov.
Dočasné oplotenie všetkých stavebných, prístupových a skladovacích plôch Staveniska vybuduje Zhotoviteľ stavby pred začatím prác na príslušných plochách. Súčasne Zhotoviteľ zaistí bezpečnosť na Stavenisku po celú dobu vykonávania prác. Zhotoviteľ stavby taktiež zabezpečí, že toto dočasné oplotenie spĺňa požiadavky všetkých zdravotných a bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné v Slovenskej republike, obzvlášť s ohľadom na bezpečnosť všetkých osôb na Stavenisku.
Podrobné riešenie dočasného oplotenia a ohradenia plôch Staveniska, bude dohodnuté so Zástupcom objednávateľa najmenej 7 dní pred použitím plôch.
Mimo zastavaného územia Stavenisko nemusí byť oplotené alebo ohradené len v prípade, ak je vzdialené od verejnej komunikácie aspoň 30 m. Oplotenie nemusí byť zriadené ani v prípade, ak sa dohodol s vlastníkmi alebo užívateľmi pozemku iný vhodný spôsob zabezpečenia, pokiaľ nie je v týchto Požiadavkách Objednávateľa alebo v súvisiacej legislatíve uvedené inak.
Oplotenie staveniska bude zosúladené s dočasným oplotením biotopov. 
Práce na cestných komunikáciách sa môžu vykonávať len na základe schváleného projektu organizácie dopravy a dopravného značenia a právoplatného povolenia na zvláštne užívanie komunikácií.
Ak stavebný pozemok zasahuje do ochranného pásma, musia sa dodržať podmienky a požiadavky ustanovené osobitnými predpismi pre príslušné ochranné pásmo. Ak stavebný pozemok zasahuje do ochranných pásiem vzájomne sa prekrývajúcich, musí stavba spĺňať podmienky všetkých dotknutých pásiem.
Na nezastavanej ploche stavebného pozemku sa musí zachovať a chrániť zeleň pred poškodením s výnimkou prípadov ustanovených osobitným predpisom (Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
Umiestnenie kancelárií Zhotoviteľa, zariadenia Staveniska, dielní a skladov bude schválené Stavebným dozorom. Zhotoviteľ zabezpečí oplotenie vlastných priestorov, vrátane uzamykateľnej brány a zabezpečí strážnu službu na vlastné náklady. 
Zhotoviteľ je ďalej povinný zariadenie Staveniska a materiál skladovaný na ňom riadne poistiť v zmysle článku 18 Zmluvných podmienok poistnú zmluvu predložiť na vedomie Stavebnému dozoru pred začatím prác. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za riadne udržiavanie Staveniska a prechodných pracovísk a za odstránenie všetkého odpadu a iného prebytočného materiálu v súlade so zákonom o odpadoch. Každý deň na záver stavebných prác sa odstránia všetky nečistoty, štrk a ďalší cudzorodý materiál zo všetkých ulíc a ciest, ktoré boli počas prác používané. Očistenie bude zahŕňať aj umývanie vodou, mechanické kartáčovanie a v prípade potreby použitie manuálnej práce tak, aby bolo dosiahnutý požadovaný štandard v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky a nariadení Zástupcu objednávateľa. 
Preberací protokol na žiadnu časť Diela nebude vydaný dovtedy, pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni všetky strojné zariadenia, príslušenstvo, prevádzky a odpadový materiál zo Staveniska a pokiaľ Stavenisko nebude uvedené do pôvodného stavu.
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5.1. Zariadenie Staveniska
Zhotoviteľ do 28 dní od podpisu Zmluvy vypracuje Projekt organizácie výstavby, ktorý bude obsahovať situačný plán, v ktorom bude vyznačená poloha, rozsah (plocha) a usporiadanie všetkých dočasných budov a zariadení vrátane zabezpečovacieho oplotenia, vstupnej a výstupnej brány, kanalizačných a vodovodných potrubí a systémov, vedení dodávky elektrickej energie a prístupových a staveniskových komunikácií a ostatné náležitosti pre vydanie stavebného povolenia (pokiaľ treba). 
V návrhu Projektu organizácie výstavby bude Zhotoviteľ rešpektovať aj vyjadrenia a povolenia Dotknutých orgánov a Dotknutých PO.
Projekt organizácie výstavby bude obsahovať aj predpokladaný termín dodávky všetkého stavebného vybavenia a zariadení, ako aj príchod personálu Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov. 
Zhotoviteľ v rámci navrhovanej Zmluvnej ceny je povinný:
· vybaviť potrebné rozhodnutie o stavebnom zámere a ďalšie doklady, potrebné na vybudovanie, prevádzku a zrušenie zariadenia Staveniska,
· zhotoviteľ zabezpečí aktualizácie základných výkresov a aktuálnych fotografií zo stavby, z ktorých bude zrejmý postup stavebných prác. Podklady predkladá Objednávateľovi prostredníctvom Stavebného dozoru raz mesačne.


6. [bookmark: _Toc349658343]ZABEZPEČENIE INFORMOVANOSTI VEREJNOSTI
Zhotoviteľ je povinný pre informovanie verejnosti pri komunikačných a prezentačných aktivitách zabezpečiť požadované prostriedky uvedené v tejto kapitole.
Zhotoviteľ je povinný v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ) a programu CEF označiť miesto realizácie Stavby/Diela trvalou tabuľou na jasne, pre verejnosť viditeľnom mieste, so znakom EÚ a povinným textom „Spolufinancovaný Európskou úniou“ s minimálnymi rozmermi 300 x 150 cm a stálou tabuľou priamo umiestnenou na ISS s minimálnymi rozmermi 100 x 0,50 cm. Vizuál tabúľ je Zhotoviteľ pred zhotovením povinný odsúhlasiť s projektovým manažérom, Mgr. Lenka Zlochová, email: lenka.zlochova@financnasprava.sk, tel.: +421-2-48273441. Zhotoviteľ je povinný označiť miesto realizácie stavby trvalou  tabuľou najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prevzatia Staveniska. Zhotoviteľ je povinný označiť tabuľou ISS po inštalácií a pred prevzatím Diela.


7. URČENÍ SUBDODÁVATELIA
nie sú


Prílohy:
1. STANOVISKO PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY (VSD) č. NPP/11139/2025

Zväzok 3	1
Požiadavky objednávateľa
