
VO(2) Centrálne operačné sály (I. etapa) 5 1

Prepojenie OMIS a COS (II.etapa) 1

Centrálne operačné sály (II. etapa)

VO(2) 2 Urgentný príjem SP + KK 5 1 3

Gynekologicko - pôrodnícke odd. (9.NP) 5 1 2

Vertikálne rozvody (3.-4.NP) 1

Vertikálne rozvody (5.-9.NP) 2

VO(1) 4 Internistický cluster (4.NP) OSU 3 1

LEGENDA

Stavebná časť: samotná rekonštrukcia, búranie, stavanie nových konštrukcii, rozvody, ZTI, ELI, VZT, MP, ŠK, PO .....

Dokladová časť - dodávka a kompletizácia: revízie, úradné skúšky, TI, validácia...

Časový priestor pre skoršiu/neskoršiu realizáciu 

SP  - stavebné povolenie

KK  - kolaudačné konanie

OSU  - ohlasenie stavebných úprav

VO(x) VO - delenie zákaziek vo verejnom obstarávaní , x - číslo časti predmetu zákazky

Administratívna činnosť NsP: vybavenie mobiliárom, nábytkom a zdravotníckou technológiou, validácia priestorov, prevádzkové poriadky a pod., kolaudačné konanie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie 

prípadne iné povolenia

VO(1) 3 OSU

12 136 7

1 SP + KK

NsP Trebišov Dĺžka realizácie (mesiac)

Funkčný 

celok
Názov stavby/projektu 

Rozhodnutie 

stavebný úrad
1 2 3 4 5 118 9 10
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Administratívna činnosť NsP: vybavenie mobiliárom, nábytkom a zdravotníckou technológiou, validácia priestorov, prevádzkové poriadky a pod., kolaudačné konanie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie 

prípadne iné povolenia

2826 272014 15 16 17

Dĺžka realizácie (mesiac)

24 25
max. doba 

realizácie
21 22 2318 19


