

Dodatok č. 1/2022
K Zmluve o dielo č. 3/YR/2021 zo dňa 27.7.2021

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok č. 1")

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb
Časť predmetu zákazky č. 3 – Nadstavba a stavebné úpravy v areáli školy (aktivita č. 3 projektu)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEL:	Stredná odborná škola
Sídlo:	Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Ing. Pavel Fil'o, riaditeľ školy
Právna forma:	príspevková organizácia v pôsobnosti Úradu BBSK
IČO:	45017000
DIČ:	2022447988
Bankové spojenie:	štátna pokladnica
Číslo účtu:	
IBAN:	SK3581800000007000612738
Telefón/fax:	048/472 45 11
Email:	pafilo@vidiekbb.sk; sosuct@vidiekbb.sk
Oprávnení konať vo veciach zmluvy:	Ing. Pavel Fil'o, štatutárny zástupca
Oprávnení konať vo veciach technických:	Daniel Poturnay, správca budov

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo :	Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
IČO :	37828100
DIČ:	2021627333
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	SK92 8180 0000 0070 0038 9679

Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach: Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru dopravy, cestnej infraštruktúry a investícií

Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach: Ing. Nora Oravcová
Telefón/ fax : 048/4325512, 048/4325528

Email:
(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľ a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:	MJ-STAV s.r.o.
Sídlo:	Hriňová 1911, 962 05 Hriňová
Štatutárny orgán:	Marián Feder - konateľ spoločnosti
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	45478805
DIČ:	2023019306
IČ DPH:	SK2023019306
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 8034 5956
Telefón: +421907819858
Email: mjstavzvolen@gmail.com
Oprávnení konať
vo veciach zmluvy: Marián Féder
(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávatel'om ďalej len „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany na základe ponuky zo dňa 25.3.2021 uzatvorili dňa 27.07.2021 **Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Zmluva o dielo č. 3/YR/2021 zo dňa 27.7.2021 na uskutočnenie stavebných prác s názvom: Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb Časť predmetu zákazky č. 3 – Nadstavba a stavebné úpravy v areáli školy (aktivita č. 3 projektu) (ďalej spolu len "Zmluva")**.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI. písm. C Zmluvy „Zmena záväzkov zmluvných strán“ ods. 1. a v súlade s čl. XI. Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ ods. 3 dohodli na uzavretí Dodatku č. 1.
3. K uzavretiu Dodatku č. 1 dochádza z dôvodu objektívnych skutočností, ktoré nemohol zhotoviteľ predpokladať pred uzatvorením Zmluvy o dielo, na základe bezprecedentného rastu cien stavebných materiálov a energií spôsobené globálnymi zmenami na trhu stavebných materiálov a energií s ohľadom na pandémiu COVID a tiež s ohľadom na pretrvávajúci vojnový konflikt a mimoriadny stav na Ukrajine. Zhotoviteľ nárast cien za posledný rok a pol, spôsobených uvedenými globálnymi udalosťami ani pri vynaložení najvyššej miery predvídavosti nemohol predpokladať a preniesť do svojej cenovej ponuky. V súlade so zásadami poctivého obchodného styku a keďže zhotoviteľ má záujem Dielo dokončiť je preto nevyhnutné na uvedené zmeny reagovať uzatvorením tohto dodatku.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene čl. V **Cena diela, ods. 2 Zmluvy**.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 1

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa v Čl. V Cena diela, platobné podmienky a fakturácia mení ods. 2 nasledovne:

„2. Cena za vykonanie a odovzdanie diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1 tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená **ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene diela na základe pokynov objednávateľa za práce na diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny diela dohodnutej v tejto Zmluve s cenou podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany.

Celková cena za Dielo podľa pôvodného znenia Zmluvy predstavovala sumu:

Cena Diela bez DPH v EUR: 101 064,64 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 20 212,93 Eur

Cena vrátane DPH v EUR: 121 277,57 Eur

(slovom: stodvadsaťjedentisíc dvestosedemdesiatsedem eur 57/100 centov) s DPH

Zvýšenie ceny za Dielo na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu:

Zvýšenie ceny Diela bez DPH v EUR: 14 991,81 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 2 998,36 Eur

Zvýšenie ceny Diela vrátane DPH v EUR: 17 990,17 Eur

(slovom: sedemnásť tisíc deväťstodeväťdesiat eur 17/100 centov)

Celková cena za Dielo podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1 predstavuje sumu:

Cena Diela bez DPH v EUR: 116 056,44Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 23 211,29Eur

Cena Diela vrátane DPH v EUR: 139 267,73Eur

(slovom: stotridsaťdeväťtisíc dvestošesťdesiatsedem eur 73/100 centov)

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa pôvodná Príloha č. 1 Rozpočet - ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní nahrádza jej novým znením a názov prílohy sa mení na Príloha č. 1 Rozpočet – ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní v znení dodatku č. 1 a rozpočtu zo dňa 25.3.2021, a dopĺňa sa Príloha č. 1A: Položkový rozpočet pre zvýšenie cien materiálov čím sa Zmluva dopĺňa aj v čl. XI Záverečné ustanovenia ods. 20 Zmluvy o túto prílohu

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č.1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, a jeden jeho rovnopis je určený pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň

druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane.

5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:


Príloha č. 1 Rozpočet – ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní v znení dodatku č. 1 a rozpočtu zo dňa 25.3.2021

Príloha č. 1A: Položkový rozpočet pre zvýšenie cien materiálov

V Banskej Bystrici dňa: 13.10.2022


V Hriňovej dňa: 10.10.2022

Za objednávateľa:



Ing. Pavel Filo
riaditeľ školy

Za zhotoviteľa:



Marián Féder
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Navýšení cien - Nadstavba a stavebné úpravy v areáli školy

Objekt:

1 - Navýšenie cien - Nadstavba a stavebné úpravy v areáli školy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MJ - STAV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45478805

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

116 056,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	116 056,44	20,00%	23 211,29

Cena s DPH

v EUR

139 267,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

13.10.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

10.10.2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Navýšenie cien - Nadstavba a stavebné úpravy v areáli školy

Objekt:

1 - Navýšenie cien - Nadstavba a stavebné úpravy v areáli školy

Miesto:

Dátum: 10.10.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MJ - STAV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

116 056,44

D HSV HSV - Práce a dodávky HSV 36 544,79

D 3 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 11 498,69

1	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	9,840	177,99	1 751,42
2	K	317165126	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	36,45	36,45
3	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	15,451	87,07	1 345,32
4	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	94,826	13,48	1 278,25
5	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	94,826	5,01	475,08
6	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	1,236	1 911,29	2 362,35
7	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	6,143	83,00	509,87
8	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	93,600	17,65	1 652,04
9	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	93,600	5,58	522,29
10	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,491	1 758,90	863,62
11	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	25,358	25,76	653,22
12	K	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	m	18,000	2,71	48,78

D 4 4 - Vodorovné konštrukcie 209,71

13	K	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	0,743	225,00	167,18
14	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,575	18,00	28,35
15	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,575	9,00	14,18

D 6 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 469,22

16	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných a vonkajších okenných otvorov	m2	38,068	1,10	41,87
17	K	611461219	Vnútorná stierka stropov štuková, ručné miešanie a nanášanie, hr. 3 mm	m2	46,505	6,47	300,89
18	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	9,075	13,50	122,51
19	K	612465121	Vnútorná omietka stien, sadrová, hr. 10 mm	m2	121,926	15,75	1 920,33
20	K	612467101	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia sadrová, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	90,692	13,95	1 265,15
21	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	121,926	6,75	823,00
22	K	613473115	Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	m	51,800	1,35	69,93
23	K	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredozrnná	m2	39,830	11,45	456,05
24	K	622491305	Náter fasádny, silikónový podkladný	m2	73,127	1,84	134,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	622491315	Náter fasádny, akrylátová disperzia	m2	73,127	5,76	421,21
26	K	625251338,1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	41,822	36,93	1 544,49
27	K	625251371	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - minerálne riešenie	m2	4,977	40,50	201,57
28	K	632455604	Cementový poter zo suchej poterovej zmesi, hr. 50 mm	m2	188,675	20,20	3 811,24
29	K	632599130,1	Tmelenie styku steny zasahujúcej do okna	m	18,900	2,25	42,53
30	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	16,475	5,21	85,83
31	M	6119000952	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, laminovány foliou	m	17,299	12,86	222,47
32	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	4,000	1,40	5,60
D 9 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 784,92
33	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	263,718	1,47	387,67
34	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	263,718	1,17	308,55
35	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	263,718	0,94	247,89
36	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	263,718	1,17	308,55
37	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	263,718	0,20	52,74
38	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	475,980	0,13	61,88
39	K	953996112	BASF Dilatačný profil PVC V s integrovanou tkaninou 100x100 - rohový	m	24,600	10,54	259,28
40	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	20,600	2,25	46,35
41	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	16,600	2,25	37,35
42	K	953996142	Rohový PVC profil PLY XS s okapničkou s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	11,000	2,25	24,75
43	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	40,764	2,12	86,42
44	K	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, - 2,40000t	m3	0,900	92,24	83,02
45	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	17,250	60,60	1 045,35
46	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	46,505	1,46	67,90
47	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	17,250	9,57	165,08
48	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	5,000	0,27	1,35
49	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	24,000	0,55	13,20
50	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	14,550	4,06	59,07
51	K	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	21,600	2,68	57,89
52	K	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	70,560	1,89	133,36
53	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	85,683	2,54	217,63
54	K	978065011	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80 -120 mm -0,01841 t	m2	16,700	1,77	29,56
55	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	88,185	6,77	597,01
56	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	88,185	4,75	418,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	88,185	9,54	841,28
58	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 322,775	0,32	423,29
59	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	88,185	6,84	603,19
60	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	88,185	2,70	238,10
61	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné	t	88,185	45,00	3 968,33
D 99			99 - Presun hmôt HSV				2 582,25
62	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	101,384	25,47	2 582,25
D PSV			PSV - Práce a dodávky PSV				79 446,85
D 712			712 - Izolácie striech				1 245,22
63	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	215,750	2,25	485,44
64	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	412,230	0,54	222,60
65	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	474,065	1,08	511,99
66	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,178	2,48	25,19
D 713			713 - Izolácie tepelné				4 006,36
67	K	713000050	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepené z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t	m2	188,750	0,82	154,78
68	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	188,675	0,72	135,85
69	M	2837653605	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	188,675	3,66	690,55
70	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	206,115	4,49	925,46
71	M	6313670090	Unirof Plus sklená vlna hrúbka 100 mm	m2	212,298	3,83	813,10
72	M	6313670095	Unirof Plus sklená vlna hrúbka 150 mm	m2	212,298	5,71	1 212,22
73	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	59,048	1,26	74,40
D 721			721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia				67,47
74	K	721173204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	10,000	6,46	64,60
75	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	2,05	2,05
76	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,871	0,95	0,82
D 722			722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod				129,34
77	K	722171211	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	m	10,000	11,25	112,50
78	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	2,000	5,87	11,74
79	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	1,000	4,02	4,02
80	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,600	0,68	1,08
D 723			723 - Zdravotechnika - plynovod				471,78
81	K	7231000000,1	Presun plynu v sále + revízná správa	kpl	1,000	450,00	450,00
82	K	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,468	0,86	21,78
D 724			Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 380,91
82a	K		Montáž UK v prednáškovkej miestnosti napojením podľa PD, vrátane prípojného, fittingov a izolačného materiálu	kpl	1,000	450,00	450,00
82b	K		Oceľový doskový radiátor 22VK 1400x600 mm so spodným pripojením, vrátane armatúr	ks	4,000	164,19	656,76
82c	K		Rúra C steel 22 mm VN	m	40,000	3,51	140,40
82d	K		Rúra C steel 18 mm VN	m	20,000	2,52	50,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82d	K		Rúra C steel 15 mm VN	m	20,000	2,09	41,80
82f	K		Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,600	0,86	41,55
D 725			725 - Zdravotechnika - zariad. predmety				2 717,83
83	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	7,000	5,62	39,34
84	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	7,000	26,48	185,36
85	M	6420133890,1	Misa kombinovaná stojacia biela	ks	7,000	73,64	515,48
86	M	6420144670	Sedátko s poklopom biela	ks	7,000	24,56	171,92
87	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	9,000	3,71	33,39
88	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	10,000	23,67	236,70
89	M	6420135940	Umývadlo biela 55 mm	ks	10,000	39,90	399,00
90	K	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	5,93	5,93
91	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	15,07	15,07
92	M	6420137930	Závesná výlevka biela,	ks	1,000	99,76	99,76
93	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	25,000	1,17	29,25
94	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	27,000	5,41	146,07
95	M	5514109000	Rohový ventil 1/2"	ks	27,000	6,65	179,55
96	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	9,000	2,71	24,39
97	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej	ks	10,000	7,78	77,80
98	M	5514671040,1	Umývadlová nástenná batéria 100 mm	ks	10,000	39,90	399,00
98a	K	725829206a	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej	ks	1,000	7,78	7,78
98b	M	5514671040,1b	Umývadlová stojánková batéria	ks	1,000	39,95	39,95
99	K	725860820	Demontáž jednoduchéj zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	9,000	0,96	8,64
100	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	10,000	2,72	27,20
101	M	5514703200	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový, biely DN40	ks	10,000	6,14	61,40
102	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,005	0,27	14,85
D 762			762 - Konštrukcie tesárske				3 696,74
103	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	271,800	0,60	163,08
104	M	6051505100	Laty - Hranolček borovicový 1 s30-75 I200-375	m3	0,457	442,09	202,04
105	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,500	24,37	134,04
105a	M	762395000a	OSB 3 doska nebrúsená hrúbky 18mm, perodrážka - 206,115 m2	m2	206,115	15,40	3 174,17
106	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,780	4,05	23,41
D 763			763 - Konštrukcie - drevostavby				30 660,55
107	K	763153020	Dutinová podlaha Knauf integral hr. 25 mm	m2	163,370	59,12	9 658,43
108	M	5903024260,1	Skrutkovacie stojky M16 pre zdvojené a dutinové podlahy, výška skrutiek podľa PD	ks	454,169	1,75	794,80
109	K	763160011	Podkrovie SDK RF 12.5 mm, na konštrukcii R-CD a krokrových závesoch, TI 100 mm, parozábrana	m2	189,210	36,18	6 845,62
111	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m,	m	259,350	7,76	2 012,56
112	M	6122201070,1	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy so stredovou podpornou konštr., rozpätia 12 - 20 m, pre haly vrátane návrhu	m2	198,188	49,53	9 816,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	378,491	4,05	1 532,89
D 764			764 - Konštrukcie klampiarske				11 074,89
114	K	764172070	Krytina Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 30°	m	30,200	4,80	144,96
115	K	764172074	Krytina Ruukki úžľabie s tesnením, sklon do 30°	m	26,000	13,91	361,66
116	K	764172244	Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúl Ruukki Classic, sklon do 30°	m2	206,115	46,29	9 541,06
117	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	17,550	0,94	16,50
118	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a atík rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	56,200	0,94	52,83
119	K	764454212	Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	12,000	24,52	294,24
120	K	764711116	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 400 mm	m	17,550	14,91	261,67
121	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	13,500	25,07	338,45
122	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	13,38	26,76
123	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,497	1,71	36,76
D 765			765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 213,71
124	K	765901021	Poistná hydroizolácia, na plné debnenie	m2	206,115	5,43	1 119,20
125	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,215	5,49	94,51
D 766			766 - Konštrukcie stolárske				9 299,52
126	K	766124100	Montáž drevených stien záchodových (inštalacný blok WC) s dvoma kridlami alebo s jedným kridlom a dvierkami	ks	6,000	49,50	297,00
127	M	6420137930,1	WC box - čelná stena š. 800mm s dverami š. 600mm + 1x medzipriečka do d. 1500mm	ks	6,000	428,18	2 569,08
128	K	766621081	Montáž okien a dverí plastových	m	100,500	9,99	1 004,00
129	M	6114122300,31	Plastové okno 1750/1500 mm, otváracie - výklopné, biela farba, dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), zodpovedajúcemu príslušnej norme, kľučky biele	ks	3,000	301,96	905,88
130	M	6114122300,35	Hliníkové okno 1750/1500 mm, EI30/D1 pevné zasklenie, biela farba, dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), zodpovedajúcemu príslušnej norme.	ks	1,000	1 808,02	1 808,02
131	M	6114122300,37	Plastové okno 1450/1650 mm, otváracie výklopné, biela farba, dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), zodpovedajúcemu príslušnej norme, kľučky biele, parapety	ks	1,000	225,23	225,23
132	M	6114122300,39	Plastové okno 1400/1650 mm, otváracie výklopné, biela farba, dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,1 W/(m2K), zodpovedajúcemu príslušnej norme, kľučky biele, parapety	ks	1,000	225,23	225,23
133	M	6114122300,40	Dvere vnútorné hladké plné dvojkridlové 800x2100 mm, EW30D3-C3, povrch. úprava CPL laminát, vrát. kovania, kľučky, zámku, samozatvárač	ks	1,000	290,69	290,69
133a	M		Dvere vnútorné hladké plné dvojkridlové 900x2100 mm, povrch. úprava CPL laminát, vrát. kovania, kľučky, zámku	ks	1,000	201,23	201,23
133b	M		Zárubňa lisovaná kovová 900x2100 mm	ks	1,000	127,78	127,78
134	M	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do kovovej lisovanej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	13,50	40,50
135	M	6116029700,1	Dvere vnútorné hladké plné dvojkridlové 1800x2100 mm, EW30/D3-C3, KZ, povrch. úprava CPL laminát, vrát. kovania, kľučky, zámku, samozatvárač s koordinátorom zatvárania	ks	1,000	1 049,97	1 049,97
136	K	766694912,1	Demontáž vnútorných parapetov, -0,00890t	m	5,475	0,90	4,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	M	766702121	Zárubňa 1800x2100 mm kovová pre protipožiarnu dvere	ks	1,000	169,32	169,32
138	M	6117100900,1	Zárubňa 800x2100 mm kovová pre protipožiarnu dvere	ks	1,000	139,80	139,80
138a	K		Montáž kovových zárubní	ks	3,000	40,50	121,50
139	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	165,784	0,72	119,36
D 767			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				4 418,20
140	K	767212000,1	D+M Schodolez	ks	1,000	4 334,40	4 334,40
141	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	84,645	0,99	83,80
D 771			771 - Podlahy z dlaždíc				1 244,27
142	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	46,505	13,69	636,65
143	M	5978650470	Keramická dlažba 300x300 hr. 10mm	m2	48,830	10,37	506,37
143a	M	247D0102	Lepidlo na dlažbu a obklad	kg	186,020	0,23	42,78
144	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,657	3,51	58,47
D 776			776 - Podlahy povlakové				4 916,12
145	K	776420010	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	m	9,135	1,69	15,44
146	K	776470010	Lepenie podlahových soklíkov z koberca	m	53,000	2,12	112,36
147	M	6970005080	Kobercová lišta biela,čierna,šedá,béžová, tm.hnedá	m	55,650	0,86	47,86
148	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	9,608	5,80	55,73
149	M	2841301000	PVC podlaha 2mm tr.34/43	m2	11,527	23,98	276,42
150	K	776572410	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	m2	163,370	5,21	851,16
151	M	6970005330	Kobercový štvorec všívany, trieda záťaže 33,	m2	171,539	20,60	3 533,70
152	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	74,456	0,32	23,45
D 781			781 - Dokončovacie práce a obklady				1 195,80
153	K	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	35,987	18,00	647,77
154	M	5976412400	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 2 la	m2	37,786	12,77	482,53
154a	M	247D0102	Lepidlo na dlažbu a obklad	kg	107,961	0,23	24,83
155	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,540	1,98	40,67
D 784			784 - Dokončovacie práce - maľby				1 708,14
156	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3, 80 m	ks	30,000	0,31	9,30
157	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	215,064	0,83	178,50
158	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	427,060	1,94	828,50
159	K	784453271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	427,060	1,62	691,84
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				64,80
160	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	10,80	64,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie cien materiálov - Nadstavba a stavebné úpravy v areáli školy

Objekt:

1A - Nadstavba a stavebné úpravy v areáli školy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MJ - STAV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45478805

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 991,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 991,81	20,00%	2 998,36

Cena s DPH

v EUR

17 990,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

10.10.2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie cien materiálov - Nadstavba a stavebné úpravy v areáli školy

Objekt:

1A - Nadstavba a stavebné úpravy v areáli školy

Miesto:

Dátum: 10.10.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MJ - STAV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 991,81

D HSV HSV - Práce a dodávky HSV 2 059,68

D 3 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 1 368,74

1	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	9,840	25,62	252,10
6	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	1,236	606,56	749,71
10	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,491	592,90	291,11
11	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	25,358	2,99	75,82

D 6 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 690,94

26	K	625251338,1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	41,822	8,22	343,78
28	K	632455604	Cementový poter zo suchej poterovej zmesi, hr. 50 mm	m2	188,675	1,84	347,16

D PSV PSV - Práce a dodávky PSV 12 932,13

D 713 713 - Izolácie tepelné 1 042,79

69	M	2837653605	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	188,675	1,78	335,84
71	M	6313670090	Unirof Plus sklená vlna hrúbka 100 mm	m2	212,298	1,34	284,48
72	M	6313670095	Unirof Plus sklená vlna hrúbka 150 mm	m2	212,298	1,99	422,47

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 240,96

82	K	b	Oceľový doskový radiátor 22VK 1400x600 mm so spodným pripojením, vrátane armatúr	ks	4,000	60,24	240,96
----	---	---	--	----	-------	-------	--------

D 725 725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety 224,46

85	M	6420133890,1	Misa kombinovaná stojacia biela	ks	7,000	8,84	61,88
86	M	6420144670	Sedátko s poklopom biela	ks	7,000	2,96	20,72
89	M	6420135940	Umývadlo biela 55 mm	ks	10,000	4,80	48,00
92	M	6420137930	Závesná výlevka biela,	ks	1,000	12,01	12,01
95	M	5514109000	Rohový ventil 1/2"	ks	27,000	0,80	21,60
98	M	5514671040,1	Umývadlová nástenná batéria 100 mm	ks	10,000	4,80	48,00
98	M	5514671040,1b	Umývadlová stojánková batéria	ks	1,000	4,85	4,85
101	M	5514703200	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový, biely DN40	ks	10,000	0,74	7,40

D 762 762 - Konštrukcie tesárske 892,90

104	M	6051505100	Laty - Hranolček borovicový 1 s30-75 I200-375	m3	0,457	82,09	37,52
105	M	762395000a	OSB 3 doska nebrúsená hrúbky 18mm, perodrážka - 206,115 m2	m2	206,115	4,15	855,38

D 763 763 - Konštrukcie - drevostavby 5 084,42

107	K	763153020	Dutinová podlaha Knauf integral hr. 25 mm	m2	163,370	7,70	1 257,95
109	K	763160011	Podkrovie SDK RF 12.5 mm, na konštrukcii R-CD a krokových závesoch, TI 100 mm, parozábrana	m2	189,210	5,80	1 097,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	M	6122201070,1	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy so stredovou podpornou konštr., rozpätia 12 - 20 m, pre haly vrátane návrhu	m2	198,188	13,77	2 729,05
D 764			764 - Konštrukcie klampiarske				2 733,08
116	K	764172244	Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúl Ruukki Classic, sklon do 30°	m2	206,115	13,26	2 733,08
D 766			766 - Konštrukcie stolárske				2 287,55
127	M	6420137930,1	WC box - čelná stena š. 800mm s dverami š. 600mm + 1x medzi priečka do d. 1500mm	ks	6,000	118,65	711,90
129	M	6114122300,31	Plastové okno 1750/1500 mm, otváracie - výklopné, biela farba, dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), zodpovedajúcemu príslušnej norme, kľučky biele	ks	3,000	77,77	233,31
130	M	6114122300,35	Hliníkové okno 1750/1500 mm, EI30/D1 pevné zasklenie, biela farba, dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), zodpovedajúcemu príslušnej norme.	ks	1,000	628,93	628,93
133	M	6114122300,40	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 800x2100 mm, EW30D3-C3, povrch. úprava CPL laminát, vrát. kovania, kľučky, zámku, samozatvárač	ks	1,000	109,69	109,69
133	M	a	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 900x2100 mm, povrch. úprava CPL laminát, vrát. kovania, kľučky, zámku	ks	1,000	88,37	88,37
133	M	b	Zárubňa lisovaná kovová 900x2100 mm	ks	1,000	41,73	41,73
135	M	6116029700,1	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 1800x2100 mm, EW30/D3-C3, KZ, povrch. úprava CPL laminát, vrát. kovania, kľučky, zámku, samozatvárač s koordinátorom zatvárania	ks	1,000	417,28	417,28
137	M	766702121	Zárubňa 1800x2100 mm kovová pre protipožiarne dvere	ks	1,000	35,34	35,34
138	M	6117100900,1	Zárubňa 800x2100 mm kovová pre protipožiarne dvere	ks	1,000	21,00	21,00
D 771			771 - Podlahy z dlaždíc				76,20
143	M	5978650470	Keramická dlažba 300x300 hr. 10mm	m2	48,830	1,37	66,90
143	M	247D0102	Lepidlo na dlažbu a obklad	kg	186,020	0,05	9,30
D 776			776 - Podlahy povlakové				303,94
149	M	2841301000	PVC podlaha 2mm tr.34/43	m2	11,527	5,98	68,93
151	M	6970005330	Kobercový štvorec všivany, trieda záťaž 33,	m2	171,539	1,37	235,01
D 781			781 - Dokončovacie práce a obklady				45,83
154	M	5976412400	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 2 la	m2	37,786	1,07	40,43
154	M	247D0102	Lepidlo na dlažbu a obklad	kg	107,961	0,05	5,40