

Finančný HARMONOGRAM STAVBY

Zákazka - "HramokaPlus - OBNOVA PRIESTOROV BAROKOVÉHO KAŠTIEĽA NA HRADE MODRÝ KAMEŇ PRE TRADÍCIE SLOV. HRAČKÁRSTVA a BÁBKARSTVA"

(ceny uvádzané bez DPH)

Mesiac realizácie	Fakturácia
1. mesiac	- €
2. mesiac	120 000,00 €
3. mesiac	- €
4. mesiac	60 000,00 €
5. mesiac	- €
6. mesiac	60 000,00 €
7. mesiac	- €
8. mesiac	60 000,00 €
9. mesiac	- €
10. mesiac	60 000,00 €
11. mesiac	- €
12. mesiac	60 000,00 €
13. mesiac	- €
14. mesiac	60 000,00 €
15. mesiac	62 369,44 €
Náklady celkom:	542 369,44 €

V Lučenci, dňa 07.07.2021

SPODSTAV s.r.o.

Zvolenská cesta 5034/49, 98
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2
Tel: 0905 625 652, 090

.....
Marek Spodni