

# Vecný a časový HARMONOGRAM STAVBY

Zákazka - "HramokaPlus - OBNOVA PRIESTOROV BAROKOVÉHO KAŠTIEĽA NA HRADE MODRÝ KAMEŇ PRE TRADÍCIE SLOV. HRAČKÁRSTVA a BÁBKARSTVA"

Popis	Rok	1												2				
	Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Dĺžka trvania																	
HramokaPlus - OBNOVA PRIESTOROV BAROKOVÉHO KAŠTIEĽA NA HRADE MODRÝ KAMEŇ PRE TRADÍCIE SLOV. HRAČKÁRSTVA A BÁBKARSTVA	15 mesiacov																	
BAROKOVÝ KAŠTIEĽ NA HRADE MODRÝ KAMEŇ																		
základné stavebné práce HSV a PSV, profesie																		
EPS																		
silnoprád MK																		
ústredné kúrenie																		
WC-VZT - vzduchotechnika																		
zdravotechnika SK																		

V Lučenci dňa 07.07.2021

**SPODSTAV, s.r.o.**

Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec  
 IČO  
 Tel.

Marek S. [Redacted] AV, s.r.o.