

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 567/2021 ze dne 28. 6. 2021

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající: Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta
IČO: 002 93 881
Bankovní spojení: Komerční banka Znojmo, a.s.
Číslo účtu: 19-5054880237/0100

v dalším textu dodatku uváděn rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: MONOTREND s.r.o.
Sídlo: Jamné 34, 666 01 Tišnov
Statutární zástupce: Tomáš Ondra, jednatel
IČO: 293 20 313
DIČ: CZ29320313
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-4185190207/0100

v dalším textu dodatku uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

I.
Základní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. 567/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka a montáž herních prvků – část A. Dodávka a montáž herních prvků**“ podrobně definovanou v příloze smlouvy o dílo „Specifikace předmětu plnění“. Lhůta pro plnění díla byla ujednána do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Cena za provedení díla byla mezi smluvními stranami sjednána na základě cenové nabídky jako cena maximální **ve výši 1 458 915 Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta padesát osm tisíc devět set patnáct korun českých bez DPH)**.

II.
Předmět dodatku

Na základě překážky na straně objednatele, kdy k instalaci a montáži herních prvků na dětském hřišti Přímětice – Mansberk, parc. č. 333/35 v k.ú. Přímětice, nejsou vydána patřičná povolení a není tedy možné instalaci díla v této lokalitě realizovat, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Článek II. Místo plnění zhotovitele se nahrazuje zněním:

Místem realizace díla jsou:

- dětské hřiště Pražská I., parc. č. 3640/32 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště Pražská II., parc. č. 3400/1 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště U Lesíka, parc. č. 3664/1 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště na ul. Coufalova, parc. č. 1721/1 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště na ul. Dělnická, parc. č. 2570/1 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště Aninská I, parc. č. 150/1 v k.ú. Znojmo-Louka
- dětské hřiště Aninská II, parc. č. 29/2 v k.ú. Znojmo-Louka
- dětské hřiště za Vlkovou věží, parc. č. 473/1 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště na ul. Úprkova, parc. č. 5615/51 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště na návsi v Příměticích, parc. c. 185 v k.ú. Přímětice
- dětské hřiště v Horním parku, parc. č. 2157/1 v k.ú. Znojmo-město
- **dětské hřiště na ul. Úprkova, parc. č. 5615/51 v k.ú. Znojmo-město**
- **dětské hřiště v Mramoticích, parc. č. 359/14 v k. ú. Mramotice**
- **dětské hřiště na u. Palackého, parc. č. 2029/1 v k. ú. Znojmo-město**

Článek III. Doba provedení díla zhotovitelem, odst. 1 se doplňuje o následující ujednání:

Herní prvky – 1 ks herní sestava A vč. dopadové plochy (zatravnovací rohože), 1 ks lanová pyramida 350 cm, 1 ks řetězová dvojhoupáčka, 1 ks kolotoč na sezení, 1 ks pískoviště vč. zastínění, 1 ks houpadlo na pružině jednomístné, 1 ks houpadlo na pružině dvojmístné – budou nainstalovány na ujednaná místa realizace díla nejpozději do 31. 10. 2021.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčena Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v jediném výtisku s připojenými elektronickými podpisy každé ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 podepsaly osoby, které mají právo připojit zaručený elektronický podpis, který splňuje požadavky § 5 písm. a) a b) zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a že tento dodatek podepsaly osoby, které jsou držiteli prostředku pro vytváření elektronických podpisů, a v souladu s tím, ve smyslu § 8 odst. 1 výše uvedeného zákona, opatřují tento podepsaný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Tento Dodatek č. 1 byl projednán na schůzi Rady města Znojma dne 20. 9. 2021 a schválen usnesením č. 129/2021, bodem č. 5470.

Znojmo, dne

.....

Za objednatele
Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta

Jamné, dne

.....

Za zhotovitele
Tomáš Ondra, jednatel