

Harmonogram dostawy destruktu betonowego

Lp.	Leśnictwo	Udział w %	Termin dostawy	Kolejność dostawy
1.	Adamowo	8,84	15.11-17.11.2021 r.	3
2.	Doręgowice	2,04	13.12.-14.12.2021 r.	9
3.	Gaj	11,56	Od momentu podpisania umowy do 05.11 2021 r.	1
4.	Jazdrowo	10,88	08.11-10.11.2021 r.	2
5.	Kamień	6,80	06.12.-07.12.2021 r.	7
6.	Kamionka	11,56	08.12-10.12.2021 r.	8
7.	Lutowo	14,29	24.11-26.11.2021 r.	5
8.	Witkowo	11,56	29.11-03.12.2021 r.	6
9.	Zaleśniak	15,65	18.11-23.11.2021 r.	4
10.	Rezerwa	6,80	od podpisania umowy do 31.12.2021 r.	
	Suma	100,00		

Harmonogram dostawy destruktu betonowego jest dokumentem szacunkowym i planistycznym, może różnić się od rzeczywistych dostaw i ich terminów. Warunki pogodowe, zapewnienie płynności wywozu drewna z lasu czy konieczność naprawy dróg mogą wpływać na realne zmiany Harmonogramu.

Wykonawca ma obowiązek dostosować się do ewentualnych zmian Harmonogramu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

Wykonawcy nie służy roszczenie odszkodowawcze z tytułu informacji zawartych w Harmonogramie.