

OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Mesto Zlaté Moravce

IČO: 00308676

1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce

Kód NUTS: SK

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová

Telefón: +421 904993839

Email: scholarisvo@skolam.sk

Fax: +421 3721420

Internetová adresa/adresy

Hlavná adresa: (URL): <https://www.zlatemoravce.eu/>

Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/4431>

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce

II.1.2) Hlavný kód CPV

45214100-1

II.1.3) Druh zmluvy

Práce

II.2) OPIS

II.2.1) Názov

MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45112000-5

45262500-6

45321000-3

45321000-3

45321000-3

44221000-5

45421132-8

45421132-8

45310000-3

39370000-6

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom plnenia predmetu zákazky je k.ú. Zlaté Moravce, č. parcely: 2542/1, 2542/10, 2542/9.

II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 10

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu: 312061ALB9, názov projektu: MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce
rozšírenie kapacít a prístavba jedálne

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

Zákazka č.: 1

Názov: MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce

V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

29.03.2022

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Pramos Centrum s.r.o.

IČO: 47572221

Hviezdoslavova 2211/86 , 953 01 Zlaté Moravce

Kód NUTS: SK

Slovensko

Dodávateľom je MSP: Áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

529 990,00 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

02.05.2023

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE

VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH

VII.1.1)Hlavný kód CPV

45214100-1

VII.1.2)Dodatočné kódy CPV

45112000-5

45112000-5

45321000-3

45443000-4

45261000-4

45261000-4

45421132-8

39715210-2

45310000-3

39370000-6

VII.1.3)Miesto vykonania

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom plnenia predmetu zákazky je k.ú. Zlaté Moravce, č. parcely: 2542/1, 2542/10, 2542/9.

VII.1.4)Opis obstarávania

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov.

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 10

VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

554 993,17 EUR bez DPH

VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa

Pramos Centrum s.r.o.

IČO: 47572221

Hviezdoslavova 2211/86 , 953 01 Zlaté Moravce

Kód NUTS: SK023

Slovensko

Dodávateľom je MSP: Áno

VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH

VII.2.1)Opis úprav

Tento dodatok č. 3 (ďalej len dodatok) sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. b) a c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 5 ods. 12, 13, článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo.

VII.2.2)Dôvody na úpravy

Potreba dodatočných prác, služieb alebo dodávok od pôvodného dodávateľa

Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa: 1.

Počas realizácie stavby boli zistené nové skutočnosti, ktoré neboli známe v etape prípravy projektovej dokumentácie.

Táto skutočnosť si vyžiadala vykonanie doplňujúcich naviac prác, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné a kvalitné dokončenie diela. Uvedené naviac práce neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a ich súpis je prílohou č. 2 tohto dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení cien položiek z dôvodu, že na trhu stavebných materiálov, prác a dodávok vznikli v období medzi septembrom 2021, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a súčasnosťou, výrazné rozdiely v cenách niektorých stavebných materiálov. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu na plnenie podmienok zmluvy. Zhotoviteľ preukázal nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Jednotlivé navýšenia jednotkových cien položiek sú v Prílohe č. 1 k dodatku. Týmto dodatkom sa nenavýšujú ceny položiek, ktorých navýšenie bolo predmetom dodatku č. 2 zo dňa 25.11.2022.

VII.2.3)Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 554 993,39 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky po úprave: 597 901,05 EUR bez DPH