

Časový harmonogram

Stavební úpravy objektu č. p. 1144, Bystřice pod Hostýnem

Název stavebního objektu (případně jeho části)	červen			červenec					srpen				
	06.06.-11.06.	13.06.-18.06.	20.06.-25.06.	27.06.-02.07.	04.07.-09.07.	11.07.-16.07.	18.07.-23.07.	25.07.-30.07.	01.08.-06.08.	08.08.-13.08.	15.08.-20.08.	22.08.-27.08.	29.08.-31.08.
SO 01 - 2. NP - sociální zařízení													
SO 02 - 1. NP - denní místnost													
SO 02 - 2. NP - přípravná													
SO 03 - Střecha													
SO 04 - Elektroinstalace													
SO 04 - Bleskosvod													
SO 05 - Zdravotechnika a vytápění													

Vysvětlivky:

Termín zahájení stavebních prací	06.06.2022
Termín ukončení stavebních prací	31.08.2022
Termín uzavření mateřské školy	27.06.-06.08.2022
Termín uzavření městské knihovny	27.06.-09.07.2022