

**Názov PD:**    **Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkánová na ceste III/2413,**  
                  **ev.č. 66019-01**  
                  DSP, DRS

## **ZÁZNAM**

z rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.11.2019 v priestoroch BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Odbor cestnej infraštruktúry a investícií

**Prítomní:**     Podľa priloženej prezenčnej listiny

### **Program rokovania:**

Riešenie ochrany/výmeny vodovodného potrubia umiestneného na moste  
Rôzne

### **Priebeh rokovania:**

Projektant informoval o krokoch, ktoré doposiaľ urobil pre vyriešenie otázky ochrany / preložky vodovodného potrubia na moste.

- Uskutočnilo sa stretnutie priamo na moste, kde sa predložili technicky možné varianty úpravy potrubia (Záznam z rokovania 26.9.2019).
- Pre správcu mosta aj správcu potrubia by bolo výhodnejšie viesť potrubie samostatnou konštrukciou, BBSK však namietal, že takéto riešenie predstavuje pre BBSK veľké zdržanie pri projektovej časti, pri majetkovoprávnom usporiadaní a pri výstavbe.
- Projektant sa neúspešne snažil kontaktovať kompetentného pracovníka Ministerstva obrany, ktorý by mohol rozhodnúť o spolufinancovaní.

Zástupcovia MO informovali, že opravu majetku MO treba dať do plánu investícií a následne schváliť, čo je dlhodobý proces. Keďže vodovodné potrubie má síce nefunkčnú tepelnú ochranu, ale samotné potrubie je funkčné, MO nebude akútne riešiť tento problém.

BBSK preto navrhol riešiť ochranu potrubia v minimálnom rozsahu.

Rôzne

Projektant ďalej predstavil zmenu v navrhovanom priečnom usporiadaní mosta z dôvodov lepšieho statického roznosu zaťaženia. Pravá rímsa sa oproti pôvodnému návrhu rozšíri o 0,5 m tak, že líce zvodidla bude nad 2. nosníkom (nie nad krajným, ako bolo pôvodne navrhnuté). Kategória komunikácie zostane zachovaná.

### **Záver z rokovania:**

Vodovodné potrubie bude ponechané počas rekonštrukcie na moste. Projektant navrhne takú ochranu potrubia, aby ho pri rekonštrukcii zhotoviteľ nepoškodil.

Zaznamenal:

Ing. Katarína Táboorská