

Názov stavby: Cyklotrasy

Objekt: SO Bratislavská – most-križovatka Zlatovská-Žabinská

Stupeň PD: Projekt na stavebné povolenie a územné rozhodnutie

Strana : 1 z 3

---

## TECHNICKÁ SPRÁVA

### F. Projekt organizácie výstavby

Technická správa PDZ

Situácia 1- 2 etapa

---

Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Plocháč

Dátum tlače: 08..2017

Poradové číslo zmeny: 0

Dátum revízie: 0

Názov stavby: Cyklotrasy

Objekt: SO Bratislavská – most-križovatka Zlatovská-Žabinská

Stupeň PD: Projekt na stavebné povolenie a územné rozhodnutie

Strana : 2 z 3

---

Technická správa

### **Základné údaje**

Názov stavby : Cyklotrasy  
Objekt: : SO Bratislavská – most-križovatka Zlatovská-Žabinská  
Miesto stavby : Trenčín  
Investor : Mesto Trenčín  
Charakter stavby : Rekonštrukcia-novostavba  
Projektant : Ing. Jozef Plocháč ,AG-SPOL s.r.o Trenčín  
Dodávateľ stavby : určí sa konkurzom

Časový harmonogram výstavby

Doba výstavby : 1 mesiac

### **Základné riešenie zariadenia staveniska**

Stavenisko , na ktorom sa budú realizovať jednotlivé stavebné objekty sa nachádza v intraviláne mesta Trenčín katastrálne územie Istebník-Zlatovce na parcele 23/1,24/1 a 25/1 .

Materiál na stavbu sa bude dovážať priebežne. Predpokladá sa že stavebné práce bude realizovať miestna firma ,ktorá bude dovážať pracovníkov na stavbu.,prípadne zaberie časť pozemku pre umiestnenie UNIMO-BUNKY. Stavebné práce sa musia realizovať tak, aby čo najmenej znečisťovala komunikácia.

### **Údaje o dopravných trasách**

Doprava materiálu pre stavbu bude po MK. . Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy BOZ.

### **Časový postup výstavby**

Postup výstavby navrhujeme nasledovný:

vytýčiť trasu a prípadne inž. siete  
zrealizovať dočasné DZPR/doda si dodávateľ stavby/  
zrealizovať búracie a výkopové práce  
zrealizovať napojenie na MK.  
zrealizovať jednotlivé konštrukčné vrstvy chodníka  
zrealizovať priechody pre cyklistov a chodcov  
zrealizovať trvale DZ  
vyčistenie staveniska

Presný harmonogram prác si určí dodávateľ stavebných prác.

---

Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Plocháč  
Dátum tlače: 08..2017  
Poradové číslo zmeny: 0  
Dátum revízie: 0

Názov stavby: Cyklotrasy

Objekt: SO Bratislavská – most-križovatka Zlatovská-Žabinská

Stupeň PD: Projekt na stavebné povolenie a územné rozhodnutie

Strana : 3 z 3

---

### Bezpečnosť pri práci

Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, kde vo všeobecnej časti sú uvedené požiadavky na dodávateľa stavby:

- viest' evidenciu pracovníkov na stavbe
- vybaviť ich osobnými pracovnými prostriedkami
- vyškoliť pracovníkov
- vypracovať technologický postup na konkrétnu činnosť
- prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, ri vetre o rýchlosti väčšej ako 8m/s , pri viditeľnosti menšej ako 30 m, pri teplote nižšej ako -10°C.
- výnosy BP , ktoré stanovujú bezpečnosť pri práci

Predbežný návrh PDZ je ,že stavenisko pri realizácii priechodov sa označí vodiacimi doskami a z oboch strán pracovného miesta sa označí zvislou značkou A17.-Práca na ceste ,A4b,c- Zúžená vozovka B31a-najvyššia povolená rýchlosť. Medzi vodiacimi doskami musí ostať min. 5,5m. Bližšie PDZ a postup prác si navrhne dodávateľ stavby.

### Uvedenie stavby do prevádzky

Výstavba komunikácie sa ukončí kolaudáciou, ku ktorej investor dodá certifikáty na použité materiály, stavebný denník a všetky vyvolané alebo odôvodnené zmeny od projektu.

Vypracoval: AG-SPOL TN

---

Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Plocháč

Dátum tlače: 08..2017

Poradové číslo zmeny: 0

Dátum revízie: 0